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Etapy inwestycji
	Okres realizacji zadania
	Zakres procentowy wykonania całości zamówienia
	Płatności częściowe całości zamówienia 

	
	
	
2022
	
	

	1
	Prace budowlano remontowe polegające na przygotowaniu pomieszczenia pod montaż chłodni. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w „Załącznik A. Dokumentacja_projektowa_wzmocnienie_pod_chłodnie”. Etap 1
	Do 10 tygodni od podpisania umowy
	45%
	45%

	2
	Prace projektowo – budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch komór chłodniczych wg wytycznych zawartych w „Załącznik B. SWU chłodnia”. Etap 2.
	Projekt wraz z kwalifikacjami do 6 tygodni od momentu podpisania umowy. Montaż chłodni wraz z robotami towarzyszącymi do 4 tygodni od momentu ukończenia etapu 1.
	45%
	45%

	3
	Dokumentacja powykonawcza, odbiory, uruchomienia i szkolenia.
	Do 2 tygodni po zakończeniu etapu 2.
	10%
	10%


						16 tygodni
Wykonawca:
Uwaga: Daty rozpoczęcia remontu poszczególnych pomieszczeń Wykonawca ustali z Zamawiającym przy podpisywaniu umowy.
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