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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, 

sanitarnych, elektrycznych i drogowych podczas realizacji zadania nr 25021 pn. „Miejsce 

stacjonowania wojsk w m. Trzebień” 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

 

Obszar w obrębie którego realizowana będzie inwestycja zlokalizowany jest ok. 2 km na 
zachód od miejscowości Trzebień, na zachód od drogi nr 297 i obejmuje 16,13 ha.  
Teren znajduje się w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej 

Górze, w obrębie poligonu wojskowego OSPWL Żagań i stanowi część działki ewidencyjnej 

nr 330/1, obręb 0023 Parkoszów, jednostka ewidencyjna 020102_2 gmina Bolesławiec, 

powiat bolesławiecki, woj. dolnośląskie. Obszar stanowi teren zamknięty MON. Dla ww. 

działki Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1B/00037482/0. 

 

1.3. Stan istniejący 

 

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane polegające na budowie miejsc 
stacjonowania wojsk w m. Trzebień. Wyłonionym wykonawcą robót budowlanych jest firma 
ERBUD S.A. z siedzibą przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.  
Planowany termin podpisania umowy-  koniec kwietnia 2022 r. 
Na terenie przeznaczonym pod obozowisko została przeprowadzona wycinka drzew 

z karczowaniem i wyrównaniem terenu (12,1906 ha), teren ten został trwale wyłączony 

z produkcji gruntów leśnych decyzją nr 51/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu z dnia 23.09.2020 r. Większa część obszaru planowanej 

inwestycji znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 – Bory Dolnośląskie PLB 020005 

i posiada aktualne zezwolenie RDOŚ we Wrocławiu nr WPN.6401.194.2019.MH.1 z dnia 

24.04.2020 r. na niszczenie siedlisk lub ostoi gatunków. 

Do terenu przylega istniejący czynny obóz wojskowy, a od południa dobrze utrzymana droga 

o nawierzchni żwirowej. Teren nie jest zalewowy, nie zaobserwowano też wód stojących. 

Została wykonana część ogrodzenia obozowiska (od strony zachodniej, południowej 

i wschodniej), w zakresie pozostało do wykonania ogrodzenie zewnętrzne od strony 

północnej oraz ogrodzenie wewnętrzne oddzielające część mieszkalną i parking.  

 

Baza przejściowa będzie służyła jako wysunięta baza operacyjna dla przyjęcia, 

tymczasowego pobytu, integracji oraz innych funkcji. Obóz będzie służył 1200 żołnierzom 

kwaterowanym w namiotach. Podstawowym elementem bazy są utwardzenia tłuczniowo-

żwirowe terenu dla namiotów mieszkalnych i szkoleniowo-obsługowych oraz utwardzenia 

tłuczniem parkingów pojazdów wojskowych z betonowymi nawierzchniami dla serwisowania 

i napraw pojazdów. Infrastruktura uzupełniająca to okablowanie dla instalacji elektrycznych, 

oświetlenia, urządzenia bezpieczeństwa, ogrodzenie i ukształtowanie terenu dostosowane 

dla innych funkcji bazy. 
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1.4. Zakres zadania o którym mowa w pkt. 1.1 obejmuje nadzór nad robotami 
obejmującymi między innymi: 

 

1) makroniwelację terenu i roboty ziemne na całej powierzchni działki 16,13 ha – 

przemieszczenie mas ziemnych 61355 m3 z wykonaniem wykopów do spodu konstrukcji 

nawierzchni dróg i placów, rowów i zbiorników, budowa i zagęszczenie nasypów; 

3)  wykonanie systemu rowów i zbiorników retencyjnych; 

4)  budowę ogrodzeń, 

a) budowa ogrodzenia zewnętrznego obozowiska (pomiędzy punktami nr 1-2-3-4)  

o długości ok. 720 mb oraz montaż bramy (szer. 10m x wys. 2,1m) od strony północnej 

obozowiska - należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 9, 

b) budowa ogrodzenia wewnętrznego o długości 223 mb oddzielającego część mieszkalną 

i parking oraz montaż bramy zapewniającej komunikację wewnątrz obozowiska – należy 

wykonać zgodnie z załącznikiem nr 9. 

5) wykonanie instalacji elektrycznych -roboty instalacyjne, elektryczne, montaż rozdzielni 

i kabli zasilających, instalowanie infrastruktury okablowania i oświetlenia. 

Lampy zamontowane przy istniejących bramach w części amerykańskiej należy 

zdemontować i ponownie zamontować wzdłuż ogrodzenia części polskiej, w miejscu 

wskazanym przez użytkownika OSPWL Żagań. 

Na odcinku całego ogrodzenia części amerykańskiej zamontować lampy zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

6) wykonanie nawierzchni dróg i placów 

nawierzchnia z kruszywa pod namioty oraz odcinek drogi serwisowej o pow. 55955 m2 

nawierzchnia z kruszywa drogi obwodowej oraz część parkingowa o powierzchni 46314 m2 

nawierzchnia betonowa parkingu pod serwis oraz umocnienia rowu, przejazd 1020 m2 

7) montaż elementów bezpieczeństwa 

Wieża głośnikowa (zainstalowanie Systemu Nagłośnienia Masowego); zabezpieczenia 

bramy; zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, rozmieszczenie przenośnych gaśnic, dróg 

pożarowych, oraz strefy ochronnej przeciwpożarowej od strony lesistego otoczenia. 

 

1.5. Potrzeby i wymagania 

1.5.1. Zakres rzeczowy obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót 

budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych  wraz z wszelkimi czynnościami z tym 

związanymi, które będą wykonywane przez inną firmę. 

1.5.2. Konieczność znajomości i biegłego posługiwania się językiem angielskim przez 

inspektorów wszystkich branż w zakresie niezbędnym do porozumiewania się na terenie 

budowy i omawiania spraw technicznych. 

 

1.6. Podstawa wykonania zamówienia 

1.6.1. Umowa na realizację usługi. 
1.6.2. Opis Przedmiotu Zamówienia 
1.6.3. Dokumentacja  opracowana na zlecenie wojsk sojuszniczych USA i przekazana przez 

stronę amerykańską 
Uwaga: Dokumentacja dotyczy trzech lokalizacji i czterech obozowisk- należy 
wybrać zakres dotyczący obozowiska Trzebień.  
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1.7. Zakres prac w ramach nadzoru inwestorskiego przewiduje m.in.: 

 

1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, aktualną wiedzą i sztuką 

budowlaną, wymogami obowiązującymi na terenie kompleksu wojskowego oraz umową 

z wykonawcą robót budowlanych (zwanego w dalszej części WRB),  

2) co najmniej 1/2/3 (w zależności od oferty) pobyty w tygodniu na budowie inspektorów 

nadzoru poszczególnych branż w których roboty są aktualnie realizowane, w tym pobyt na 

budowie w dniach spotkań koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego i 

stronę amerykańską, 

3) Amerykański organ wykonawczy uczestniczy w kontrolach budowy. Wszelkie zmiany lub 

odstępstwa w stosunku do dokumentacji technicznej możliwe są jedynie po wyrażeniu 

zgody przez Zamawiającego, po zaakceptowaniu ich przez stronę amerykańską. Każdy 

rodzaj kontaktu władz lokalnych czy innych zainteresowanych stron (w tym 

amerykańskiego organu wykonawczego) z Wykonawcą powinien być koordynowany 

i przeprowadzany przez RZI w Zielonej Górze. Jest to naruszeniem, aby kto inny niż 

upoważniony reprezentant RZI w Zielonej Górze udzielał poleceń Wykonawcy. 

4) znajomość języka angielskiego i biegłe posługiwanie się nim przez inspektorów wszystkich 

branż, 

5) przedkładanie wszystkich dokumentów, raportów itp. w języku polskim i angielskim, 
6) stawienie się w ciągu 24 godzin na budowie lub siedzibie Zamawiającego (na wezwanie), 

7) udział w okresowych spotkaniach aktualizacji harmonogramu postępu robót, 

8) udział w spotkaniu na etapie 80 % realizacji robót (Red Zone meeting) 

9) kontrolowanie na bieżąco realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

i WRB harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem postępu robót, który 

WRB dostarczy w formie wykresu Gantta sporządzonego w programie MS Project (WRB 

jest zobowiązany dostarczyć draft proponowanej aktualizacji postępu robót przynajmniej 2 

dni robocze przed spotkaniem), 

10) sprawdzanie i aprobowanie pod względem zakresu rzeczowego i finansowego 

wystawianych przez WRB dokumentów rozliczeniowych budowy w ciągu 7 dni  

od otrzymania od WRB, 

11) informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót 

budowlanych, 

12) opiniowanie wniosków dotyczących realizowanej inwestycji, w tym: 

- odpowiedzi w zakresie realizacji robót zgodnie z ustalonym formularzem uzyskiwania 

informacji RFI ( z ang. Request for Information) – załącznik nr 12, 

- propozycje zmian zgodnie z formularzem  zmian PCO (z ang. Propose Change Order)- 

załącznik nr 13 , 

- planu zapewniania jakości CQC ( z ang. Concractor’s Quality Control), 

- raportów CQC ( z ang. Concractor’s Quality Control), 

- analizy rejestru ryzyka oraz jej aktualizacji,  

13) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane przez WRB  i przedstawicieli  

Amerykańskiego Organu Wykonawczego (na żądanie Zamawiającego) w terminie 2 dni 

roboczych – wg zał. nr 2 

14) opiniowanie notatek sporządzonych po kontroli Amerykańskiego Organu Wykonawczego, 

15) sporządzanie comiesięcznych pisemnych sprawozdań z pełnienia obowiązków inspektora 

nadzoru inspektorskiego, zawierających również rozliczenie pobytów na budowie, do 5-

ego dnia każdego miesiąca, 
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16) uczestnictwo przy odbiorach i certyfikacjach dotyczących realizacji inwestycji 

wykonywanych przez inne osoby, firmy i instytucje, 

17) rozliczenie środków trwałych– wg zał. nr 1 

18) opiniowanie zgłaszanych przez WRB robót dodatkowych wraz z przedstawianymi 

rozwiązaniami zamiennymi, umożliwiającymi ich realizację w sposób nie powodujący 

wzrostu kosztów inwestycji, 

19) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż., 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,  

20) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach, w szczególności instalacji i urządzeń technicznych, 

nadzór nad tym by odbiory były przeprowadzane zgodnie z wymogami określonymi w 

dokumentacji– wg zał. nr 3 i 4. 

21) opracowanie przy współpracy z Zamawiającym i WRB wymaganych dokumentów 

dotyczących robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających i zaniechanych, w 

szczególności protokołów konieczności i propozycji zmian projektowych wraz 

z uzasadnieniem – wg zał. nr 5, w terminie do 10 dni od powzięcia informacji w temacie, 

22) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy 

błędów, braków, usterek dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

23) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych dwujęzycznie wpisem do 

dziennika budowy (Logbook), dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także dotyczących odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz urządzeń 

technicznych, 

24) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 

ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność  z dokumentacją  projektową, 

25) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania oraz wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zadania,  

26) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, 

27) udział w próbach i procedurach rozruchu urządzeń oraz dokonywanie oceny wyników tych 

prób w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi i wiedzą techniczną, 

28) udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz odbiorze końcowym inwestycji, 

procedurach rozruchu oraz udział w przekazaniu ich do użytkowania, 

29) egzekwowanie, sprawdzenie i potwierdzenie kompletności opracowanej przez WRB 

dokumentacji powykonawczej, 

30) sporządzenie końcowego rozliczenia robót– w zakresie umożliwiającym 

zaewidencjonowanie przez Gestorów przedmiotu umowy w formie druków PT – w ciągu 

20 dni od daty przekazania obiektu w administrowanie i do użytkowania, uwzględniając 

pozostałe koszty inwestycji wskazane przez Zamawiającego, 

UWAGA: żądanie od WRB aby uzgodnione z Administratorem środki trwałe i dostarczył na 

odbiór techniczny. 

31) wzywanie WRB do usuwania usterek ujawnionych w okresie gwarancji – wg zał.  

nr 6, 
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32) uczestniczenie w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad i usterek przez 

WRB, 

33) uczestniczenie w odbiorze gwarancyjnym organizowanym przez Zamawiającego, 
34) organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych mających na celu usprawnienie 

procesu realizacji robót, sporządzanie protokołów (dwujęzycznie) z kontroli budowy i rad 

budowy oraz egzekwowanie ustaleń – wg zał. nr 7 i 8, 

35) wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji, które nie 

zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a są konieczne do należytego wykonania 

zamówienia oraz nadzór nad robotami dodatkowymi wynikającymi z protokołów, 

36) współpraca z inspektorami branżowymi Zamawiającego w tym z koordynatorem przy 

realizacji zadania oraz jego rozliczaniu, 

37) sporządzenie elaboratu w zakresie wynikającym z nadzorowanych robót –wg zał. nr 9, 

38) sporządzenie rozliczenia zadania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 

z budżetu państwa oraz zgodnie ze wzorem opracowanym przez IWsp SZ, który Inwestor 

przekaże przed zakończeniem inwestycji. 

 
2. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 
 

Wykonawca będzie wykonywał wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia działając 

w imieniu i jako przedstawiciel Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska 

i miejscowymi wymogami obowiązującymi na terenie kompleksu wojskowego oraz umową z 

wykonawcą robót budowlanych z którym Zamawiający zawarł odrębną umowę na wykonanie 

robót nieobjętych przedmiotem niniejszej umowy, a których wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowej realizacji zadania. 

2.1. Potencjał kadrowy 
Nie dotyczy 
 

3. WSTĘP NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ : 

3.1 Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej: 

1) Wykonawca / Podwykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem robót zwróci się do Komendanta 

Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Żagań o  wydanie zezwolenia 

na wejście (wjazd) określonych osób (pracowników) przedkładając listę osób podając: 

a) imię i nazwisko,  

b) pesel,  

c) nr dokumentu tożsamości, 

oraz wykaz sprzętu samochodowego zawierający: 

a) imię i nazwisko kierowcy,  

b) pesel, 

c) nr dokumentu tożsamości,  

d) rodzaj pojazdu, markę,  

e) nr rejestracyjny,  

potrzebnego do wykonania usługi. W przypadku zmian ww. danych należy,  

co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników i sprzętu. 

2) Brak zgody w formie pozwolenia na wejście (wjazd) na teren jednostki skutkowało 

będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być 

traktowane jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. 
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3) Niedopuszczalne jest wejście pracowników firmy na teren obiektu wojskowego przy 

wykorzystaniu przepustek innych pracowników. Każdorazowa próba wejścia lub wejście na 

teren jednostki wojskowej nieuprawnionej osoby będzie karana zgodnie z zapisami umowy. 

Wszelkie przypadki podejmowania prób nieuprawnionego wejścia na teren obiektów 

wojskowych będą zgłaszane do Żandarmerii Wojskowej i Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego. 

4) W miejscach realizowania zadania zabrania się bez zgody Komendanta OSPWL w Żaganiu 

używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON”, telefonów komórkowych, 

urządzeń do nagrywania dźwięku i obrazu lub innych środków łączności i urządzeń. 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usługi/robót 

osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się 

postępowanie karne. 

6) Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery 

rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu prac. 

3.2 Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej: 

1) Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających 

polskiego obywatelstwa.  

2) Wykonawca / Podwykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie 

jednostki wojskowej, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędących 

obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania 

zawarte w: 

a) Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2021r. poz.2354 t.j.); 

b) Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

z 2021r. poz.1100 t.j.); 

c) Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 

oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021r. poz. 1697 t.j.); 

d) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 

wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń  (Dz.U. z 2017r. poz. 2345); 

e) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r.              

wsprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest 

wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę 

cudzoziemców (Dz.U. z 2019r. poz.154 t.j.); 

f) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.              

w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 

zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2021r. poz.2291 t.j.); 

3) W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja 

zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających 

obywatelstwo polskie. 

4) Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na 

podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji 

Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania 

współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177). 
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5) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca/podwykonawca/dalszy 

podwykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanych wejściem cudzoziemców, 

zobowiązany jest do podania dla zamawiającego danych personalnych tych osób: 

a) imię i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) numer paszportu, 

d) państwo, 

e) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą 

wymagane. 

6) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa w 

terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem na teren jednostki wojskowej stosowne 

oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez 

zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również podwykonawców, wzór 

oświadczenia - załącznik Nr 1). 

7) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o 

przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na 

terenach jednostek organizacyjnych MON (wzór oświadczenia - załącznik Nr 2). 

8) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad 

przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględnego 

przestrzegania. 

9) Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako 

nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest 

otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren 

administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych  w rozdziale 

6 decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie 

organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 

(Dz.Urz.MON.2021.177). 

10) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące 

pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca realizują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także 

wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.  
 

4. INFORMACJA DODATKOWA  
 

4.1. Wykonawcy nie wolno: 

• zwolnić WRB z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy na roboty 

budowlane, 

• wprowadzać robót zamiennych, dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

• wprowadzać zmian w technologii robót w szczególności zmian materiałów bez 

akceptacji Zamawiającego. 

4.2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 

uzupełniających lub zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą z WRB,  

to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia 

decyzji co do ich zlecenia do wykonania WRB. Bez pisemnej zgody Zamawiającego 

Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania WRB poleceń realizacji robót 

zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych. 

4.3. W przypadku wystąpienia zakresu dodatkowego (wynikającego z wystąpienia robót 

dodatkowych dla WRB) zostanie zwiększone wynagrodzenie dla Wykonawcy – na 

podstawie procentowego wzrostu kosztów robót w stosunku do kosztów robót zawartych  
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w umowie zostanie wyliczony procentowy wzrost umowy dla Wykonawcy pełniącego 

nadzór. 

4.4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od zamawiającego niezbędne dane i założenia do 

wykonania przedmiotu umowy oraz zapoznał się z dokumentacją projektową. 

4.5. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem 

Zamawiającego w ramach umowy zawartej z WRB. 

4.6. Wykonawca oświadcza, że nie pozostają z WRB w takim stosunku prawnym  

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

4.7. W przypadku przedłużenia/skrócenia terminu wykonania robót budowlanych, termin 

wykonania umowy ulega przedłużeniu/skróceniu o okres niezbędny do wykonania 

wszystkich obowiązków Wykonawcy: 

1) Jeżeli przedłużenie terminu dla Wykonawcy nie jest z jego winy zmiana terminu może 

stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia w następujący sposób: kwota brutto 

za jeden pobyt jednego inspektora nadzoru (określone w ofercie) zostanie pomnożona 

przez ilość faktycznych pobytów, które się odbędą po 30.08.2023 r. 

2) W przypadku skrócenia terminu przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia 

zostanie ustalone w następujący sposób: kwota brutto za jeden pobyt jednego 

inspektora nadzoru (określone w ofercie) zostanie pomnożona przez ilość inspektorów 

nadzoru oraz przez ilość tygodni, o jaką będzie skrócona umowa (ilość tygodni od daty 

skróconej do  30.08.2023 r.) 

4.8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określanych w ww. punktach 

zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami 

i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej.  

 

UWAGA: Szczegółowy zakres rzeczowy robót objęty nadzorem inwestorskim określa: 

3.1.1.  Dokumentacja projektowa opracowana na zlecenie wojsk sojuszniczych USA 
i przekazana przez stronę amerykańską. 

3.1.2. PMP (Project Management Plan), który zostanie udostępniony tylko dla wybranego 
Wykonawcy przy podpisaniu umowy.  
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