

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO PRUSZKÓW UL. WAPIENNA

L.p.	Opis	Wartość	ETAP I	Etap II	ETAP I			ETAP II	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2022 r.
1.	Konstrukcja								
	Roboty Rozbiórkowe								
	Roboty przygotowawcze								
	Roboty ziemne								
	Fundamenty								
	Konstrukcje żelbetowe								
	Konstrukcje stalowe								
	Konstrukcje murowe								
	Izolacje ścian piwnic								
2.	Architektura								
	Pokrycie dachowe								
	Ścianki działowe								
	Tynk i okładziny wewnętrzne, malowanie								
	Podłoga i posadzki								
	Stolarka okienna i drzwiowa								
	Balustrady, ślusarka, ogrodzenie boiska zewnętrznego								
	Elewacja								
	Nawierzchnie zewnętrzne przy budynku								
	Windy								
	wyposażenie obiektu								
3.	Instalacje sanitarne								
	Instalacje wod-kan, c.o., c.t.								
	Węzeł cieplny								
	Wentylacja i klimatyzacja								
4.	Instalacje elektryczne								
	Tablice rozdzielcze								
	Montaż tras kablowych								
	Ułożenie kabli i przewodów								
	Montaż ostprzętu instalacyjnego								
	Montaż opraw oświetleniowych								
	Instalacja oddymiania klatek schodowych								
	Uziom, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze								
	Badania i pomiary								
5.	Instalacje słaboprądowe								
6.	Roboty zewnętrzne								
	Mała architektura								
	Drogi i chodniki								
	Ogrodzenie								
	Zieleń								
	Roboty sanitarne								
	Roboty elektryczne - przyłącze teletechniczne								
	Tereny sportowe								
7.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeniesienie placówki								

*Szczegółowe rozliczenie miesięczne oraz uszczegółowienie rodzaju robót znajdzie się w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy wykonawczej