UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-IX 272. .2024

Zawarta w dniu 2024r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Lukasza Krupe - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajacym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym nha podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

oznaczonego nr sprawy WZP.271.52.2024.B w ramach Programu Bydgoski Budzet
Obywatelski (BBO) — ,Budowa biezni lekkoatletycznej oraz sitowni zewnetrznej nad kanatem
Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowg”) 0
nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajagcych na budowie biezni i sitowni zewnetrznej plenerowej na terenie Il Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. Adama Mickiewicza przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy
(na dz. ew. nr 59 obreb 0077), w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie
Wykonawcy, specyfikacji warunkow zamowienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w
szczegolnosci: dokumentacji projektowej, zaswiadczenia o braku sprzeciwu dotyczgcego
przystagpienia do robé6t budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego
stanowigcych integralng czesS¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie i
przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,



4) dokumentoéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty
gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

5) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji przez organ
nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje
decyzje i pozwolenia.

.Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacijg projektowg oraz
oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Warunki dostepnosci wtasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia

19 lipca 2019 r. o0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.), zostaty okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: ztotych __/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak



rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna warto$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokot wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych roboét wynikajacych z kosztorysow, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci roboét wytgczonych.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania robot budowlanych, ktére nie zostaty wprost

uwidocznione w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy,

wyliczenie ich wartoéci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotwérczych

(Kp, Kz, Z) oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatow i

sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot wedtug srednich cen

kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z

0.0.) z okresu ztozenia oferty.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku

.ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robot zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwdrczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku rob6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwodrczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co ww.
kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) Z okresu ztozenia oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowacé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— skfadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz $rednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzienh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu
tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robdt dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robot nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w



wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie
protokotu koniecznosci.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuaciji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokodt koniecznosci.

9. Woykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4

ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartos¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegodtowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1
pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.

z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzadzenie oferty Wykonawcy
dotyczacej zamowieh podobnych.

Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):
a) kosztorysow opracowanych metodg szczegdtowq (z zestawieniem robocizny,

materiatu i sprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z okazaniem parametrow R,
Kp, Kz, Z na stronie tytufowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogéw naktadow
rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy; Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag do kosztorysow w
terminie 14 dni od ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany niniejsze uwagi
uwzgledni¢ oraz odpowiednio skorygowa¢ kosztorys/kosztorysy; przekazane
kosztorysy bedg podstawg do rozliczen finansowych oraz ustalania stanu
zaawansowania robot, a wszelkie ryzyka zwigzane z btedami w kosztorysach, w
szczegolnosci takimi jak pominiecie poszczegdinych pozycji bgdz ujecie pozycji,
ktérych koniecznosé realizacji w toku inwestycji nie wystgpi lub polegajgcymi na
nierzetelnej wycenie poszczegdlnych pozycji, obcigzajg Wykonawce (takze w



przypadku, gdy Zamawiajgcy nie skorzysta z uprawnienia do wniesienia
zastrzezen do kosztoryséw) — w takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo
interpretowac niejasne zapisy kosztorysow wedle wtasnego uznania;

b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnosc¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych
od wystgpienia istotnych zmian majgcych wpfyw na jego realizacje) uwzgledniajgcego
termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robé6t budowlanych,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materiatdéw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego
i Uzytkownika (//l Liceum Ogdinoksztatcgce, ul. Nowogrodzka 3),

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
I zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) koniecznos¢ prowadzenia robot w sposéb chronigey zasoby przyrodnicze, w tym
zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, sktadowanie materiatéw poza obrebem
korzeni drzew,

7) koniecznos$¢ dostosowania gabarytéw i nosnosci pojazdéw oraz maszyn
budowlanych do mozliwosci drég dojazdowych,

8) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum ingerencje
w zasoby przyrodnicze,
9) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie nalezgcym do Szkoty,

w ktdrej prowadzone bedg zajecia dydaktyczne dla dzieci oraz mtodziezy — terminy
prowadzenia poszczegodlnych robot nalezy uzgadniac z Inspektorami Nadzoru oraz
Uzytkownikiem,

10) koniecznos$¢ prowadzenia robét oraz przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe
w sposoéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania Szkoty,

11) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

12) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

13) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

14) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

15) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wplyng¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:



a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

b) zakohczenia robodt zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

16) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

17) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktéorym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

18) wykonanie robdt rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

19) udokumentowanie wykonania jakos$ciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robét,

20) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni $wigtecznych,

21) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

22) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentaciji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

23) skiadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawiera¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)

0 akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatdéw i urzgdzeh, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

24) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnier/akceptacji w tym przedmiocie bezpos$rednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),

25) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

26) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

27) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci) opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu z Zarzgdem
Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Policja, a takze
wprowadzenie ozhakowania czasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z
poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,

28) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

29) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na terenie realizacji inwestycji (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym), zawierajgcej regulamin korzystania z urzadzen
sportowych oraz informacje o finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego



Budzetu Obywatelskiego — tres¢ oraz wzor tablicy zostang okreslone przez

Zamawiajgcedo na etapie realizacji inwestycji,

30) uzyskanie i przedtozenie przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu, dokumentu
wydanego przez akredytowang jednostke certyfikujgca, dziatajgcg na podstawie
normy PN-EN ISO 17020 lub posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
potwierdzajgcego zgodnosé wykonania przedmiotu umowy (audyt pomontazowy)

z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami,

31) powiadomienie Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia audytu po montazu
urzadzen, celem mozliwosci udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w audycie
(zakres audytu powinien obejmowac sprawdzenie wszystkich parametrow urzgdzen pod
katem zgodno$ci z poszczegbInymi normami i przedtozonymi przez Wykonawce certyfikatami
oraz wzajemnego oddziatywania urzgdzen na siebie),

32) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

33) Scista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z \Wydziatami Urzedu Miasta
Bydgoszczy,

34) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw
robot poszczegdinych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego i
Uzytkownika),

35) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

w szczegdlnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zagdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia bgdz
przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okoliczno$¢ przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji robot budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -



Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,
z wyszczegolnieniem ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazddéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie
zaréwno kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas
jej realizowania,

37) protokolarne przejecie terenu budowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentaciji technicznej i innych materiatéw, dokumentow
oraz danych i informacji znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidiowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa
w § 16,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego

w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego — Natalie Stanistawskg —
nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.

. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:

Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robo6t w okresie

rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — spec.

konstrukcyjno-budowlana,

2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do

dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie




7. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

9. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

10. Kazda ze stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie przedstawicieli stron wskazanych
w § 6 umowy. Nowe wskazane osoby winny posiada¢ wymagane uprawnienia i
doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu 0 zamdwieniu. Na okoliczno$¢ wprowadzonych
zmian strony zobowigzane sg zawrzec¢ aneks do umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usunigcia.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.



6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

7. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen
wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktdérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okresdlonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,

o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczna/Krajowg Ocene Techniczna, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jakoSci).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
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obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do

dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca wykona zamoéwienie sitami witasnymi. * zamierza powierzy¢é podwykonawcom
wykonanie czesci zamowienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktdrego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawierac zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robaét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwo$é tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosc,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonaweca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgace warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania umoéw dotyczy rowniez uméw, ktorych tgczna

warto$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w

zakresie terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

wykonanych przez nich robét, ktdre bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru

miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od

Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru

przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac

podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokot dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania

zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru

13



przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie:
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 stanowic bedzie zabezpleczenle
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,

w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalone;j
w ust. 1,

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiednigj
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej
Wykonawca nie przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 12.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
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zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji

uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry ma

nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie

zostanie zwrécone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde o$wiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do kohcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwloke ztozeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) bgdz
tez w udzieleniu wyjasnien lub w nieprzedtozeniu zgdanych dokumentow, w
przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwtoke w ztozeniu kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

d) za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. €) z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogdéw okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. @) i g)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robaét,

f) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
23 i 24 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej
mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robét w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 34 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

I) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

J) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jako$ci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —
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w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowane;j
okoliczno$cig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robaot,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

q) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

I za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek.

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane
Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejsze;j
umowy,
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.
tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjgtkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.
Wysokos$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzieh powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokosc¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnos$ci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 21 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow

budowlanych (nowych lub podiegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie), a w szczegodlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych
w odbiorze.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy

w dniu zakohczenia czynnos$ci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic¢ sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa
w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktory
odpowiadac¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pozniej niz w terminie 10 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koricowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):
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10.

11.

12.

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usunigcie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug

serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od

ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15
ROZLICZENIE

1.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywag¢ fakturami
czesciowymi oraz fakturg koricowa, wedtug podziatu w latach:

1) 2024 rok: ............... zt,

2) 2025 roK: ...eiuiiinnnnn. zt.

Rozliczenie czesciowe, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury nie czesciej niz raz w miesigcu, przy zachowaniu ciggtosci
rozliczenia na podstawie protokotow stanu i warto$ci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:
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1) w zakresie faktur czesciowych — protokdt stanu i wartosci robét, wykonanych w
okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci robét wykonanych w ostatnim

okresie rozliczeniowym oraz protokot koncowego odbioru przedmiotu umowy.
taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
umownego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu
wiekszej ilosci faktur. Powyzsze wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru protokotu
stanu i wartosci robo6t sporzgdzonego w mniejszym odstepie czasowym niz wynika to z
zasad okreslonych w ust. 2.

§16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa

w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytaczeniem podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

Z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakorniczeniu
inwestycji) 0 uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu rob6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub o$wiadczen podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcdéw, z ktérymi
zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) bgdz
o$wiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
WysoOKosci.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
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7.

10.

11.

12.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktorych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajacy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawecy, co do ktorych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznoéci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wéwczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.
Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia
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z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 1, dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptac;i.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynno$ci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie budowy)
o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,

o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie nie
Jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu rob6t warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robaét.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania

robot (poza wstrzymaniem robot, ktére nastapito z uwagi na okoliczno$ci wskazane

w § 5 ust.1 pkt.36) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie

przedmiotu umowy.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich

niewaznosci.

23



§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania

Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa

dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oSwiadczenia, o ktérym mowa

4)

w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przediozyt zadanych
dokumentow , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w
catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a
umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane
przywréci niezwlocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
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technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W
przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbtowy protokot inwentaryzaciji wykonanych robat,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byla podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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