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Opis czynności jakie należy wykonać (dla zakresu inwestycji zgodnie z Umową)
	Szacunkowe terminy wykonania czynności
(od daty podpisania umowy w tygodniach) 
	Data do której Wykonawca wykona określoną  czynności (wpisana w dniu zawarcia umowy)
	Data wykonania. 

Podpis Wykonawcy i Zamawiającego

	1. Sprawdzenie zgodności inwestycji  z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
2. Przedstawienie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A.  
	Po stronie Zamawiającego
	
	

	1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej od PGE Dystrybucja  S.A.
	Po stronie Zamawiającego 
	
	

	1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Uzgodnienie z Zamawiającym opracowanej dokumentacji projektowej.
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	1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w PGE Dystrybucja S.A.
2. Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej zgłoszenie do PGE Dystrybucja S.A. wymiany bądź przeprogramowania liczników energii dla przystosowania do wymogów rozliczania energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznych. 
3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej.
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	1. Budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Dąbrówka.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Wólka Grodziska.
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Czarny Las.
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	1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
2. Odbiory techniczne wewnętrzne, wykonanie pomiarów, szkolenie pracowników.
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	1. Zgłoszenie i odbiory techniczne przez PGE Dystrybucja S.A.
2. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, podpisanie protokołu odbioru.
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	Łącznie
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