
 

 

 

TOM II  

EZP.270.8.2024 

 

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy 

kompleksu budynków laboratoryjnych POlFEL oraz jego infrastruktury 

technicznej 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA Nr (…) 

zawarta w dniu (…) w (…) 

lub zawarta w formie elektronicznej 

 

 

pomiędzy  

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, 
instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 
001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: […] 

a 
oferentem  – […], z siedzibą …………………….., wpisanym do ……………………….., NIP ……………………, 

REGON ……………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: […] 

 

Zamawiający i Wykonawca zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”,  

zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) (zwanej dalej 

Ustawą), w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy. 
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§ 1 

DEFINICJE 

 

1. Użyte w Umowie pojęcia oznaczają: 

1) Akcelerator – oznacza zespół urządzeń badawczych dostarczanych i 

instalowanych przez Zamawiającego w Kompleksie POLFEL, generujące 

podczas pracy promieniowanie jonizujące; 

2) BIOZ – oznacza informację dotyczącą bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wydane 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 

z późn. zm.); 

3) Budynek Kriogeniki – oznacza budynek wraz z przyległymi instalacjami 

magazynem gazów i infrastrukturą przewidziany do zainstalowania 

aparatury do skraplania i odzysku helu zdefiniowany w PFU; 

4) Data Odniesienia – oznacza datę złożenia Oferty; 

5) Dokumentacja projektowa – oznacza dokumenty opisane w PFU, w tym 

Projekty Budowlane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu 

realizacji przedmiotu Umowy; 

6) Dzień – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego; 

7) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem tych dni, które są ustawowo wolne 

od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 

od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.); 

8) Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przeznaczony do 

rejestrowania przebiegu robót budowlanych, oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie 

przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dziennik 

Budowy dla robót nie wymagających Pozwolenia na Budowę oznacza 

dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę dla robót 

budowlanych.; 

9) Etap – oznacza wyodrębniony zakres Umowy z określonym terminem 

wykonania, w tym m.in. Prac projektowych, administracyjnych i Robót do 

wykonania w danym okresie zgodnie z postanowieniem Umowy; 

10) HRF lub Harmonogram – oznacza „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, 

opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego spis 

czynności lub grupy czynności do wykonania w każdym miesiącu 

realizowanych prac, na podstawie wykonania którego będą rozliczane 

płatności okresowe adekwatne do wykonanych prac albo do promesy 

Wykonawcy do ich wykonania; 
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11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – oznacza osobę fizyczną albo osobę 

prawną wyznaczoną przez Zamawiającego do działania dla celów Umowy w 

zakresie określonym przez Prawo budowlane oraz Zamawiającego; 

12) Karta Gwarancyjna – oznacza dokument, który wraz z Umową określa 

zasady udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji jakości na 

wykonane Prace Projektowe i Roboty; 

13) Kierownik Budowy – oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa budowlanego i 

pełniącą funkcje kierownicze na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa 

budowlanego. Kierownik Budowy działający z ramienia Wykonawcy może 

wyznaczać „Kierowników Robót” odpowiedzialnych za wykonanie danych 

rodzajów Robót spośród osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy; 

14) Konsorcjum – oznacza grupę wykonawców wspólnie podejmujących się 

wykonania Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum 

lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o współpracy; 

15) Końcowa Rekomendacja Zapłaty – oznacza dokument, wystawiany przez 

Zamawiającego lub powołaną osobę wskazaną przez Zamawiającego, 

w którym wskazane będą kwoty rekomendowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego do zapłaty na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego; 

16) Kompleks POLFEL – oznacza docelową zabudowę kubaturową i 

infrastrukturę niezbędną do zainstalowania, podłączenia i uruchomienia w 

niej wszelkich urządzeń oraz maszyn potrzebnych do poprawnej pracy 

Akceleratora. Zawiera między innymi: przebudowany budynek nr 5,  

Budynek Kriogeniki, jak również przebudowaną oraz nową infrastrukturą 

techniczną wraz z wyposażeniem, szczegółowo zdefiniowany w PFU i 

dokumentacji projektowej; 

17) Koszt – oznacza całość uzasadnionych, tj. zatwierdzonych przez 

Zamawiającego i udokumentowanych przez Wykonawcę wydatków, 

poniesionych (lub koniecznych do poniesienia) przez Wykonawcę na Placu 

Budowy lub poza nim w związku z realizacją przedmiotu Umowy, wraz z 

narzutami. Koszt nie obejmuje zysku; 

18) Licencja – oznacza licencję w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia  

04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1062 z późn. zm.); 

19) Materiały – oznacza surowce i inne wyroby budowlane, które stają się 

częścią Robót i mają być wykorzystane przy wykonywaniu Robót, w 

standardzie określonym w PFU, Projekcie Budowlanym oraz STWiORB, a w 

przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z 

przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają zostać 

zastosowane; 

20) Oferta Wykonawcy lub Oferta– oznacza ofertę Wykonawcy złożoną w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

przeprowadzenia którego zawarta została Umowa;  
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21) Odbiór lub Odbiór Częściowy – oznacza odbiór, podczas którego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z komisją wyznaczoną przez 

Zamawiającego przeprowadza czynności odbiorowe zgodne z warunkami 

odbiorów określonymi w PFU, Projekcie Budowlanym, STWiORB oraz Umową 

dla prac i Robót (w tym prac i Robót ulegających zakryciu) oraz potwierdza 

wykonanie prac i Robót objętych Umową; 

22) Odbiór Końcowy – oznacza odbiór, podczas którego Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wraz z komisją wyznaczoną przez Zamawiającego 

przeprowadza czynności odbiorowe zgodne z warunkami odbiorów 

określonymi w PFU, Projekcie Budowlanym, STWiORB oraz Umową dla prac 

i Robót oraz potwierdza wykonanie wszystkich prac i Robót objętych Umową 

albo potwierdza udzielenie promesy Wykonawcy wykonania wszystkich prac 

i Robót objętych Umową; 

23) Oprogramowanie – oznacza program komputerowy lub jego 

wyodrębnioną część jeśli jest wymagane w PFU lub niezbędne do realizacji 

Umowy, w szczególności do obsługi Urządzeń lub obiektu powstałego w 

ramach przedmiotu Umowy; 

24) PFU – oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący element SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „ZAPROJEKTOWANIE 

I WYKONANIE PROJEKTU MODERNIZACJI BUDYNKU NR 5, ORAZ JEGO 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE POLSKIEGO LASERA NA 

SWOBODNYCH ELEKTRONACH POLFEL, BUDOWIE BUDYNKU KRIOGENIKI, 

MAGAZYNÓW GAZÓW, ORAZ CHŁODNI NA TERENIE NARODOWEGO 

CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH”, oraz wszelkie dodatki, załączniki 

i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Umową, 

zawierający szczegółowy opis przedmiotu Umowy. Taki dokument 

wyszczególnia dla Robót cel, zakres, projekt lub inne kryteria techniczne; 

25) Plac Budowy lub Teren Budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być 

realizowane Roboty i do których mają być dostarczone Urządzenia i 

Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie w Umowie wyszczególnione 

jako stanowiące części Placu Budowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. Określenie „Plac Budowy” używane w Umowie 

oznacza również „Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego; 

26) Podwykonawcy – oznacza podmioty wykonujące, na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo zawartej z Wykonawcą albo w ramach współpracy z 

Wykonawcą, roboty budowlane lub świadczące usługi lub realizujące 

dostawy, które stanowią części zamówienia określonego Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub są niezbędne do jego 

wykonania; 

27) Polecenie – oznacza jakiekolwiek oświadczenie, zawiadomienie, 

zatwierdzenie lub decyzję wydane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub Zamawiającego (w tym wyznaczone przez Zamawiającego osoby) 

dotyczące prac lub Robót, w tym sposobu ich wykonania. W sprawach małej 
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wagi, głownie w zakresie drobnych uwag realizacyjnych polecenie może 

mieć charakter ustny. W sprawach dużej wagi, w szczególności w zakresie 

finansowym, polecenie winno mieć charakter pisemny; 

28) Pozwolenie na Budowę lub PnB – oznacza dokumenty uzyskane i 

przekazane przez Zamawiającego w postaci: „Decyzji o pozwoleniu na 

budowę” tj. decyzji nr 765/2023 wydanej przez Starostę Otwockiego w dniu 

08 września 2023 r. (AB.6740.718.2023.MB) oraz decyzja nr 1025/2023 z 

dnia 17.11.2023 znak AB.6740.1137.2023.MP na przebudowę i rozbudowę 

istniejącej infrastruktury technicznej (przebudowa zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłowniczej i rozbudowa kanalizacji 

teletechnicznej, kanalizacji teletechnicznej NCBJ, kanalizacji teletechnicznej 

cctv) na terenie NCBJ usytuowanych na działce nr ew. 17 obręb 257 przy 

ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku; oba dokumenty w formie decyzji 

administracyjnej wydanej przez właściwy organ administracji 

architektoniczno – budowlanej, na podstawie Rozdziału 4 Prawa 

budowlanego; 

29) PPK – oznacza pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.); 

30) Prawo – oznacza normy, specyfikacje techniczne, zasady wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiającego i obowiązujące w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego; 

31) Prace Projektowe lub Projekt, jak i łącznie Projekty – oznaczają wszelkie 

prace związane z wykonaniem wielobranżowego opracowania projektu 

wykonawczego w szczególności w zakresie wybudowania, podłączenia i 

uruchomienia budynków Nowego Laboratorium Laserowego dla Polskiego 

Akceleratora na Swobodnych Elektronach – PolFEL, w tym przebudowy 

budynku nr 5 oraz przebudowy między innymi: istniejącej infrastruktury 

elektrycznej, sanitarnej, teleinformatycznej i teletechnicznej; wykonanie 

dokumentacji projektowej, w zakresie szczegółowo opisanym w PFU, 

należące do obowiązków Wykonawcy; 

32) Projektant – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane 

przez Rozdział 2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 

20 oraz art. 21 Prawa budowlanego; 

33) Projekt Budowlany lub PB, jak i łącznie Projekty Budowlane – oznacza 

dokumentację wymaganą przez Prawo budowlane, zgodną z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1609). Projekty Budowlane dla Kompleksu PolFEL opracował i 

przekazuje Zamawiający; 

34) Protokół Odbioru lub Protokół Odbioru Częściowego – oznacza 

dokument wydawany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez 

Zamawiającego potwierdzający wykonanie części prac lub części Robót 

objętych Umową; 
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35) Protokół Odbioru Końcowego – oznacza dokument wydawany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez Zamawiającego potwierdzający 

wykonanie całości prac i całości Robót objętych Umową; 

36) Próby Eksploatacyjne – oznaczają próby (jeśli są wymagane) 

wyspecyfikowane w Umowie lub w PFU i wykonywane zgodnie z 

postanowieniami Umowy lub PFU przed dokonaniem Odbioru po wykonaniu 

przez Wykonawcę Robót lub ich części (zależnie od przypadku);  

37) Regulacje Zamawiającego – oznaczają obowiązujące: instrukcje, 

wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki 

techniczne, zasady i procedury obowiązujące u Zamawiającego, których 

katalog został wymieniony w Załączniku nr 11, 12, 18, 19 do Umowy, 

38) Rekomendacja Zapłaty – oznacza dokument, wystawiany przez 

Zamawiającego lub powołaną osobę wskazaną przez Zamawiającego, 

w którym wskazane będą kwoty rekomendowane do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy, na podstawie Protokołów Odbiorów lub Protokołów Odbiorów 

Częściowych lub innych dokumentów dopuszczonych w dokumentacji 

postępowania celem dokonywania rozliczeń Wynagrodzenia; 

39) Roboty – oznaczają wszelkie prace w tym budowlane, które są konieczne 

dla stabilności, ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej eksploatacji 

przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 

PFU, Dokumentacją projektową, Projektami oraz regulacjami Umowy i 

Prawa; 

40) Siła wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, wyjątkowe lub okoliczność, 

na którą Strona nie ma wpływu, przed którą Strona nie mogła w racjonalny 

sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, oraz której Strona nie 

mogła w racjonalny sposób uniknąć, przezwyciężyć lub przeciwdziałać, a 

także której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą 

Stronę, w szczególności takie jak: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny w Polsce. Za Siłę Wyższą nie będzie uznawane: pandemia COVID, 

strajk pracowników Wykonawcy, dostawcy lub Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, działania poza granicami Polski;  

41) STWiORB – oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

42) SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia stanowiącą dokument 

tak zatytułowany i opublikowany przez Zamawiającego na potrzeby 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ZAPROJEKTOWANIE I 

WYKONANIE PROJEKTU MODERNIZACJI BUDYNKU NR 5, ORAZ JEGO 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE POLSKIEGO LASERA NA 

SWOBODNYCH ELEKTRONACH POLFEL, BUDOWIE BUDYNKU KRIOGENIKI, 

MAGAZYNÓW GAZÓW, ORAZ CHŁODNI NA TERENIE NARODOWEGO 

CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH”, wraz ze wszystkimi jego zmianami i 
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uzupełnieniami w toku postępowania oraz pytaniami i odpowiedziami na 

pytania do SWZ; 

43) TES – oznacza rozbicie ceny zawartej w Tabeli Elementów Scalonych, 

zawierającej arkusze ustalające podział Wynagrodzenia na poszczególne 

zagregowane pozycje w ustalonych podziałach branżowych; 

44) Umowa o podwykonawstwo – oznacza zawartą na piśmie umowę, o 

której mowa w art. 7 pkt 27 Pzp; 

45) Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub 

stanowiące część Robót; 

46) Ustawa Kodeks cywilny lub k.c. – oznacza ustawę z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.); 

47) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub Prawo 

autorskie – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1062 z późn. zm.); 

48) Ustawa Prawo budowlane lub Prawo budowlane - oznacza ustawę z 

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.) 

wraz z rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych zakresach; 

49) Ustawa Prawo zamówień publicznych lub Pzp – oznacza ustawę z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z 

późn. zm.); 

50) Utwór – oznacza „utwór” w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego; 

51) Walidacja – oznacza bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu 

wykonywania Prac Projektowych z wymaganiami Umowy i założeniami 

Zamawiającego przez powołany przez Zamawiającego zespół walidacyjny; 

52) Wskaźnik – oznacza poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów określony 

wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej, 

53) Wynagrodzenie – oznacza cenę Oferty Wykonawcy, w treści Umowy może 

to być cena brutto lub netto powiększona o należny podatek od towarów i 

usług VAT w zależności od kontekstu, wyrażoną w PLN,; 

54) Zabezpieczenie Wykonania – oznacza zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy zgodnie z Pzp. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie Prac Projektowych oraz 

kompletnych pod każdym względem robót budowlanych z koniecznymi 

rozbiórkami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 

przy zastosowaniu zapewnionej we własnym zakresie całości potrzebnych 

materiałów, maszyn, urządzeń i sprzętu, wyrobów, wszelkiego rodzaju 

środków transportu oraz wykwalifikowanych pracowników nadzoru / kadry 
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technicznej i pracowników fizycznych (zarówno pracownicy Wykonawcy, jak 

i Podwykonawcy). Zadaniem Wykonawcy w ramach wykonywania 

Przedmiotu Umowy będzie wykonanie Robót i pozostałych prac i usług, z 

uwzględnieniem usunięcia ewentualnych Usterek i Wad, opracowanie 

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji oraz 

przekazanie Inwestycji Zamawiającemu. Umowa obejmuje swoim zakresem 

wykonanie robót określonych w PFU i PB wraz z załącznikami, a także: 

1.1. uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,  

1.2. zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego, 

1.3. wykonanie Robót zgodnie z PFU i Projektami Budowlanymi na 

podstawie wykonanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego w 

Walidacji Projektów Wykonawczych, 

1.4. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

1.5. przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, zgodnie z PFU, 

SWZ, Ofertą Wykonawcy oraz Prawem, dla szacowanej ilości osób po 

5 w każdej branży. Przedmiotowy zakres szkolenia powinien 

obejmować czynności obsługowe, eksploatacyjne i dozorowe. 

1.6. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót określają: 

a. Program Funkcjonalno-Użytkowy sporządzony 11.2023 wraz z 

załącznikami – załącznik nr 1 do Umowy,  

b. Projekt Budowlany na przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku nr 5 (w tym budowa 

budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z 

zapleczem techniczno-biurowym i infrastrukturą oraz montaż i 

uruchomienie polskiego lasera na swobodnych elektronach POLFEL), 

budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, magazynów gazów oraz chłodni wentylatorowych 

na terenie NCBJ zlokalizowanego na działce nr ew. 17 obręb 257 przy 

ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku – załącznik nr 2 do Umowy,  

c. Projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę istniejącej 

infrastruktury technicznej (przebudowa zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłowniczej i rozbudowa kanalizacji 

teletechnicznej, kanalizacji teletechnicznej NCBJ, kanalizacji 

teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ usytuowanych na działce nr ew. 

17 obręb 257 przy ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku – załącznik nr 

3 do Umowy,  

d. Decyzja Starosty Otwockiego nr 765/2023 z dnia 08.09.2023 znak 

AB.6740.718.2023.MB o zmianie pozwolenia na budowę nr 971/2021 

z dnia 07.07.2021 zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą 

pozwolenie na przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu 
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użytkowania części pomieszczeń budynku nr 5 (w tym budowa 

budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z 

zapleczem techniczno-biurowym i infrastrukturą oraz montaż i 

uruchomienie polskiego lasera na swobodnych elektronach POLFEL), 

budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, magazynów gazów oraz chłodni wentylatorowych 

na terenie NCBJ zlokalizowanego na działce nr ew. 17 obręb 257 przy 

ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku – załącznik nr 4 do Umowy, 

e. Decyzja Starosty Otwockiego nr 1025/2023 z dnia 17.11.2023 na 

przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej 

(przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji 

ciepłowniczej i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji 

teletechnicznej NCBJ, kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ 

usytuowanych na działce nr ew. 17 obręb 257 przy ulicy Andrzeja 

Sołtana 7 w Otwocku – załącznik nr 5 do Umowy, 

f. SWZ – załącznik nr 8 do Umowy, 

g. Regulamin prowadzenia prac remontowo budowlanych 

konserwacyjnych na terenie NCBJ – załącznik nr 11 do Umowy 

h. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 7 do Umowy, 

i. TES – załącznik nr 10 do Umowy, 

j. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – załącznik nr 9 do Umowy, 

3. Dokumenty składające się na Umowę, określone w ust. 2 powyżej należy 

traktować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające się. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, interpretacja Umowy winna być 

dokonywana w porządku i kolejności jak podano w ust. 2 powyżej, z tym 

zastrzeżeniem, że treść Umowy ma pierwszeństwo przed innymi 

dokumentami.  

4. W ramach kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca winien 

wykonać wszystkie czynności organizacyjne, administracyjne i kontrolne 

związane z nadzorem nad Dokumentacją Projektową, w tym m.in. wszelkie 

czynności związane z jej powielaniem (w całości lub w częściach), 

dystrybucją (w wersji papierowej lub elektronicznej), ewidencją, 

aktualizacją i archiwizacją. Wykonawca winien zapewnić pełną zgodność 

podejmowanych przez siebie działań, w zakresie administrowania 

Dokumentacją Projektową, z procedurami i zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w organizacji Zamawiającego, jak również z zasadami 

wynikającymi z charakteru prawnego i formy organizacyjnej 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

WSPÓŁPRACA I OŚWIADCZENIA STRON 

 

1. Strony zobowiązują się do współpracy przy wykonywaniu Umowy w celu jej 

należytej realizacji. Strony określą zasady współdziałania, przy czym narady 
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koordynacyjne odbywać się będą z udziałem przedstawicieli Stron nie rzadziej 

niż raz w tygodniu, a także będą zwoływane narady „ad hoc” w sytuacji zdarzeń 

nagłych i niecierpiących zwłoki. Narady będą zwoływane, prowadzone i 

protokołowane przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającym.  

2. W związku z wykonywaniem Robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i 

czynnej infrastruktury szczególnie wrażliwej na zewnętrzne czynniki oraz 

koniecznością zastosowania wyjątkowych standardów wykonania 

projektowanych obiektów, Strony są zgodne, że szczególnie ważne jest 

współdziałanie Zamawiającego i Wykonawcy podczas wykonywania Umowy. 

3. Jakiekolwiek zagrożenie i napotkane niespodziewane zdarzenia będą na bieżąco 

raportowane do wyznaczonych przedstawicieli Stron. W wypadku stwierdzenia 

konieczności, każda ze Stron ma prawo zwołać spotkanie w trybie 

bezzwłocznym, w którym obowiązek mają wziąć udział przedstawiciele obu 

Stron w celu podjęcia decyzji dla uniknięcia powstałych ryzyk oraz akceptacji 

środków zaradczych oraz sposobu rozliczenia ich Kosztów. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego są: 

A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne 

zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. 

B. oraz wyznaczone przez Zamawiającego osoby: 

 (…) umocowana do podejmowania decyzji finansowych, związanych z 

realizacją Umowy; 

 (…) umocowana do kontaktu z Wykonawcą w sprawach bieżących. 

5. Zmiana osób wyznaczonych przez Zamawiającego w Umowie nie wymaga 

aneksu do Umowy. 

6. Przedstawicielami Wykonawcy są: 

A. Osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 

Izby Samorządu Zawodowego; 

1) Kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym - 

………………… 

2) Kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 

………………… 

3) Kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych - ………………… 

4) Kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych - …………………  

 

B. oraz wyznaczone przez Wykonawcę osoby: 

 (…) umocowana do podejmowania decyzji finansowych, związanych z 

realizacja Umowy; 

 (…) umocowana do Kontaktu z Zamawiającym w sprawach bieżących. 
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7. W czasie realizacji Umowy może nastąpić zmiana osób, o których mowa w ust. 

6A, pod warunkiem, że przyjmujący obowiązki Kierownika Budowy będzie 

posiadał odpowiednie uprawnienia i będzie czynnie przynależał do Izby 

Samorządu Zawodowego. Zmiana Kierownika Budowy zostanie wprowadzona 

aneksem do Umowy. 

8. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest możliwa pod warunkiem, 

że nowo wprowadzona osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie 

mniejsze niż wymagane w SWZ. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł Umowę, 

polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym 

i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w 

związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest 

osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do 

kompletnego zrealizowania przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiającemu 

w terminach określonych w Umowie. 

10.Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 118) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Dokumentacji projektowej opisanej w PFU lub stanowiącej 

załącznik do Umowy, a jeśli dokument nie stanowi Załącznika do Umowy, w 

terminie 5 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy; 

2) przekazanie Terenu Budowy w terminie 5 Dni Roboczych od daty zawarcia 

Umowy; 

3) dostarczenie Dziennika Budowy wraz z kopią decyzji administracyjnych 

dotyczących realizacji zadania, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie przekazanej w SWZ części 

Dokumentacji projektowej; 

6) uczestnictwo w naradach, odbiorach i w próbach technicznych; 

7) wydawanie instrukcji, informacji i Poleceń niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu Umowy; 

8) Walidacja; 

9) zapłata Wynagrodzenia za prawidłowo wykonane Projekty, Roboty i prace 

zgodnie z zapisami Umowy. 
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§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

 

I. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. wykonanie Projektów zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU, Prawie i 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wymaganej dla tego rodzaju 

zamówienia;  

2. uzyskanie określonych w PFU lub Prawie, decyzji, uzgodnień, pozwoleń itp.; 

3. udział w procesie Walidacji; 

4. wykonanie niezbędnej wycinki drzew i karczowania na terenie inwestycji; 

5. przejęcie Terenu Budowy, koordynacja prac, współdzielenie Terenu Budowy na 

warunkach określonych przez Przedstawicieli Zamawiającego z podmiotami 

realizującymi równoległe zadania; 

6. wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych własnych (dla których 

Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego Projektami, STWiORB, SWZ, warunkami 

określonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy 

technicznej;  

7. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie przedmiotu 

Umowy Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w Umowie; 

8. uzyskanie w razie potrzeby pozwolenia na budowę w zakresie stawiania ścian 

zaporowych oraz pozwolenia wodnoprawnego na pompowanie wody z wykopów 

lub zastosowanie systemu zabezpieczenia wykopów nie powodującego 

konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń jak wyżej;  

9. dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy 

oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową 

wraz z kopią uprawnień i zaświadczenia właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego o członkostwie; 

10.zapewnienie wykonania czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w 

rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii, w tym ustalenie Kierownika Budowy 

odpowiedzialnym za wytyczenie obiektu budowlanego w terenie, wykonywanie 

pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń objętych 

przedmiotem Umowy obiektów budowlanych;  

11.prowadzenie organizacji budowy i wykonywanie Robót zgodnie z Regulacjami 

Zamawiającego; 

12.prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom 

upoważnionym dokumentacji budowy i korespondencji pomiędzy stronami 

Umowy; w tym szczególności zapewnienie i udostępnienie Zamawiającemu 

narzędzia zapewniającego komunikację drogą elektroniczną pomiędzy stronami 

Umowy w celu sprawnego i szybkiego przekazywania informacji związanych z 

realizacją Umowy; 
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13.uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń oraz 

dokonywanie niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, związanych z 

realizowanym przedmiotem Umowy; 

14.zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt po uzgodnieniu i 

uzyskaniu zgody Zamawiającego zaplecza budowy niezbędnego do wykonania 

przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we właściwym stanie przez pełny 

czas realizacji budowy (w tym ponoszenie kosztów zainstalowania liczników 

oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, odpadów, 

ewentualnego ogrzewania, łączności telefonicznej, internetowej itp., aż do dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń), jak również 

likwidacja całości zaplecza budowy i przywrócenia stanu miejsca organizacji 

zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed jego zorganizowania; 

15.opracowanie we własnym zakresie programu zapewnienia jakości oraz projektu 

organizacji robót, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

Umowy; 

16.bieżące zabezpieczenie wykonywanych Robót w sposób uniemożliwiający 

zniszczenie ich efektów. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania 

Zamawiający może wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy; 

17.niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu Umowy; 

18.opracowanie i przekazanie Zamawiającemu m.in. następujących dokumentów: 

1) Harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) do uzgodnienia z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym, 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzonego przed 

rozpoczęciem Robót – plan należy przekazać Zamawiającemu w terminie 

do 6 dni od przejęcia Terenu Budowy, 

3) dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny i odbiorów Prac 

Projektowych i Robót częściowych, na którą składają się m. in.: (I) 

dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania i 

użytkowania w budownictwie, (II) wyniki badań i sprawdzeń zgodnie z 

wymaganiami PFU i Umową oraz Projektem budowlanym i wykonawczym 

(Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań Materiałów w celu 

udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 

postępu Robót), 

4) pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopią zgłoszenia przedmiotu 

Umowy do odbioru, zawierającej między innymi: 

a) Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami (potwierdzony przez 

Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Projektanta), 

b) Dziennik Budowy, 

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (zawierająca 

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
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projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach 

od tego projektu), 

d) wyniki badań i sprawdzeń zgodnie z wymaganiami PFU, STWiORB 

i Umową,  

e) kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

f) rozliczenie materiałów rozbiórkowych z dokumentami 

potwierdzającymi przekazanie odpadów do utylizacji lub 

przekazanie materiałów przeznaczonych do odzysku, 

g) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową oraz warunkami 

określonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, 

przepisami, obowiązującymi normami, 

h) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu Terenu 

Budowy do należytego stanu i porządku, 

i) dokumenty gwarancyjne; 

19.opracowanie projektu organizacji ruchu, uzgodnionego z Zamawiającym i 

przedłożonego Zamawiającemu w dacie przekazania Placu Budowy. 

20.naprawa szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w stosunku do osób trzecich 

jak i innych szkód powstałych w związku z wykonywaniem Robót, w 

szczególności uszkodzeń dróg wewnętrznych Zamawiającego; 

21.dbanie o mienie znajdujące się na Terenie Budowy oraz zapewnienie właściwych 

warunków BHP. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za 

szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr 

materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność 

za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy; 

22.przestrzeganie BIOZ sporządzonego przez Kierownika Budowy; 

23.przestrzeganie regulaminu prowadzenie prac remontowo –budowlanych i 

konserwacyjnych na terenie NCBJ; 

24.przestrzeganie Instrukcji ruchu osobowo-materiałowego na terenie Ośrodka 

Jądrowego w Świerku;   

25.uwzględnienie w procesie budowy i na jej terenie umożliwienia dostaw i 

wykonania prac z ramienia Zamawiającego lub wskazanych przez niego 

podwykonawców i dostawców oraz ich koordynację (np. wprowadzanie 

elementów instalacji, kriogenika, zbiorniki, drzwi osłonowe), 

26.usuwanie z Terenu Budowy i okolicy oraz utylizacja we własnym zakresie i na 

własny koszt odpadów i materiałów z rozbiórek oraz przedstawienie 

odpowiednich dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów do 

punktów utylizacji lub składowania bądź w przypadku, gdy po dokonaniu, przy 

udziale Zamawiającego, oceny stanu odzyskanych materiałów i 

zakwalifikowaniu ich jako nadających się do wykorzystania, przekazanie ich 

Zamawiającemu; 
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27.utrzymywanie w czystości Terenu Budowy i zaplecza oraz dróg publicznych 

przylegających do Terenu Budowy jak również i dróg wewnętrznych na terenie 

Zamawiającego. W tym zakresie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

przed Policją, Strażą Miejską, Strażą Gminną, Inspekcją Transportu 

Drogowego, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i innymi służbami 

publicznymi; 

28.poniesienie kosztów naprawy zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia 

Robót; 

29.w przypadku zaistnienia takiej konieczności - wykonanie, utrzymanie, a po 

zakończeniu Robót usunięcie obiektów tymczasowych niezbędnych do realizacji 

Umowy (np. dróg technologicznych); 

30.uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót oraz naprawy wszelkich 

szkód spowodowanych wykonywanymi Robotami; 

31.skuteczne informowanie ze stosownym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego, wraz z wpisem do Dziennika Budowy o 

terminie Odbioru Robót ulegających zakryciu oraz terminie Odbioru Robót 

zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o Odbiorze Robót zanikających/ulegających zakryciu, 

zobowiązany jest do dokonania odkrywek niezbędnych do zbadania Robót, a 

następnie przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

32.utrzymanie w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz 

zapewnienia ciągłości wymaganych Umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną 

będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiadanie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych. 

33.udział w naradach koordynacyjnych lub spotkaniach zwołanych przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

II. Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w ramach następujących umów 

ubezpieczenia: 

a) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej; 

b) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montażowych (CAR/EAR),  

c) pozostałe ubezpieczenia. 

2. Okres ubezpieczenia obejmuje cały cykl realizacyjny tj.: od daty przekazania 

Terenu Budowy do przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu.  

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Co najmniej przez okres 

wykonywania Robót Wykonawca utrzyma w mocy i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności 

objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem niniejszej Umowy. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie co najmniej następujące warunki: 



17 
 

 

 

1) Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych z 

tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz 

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), 

jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 

wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną 

objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

2) Ochroną jako ubezpieczeni objęci będą także Podwykonawcy jako 

dodatkowo ubezpieczeni. 

3) Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 25 000 000 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.  

4) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren 

Polski. 

5) Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z 

aktualnym standardem rynkowym i powinny uwzględniać specyfikę 

prac/zapisy Umowy i SWZ.  

4. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montażowych (CAR/EAR) 

1) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego i wszystkich Podwykonawców, dostawców, poddostawców 

(Ubezpieczeni) polisę ubezpieczeniową od wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), 

budowy/(montażu) i robót budowlanych/(montażowych), od szkód, które 

mogą powstać w związku z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na 

sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia realizowanego przedmiotu 

Umowy, 

2) Gdziekolwiek nastąpi całkowita lub częściowa szkoda na budowlach, 

Urządzeniach lub innym mieniu objętym umową ubezpieczenia, 

uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikającego z ubezpieczenia 

będzie właściciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od 

ubezpieczyciela mogą być i będą wykorzystane wyłącznie do naprawienia 

lub usunięcia tej szkody. 

5. Pozostałe ubezpieczenia 

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązani są ponadto zawrzeć umowy 

ubezpieczenia wymagane przez prawo polskie, w szczególności obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody związane z ruchem pojazdów. 

6. Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń, o których mowa w pkt. II.  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zakresów ubezpieczeń 

a w przypadku stwierdzenia niezgodności zakresu ubezpieczenia z 

określonymi w Umowie warunkami Zamawiający ma prawo wezwać 

Wykonawcę do uzupełnienia zakresu, a w przypadku braku 

uzupełnienia do zastosowania zakupu na koszt Wykonawcy – jak 

opisano w pkt 5) poniżej. 
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2) Wykonawca jest zobligowany dostarczyć Zamawiającemu kopie polis 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem) poświadczających zawarcie 

umowy ubezpieczenia w następujących terminach: 

a) kopię policy OC – co nastąpiło przed zawarciem Umowy; 

b) kopię polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk 

Budowy i Montażu (CAR/EAR) – w terminie najpóźniej 7 dni przed 

rozpoczęciem wykonania Robót. 

3) Wraz z kopią polisy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z 

tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w 

ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu 

potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności 

określonym w umowie ubezpieczenia. Dowód płatności, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego. 

4) Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia 

z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, 

Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu 

dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej 

umowy ubezpieczenia, w terminie najpóźniej 7 dni przed końcem 

bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek 

zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki 

stan). 

5) Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub 

dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie 

zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na 

niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego powyżej lub 

Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy 

ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, bądź 

gdy wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków 

tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo 

samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we 

wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży 

Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia 

wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z 

należnymi odsetkami z Wynagrodzenia, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę.  

6) Umowy ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub 

ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. 

Zatwierdzenia przez Zmawiającego wymaga jakakolwiek zmiana 

w warunkach zawartych umów ubezpieczeń powodująca pogorszenie 

warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową. Decyzja dotycząca 

zatwierdzenia zmiany musi być przedstawiona Wykonawcy w terminie 

14 (czternastu) dni od daty otrzymania propozycji zmiany umowy 
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ubezpieczenia, która z kolei powinny być dostarczona 

Zamawiającemu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania Umowy.  

7) Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i 

przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w 

żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

8) Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia u Ubezpieczyciela 

posiadającego jednostki organizacyjne w Polsce, odpowiedni 

potencjał osobowy i organizacyjny i będącego zdolnym do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak 

zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia 

przez niego odpowiedniej umowy o współpracy z podmiotem 

posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na 

terenie Polski. 

 

§ 6 

KONSORCJUM 

(paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia Umowy z Konsorcjum lub 

wykonawcami działającymi w formie spółki cywilnej; w innym przypadku zostanie 

usunięty) 

 

1. Każdy z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie odpowiada solidarnie 

za wykonanie przedmiotu Umowy i wniesienie oraz wydłużenie (jeśli jest 

wymagane) Zabezpieczenia Wykonania. 

2. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie w ramach Konsorcjum są 

obowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy Konsorcjum (albo innego 

porozumienia) określającego zasady działania w ramach Konsorcjum, 

co najmniej w zakresie wskazanym w SWZ, najpóźniej w dacie zawarcia 

Umowy. 

3. Wszelkie zmiany organizacyjne w ramach Konsorcjum wymagają zawarcia 

aneksu do Umowy. 

4. Jeżeli wszyscy członkowie Konsorcjum zawiążą umowę spółki cywilnej, kopia 

tej umowy wraz z dokumentacją umowy zostanie przedłożona Zamawiającemu 

w ciągu 3 Dni od jej zawarcia. Przyjmuje się, że od daty zawiadomienia 

Zamawiającego o zawarciu umowy spółki cywilnej wszelkie czynności 

Wykonawcy w czasie realizacji niniejszej Umowy będą dokonywane 

na podstawie przedłożonej umowy spółki cywilnej wraz z dokumentacją. 

5. W przypadku gdyby członkowie Konsorcjum chcieli dokonać zmiany podziału 

prac, w tym Robót, dostaw lub usług, które zgodnie z oświadczeniem 

Wykonawcy złożonym na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp w Ofercie są przypisane 

poszczególnym członkom Konsorcjum, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że inny członek Konsorcjum proponowany do wykonania 

Robót, dostaw, prac i usług spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu 
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nie mniejszym niż członek Konsorcjum, któremu te roboty, dostawy lub usługi 

przypisano w oświadczeniu, o którym mowa wyżej albo wymaganym w SWZ. 

6. Podmiotem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 

…………………….. r. i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania 

Wykonawców wobec Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz 

dowolnego bądź wszystkich Wykonawców, oraz do prowadzenia całokształtu 

spraw związanych z realizacją Umowy jest: …………………………………….. 

 

§ 7 

PODWYKONAWSTWO  

 

1. Zamawiający nie zastrzega do osobistego wykonania poszczególnych Prac 

Projektowych ani Robót. Wykonawca może wykonać przedmiot Umowy przy 

udziale Podwykonawców. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia określone w SWZ, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników jak również osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o dzieło bądź umowy zlecenia, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania części przedmiotu 

Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

podwykonawców zaangażowanych w Roboty budowlane lub usługi, które mają 

być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację Robót lub usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagane w SWZ w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń (lub 

innych dowodów) Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców  
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dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez 

dotychczasowego Podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany 

zakres Robót do dnia dokonania zmiany tego podmiotu. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może naruszać postanowień niniejszej Umowy 

oraz nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla 

Podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy 

7. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

8. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia odpowiednio Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy 

przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, 

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy oraz dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł: 

 zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub 

 przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, 

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią 

Umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, 

Zamawiający dodatkowo ustanawia następujące wymagania:  

1) wartość zlecanych Robót netto powinna zostać określona w umowie 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz Podwykonawcą i dalszym 

Podwykonawcą. W przypadku gdy wartość zlecanych Podwykonawcy 

robót jest wyższa niż wartość tych Robót wskazana w Umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo 

należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność 

Zamawiającego jako inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do 

wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 465 ust. 8 Pzp w zw. 

z art. 647 [1] § 3 k.c.; 

2) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonane przez nich Roboty lub Prace Projektowe będące przedmiotem 
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Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty 

w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

3) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 

wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od 

okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego; 

4) Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia dotyczące 

waloryzacji w oparciu o art. 439 Pzp z uwzględnieniem postanowień 

Umowy; 

5) Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać oświadczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

Umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym i akceptuje jej istotne 

postanowienia mające wpływ na jakość lub termin jej zakończenia; 

6) wymagania wykonania przedmiotu Umowy o podwykonawstwo powinny 

zostać określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z 

wymagań określonych w PFU, Dokumentacji projektowej, norm 

branżowych i STWiORB oraz standardów deklarowanych w Ofercie 

Wykonawcy; 

7) zapewnienia, aby czynności określone w ust. 25 były wykonywane przez 

osoby zatrudnione przez Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę; 

8) uczynienia Zamawiającego współuprawnionym z tytułu rękojmi za wady 

i gwarancji jakości udzielonych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę Robót;  

9) rozwiązania Umowy o podwykonawstwo w przypadku odstąpienia lub 

rozwiązania niniejszej Umowy. 

 

10.Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego Wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania Umowy przez 

Zamawiającego; 

3) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do dokonania potrącenia swoich niewymagalnych 

wierzytelności z wynagrodzenia odpowiednio Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy. 

11. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Prace Projektowe 

lub Roboty może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego.  
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12. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Prace Projektowe lub Roboty wraz z zestawieniem ilości i ich wyceną 

odpowiadającą w formie pozycjom przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej ich wykonania, które mają być realizowane na 

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

13.Projekt Umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 11 i 12, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi Wykonawcy zastrzeżeń, w 

formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

14. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 13, 

Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego albo może przedłożyć już 

podpisaną Umowę jeśli wszystkie uwagi Zamawiającego zostały uwzględnione. 

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w szczególności, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w Pzp lub w Umowie albo zawiera 

regulacje wskazane jako zakazane; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 

Umowie; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

16. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw w 

ciągu 7 dni od dnia przedłożenia kopii Umowy o podwykonawstwo Prac 

Projektowych lub Robót (poświadczonej za zgodność z oryginałem), jeśli będzie 

ona niezgodna z projektem Umowy o podwykonawstwo zatwierdzonym przez 

Zamawiającego lub niezgodna z Pzp lub Umową. 

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na 

zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca lub 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia tej umowy. Wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo Wykonawca 

przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 

umocowania osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy. 

18.Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów 
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o wartości poniżej 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w 

przedstawionej Umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Ponadto Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również Wykonawcy. Wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 

inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający umocowania osób zawierających umowę w imieniu 

Podwykonawcy. 

19. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w 

niniejszym paragrafie.  

20. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, nie zapłaci wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

21.Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją Umowy o 

podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 20, jeżeli Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 21 

uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez 

Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

24. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub skorzysta na 

jej zaspokojenie z Zabezpieczenia Wykonania. Na potrzeby Umowy, Strony 
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przyjmują, że brak lub opóźnienie w zapłacie przez Wykonawcę należności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi nienależyte wykonanie 

Umowy w relacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

25. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, osób wykonujących 

bezpośrednio wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia na 

terenie budowy, tj.: 

1) roboty konstrukcyjno- budowlane,  

2) roboty wykończeniowe,  

3) sieci i instalacje wewnętrzne i zewnętrzne,  

Zamawiający wskazuje, iż wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę nie dotyczy pracowników tzw. wolnych zawodów, w tym: projektantów, 

kierownika budowy, kierowników robót, geotechników i geodetów itp. 

26. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy, przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie, wraz z wykazem imiennym osób, dotyczące 

spełniania wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w  

ust. 25. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, 

w formie pisemnej, Zamawiającego w przypadku zmiany zatrudnianych osób. 

27. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować 

fakt zatrudnienia ww. osób, przedstawiając w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty (np. dowody uiszczania składek na ubezpieczenie 

społeczne, dowody odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy) 

– zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

28. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę w terminie 7 dni (liczonych od przekazania 

Wykonawcy żądania) żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w ust. 27 potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, za co Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w Umowie. 

29. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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30. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub 

kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest zastosować 

się do żądań Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 

31. Wykonawca nie może zatrudniać przy realizacji przedmiotu Umowy pracowników 

Zamawiającego, bez uzyskania jego pisemnej zgody uwarunkowanej między 

innymi zobowiązaniem się Wykonawcy do odpowiedzialności za skutki wypadków 

przy pracy lub szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

 

§ 8 

TERMIN  

 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w dacie zawarcia Umowy. 

2. Maksymalny okres realizacji przedmiotu Umowy ustala się na 17 miesięcy od 

daty zawarcia Umowy, ale nie później niż 30.12.2025 r., przy czym 

wiążące jest kryterium, które nastąpi wcześniej.  

Z uwagi na pozyskane przez Zamawiającego dofinansowanie 

przedmiotu Umowy terminem końcowym wykonania i rozliczenia 

Umowy jest 2025 r. Termin uznaje się za dochowany w przypadku 

przekazania Zamawiającemu ostatniej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu.  

3. Ustala się następujące Etapy: 

a. ETAP 1: Wykonanie Projektów Wykonawczych – do 5 miesięcy od 

daty zawarcia Umowy1; 

b. ETAP 2: Wykonanie Umowy w zakresie: Robót budowlanych, 

montażowych i instalacyjnych – do 16 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy; W ramach Etapu 2 kompletne wykonanie bunkra osłonowego 

wraz z instalacjami bunkra w terminie do końca czerwca 2025 roku 

oraz budynku kriogeniki wraz z instalacjami budynkowymi do końca 

września 2025 roku. 

c. ETAP 3: Wykonanie Umowy w zakresie: dostaw i robót montażowo-

instalacyjnych urządzeń technicznych zwiększających funkcjonalność 

instalacji realizowanych  w Etapie 2  – do 17 miesięcy od daty 

zawarcia Umowy. 

 

Wykonawca powinien przewidzieć w Harmonogramie jak 

najwcześniejsze udostępnienie Zamawiającemu i jego wykonawcom 

efektów wykonanych prac w kolejnych Etapach (w szczególności 

                                                 
1 Zamawiający wskazany termin traktuje jako termin końcowy etapu projektowania, tj. po uzyskaniu walidacji.  
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wynikających z efektu prac Etapu 2 oraz Etapu 3) celem 

przeprowadzenia prac dla montażu i uruchomienia Akceleratora na 

czas niezbędny do wykonania tych prac.  

Zamawiający zakłada a Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić 

konieczność równoległego prowadzenia prac i Robót przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

§ 9 

ODBIORY  

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Projektów – odbioru Projektów dokonuje się po ich zakończeniu 

zgodnie z procesem Walidacji i złożeniu Projektów w ilości egzemplarzy i 

formie określonej w PFU, przez Wykonawcę z oświadczeniem o gotowości 

do odbioru. Projekty, po wstępnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

odbierane są przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w 

terminie do 21 Dni Roboczych od dnia ich kompletnego przekazania. 

Strony dopuszczają bieżące przekazywanie Projektów częściowych celem 

usprawnienia procesu projektowania. Bieżące dokonywanie sprawdzeń i 

określanie wskazówek nie będzie miało znaczenia nadanego odbiorowi 

Projektów. Odbiór Projektu musi być potwierdzony, sporządzonym przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, 

Protokołem Odbioru Częściowego podpisanym przez komisję odbiorową.  

Zatwierdzenie Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

realizacji pełnego zakresu i funkcjonalności przedmiotu Umowy ani z 

odpowiedzialności za zgodność Projektów z wymaganiami PFU. 

2) odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu – będą 

dokonywane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej 

części tych Robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez wpis do 

Dziennika Budowy. Wykonawca zgłasza gotowość danej części tych 

Robót do odbioru i powiadomi, wpisem w Dzienniku Budowy oraz zgodnie 

z wyborem Wykonawcy drogą elektroniczną lub na piśmie. Odbiór będzie 

przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty zgłoszenia ich 

gotowości do odbioru w postaci wpisu do Dziennika Budowy w sposób 

zgodny z wyborem Wykonawcy. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją projektową.   

3) Odbiór Częściowy – dokonywany będzie komisyjnie z udziałem 

przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Budowy), Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na wniosek Zamawiającego w 

Odbiorach Częściowych mogą brać udział także przedstawiciele innych 
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podmiotów. Odbiór Częściowy musi być potwierdzony, sporządzonym 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziałem Wykonawcy, 

Protokołem Odbioru Częściowego podpisanym przez komisję odbiorową, 

którą powołuje Zamawiający. Każdorazowo datę Odbioru Częściowego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzgodni z Zamawiającym. Odbiory 

Częściowe będą miały zastosowanie dla zakresów określonych w PFU, 

zakresów określonych przez Zamawiającego oraz dla Etapów. Odbiory 

Częściowe będą miały znaczenie dla potwierdzenia wykonania danej 

części przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zachowania wymaganego 

terminu realizacji i rozliczenia. Odbiory Częściowe nie stanowią odbioru 

rozumianego jako przejście prawa własności lub ryzyk związanych z 

uszkodzeniem czy utratą rzeczy.  

4) Odbiór Końcowy – dokonywany jest po całkowitym zakończeniu 

wszystkich prac i Robót składających się na przedmiot Umowy - na 

podstawie pisemnego zgłoszenia przez Kierownika Budowy 

Zamawiającemu o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich 

odbioru oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór Końcowy musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez 

komisję odbiorową, którą powołuje Zamawiający. W czynnościach 

odbioru powinni uczestniczyć: Zamawiający, Wykonawca (w tym 

Kierownik Budowy i Kierownicy Robót poszczególnych branż), Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach 

odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru. 

5) odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji – odbiór przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości jest dokonywany przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na 

celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Odbiór 

odbywa się w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgłosi zakończenie Robót 

podlegających Odbiorowi Częściowemu wpisem w Dzienniku Budowy, o 

czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 Dni Roboczych, liczonych od 

daty dokonania wpisu, oznaczać będzie gotowość do Odbioru Częściowego. 

Przystąpienie do Odbioru Częściowego następuje w terminie nie dłuższym niż 

3 Dni Robocze od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wpisu do Dziennika Budowy. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgłosi zakończenie Robót i 

gotowość do Odbioru Końcowego wpisem w Dzienniku Budowy, o czym 

powiadomi pisemnie Zamawiającego. Przystąpienie do Odbioru Końcowego 
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następuje w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od daty 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisu do Dziennika 

Budowy dokonanym nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych, liczonych od 

daty dokonania wpisu. 

4. Do obowiązków Wykonawcy – najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 

Odbioru Końcowego – należy przekazanie Zamawiającemu kompletu 

dokumentów powykonawczych budowy pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu Umowy oraz dokumentów określonych w PFU lub w 

Umowie. 

5. Strony postanawiają, że z czynności wszelkich odbiorów będą spisywane (przez 

przedstawiciela Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą) w formie 

protokołu zawierającego wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

usterek. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli przedmiot Umowy nadaje się do użytkowania i udostępnienia 

Zamawiającemu zgodnie z jego przeznaczeniem, a wady nadają się do 

usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy wskazując w 

Protokole Odbioru Końcowego listę wad do usunięcia na koszt Wykonawcy 

wskazując termin lub terminy ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają bezpieczne 

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

odpowiednio obniży Wynagrodzenie, 

3) jeżeli wady są istotne lub przedmiot Umowy nie może być użytkowany 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru a Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami 

Umowy lub w przypadku odmowy tego wykonania Zamawiający będzie miał 

prawo odstąpić od Umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia, Kosztu, czy odszkodowania.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (w tym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu potwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób 

uzgodniony przez Strony. 

8. Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

9. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego 

przedmiotu Umowy bądź poszczególnych budynków Wykonawca przekaże ją 

Zamawiającemu w celu sprawdzenia. Jeśli Zamawiający stwierdzi wady w 

powyższej decyzji, wezwie Wykonawcę do wniesienia odwołania do organu 

wydającego decyzję. 

10.Podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego będą: 

- dokumenty określone w PFU i Umowie, 

- wymagane wpisy w Dzienniku Budowy, 

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 
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§ 10 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu Umowy 

określonego w § 2, zgodnie z wymaganiami PFU, SWZ i Ofertą Wykonawcy 

wynosi: ………………..…zł brutto (słownie: ………………… ), w tym 23 % 

podatku VAT tj. …………………. zł. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawiania faktur. 

3. Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu 

przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego za wykonanie przedmiotu Umowy, 

z zastrzeżeniem postanowień Umowy dopuszczających jego zmianę. Oznacza 

to, że Wykonawca, poza przypadkami określonymi w Umowie i w Prawie, w 

tym w Pzp, nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia 

Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac i innych czynności 

lub prac koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości przedsięwzięcia 

opisanego w PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość Prac 

Projektowych lub Robót, Materiałów i wyposażenia w odniesieniu do Prac 

Projektowych lub Robót, Materiałów i wyposażenia, które nie zostało wprost 

wyszczególnione i wykazane w Dokumentacji projektowej, a jest konieczne 

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i 

PB.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej uwzględnia wszystkie Koszty 

związane z organizacją i realizacją przedmiotu Umowy, Zysk Wykonawcy oraz  

obowiązujące podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki związane 

z wykonywaniem Robót, wskazane w dokumentacji zamówienia, 

w szczególności: 

1) koszty Prac Projektowych, 

2) koszty uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp. 

3) koszty związane z realizacją Robót wraz z kosztami koordynacji prac z 

wykonawcami realizującymi odrębne zakresy w obiekcie, 

4) koszt obsługi geodezyjnej, 

5) koszty robót przygotowawczych, w tym koszty organizacji oraz 

utrzymania zaplecza budowy,  

6) koszty wywozu i utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórek, wywozu i 

zagospodarowania materiałów z odzysku. Wykonawca potwierdzi 

odpowiednimi dokumentami odbiór materiałów przekazanych do 

utylizacji lub składowania, 

7) koszt badań, pomiarów i sprawdzeń w czasie wykonywania i odbioru Prac 

Projektowych i Robót,  

8) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzeń usytuowanych w 

sąsiedztwie prowadzonych Robót, jak i koszt naprawy ewentualnych 

uszkodzeń powstałych na skutek złego zabezpieczenia tych urządzeń, 
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9) koszt wykonania uzupełniających rysunków warsztatowych, w razie 

takiej konieczności, 

10) koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji 

powykonawczej zawierającej: inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na 

kopiach rysunków z Projektu Budowlanego i wykonawczego, deklaracje 

zgodności i aprobaty techniczne Urządzeń i wyrobów, instrukcje obsługi 

Urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów i regulacji, 

11) koszt przygotowania dokumentów odbiorowych; uzyskanie zgód, 

decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

12) koszty naprawy dokonanych przez Wykonawcę uszkodzeń dróg 

dojazdowych na terenie Zamawiającego; 

13) koszty energii elektrycznej i innych mediów niezbędnych lub 

używanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 11 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że dopuszcza się możliwość częściowego rozliczania 

Wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, 

stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy. Wynagrodzenie płatne będzie za Etapy 

lub ich części określone w Umowie.  

2. Podstawę do zapłaty za wykonaną część prac lub Robót stanowi prawidłowo 

wystawiona faktura częściowa do wartości określonej w HRF za dany Etap lub 

jego część, którego Odbiór został potwierdzony Protokołem Odbioru lub  

Protokołem Odbioru Częściowego albo Protokołem Odbioru Końcowego.  

3. Strony ustalają, że termin zapłaty faktur częściowych i końcowej będzie 

wynosić 30 dni licząc od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z wymaganymi dokumentami.  

4. Należności z tytułu faktur częściowych i końcowej będą płacone przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku……………………………… 

nr…………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy 

będzie wymagała wcześniejszego zgłoszenia przez Wykonawcę ale nie będzie 

wymagała podpisania aneksu do niniejszej Umowy. (dalsza część 

postanowienia zostanie dodana w przypadku, gdy wykonawca będzie 

występował jako konsorcjum – w innym wypadku zostanie usunięta) Zmiana 

rachunku dokonywana w przypadku Konsorcjum – wymaga pisemnej zgody 

wszystkich członków Konsorcjum. 

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy 

na osoby trzecie. 
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7. (niniejsze postanowienie zostanie dodane w przypadku, gdy wykonawca będzie 

występował jako konsorcjum – w innym wypadku zostanie usunięte)W 

przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6 cesja musi być dokonana 

przez wszystkich członków Konsorcjum/wspólników spółki cywilnej. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia w częściach za 

odebrane Prace Projektowe lub Roboty jest przedstawienie przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji w 

zakresie odebranych Prac Projektowych lub Robót oraz złożenia dowodów 

przelewu lub zapłaty tych kwot. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń lub dowodów, o których mowa powyżej, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego Wynagrodzenia za odebrane Prace Projektowe 

lub Roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

oświadczeń. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania płatności wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego 

dalej Mechanizmem Split Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej Ustawą VAT).  

10.Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w ust. ….. rachunek bankowy, 

na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na 

podstawie Umowy: 
 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split 
Payment; 

2) jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanego dalej 
„Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o 

którym mowa w art. 96b Ustawy VAT. 
11. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie 

spełniać warunków określonych w ust. 10, opóźnienie Zamawiającego w 

dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek 
braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu 

Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić 
dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie 
uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań 

z tytułu nieterminowej zapłaty. 
12. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) ma 

możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą 

elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

13. Zamawiający posiada konto na platformie 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 532-010-01-25. 

Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur 

korygujących. 
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14. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur 

wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną 

w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego 

Wykonawcy: ……………………………………………………. 

15. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w 

sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, 

integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami 

przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

16. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane 

faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w 

formie papierowej. 

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł Zabezpieczenie Wykonania 

w wysokości 2,5 % Wynagrodzenia tj. w wysokości: ………. zł 

(słownie: ……….) w formie: ……… 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

Zabezpieczenia Wykonania na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 

ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga 

aneksu do Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 

zabezpieczenia w sposób, o którym mowa w art. 450 ust. 2 Pzp. Zabezpieczenie 

wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Przedstawiona gwarancja nie może zawierać postanowień, na mocy których 

gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania 

zapłaty z gwarancji. Miejscem dochodzenia roszczeń z gwarancji musi być 

siedziba Zamawiającego i kognicja polskich sądów powszechnych.   

3. Zabezpieczenie Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, 

bezpośrednich zapłat dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 

4. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 70 % całości 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji w wysokości 30 % całości Zabezpieczenia Wykonania zostanie 

zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji tj. …………..lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 
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6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia Wykonania, o 

której mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania. 

7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji, w 

której określono termin jej wygaśnięcia, w sytuacji przedłużenia terminu 

wykonania Umowy na podstawie aneksu, Wykonawca zobowiązany jest przed 

podpisaniem aneksu do Umowy do przedłożenia gwarancji z terminem 

odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia lub do wniesienia 

Zabezpieczenia Wykonania w innej dozwolonej formie.  

8. Regulacje w przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania na okres powyżej 

5 lat w formach innych niż w pieniądzu: 

1) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 

5 lat, Zabezpieczenie Wykonania wnosi się na okres nie krótszy niż 5 

lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy;  

2) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia 

Wykonania. 

3) Wypłata, o której mowa w pkt. 2, następuje nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania. 

9. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia 

Zabezpieczenia Wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez 

Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania.  

 

§ 13 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszelkie wykonane 

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prace projektowe i roboty na okres 

… miesięcy na zasadach określonych w dokumencie Karta Gwarancyjna i 

Umowie oraz ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady w przedmiocie Umowy przez okres ………………. lat i na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym.  

2. Okresy rękojmi i gwarancji płyną równolegle, rozpoczynając swój bieg od daty 

wskazanej w Protokole Odbioru Końcowego, jednak nie wcześniejszej niż data 

wpisu zgłoszenia do Odbioru Końcowego w Dzienniku Budowy. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi po 

upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie 

przed upływem tego terminu. 



35 
 

 

 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta Urządzeń przewidują 

dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, to na 

Urządzenia obowiązuje maksymalny okres gwarancji oferowany przez 

producenta Urządzeń. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji producenta.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady 

podlegać będzie przedmiot Umowy zrealizowany w części wykonanej i 

odebranej. 

6. Kartę gwarancyjną Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dniu Odbioru 

Końcowego, jako załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego.  

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady 

powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy.  

8. Strony ustalają, że Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na 

jego ryzyko oraz koszt, korzystając z Zabezpieczenia Wykonania, wady 

nieusunięte w wyznaczonym terminie, a powstałe w okresie rękojmi i 

gwarancji. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą wartość 

Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający będzie uprawniony dochodzić zwrotu 

poniesionych kosztów od Wykonawcy. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania, z 

udziałem przedstawiciela Zamawiającego, nieodpłatnych przeglądów – 

wynikających z przepisów prawa, zaleceń producentów zainstalowanych 

Urządzeń oraz na żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad i 

usterek przez służby Zamawiającego (nie więcej niż 4 razy w roku). 

10.Na jeden miesiąc przed upływem ostatniego roku rękojmi i gwarancji 

Wykonawca jest obowiązany do dokonania, z udziałem przedstawiciela 

Zamawiającego, przeglądu. Przegląd, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

winien być zwołany przez Zamawiającego. 

11.Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w k.c. 

12.Wykonawca nie może ograniczyć praw przysługujących Zamawiającemu z 

tytułu gwarancji lub rękojmi z powodu dokonywania przez Zamawiającego 

modyfikacji w przedmiocie Umowy, wynikających z technologicznego 

przeznaczenia obiektów i założonych dla projektu funkcji. Wykonawca ma 

obowiązek wskazania, jeśli jest to wymagane przez Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji dla Zamawiającego na potrzeby realizacji takich 

modyfikacji. 

 

§ 14 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach. 
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2. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną Wykonawcy, a w przypadku jej 

nałożenia Wykonawca ma obowiązek ją zapłacić Zamawiającemu: 

a) za zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania któregokolwiek z Etapów – 

w wysokości 0,3% Wynagrodzenia za ten Etap (brutto) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w rozpoczęciu Prac Projektowych lub Robót – w wysokości 

0,3% Wynagrodzenia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia - 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad lub usterek, 

d) za odstąpienie od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia, 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 10.000 zł 

(słownie dziesięć tysięcy złotych) - za każdy stwierdzony przypadek, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 10.000 zł 

(słownie dziesięć tysięcy złotych) - za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian – w wysokości 10.000 zł 

(słownie dziesięć tysięcy  złotych) - za każdy stwierdzony przypadek, 

h) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w przypadku, o którym mowa w art. 464 ust. 10 Pzp – w wysokości 5.000 

zł (słownie pięć tysięcy złotych) - za każdy stwierdzony przypadek, 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5 Pzp – w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) 

– za każdy stwierdzony przypadek  

j) za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, osób przy realizacji czynności wyszczególnionych w 

Umowie, lub za nie przedstawienie w terminie żądanego przez 

Zamawiającego oświadczenia lub innych dokumentów, o których mowa 

w §7 ust. 27 Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: tysiąc złotych) za każdą osobę oraz za każdy rozpoczęty dzień, 

w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę 

o pracę osób, 

k) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5.000 zł 

(słownie pięć tysięcy złotych) - za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek naruszenia: 

Regulaminu prowadzenia prac remontowo budowlanych 

konserwacyjnych na terenie  NCBJ, Wymagań Zamawiającego względem 
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realizacji robót, dyscypliny BHP, w tym Obowiązku informacyjnego 

pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

Instrukcji ruchu osobowo – materiałowego, w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

3. Wykonawca będzie miał prawo do naliczenia Zamawiającemu kary umownej z 

tytułu odstąpienia od całości Umowy przez którąkolwiek ze Stron  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

Wynagrodzenia.  

4. Kara umowna, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie będzie przysługiwała 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w 

sytuacjach opisanych w art. 456 Pzp.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 

przy realizacji Umowy nie przekroczy 30% Wynagrodzenia brutto. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego z tytułu szkód przewyższających kary umowne na zasadach 

ogólnych określonych w k.c. 

7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia Robót 

ani z innych zobowiązań umownych. 

8. Zamawiający może wstrzymać zapłatę należności za zrealizowany przedmiot 

Umowy na podstawie faktury wraz z wymaganymi załącznikami do czasu 

uregulowania przez Wykonawcę kar umownych. Uprawnienie do wstrzymania 

zapłaty należności wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zapłaty kar umownych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

9. Zamawiający uprawniony do naliczenia kary umownej będzie uprawniony do 

wystawienia noty obciążeniowej z 7 dniowym terminem płatności. Zamawiający 

uprawniony jest do potrącenia kwoty należnej kary umownej z 

wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy wynikającymi z Umowy.  

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY  

 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku 

do treści Oferty Wykonawcy, na warunkach, o których mowa w niniejszym 

paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 

niniejszym paragrafie nie będzie stanowiło zobowiązania Stron do 

wprowadzenia zmiany. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w następującym 

zakresie: 

1) przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany 

jest skutkiem zmiany Prawa; 

2) przedmiotu Umowy lub/i Wynagrodzenia: 

a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie 

dokonanie zmian w PFU lub Projekcie Budowlanym lub Ofercie 
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Wykonawcy i skutkiem tego wykonanie Robót zamiennych lub Robót 

dodatkowych lub związane z tym zaniechanie części Robót; 

b) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w PFU lub Projekcie 

Budowlanym warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 

konserwatorskich lub terenowych; 

c) w przypadku konieczności wykonania Robót lub usunięcia wad w celu 

zmniejszenia zagrożenia, gdy istnieje przypadek wpływający na 

bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub Robót na Terenie Budowy 

lub sąsiadujących nieruchomości a Zamawiający wydał Wykonawcy 

Polecenie wykonania robót lub innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 

3) konieczności wykonania Projektów lub realizacji Robót przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w PFU lub 

Projekcie Budowlanym lub Ofercie Wykonawcy, w 

szczególności: 

a) konieczności lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu Umowy, 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/ 

materiałowych niż wskazane w PFU lub Projekcie Budowlanym, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem (w tym nieterminowym) lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych ze 

względu na zmiany standardów wykonania lub kompatybilności; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych z 

uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność Materiałów lub 

technologii (np. zaprzestania produkcji). 

4) terminu realizacji Umowy lub Etapu: 

a) zmian Prawa mających wpływ na Termin wykonania Prac 

Projektowych lub Robót lub sposób prowadzenia Robót,  

b) przerwania Prac Projektowych lub Robót przez właściwe organy 

administracji rządowej lub samorządowej, lub w wyniku 

wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

c) wstrzymania Prac Projektowych lub Robót lub przerwy w ich 

realizacji, z przyczyn zależnych od Zamawiającego – o czas trwania 

wstrzymania lub przerwy w ich realizacji, jeśli mają one wpływ na 

ścieżkę krytyczną przedmiotu Umowy, 

d) zlecenia przez Zamawiającego prac lub robót zamiennych lub 

dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego lub 

terminu Etapu – o czas potrzebny na zrealizowanie robót 
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dodatkowych i odpowiedniej zmiany czasu zakresu podstawowego, 

wykraczający poza pierwotny termin umowny, 

e) wystąpienia Siły wyższej,  

f) w przypadku nałożenia ograniczeń związanych z działaniem 

koronawirusa (wirusa SARS-CoV-2), przejawiających się jako 

epidemia, pandemia lub kwarantanna, gdy ich zakres będzie większy 

niż zakres zaobserwowany w Dacie Odniesienia i jeżeli będą one 

miały rzeczywisty wpływ na realizację Umowy. Zakres ograniczeń 

zostanie określony i porównany do stanu w Dacie Odniesienia 

(wskaźnik intensywności pandemii), 

g) zastosowania innej technologii wykonania Robót spowodowanej 

w szczególności: niedostępnością lub znacznym utrudnieniem 

pozyskania na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w 

Dokumentacji projektowej lub wycofania z rynku tych Materiałów 

lub Urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych Robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy – adekwatnie do wpływu zmiany 

wykorzystywanej technologii na termin realizacji robót poprzez jego 

skrócenie, 

h) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych 

(fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub materiałowych – o czas adekwatny do wpływu 

zmiany technologii na termin realizacji Robót leżących na ścieżce 

krytycznej według zaakceptowanego HRF, 

i) wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych Robót do 

potrzeb ochrony środowiska (prowadzenie robót poza okresem 

występowania na terenie budowy gatunków chronionych itp.) – 

o czas w jakim niemożliwe jest prowadzenie Robót lub o czas 

adekwatny do wpływu utrudnień w prowadzeniu robót na terminy 

realizacji określone w HRF, 

j) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących 

przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. – o czas 

przekroczenia określonych przez prawo terminów lub czas 

wymagany dla wydania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp. jeśli nie zostało to spowodowane zaniechaniami lub działaniami 

Wykonawcy,  
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k) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w 

Dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli 

i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w 

związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, 

l) opóźnień w rozpoczęciu i wykonywaniu Prac Projektowych lub Robót 

powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których 

przy zachowaniu należytej staranności, nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy,  

m) wystąpienia okoliczności, w których Wykonawca zobowiązany jest do 

przerwania wykonywania przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiający 

uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do odpowiedniego zabezpieczenia Placu Budowy na czas 

przerwy, a także do sporządzenia pisemnej informacji dla 

Zamawiającego dotyczącej oceny czy przerwanie Prac Projektowych 

lub Robót nie będzie miało szkodliwego wpływu na jakość i 

prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem już wykonanych elementów odebranych odbiorami 

częściowymi, koszty przerwania Prac Projektowych lub Robót ponosi 

Strona z której przyczyny nastąpiło przerwanie wykonywania 

przedmiotu Umowy. 

W przypadkach opisanych wyżej Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Etapu lub Etapów, zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

lecz nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ okoliczności powodującej 

zmianę poprzez zobrazowanie elementu na ścieżce krytycznej z 

odniesieniem do HRF. Wykonawca zobowiązany jest wykazać nadto, że 

przeszkoda uniemożliwiła mu realizację innego zakresu przedmiotu 

Umowy celem wyrównania opóźnienia. Zmiany terminu wykonania 

przedmiotu Umowy lub Etapów nie będą dokonane jeśli możliwe będzie 

prowadzenie prac lub Robót na innym odcinku/terenie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie 

14 dni od zaistnienia tych okoliczności i ich wpływie na Harmonogram lub 

Koszt realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia 

Wykonawcy. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska 

w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia 

Wykonawcy lub uzupełnienia dokumentów. 

4. Zamawiający ma prawo wydać Wykonawcy na piśmie Polecenie, jeżeli jest 

to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz pod 

warunkiem zaistnienia obiektywnej okoliczności wynikającej z aspektu 

ekonomicznego, organizacyjnego, czy też usprawnienia procesu realizacji 

Prac Projektowych lub Robót, itp. Przedmiotem Polecenia może być: 

1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w Dokumentacji projektowej lub PFU i polegających na zmianie sposobu 
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wykonania jakiegoś elementu, technologii lub zmianie cech elementu 

bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu, jaki ma być 

w efekcie ich wykonania osiągnięty, 

2) pominięcie jakichkolwiek Prac Projektowych lub Robót, o której to decyzji 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 15-dniowym wyprzedzeniem 

przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części Prac Projektowych 

lub Robót, której dotyczy wyłączenie; pominięcie Prac Projektowych lub 

Robót nie przekroczy 10% Wynagrodzenia,  

3) wykonanie prac lub robót dodatkowych nieobjętych Dokumentacją 

projektową lub PFU, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, 

4) dokonanie zamiany kolejności wykonania Prac Projektowych lub Robót 

objętych Dokumentacją projektową lub PFU,  

5) udostępnienie Zamawiającemu pomieszczeń budowanego Kompleksu 

PolFEL celem wykonania prac / zadań własnych Zamawiającego i jego 

podwykonawców, dostawców.   

5. Wydanie przez Zamawiającego Poleceń będzie zweryfikowane przez 

Wykonawcę pod kątem tego, czy skutki tych Poleceń stanowią podstawę do 

zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia Projektu lub Robót 

lub terminów wykonania Etapów, względnie Wynagrodzenia. Wniosek 

Wykonawcy o zmianę będzie procedowany zgodnie z regulacjami 

niniejszego paragrafu. Polecenie wykonania zakresu opisanego w PFU nie 

będzie stanowiło podstawy do zmiany Umowy.  

6. W przypadku wprowadzania zmian Wynagrodzenia określonych w 

niniejszym paragrafie zmiana wysokości Wynagrodzenia ustalona zostanie 

przy zastosowaniu następujących zasad: 

a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za Roboty zamienne oraz Roboty 

budowlane przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w PFU lub 

Projekcie Budowlanym lub Ofercie ustalona zostanie kosztorysem 

zamiennym, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, 

zastosowane w TES z uwzględnieniem ilości Robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy, 

b) w przypadku, gdy w kosztorysie na wykonanie Robót zamiennych lub 

dodatkowych wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w 

zamówieniu podstawowym – ceny tych materiałów/urządzeń/sprzętu nie 

mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo 

„Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie Robót, zaś w 

przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym 

wydawnictwie – ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego, 

c) w przypadku braku danych cenowych w wydawnictwie Sekocenbud, 

Strony ustalą wartość rynkową np. na podstawie ofert pozyskanych na 

stosowne zapytanie w procedurze zmiany,   
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d) wymaga się, aby zakres, wartość Robót zamiennych oraz Robót przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w PFU lub Projekcie 

Budowlanym lub Ofercie Wykonawcy oraz proponowany termin ich 

wykonania zostały określone odpowiednim „Protokołem konieczności” 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić do akceptacji szczegółową kalkulację wysokości 

wynagrodzenia wynikającą z wprowadzonych zmian, sporządzoną w 

oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone powyżej. 

7. Zgodnie z art. 436 Pzp jeżeli nastąpi zmiana określona w regulacji art. 436 

ust. 4 pkt. b) Pzp, to wysokość Wynagrodzenia może zostać zmieniona 

(podwyższona lub obniżona): 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego, 

2) dla zmiany minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia 

za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

zdrowotnemu:  

a) na pisemny wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) na pisemny wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, 

- o ile któraś z powyższych zmian zajdzie po dacie podpisania Umowy 

będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia publicznego przez 

Wykonawcę. 

3) Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w pkt. 1 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy, która ma być zrealizowana po dacie wniosku, i która pozostaje w 

zgodzie z terminami ustalonymi Umową, nie wcześniej niż po dniu wejścia 

w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego. 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. a, Wynagrodzenie ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą obniżce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy 

w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń Pracowników do wysokości 
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aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. b i c, Wynagrodzenie 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w 

związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6) Jeżeli z wnioskiem o zmianę występuje Wykonawca, jest on zobowiązany 

dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy 

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa 

w pkt jw., Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie 

informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o 

którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

9. Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec 

zmianie (przez jego podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany ceny 

Materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy 

zachowaniu poniższych zasad: 

1) Strona jest uprawniona do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia 

jeśli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, określony 

wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej (Wskaźnik), 

ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w poszczególnych 

kwartałach roku, ulegnie zmianie w stosunku do Wskaźnika, jaki był 

ogłoszony dla początkowego terminu ustalenia zmiany Wynagrodzenia, 

jakim jest data zawarcia Umowy; 

2) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 Dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 

Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest dzień otwarcia ofert; 

3) zmiana Wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem zmiany 

Wskaźnika o co najmniej 0,1% (w górę lub w dół) w stosunku do 

Wskaźnika ogłoszonego dla kwartału w którym zawarto Umowę; 

4) Wskaźnik ustala się raz na kwartał i nie przewiduje się aktualizacji raz 

ustalonego wskaźnika na dany kwartał; 

5) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 1 lub zmiany 

podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady zmiany Wynagrodzenia 
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określone w Umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, 

który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy 

Wskaźnik lub podmiot; 

6) przewiduje się 2 zmiany Wynagrodzenia co 6 miesięcy przy czym 

Wynagrodzenie za prace i Roboty wykonane w okresie pierwszych 6 

miesięcy realizacji Umowy nie będzie waloryzowane ; 

7) zmiany Wynagrodzenia, o których mowa w pkt 6 będą dokonywane w 

poniższy sposób:  

a) waloryzowana będzie kwota Wynagrodzenia netto za wykonanie prac 

i Robót objętych fakturą częściową za okres kolejnych 6 miesięcy po 

ich wykonaniu;  

b) waloryzacja kwoty Wynagrodzenia netto będzie dokonywana z 

uwzględnieniem kolejnych kwartalnych zmian Wskaźnika w stosunku 

do Wskaźnika jaki był ogłoszony dla początkowego terminu ustalenia 

zmiany Wynagrodzenia, jakim jest dzień zawarcia Umowy; dla 

przykładu: jeśli będzie dokonywana waloryzacja Wynagrodzenia za 

7-12 miesiące realizacji Umowy, dla którego od dnia zawarcia 

Umowy zostały ogłoszone kolejne komunikaty w sprawie zmiany 

wysokości Wskaźnika – waloryzacja następować będzie kolejno o 

każdą zmianę Wskaźnika mającego zastosowanie dla okresu od dnia 

zawarcia Umowy po dzień wystawienia faktury (wskaźnik składany);  

c) aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany cen dla okresów dłuższych 

niż jeden kwartał należy przemnożyć przez siebie ogłaszane w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźniki 

kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamiętając, że są 

to wskaźniki procentowe, zaokrąglenia do 3 miejsc po przecinku; 

d) nie będą waloryzowane kwoty Wynagrodzenia za Roboty zamienne i 

dodatkowe, w przypadku gdy ceny jednostkowe za ich wykonanie 

zostaną określone na podstawie cen rynkowych z okresu ich 

wykonania. 

8) maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzenia zmian wysokości Wynagrodzenia, nie może przekraczać 

15% Wynagrodzenia; 

9) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną Wskaźnikiem, o 

którym mowa w pkt 1 rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie. 

10.Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki 

VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się zmiany. 

11.Postanowień umownych w zakresie zmiany Wynagrodzenia nie stosuje się 

od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 7 pkt 8. 

12.Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 

Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
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Podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen Materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WSTRZYMANIE PRAC  

 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w 

następujących wypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp na warunkach 

tam określonych, 

b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania Prac Projektowych lub Robót 

bez uzasadnionych przyczyn po upływie 7 Dni od terminu umownego 

określonego w § 8 ust. 1 Umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez 

Zamawiającego na piśmie ich nie rozpoczynał; w tym przypadku 

odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie miesiąca od upływu 

terminu z wezwania; 

c) jeżeli Wykonawca przerwał realizację Robót z własnej winy, bez zgody 

Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 Dni; w tym przypadku 

odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie miesiąca od upływu 14 

Dni; 

d) jeżeli Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego 

Zabezpieczenia Wykonania; w tym przypadku odstąpienie od Umowy 

może nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia 

Zabezpieczenia Wykonania; 

e) jeżeli Wykonawca uchyla się od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w taki sposób, że następuje konieczność 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy; w tym przypadku 

odstąpienie od Umowy może nastąpić w każdym przypadku wystąpienia 

okoliczności w terminie 6 miesięcy od dokonania co najmniej drugiej 

bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy;   

f) jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w 

tym zakresie dodatkowego co najmniej 14-Dniowego terminu, realizuje 

Prace Projektowe lub Roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób 

niezgodny z opisem przedmiotu Umowy; w tym przypadku odstąpienie 

od Umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od upływu terminu 

wyznaczonego pisemnym upomnieniem. 

2) Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku: 
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gdy Zamawiający zalega z zapłatą co najmniej dwóch faktur ponad 60 Dni 

każdej. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 Dni od daty upływu ww. 

60 Dni dotyczących najpóźniej wystawionej, a niezapłaconej faktury;  

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. Odstąpienie może być dokonane od części Umowy lub całości. 

Odstąpienie od całości Umowy może wystąpić w przypadku gdy odstąpienie 

następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a częściowe wykonanie 

Umowy nie miałoby znaczenia dla Zamawiającego ze względu na właściwość 

albo cel Umowy, w szczególności osiągnięcie celu przeznaczenia lub 

pozbawienia finansowania.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca obowiązany jest: 

1) sporządzić z udziałem Zamawiającego szczegółowy protokół 

inwentaryzacji Projektów i Robót w toku według stanu na datę 

odstąpienia, w terminie 14 Dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy. 

W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy na czynności 

inwentaryzacyjne Zamawiający może przeprowadzić taką 

inwentaryzację na koszt Wykonawcy bez jego udziału, 

2) zabezpieczyć przerwane Prace Projektowe lub Roboty i Teren Budowy na 

koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru Prac Projektowych lub 

Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających, 

4) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 Dni usunąć z Terenu Budowy 

urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod 

rygorem ponoszenia dalszych kosztów utrzymania tego zaplecza, 

5) ponieść przedstawione przez Zamawiającego koszty związane z 

odstąpieniem od Umowy, w przypadku gdy odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z winy Wykonawcy. Koszty te zostaną określone w protokole, 

o którym mowa w pkt 1. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru Prac Projektowych lub Robót przerwanych oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za Prace Projektowe lub Roboty, które zostały 

wykonane do daty odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. Do czasu 

podpisania przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 

odpowiedzialność za Teren Budowy i koszty z nim związane ponosi 

Wykonawca, 

3) poniesienia kosztów zakupionych przez Wykonawcę Materiałów, konstrukcji 

lub Urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych prac lub Robót nieobjętych niniejszą Umową, a zostały 

poniesione do daty odstąpienia. Powyższe koszty, określone na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę wykazu zakupionych Materiałów, 

konstrukcji lub Urządzeń i odpowiednio udokumentowane, będą podlegały 

weryfikacji. Zakupione przez Zamawiającego Materiały, konstrukcje i 
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Urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokolarnie i złoży w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania Prac Projektowych lub Robót 

lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia środków finansowych 

na realizację inwestycji. Ograniczenie zakresu nie przekroczy 10% 

Wynagrodzenia brutto. 

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu Prac Projektowych lub 

Robót najszybciej jak to jest możliwe. 

7. W przypadku wstrzymania Prac Projektowych lub Robót, Strony postanawiają, 

że: 

1) W celu określenia stopnia zaangażowania rzeczowo-finansowego Prac 

Projektowych lub Robót, Strony dokonają inwentaryzacji Prac Projektowych 

lub robót Wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przysługuje prawo 

do Wynagrodzenia za Prace Projektowe lub Roboty wykonane, odebrane i 

rozliczone zgodnie z Umową. 

2) Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstąpienie od Umowy przez 

Zamawiającego od zakresu umownego Prac Projektowych lub Robót – 

Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 

 

§ 17 

DANE OSOBOWE  

 

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów 

roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy 

przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na 

konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji 

niniejszej Umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych 

danych w celu innym niż realizacja Umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 dysponują informacjami 

dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby 

realizacji Umowy, określonymi w ust. 3-6.  

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku 

reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów 

roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w celu związanym z zawarciem oraz 

realizacją Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie 

okresu realizacji Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu 

rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.  
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4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za 

koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub 

reprezentantami Stron Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo 

wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez 

kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają 

również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy RODO.  

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za 

ochronę danych osobowych można kontaktować się: 

1) z ramienia Zamawiającego -  …; 

2) z ramienia Wykonawcy - …. 

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i 

realizacją Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie 

będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym 

podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z 

Umową. 

 

§ 18 

PRAWO AUTORSKIE 

 

1. Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej 

dokumentacji przekazywanej przy realizacji Umowy (np. instrukcje 

użytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i 

filmowa) przechodzą w całości na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia 

każdorazowo z chwilą ich przekazania. Z tą samą chwilą w ramach 

Wynagrodzenia na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich 

nośników, na których przekazywana będzie dokumentacja. 

2. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym 

paragrafie stanowi podstawę do odmowy Odbioru (potwierdzenia 

zaawansowania) prac, w ramach których powstaną Utwory będące 

przedmiotem praw autorskich. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

Prawa autorskiego i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób 

trzecich, a Utwory które powstaną w związku z realizacją Umowy lub jej 

części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób, a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy lub jego części 

będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa 

autorskie i prawa zależne do każdego z Utworów powstałych w związku 
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z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą 

Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie 

pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy 

przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie 

opisanym w pkt 1) do Utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa 

te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, który 

wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na 

podstawie niniejszej Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w 

związku z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem 

zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione 

na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych 

wyżej zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do 

pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, 

w szczególności odszkodowania należnego rzeczywistemu twórcy Utworu 

oraz kosztów zastąpienia Utworów, do których Wykonawcy nie 

przysługiwały prawa autorskie nowymi Utworami wraz z kosztami ich 

stworzenia przez innych twórców. 

5. Z chwilą faktycznego wydania przez Wykonawcę Zamawiającemu Utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, Wykonawca w 

ramach Wynagrodzenia: 

1)   przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do 

Utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez względu na ilość 

egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej 

części, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, analizy, ekspertyzy, obliczenia, 

broszury i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu 

niniejszej Umowy, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania 

z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie; 

2)   udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności 

poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian 

Utworów, na korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz 

na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w 

szczególności w sytuacji, gdy zmiany w Utworach następują na skutek 

sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa 

budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na 

realizację przedmiotu Umowy, optymalizację lub charakter inwestycji. 

Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać wykonane przez 
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Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia 

autorów Utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich. 

Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu 

autorów w zakresie udzielenia upoważnienia do wykonywania 

osobistych praw autorskich w powyższym zakresie i zapewnia, że 

autorzy wszelkich Utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, 

wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 

Utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, 

jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

6. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych 

i praw zależnych do Utworów będzie mógł korzystać z nich w zakresie 

określonym w Umowie na wszelkich znanych w dacie zawarcia niniejszej 

Umowy polach eksploatacji, obejmując wszystkie pola eksploatacji 

wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczególności: 

1) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z 

realizacją zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w 

szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive, itd.) oraz na rozwiązaniach chmurowych przechowywania 

danych, 

3) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym 

techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i 

cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzania do obrotu, 

5) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, 

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania 

Utworu, 

7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

9) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów 

promocyjnych i reklamy, 

10) wprowadzania zmian, skrótów, 

11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 

i lektora, 

12) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
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13) najmu, 

14) dzierżawy, 

15) udzielania Licencji na wykorzystanie w całości lub części, 

16) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji oraz jej 

rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub renowacji, 

17) publikowania części lub całości. 

7. Jeżeli w przyszłości powstaną nowe, nieistniejące obecnie pola eksploatacji, 

które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, 

w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

zawrzeć z Zamawiającym umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe 

do Utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy lub jej 

części na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz 

Zamawiającego. Przeniesienie nastąpi na warunkach analogicznych do tych, 

które zostały zawarte w niniejszej Umowie i bez odrębnego wynagrodzenia 

na rzecz Wykonawcy.  

8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów 

Zamawiający nabywa w ramach Wynagrodzenia własność wszystkich 

egzemplarzy lub nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 

Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie 

Utworów na poszczególnych polach eksploatacji. 

9. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia 

autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy 

na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i 

rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym 

niniejszą Umową, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody 

Wykonawcy.  

10.Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w ust. 6 może następować w całości, w części, 

fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w 

tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

11.W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw 

zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie 

nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie 

skutki powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego 

zobowiązuje się wstąpić do procesu w miejsce Zamawiającego, a jeżeli 

będzie to niemożliwe, przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego 

oraz pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  
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3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 

roszczenia. 

12.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia licencji na warunkach 

określonych w Umowie w przypadku konieczności wykorzystania przy 

realizacji Inwestycji utworów, w tym programów komputerowych, które nie 

zostały stworzone specjalnie na jej potrzeby lub w wykonaniu Umowy, a do 

których Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe mogące 

być przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego, bowiem korzystanie z 

tych utworów, na rynku lub w obrocie odbywa się na podstawie umów 

licencyjnych. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą w drodze 

polubownych uzgodnień. 

2. W przypadku braku takich uzgodnień spory rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod 

rygorem nieważności lub formy elektronicznej. 

4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej 

zmianie ich danych teleadresowych. 

5. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w 

Umowie. 

6. Umowę sporządzono w … jednobrzmiących egzemplarzach2, w tym 1 

egzemplarz dla Wykonawcy i … egzemplarze dla Zamawiającego. / Umowę 

zawarto w formie elektronicznej, opatrując ją kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi osób reprezentujących Strony. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

 

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy sporządzony 11.2023,  

2. Projekt Budowlany na przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części pomieszczeń budynku nr 5 (w tym budowa budynku 

akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem techniczno-

biurowym i infrastrukturą oraz montaż i uruchomienie polskiego lasera na 

swobodnych elektronach POLFEL), budowie budynku kriogeniki, budynku 

infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynów gazów 

                                                 
2 Minimum po jednym egzemplarzy dla każdej ze stron 
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oraz chłodni wentylatorowych na terenie NCBJ zlokalizowanego na działce 

nr ew. 17 obręb 257 przy ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku, 

3. Projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury 

technicznej (przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

instalacji ciepłowniczej i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji 

teletechnicznej NCBJ, kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ 

usytuowanych na działce nr ew. 17 obręb 257 przy ulicy Andrzeja Sołtana 7 

w Otwocku, 

4. Decyzja Starosty Otwockiego nr 765/2023 z dnia 08.09.2023 znak 

AB.6740.718.2023.MB o zmianie pozwolenia na budowę nr 971/2021 z dnia 

07.07.2021 zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenie 

na przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń budynku nr 5 (w tym budowa budynku akceleratora i hali 

eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem techniczno-biurowym i 

infrastrukturą oraz montaż i uruchomienie polskiego lasera na swobodnych 

elektronach POLFEL), budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury 

technicznej, stacji transformatorowych, magazynów gazów oraz chłodni 

wentylatorowych na terenie NCBJ zlokalizowanego na działce nr ew. 17 

obręb 257 przy ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku, 

5. Decyzja Starosty Otwockiego nr 1025/2023 z dnia 17.11.2023 na 

przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej (przebudowa 

zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłowniczej i 

rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji teletechnicznej NCBJ, 

kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ usytuowanych na działce 

nr ew. 17 obręb 257 przy ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku 

6. Karta Gwarancyjna (do przedstawienia przez Wykonawcę i do 

zaakceptowania przez Zamawiającego), 

7. Oferta Wykonawcy, 

8. SWZ, 

9. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 

10.TES, 

11.Regulamin prowadzenia prac remontowo budowlanych konserwacyjnych na 

terenie  NCBJ, 

12.Wymagania Zamawiającego względem realizacji robót, 

13.Oświadczenie Wykonawcy o pracownikach, 

14.Formularz Zgłoszenia Wykonawcy, 

15.Wykaz osób dopuszczonych do pracy, 

16.Wykaz osób dopuszczonych do pracy – aktualizacja, 

17.Porozumienie w sprawie powołania Koordynatora BHP, 

18.Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

19.Instrukcja ruchu osobowo - materiałowego. 
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