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1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
z obowiqzujgcymi przepisami, spetnicjacej wymagania Zamawidjgcego, wraz ze ztozeniem
whniosku o wydanie decyzji realizacyjne;.

Celem zadania jest stworzenie kompletne] dokumentacii projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkéw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktérych Zamawidjgcy bedzie mogt przeprowadzi¢
postepowanie przetargowe, wytonié wykonawce robdt oraz wybudowaé prawidtowo
funkcjonujacy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyiszego  zadania. Wykonawca
odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnier i uzupetnianie
dokumentacji w ramach przetargu ha roboty budowlane.

Zamdwienie obejmuje rozbudowe dr. woj. nr 525 polegajgcg na budowie drég
rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo od miejscowosci Jarzebina do
miejscowosci Janowo wigcznie. Odcinek o dtugosci ok 5 km (ok. 4+650 - 9+683). Ponizej
rysunek 1. 2. przedstawiajq lokalizacje inwestycii oraz link do mapy.

https://maps.app.goo.gl/vIKLDeWVCurnméap7
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Rozbudowa drogi woj. nr 525
na odcinku Janowo - Jarzgbina
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Rysunek 2. Miejsce inwestycji (Zrodfo google maps)

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1.
2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Projekt Koncepcyjny

Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejacego obszaru objetego inwestycja.
Opracowania wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji.

Inwentaryzaciji istniejgcej zieleni

Projektu gospodarki zieleniq.

Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstepstiwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkdéw rodlin, zwierzat lub grzybdw z
uzyskaniem decyzji.

Opracowania mapy do celdw projektowych wraz zbadaniem granic pasa
drogowego.

Dokumentacji geotechnicznej

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem. Przewiduje sie podziat 60
dziatek.

Opracowanie whniosku  oraz uzyskanie zgtoszeh/decyzi o pozwoleniu
wodnoprawnym

Projektu budowlanego.

Projektu wykonawczego.

Projektu statej organizacii ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Raportu z audytu BRD.

Materiatdw przetargowych w fym: STWIORB, wykazu robof, przedmiaru robdt,
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kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego.

16. Opracowania oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej (zgtoszenie/pozwolenie na budowe/ZRID).

17. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na redlizacje robot
budowlanych objetych tymi zadaniami.

18. Innych opracowan stanowigcych o kompletno$ci dokumentacii.

Wszystkie opracowania powinny zosta¢ przedtozone na ptycie CD w wersji edytowainej
i nieedytowalnej w oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

3.1. Lokalizacja i stan istnieigcy oraz uwarunkowania wynikaiace z zagospodarowania

Zadanie znajduje sie¢ na terenie powiatu kwidzynskiego, gminy Kwidzyn i Ryjewo,
wsi Jarzebina, Szaddwko, Szatwinek, Polko Mate i Janowo. Zadanie dotyczy odcinka ok
5 km (ok. 4+650 - 9+683). Poczgtek w miejscowosci Jarzebina na skrzyzowaniu z dr WOj.
nr 605 wiqcznie, a koniec na skrzyzowaniu z dr. woj. nr 518 wiqcznie. Jest to obszar
zabudowany w obrebie migjscowosici Szatwinek i Janowo. Na pozostatym odcinku
niezabudowany w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym {znaki D42/43). Przy drodze
znojduje sie rozproszona zabudowa jednorodzinna i gospodarcza prowadzgca
dziatalnos¢ rolniczg i ustugowq np. sklepy. Wzdituz drogi wojewddzkiej wystepujq
pojedyncze drzewa oraz liczne krzaki. W pasie drogowym znajduje sie jezdnia o
nawierzchni bitumicznej i nienormatywnej i zmiennej szerokosci nieograniczona
kraweznikami. Posiada liczne Slady uszkodzeh zmeczeniowych. Pobocza gruntowe sq
nienormatywne i przerosnigte. Wystepujq liczne zjozdy indywidualne i publiczne
wyposazone w przepusty ze $cianami czotowymi betonowymi. Na projektowanym
odcinku wystepujq szczatkowe chodniki, nie ma drég rowerowych. Ruch pasazerski
odbywa sie dzieki rozproszonym wzdiuz drogi przystankom autobusowym bez zatok i
perondw. Wzdiuz drogi wystepuje szereg zjazddéw o watpliwej dla bezpieczenstwa
lokalizaciji.

W drodze wystepujq sieci uzbrojenia tferenu: wodociggowa, sanitarna,
szczqtkowa kanalizacja deszczowa w postaci pojedynczych wpustdw z przykanalikiem,
teletechniczna napowietrzna i podziemna, elekiroenergetyczna napowietrzna i
podziemna nN i SN, oswietlenie drogowe w Janowie oraz szczgtkowe w Jarzebinie. Nie
wyklucza sie wystepowania innych sieci.

Teren inwestycji znajduje sie w dolinie rzeki Wista stqd jest ptaski. Wzdtuz drogi oraz
w poprzek wystepujq liczne rowy nie wykluczone 7e cze$¢ z nich moze stanowié
melioracje. Przewiduje sie, ze grunt w obrebie inwestycji zawiera duzo czeici
organicznych z przewarstwieniami gliny i piasku oraz ze jest nawodniony.
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Teren po stronie gminy Kwidzyn objety jest Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn, Uchwata Nr XXIX/188/21 z dnia
2021-06-25, Data wejscia w zycie: 2021-06-25 oraz po stronie gminy Ryjewo Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn
XLI1/295/10

Zadanie znajduje sie m.in. w obrebie: Obszaru Chronionego Krajobrazu - Doliny
Kwidzynhskiej, Natury 2000 obszary ptasie — Dolina Dolnej Wisty oraz Natury 2000 obszary
siedliskowe — Dolna Wista.

W celu spetnienia warunku zamdwienia i dostosowania drogi do potrzeb ruchowych,

funkcjonalnych oraz bezpieczehstwa. Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa

bezpieczehnstwa niechronionych uczestnikdw ruchu drogowego. Jego kluczowym
elementem jest zaprojektowanie po jednej stronie drogi wojewddzkiej dwukierunkowej
drogi rowerowej tgczgcej m. Jarzebine w gminie Ryjewo z m. Janowo w gminie Kwidzyn.

Zadanie obejmowaé ma odcinek ok 5 km (ok. 4+650 - 9+683). nalezy w opracowaniu

uwzgledni¢ m.in.:

Rozbudowe drogi

1. Poprzez budowe po jednej stronie dr. woj. nr 525 dwukierunkowej drogi rowerowej
pomiedzy miejscowosciami Janowo (na wysokosci szkoty podstawowej) i Jarzebina
(na koncu miejscowosci) w nawigzaniu do istniejgcych ciggdw oraz w Jarzebinie
zgodnie z ustaleniomi Gminy Ryjewo oraz Departamentem Infrastruktury i
Departamentem Turystyki UM WP. Zapewni¢ dostep do drogi rowerowej na
wysokosci m.in.: Zjazddw, drdég wewnetrznych i publicznych, przejs¢ dia pieszych,
przystankéw autobusowych, punktdw uzytecznosci publicznej itd.

2. Rozbudowa uktadu odwodnienia drogi w postaci rowdw drogowych oraz kanalizacji
deszczowej.

3. Usuniecie kolidujgcych i ograniczajacych widoczno$é ogrodzenh, drzew i krzewdw.
Jezeli bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyijnej. Miejsce nasadzeh w
miejscu wskazanym przez Gmine.

4. Budowe bezpiecznych przejié/przejazddw przez droge/i zgodnie z zatgczonymi
wytycznymi oraz przepisami WR-D.

5. Przebudowe znakdw i urzgdzenh statej organizacii ruchu dostosowanej do przyjetych
rozwigzah geometrycznych i ruchowych.

6. Przebudowe i budowe oswietlenia drogowego wytgcznie tam gdzie wynika to z
przepisdw prawa lub vzasadnionych oczekiwan zarzgdcy ruchu na dr woj.

7. Przebudowe/budowe wszystkich istniejgcych i legainych zjazddw, skrzyzowan,

8. Budowe kanatu technologicznego zgodnie z ustawq o drogach publicznych.
Zamawiajqcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzqdcy drogi.
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9. Opracowanie dokumentacii przebudowy/usuniecia kolizji zinfrastrukturg techniczng
naziemngq i podziemna.

10. Zaprojektowanie  wzmocnienia podtoza  gruntowego Nalezy przewidzie¢
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikdéw
wad, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych

11.Budowe obiektéw matej architektury oraz innych budowli niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu np. murki oporowe, przepusty itp.

12. Przebudowe/usuniecie kolizi obiektéw matej architektury oraz innych budowli
Zlokalizowanymi w pasie drogi wojewddzkiej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego.

13. Analize witasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sasiadujacych z zakresem koniecznych robét wraz z pozyskaniem WypIisOw i wyrysow
zrejestrow gruntu aktualnych na moment zakohczenia zadania.

14. Zagospodarowanie i uporzqgdkowanie przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkiej oraz innych drég.

Realizacje wszystkich warunkéw stron nalezy uwzglednié w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.11.1. OPZ, w
szczegdlnodci z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzqdzenia budowlane nalezy projektowaé w
sposdb  zapewnidjgcy forme  architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy techniczne;j,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wiasciwego
do spraw transportu oznaczone joko WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$é 3 Projektowanie przejs¢ dia
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dia pieszych. Czes¢
4 Projektowanie odwietlenia przej$¢ dia pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniadé ew
dokumentagcji.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majq opracowania projektowe, bedqg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.

4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewnié optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.
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5. Stosowanie rozwigzah wypetniajgcych zasady réwnych szans dla wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujacych wykluczenia.

6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzystaé w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje chodnikdw i sciezek rowerowych nalezy projektowac, uwzgledniajgc
mozliwos¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazddw
oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe nalezy projektowaé z
zachowaniem ciggtosci tych ciggdw na zjazdach i przy przecieciu z drogami
podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowaé m.in. nastepujqce rozwigzania:
a) ciggtosé nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie zjazdow,

c) przyblizanie drogi dla rowerdw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie $ciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadie do wlotu podporzgdkowanego

Zomawiajgcy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022
r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
wynikajace z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o kiérych jest mowa w
art. 2 ust. 5. ww. rozporzgdzenia.

2) predkos¢ do projektowania — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia

a. nawierzchni drogi- 115 kN,
b. chodnik/drogi rowerowe — 3,51

4} przekrdj poprzeczny:

a. szeroko$¢ pasa ruchu

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania wynikajgce z przebudowy drogi w
trudnych warunkach, o ktérych jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. rozporzgdzenia.
szeroko$¢ pobocza gruntowego - m,

b. szeroko$¢ chodnika, drogi rowerowej dwukierunkowej — minimalne zgodnie z
normatywem w uzgodnieniu z Zamawigjgcym, nawierzchnia do ustalenia w
trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.

5) pozostate elementy zgodnie z Wylycznymi do projektowania na drogach
wojewéddzkich w Wojewddziwie Pomorskim.

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projekiowaé zgodnie
Z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdéw zamdwienia powotane sq konkreine
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniaé majg opracowania projektowe,
bedq obowigzywaé postanowienia nagjnowszego wydania lub poprawionego

7
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

47.

4.8.

4.9.

wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogdw.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewnié optymalng
ekonomiczno$é budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdInosci zagospodarowanie materiatdw z rozbiérek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sq zgodne zwymaganiaomi norm i z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadio  Wykonawca weimie pod uwage wymagania
Zamawigjgcego dotyczace materiatéw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdt budowlanych w zgtoszeniu na wykonywanie robét,
sporzqdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadaé wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegdlinosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszq
ustawq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé jako opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana ze szczegdtowodciq
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnieh
powinny przedstawiaé niezbedny zakres szczegdtowoici projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjoch warunkéw zamdwienia i
ustalen wiasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych.

Zgodnos¢ opracowanh projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowq. Wykonawca jest odpowiedzialiny za stosowane
metfody wykonywania opracowar projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy | wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowieh podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta wymagane prawem, okreSlone sq w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestzegaé praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
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4.10.

4.11.

4.12.

materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentdéw o istotnym
znaczeniv dla przedmiotu zamdwienia, 1. na ktére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w frybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowe] dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowiqzuje sie do nieodptatnego wydawania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktéry
jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badan, w okresie ich trwania, w zwiqgzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznoici od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktudlizowany przez Wykonawce. Kazda zmianag,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddow
bezpieczerstwa. Koszt projektdw organizaciji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene Umowna.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawigjgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawigjgcy moze wykorzystaé dokumentacje projektowqg w
catosci lub w dowolnych czesSciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawigjgcego autorskich praw
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zaleznych.

4.13. Przed ztoZzeniem oferty zaleca sie dokonania wizji w terenie oraz zapoznania sie ze
wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytqcznie od
Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po
ztozeniu oferty.

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelno$é, przejrzystosé i jednoznacznodé treéci,

b. czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

C. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d. cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktdrej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedq wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien byé opatrzony metrykq zawierajgcq opisy dotyczgce
tresci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracije itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czgsci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstéow
kompatybilnego z ,,MS Word",

h. obliczenia iloéci podstawowych robédt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

. rysunki wykonane byly za pomocqg programéw kompatybilnych z programami
typu ,,CAD", .dwg/.dgn

J. kosztorys inwestorski, oferfowy oraz przedmiar robét wykonany metodg
uproszczonq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
«MS3 Excel” .xIs, w jednej tabeli zawierajqgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dia tych opracowan,

k. Projekt powinien posiadaé swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjq
nieedytowalnq w formacie PDF.

l. Wymiary teczek nalezy dopasowaé do ich zawartoici. Teczki powinny byé
sztywne, trwate, posiadac informacje podstawowe: tytut
inwestycji/umowa/zawartosé teczki/tom z frzech stron (gdra, bok i przdd).
Wewnaqtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspétpraca z Zamawiajgcym
Zamawiqjqcy  zostrzega sobie prawo do wglgdu do zamodwionych prac
projektowych w trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadzie] niz co 2miesigce przedstawiajgc stopien zaawansowania prac
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projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem redlizacji zadania
wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile
Zamawigjqcy o to poprosi.

1. Rada projektu odbedzie sie 4 tygodnie po podpisaniv umowy. Wykonawca
przedstawi na niej m.in.: Inwentaryzacje stanu istniejacego wraz z wnioskami,
koncepcje projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do
celéw informacyjnych i pokazywaé strukture wtasnosci gruntdw, planowany zakres
Zzmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych
odbiornikdw wod oraz procedure dia uzyskania decyzji realizacyjne]. Wykonawca
przekaze Zamawigjgcemu materiaty nie pozniej niz 3 dni przed radq.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego
zwigzane z readlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych od dnig
otrzymania korespondencii.

Na polecenie Zamawigjacego wspdtpraca ta wigze sie réwniez z czynno$ciami
polegajiacymi nha udzielaniu wyjasnieh, opiniowaniu, udostepnianiu _danych
zewnetrznym organom/proiektantom dziatajgcym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzglednié¢ w ofercie

4.16. Korespondencia

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej z
redlizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPL
loga programu finansujacego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W_korespondencji z Zamawidgjgcym [i_innymi organami/stronami) w
sprawach redlizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawnd, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonoaramu, ktéry zobowigzuje go do wydania stanowiska w
sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie waine dla
whiosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizaciji, do ktérej
Zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci, swiadczqac, ze
whniosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie réwniez zatgczniki: dokumentacje, opracowania
sktadajqce sie z czesci opisowe] wraz z analizg i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie
dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla redlizacji umowy wytgcznie w_formie
pisemne] z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencii, po kforej Wykonowccl oczekUJe wydonlo stanowiska, nolezy
wpisaé, ze:_.zadanie pn.
jakiekolwiek opéinienia w udzieleniv odpowiedzi moga mie¢ negatywny wplyw na jego

realizacje.”

a) Whnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku bedzie
kierowat korespondencije do stron w sprawie wydania warunkow/uzgodnienia wpisujqc
informacje, ze ,oczekuje odpowiedz w ferminie nie pézniej niz 30 dni od jej olrzymania
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b)

tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie moiliwe
we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do
kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki  techniczne wezwie zarzadce sieci do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie€ w pasie
drogowym i kiedy [miesigc. rok), oraz poinformuie ao réwnies 7e przebudowa/usuniecie
kolizii nastgpi zgodnie z ustawq o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o
wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust
5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
n.--W przypadku kolejnego opéinienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego uzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt powinien
by zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem
formalnym.

Wnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku wpisze informacje
~Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepisow) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie fraktowany jako brak uwag do
przedtozonych dokumentéw".

W sprawach nie dotyczacych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat

si¢ Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wylqcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w . Wytycznych technicznych proiektowania i
realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewddziwie pomorskim'”

4.17. Harmonogram redlizaciji umowy

Harmonogram redlizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizaciji

zadania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepni przykiadowy harmonogram, kiéry
powinien ulatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania Zgodnie z ponizszymi warunkami.

1.

2.

4.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawigjgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.
Wykonawca zobowiqgzany jest przedtozyé harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy, wiasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliiwych do
przewidzenia przeszkdd.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadadé Zamawigjgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawidjgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawigjgcego zmian w umowie.

W harmonogramie redlizacji umowy Wykonawca przedstawi:

12



Opracowanie dokumentacji projektowej dia zadania pn.
"Rozbudowa DW nr 525 polegajqgca na budowie drog rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo"

- poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto§ciami brutto, z
planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizacji
projekiu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajqcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniu
faktury zgodnie z umowq ,

- kolejnosé, w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdine elementy
opracowan projektowych,

- terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materictdw  wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
vzupetnienia, poprawki, odbiér, zatwierdzenie,

— rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

— obraz ,5ciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacije, jakich moze racjonalnie
zazgdaé¢ Zamawigjgcy.

. Zamawigjgcy zatwierdzi harmonogram redalizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
Z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiqjgcego
(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elektronicznej
kierowanej na adres biura projektéw i sekretariatu ZDW), przekazie poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciggu 21
dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za
brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swdj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogaramu redlizacji umowy przez Zamawigjacego nie
zwdlnia Wykonawcy z redlizacii zadania.

. W harmonogram powinien spetniaé nastepujace zatozenia:

1) Posiada¢ wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzadzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci
brutto zgodne z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje
dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i zakohczenia prac
poszczegdlnych pozyciji, wszystkie elementy, o ktérych mowa w OPZ wiqgcznie z
radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.)

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by< mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejacej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projekiu Budowlanego,
nie pdzniej niz 2 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pdzniej niz potowa
okresu opracowania PB
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6) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie péiniej niz potowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesiqgce

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzen drzew przed zakoficzeniem PB,

9) Szacunkowa warto$¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej nig
poiowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

11) Wydanie uzgodnien 2 miesigce,

12) Wizualizacja 3D przed zakoriczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie péiniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalno$ci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacii
przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w_harmonogramie
okresie
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego

zatwierdzenie nastepujgcych elementéw dokumentacii:

* Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejqgcego obszaru objetego inwestycjq
Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatqcznikami)
Whiosek o pozwolenie wodnoprawne
e Dokumentacja geotechniczna
e Linie rozgraniczajgce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq ZRID
wraz z analizq wfasnosci,

Projekt budowlany

Kompletny wniosek o wydanie dec. ZRID wraz z zatqcznikami,

Projekt Wykonawczy

Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 21 dni od przekazania

kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementéw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawidgjgcy wyda opinie. Powyisze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentacii z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dia
opinii_nale?y przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespetnienie powyiszych warunkéw jest podstawq do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiajqcy nie wyklucza sytuacii, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdinych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacii przyrodniczej, przeprowadzenie QOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczegdlne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawigiacemu w
terminie nie po&Zniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzadzenia
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyzszei
czynnosci. Zamawidjgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca mégt je opracowaé. Jest to jeden z warunkdéw koniecznych, by
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Zamawidiacy méat uznaé brak winy Wykonawcy za opdznienie w realizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacie w iakim zakresie Wykonawca nie mégt wykonaé opracowania iz czego to
wynika. Powyzsza informacia nie stanowi wniosku © aneks w rozumieniy umowy.

5. Podstawowe elementy skiadowe dokumentacji

5.2.

Projekt koncepcyijny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny zawierajgcy
m.in.: opis techniczny oraz cze$é¢ rysunkowq (orientacje, plany sytuacyjne, przekroje
normalne] zawierajgce m.in.. podstawowe zatozenia techniczne i geometryczne
obiektu /z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu, uwzglednidjagce przedstawione w
OPZ wyposazenie m.in. w zakresie proponowanych odcinkdw kandlizacji deszczowej,
oéwietlenia drogowego, elementéw BRD, wskazanie potencjalnych odbiornikéw wéd
(a jok ich nie ma zbiornikéw lub innego sposobu odprowadzenia wody), punktow
zasilania. Koncepcja powinna byé wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celéw
informacyjnych i pokazywaé sirukture wtasnosci gruntéw w podziale na grunty
prywatne, samorzqdowe (Gmina, Starosta, Wojewddziwo) oraz skarb panstwa (Lasy,
GDDKiA, inne). Do koncepciji zostanie zatqczona szacunkowa warto$ robdt wraz z
podaniem podstawowych sktadowych elementéw inwestycii.

Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejacego zawierajacq lub dotyczqca:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktéw.

2) Nr-y drég publicznych, parametréw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drég w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektéw inzynierskich, matej
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z odwietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekéw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiomikéw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni,

8) Identyfikacje generatordéw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznodci publicznej, miejsca kultu, przystanki

autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc  wykazujgcych  uszkodzenia  obiektu, wynikajgce

7 niestabilnych/stabych warunkéw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokaine silne zanizenia, uciekajgce skarpy. wysieki wod gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezpo$rednim sasiedziwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzacii istniejacych zZiozdow znajdujgcych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kitometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu inwentaryzacije
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie iPg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszq by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadaé wyswietlony
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datownik i nazwe zawierajgcq kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiescié kilometraz zjazdu odpowiadajgcy aktualinemu km drogi. Numeracija zdjieé
Zjozddw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci

opisowej oraz z czesciq rysunkowd.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkéw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzic
w frakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazal migjsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informacii o istniejacym drenazu podziemnym z: mapy do celow
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wéd Polskich, Spotek
wodnych oraz mieszkahcow.

14) Terendw objetych ochrong zabytkéw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazddw,
oznakowania poziomego ipionowego, przepustdéw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkéw do zabezpieczenia, oraz innych obiektéw ielementdéw, na ktdre
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub
eksploatacji. Inwentaryzacje istniejgcych zZjiozddw nalezy ustalic na podstawie wizji

w terenie i po ustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.
16) Petng, szczegdtowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego

na podstawie wiasnych pomiardw geodezyjnych i materiatéw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratoréw.

Wykonawca vzyska z wiasciwego Rejonu Drég Wojewéddzkich kompletne decyzje
wydane po 09.12.2024 1. dotyczgce zajecia pasa drogowego dla przebudowy i
budowy sieci infrastruklury nie zwiazanej z droga. Wykona ich zestawienie, w
ktérym okresli: nr oraz date decyzli, zarzadce siecl, parametry sieci, diugos¢ sieci.
17) Andlize dostepnoéci komunikacyine] do drogi publicznej dla kazdej dziatki.
18) Powyzszq inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:
o wiasciwym Zarzgdem Drég w zakresie:
-~ urzgdzenh administrowanych przez Zarzqd,
— wydanych uzgodnie na urzgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

- projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskéw o wydanie decyzji o lokalizacii
inwestycji celu publicznego w  strefie  zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze poda¢ informacje o stanie zaawdansowania
prac projektowych dla wydanych decyzj,

_ wydanych decyzj, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

19) Analize obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowah oraz innych aktéw/dokumentéw stanowigcych
miejscowe prawo dotyczqce zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

53. Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z vzyskaniem decyzji
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Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefhstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, w tym:

— wniosek wraz z materialami w celv uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), i/lub

— raport o oddzialywaniv przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsigwziecia na Srodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do witasciwego organu
o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.
Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia nalezy zawrze¢ informacje zgodnie z art. 62a i 63
ustawy 00§ oraz niezbedne do wydania decyzji srodowiskowej zgodnie z art. 82 ust.
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiatdw nalezy uwzgledni¢ m.in. oddziatywania
skumulowane, a takize wptyw przedsiewziecia na klimat i osiggniecie celdw
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie zatqczniki
do KIP ktére przygotowuje Wykonawca powinny posiada¢ metryke zawierajacq
opisy dotyczgce tresci rysunku m.in.: nazwe zadania, temat rysunku, skale, dane i
podpis osoby opracowujqcej, kolejng numeracje itp.. podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania projektowego,

Obszar oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nalezy uzgodnié
W porozumieniu z Zamawigjgcym.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddziatywaniv przedsiewziecia na Srodowisko
nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzqcy postepowanie.

Raport o oddziotywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien uwzgledniac
oddziatywanie przedsiewziecia na etopach jego redlizacji, eksploatacji lub
uzytkowania oraz likwidaciji.

Uwaga:

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajgcemu komplet dokumentdw
swiadczacych o tym, 7e procedura wydania decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zostata wydana prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie gromadzit
dokumenty na biezgco w kolejnosci ich powstawania od wszystkich stron
postepowania w formie oryginatéw pism, wydrukéw stron internetowych (m.in. BIP)
oraz innych dokumentdw. Dokumenty nalezy ponumerowaé w kolejnodci ich
powstawania i przekaza¢ Zamawidgjgcemu na koniec umowy w formie papierowe]
w 1 eqz. [jleden egz. w oryginale) oraz elekironicznej formie PDF na ptycie CD/DVD.
Zamawiajacy zobowigzuie Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia termindw

17



Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
"Rozbudowa DW nr 525 polegajgca na budowie drég rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo"

54.

okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyinego, Wykonawca
zobowigzany jest wystaé ponaglenia do wiasciwego organu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

Inwentaryzacija istniejacej zieleni w zakresie czesci opisowej w tym tabelarycznej
oraz czesci rysunkowe;.
Czesé opisowa m.in.:

* w formacie szczegdtowej tabeli zawierajgce;:

— nrinwentaryzowanego drzewaq,

— okreslanie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewdw,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokosé i srednica korony, dla
krzewoéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniomi,

- wstepng informacje o mozliwosci wystepowania gatunkdw chronionych, jego
formie, nazwie (polskiej i tacihskie]), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia.

- zalecenia dotyczqce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyijne,
zalecenia wycinki lub przesadzeniay,

» okredlanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowej
oraz fotograficznej,

Cze$¢ rysunkowa m.in.:

* wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesionq lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalez&é m.in. numeracja drzew oraz krzewdw. Wielkosé grafiki
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiaé wiasciwy dla skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektébw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci
opisowej.

* wykonanie niezbednej dokumentacji fotograficznej kazdego drzewa,
przedstawiajgcq m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakéw. Dokumentacje fotograficzng nalezy
przygotowaé w formie cyfrowej na piycie DVD. Nazwy zdje¢ bedqg
odzwierciedlaty numeracije zieleni na planie oraz tabeli.

* Wszystkie drzewa powinny zosta¢ ponumerowane w terenie poprzez trwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
by¢ zgodna z numeracjq drzew zawartq w dokumentacji przedstawigjgce;
inwentaryzacje w czedci opisowej oraz czeSci rysunkowej oraz wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczqce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czeidci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

* wpisanie zalecert dotyczqcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na
placu budowy.

Zalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacii zieleni znajdujg sie w zatgezniku Wytyczne
ZDW do Projektowania" punkt . Zielen"
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5.5.

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych

informacje z inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych

powyiej elementéw powinna zostaé zwieficzona sporzgdzeniem wnioskéw oraz

zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

- badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmochienia podtoza, typowania migjsc dla  wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementdw drég,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujqcej z inwestycjq zieleni,

- rozwigzah zwiqzanych z odwodnieniem drogi,

- zZmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci,

Projekt gospodarki zielenig

W sktad projektu gospodarki zieleniqg wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen

Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych w
PZT wykonawca opracuje powyzsze opracowania zawierajgce m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejace] zieleni 1 jej ewentualnej koliZji z
projektowanq inwestycjq (zieleh do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z
uwzglednieniem wtasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

¢) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
terminéw prac i witasciwych odlegtosci

d) szczegdtowq tabele zawierajgca:

- nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu

- hazwe polskq i tacinskg gatunkdw drzew i krzewdw,

- dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 130 cm, wysokosé i
$rednica korony, dla krizewdéw: powierzchnia zajnowanego terenu,

- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

- informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzaci
przyrodniczej

- informacje o kolizii drzewa/krzewu i koniecznoéci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdw do wycinki

e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyziami uwzgledniajgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i
odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowaé na wskazanych przez samorzady gminy i
powiatu terenach poza pasem drogowym.

Czes¢ rysunkowa m.in.

wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalezé m.in. numeracja drzew oraz krzewdw. Wielkosé grafiki
oznaczenia Zieleni na mapie powinna przedstawiaé wiasciwy dla skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektéw
na mapie musi by¢ zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci opisowe.
wpisanie zaleceh dotyczqcych zabezpieczenia roslinnoici wystepujacej na placu
budowy,
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5.6.

5.7.

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roslin, zwierzgt lub grzybéw z
vzyskaniem decyszji.

Zamawidjgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnoici zakazanych dla
gatunkow chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje przyrodniczqg
nalezy zweryfikowac czy wystqpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczgcych
wszystkich  gatunkdw  chronionych obecnie wystepujgcych na  zadaniu.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona réwniez w przypadku,
gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o Ssrodowiskowych
uwarunkowaniach redlizacji przedsiewziecia.

Whnioski o uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikdw
gatunkow chronionych nalezy przygotowaé, jezeli w obrebie inwestycii zostanie
stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystagpi taka konieczno$é w zwiazku
z redlizacjg przedmiotowego projektu (moze wywieraé ona negatywny wplyw na
te_gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnieh witaéciwych organéw albo wydanei
decyzi o Srodowiskowych uwarunkowaniach redlizacji  przedsiewziecia.
Wykonawca opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie
uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2022.916 t... z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie

(Dz.U.2022.1173 1. z dnia 2022.06.01). Nalezy wnioskowaé o wszelkie moiliwe
czynnosci umoiliwiajgce zrealizowanie projekiu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na
czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkéw roélin, zwierzat lub grzybdw,
ma w razie koniecznosci, udziela¢ wyjaénien i sktadad uzupetnienia do wniosku,
w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw
rodlin, zwierzgt lub grzybdw. W przypadku przekroczenia terminéw okreslonych
ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany
jest wystaé ponaglenia do wiasciwego organu w celu rozpatrzenia sprawy
w ustawowym terminie.

Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wtasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wiasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zostaé wykonana jako mapa numeryczna w skali  1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnoiciq i powinna sktadaé sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokoiciowym, ewidencji gruntéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:
- Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.
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5.8.

Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiardw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1996r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzqju i zakresu oprc:cowoﬁ geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie,

- Ogdinych Specyfikacji Technicznych dotyczacych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

Q) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdine,

b) OST GG-00.01.01. - Wykonanie mapy do celéw projektowania drég.
Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtdwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkdw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okredlenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektdw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu potrzebne do
opracowania raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacja powinna zostac
sporzgdzona przez osobe posiadajgcg  wymagane przepisami uprawnienia
(inzyniera geotechnika) oraz dosdwiadczenie.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia ztozonosci podloia oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowaé dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podioza gruntowego; projekiv geotechnicznego.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodnie z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),

2. Ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U.2022.1072
t.j. z 2022.05.20),

3. Ustawq z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t]. z dnia 2022.09.27).

4. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 tj. z dnia
2022.08.10),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegodtowych wymagah dotyczgceych projektdw robdt geologicznych, w tym
robdét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 .. z
2023.01.20),

7. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
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8. Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwea 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 201 6.06.10),
9. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09),

10. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U.z 2011 r. Nr 292, poz
1724 22011.12.30),

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady
ogdine,

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projekiowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Losady
ogdine.

14, PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna z
pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawieraé m.in.:

informacje ogdine (inwestor, wykonawcaq, lokalizacjay),

0gdIng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,

infformacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,

spis wykorzystanych materiotéw archiwalnych,

mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,

mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjq projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnieh problemowych np.: zasiegu gruntéw
0 matej nodnoéci, obszaréw czynnych osuwisk,

fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wigkszej) rejonu projektowanego obiektu,

karty dokumentacyjne otworu, wartoici charakterystyczne i wspdtrzedne
materiatowe okreslone wg obowigzujgcych przepiséw,

przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczong lokalizacjg projektowanego
obiektu,

fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 Iub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,

okreSlenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrdw fizycznych
i mechanicznych gruntdéw niezbednych do okreélenia: stanu podtoza poddanego
projekfowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmochienia podtoza
gruntowego Ilub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnienie jest
nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

identyfikacje istniejace] konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertéw
przez nawierzchnie z podaniem materiatéw, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw
max. co 200 m, gteboko$¢ min 3 m.

identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,
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- whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem
lokalizacii i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.
Zakres i program badarn geotechnicznych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiagjgcym.
W miejscach wystepowania: przepustdw, zbiornikébw wodnych, ciekéw, bagien,
wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, rodlinnosci wskazujgcej mozliwose
wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkéw gruntowych oraz
w szczegdlnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidzieC
uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,
odwierty). Badania nalezy dodatkowo zageécié podiuinie oraz poprzecznie
wzgledem osi drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania grunfow
stabonosnych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologiq niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napigtego poziomu zwierciadta wody
gruntowej lub gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradaciji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te uszkodzenia.
Projekt przebudowy/budowy przepustdw lub kanalizacji zastepujaceej przepust nalezy
oprzeé¢ na co najmniej dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych
obiektéw wymagajacych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe, rozstaw badanh
nalezy dostosowaé do obiektu.
Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

5.9. Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem

Zamawiaijgc rzewiduje podziat 60 dzialek. Przedmiot zamoéwienia obejmuje
wykonanie projektéw podziatu dziatek ewidencyjnych zajmowanych pod
poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek oraz przejgcia w catosci jezeli takie
wystgpiqg). Podziaty nieruchomosci sq niezbedne w celu redlizacji celu 1. uzyskania
decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z2018.1474 z dnia
2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéw podziatu Wykonawca przeprowadzi
rozpoznanie dotyczqce wiasnosci nieruchomosci, funkcii terenu, przeprowadzi badanie
aranic_pasa drogowego na podstawie materiatéw_historycznych znajdujacych sie w
zasobach o$rodka Geodezyjnego, ustali przebieg granic przedmiotowych dziatek. Przez
ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie zatamania granic
dziatek. Przy pracach zwiqzanych z ustaleniem granic, wspdtrzedne punktow
granicznych z O$rodka Dokumentacii nalezy traktowad, jako robocze i nie mogqg one
byé podstawq do okreslenia potozenia punktéw granicznych w terenie. Ustalenie granic
dzielonych dziatek, wznowienie znakdéw granicznych lub wyznaczenie punktow
granicznych dla starych granic nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wskazanymi w pkt. 8 OPZ w tym zakresie, w szczegdInosci:
e Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz.U.2019.725 .1},
e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w
sprawie standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikdw tych
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pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjinego i kartograficznego (Dz.U. z 2011
r. Nr 263, poz. 1572),

* Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

* Ustawq z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872].1..

¢ Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomoéci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2018.1474 j.t. z dnia 2018.08.02).

UWAGA. Zespdt geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiaréw)
winien jest udzieli¢ krétkie] informacii o inwestycii przekazujac broszure zawieraigca
podstawowe dane inwestycii, jak:

e nazwa inwestycji ktérej dotyczqg prace,

* rodzaj wykonywanych prac geodezyinych oraz jakiemu celowi stuza,

* nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

e nazwe Wykonawcy dokumentacii oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres.

Projekty podziatu nalezy wykonaé w oparciv o wykonane badanie granic pomierzone
granice (stare i nowe) na obowiqzujgcq osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktéw
granicznych ujawnione w ewidenciji niepomierzone na aktualnie obowigzujgcej osnowie
geodezyjnej i niespetniajqace standarddw wynikajgcych z rozporzadzenia o ewidenciji
gruntow i budynkéw nie mogq byé w bezposredni sposdb wykorzystane do wyniesienia
w teren.

Projekty podziatéw nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobow witasciwych osrodkdw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia
przyjetych podziatéw nieruchomosci.

Wykorzystanq istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowq przekazaé inwestorowi w formie
kart opiséw topograficznych z wspdtzednymi tych punkidw. Obligatoryjng czescig
przekazywanych zatgcznikdw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpiséw z ksiag
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty
wiasnosci (AW, postanowienia saddw, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czeéci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce
wtasno$¢ i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktuainych wicascicieli lub
nastepcdw prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksigg
wieczystych nalezy wykonaé i przekazaé w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okredli liczbe dziatek wymagajgcych procedury podziatowej.
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Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umozliwiac ztozenie
whiosku o ZRID oddzielnie dia odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawigjgcym przedktadajac mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie
redlizacji elementu  Wykonawca winien SciSle wspotpracowaé z  Wydziatem
Przygotowania Inwestyciji ZDW Gdansk.

Catos¢ zadania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnoici zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z
zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewoddzkiej i droég innej
kategorii oraz sporzgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym
zZwiqzanej w oparciv o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drég publicznych,

2) Przeprowadzenie badania granic pasa drogowego,

3) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic,

4) Wykonanie czynno$ci zwiqzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catoici
pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej oraz sporzadzenie stosownej
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 . o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych,

5) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzieh przekazania
dokumentacji do Zamawigjgcego wypisdw z ewidenciji gruntdw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestyciji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyé
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projekidw podziatdw.

Wykonawca dokumentacji podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jegj
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.10. Opracowanie wnioskobw oraz uzyskanie zgloszen/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu: ostatecznq, zatwierdzonq i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu joko zatgcznik do zgtoszenia/decyzi © pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzie o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentdw w tym jeden oryginainy.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu realizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzuca¢ mu kolejnosci etapdw.
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Nie wyklucz sie podzialu zadania na czesci w zwiqzku z koniecznosciq uzyskania decyzji
realizacyjnych zgtoszenia/PnB/ZRID. Diatego w ofercie nalezy przewidzie¢ podziat projektu
budowlanego na czesci.

a.

przepisami w tym.in. z:

Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2023.162 j-1. z dnia 2023.01.20)

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tJ. zdnia 2021.12.20),
Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
2022.08.12),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 1. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),
Ustawqg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.J. z dnia 2021.11.03),

Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia
2022.12.09),

Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 1. z dnia 2022.05.1 6).
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t,j. z dnia
2022.08.10),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 . w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne) oraz
»Wytycznymi dla kanatéw technologicznych® znajdujgcych sie w wytycznych
Zamawigjgcego,

stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra witasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czeéé 3 Projektowanie przej$¢ dla pieszych
I WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dia pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -0, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WIS nalezy uwzgledniaé je w dokumentaciji,
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0. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzehn wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

p. Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

a. Ustawg z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.20001]. z dnia 2022.09.27).

r. iinnymi niezbednymi do prawidtowego opracowania dokumentaciji oraz uzyskania
decyzji redlizacyjnej

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 {uzyskanej z oérodka geodezyjnego)
vzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentaciji niezbedne do realizacji robt budowlanych w oparciu
o przedmiotowq dokumentacje projektowaq.

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawieraé klauzule prawomocnosci.

pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna
Xls) zawierajgcq nastepujace dane:

. Witasnose
Gmina
Lp. iotki
o} Nr dziotki Obreb (miasto)
1 2 3 4
T e | e | e prywatna
samorzqd
Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

5.11.6. Opracowaé zestawienia, bilans robdt oraz wykazy robdt dla wszystkich
asortymentdw, w szczegdlnosci dot. robdt ziemnych, rozbidrek itd.

5.11.7. Sporzqdzi¢ informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiekiu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane i inne.

5.12. Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projekiu statej organizacji ruchu.
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Projekty organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych /Dz.U.2019.2310 jt/
wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

* Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzeniem /Dz.U.2017.784 j.1./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatéw
drogowych wychodzacych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawidjgcego dotyczgcee projektu SOR zostaty okre§lone w
wWytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalnei, bedzie skanem zatwierdzonej przez
organ dokumentacii.

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i
stopniu szczegotowosci wiasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktdérego
wejdzie zatwierdzony Projektu statej organizacii ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie
procedury oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz
audytu bezpieczefstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezqco
przekazywac zespotowi audytorédw wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy
dokumentacii projektowej umozliwigjgc w ten sposéb wykonanie petnej analizy wptywy
rozwigzan projektowych na stan BRD.

Lamawiajgcemu nalezy przekaza¢ raport z audytu BRD sporzqdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu do
oceny wraz z informacjq merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnoénie zawartych w nim spostrzezer ogdinych i szczegétowych. Zamawidjgcy ma
prawo odmowienia wprowadzenia zaleceh audytora do projektu lub odrzucenia
argumentow Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceh do
projektu.

Konieczno$¢ uwzglednienia w dokumentacii uwag zespotu audytoréw zawartych w
raporcie z audytu nie jest podstawq do wydiuzenia terminu realizacji zadania.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykonac zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i udostepnionych
przez ZDW Wzoréw STWIORB., Ogdinych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujac do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikaciji
pochodzqgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno byé

uzgodnione z Zamawigjgcym.

5.14.2. Przedmiar robét, Wykaz robét
Przedmiar robét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021. 12.29).

Przedmiar robdt ma zawieraé iloéé robét w oparciu o szczegélowy Wykaz Robét
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbidrek nawierzchni, ogrodzen,
budynkéw, obiektéw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntéw, wzmocnien i
wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robdt _powinien by¢
opracowany w jedneij tabeli zawierajgce] wszystkie branze sktadajace sie na projekt,
zaodnie z obowiazujacymi przepisami dla tych opracowan

5.14.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
zestawieniem kosztéw, w oparciu o przedmiar robét sporzqdzony na podstawie wykazu
robét ktéry nalezy réwniez zatqczy¢é Zamawicjgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b) . Kosztorys _inwestorski nalezy wykona¢ metodg uproszczong, W uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w_ jednej tabeli
zawieraiacel wszystkie branze sktadajace sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla tych opracowan

W polowie okresu projekto o wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szacunkow
warto$é przedsiewziecia

Wykonawca _na _wezwanie Zamawiajacego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski przed ogtoszeniem postepowania _na wytonienie wykonawcy robdt
budowlanych. W _przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu z dokumentacia

proiektowd réwniez usunie te niescistosci.

515 Opracowanie oraz zlozenie do oraanu wniosku o wydanie decyzii realizacyinej

Komplet materiatéw do ztozenia wniosku nalezy opracowaé zgodnie z obowiqzujgcymi

przepisami 1j.:

a. Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2022.176j.t. z dnia 2022.01.26)

b. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. zdnia 2021.12.20),

c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

29



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Rozbudowa DW nr 525 polegajqca na budowie drég rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo”

d. Rozporzgdzeniem Minisira Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29).

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujacych
dokumentdw. Materialy do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w
2 egzemplarzach.

Wykonawca ztozy whniosek o wydtuZzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze skréci€ czas nd
uzupetnienie, ktdéry wynika z treéci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostana udostepnione Zamawigjagcemu do  wiadomosci przed ich ztozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w
trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletnqg dla catego przedsigwziecia

Wykonawca bedzie udzielat wyidsnieh/odpowiedzi/uzupetnieh na kazde wezwanie
organu w trakcie procedur administracyjnych.

Wykonqwc__q prz_edloiy zamawiajacemu skan oryginaty zatwierdzonego i
opieczetowanego projekiu budowlanego, jeieli zaméwlenie obejmuje uzyskanie
decyizji realizacyjnej dla inwestycji.

5.16 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajacych z nich zmian projektu w trakcie

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢é do okredlenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamdéwienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w frakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na realizacje robét budowlanych objetych tym zamdwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2022r.

Wykonawca bedzie pelnit obowiqzki do czasu wylonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, ktére bedq prowadzone w oparciv o przedmiotowqg dokumentacje

projektowa.

UWAGA:

Informacje szczegdtowe do OPZ znajdujq sie w zatqczniku do zamodwienia ,Wytyczne
techniczne projektowania i readlizacji inwestycji na drogach wojewodzkich

w wojewddztwie pomorskim™.

5.17 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentaciji/elementéw dokumentacji lub jej
zatwierdzenia.
W celu wydania przez Zamawidjacego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentaciji na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strong fytutowq, spis tresci,
cze$é opisowq wraz z wnioskami, czg$¢ rysunkowq, oraz wyjaénienia/stanowisko do juz
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uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji. W fresci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena Zamawiajacego jest mozliwa jedynie
dla svtuacii opisane] w_pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu | nie musi obejmowaé¢ weryfikacji zgodnoici z OPZ. To jest obowiqzek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacie dla elementéw wskazanych w pkt 4.17. ust 8.
okt 15). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdéw oraz wymagah przedstawionych w
OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przediuzajgcy sie okres wydania
zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

6.1. Projekt budowlany w tym projekt techniczny , 4 egzemplarze w tym: 3 egz. ztozone
do organu w celu wydania decyzji realizacyjnej + 1_egz. dodatkowe

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania zwigzane, materialy przetargowe nalezy
wykona¢ w 4 egzemplarzach.

6.3. Projekt winien zawiera¢ m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zadwiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami,  oéwiadczeniami  itd. oraz  zestawieniem ilo§ciowym
podstawowych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. plansze zbiorcza/PIT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wiasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem pétnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt - skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c. okredlenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiajgce zastosowane
rozwigzania w projekcie, przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne drogi oraz
drég podporzadkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku
oraz miejsca charakterystyczne i szczegdine,

projekty branzowe,

opracowania zwigzane,

BIOZ,

Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawierajacego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wiasciwy organ,

j.  STWIORS,

k. Wykaz robdt,

l.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy,

o

._'-3'(0_—’1

6.4. Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xIs i * doc) w | egzemplarzu

(komplet).

6.5. Wersja elektroniczna zawierajgca skany ostatecznychii oryginalnych dokumentéw z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy

31



Opracowanie dokumentacii projektowej dia zadania pn.

"Rozbudowa DW nr 525 polegajgca na budowie drég rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo"

6.6.

na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wekforowy] oraz wersji edytowalnegj
[*.dwg. *.dgn, *.dxf, *.xIs, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

Komplet podpisanych oryginatéw dokumentdéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania vzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
whnioskami oraz ich kopii w postaci skandw (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne
na noéniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elekironiczna musi byé tozsama z przekazanqg wersjq papierowda. Wykonawca
odpowiada za zgodno$é wersji elektronicznej z przekazang wersjq papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentacii, specyfikacii, kosztoryséw, wnioskow itp. powinny by
opatrzone nazwg Zadania, ktérego ona dotyczy tj..

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. +Rozbudowa DW nr 525
polegajgca na budowie drég rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo"

7. Terminy realizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa

w §1 Umowy w terminie 15,5 miesiecy liczqc od dnia zawarcia Umowy, z
uwzglednieniem ponizszych terminéw posrednich:

1)

2)

3)

4)

ETAP | - wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepciji w terminie 1,5 miesiqca
od dnia zawarcia Umowy,

ETAP I - wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu
budowlanego ( bez Projektu technicznego ) oraz ztozenie kompletnego wniosku o
wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
ETAP Il - wykonanie i doreczenie kompletnego Projektu z projektem technicznym
wiqgcznie w terminie 3,5 miesiecy od daty zlozenia wniosku ZRID,

ETAP IV - wykonanie i doreczenie Zamawiajacemu kohcowych uzgodnien projektow
wykonawczych (w szczegdlnosci branza elekiryczna i telekomunikacyjna) terminie 2
miesiecy dni od daty wydania decyzji ZRID.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  projekt  budowlany posiadajgcy wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie iuzgodnienia wraz z kompletnym
whnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem do
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawigjgcego o kompletnosci dokumentdw
Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego organu.

9.

przekazania. Zamawigjgcy odbiera dokumentacie protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentaciji okresla umowa.

Informacje dodatkowe.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego.
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10. Zatgczniki:
1. .Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w Wojewddziwie Pomorskim” v.3.31 wraz zatgcznikami 1. 2. oraz 3.

2.
3. Wzdr harmonogramu.

(podpis i pieczed imienna osoby sporzadzajgce))

33



