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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania:

,»,Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Mitogostowice-Dobrzejow wraz z

budowg chodnika z odwodnieniem w miejscowosci Mifogostowice”

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogdélne; wspdine dla:
(a) Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan  objetych
Specyfikacjami na Projektowanie:

P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

(b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w PFU

Okreslenia podstawowe uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie i wymienione
ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kontrakt zamiennie Oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego

zwany i Wykonawce zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Umowg W skiad Umowy wchodzg nastepujgce Dokumenty
Kontraktowe: Akt Umowy, Oferta, Zatgcznik do Oferty -
Dane Kontraktowe, Warunki Szczegdlne Kontraktu,
Warunki Ogélne Kontraktu, Program funkcjonalno -
uzytkowy, Woyceniony Wykaz Cen, wszelkie inne
dokumenty dotgczone do Umowy.

Gwarancja Jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementéw
Robét oraz urzadzen i wyposazenia okre$lonych w
Wykazie Gwarancji lub do dostarczenia tych rzeczy
wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji, zgodnie z Art. od 577 do
581 Kodeksu cywilnego.

Zaakceptowana Kwota  Oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od towaréw i
Kontraktowa netto ustug VAT), po poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie
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z Art. 88 Prawa zamowien publicznych, wyrazong w
Walucie  Miejscowej, zawartg w Umowie, za
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych.
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest
uzywane okreslenie ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”
oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowg netto.

Oznacza Cene Oferty netto, po poprawieniu omyitek
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamowien
publicznych, wyrazong w  Walucie  Miejscowej,
powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT,
zawartg w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych.

Oznaczajg Dokumentacje Projektowg i inne Dokumenty
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawce wedtug
Kontraktu. W sktad Dokumentéw Wykonawcy wchodzg
wszystkie  dokumenty wymagane ustawg Prawo
budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zm.) oraz
inne dokumenty wymagane Ilub przydatne w toku
wykonywania robot, w szczegdlnosci; projekt budowlany,

projekt techniczny, programy komputerowe i inne
oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym,

wymienione w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza tg cze$¢ Dokumentow Wykonawcy, w stosunku
do ktérych wymagania zostaty opisane w Specyfikacjach
na Projektowanie

Oznaczajg specyfikacje wymienione w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym, okreslajgce zakres
techniczny i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do
wykonania ktorej jest zobowigzany Wykonawca ramach
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w
nich przez Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

Oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w
ramach Dokumentow Wykonawcy, okreslajgce
szczegotowe warunki i sposob wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Zadania.

Podstawg do opracowania SSTWIORB jest Projekt
budowlany oraz  wszelkie dalsze  opracowania
wykonywane w ramach Projektu wykonawczego,
opracowane przez Wykonawce w ramach Umowy.
Zawartos¢ SSTWIOR powinna odpowiada¢ zawartosci
Ogodlnych  Specyfikacji Technicznych i Wytycznych
Technicznych  wedlug wymagan GDDKIA, takze
Wytycznych rekomendowanych dotyczgce drog wydanych
przez wiasciwego Ministra ds. Transportu.



Ogolne Specyfikacje
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Ogolne specyfikacje techniczne (OST) sg opracowaniami
zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét.

Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do
kontaktow z Wykonawcg

Oznacza osobe wymieniong w umowie (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o] ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie prac projektowych, robo6t i zarzadzanie
Kontraktem.

Oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca,
zobowigzang do zaprojektowania i wykonania roboét
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym
Programie funkcjonalnouzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i
Kierownikéw robét budowlanych, wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z
Prawem budowlanym.

Oznacza uprawniong osobe bedgca autorem opracowan
projektowych, wchodzgca w sktad Personelu Wykonawcy

Oznacza organ administracji publicznej posiadajgcy
zdolnos¢ prawng do rozpoznawania i rozstrzygania
okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W  tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
obowigzujgcych przepisach

Oznacza dokument zatytutowany ,Harmonogram”. W
szczegoblnosci Program zawiera kolejnos¢é w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wigczajac
roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania i
powstawania Dokumentow Wykonawcy.

Oznaczajg opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje
wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym

Czes¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem
zespotu wyodrebnionych czynnosci.

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i
materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych
(ekspertyzy),



Infrastruktura techniczna
w pasie drogowym nie
zwigzana z drogg

Inne obiekty

Konstrukcja obiektu
budowlanego
(konstrukcja obiektu)

Konstrukcja obiektu
drogowego (drogi)

Korpus drogowy

Nawierzchnia

Nawierzchnia, w
zaleznosci od potrzeb,

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy,
rysunki, materialy do uzgodnien, uzgodnienia,
sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

- przeglady i odbiory

Obejmuje, w szczegolnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,
- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia
drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, -
ciggi transportowe

Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne
nie zaliczane do obiektow drogowych i obiektow
inzynierskich, takie jak:

- cieki i zbiorniki wodne wraz urzgdzeniami regulacyjnymi,
spietrzajgcymi i zabezpieczajgcymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, -
obiekty kubaturowe

Oznacza elementy nosne obiektu, wraz =z ich
posadowieniem, posiadajgce okreslone cechy
geometryczne, techniczne i materiatowe z wytgczeniem
instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Oznacza korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio
uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy
zapewniajgce  statecznos¢ korpusu drogowego i
statecznos¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe,
umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp,
ulepszone podtoze). Nosnosé i statecznosé drogowych
budowli ziemnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte
obowigzujgcych przepisach

Oznacza nasyp lub tg cze$s¢ wykopu, ktdra jest
ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego -
warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktory
wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy
awaryjne, pasy

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i sciezkach rowerowych.

warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni
poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,



moze zawieraé
nastepujgce warstwy:

Obiekt budowlany
(obiekt)

Obiekt drogowy

Urzadzenia
bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe,

warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni,

podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy
spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw,

podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy
spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza, Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajgcy lub odcinajaca,

warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia
wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spetnia¢c wymagania zawarte w
obowigzujgcych przepisach
W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty
inzynierskie.

Oznacza droge spetniajgca wymagania obowigzujgcych
przepisow. Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe,
pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypow i wykopdw,
chodniki, $ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy
zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezty drogowe, przejazdy
drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z
konstrukcjg, nawierzchnig i wyposazeniem technicznym
drog.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na
krawedzi korony i w pasie dzielgcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:



Urzadzenia ochrony
Srodowiska

Wyposazenie
techniczne drog

Protokot
zdawczoodbiorczy

Wada Dokumentu
Wykonawcy

sygnalizacje s$wietlne, tablice informacyjne i znaki o
zmiennej tresci),

- urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.:
ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy).

Oznaczajg wszystkie stuzgce ochronie srodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu,
ktore sg elementami zadania

inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,

- urzadzenia podczyszczania wéd opadowych,
- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajace.

Do wyposazenia technicznego drog nalezg m.in.:

- urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode
(rowy odwadniajgce droge, urzadzenia $ciekowe,
urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu,
urzgdzenia do wgtebnego odwodnienia drogi, kanalizacja
deszczowa, inne urzadzenia wg rozwigzan
indywidualnych),

- urzgdzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu (w tym:
MOP, punkty kontroli samochodéw ciezarowych, MPO,
zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe,
petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia
dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne,
ostony energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-
olsnieniowe, ostony przeciwwietrzne, state przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

- urzgdzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu, - ekrany
akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Oznacza pisemny dowdd sporzgdzony przez Wykonawce
i podpisany przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument
Wykonawcy bedacy przedmiotem odbioru wykonano
zgodnie z Umowa.

Oznacza jakikolwiek btad lub niescistos¢ w Dokumencie
Wykonawcy lub jego czesci, powodujgcy obnizenie jakosci
tego Dokumentu, ktére zmniejsza jej wartos¢ Ilub
uzytecznos¢ w poréwnaniu z rozwigzaniem wymaganym
wedtug Umowy.

Usuniecie wady nastepuje zgodnie z Warunkami
Kontraktu.



2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1.Uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania terenu istniejacego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczgce zagospodarowania terenu istniejgcego:
- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,

- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania
terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowe;.

2.2. Ogolna charakterystyka Zadania

Zamoéwienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w ramach zadania
zgodnie z jego opisem w PFU.

Wymagania ogoélne dla projektowanych obiektéow
- obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z:
(a) aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
(m.in. rozporzadzeniami) oraz innymi wazniejszymi przepisami
zamieszczonymi w punkcie 7 odpowiednich SP,
(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.
Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére
spetnia¢ majg Dokumentacje Projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogow.
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji,
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych

konstrukcji, materiatow i technologii robét,

Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly wskazane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
W Dokumentacji Projektowej majg by¢ spetnione wymagania dotyczace wiasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych oraz cechy
obiektow budowlanych dotyczgcych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w
szczegolnosci w czesci opisowo-informacyjnej PFU.

Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materiatow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz
sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczgce konstrukcji, wyposazenia i
materiatéw dla projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére zostaty okreslone w
pozostatych SP.



3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY Materialy archiwalne
i warunki

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentac;ji
Projektowe;j:
- materialy archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytuciji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow
i urzgdzen.

3.1.Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogéine

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badahn przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy
techniczne;.

3.2.Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystagpienie utrudnien
w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w
okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt
tymczasowej organizacji ruchu powinien byC¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa.

(b) Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcéw nieruchomosci, na terenie ktérych
wykonywane bedg prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze



oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i
wygody spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli i zarzgdcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiarow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

3.3.Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i
badawczych

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem

zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzaciji) oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sg witasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i
goérnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca zobowigzany
jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i
Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.4. Materiaty do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktére spetniajg wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnos¢é Dokumentacji Projektowej z Umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych z
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem prac projektowych
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych,
w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. Wykonawca



zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywang
Dokumentacjg Projektowg opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art.20, Ustawy Prawo budowlane
oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco

przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajagcych skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Szczegotowosé Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiednig szczegétowoscia

(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowosé dotyczy istniejacych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzgcych w sktad Dokumentacji Projektowe;.
Stopien szczegotowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego =zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowosé, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podat w Specyfikacjach wilasnych wymagan w zakresie szczegotowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoleh powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegdétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkow zawartych w SP i ustalen wlasnych projektanta nalezy
uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym w szczegdlnosci rozporzgdzenia w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw
technicznych.

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan
projektowych:

- szczegobtowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
nie beda sie zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie,
ze zostang one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegotowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg
sie zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowe;.
Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne
dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg
przedmiotem uscislen w nastepnych stadiach dokumentaciji projektowej. Zaktada sie,



ze zostang one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe i
szacunkowe metody obliczen i analiz.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania
zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé wykonanie prac
projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg. w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujace wymagania:

- zapewnia czytelnosé, przejrzystosé i jednoznacznosc tresci,

- czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegoélnych czesci skladowych opracowania projektowego i jest zgodna z
wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i uktad Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepiséw i rozporzgdzen.

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czesciowego lub kohcowego
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate
graficzng Dokumentacji Projektowe;.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentacji Projektowej i za wszelkie
materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie
utrzymywat Dokumentacje Projektowg i materiaty wyjSciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej
przez okres co najmniej 5 lat od daty przejecia Robot.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robdt realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym
przez ustawe Prawo budowlane.

5. KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzér nad procesem projektowym



Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy jest wykonywany jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcego podczas spotkan z
Wykonawcg. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentdw
Wykonawcy wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan:

(a) Przeglad Dokumentéw Wykonawcy

Spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera i w miare potrzeb

Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, ktérego

gtéwnymi celami sa:

- ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagahn Programu i

Programu Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezgca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie biezgcych problemow, do ktérych rozstrzygania
ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajgcego.

(b) Rada Zadania

Spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i
Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osdb, ktérej gtéwnymi celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania
Dokumentow Wykonawcy przed Zamawiajgcym,

- prezentacja przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wnioskow 2z przeglgdéw
Dokumentow Wykonawcy,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktérych rozstrzygania

upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.
(c) Wizyta robocza

Spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy,
Przedstawiciela Zamawiajgcego i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i
ustalen roboczych, potgczone z wizytg na miejscu ktérego dotyczg Dokumenty
Wykonawcy lub z wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywaé sie bedg z
inicjatywy Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgdac¢ uczestniczenia w
spotkaniach oséb majgcych wplyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan
objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Przedstawiciel Zamawiajgcego lub wskazana przez niego strona - dla przeglgdéw
Dokumentow Wykonawcy i Rad Zadania.

Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajgcemu niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przeglagdéow Dokumentow Wykonawcy. Podczas przeglagdéw Zamawiajgcy powinien
mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentéw Wykonawcy.
Podczas przeglagdéw powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzgdzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy Dokumentow Wykonawcy, ktore beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, z
wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow wiasnych kontroli jak i wynikdw kontroli
wewnetrznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Zamawiajgcego wykaza,
ze sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wylgcznie na
wilasnych wynikach kontroli. Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o niedociggnieciach dotyczgcych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,



ze moga wptyng¢ ujemnie na jakosc¢ lub terminowos¢ Dokumentow Wykonawcy Zamawiajgcy
moze natychmiast wstrzymaé prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ prac
projektowych.

Kolejnos¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat do zatwierdzenia
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywa¢ sie wg nastepujacej procedury:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy w ramach opracowania Programu, w

terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej
decyzji o =zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu niezbednych decyzji
administracyjnych w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostatych prac
projektowych i Dokumentow Wykonawcy w terminach gwarantujgcych odpowiednie tempo
robot i ich zakonczenie w Czasie na Ukonczenie zgodnym z Kontraktem i bedzie
odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom,

(c) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kolejne zaktualizowane
Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty polecenia Zamawiajgcego, wydanego w przypadku, kiedy postep
prac nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentow Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczegdblne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejno$¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegdlnych elementéw prac projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,
badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia,
zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbiodr,
zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,sciezki krytycznej’

(e) Zamawiajgcy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu
lub wydanymi poleceniami, w ciggu14 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z
zadnych zobowigzan umownych.

Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel



wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem
Dokumentéow Wykonawcy ponosi Wykonawca. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos$é
udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce

Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca i Zamawiajgcy tworza

dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych

przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:

(@) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostatych
Dokumentow Wykonawcy,

(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne

dla Zamawiajgcego.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbiorow:

Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi czesciowemu,

(b) odbiorowi koncowemu,
(c) odbiorowi po okresie gwaranc;ji jakosci.

6.1.0dbior czesciowy

Odbiory czesciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wytworzonego w trakcie realizacji zadania.

6.2. Odbioér koncowy

Przedmiotem odbioru kohcowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy. Odbiér kohcowy
Dokumentow Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu Wykonawcy
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.3.Procedura odbioru czesciowego i koncowego

(a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.
W trakcie odbioru Zamawiajgcy sprawdza zgodnos$¢ dokumentow przedstawionych do

odbioru oraz zgodnos¢ opracowan projektowych z Umowa,
(b) W trakcie odbioru Zamawiajgcy ma prawo do podjecia decyzji:
o Wyznaczy¢ Wykonawcy termin nie diuzszy niz 14 dni, przeznaczony na:



- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje
wad,

e Odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Zamawiajgcego, zasadniczo nie
sg zgodne z Kontraktem.

(c) Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki oraz
uzupetnienia.

(d) Jesli Zamawiajgcy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu czynno$ci
odbioru podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Inzyniera kohczy odbior opracowan.

(e) Zamawiajgcy dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni liczac od daty przekazania
przez Wykonawce dokumentow do odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
wymagan okreslonych w Umowie.

6.4. Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego opracowan

projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy. Protokdt zdawczo odbiorczy powinien

zawierac:

date wystawienia protokotu,
nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

nazwe strony przekazujgcej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

nazwy opracowan bedgcych przedmiotem odbioru wraz 2z podaniem
ilosci egzemplarzy - liste zatgcznikow,

miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajgc wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu Protokdt zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach wraz z

zatgcznikami:

kompletne opracowania,

oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

kopie protokotdow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

obmiar opracowan dokumentujgcy faktyczny zakres iloSciowy wykonywanych
jednostek,

rozliczenie konncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno zawieraé
zestawienie  wynagrodzenia zgodnego z  Wycenionym  Wykazem  Cen,
wyszczegolnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej
Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru korncowego,



dowdd optacenia wszystkich skfadek wynikajgcych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkow bteddw projektowych.

6.5. Odbiér po okresie Gwarancji Jakosci

Odbidér po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéow Wykonawcy
zwigzanych z usunieciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji. Odbiér po okresie gwaranciji
bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

3)

4)

5)

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen, systemoéw lub metod i technologii prowadzenia robét. Wykonawca w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedilug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzgdzen obowigzujgcych Wykonawce:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
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15.

16.
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22.
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w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
Ustawa =z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa =z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).
Ustawa z dnia 20 <czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U. z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych zZnaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).



26.

27.

28.
29.

30.

31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestyciji.

Whytyczne:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i realizacji robot budowlanych w
szczegoblnosci w zakresie:

© g bk wh=

WR-D-00 Proces Inwestycyjny
WR-D-20 Odcinki drog
WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego
WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

WR-D-70 Wyposazenie techniczne

Wiasciwy wykaz obowigzujgcy Wykonawce dostepny jest na stronie Ministerstwa

Infrastruktury.
1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa
2. Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe

W

na drogach publicznych.
Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych.



