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1. WSTEP

1.1. Wskazania ogélne

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (SST) bgdz Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Niniejsze
opracowanie stanowig wymagania ogolne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajgc poszczegdlne
specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.
Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogélne” moze byé powotywana w specyfikacjach
szczegotowych jako: DM- 00.00.00 lub D-00.00.00.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

wModernizacja droqi powiatowej nr 1250D i nr 2197D na odcinku Mitogostowice-Dobrzejéw wraz
Z budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowosci Milogostowice”

Inwestor:

Powiat legnicki, Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowe;j.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robot budowlanych
niezbednych do zrealizowania w/w budowy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robét podstawowych, chyba, Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robét
tymczasowych.

Zakres robot towarzyszagcych i tymczasowych, poprzedzajgcych prace podstawowe, ujete sg w
jednostce poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym ptatnosci
kazdej ze specyfikacji technicznej szczegdtowej), poniewaz w zaleznosci od prowadzonych robét ta
sama robota towarzyszgca moze by¢ rozliczona osobno lub ujeta w kosztach roboty podstawowej: np.
prace rozbiorkowe przy branzy drogowej mogg stanowi¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy przy
wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiérkowe mogg by¢ ujete w kosztach wykonania catego
odwodnienia itd.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ponizej podano definicje okreslen, ktéore mogg pojawi¢ sie w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych



Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droge), albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet itp.).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, - zbidr dokumentéw okre$lajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czesciag dokumentu umowy jest dokumentacja
techniczna, przedmiary robét i STWiIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory,
modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywanych robét.

Inzynier— osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego/przedstawiciel Zamawiajgcego, petnigca
nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkow
wynikajgcych z Prawa Budowlanego (art. 25 i 26). W niniejszej specyfikacji oraz poszczegdlnych
specyfikacjach szczegdtowych jezeli pojawia sie stowo ,Inzynier” lub ,Inspektor” to nalezy mie¢ na
uwadze tg samg osobe czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- w $wietle powyzszej definicji to Inzynier Budowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys $lepy - (przedmiar robot wg definicji rozporzgdzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczegétowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z pominigciem
szczegotowych wyliczen i kolumny ,kod pozycji przedmiaru”) - wykaz robét z podaniem ich ilosci, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania. Dla utatwienia dla Zamawiajgcego (dla potrzeb
przygotowania oferty) czesto przedktada sie przedmiar z dodatkowymi kolumnami ,cena i warto$¢” oraz
wierszami ,podsumowanie wartosci” stagd forma takiego przedmiaru przyjmuje nazwy: ,kosztorys Slepy”
lub bardziej poprawnie ,formularz ofertowy”.

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robot.



+ Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzoér
(Inspektora Nadzoru) oraz wszystkie badania wymagane do korncowego odbioru robét (réwniez
zlecone przez Inspektora Nadzoru).

+ Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujgce caty proces
budowy od okresu przygotowawczego (np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap
budowy, az do badan korcowych.

» Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
wykonujgce badania zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

+ Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w
wypadkach spornych lub watpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Operat kolaudacyjny - zbidr wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb
stwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robot oraz zestawienie ich ilo$ci i rozliczen, stanowigcy podstawe
do oceny i odbioru kohcowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw; pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Podfoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,
niemniej jednak niz do gtebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych
wynoszg 0,02 [MPal].

Podfoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgca
wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktdw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych)
aktualnych w chwili prowadzenia przedsiewzigcia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.




Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania
robocizny, materiatéw i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Teren budowy —teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czes¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z kiérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy
prawni.

Zadanie budowlane - cze$S¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie rob6t na warunkach okreslonych w
umowie i wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg. Zamawiajgcy jest rownoznaczny z
Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki bedzie ustanowiony

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku
braku definicji w ST, mozna korzysta¢ z norm badz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

*  Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przeprowadzic¢ inwentaryzacje w terenie i wykonaé
dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.

«  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu
organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robét uzgodniony i
zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem), oznakowania odcinka robét oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do
odbioru koncowego robot (tgcznie z okresem utrzymania robot).

* Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng staranno$cig zgodnie z:

- dokumentacjg projektowsg i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujgcymi przepisami (w szczegoélnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajgcego ,

- Z uzgodnieniami i decyzjami.

1.5.1 Organizacja_placu i zaplecza budowy

* W niniejszej specyfikacji podano ogélne wymagania dotyczgce organizacji i zaplecza budowy.
Uszczegoétowienie wymagan powinno odby¢ sie na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.



« Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okre$lonym w dokumentach umowy
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowg wraz z ST (jesli
dokumentacja znajduje sie u Zamawiajgcego) a takze inne dokumenty niezbedne do przystgpienia
robot okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. llo$¢ przekazanej dokumentacji
okresla Zamawiajagcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Teren powinien zosta¢ tak zagospodarowany aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw
oraz jego organizacja nie bedzie wptywata niekorzystnie na otaczajgcg zabudowe i osoby trzecie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i
placu budowy.

Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majagtek Zamawiajgcego
Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjna.

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo 0sdb korzystajgcych z tych terendw

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i
obstugi tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, zapory, kfadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest
zobowigzany do podjecia wszelkich innych sSrodkéw niezbednych dla ochrony robot,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznosé tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikow i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego {dojscia i dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do poses;ji
w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru kohcowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogodlnodostepnego ruchu drogowego i
pieszego w obrebie placu budowy zgodnie z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastepczego (ORZ).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy oraz wybudowania a
potem likwidacji tymczasowych objazdow i przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce i uzgadniany z
Zamawiajgcym oraz z Zarzgdzajgcych Ruchem.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zatozono, ze Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wskaze lokalizacje punktow i reperow w terenie, na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z
Zamawiajgcym) z prac geodezyjnych

Wykonawca zabezpieczy poziomg osnowe geodezyjng w oparciu o zatgczone opracowanie
dotyczagce tego typu zabezpieczen. W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe
geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.



W przypadku wystepowania réznic w pomiarach (wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce),

Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu.
Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony
zadecydujg inaczej.

*  Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonane przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robdt,

dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem robot.

+  Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

+ Jezeli w trakcie wykonywania robét zajdzie koniecznos¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentaciji
projektowej przekazanej, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na
wiasny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robét powinny byé wykonane opracowania:

YV VVVYV

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci robét,

ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,

dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i
wykonawczego

dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta
sporzgdzona  przed rozpoczeciem robot lub wymaga uaktualnienia — w przypadku gdy
wymaga tego Zamawiajgcy,

ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu
wykonawczego,

inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci
wykonania,

opracowania wskazane bgdz wynikajgce z postanowien decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych jezeli taka zostata wydana.

Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem robét, powinny znalez¢ sie w SIWZ
i opisie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane

1.5.5. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

+ Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

* W przypadku rozbieznosci w ustaleniach bgdz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegdlnych
dokumentow, obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar robét (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Wazno$¢ w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla

robét moga

by¢ opisane zamiennie (uzupetnia¢ sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie opracowany

przedmiar robot. Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowigzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a
wszelkie nieScistosci miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasnic przed rozstrzygnieciem ofert.
Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie mogg wptyngc na roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie
trwania budowy.



*  Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczeh w Dokumentach umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

*  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

* Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

+ Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli
nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

* W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak.

W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajgca to takie materiaty muszg by¢ zastgpione innymi,
a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

* W okresie trwania realizacji umowy, az do zakohczenia i odbioru korncowego robét Wykonawca musi
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na placu budowy i wokdt niego w celu unikniecia wszelkich
zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

+ Stosujagc sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojgca,

c) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robdét musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem,

d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

> zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
> mozliwoscig powstania pozaru.

* Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.

» Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

*  Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi
dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

* Materialy fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.

*  Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji
robét lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady.

* Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
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* Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania roboét, a ktérych szkodliwo$¢
po zakonczeniu robét zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
odpowiednich wymaganh (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda
Zamawiajgcego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdbw wydang przez wiasciwy organ administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to
jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

+ Obowigzek zagospodarowania odpaddéw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) spoczywa na podmiocie, ktérego dziatalno$é
powoduje powstawanie odpadow (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy), co oznacza wykonawce robot
budowlanych.

*  Wykonawca powinien przewidzie¢ i zapewni¢ odpowiednie pod wzgledem zajetosci terenu,
miejsce do magazynowania w sposob selektywny odpadéw poszczegdinych kategorii. W
szczegolnosci w odniesieniu do odpaddéw niebezpiecznych, w tym materiatdw zanieczyszczonych
lub zawierajgcych substancje niebezpieczne zapewnione zostanie odpowiednio zabezpieczone
miejsce ich magazynowania oraz regularne przekazywanie ich specjalistycznym firmom,
uprawnionym do ich odbioru i unieszkodliwiania. Powyzszych odpadéw nie mozna mieszaé z innymi
rodzajami, o ile nie stuzy to efektywnosci unieszkodliwiania, a ich transport powinien sie odbywac¢
zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi transportu materiatéw niebezpiecznych.

*  Koszt wywozu i unieszkodliwienia odpaddéw po stronie wykonawcy.

1.5.9. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

*  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
+ Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wiasnos¢ lub/i poniesie
koszty wyptaty odszkodowah z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wiasno$ci nie moze
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
*  Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
wiascicieli tych urzgdzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i
zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystgpienia do rob6t w poblizu urzgdzen obcych Wykonawca powinien powiadomié wiascicieli
tych urzadzen i Inzyniera Budowy.
* Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratorow sieci. Podczas
przebudowy sieci nalezy zachowac ciggtos¢ w dostawie medidw badz w odprowadzeniu Sciekéw
na odcinku przebudowywanym. W przypadku konieczno$ci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie
bedacego wtasnoscig Zamawiajgcego gdy administratorzy wniosg o podniesienie standardu
przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.
+ W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego oznakowania i
zabezpieczenia urzgdzeh obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki
ochronne, wiazy i inne elementy Zeliwne, ktére nie bedg wykorzystane podczas budowy i po
zakonczeniu nalezy zdac¢ protokolarnie wiascicielom sieci bgdz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej
specyfikacji .
« O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzeh obcych Wykonawca musi
bezzwiocznie poinformowaé Inzyniera i odpowiednie wiladze oraz wspétpracowa¢ z nimi
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
* W przypadku lokalizacji odkfadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po
zakonczeniu robét uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét w sposéb
ustalony z wtascicielem dziatki na ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.
* Roboty na czynnej sieci wodociggowej powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod
nadzorem witasciwego gestora. Zamiar wylgczenia wodociggu powinien by¢ zgtoszony pisemnie
wediug obowigzujgcego wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem
wylgczenia.
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* Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem
wtasciciela bgdz uzytkownika sieci.

* W trakcie trwania robét Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wlazéw bedacych
w obrebie przebudowywanych i rozbudowywanych drég tj. dostosowania wysokosci do
projektowanych nawierzchni — w przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulaciji
studni lub wtazéw nalezy uznaé ze roboty te bedg ujete w cenie wykonania poszczegdlnych warstw
Scieralnych nawierzchni. Regulacja musi zosta¢ wykonana poprzez zastosowanie rozwigzan
systemowych.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

*  Wykonawca musi stosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

* Na stosowanie do transportu pojazdéow ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzgdcg uszkodzonej drogi.

*  Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wlasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

* Podczas realizacji rob6ét Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

+  Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczernstwo os6b zatrudnionych na budowie.

*  Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie
umowne;j.

*  Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia
sieci wykonawca odtworzy jg i podtgczy do odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wtasny
koszt (jesli zajdzie koniecznos$¢, uzyska wszelkie zgody os6b zainteresowanych),

* Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich
materiatébw i urzgdzen uzywanych do prowadzenia robot od daty rozpoczecia robot do ich
zakonczenia i odbioru korncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie
budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

+ Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgC roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

+  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
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*  Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z

naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

*  Wykonawca przebudowujgc sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach
prowadzenia robot przez uzytkownikow, wiascicieli sieci badz dystrybutorow mediéw

1.5.14. Stosowanie norm i zbiorow przepiséw prawnych

a)

c)

Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamietaé, ze powotane normy nie sg dokumentem do
obligatoryjnego stosowania (chyba ze zostalty przywotane w akcie prawnym). Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z wymaganiami podstawowymi wymienionym
w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty
techniczne, krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazty sie w zatgcznikach mandatéw na
normy zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.

W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy
w oparciu o ktére wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w
trakcie realizacji budowy. Producenci materiatdbw budowlanych mogg oferowaé wyroby
wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej normami, badz tez z
dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie
stosowanie tylko jednej wybranej normy.

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem
branzowym, majgce charakter uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np.
sposob transportu materiatéw i ich przechowywania, bgdz czestotliwosci badan i kontroli danego
asortymentu robat.

f) W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdbw w normach aktualnych, mozna
po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy/Zamawiajacym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli
nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci.

W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a) np. dokumenty aplikacyjne innych krajow
cztonkowskich UE) zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

Zatozono, ze od rozpoczecia robot budowlanych, az do ich zakonczenia, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw
o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagah normowych wyrobdow i wykonania robét nalezy
rozwigza¢ z Inzynierem Budowy lub/i Zamawiajgcym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie
robot zgodne ze sztukg budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtéwnie o aktualne (na dzien ich
wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego bgdz budowy
bedg obowigzywac¢ wydania aktualne na dzien postepowania lub rozpoczecia budowy (wyjatek: w akcie prawnym lub normie
przewidziano okres przejSciowy lub podano inne informacje wykluczajgce niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i
odpowiedzialno$¢ o zastosowaniu aktualnych badz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do Zamawiajgcego.

1.5.15 Wykopaliska

W przypadku odkrycia przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkiem,

Wykonawca jest obowigzany wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
i zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosic¢ (dla zachowania porzadku
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winien to zrobi¢ Inzynier Budowy ale strony powinny ustali¢ miedzy sobg) wtasciwej jednostce
terytorialnej Konserwatora Zabytkow.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach wynikajgce ze znaleziska,
Inzynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg powinien ustali¢ wydtuzenie czasu
wykonania robaét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene umowng (jezeli taka cena
podlega negocjacjom).

Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewni¢ przez okres realizaciji
budowy nadzér archeologiczny (w razie koniecznosci réwniez nadzér konserwatorski) oraz
wykonanie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.

W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowaé srodki ostrozno$ci,
zabezpieczy¢ teren przed osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego —
wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢
niezwtocznie policje lub patrol saperski.

W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowaé sie do ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych ( Dz.U z 2000 nr 23,p0z.295 z p6zn. zm.).

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z pézn. zm.).

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem
materiatbw Wykonawca musi dostarczyé Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatdw, wymagane
Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma
obowigzek przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrodia.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza, ze wszystkie materiaty
z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.

2.3. Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
(a zwtaszcza spetnienie wymagan normowych) materiatéw z jakiegokolwiek zrédia oraz ponosi
wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu powinny byc¢
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad.

. Grunt niewykorzystany nalezy wywiez¢ i ponie$¢ koszty utylizaciji.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza wykopami
wyszczegolnionymi w dokumentach umowy bgdz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemng zgode.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny
by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnosé jest zgodna z
wymogami normowymi i STWIORB) lub do rekultywacji.

. Eksploatacja zZrodet materiatbw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac¢
na wiasny koszt.

. Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane
przez Inzyniera zostang wbudowane, Wykonawca poniesie koszt rozbiérki wykonanych robot,
usuniecia materiatu niezatwierdzonego oraz doprowadzeniem robo6t do zgodnosci z kontraktem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca musi zapewni¢ takie skladowanie materiatow, aby byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i przydatnosé do robét oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
ST, atakze byly dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomic¢ Inzyniera
o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie
wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inzyniera.

. Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatow to o zastosowaniu
innych materiatéw niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem.
Materiaty te muszg jednak posiada¢ parametry rownowazne w stosunku do materiatdw zatozonych
w dokumentacji technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Zatozono materiat z rozbiérki elementéw drog, obiektow i sieci zostanie oczyszczony,
posegregowany przewieziony oraz roztadowany w nastepujgce miejscach:

a) Wywo6z materialu kamiennego — ziozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera/
Zamawiajgcego

b) Wywdz elementow stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:
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+ stupy odwietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury — w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/ Zamawiajgcego lub w magazynie wlasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;

+ wilazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki iinne z demontazu sieci w ztozone
w magazynie wtasciciela (dysponenta) sieci bgdz wtasciciela (zarzgdcy) obiektu.

+ elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) — montowane przez
osoby prywatne — przekazane wtascicielowi prywatnemu.
W przypadku gdy wiasciciel do ktérego nalezg zdemontowane w/w elementy zrezygnuje bgdz ich
nie przyjmie, to o dalszym postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier
Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zatozy¢ ze moze stac sie wtascicielem zdemontowanych i
niechcianych elementéw i to on bedzie odpowiedzialny utylizacje odpadow przez siebie i
poniesienie opfat z tego tytutu.

Wywo6z materiatdw rozbiorkowych nie wymienionych powyzej, a o ktére upomni sie witasciciel
(zarzadca) sieci — w miejsce przez niego wskazane,

Wywoz pozostatych materiatow rozbidrkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbuddw,
grunt z robét ziemnych (nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w
ppkt.a-c — zalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku gdy wiasciciel (zarzgdca) zdemontowanego materialu odbierze go osobiscie,
Wykonawca zapewni ztozenie materiatu na odkiadzie tak aby utatwi¢ dojazd i zatadunek
wiascicielowi,

Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich
ponownego wbudowania/montazu,

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowacé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom
ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

e) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy jak i dziatajgce ze szkodg na srodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportowych, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

a) Materialy sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych muszg byé zabezpieczone przed zbyt
szybkim wigzaniem (dodatki opézniajgce wigzanie badz przesuszeniem lub zmarznieciem)

c) Masy bitumiczne w zaleznosci od srodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandekg

d) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajgcymi
odpowiednig dtugo$¢ skrzyni fadunkowe.

Liczba Srodkdw transportu musi zapewni¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym w umowie i

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
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* Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

+ Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg na polecenie Inzyniera usuniete z
placu budowy.
. Wykonawca na biezgco i na wilasny koszt musi usuwaC wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

* Wpykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw
gtdéwnych i reperéw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktow
gtéwnych jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
muszg by¢, poprawione przez Wykonawce

» Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

* Inzynier w sposob sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robaét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczgcych akceptac;i
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

* Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot musza by¢
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych.

* Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

* Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, materiatéw dostarczonych na budowe, na
niej produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuca wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentaciji projektowej i ST.

* Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac¢ zgodnie z niniejszg ST
. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozbg wstrzymania robot) w terminie przez
niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

+ Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci robét
i przedstawienie go do aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposoéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:
a) czesé ogoding opisujacy :

» organizacje wykonania robot i sposob prowadzenia robot,
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét (jezeli cigzyt na Wykonawcy
obowigzek wykonania projektu oznakowania robét i organizacji ruchu zastepczego),
bezpieczenstwo i higiena pracy,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiardw,
nastawienia parametréw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi.

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcy (dla kazdego asortymentu robot ):

> wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

> rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow,

> sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw w czasie transportu,

» sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
sposob sktadowania materiatow

YV V V VVYYV

Y VvV

Zamawiajgcy moze zadac uszczegotowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie
czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny by¢ okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustala zakres
kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego musi dostarczy¢ Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te
sg tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymaé natychmiast
uzycie badanych materiatéw do robot i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
badanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badanh, pomiaréw i kontroli
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek.

* Probki powinny by¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

* Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

* W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wiasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatéw, bgdz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

* Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera, chyba ze w specyfikacjach szczegdtowych lub normie podano inacze;.

Prébki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium lub/ i zgodnie z odpowiednimi
normami.

6.4. Badania i pomiary.

+ Wszystkie badania i pomiary muszg byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub
przepisami obowigzujgcymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST mozna stosowaé wytyczne krajowe Ilub inne procedury badawcze
zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

* Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegolnych specyfikacjach szczegdtowych podano proponowane czestotliwosci badan i

pomiaréw. Inzynier moze zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:

* wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,

* roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o
zanizonej grubosci, nie mieszczgcej sie w tolerancji btedu,

* wyniki badan sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowal o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiardw, jesli uzna, ze

proponowane w niniejszej ST ilosci sg nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robét.

Inzynier moze odstgpi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna, ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie majg wptywu na jako$¢ wykonywanych robot podstawowych lub ich

zakres jest bardzo maty.

6.5. Raporty z badan.

*  Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w
stosunku do ST.

* Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

* W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robdét i producenta
materiatéw.
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» Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST.

* Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od
Wykonawcy.

« Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan
albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST opiera sie wytacznie
na wiasnych badaniach.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

* Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy jakos¢ produktu lub
zgodnos$¢ jego wykonania z obowigzujgcymi normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do
oceny jakosci towaréw lub tez dokument zgodnosci materiatu z normami lub aprobatg wystawiony
przez producenta. Sa to deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty np. ZKP, ISO i inne
itp.

* Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce dokument stwierdzajgcy ich pethg zgodnosc¢
z warunkami podanymi w SST a gtéwnie w przepisach obowigzujgcych i aktualnych normach.

* Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach muszg mie¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

* Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili
skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos¢ z ST, to materiaty takie lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

* Materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujgcych podanych w pkt. 10
ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

+ Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

» Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

+ Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra
go dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

» Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

* Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw

czesciowych i koncowych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

> inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone
Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

VV V 'V

Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju | Technologii z
dnia 22 grudnia 2022 r. Dz.U. 2023 poz. 45 w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy.

6.8.2 Obmiar

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ réznym celom — do rozliczen
asortymentu robdét wg cen jednostkowych miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (rozliczenie
kosztorysowe) badz do oszacowania kosztéw na wiasne potrzeby przez Zamawiajgcego/
Wykonawce — przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym /przedmiarze i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

> protokoty przekazania placu budowy,

» umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
» protokoty odbioru robot,

> protokoty z narad i ustalen, O korespondencje na budowie.

» inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznos$¢ natychmiastowego
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.
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7.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robét
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na etapie opracowania
projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza sie w jednostkach ogélnie przyjetych okreslonych w
szczegotowych ST.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonanie obmiaru rob6t Wykonawca wykona je, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze rob6t Wykonawca
musi powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢
wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien byé obecny przy
dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajg sie znacznie zawyzone
albo Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego
obmiaru. Wykonawca ma prawo zgda¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z
zakwestionowanymi przez Inzyniera ilosciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub koricowym odbiorem robét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzér powinien byé
uzgodniony z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajgcy w dokumentach nadrzednych
do ST nie okresli innych zasad.

. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie sprzetu pomiarowego opartego na skanowaniu laserowym
lub fotogrametrycznym zapewniajgcym odpowiednig doktadnos¢ pomiaru i pozwalajgcego obliczy¢
wymagane wartosci obmiaréw metodg numeryczng.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw ( w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatéw lub robdt nalezy mierzyé w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.).

Przedmiarowg ilo$¢ robot zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowg
do dwdch miejsc po przecinku, chyba Zze ustalono inaczej z Zamawiajgcym,

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci nalezy wykonywac w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach mierzy sie rownolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m? jako iloczyn dtugosci
i Sredniej powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltow
lanych oblicza sie w metrach kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsgczajgcych i podbudowy dokonuje sie w metrach
kwadratowych (lub w metrach szesciennych przy zatozonej grubosci) przyjmujgc dlugos¢ odcinka po
osi drogi lub chodnika, szerokosé¢ po prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen
na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilos¢ gruntu nalezy obmierzaé w stanie spulchnionym na odkfadzie lub na
Srodkach transportowych z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia

. Objetosci przekopdw drogowych oraz innych przekopdéw lub wykopow statych, dla ktérych
przewidziano w projekcie umochienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed
umochnieniem skarp.

+  Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ jako
réznice miedzy objetoscig wykonanego wykopu a objetoscig urzadzenia Ilub obiektéw
wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.
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* Objetos¢ wykopodw dla zbiornikow (obiektow) okragtych o $rednicy wiekszej od 300 cm obmiarowuje
sie przy zatozeniu iz dno wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o sr. mniejszej od 300 cm jako
kwadratowy lub prostokatny .

» llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo powinny byé wazone w megagramach lub kilogramach

(zgodnie z wymaganiami ST).
. W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow
mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie toleranciji
okreslonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

* Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.
. Jezeli wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwa
legalizacji. W czasie catego okresu trwania robét muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym (wlasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnosé dla oséb
niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

« Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca
powinien zapewni¢ dostep do wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, Zze byly one
atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

VVVYY

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
przedmiotowych robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie po zgtoszeniu zakresu robo6t wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
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w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegdlnych odbioréw obowigzujacych Wykonawce zostaly okreslone
w Umowie.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidér koncowy robét rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Inspektora
Nadzoru, ze roboty zostaty zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru kohcowego jest przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych
i podpisanych przez Inspektora Nadzoru. Poszczegdlne terminy dla przeprowadzenia odbioru
koncowego obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
korncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru
koncowego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami
umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna
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nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednocze$nie nowy termin
odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty, wchodzgce w
sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w
formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegdlnych obiektdéw inzynierskich, przygotuje i
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawieraé wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiarow elementow i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Dzienniki budowy (oryginaty),
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIiORB,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

f) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt whascicielom urzgdzen — o ile takie roboty wystagpia

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

i) zgtoszenia robot budowlanych oraz zakonczenia robét budowlanych dokonane w imieniu
Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych — o ile
bedzie konieczne.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

9.1.1 Co obejmuje cena.




* Podstawa ptatnosci moze byc:

- cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez Wykonawce dla danej pozyc;ji
przedmiaru robot.

- cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujgca kompleksowe wykonanie robét pod
tzw. ,klucz”, przy czym nalezy pamietac¢ ze przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do
oszacowania kosztéw.

+ Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
elementu budowli zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, umowa i przedmiarem robét.

Cena jednostkowa (lub ryczattowa) obejmuje:

» robocizne bezposrednia,
»  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania
» wartos¢ pracy sprzetu kazdorazowo: dowdz, wywoéz, przewoz, wytadunek na terenie budowy i
poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy ),
»  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére
moga by¢ poniesione w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

+ Koszty wlasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru; wszelkie
ubezpieczenia, koszty za zniszczenia; urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania roboét, wydatki
zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecz budowy,
placow i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych roboét oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przegladéw sprzetu, napraw i konserwacji i inne
+ Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i
wymagan ogolnych zawartych w D -00.00.00 a nie wyszczegdlnione w formularzu ofertowym lub
przedmiarze robat.

+ Koszty zwigzane z robotami, koszty robét przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja,
zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci nawierzchni dréog na wyjazdach z placu budowy),
koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty sktadowania na
wysypie materiatéw z rozbidrki i robét ziemnych, koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie punktow
gtéwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdéw i przejazdow
innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robét opisano pkt
9.2.2), koszty opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych) i
powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST), koszty poniesione
na pomiary i badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w
trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w
ofercie) za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdét objetych dang pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw omoéwionych w
warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg
odrebnej umowy, chyba, Zze umowa przewiduje sposéb rozliczenia rob6t dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne bgdz dokumentacje projektowg winien wykonaé Projektant za
dodatkowg odptatnoscia.

W/w dokumenty mogg byé sporzgdzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po
uzyskaniu akceptacji rozwigzan przez Projektanta.

9.1.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdéw lub/i przejazdéw obejmuje:

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
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» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

» oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

vvY

Jezeli Zamawiajacy nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jesli takiego nie ma
wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowe;j

przeprowadzenie robo6t w sposob potéwkowy jezeli jest taka koniecznos¢

aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wiasciwymi
jednostkami

powiadamianie wiasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

wdrozenie postanowien ST D- 00.00.00 dotyczgce organizacji ruchu tymczasowego.

VVVY
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Zatozono ze czynnosci i materialy zwigzane z organizacjg ruchu na czas trwania budowy
stanowia koszty ryczaltowe.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST
D- 07.01.01 oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno
spetnia¢ wymagania ST D-07.02.01 z wylgczeniem cech wiasciwych dla nowego oznakowania fj. typu
folii, grubosci ocynku, wielko$ci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania
oznakowania pogietego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne
mocowania do stupkéw oraz stabilne fundamenty (obcigzenie stojakow z workami z piaskiem tylko w
miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewlasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji
0s0b trzecich) odpowiada Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2) Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa
nie wylgcza koniecznos$ci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie, bez mozliwodci dochodzenia
roszczeh ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do powyzszego obowigzku, w szczegdlnosci w
zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej badz tez przediuzenia Czasu na
Ukonczenie.

3) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen,
systemow lub metod i technologii prowadzenia robot. Wykonawca w sposob cigglty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

4) Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5) Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedtug stanu obowigzujgcego
na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktéw prawnych,
instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm obowigzujagcych w momencie
przystgpienia do prac lub robdét iuwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji w trakcie
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

Wykaz ustaw i rozporzgdzen obowigzujgcych Wykonawce:
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10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamowien
publicznych (Dz. u. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U. 2021 poz. 2458).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gdrnicze
(Dz. U. 2023 poz. 663).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony  $rodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 . Prawo o ruchu  drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).
Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towaréow i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz. U. z
2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru

numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kkartograficzne

(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o S$rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004  roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadoéw
(Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobow deklarowania wifasciwo$ci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

Wytyczne:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Wzorcami i
standardami rekomendowanymi przez Ministra witasciwego ds. transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i realizacji robét budowlanych w szczegdlnosci w zakresie:

© N ok

9.

WR-D-00 Proces Inwestycyjny
WR-D-20 Odcinki drég
WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego

WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

WR-D-70 Wyposazenie techniczne

Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa

Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
10. Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejsé dla pieszych.

Wiasciwy wykaz obowigzujgcy Wykonawce dostepny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz
Generalnej Dyrekcji Krajowej Drog Krajowych i Autostrad.
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