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Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.16.2024

UMOWA Nr .../RGK.272......2024
Zawarta W dniu .........ceeeveeenennnen. r. w Malej Wsi pomiedzy:

Gming Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,
NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Albina Krzysztofa Dynarka — Wogjta Gminy Mata Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,
NIP ..o, ,REGON ... ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” zsiedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul (wpisa¢ adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

NIP ...t ,REGON ............. ,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zatacznik do umowy?,

W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,

tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastgpujacej

trescei:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki

4 Wypehié¢ w przypadku oferty zlozonej przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg

% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Podgérzu”, a w szczegdlnosci:

1.1.  wykonanie robot budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i jej zatacznikach,

1.2.  uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i pozwolen niezbednych do
uzytkowania obiektu (w tym: prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie),

1.3. przeszkolenie 0sob wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi nowego obiektu,

1.4. zapewnienie nieprzerwanej pracy Szkoty Podstawowej w Podgérzu oraz oddziatu
przedszkolnego.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w bezposrednim
sasiedztwie kompleksu uzytecznosci publicznej, w ktorym mieszczg sie: szkota podstawowa,
oddziat przedszkolny oraz mieszkania komunalne.

3. Przedmiot niniejszej umowy jest ze Srodkéw programu wieloletniego pn. ,,Program Olimpia —
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej umowy
lezace po stronie Wykonawcy mogg skutkowaé dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesci dofinansowania.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1. zapisami Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia 1 dokumentacja projektowa,

5.2. STWIORB,

5.3. przedmiarami robét,

5.4. oferta Wykonawcy,

5.5.  kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.7. zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), obowigzujagcymi normami technicznymi,
opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej (rozumianej jako
szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia 1 wiedzy z zakresu
budownictwa) oraz etykg zawodowa,

5.8. zachowaniem nalezytej staranno$¢ i osiggnigciem wysokiej jakosSci, jaka jest wymagana przy
realizacji calo$ci umowy jak réwniez realizacji poszczegdlnych czynnosci wynikajacych z
niniejszej umowy,

5.9. w terminach i na zasadach okreslonych niniejszag umowsa,
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5.10. uzgodnieniami z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu

wigzace sg zapisy wg nastgpujacej hierarchii dokumentow:

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

6.2. STWIORB,

6.3. przedmiary robot.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia

wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji

projektowej i STWIORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robot ma

wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w

przedmiarze lub w przypadku wystapienia robét w wigkszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji

przedmiaru nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli

roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a Wykonawca wykona te roboty

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego

sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze

robot koniecznych do wykonania wynikajacych z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

8.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne obje¢te przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

8.2.  Program —,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

8.3.  Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

8.4. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktérym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

8.5. STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczgcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia: 11 miesiecy od daty zawarcia umowy

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania prac o wartosci odpowiadajacej co najmniej
kwocie otrzymanego przez Zamawiajacego dofinansowania tj. 2.030.000,00 zl brutto
w terminie do 30.11.2024 r., pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej
umowy z winy Wykonawcy oraz dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego
tytulu.

Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia faktury cze¢sciowej na kwote 2.030.000,00 zt w
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terminie do 16.12.2024 r.

Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ przedmiotu umowy do odbioru czesciowego w takim
terminie, aby termin na zlozenie faktury czesciowej tj. 16.12.2024 r. zostal dochowany.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw (w tym prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu) i podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i zorganizowania rob6t budowlanych w sposéb
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbe¢dnego dla
organizacji czynnosci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajagcego o wystapieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacje¢ przedmiotu umowy.

Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie majg wplywu na czas wykonania
zadania, nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

a ko

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), obowigzujagcymi normami technicznymi,
opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej (rozumianej jako
szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia 1 wiedzy z zakresu
budownictwa), etyka zawodowa, przepisami w zakresie bhp 1 ppoz., normami budowlanymi
1 poleceniami Zamawiajacego,
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1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed

przystapieniem do wykonywania robot, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie realizacji

prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

dokonania przed rozpoczgciem robot (jesli zajdzie taka konicznos$¢) inwentaryzacji

fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras

dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia

inwentaryzacji  Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajacego. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot, ktory podlega

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

utrzymania istniejgcego Stalego dostepu do wszystkich nieruchomos$ci potozonych na

terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajgcych zgloszenie robot budowlanych do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

statlego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i

podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej

starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow

nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dejazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéow wykonania prac z uzytkownikami
istniejacego obiektu oraz Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonych prac,
prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby:

1.10.1. nie naraza¢ pracownikow, uczniéw, mieszkancéw i osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac.
Kazdorazowa realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu
obiektu (szkola, oddzial przedszkolny, mieszkania komunalne) musi by¢
uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie
dopuszcza si¢ mozliwo$ci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu
w czesci dotyczacej szkoly, oddzialu przedszkolnego i mieszkan komunalnych.
Roboty najbardziej ucigzliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zajeé
lekcyjnych i w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i
uzytkownikami obiektu.

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét,

usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i Smieci wraz z ich utylizacja oraz

uporzadkowanie terenu prowadzonych robét po ich zakonczeniu,

zabezpieczenia pomieszczen, drég komunikacji 1 transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na

potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen 1 wyposazenia przed

uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywréceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),
niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistniatych problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ lub termin
zakonczenia robot,
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane
jest zadanie,
wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego i wlasciwych organéw,
stosowania materiatbw zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze ztozong ofertg
Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,
usunigcia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wladz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczegodlnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediéw itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen oraz odbiordw przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiardéw, odbioréw
itp.,
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej
zmian,
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
zgloszenia:
1.25.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
1.25.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp i innych przepisOw prawa
obowigzujgcych w budownictwie,
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1.27.

1.28.

1.29.
1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy, gromadzenie i
przechowywanie protokoléw pomiaréw, badan, $wiadectw materialowych, atestow,
certyfikatbw na wbudowane materialy, certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokotow obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej
(w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) i dostarczenie jej
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzanych jest do udostepnienia dokumentacji budowy
na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

wyposazenia obiektu we wszelkie instrukcje, oznakowanie, sprzet przeciwpozarowy, ktore
wymagane sg przez przepisy szczeg6lne,

rejestrowanie u producenta dostarczonych i zamontowanych urzadzen, jesli jest to wymagane,
ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa | zapisami niniejszej
umowy,

usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swoj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy, przylacza
do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na potrzeby
zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wodg, ciepto itp. oraz dostarczenia
wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediéw i pomiaru zuzytych ilosci (jesli
dotyczy),

ponoszenia kosztéw zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania §ciekdw i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikdéw, wspotpracownikéw, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefondéw, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych umow z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia ciggtosci waznosci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzane] z
przedmiotem zamdwienia na sume okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej 1 zlozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i1 kartografii w terminie
nie pozniejszym niz do dnia przystagpienia do odbioru koncowego robot,

protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

udzial w czynno$ciach kontrolnych prowadzonych przez wilasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujace 1 prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania
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1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem zamowienia
(Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego),

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbgdnym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

uzupehienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej W zakresie wskazanym przez
wlasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych,

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.41 niniejszego paragrafu nie
ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za

kompletng i wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, do§wiadczenie, uprawnienia i $rodki niezbedne

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac¢ go z nalezyta staranno$cig

przyjmujac na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawno$¢ techniczng, merytoryczng i

organizacyjng przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, zZe:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest ze $Srodkéw programu wieloletniego pn.
»Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate przyznanego dofinansowania.

Wykonawca oSwiadcza, ze godzi si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w

niniejszej umowie

Wykonawca oSwiadcza, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej

umowie nie beda podlegaly innym zmianom niz w niej okreslonym.

Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy,

a ponadto oSwiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe

niezbedne do zapewnienia realizacji inwestycji.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i1 informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6ézn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow.
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2.8.

2.9.

2.10.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca o§wiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty, w
tym szczeg6lnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we
wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody,
wodociagi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystagpieniem do
wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociggdéw 1 gazociggdéw, shupdéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw 1
wilascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

3. Stosowanie materialéw i urzadzen:

3.1.

Uzyte materialy/urzadzenia musza by¢ nowe 1 odpowiadaé, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
po6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U z 2007
r. nr 143 poz. 1002 z p6ézn. zm.), muszg posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie 0 ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

certyfikaty, zatwierdzenia, §wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym przez
obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot
budowlanych, to takie materialty zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materiatow lub roboét
budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialdw wykonczeniowych i pozyskaé¢ akceptacje materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawca jest wytwoércg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 4.3.
niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie zgodnie
obowigzujacymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robdt Zamawiajacy postanowi
0 ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o wykorzystaniu zdemontowanych
urzadzen 1 materialéw na jego wtasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ odpady
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbidrkowych Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje na wlasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposob zapewniajacy, ze nie
beda si¢ gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia i
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dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczgcych ochrony przyrody:
5.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn.

zm.),

5.2.  Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z p6zn.
zm.),

5.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z pdzn.
zm),

5.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Z uwagi na charakter obiektu (bliskie sasiedztwo kompleksu, w ktory mieszcza si¢ szkola,
oddzial przedszkolny i mieszkania komunalne) nalezy przewidzie¢ prowadzenie wszelkich
prac w taki sposob, aby nie naraza¢ pracownikow, uczniow, mieszkancow i oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac. Kazdorazowa
realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (szkola, oddzial
przedszkolny, mieszkania komunalne) musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu
oraz Zamawiajacym. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego
zamkniecia obiektu w czesci dotyczacej szkoly, przedszkola i mieszkan komunalnych. Roboty
najbardziej uciazliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zajeé lekcyjnych i w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i uzytkownikami obiektu.
Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (bliskie sasiedztwo kompleksu,
w ktorym mieszcza si¢ szkola podstawowa, oddzial przedszkolny i mieszkania komunalne)
moga wystapi¢ przerwy w realizacji prac, zarowno kilkugodzinne, jak i calodobowe, ktore
moze zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy moze
nastapi¢ ustnie, w sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robét w zwiazku z sytuacja opisana powyzej,
zastosowanie beda mialy zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
finansowe z tego tytulu.
Wykonawcey zobowiazany jest do informowania — z min. 5-dniowym wyprzedzeniem
(dni robocze) — Zamawiajacego o dzialaniach, ktorych podjecie moze spowodowac
utrudnienia, takich jak: przekladanie, odciecie wodociagow, kanalizacji lub innych mediow
uzytecznosci publicznej, transporty ponadnormatywne itp.
Wstep na teren budowy:
4.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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4.2. Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w niniejszej umowie w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia beda mieli pelny dostgp do wszystkich czesci terenu budowy oraz
wszelkiej dokumentacji dotyczacej budowy.

4.3. Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ nadto umozliwi¢ wstgp na teren budowy innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy umiejegtnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ... e ,

jako Koordynatora realizacji niniejszej Umowy, tel. ..........oiiiiiiiiiiiiii e,

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z

realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania

w zwigzku z realizacja umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania w

zwiazku z realizacjg umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Kierownik budowy, w szczegdlnosci, zobowigzany jest do:

7.1. zlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

7.2. prowadzenia dziennika budowy,

7.3. przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

7.4. zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

7.5. informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), =za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

7.6. koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

7.7. uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.
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7.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania Inspektora
nadzoru o terminach odbioru,

7.9. uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organéw uprawnionych,

7.10. niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

7.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

7.12. nadzorowania pracy Kierownika Robot sanitarnych i Kierownika robot elektrycznych oraz
informowania ich o odbiorach oraz naradach koordynacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany oséb pelnigcych obowigzki ww. kierownikéw na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, PO

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.

8.1. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany o0sO6b petnigcych
obowigzki ww. kierownikow nie pdzniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku ww. 0sob bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownikow winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

8.3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych osob pehigcych
obowigzki ww. kierownikow niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglgednieniem zmian
wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawg odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian oséb petnigcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj jg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani

sag do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

(jesli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnos$ci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub

finansowej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy

w zakresie ...........oeiiinnnn. (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna

lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
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UMOWY PIZ€Z ...ovvnenn.... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢ do osobistego wykonania
czesci zamowienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed udzieleniem zgody, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu zastgpujacego zachodza
przestanki wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy w dokumentach
zamoOwienia.
§7

Zatrudnianie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnoS$ci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace, o ktoérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).

Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robot, dostawcow materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, swiadczacych ushugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu o$wiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnos$ci
bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wytaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace oraz
aktualizacj¢ wykazu. OS$wiadczenie 1 aktualizacja musza by¢ zlozone przed przystapieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia 1 nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkow pracownika,

Zamawiajgcy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.
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3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace¢ ww. osOb i przedtozy¢é zadane przez
Zamawiajacego o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie uméw o prace, kopie drukoéw
ZUS RCA dla kazdego z pracownikow wymienionych w wykazie oséb, o ktérym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnosc sktadek ZUS za ww.
pracownikow, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca przedstawiajac
dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob nienaruszajgcy
przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio
zanonimizowane dane, ktore nie sa niezb¢dne do potwierdzenia formy zatrudnienia, przy
czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow pracownika musza by¢
mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwo$ci informacji zawartych w o§wiadczeniu, o
ktéorym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czeSci zamoOwienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce 1 za pomocg Podwykonawcow okreslone zostaty w Zalaczniku nr .... do umowy (jesli
dotyczy).

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeé¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym

Podwykonawcg:
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2.2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czgséci realizacji zamOwienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie
zaoferowal Wykonawca Zamawiajacemu za te czgsc,

terminy realizacji, nie moga przekracza¢ termindw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentéw, o ktérych
mowa W § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;
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Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dor¢czenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

Podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, o

ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

Prawo zaméwien publicznych,
Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozone; umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zaméwienia. Wyltgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.
Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.
Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego
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wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawg naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
jak za dzialania wlasne.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowaé¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres
przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1. Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo—finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w
formie pisemnej Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany ww.
harmonogramu.

1.2. Harmonogram winien okresla¢ terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych
etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w szczegolnosci:
1.2.1. daty rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczeg6lnych robot,
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1.2.2. daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji oraz warto$¢ poszczegdlnych etapow,
ktoére beda podlegaty odbiorowi koncowemu.

1.2.3. wyszczegolnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.4. kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez
Wykonawcg 1 instytucje zewngtrzne,

1.2.5. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.6. daty zgloszenia robot do odbiorow czgsciowych (wskazanych oddzielnie dla
odbioru czg$ci objetej dofinansowaniem),

1.2.7. date zakonczenia wszystkich robot budowlano-montazowych,

1.2.8. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

1.2.9. date zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejsza jednostka moze by¢
miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartosc.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub projektu
aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. Wykonawca
zobowigzany jest W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag przedlozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czescig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba Ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢ wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skuteczno$ci wymagana jest zmiana
umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1 zastrzezenia wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzglgdni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie stanowi
podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na przesunig¢ciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i begdzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.
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1.10. Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedktadany w wersji papierowej i w edytowalne;j

wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1. 'Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.2. Kosztorys ofertowy stanowi uszczegélowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wplywu na
warto$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:
2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z cz¢$ci wykonania przedmiotu umowy,

2.2.4. wykonania robot zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice
pomiegdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

2.2.5. wykonania robdt nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.3. Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow
robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegdtowy winien wskazywac sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegotowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z obowigzujagcym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.4. Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegodtowa, uwzglednia¢ wszystkie
przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabele elementow scalonych.

2.5. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego

paragrafu oraz robdt zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie

byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu

wykonanych robot obwigzywac beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metoda szczegdlowa na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru robot oraz wedlug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz),
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

2.5.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80 % s$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.54. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie Sekocenbud
zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.

Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych

w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktérych wykonanie okaze si¢

niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany W przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem

ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu

moze nastapic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez

Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej

zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w

trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i1 parametréw
technicznych co w zamowieniu podstawowym.
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§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwotg stanowiagca co najmniej potowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca przedlozy
polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni roboczych
przed utrata jej waznosci przedlozyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.

. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawecg.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach, w szczegdlnosci za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu:

1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego — wlasciwego dla danej branzy oraz Zamawiajacego,

1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robodt
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

1.1.3. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunigta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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1.2.

1.1.4.

1.15.

1.16.

w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwos$ci dokonania odbioru
ww. robot.

w przypadku, gdy pomimo podjecia ww. czynno$ci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robdt, Strony ustalaja, ze wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego wykonania rob6t (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego
paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie za roboty,
wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie
odbioru oraz nie ma mozliwosci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona otwory
lub w inny sposob umozliwi inspekcje czesci robdt, ktoére nie zostaly odebrane
zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy
roboty zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca przywroci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty odkrycia
lub wykonania otwordw, a takze przywrdcenia rob6t do stanu poczatkowego i/lub ich
prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbior czeSciowy:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

odbiorom cze$ciowym podlegaja roboty budowlane dla ktérych Strony ustality w
harmonogramie rzeczowo-finansowym odbior czesciowy. Wykonawca kazdorazowo
powiadomi Zamawiajagcego o ich zakonczeniu. Inspektor Nadzoru wraz z
przedstawicielami  Zamawiajagcego dokonajag  czgSciowego odbioru  robot
bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz
w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze czeSciowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali)
udziat w ich wykonaniu.
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru czesciowego nw. dokumentacje (w zakresie dotyczacym
odbieranej czesci przedmiotu zamdwienia):
1.2.3.1. dziennik budowy (do wgladu),
1.2.3.2. kosztorysy obejmujace zakres robdt objetych odbiorem czesciowym
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.3.3. zestawienie wykonanych robdt (prac, materialdéw) wraz z ich warto$ciami
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).
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1.2.34.

1.2.3.5.

1.2.3.6.

1.2.3.7.

1.2.3.8.

1.2.3.9.

1.2.3.10.

1.2.3.11.

1.2.3.12.

1.2.3.13.

1.2.3.14.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

atesty 1 certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia, potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane s3a zgodne z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru).
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoly robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byly
dokonywane i nie przekazane na wcze$niejszym etapie realizacji umowy.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan (dwa egzemplarze w wersji papierowe;).
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen
(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

kart¢ gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia 1
dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),
rozliczenie za zuzycie energii 1 wody (w przypadku korzystania z w/w
mediéw),

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 1
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych.
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1.3.

1.2.3.15.

1.2.3.16.

1.2.3.17.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezb¢dne w szczegdlnosci do oceny prawidtowosci
wykonanych robot oraz prawidtowego ich zakonczenia.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez udziatu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.4. Podpisanie protokolu czesciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia 1 usterki, ktore mogg si¢

ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji inwestycji.

1.2.5. Potwierdzenie poprawnosci wykonania cato$ci zakresu robdt stanowi wylacznie

bezusterkowy koncowy protokot obioru.

odbior koncowy:

1.3.1. odbioru koncowego dokonuje si¢ po tacznym spelnieniu przez Wykonawce

nw. warunkow:

1.3.3.1.

catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda

przedtozone przez Wykonawcg:

1.3.3.1.1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz.
w wersji elektronicznej.

1.3.3.1.2. o$wiadczenie Kierownika Robdt Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz.
w wersji elektronicznej.

1.3.3.1.3. o$wiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych o zakonczeniu
wszystkich robot elektrycznych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz.
w wersji elektronicznej.
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych,

1.3.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tym
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie) niezb¢dne do rozpoczecia
uzytkowania obiektu.

Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego

calego przedmiotu zamodwienia najp6zniej na 7 dni robocze przed uplywem

terminu wykonania calego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2

niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu najpéZniej wraz ze

zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,

wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na

ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajagca w

szczegolnoSci:

1.3.5.1. dziennik budowy,

1.3.5.2. o$wiadczenia:

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

1.3.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci  wykonanych robot =z  dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.35.2.2. os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.35.2.3.  o$wiadczenie Kierownika Robdt Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych,

1.35.2.4. o$wiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych o
zakonczeniu wszystkich robot elektrycznych,

1.35.25. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
budowlana) o zgodnos$ci wykonanych rob6t z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg¢ oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.35.2.6. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
sanitarna) o zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja
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1.3.5.3.

1.3.54.

1.3.5.5.

1.3.5.6.

1.3.5.7.

1.3.5.8.

1.3.5.9.

1.3.5.10.

1.3.5.11.

1.3.5.12.

projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,
1.3.5.2.7.  o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
elektryczna) o zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,
atesty 1 certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia, potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane s3a zgodne z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru),
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
protokoly robot zanikowych 1 ulegajacych =zakryciu (jesli byly
dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
dokumenty, protokoly i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen
(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
kart¢ gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia 1
dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),
rozliczenie za zuzycie energii 1 wody (w przypadku korzystania z w/w
mediow),
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
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1.3.5.13.

1.3.5.14.

1.3.5.15.

1.3.5.16.

1.3.5.17.

1.3.5.18.

1.3.5.19.
1.3.5.20.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacj¢ powykonawczg lub o$wiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoly konieczno$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznoSci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robodt
zaniechanych,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowat zadanie bez udzialu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

protokdt z przeprowadzonego szkolenia z obstugi przedmiotu umowy
wraz z wykazem osob przeszkolonych — jesli dotyczy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Strona 29 z 58



B \\\ Ministerstwo

Sportu i Turystyki

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.16.2024

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.3.5.21. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny prawidlowosci
wykonanych robot oraz prawidlowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Przystapienie do odbioru czeSciowego/koncowego przeprowadzanego przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty
zgloszenia wykonania caloSci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego/koncowego
wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku odbioru koncowego)
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
czesciowego/koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy
termin. W przypadku, gdy odbior koncowy nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy |
nastapi przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy kart
umowne z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia. Nieobecnos$¢
Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak
w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze koncowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali) udzial
w ich wykonaniu
Odbior czesciowy/koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego
koncowego protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania calo$ci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoét obioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpozniej do 7 dnia
roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce czeSci/calosci przedmiotu
niniejszej umowy.
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1.12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1.12.1. jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.

1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot zachowujac prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za zwloke w
wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie,
1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie cze$ci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,
1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
umowy badz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z
niezgodnego z umowa (W szczegdélnosci: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.
W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego
paragrafu, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokol odbioru koncowego z
zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych
wad. Protokét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic
do usuwania wad we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunig¢cia wad lub
zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.
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1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

Co do zasady oszacowanie warto$ci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu bedzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,
skutkujacych konieczno$cia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania warto$ci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7. niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni
roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunigtych
wad 1 z wyszczegolnieniem szacunkowej ich warto$ci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktore uprawniaja Zamawiajgcego do czynnosci okreslonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:

1.4.1.1. brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych niezbednych do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktérych
mowa w procedurze odbioru koncowego i wymaganych przepisami prawa
budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spelniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
1 ktorych wystapienie powoduje niemoznos$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robdt ogranicza funkcjonalnos¢ przedmiotu
umowy lub jego czgsci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego
czg$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.4.1.4. sytuacji, gdy laczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynnosci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustality dtuzszy termin na ich usunigcie ze wzgledu
na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usuniecie lub ze wzgledu
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na technologi¢ robdt, wymagajaca dluzszego niz czternastodniowy termin
na ich usunigcie,

1.4.15. sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty lub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wptywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

1.4.1. W przypadku sporu co do zakwalifikowana robét jako wadliwe, Zamawiajacy ma
prawo odmoéwié dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze
Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie,
ktorej spor dotyczy i1 postanowia poddaé rozstrzygnigcie sporu temu ekspertowi.

1.5. odbiory gwarancyjne:

1.5.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i1 polegaja na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

1.5.2. Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy, do czasu uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny powinien by¢
przeprowadzony nie pdzniej niz 2 miesigce przed uplywem terminéw gwarancji i
rekojmi (odbidr ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1. stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokol odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Strona 33 z 58



Sportu i Turystyki

f \\\ 3 Ministerstwo

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.16.2024
Netto .ovvviiiiiiieieans zhotych (Stownie: ... )
VAT 23 % = oot ztotych (slownie: ... )
Brutto .............ooii. zhotych (Stownie: ..o )

Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowiaca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ przedmiotu umowy wynosi:
Brutto ... zhotych (Stownie: ..o )

Kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania ze $rodkow programu wieloletniego pn.
»Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wynosi:

Brutto ... zhotych (STOWnie: .....ooi i )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbedne

do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materiatow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robdt,

5.7. wykonanie prac 1 czynno$ci niezbednych do osiggnigcia zakladanych parametréw
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i1 utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezb¢dnych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i
rozruchu urzadzen, a takze koszty 1 optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i
urzagdzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.
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Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglgdnia wszystkie prace i czynnosci, ktore sa niezbgdne do osiaggnigcia
zakladanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji, nawet gdyby
nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawcg.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i jej zatgcznikach na wlasng odpowiedzialno$é i ryzyko.
Strony zgodnie ustalajg, ze niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowiazki wskazane
W niniejszej umowie nie budza watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru
lub kosztéw robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Wynagrodzenie umowne, o0 ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy, platne bedzie w dwdéch

transzach:

1.1. 'Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci pochodzgcej z otrzymanego przez Zamawiajacego
dofinansowania ze Srodkéw programu wieloletniego pn. ,,Program Olimpia — Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji
Polski na Igrzyskach Olimpijskich” zostanie wyplacone w 2024 r. na podstawie faktury
czesciowej, obejmujacej wartos¢ prac wykonanych w ramach realizacji inwestycji,
wystawionej na laczna kwote okreslona w § 12 ust. 3 niniejszej umowy tj. kwote
2.030.000,00 zI brutto.

1.2. Faktura koncowa w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zostanie wyplacone po wykonaniu calosci przedmiotu umowy, dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego zamowienia, przygotowaniu kompletu
dokumentow do pozwolenia na uzytkowanie oraz jego uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

1.3. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej i faktury koncowej bedg protokotly
bezusterkowego odbioru wykonanych robot cze¢sciowy/koncowy. Protokoty winny by¢
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.
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1.4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich
usunigcia.

1.5. Wykonawca  zobowigzany  jest do  dostarczenia  Zamawiajacemu  faktur
czg$ciowych/koncowej w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia dokonania koncowego
bezusterkowego odbioru robot.

. W przypadku wystapienia ewentualnych zmian umowy, wynagrodzenie nalezne wykonawcy

wynikajace z dokonanej zmiany, zostanie uregulowane w ramach wkladu wlasnego jako

oddzielne platnosci (faktury wystawione odpowiednio w ramach odbioru
czesciowego/koncowego).

. W przypadku realizacji cz¢$ci zamowienia przez Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow

warunkiem zaptaty na rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do

wystawione] faktury zestawienia robot, dostaw i1 uslug wykonanych przez Podwykonawcow i/lub
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz
potwierdzeniami ich zaplaty przez Wykonawce, a takze oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty. W przypadku niezataczenia wskazanych dokumentéw lub

wystgpienia sporu pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca Zamawiajacy ma prawo wstrzymac

zaptatg¢ spornej wysokosci wynagrodzenia do czasu dotgczenia wymaganych dokumentéw lub
rozstrzygnigcia sporu, bez mozliwos$ci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy zaplate naleznego mu
wynagrodzenia.

. Warunki ogoélne:

5.1. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

5.2. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

5.2.1. papierowej (oryginatu)

5.2.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018
r. (. Dz.U. 2020 poz. 1666 z pdzn. zm.).

5.3. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, z wyjatkiem faktury.

5.4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaplaty naleznos$ci za dostarczony przedmiot
umowy z zastrzeZeniem postanowien zawartych w ust. 5 pkt. 5.5 i 5.6 niniejszego
paragrafu, w terminie do 30 dni od:

5.4.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej
koncowej faktury VAT;
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5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.4.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktérym

postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujgty w wykazie podatnikow, o ktorym stanowi art. 96b

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z

poézn. zm.) — tzw. ,bialej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

wstrzymania ptatnosci i nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna

sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz

min. danych zawierajacych:

5.7.1. informacje dotyczace odbiorcy platnosci,

5.7.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory

pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury.

Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane

poczta elektroniczng na adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowag lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zapflaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytulu dokonania potrgcenia czg¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych Wykonawcy nie przystluguja zZadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z
tytulu kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajagcego wysokos¢ kar umownych na zasadach
ogolnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej] Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum
na chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu 1 na rzecz wszystkich
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czlonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytulu przewidzianego w Umowie, w tym
do przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich platnosci naleznych tytulem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatno$ci bezposrednio na rzecz cztonkow konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych
rozliczen lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie treSci umowy zawartej pomigdzy
cztlonkami konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
dokonywanie rozliczen zgodnie z umowa lub ustaleniami cztonkéw konsorcjum (o ile
dotyczy).

5.17. Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum,
na rachunek wskazany w ust. 5 pkt. 5.5, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec
wszystkich pozostalych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawece, o ile dotyczy.

5.18. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez
Zamawiajacego.

5.19.

§14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509
z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:
2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
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2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowa¢ w calosci, w czes$ci, W fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeiien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez

Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.
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§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ...oveeeeeereneeneennss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany

przedmiot umowy (w tym: roboty budowlane, materiaty i urzadzenia uzyte do jego wykonania) z

wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji

(wowczas wg. gwarancji producenta). Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres rowny

okresowi gwarancji jakos$ci. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie o§wiadczenie Wykonawcy o

udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

1.1. Jezeli producent materialdw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materialty lub sprzet, urzadzenie gwarancje —
Wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentow
uprawniajacych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

rekojmi za wady na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkow Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym beda mialy zastosowanie, co

najmniej nast¢pujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢ zwotany
przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w czynno$ciach
komisji powolanej przez Zamawiajacego w terminie okreslonym pisemnym powiadomieniu.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez
Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powolanej przez
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

4.3. w okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy i serwisu urzadzen, w tym dojazdy, koszt
materiatlow 1 czeSci zamiennych, z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych podlegajacych
naturalnemu zuzyciu (oleje, filtry itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterki,
chyba Ze strony uzgodnig inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,
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5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgloszeniu danej wady
lub usterki jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada lub usterka stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usunie¢cie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wtasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usungl wady badz usterki lub, jezeli
wady badz usterki zostaly usunig¢te w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu, termin
gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i1 ulega przedluzeniu o czas, jaki trwato
usuni¢cie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej
istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady 1 usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod

poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstalych wskutek wad badz usterek w

przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez

ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore poniost lub mégt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawial przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, bezptatnych

przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caly okres trwania rekojmi 1 gwarancji.

Kazdorazowo w trakcie przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda

zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia

lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub Zamawiajacego w

okreslonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny zrealizowanego przedmiotu

umowy 1 usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.
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W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ...

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej Umowy tj. KWOte ceeeeeeerenreecrenrenreesnsonnes zlotych,
LT 0] 11T
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1.  70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robot jako nalezycie wykonanych w protokole
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2. 30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajacego

wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy roéwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe;j
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe 1 nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajgcego, zawierajace oswiadczenie o
niespelnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaptaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy nalezg do osdb upowaznionych lub zadanie
ztozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowe] jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia, warunkow,
formalnosci, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
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wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania oséb zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania Umowy
do czasu wypehienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do czasu
usunigcia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w ramach
gwarancji i rekojmi wad 1 usterek i dokonania protokolarnego odbioru usuni¢cia wad i usterek przez
Zamawiajacego.

Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.

W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli wniesione
przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszato postanowienia niniejszego paragrafu.

§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

1.2. zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

1.3. zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wylacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewidujga wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
1 potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegoOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej konieczno$cia wykonania
zamowien (robot) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robodt przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych opdznienie
w stosunku do zapisow umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz
dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny
przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz
dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawce i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
rowny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne 1 niemozliwe do
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) i inne

zdarzenia, ktérych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne

zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez cztowieka,

(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wtadzy publicznej, ktérym nalezy si¢

podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci

wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj. zwigzane

z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia opOznien w

przytaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przediozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg kwalifikacje i uprawnienia

réwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian ilosci lub technologii

robdt lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one niezbgdne do uzyskania

celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pomina¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,
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2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.16.4.  zmieni¢ okre$long harmonogramem kolejnos¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegdtowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3, 25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy
PZP majacych wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,
aktualnych cen rynkowych, w szczego6lnosci w oparciu o biuletyny cen robot budowlanych.
Kalkulacja musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
Strony dokonaja stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich
srodkéw finansowych.

zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysokosci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do wprowadzanej
zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

zmiany zapisOw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

zmiany zapisOw umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa,
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkoéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci
tresci umowy z ofertg przetargowa lub zaistnienie btedu edycyjnego,

wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy
w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy o wystapieniu okoliczno$ci

stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach umowy. Wniosek o

zmian¢ umowy musi by¢ wyrazony na pi§mie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien

zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacje¢ robot dodatkowych Iub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okre$leniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2. protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4. kosztorys robdt (r6znicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.2. nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia $rodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujgca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.3. Wykonawca nie przystapit do robdt lub zaniechat ich realizacji tj. w sposdb nieprzerwany nie
realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a Zamawiajacy nie podjat decyzji 0
skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego opdznienia
zostanie dokonane na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku
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Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy,

1.4, pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposdb narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.5. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1.6. Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.7. Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedlozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyt umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyl zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktoére Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

1.8.  Wykonawca nie przedtozyl harmonogramu rob6t zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9. Wykonawca nie przedlozyl kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

1.10. Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawarcia 1 wykonanie niniejszej umowy.

1.11. Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajgcego o przyczynie
odstgpienia od umowy. W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapflata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego i1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacii
powykonawczej wraz z protokotami préb 1 badan, dotyczacych robdt wykonanych
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prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym rob6t od wykonawcy zastgpcezego.

4. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstagpieniem od umowy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

41.1. natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza tymi majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasno$ci, i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapiag do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpodzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z

placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy

1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego

majatku na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed

ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia

Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytulu rekojmi 1 gwarancji okreslonych w § 15, w

zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi 1 gwarancji, uznaje si¢
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dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktérym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.

4.8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

. Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy:

5.1. w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

5.2.  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunatl Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§19
Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;j:

1.1. w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1 umowy,

1.2. za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu umownego okre§lonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego nha
usunigcie wad, za kazdy dzien zwtoki liczac od nast¢pnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.12.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

1.3. za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentdéw pracowniczych,
o ktorych mowa w § 7 ust. 2, 3 1 4 umowy lub w przypadku skierowania do wykonania
czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia na placu budowy
osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonograméw okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 1 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedlozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2.1
umowy, w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia w
terminie okres§lonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez Wykonawce
zdemontowanych materialdw 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i/lub zdrowiu
pracownikOw oraz osob trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w
ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 1.000 zt brutto,
w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy o0sob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umow¢ o praceg) —
dotyczy to takze osob zatrudnionych przez Podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy oso6b
niewskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez Podwykonawcow.
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust.
1 umowy.
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1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien op6znienia.

1.17. w przypadku koniecznos$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy wezwania

do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty. W

przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

potraci ja z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez Wykonawce).

W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,

Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potracenia kary umownej z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli wartos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem
umownych obowigzkéw drugiej strony.

Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado§¢uczynienia nie zwalniajg stron

z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisow niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgacego wysoko$s¢ kar umownych na

zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opéznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie$ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy

odszkodowania z tytulu utraty calosci lub czesci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie

w przypadku zmiany:
1.1. stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
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1.2.  wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ,

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1.1 — 1.4 niniejszego paragrafu beda mialy wplyw na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawce,

1.5. zmiany ceny materiatléw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisdOw zmieniajacych stawke podatku
od towarow i ushug.

2.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarow i1 uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platno$ci

wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota

podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacj¢ wynagrodzenia.

3.1. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej albo
minimalnej stawki godzinowej.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.3. niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie ptatnosci

wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
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kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1.3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zZmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.4. niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatlowych.

5.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1.4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5.
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne 1 wplat do pracowniczych planow kapitatowych, jeszcze nie
wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.5 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.5 niniejszego paragrafu:

8.1. W sytuacji wzrostu ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia
(ostatni opublikowany przed dniem ztozenia wniosku ogoélny miesigeczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony zlozyé
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

8.2. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia (ostatni
opublikowany przed dniem zlozenia wniosku ogoélny miesigczny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej) powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy
pisemng informacje o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

8.3.  Wysokos$¢ wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku ulegnie
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

waloryzacji o zmian¢ ogolnego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego na stronie
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ - wskazniki cen produkcji
budowlano montazowej. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢ dost¢pne,

zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu mozna zlozy¢ nie
wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Maksymalna warto$¢ poszczego6lnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu to 5% wynagrodzenia
za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a taczna maksymalna warto§¢ wszystkich
zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia to 7% wynagrodzenia ustalonego
za przedmiot umowy.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ kumulatywna warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca
z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu okresla si¢ na
podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna sze$ciu nast¢pujacych po sobie przed dniem zlozenia wniosku
warto$ci zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS (ogdélnych miesiecznych wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowe;j)

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggni¢cia limitu,
o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.5. niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.5 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Strona 55 z 58


https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/

10.

11.

Sportu i Turystyki

f \\\ 3 Ministerstwo

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.16.2024

Whioski o dokonanie zmian wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie oraz wszelkie dokumenty sktadane przez Strony winny by¢ przedtozone w oryginale lub
w kopiach poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Strony.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Strona umowy, ktéra wniosek otrzymata
przekaze drugiej Stronie informacje w formie wskazanych w ust. 9 i niniejszego paragrafu, w jakim
zakresie zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt
zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w
§ 9 umowy.
§21
Poufnos¢ informacji

Wykonaweca jest zobowigzany do zachowania w poufnos$ci informacji dotyczacych Zamawiajacego,

danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia, uzyskanych w

trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaty objete zobowigzaniem do
zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane przez

Wykonawece, przed przystgpieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji oraz

zobowigzac¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wilacznie z

odpowiedzialnoscig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkdéd Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejsze] umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa 1 obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.
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Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktéorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nicosiaggnigcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku informowania
lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastgpowala w drodze korespondencji
kierowanej na nastepujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mala Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mala Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  Wykonawcy: .......ccccoemvivevieeirieneenn lubnaadres email: ..............coooiiiiiiii

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
doreczenia uznaje si¢ date wystania wiadomosci, natomiast za dat¢ doreczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wptywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.

8.4. Osobami do kontaktu sga:

AR £: 00V (S 0 E 7 00 Pk P T oo e
— zramienia WyKONawCy: ......o.oiuiiii i

8.5. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewazno$cig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywotaja one skutkéw
prawnych.

8.6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajagcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wyslang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczong.

Z zastrzezeniem przepisow ustawy PZP Strony postanawiajg, co nastepuje:

9.1. w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i
skutecznos¢ pozostaltych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.
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9.2. w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformuluja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona 58 z 58



