



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 3 z 6 do Umowy

Postępowanie nr 36946278

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków w rejonie ulicy Glazurowej w Gdańsku (Budros sp. Z O.O.)

| Lp | | Data złożenia wniosku | Data uzyskania uzgodnienia, zgody, decyzji itp.. | Uwagi |
|----|---|-----------------------|--|-------|
| 1 | Mapa do celów informacyjnych | | | |
| 2 | Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów | | | |
| 3 | Mapa do celów projektowych | | | |
| 4 | Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | | | |
| 5 | Uzyskanie wypisów i wyrysów z MPZP | | | |
| 6 | Uzgodnienie trasowe z GPEC | | | |
| 7 | Uzgodnienia z właścicielami gruntów | | | |
| 8 | Uzgodnienia branżowe | | | |
| 9 | Uzgodnienie z ZDiZ | | | |
| 10 | Opinia RKSPUT | | | |
| 11 | Uzgodnienie projektu budowlanego z GPEC | | | |
| 12 | Oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane | | | |
| 13 | Uzyskanie uzgodnienia właściwego Konserwatora Zabytków | | | |
| 14 | Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień | | | |
| 15 | Uzgodnienie projektu wykonawczego z GPEC | | | |
| 16 | Uzgodnienie przedmiaru i kosztorysu z GPEC | | | |
| 17 | Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę / zgłoszenie | | | |
| 18 | Złożenie kompletnej dokumentacji celem weryfikacji kompletności | | | |
| | | | | |

Stan zaawansowania prac [%]: