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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejących Nabrzeży Nr 1 i Nr 2 wraz z robotami 

czerpalnymi (głębokość techniczna -10,5 m) - Odcinek I oraz budowa ścianki szczelnej wraz z 

zakotwieniem dla przyszłego Nabrzeża nr 3 wraz z robotami czerpalnymi (głębokość techniczna -12,5 

m) i zalądowieniem części akwenu pomiędzy ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3 –Odcinek 

II oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pn.: „Budowa zdolności 

przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” 

zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. Pozwolenie na użytkowanie (częściowe) należy 

uzyskać osobno dla każdego z etapów zadania tj. dla Odcinka I i dla Odcinka II. 

Przedsięwzięcie polega na budowie Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm 

Wiatrowych (MFW) oraz innych ładunków ponadgabarytowych. Planowany terminal przeznaczony 

będzie głównie do przeładunku, składowania i wstępnego montażu elementów morskich turbin 

wiatrowych oraz serwisowania eksploatowanych turbin wiatrowych szczególnie w okresie budowy 

morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz również do przeładunku i składowania innych ładunków 

ponadgabarytowych, przestrzennych, ciężkich lub zjednostkowanych. 

1. LOKALIZACJA: 

 
Rysunek 1: Lokalizacja przedsięwzięcia 
 

Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest na działkach: 

Działki wodne: 

3/2 obręb 0013 – własność Skarb Państwa - PM Świnoujście: trwały zarząd Urząd Morski w Szczecinie; 

opis użytku – grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 



„BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU DO OBSŁUGI 
POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ”. 

str. 2 z 24 
 

1/18 obręb 0014 – własność Skarb Państwa - PM Świnoujście: trwały zarząd Urząd Morski w Szczecinie; 

opis użytku – grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

Działki lądowe: 

244 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis użytku – 

Tereny przemysłowe 

245/5 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis użytku – 

Tereny przemysłowe’ grunty zadrzewione i zakrzewione 

246 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis użytku – 

Tereny przemysłowe 

Rejon lokalizacji planowanego terminalu znajduje się w granicach Portu Morskiego w Świnoujściu po 

wschodniej stronie Świny na wyspie Wolin, na terenie po byłej Morskiej Stoczni Remontowej. 

 
Rysunek 2: Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

2. ZAKRES PRAC: 

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planowana  jest przebudowa i rozbudowa istniejących 

obiektów budowlanych - Nabrzeży nr 1 i nr 2. W celu zwiększenia obszaru manewrowego  

za nabrzeżami planuje się wyjście z linią cumowniczą nabrzeży na odległość ~25 m na akwen Świny, 

równolegle do krawędzi istniejących nabrzeży nr 1 i 2. Planuje się również budowę nowego Nabrzeża 

nr 3 (etap I – obudowa brzegu w postaci zakotwionej ścianki szczelnej) w linii Nabrzeża nr 2  

i powiększenie terenu zaplecza portu.  Część akwenu wydzielona pomiędzy nową linią nabrzeży  

a istniejącymi nabrzeżami zostanie zalądowiona. Łącznie obszar zalądowienia akwenów będzie wynosił 

ok 4,46 ha. Docelowo Nabrzeża nr 1, nr 2 oraz nowe nabrzeże nr 3 będą tworzyć jedną linię cumowniczą 

o długości ok. 788,1 m. Przy nabrzeżu nr 2 będzie znajdować się stanowisko statkowe dla jednostek 

typu Jack-up, wraz ze stanowiskami wstępnego montażu wież wiatraków (łącznie 2 stanowiska 

wstępnego montażu z możliwością montażu po 5 wież na jednym stanowisku) o nośności 500 kN/m2. 

Projektowane nawierzchnie placów dowiązano wysokościowo do poziomu nabrzeża oraz otaczającego 

terenu. Na szerokości 5m projektowanej krawędzi nabrzeża przewiduje się o nawierzchnię betonową. 

Pozostałe nawierzchnie zaprojektowano z kruszywa. Spadki poprzeczne nie przekraczają 0,5%. Wody 
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opadowe odprowadzane powierzchniowo z placu w kierunku krawędzi nabrzeża są skierowane  

do projektowanego odwodnienia liniowego. 

 
Rysunek 3: Plan projektowanej zabudowy -  układ przestrzenny. 

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

Sieć wodociągowa 

W pierwszej linii nabrzeża, przy oczepie, zlokalizowane będą punkty poboru wody bytowej PPW  

dla zbiorników na statkach. Planowana wydajność punktu poboru wody bytowej: 10dm3/s  

(2x szybkozłącze Dn80). Punkty poboru wody zasilane będą z wodociągu portowego, wodociąg 

poprowadzony będzie wzdłuż linii nabrzeża, przy oczepie. Wymagana jest ochrona ppoż nabrzeża 

(hydranty podziemne HP80) – rozmieszczenie hydrantów co ok. 50m (obok PPW) wg wymagań 

Inwestora (co 100m wg wymagań prawa). Brak możliwości zapewnienia ciśnienia dynamicznego  

na hydrantach (ciśnienie statyczne w sieci 2,6bara), wydajność z wodociągu portowego maksymalnie 

dla jednego hydrantu HP80. Konieczność zapewnienia ochrony ppoż. statków przy nabrzeżu  

ze zbiornika poprzez pompownię wody pożarowej znajdującego się poza obszarem niniejszego 

przedsięwzięcia. 
 

Kanalizacja deszczowa 

Zaprojektowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe  

po podczyszczeniu do kanału portowego. 

Zasilanie elektroenergetyczne 

Nabrzeże zostanie przystosowane do możliwości podłączenia zasilania jednostek z lądu. 

Na potrzeby zasilania jednostek pływających z lądu projektuje się komory przyłączeniowe wzdłuż 

nabrzeża. Studnie połączone będą z kanałem instalacyjnym oraz kanalizacją kablową. 
 

Parametry charakterystyczne nabrzeży: 

Nabrzeże Nr 1: 

- długość 249,2 m 

- szerokość 25 m 
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- powierzchnia ok. 8 740 m2. 

- rzędna korony nabrzeża: +2,40 m Kr86 

- głębokość techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH 

- głębokość dopuszczalna: 14,50 m Kr86 

Dopuszczalne obciążenia na Nabrzeżu Nr 1: 

− ścieżka cumownicza szer. 1,50 m – 5kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 5 - 25 m – 50 kN/m2 (z możliwością rozbudowy do 250 kN/m2); 
 

Nabrzeże Nr 2: 

- długość 245,8 m 

- szerokość 25 m 

- powierzchnia ok. 10 600 m2. 

- rzędna korony nabrzeża: +2,40 m Kr86 

- głębokość techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH 

- głębokość dopuszczalna: 14,50 m Kr86 

Dopuszczalne obciążenia na Nabrzeżu Nr 2: 

a) odcinek 39,69 m ( od strony nabrzeża nr 1 ) 

− ścieżka cumownicza – 5 kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 5 - 25 m – 250 kN/m2 

b) dwa odcinki o dł. 92,25 m 

− ścieżka cumownicza szer. 1,50 m – 5 kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża w pasie 1,5 - 7 m – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 7 - 25 m – 500 kN/m2 

c) odcinek 16,66 m ( pomiędzy odcinkami poz. b) ) 

− ścieżka cumownicza szer. 1,50 m – 5kN/m2; 

− obciążenie nad płytą nabrzeża – 50 kN/m2; 

− nawierzchnia w pasie 5 - 25 m – 50 kN/m2 (z możliwością rozbudowy do 250 kN/m2); 
 

Nabrzeże Nr 3: 

- długość ok. 293,1 m 

- powierzchnia wraz z zalądowieniem: ok. 32 030 m2. 

- rzędna korony ścianki nabrzeża: ~+1,00 m Kr86 

- docelowa rzędna nabrzeża: +2,40 m Kr86 

- docelowa głębokość techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH 

- docelowa głębokość dopuszczalna: 14,50 m Kr86 
 

Roboty czerpalne wykonane będą w dwóch fazach: 

- faza I do rzędnej -10,5 m – w terminie do XII.2024; 

- faza II do rzędnej -12,5 m – w terminie do VII.2025; 
 

Szczegółowy zakres całego przedsięwzięcia opisuje: 

Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78 opracowało dla przedsięwzięcia 

inwestycyjnego kompleksową dokumentację projektową wraz z decyzjami, opracowaniami 

towarzyszącymi oraz Wyłączeniami z zakresu Robót, które stanowią załączniki do Opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie prawomocnego pozwolenia  

na użytkowanie dla każdego z Odcinków.  
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Przedmiotowa dokumentacja projektowa autorstwa: „WUPROHYD” Sp. z o.o zawiera: 
Tabela 1. Spis dokumentacji 

Lp. Branża Nazwa dokumentu Rodzaj dokumentu 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - Część III PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU 
INSTALACYJNEGO – ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

1 Ogólne 
ELEMENT I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

Projekt 
Zagospodarowania 

Terenu 

2 Hydrotechniczna 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                  
TOM 1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, NR 2 I 
BUDOWY NABRZEŻA NR 3 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

3 Hydrotechniczna 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                    
TOM 1.1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROBÓT CZEPALNYCH 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

4 Drogowa 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                 
TOM 2 /4 BRANŻA DROGOWA - PROJEKT 
NAWIERZCHNI 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

5 Wod.-Kan. 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                         
TOM 3 /4 BRANŻA SANITARNA - PROJEKT SIECI 
WOD-KAN 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

6 Elektryczna 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY.                                                                                                     
TOM 4/4 BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT 
SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Projekt 
Architektoniczno-

Budowlany 

PROJEKT TECHNICZNY - Część III PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO – 
ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

7 Hydrotechniczna 

ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                     
TOM 1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, NR 2 I 
BUDOWY NABRZEŻA NR 3 

Projekt Techniczny 

8 Drogowa 
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                 
TOM 2 /4 BRANŻA DROGOWA - PROJEKT 
NAWIERZCHNI 

Projekt Techniczny 

9 Wod.-Kan. 
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                    
TOM 3 /4 BRANŻA SANITARNA - PROJEKT SIECI 
WOD-KAN 

Projekt Techniczny 

10 Elektryczna 
ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.                                                                                                                                                  
TOM4 BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Projekt Techniczny 

PRZEDMIAR ROBÓT - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

11 Hydrotechniczna 

Część VI PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                                                                                                    
TOM 1 /4 BRANŻA HYDROTECHNICZNA - 
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, NR 2 I 
BUDOWY NABRZEŻA NR 3 

Przedmiar 
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12 Drogowa 
Część VI PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                                                                                                
TOM 2 /4 BRANŻA DROGOWA - PROJEKT 
NAWIERZCHNI 

Przedmiar 

13 Wod.-Kan. 
Część VI PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                                                                                               
TOM 3 /4 BRANŻA SANITARNA - PROJEKT SIECI 
WOD-KAN 

Przedmiar 

14 Elektryczna 

Część VI PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU 
INSTALACYJNEGO – ROZBUDOWA NABRZEŻA 
NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3. 
ELEMENT IV PRZEDMIAR ROBÓT.                                                                                              
TOM4 BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI 

Przedmiar 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3 

19 Ogólne 

Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-01.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 

STWiORB 

20 Hydrotechniczna 

Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-02.00 BRANŻA 
HYDROTECHNICZNA 

STWiORB 

21 Drogowa 
Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-03.00 BRANŻA DROGOWA 

STWiORB 

22 Wod.-Kan. 
Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-04.00 BRANŻA SANITARNA 

STWiORB 

23 Elektryczna 

Część V PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU 
INSTALACYJNEGO – ROZBUDOWA NABRZEŻA 
NR 1, NR 2 I BUDOWA NABRZEŻA NR 3.                                                        
- ELEMENT IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. TOM4 BRANŻA ELEKTRYCZNA 
- PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

STWiORB 

24 Hydrotechniczna 
Część V SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. ST-06.00 ROBOTY CZERPALNE 

STWiORB 

DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA 

25 Hydrotechniczna 
Część I - OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE. 
1.3 INWENTARYZACJA PODWODNA I 
NADWODNA NABRZEŻY 

Inne 

26 Ogólne 
OPRACOWANIE NR: DGI/71/2022/2. 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Inne 

27 Ogólne 

OPRACOWANIE NR: DBPG/71/2022/2. 
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ 
GEOTECHNICZNĄ 

Inne 

28 Ogólne 

BADANIA ORAZ OCENA STANU OSADÓW 
DENNYCH W REJONIE PLANOWANEJ 
INWESTYCJI pn.: BUDOWA PORTU 
INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU 

Inne 
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Część IV - OPRACOWANIA POZOSTAŁE (wnioski , opinie, analizy) 

1. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, rozbudowę i przebudowę urządzeń 

wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach 

przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu 

2. Operat wodnoprawny lokalizacja na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych 

3. Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych  

w Świnoujściu 

4. Wnioski, opinie i uzgodnienia do uzyskania Pozwolenia na budowę (PnB) 

DECYZJE I POZWOLENIA ADMINISTRACYJNE 

1. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOS.6540.14.2022.AP. z dnia 22.11.2022 r.  

o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków  

geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego  

w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej, dz. ew. nr 244, 245/5, 246 obręb 

Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie.  

2. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr DGK-WD-I.710.18.2022.JW z dn. 22.12.2022 r.  

o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-

inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych dla zadania pn. „Budowa 

zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki 

wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obręb Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, województwo 

zachodniopomorskie. 

3. Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak: DGM-3.530.101.2022  

o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 

obszarach morskich dla budowy Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich 

Farm Wiatrowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zdolności przeładunkowej 

portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, 

4. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.BO.10) z dn. 20.02.2023 r.  

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu  

do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obręb Warszów 

14 i dz. Nr 3/2 obręb Ognica 13” 

5. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 

WONS.420.35.2022.BO.14. z dn. 16.03.2023 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności 

decyzji nr 2/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia  

20 lutego 2023 r., znak WONS.420.35.2022.BO.10 o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu  

do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obręb Warszów 

14 i dz. nr 3/2 obręb Ognica 13”. 

6. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOŚ. 6541.5.2023.AP. z dnia 13.04.2023 r.  

o zatwierdzeniu Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych dla zadania  

pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb 

morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 244, 245/5, 246 obręb Warszów 14, gmina i powiat 

Świnoujście, województwo zachodniopomorskie”, sporządzoną w lutym 2023 r. 
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7. Uzgodnienie Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: ON-I.4119.2.23.MM(8) z dn. 25.04.2023 r. 

analizy nawigacyjnej pn.: „Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego 

Morskich Farm Wiatrowych w Świnoujściu” opracowanej przez Centrum Innowacji Politechniki 

Morskiej w Szczecinie (korekta z 03.04.2023 r.).  

8. Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak:  

DOOŚ-WDŚZOO.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r. o utrzymaniu w mocy zaskarżonego 

postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 16.03.2023 r. 

(znak: WONS.420.35.2022.BO.14.) o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 

2/2023 RDOŚ w Szczecinie z dnia 20 lutego 2023 r. (znak: WONS.420.35.2022.BO.10.)  

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu  

do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obręb Warszów 

14 i dz. nr 3/2 obręb Ognica 13”. 

9. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK z dnia 17.05.2023 r.  

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące 

likwidację istniejących urządzeń wodnych: pirsu dokowego, dalb przydokowych, pomostu 

cumowniczego, palisady wolnostojącej z rur stalowych – zlokalizowanych przy nabrzeżach 

stanowiących obudowę wschodniego brzegu rzeki Świny od basenu Atlantyckiego w kierunku 

południowym – znajdujących się w większości na obszarze: działki wodnej 1/18 oraz częściowo  

na działce lądowej 245/5, obręb Warszów 14. 

10. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak:  

WONS-OŚ.420.35.2022.BO.17  z dnia 24.05.2023 r., wyjaśniające wątpliwości, co do treści decyzji 

nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lutego 2023 r., znak: 

WONS.420.35.2022.BO.10, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego  

w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 

obręb Warszów 14 i dz. nr 3/2 obręb Ognica 13”.  

11. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.AŁ z dnia 23.06.2023 r. w 

sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią, o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% (raz na 100 lat) przy 

maksymalnej rzędnej zwierciadła wody określonym na poziomie 1,75 m n.p.m., nowych obiektów 

budowlanych – płyty Nabrzeża nr I o powierzchni około 143 m2, Nabrzeża nr II o powierzchni 

około 164 m2, Nabrzeża nr III o powierzchni około 215 m2 w ramach przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla 

obsługi Morskich Farm Wiatrowych” w ramach zadania pn: „Budowa zdolności przeładunkowej 

portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” na terenie 

działek nr 246, 244, 245/5 obręb 0014 Warszów 

12. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.AŁ z dnia 26.06.2023 r. w 

sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia 

„Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych” 

realizowanego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zdolności przeładunkowej Portu 

Morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” oraz wygaszenia 

pozwoleń znak: WOŚ.II.7322.17-5.2012.PM. oraz SZ.RUZ.4210.71.2022.JZ. 
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13. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSiŚ z dnia 21.06.2023 r. o 

pozwoleniu na  rozbiórkę obiektów hydrotechnicznych: pirsu dokowego, dalb rurowych 

przydokowych, pomostu stalowego wraz z palisadą wolnostojącą z rur stalowych na terenie portu 

morskiego w Świnoujściu (teren byłej Stoczni Remontowej Gryfia) na dz. nr 1/18 obręb 0014 

Warszów, nr 245/5 obręb 0014 Warszów, 

14. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska znak DGK-WD-I.711.6.2023.MS z dnia 27.06.2023 r. 

dla ZMPSiŚ o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych dla zadania pn. 

„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obręb Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, 

województwo zachodniopomorskie, opracowaną w lutym 2023 r. przez INGEO Sp. z o.o. 
 

Decyzję o pozwoleniu na budowę Zamawiający przekaże Wykonawcy w Dacie Rozpoczęcia. 
 

3. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI.  

Teren lokalizacji planowanej inwestycji (na działkach lądowych nr 244, 245/5, 246) jest w całości 

obszarem w pełni zagospodarowanym, zabudowanym o nawierzchni w przeważającej części 

utwardzonej. Obecnie teren nie jest wykorzystywanym do jakiejkolwiek działalności. 

Poprzednio na tym terenie prowadzona była działalność o charakterze stoczniowo-przemysłowym. 

Wschodnią część działki 245/5 zajmuje wąski pas zadrzewiony i zakrzewiony. 

Od strony północno-zachodniej, obszar zabudowany jest linią nabrzeżową o zróżnicowanej 

konstrukcji monolitycznej, skupiającej trzy nabrzeża typu ciężkiego o łącznej długości około 661 m. 

Począwszy od strony zachodniej można wyróżnić: 

Nabrzeże nr 1 (konstrukcja zróżnicowana) - długość ok. 296 m, 

Nabrzeże nr 2 - długość ok. 165 m, 

Nabrzeże nr 3 (konstrukcja zróżnicowana) - długość ok. 200 m. 

W wodzie nie ma roślin zakorzenionych w dnie i o liściach pływających. W części lądowej 

bezpośrednio graniczącej z wodą, w obrębie terenu ogrodzonego i zabudowanego, nie występuje 

roślinność szuwarowa ani roślinność drzewiasto – krzewiasta. Natomiast w części terenu 

przedsięwzięcia, znajdującego się przy jego wschodniej granicy, linia brzegowa ma charakter 

naturalny, gdzie występują szuwarowiska. Realizacja przedsięwzięcia na wyznaczonym terenie, 

będzie wymagała usunięcia poza okresem lęgowym ptaków, szuwarowisk o łącznej powierzchni  

~ 4300 m2. 
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Rysunek 4: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej 

 

 
Rysunek 5: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej 

 

4. WYKONYWANIE ROBÓT: 

Realizacja Robót następować będzie w sposób zgodny z Umową z uwzględnieniem szczegółowych 

wymagań jak niżej. 

4.1 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót zgodnie z Umową, Programem, Planem 

Zapewnienia Jakości oraz za zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inżyniera / Nadzoru Inwestorskiego. 

4.2 Wykonawca zapewni przez cały okres wykonania Robót wykwalifikowany personel do realizacji 

Robót zgodnie z Umową. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilości kluczowego personelu 
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Wykonawcy określi Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

oraz Kontrakcie. 

4.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne  i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Nadzór Inwestorski. 

4.4 Sprawdzenie wytyczenia robót lub sprawdzenie wysokości przez Inżyniera / Nadzór Inwestorski, 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy w dokładności pomiaru i wyznaczenia. 

4.5 Wykonawca obowiązany jest na swój koszt usunąć każdy spowodowany przez siebie błąd  

w wytyczeniu Robót jak również usunąć wszelkie następstwa błędu w wytyczeniu. Wykonawca 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędu w wytyczeniu robót. 

4.6 Decyzje Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów, czy też elementów wykonanych Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach,  

a także na normach i przepisach obowiązujących w dniu podpisania umowy. 

4.7 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania szczególnej staranności przy doborze materiałów, 

stosowaniu metod i procedur wykonawczych mających na celu zabezpieczenie antykorozyjne 

budowli oraz ich elementów. 

4.8 Wykonawca jest zobowiązany do informowania lokalnych społeczności o utrudnieniach 

mogących wystąpić w związku z prowadzeniem Robót. Informacje te Wykonawca będzie 

przekazywać poprzez zawiadomienia na piśmie władz lokalnych oraz za pomocą tablic 

informacyjnych umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i treść 

informacji Wykonawca uzgodni z Inżynierem / Nadzorem Inwestorskim. 

4.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia zgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową, z zachowaniem norm  

i standardów jakości odnoszących się do tego typu wyrobów i prac, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, , decyzjami administracyjnymi, jak również zaleceniami i wytycznymi 

Zamawiającego, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego 

podstawie, BHP oraz p.poż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

4.10 Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r poz. 917). 

W szczególności na podstawie umowy o pracę będą zatrudnione następujące osoby 

wykonujące czynności:  

- palowanie, 

- betonowanie i zbrojenie, 

 - wbijanie ścianki szczelnej. 

4.11 Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny w szczególności do: 

• Zapoznania się z warunkami związanymi z wykonaniem prac oraz uzyskania wszelkich 

niezbędnych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

• Zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie potrzeby 

zmiany któregokolwiek z kierowników – po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

• Realizacji zadania w sposób umożliwiający utrzymanie w szczególności ciągłości pracy i ruchu 

Terminala Promowego w Świnoujściu i EURO TERMINAL REAL ESTATE Sp. z o.o., a także 
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zapewniający bezpieczeństwo żeglugi na torze wodnym oraz terminalach w sąsiedztwie 

inwestycji, 

• Zapewnienie sprzętu w ilości i jakości oraz o wydajności zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganymi materiałami  

i SWZ, a także zapewnienia dostaw materiałów w ilości i terminach odpowiednich  

dla wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym.  

• Wykonawca jest zobowiązany realizować równocześnie prace kafarowe, palowe, 

zbrojarskie oraz betonowanie dla nabrzeży nr 1 i nr 2.  

• W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia minimum dwóch zespołów 

roboczych pracujących jednocześnie przy wykonywaniu robót kafarowych (pogrążanie 

ścianki szczelnej z zakotwieniami oraz wykonanie pali). 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia minimum dwóch zespołów roboczych 

pracujących jednocześnie przy wykonywaniu robót żelbetowych. 

4.12 Zaplecze budowy oraz plac magazynowy będą zlokalizowane na terenie Wykonawcy robót 

działającego na zlecenie ORLEN Neptun II. Przewiduje się, że obszar dla zaplecza budowy i placu 

magazynowego będzie wynosił ok 15000m2. Należy uwzględnić dwukrotną konieczność 

przeniesienia zaplecza budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia lokalizacji 

zaplecza budowy i placu magazynowego z Wykonawcą działającym na zlecenie ORLEN Neptun 

II. Lokalizacja zaplecza budowy i placu magazynowego w rejonie budowanych nabrzeży. 

4.13 Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany  

do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 

-  projekt zaplecza budowy uzgodniony z Zamawiającym części lądowej (Orlen- Neptun II ); 

- projekt zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz wodę, projekt zagospodarowania 

placu budowy 

- projekt rozbiórek (w zależności od potrzeb) 

- projekty technologiczne robót (w zależności od potrzeb) 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- plan ochrony środowiska, 

- plan zapewnienia jakości, 

- projekt organizacji robót,  

- harmonogram ruchu jednostek pływających na wodzie wraz z oznakowaniem (Plan 

Bezpieczeństwa Żeglugi) i uzgodnieniem z Urzędem Morski w Szczecinie, 

- Program oraz Plan Płatności. 

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego i uzgodnienie go  

z Zamawiającym i ORLEN NEPTUN II. 

 - Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia robót  

i uzgodnienia go  z  Zamawiającym i Urzędem Morskim w Szczecinie. 

4.14 Zapewnienia organizacji prowadzenia prac, gwarantującej wykonanie przedmiotu zamówienia 

w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zmieni organizację i metody prowadzenia prac. 

4.15 Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy. 

4.16 Zapewnienia kompleksowej obsługi hydrograficznej, geotechnicznej i geodezyjnej niezbędnej 

przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wytyczeniem osi głównych oraz operatem 

geodezyjnym powykonawczym. 

4.17 Powiadomienia, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2021r. Prawo ochrony środowiska, 

na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego 

obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcie 
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mogące znacząco oddziaływać na środowisko, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego 

obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. 

4.18 Po wykonaniu całości robót Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich odpadów  

i zanieczyszczeń z placu budowy jak i z dna przy nabrzeżach, powstałych podczas budowy  

oraz istniejących wcześniej i przedstawienia autoryzowanego sondażu oraz atestu czystości dna 

w zakresie określonym stosownymi przepisami.  

4.19 Wszystkie materiały użyte w konstrukcjach hydrotechnicznych powinny posiadać odpowiednie 

atesty, aprobaty techniczne, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

4.20 Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych (zapewnienie jakości robót przez Wykonawcę – PZJ) 

oraz przepisami BHP. 

4.21 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia inwestycji w wydanych 

decyzjach i postanowieniach administracyjnych. 

4.22 Wykonawca robót, powinien na czas ich trwania oznakować tymczasowo akweny nawigacyjne 

w porozumieniu z Kapitanatem Portu w Świnoujściu i Inwestorem. 

4.23 Po wykonaniu robót czerpalnych Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badanie czystości 

dna na obszarze robót czerpalnych potwierdzone autoryzowanym atestem czystości dna  

oraz dostarczyć atesty czystości i szczelności ścianek szczelnych. 

4.24 Ewentualne odstępstwa od projektu mogą być tylko zmianami nieistotnymi z punktu widzenia 

Prawa Budowlanego i muszą być uzgodnione z Inwestorem i Nadzorem Autorskim. 

4.25 Roboty czerpalne przed ścianką szczelną należy wykonywać od góry zgodnie z profilem 

geologicznym gruntu. Niedopuszczalne jest podkopywanie niżej leżących warstw gruntów. 

4.26 Po wykonaniu robót czerpanych przed nabrzeżami wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

atest szczelności i oczyszczenia wnęk ścianki szczelnej. 

4.27 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót zostały określone w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

4.28 Wszelkie odtworzenia nawierzchni oraz jej naprawy w związku z prowadzonymi robotami 

powinny zostać wkalkulowane w cenę ofertową Wykonawcy. 

4.29 Podczas realizacji prac Wykonawca zapewni daleko idącą współpracę z użytkownikami terenów 

przyległych, w szczególności Orlen Neptun II. 

4.30 Złom stalowy będzie składowany na terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inżyniera 

Kontraktu a następnie wywożony przez Wykonawcę do punku skupu. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi właściwe dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów uwierzytelniające 

przekazanie złomu (karty przekazania odpadów). 
 

5. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCY: 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Decyzją Nr 2/2023 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie dnia 20 lutego 2023r., w tym w szczególności: 
 

5.1 wymagania przyrodnicze: 

1) Wykonawca zapewni specjalistów z zakresu ochrony środowiska do pełnienia nadzoru 

środowiskowego nad realizacją inwestycji, w szczególności w zakresie ichtiofauny  

i ornitofauny, oraz będzie realizował wszelkie działania ochronne oraz inne zalecenia  

i wymagania wskazane przez Inżyniera Kontraktu z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

przyrody.  

2) Wykonawca dokona, w porozumieniu z powołanym przez siebie nadzorem środowiskowym, 

wycinki szuwaru trzcinowego poza okresem lęgowym ptaków. 
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3) W przypadku stwierdzenia przez specjalistów nadzoru środowiskowego Wykonawcy, 

gatunków lub siedlisk gatunków chronionych kolidujących z realizacją przedmiotu zamówienia 

bądź innych stwierdzonych kolizji np.. z zielenią, Wykonawca zobowiązany jest  

do przygotowania kompletnej dokumentacji, złożenia wniosku i uzyskania wszelkich 

niezbędnych zgód i zezwoleń w tym zakresie wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

z Ustawy o ochronie przyrody. Na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach nie stwierdzono konieczności uzyskania decyzji derogacyjnych  

i zezwalających na usunięcie drzew i krzewów. 

4) Prace budowlane emitujące wysoki poziom hałasu (np. prace związane z wykorzystaniem 

kafarów i dziobaków) będą prowadzone tylko w porze dziennej (6:00-22:00). Wyjątek mogą 

stanowić prace wymagające ciągłości procesu. 

5) Przy emisji hałasu podczas prowadzonych prac powinno stosować się rozwiązania techniczne 

zapewniające właściwe warunki akustyczne w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Należy 

stosować urządzenia i maszyny spełniających polskie normy. Do prac powinien być 

dopuszczony sprzęt odpowiednio wyciszony, sprawny technicznie i o niskiej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz najmniej uciążliwe pod względem akustycznym technologie 

prowadzenia prac. 

6) Prace związane z robotami czerpalnymi i z przebudową nabrzeży należy wykonać zgodnie  

z zapisami decyzji środowiskowej oraz decyzji uzupełniających w tym zakresie. 
 

5.2. wymagania w zakresie gospodarki odpadami: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, przygotowania i prowadzenia prac w sposób 

zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów prawa 

ochrony środowiska. 

2) Zaplecze budowlane, miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów 

zorganizować na nawierzchni zabezpieczającej przed przedostawaniem się zanieczyszczeń  

do środowiska gruntowo-wodnego (np. płyty betonowe),w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. 

3) Posiadaczem odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia Prac jest Wykonawca i ponosi 

pełną odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie. 

4) Wykonawca w opracowanym Planie Ochrony Środowiska określi ilość i charakterystykę 

przewidywanych do wytworzenia odpadów oraz metody postępowania z nimi (odzysk, 

recykling, unieszkodliwienie), miejsce tymczasowego ich magazynowania i sposób usunięcia 

odpadów.  

5) Wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych. 

Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac należy tymczasowo składować w miejscach 

lub pojemnikach oznakowanych w sposób trwały. Pojemniki na odpady należy opisać kodem 

odpadu, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) oraz zabezpieczyć w taki sposób,  

aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia powierzchni i przenikania do wód gruntowych  

i powierzchniowych.  

6) Wykonawca zobowiązuje się minimalizować ilość powstających odpadów. Ponadto 

zobowiązuje się do usuwania z terenu budowy wszelkich odpadów powstałych w czasie 

realizacji prac na terenie budowy. Odpady z całego terenu budowy będą wywożone 

niezwłocznie po uzbieraniu partii transportowej i przekazywane do zagospodarowania  

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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7) Na terenie budowy należy zainstalować przenośne sanitariaty, ścieki socjalno-bytowe należy 

odprowadzać do szczelnych zbiorników i zlecić ich wywóz przez uprawnione podmioty. 
 

5.3. wymagania w zakresie zapobiegania wyciekom i reagowanie na wycieki: 

1) Wykonawca zapewni na czas prowadzenia robót pływające zapory przeciw rozlewom 

olejowym oraz sorbenty do neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.  

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za natychmiastowe powiadomienie Inżyniera kontraktu 

Zamawiającego o jakimkolwiek zaobserwowanym wycieku lub wypływie niebezpiecznej 

substancji. 

3) W przypadku rozlewu produktów naftowych i ropopochodnych z maszyn lub pojazdów należy 

stosować mechaniczne ich zbieranie z powierzchni wody oraz zastosować sorbenty. 

Stosowanie mechanicznych środków zbierania substancji ropopochodnych z powierzchni wody 

bez zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie jest kategorycznie zabronione. 

Wykonawca powiadomi Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kapitana 

Portu Świnoujście o każdym zdarzeniu związanym z zanieczyszczeniem środowiska  

lub zagrożeniem zanieczyszczeniem morskich wód wewnętrznych. 

4) W przypadku awarii i ewentualnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań w celu usunięcia zanieczyszczenia 

zgodnie z posiadanym Planem Ochrony Środowiska oraz obowiązującym Planem zwalczania 

zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. –Port Świnoujście. 

5) Przed przystąpieniem do prac w obszarze wód morskich Wykonawca uzyska zgodę Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie na zajęcie akwenu na czas prowadzenie robót oraz będzie 

informował Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o terminach rozpoczęcia i zakończenia 

prac przez jednostki pływające. 

6) W ramach Planu Ochrony Środowiska Wykonawca przygotuje i wdroży instrukcję bezpiecznego 

tankowania pojazdów i sprzętu budowlanego na terenie prowadzonych Prac. Proces 

tankowania powinien odbywać się w miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się 

substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego. Obowiązuje zakaz 

lokalizowania miejsca tankowania pojazdów i sprzętu budowlanego w pobliżu linii brzegowej 

morza. 

7) Miejsca przeznaczone do składowania materiałów niebezpiecznych np. paliwa, smary, płyny 

itp. zostaną wygrodzone, zabezpieczone przez Wykonawcę przed dostępem osób 

nieupoważnionych oraz oznakowane nazwą substancji i znakiem zgodnym z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. Miejsce składowania paliwa i tankowania powinno być wyposażone 

w sprzęt gaśniczy, sorbenty i informację z numerami telefonów alarmowych. 

8) Obowiązuje zakaz lokalizowania miejsca składowania materiałów niebezpiecznych w pobliżu 

linii brzegowej morza. Lokalizacja miejsc składowania materiałów niebezpiecznych powinna 

zostać określona w Planie Ochrony Środowiska.  

9) W trakcie budowy należy używać maszyny i urządzenia oraz pojazdy sprawne technicznie. 

10) Wykonawca w sposób udokumentowany przeszkoli wszystkich pracowników w celu 

odpowiedniego reagowania na wycieki i rozlewy.  
 

5.4 wymagania dla prac czerpalnych i zagospodarowania urobku: 

1) Niezanieczyszczony urobek czerpalny można odłożyć na klapowiska zlokalizowane na Morzu 

Bałtyckim, w Zatoce Pomorskiej: 

a) Istniejące klapowisko KLMN o powierzchni 1,6 km2, o następujących współrzędnych 

geograficznych (według układu współrzędnych mapy morskiej „Bałtyk” Zatoka Pomorska, 

w skali 1:75 000): 

Pole KLMN 
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EPSG:4326 WGS 84 

 Szerokość - B D–ugość - L 

Punkty stopnie minuty stopnie minuty 

K 54 06,291 14 26,710 

L 54 05,818 14 27,182 

M 54 07,090 14 27,276 

N 54 06,681 14 28,034 
 

Możliwa do odłożenia na przedmiotowym klapowisku ilość urobku do 1 274 061,80 m3. 
 

b) Istniejące klapowisko IJKL o następujących współrzędnych geograficznych (według układu 

współrzędnych mapy morskiej „Bałtyk” Zatoka Pomorska, w skali 1:75 000): 
 

Pole IJKL 

 Szerokość - B D–ugość - L 

Punkty stopnie minuty stopnie minuty 

I 54 05,000 14 24,802 

J 54 05,474 14 24,330 

K 54 06,291 14 26,710 

L 54 05,818 14 27,182 
 

Możliwa do odłożenia na przedmiotowym klapowisku ilość urobku do 382 088,80 m3 urobku. 
 

2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

na usuwanie urobku czerpalnego do morza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu  

i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie  

do morza urobku z pogłębiania dna oraz zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji 

(Dz.U. 2006 nr 22, poz. 166). Przed złożeniem wniosku w urzędzie Wykonawca jest 

zobowiązany uzgodnić treść dokumentacji (Raport) i wniosku z Zamawiającym. 

3) Wykonawca może jako alternatywne rozwiązanie zagospodarować urobek czerpalny do innych 

celów na własny koszt.  

4) Usuwanie urobku czerpalnego do morza powinno zostać wstrzymane na okres wiosennego 

tarła ryb (kwiecień, maj). 

5) Wszystkie zanieczyszczenia powstałe w związku z robotami budowlanymi i czerpalnymi muszą 

być regularnie usuwane z powierzchni wody. 

6) Urobkiem czerpalnym usuwanym do morza może być tylko i wyłącznie osad denny, 

obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej segregacji aby osad denny nie był 

mieszany z gruzem, betonem i innymi odpadami nie stanowiącymi osadu dennego.  

7) Zamawiający informuje, że w obrębie wnęki dokowej, obszar ABCD o szacowanej 

powierzchni: 4550m2, którego zakres i współrzędne określono na rysunku stanowiącym 

załącznik nr 13 do OPZ,  znajduje się zanieczyszczony urobek stanowiący odpad (szacowana 

ilość 4.660 m3), który nie może być odłożony na klapowisku na Morzu Bałtyckim. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać urobek podmiotom uprawnionym do dalszego 

zagospodarowania. Wykonawca jest wytwórcą tego urobku i jest zobowiązany do ewidencji 

jakościowej i ilościowej oraz wpisu do rejestru BDO. 

8)  Zamawiający informuje, iż na terenie Portu w Świnoujściu będzie możliwość odłożenia ok. 100 

tys. m3 urobku. Kwatery i ich dostępność będzie koordynował Inżynier Kontraktu na etapie 

realizacji inwestycji. 
 

6. TERMIN UKOŃCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robót będącym Częścią V projektu Kontraktu stanowiącego 

załącznik do SWZ. 
 

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: 

7.1  Wykonawca przygotuje w sposób zgodny z Umową na własny koszt i przedstawi Inżynierowi / 

Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji następujące rodzaje Dokumentacji powykonawczej: 

a) Dokumentację powykonawczą wymaganą dla uzyskania decyzji o pozwoleniu  

na użytkowanie. 

b) Dokumentację powykonawczą szczegółową, obejmującą wszystkie Obiekty i rodzaje Robót 

zrealizowane zgodnie z Umową.  

Zakres dokumentacji i dokumentów Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami. 

Dokumentację powykonawczą szczegółową Wykonawca sporządzi na bazie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej mu przez Zamawiającego, wprowadzając zmiany zaakceptowane przez 

Nadzór Autorski i Inżyniera / Nadzór Inwestorski, wynikłe w trakcie realizacji Robót. 

7.2  Forma Dokumentacji: 

• Wykonawca przedłoży Inżynierowi / Nadzorowi Inwestorskiemu w 3 egz. papierowych wersję 

roboczą dokumentacji powykonawczej szczegółowej, składającej się z kompletu projektów  

z naniesionymi zmianami wynikłymi w trakcie prowadzenia Robót. Każdy rysunek i opis 

techniczny z wniesioną zmianą musi być podpisany przez Wykonawcę, poświadczając w ten 

sposób rzeczywiste wykonanie Robót. Na stronie tytułowej, opisie technicznym i rysunkach 

zostanie umieszczona pieczęć: „Dokumentacja powykonawcza” i podpis Kierownika Budowy. 

Ponadto Wykonawca przygotuje wersję elektroniczną możliwą do odtworzenia w programach 

typu AUTO-CAD wprowadzając zaznaczone na czerwono zmiany i oznaczając je „chmurką”  

z indeksem PP w trójkącie. Opis techniczny zostanie przepisany z uwzględnieniem zmian  

oraz zamiana określeń z „projektuje się” itp. na „wykonano” itp. Na stronie tytułowej zamiast 

„Projekt Wykonawczy”, należy wprowadzić napis „Dokumentacja Powykonawcza”  

wraz z autoryzacją przez Wykonawcę. Należy również wprowadzić rubrykę „Zatwierdzam” z datą 

i podpisem Inżyniera / Nadzoru Inwestorskiego. 

Ponadto, Wykonawca przedłoży Inżynierowi / Nadzorowi Inwestorskiemu: 

• 3 komplety dokumentów o których mowa  powyżej wraz z kopiami  Dziennika Budowy, który 

jest załączony do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

• 3 komplety dokumentów poświadczających użyte materiały wraz z deklaracjami zgodności, 

certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i użytkowania 

• ALBUMY NABRZEŻY w 3 egzemplarzach w twardej oprawie (określanych również jako 

PASZPORTY NABRZEŻY lub UPROSZCZONE DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE) 

• Inne dokumenty wskazane przez Inżyniera / Nadzór Inwestorski. 
 

7.3   W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca wykonana / zaktualizuje albumy nabrzeży  

w porcie w Świnoujściu objętych projektem „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego 

w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, wchodzących w skład 

infrastruktury portowej dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 listopada 2021 r.  

(Dz.U. 2021.2334). Format Albumów: A3. 

Albumy powinny zawierać: 
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Stronę tytułową z takimi informacjami jak: tytuł i data opracowania, nazwę osoby  fizycznej  

lub prawnej opracowującej album, nazwisko projektanta i sprawdzającego, nazwę osoby  fizycznej 

lub prawnej - geodety odpowiedzialnego za uzgodnienie parametrów obiektu hydrotechnicznego 

oraz, że album wykonano na zlecenie ZMPSiŚ S.A.  

Spis treści części opisowych i rysunków np.:  

1)  Strona tytułowa, 

2)  Spis treści, 

3)  Wstęp, 

4)  Spis nabrzeży (obiektów hydrotechnicznych), 

5)  Rys. nr 1 Plan sytuacyjny rejonu  w porcie morskim w Świnoujściu, 

6)  Opis techniczny nabrzeży ………………..., 

7) Instrukcja eksploatacji nabrzeży ……………….., 

8)  Rys. nr 2 Plan sytuacyjny nabrzeży …………………., 

9)  Rys. nr 3 Przekrój nabrzeży …………….. 
 

Opis techniczny powinien zawierać informacje ogólne dot. danego nabrzeża (budowli 

hydrotechnicznej), w tym co najmniej: 

- Rys historyczny uwzględniający informacje sprzed przebudowy nabrzeża, rok budowy , funkcję  

i sposób użytkowania, w tym rodzaj towarów, sposób transportu i dozwolone miejsca 

składowania towaru, parametry charakterystyczne statków mogących cumować przy nabrzeżu 

(budowli), w tym parametry statku maksymalnego: DWT, L, B, T.  

- Budowę i opis konstrukcji nabrzeża (budowli) z umocnieniem dna w rejonie konstrukcji  

i wyposażeniem, oraz inne istotne informacje określone przez autora albumu i uzgodnione  

z Zamawiającym. 
 

Opis konstrukcji powinien zawierać zestawienie podstawowych parametrów i elementów 

wyposażenia nabrzeża, takich jak: 

- Długość całkowitą konstrukcji,  

- Długość użytkową (w linii cumowniczej), 

- Głębokość techniczną, 

- Głębokość dopuszczalną, 

- Rzędną korony nabrzeża (budowli), 

- Rzędną główki szyn poddźwignicowych, 

- Typ  ilość i uciąg pachołów cumowniczych, 

- Typ i ilość urządzeń odbojowych 

o Maksymalne obciążenia użytkowe (w obrębie konstrukcji nabrzeża i poza płytą), 

o Obciążenia poziome i pionowe szyn toru poddźwignicowego,  

- Parametry i zalecenia w przypadku dopuszczenia dźwigów samojezdnych. 

Część rysunkowa: 

- plan sytuacyjny rejonu portu morskiego w Świnoujściu z zaznaczeniem poszczególnych nabrzeży 

(obiektów),  

- plan sytuacyjny (plan wyposażenia) nabrzeża w skali 1:500, 

- rysunki przekrojów nabrzeża (obiektów) w skali 1:100. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej:  

profil geologiczny odnoszący się do przekroju poprzecznego, zasięg stref maksymalnych obciążeń 

użytkowych w stosunku do linii cumowniczej, schemat obciążeń, rzut poziomy sekcji z planem 

palowania, charakterystykę elementów konstrukcyjnych nabrzeża oraz dodatkowo określenie 

rodzaju ścianki szczelnej z rysunkiem profilu przekroju poprzecznego, podanymi wymiarami 
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przekroju i grubościami ścianki plus wskaźniki i przenoszone momenty zginające, zgodne  

z dostępnymi tablicami lub zestawieniem producenta.  

Albumy należy wykonać w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i trzech egzemplarzach wersji 

elektronicznej. Wersja papierowa, w formacie A3 powinna mieć twardą oprawę opatrzoną tytułem 

i datą opracowania oraz być skompletowana w sposób dający możliwość łatwej wymiany 

poszczególnych rysunków lub części opisowych, w przypadku potrzeby aktualizacji albumu.  

7.4 Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary geodezyjne dokumentujące przebieg 

prowadzonych prac, zmieniających treść mapy zasadniczej, z dokumentacją fotograficzną 

zawierającą zdjęcia pozycjonowane z aparatów wyposażonych w GPS. 

Dokumentacja fotograficzna naziemna z okresu inwestycji (przed/w trakcie/po) w tym kolizje  

z istniejącym uzbrojeniem (plus pomiar XYH), prac zanikających, odkrywek i wykopów  

z infrastrukturą podziemną oraz zasypywanego uzbrojenia podziemnego jest obligatoryjna. 

Przekazywanie wyników pomiarów w formie szkiców, wykazów współrzędnych txt, plików dwg, 

txt ASCII oraz dokumentacji fotograficznej będzie się odbywało na bieżąco, nie rzadziej niż raz  

w miesiącu.  

Mapa powykonawcza zgodna ze standardem właściwego ośrodka geodezyjnego  

wraz z kompletnym operatem geodezyjnym jako kopia zostanie przekazana Zamawiającemu 

przed odbiorem końcowym inwestycji. 

Tab. 2  Tabela dokumentacji powykonawczej 

Poz. Dokument Wymagania Ilość 

1. Dokumentacja 
powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja 
budowy z naniesionymi zmianami w trakcie 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
wykonawczymi. Forma zgodna z projektem 
wykonawczym. 

3 egzemplarze 
+ 3 wersje 

elektroniczne 

2. Mapa 
powykonawcza 

Mapa powykonawcza oraz komplet szkiców 
geodezyjnych z odpowiadającymi im wykazami 
współrzędnych X,Y,H. – w układzie zgodnym z MCDP 
(układ współrzędnych 2000/15; Poziom odniesienia 
wysokości PL-EVRF 2007-NH) Dokumentacja mapowa 
powinna przedstawiać w osobnych plikach: stan przed 
pracami terenowymi, stan końcowy, dokonane zmiany  
w pokryciu i uzbrojeniu terenu, obejmujące  
w osobnych plikach obiekty usunięte z mapy  
oraz obiekty nowo wybudowane ( pikiety, zestawy 
współrzędnych X,Y,H; szkice geodezyjne). Mapa zmian, 
szkice geodezyjne, pikiety i wykaz współrzędnych 
powinny być kompletne i merytorycznie spójne. 

3 egzemplarze 
+ 3 wersje 

elektroniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ALBUMY 
NABRZEŻY 

Wymagania określone w pkt. 7.3 powyżej. 3 egzemplarze 
+ 3 wersje 

elektroniczne 
 

7.5 Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w trakcie 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. Forma zgodna z projektem 

budowlanym. 

Obowiązki Wykonawcy z zakresu geodezji w trakcie i po zakończeniu procesu inwestycyjnego: 
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Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia  

i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Dokumentacja 

geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

7.6   Dokumentacja powykonawcza - postać elektroniczna. 

Dwa egzemplarze dokumentacji należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji 

zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 

a) dokumentacja techniczna składa się z części: 

• graficznej (rysunkowej), 

• opisowej (tekstowo-tabelarycznej). 

b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem 

merytorycznym. 

c) zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach zawierających : 

• nazwę pliku, 

• objętość, 

• datę utworzenia. 

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie edytowalnej plików *.doc, *xls  

oraz w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf. 

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 

uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg. 

Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) powinny być 

wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plików 

rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. posiadać raport kalibracji, georeferencję  w układzie 2000/15 

w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 

Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy 

Autodesk do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy 

zapewnić 100% zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym 

przez ZMPSiŚ SA. 

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg 

zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw  

i przypisane im pliki *.ctb. 

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

• mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość sieci  

o określonych parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placów itp.), 

• zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny mieć 

nazwę warstwy obiektu z końcówką „_o” (podkreślenie „o”) 

• zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 

• zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości. 

Do rysunków (*.dwg) odwołujących się do treści mapy należy dołączyć: 

• wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z cechą 

identyfikacji i współrzędne XYH, 

• niestandardowe pliki czcionek  i symboli *.shx,  

• wykaz warstw  z podaniem ich  merytorycznej zawartości. 
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Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg  

zorientowanych w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15. Rysunki i plany obrócone  

lub przesunięte (do wydruku) powinny być dołączone do plików oryginalnych.  

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 

 

Wykaz załączników: 

1. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej” opracowana przez Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia,  

ul. Kopernika 78, zgodnie z Tabela 1 Spis dokumentacji + Część IV - OPRACOWANIA POZOSTAŁE 

(wnioski , opinie, analizy) wskazane powyżej. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOS.6540.14.2022.AP. z dnia 22.11.2022 r. 

3. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr DGK-WD-I.710.18.2022.JW z dn. 22.12.2022 r. 

4. Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak: DGM-3.530.101.2022. 

5. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.BO.10) z dn. 20.02.2023 r. 

6. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 

WONS.420.35.2022.BO.14. z dn. 16.03.2023 r. 

7. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujście znak: WOŚ. 6541.5.2023.AP. z dnia 13.04.2023 r. 

8. Uzgodnienie Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: ON-I.4119.2.23.MM(8) z dn. 25.04.2023 r.  

9. Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak:  

DOOŚ-WDŚZOO.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r.. 

10. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK z dnia 17.05.2023 r. 

11. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak:  

WONS-OŚ.420.35.2022.BO.17  z dnia 24.05.2023 r.  

12. Wyłączenia  

13. Obszar zanieczyszczonego urobku_ współrzędne 

14. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.AŁ z dnia 23.06.2023 r. 

15. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.AŁ z dnia 26.06.2023 r. 

16. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSiŚ z dnia 21.06.2023 r.  

17. Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska znak DGK-WD-I.711.6.2023.MS z dnia 27.06.2023 r.  

 

 


