Numer sprawy ZP.271.21.2024.AM Zatacznik Nr 8 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272............. 2024.AM - Wz6r

Zawarta W dniu ...ceeeeeeeeevceeceeie e w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taodzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveeceveveveececeeceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ....c.coeeveeeeecercenesieseenennns ) eeeereeneenreeree et stesaeaeens , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvvevveceiiieiecees ,0onumerze REGON .......ccocvevvve e cceeveeerinn,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej
,ustawg Pzp”, postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym (numer sprawy
ZP.271.21.2024.AM), o nastepujgcej tresci:
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulicy Osiedlowej od ul.
Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w Konstantynowie tédzkim”.

2. Przedmiotem inwestycji s roboty budowlane w zakresie budowy ulicy Osiedlowej na odcinku
dtugosci ok. 121,67 m od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej, na dziatkach o nr ewid. 2/34,
3/2,2/65, 27/1 obreb K-17 Konstantyndéw tédzki, Gmina Konstantynéw tddzki, powiat
pabianicki. Zakres rzeczowy zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

— roboty pomiarowe,

— roboty przygotowawcze, w tym wycinka zakrzaczen, wdrozenie tymczasowej organizacji
ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie podtoza oraz
warstw konstrukcyjnych),

— wykonanie obramowania jezdni, chodnika, zjazdéw,

— wykonanie podbudowy chodnika, zjazddw,



— wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdéw z kostki betonowej brukowej,

— wykonanie podbudowy jezdni,

— wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

— budowa sieci kanalizacji deszczowej,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— wykonanie przejscia dla pieszych wraz z ptytkami ostrzegawczymi w ul. Srebrna Ostoja,

— wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z ptytkami ostrzegawczymi w ul.
Osiedlowej,

— zabezpieczenie i regulacje sytuacyjno-wysokosciowg istniejgcych sieci (jedynie w przypadku
stwierdzenia kolizji z projektowanym uktadem drogowym w czasie realizacji robét — na
podstawie analizy mapy do celéw projektowych brak jest potencjalnych kolizji z istniejgcymi
sieciami),

— wykonanie docelowych terendw zielonych,

— tyczeniaiinwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

Szczegbtowy zakres prac oraz sposodb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigce zatacznik nr 9 do

Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), ktére stanowig integralng czes$é niniejszej umowy,

z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Prace zwigzane z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami

stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SWZ i zgtosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo Komunalne

Gminy Konstantyndéw tédzki Sp. z 0.0.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent Swiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 oraz w STWiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiIORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg

projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robdt budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz



obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegoblnosci dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz terenem
budowy oraz, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegodlnych warunkdw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

3) szczegoétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swoje;j
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé catos¢ przedmiotu umowy (wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia robét do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz uzyskaniem
stanowiska w sprawie braku zgtoszenia sprzeciwu lub uptywem terminu do jego zgtoszenia
albo
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie) w terminie do 7 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé catosé robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy w terminie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Zadzien wykonania catosci przedmiotu mowy przyjmuje sie dzien pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich prac i
gotowosci do odbioru koncowego, chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat prac - w przypadku,
gdy Zamawiajgcy nie odebrat prac uznaje sie, ze termin wykonania nie zostat dotrzymany,
w takim przypadku, za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien otrzymania
przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynno$ci odbiorowych i gotowosci do odbioru koncowego, przy
czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad uznaje sie, ze termin

wykonania prac nie zostat dotrzymany.



4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych w
§ 23 ust. 1.

§3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okres$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia podpisania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac o
wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni od dnia
przekazania uwag. Procedura wskazana w niniejszym ustepie bedzie ponawiana do czasu
uzupetnienia przez Wykonawce w harmonogramie wszystkich uwag i zastrzezen
Zamawiajgcego.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego

w terminie do 3 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robdt budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni od daty przekazania takiego
skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,

o ktérych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu



poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.
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Wynagrodzenie

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejsze;j
umowy tgcznie wynosi: brutto .......ccecvcevevvvecenceeceieeeeee zt (stownie ztotych: ......coceeveenneenee.
00/100), w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy, stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1i 2 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i wbudowania/zamontowania
przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw/urzadzen objetych przedmiotem
umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla catego
zakresu robot, ktoéry stanowié bedzie Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, opracowany na
podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metodg kalkulacji szczegétowe;.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys
ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robdt budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmienié¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.



6. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznos$é wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych
w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robot lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane
w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartosé robot wytgczonych z realizacji nie moze przekraczaé 15% wartosci pierwotnej
umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korica

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 23 i 24 umowy.

§5

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czesciowego;

4) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okres$lonych w § 4.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do biezgcej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci ich terminowosci i stanu

zaawansowania.
§6
Obowigzki Wykonawcy i wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarnego przejecia terenu budowy;

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcéw
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajacego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru

z wilascicielami sieci uzbrojenia terenu;

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia lub planujgcymi rozpoczgé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu budowy;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robdt budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu
oddania go do uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za

szkody wynikte na tym terenie;

10) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

11) zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt dostawy medidow (np. pradu, wody)

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,

zapewnienie przez czas realizacji robot wtasciwej organizacji ruchu drogowego,



zorganizowania objazdéw i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas roboét, ktdrego zatwierdzenia dokona Wykonawca u witasciwych
organow administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jako$¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatow
"na znak bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie
robot;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (o ile dotyczy);

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie tédzkim;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

18) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przed przystgpieniem do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oSwiadczeniami geodety,

w trzech egzemplarzach.

Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do



zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego.
Zatacznikiem do zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego bedg dwa egzemplarze
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce
przyjecie do Paistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkéd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;
20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego (optaty
administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji
z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;
21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci poprzez:
a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;
b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
¢) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew — w promieniu 3 m od pnia drzewa;
d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;
22) usuniecia drzew i krzewodw kolidujacych z projektowang inwestycja (optaty administracyjne
za usuniecie drzew i krzewdw ponosi Zamawiajacy);
W przypadkach drzew nieujetych w dokumentac;ji projektowe]j o planowanym usunieciu
drzew i krzewoéw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzje
w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewdw. W przypadku
zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdw
Zamawiajgcy poniesie koszty opfat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewoéw lub
koszty dokonania nasadzen zamiennych. Koszty dokonania wycinek pokrywa Wykonawca.
Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze
przystapic¢ do ich usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia
z Zamawiajgcym, wéwczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi
w catosci Wykonawca;

23) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na pismie o rodzaju materiatu



przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem wywadzki. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,
lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz ztomu
powstatych w wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych
wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego

o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pismie w terminie 3
dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywdz przedmiotowych materiatow
nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,
zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny
by¢ poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajacego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od placu budowy;

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé na dtugos$é ok. 30 cm i przewiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy. Powyisze
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przekazanie
drewna bedzie odbywac sie protokolarnie;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

26) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy
Wykonawcy, a zwigzanych z wykonywaniem przez Wykonawce robét budowlanych
objetych zakresem umowy;

28) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych roboét i w jego

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
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robot;

29) uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem
umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;

30) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru czesciowego/korncowego kompletu
dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

31) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

32) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

33) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takie] sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

34) ponoszenia wyfacznej odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy zwigzane
wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem umowy bedgace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

35) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

36) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru czesciowego dokumentacji
powykonawczej (m.in. wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych
dokumentdw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, swiadczenia
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen,
opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestoréw sieci. Wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia oraz zapewnic
odbiory realizowanych robét przez odpowiednie stuzby, instytucje i wiascicieli sieci oraz
uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania
przedmiotu umowy i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzgdcami sieci
uzbrojenia terenu, ktore wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowej;

37) udziatu w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
i zapewnienia usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

38) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.
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Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania
dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad i zapewnic dojazd, w tym transport materiatow
budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnien z zarzadca drogi, ktére Wykonawca
zobowigzuje sie uzyskac we wtasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci dojazdu do wszystkich nieruchomosci
prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, jak
réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych
Wykonawcow i gestoréw sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie
inwestycji lub na jej granicy, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wfascicieli lub
uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych
nieruchomosci, w tym o dziataniach takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég,
wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych szkéd bedgcych nastepstwem
uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania dojazdu.

Do dnia odbioru robét budowlanych, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§7
Materiaty

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczagcym wyrobdw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.

22024 r. poz. 725 z pdin. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badZ odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdét jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych

badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§8

Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisdéw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ na wiasny koszt, nastepujgcy zespdt osdéb, ktére beda
uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy — 1 osoba posiadajgca:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,
— przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2) kierownik robdt sanitarnych — 1 osoba posiadajaca:
— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia rownowazine,
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— przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Obowigzki kierownika budowy i kierownika robét branzowych wynikajg wprost z przepiséow
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego
interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robdét branzowych w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych oraz kierownika prac w zakresie
urzadzania zieleni i gospodarki drzewostanem.

3. W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane
jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu,

w ktérym wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy i przechowywac jg w formie
i sposdb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

5. Kierownik robdt zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu, w ktorym
wykonywane sg prace i roboty budowlane, ktérymi kieruja.

6. Obecnos¢ kierownika budowy i kierownika robét na terenie budowy musi zapewnié prawidtowe
i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robét do
stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krétszym niz 24 godziny
liczac od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy lub kierownik robét branzowych nie wykonujg swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy lub wykonuja je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
kierownika budowy lub robdt musi przedtozyé dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje
i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

9. Zmiana oséb, o ktérej mowa w ust. 8 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§9
Ptatnosci

1. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie:
1) faktury czeSciowej wystawionej po zakonczeniu catosci robdt budowlanych, podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 4

ust 1 Umowy.
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10.

2) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci przedmiotu
umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 Umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié protokot odbioru czesciowego
podpisany bez zastrzezen przez uczestnikéw odbioru.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowi¢ protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
Zaptata faktury za wykonane prace nastepowad bedzie w terminie do 14 dni liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.
Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, wystawi faktury na Gmine Konstantyndw tédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.
Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma
nastgpi¢ wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdw zrejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu
rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opodznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 13.
Do faktury czesciowej oraz faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu prac, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit
fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw, zestawienia ich nalezno$ci wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno
okresla¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot)

dostawy, ustugi lub robot budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Warunkiem dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego, w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét, jest ztozenie przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong
faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie
upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zapfata
nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata
dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 17 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§10

1. Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§11
Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzdér nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem
sktadania o$wiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pan Tomasz Wéjcicki, tel.: 42 211 60 02 wew. 612, e-mail: twojcicki@konstantynow.pl

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkédw umownych i kontaktdw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Pan ...oooveeeeeceeeee, ytel s, €°MAIL e,
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Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefondéw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§12

Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktdérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
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projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okres$lono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowg;

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego;

5) brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnosé gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy;

6) zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wiasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny;

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w zfotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nalezy obliczyé w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajagcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy, ktdre bedg
wykonywane przez Podwykonawce oraz szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych

zawierajgce jednostkowe nakfady rzeczowe: robocizny, materiatow, pracy sprzetu i sSrodkéw
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transportu technologicznego oraz ceny jednostkowe czynnikéw produkcji, obejmujace:
godzinowq stawke robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiatow (tzn. jednostkowe ceny
zakupu materiatéw wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe pracy sprzetu i Srodkéw
transportu technologicznego, koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny na jednostke
przedmiarowa, a takze faczng wartos¢ wszystkich robot;

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej
umowy;

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcoéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia;

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju;

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia);

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia;

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
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zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

17) zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez

Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

8§14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

21



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

6. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$é Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

7. Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§15
Odbidr prac

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowigce podstawy do
wystawienia faktury,
2) odbidr czesciowy, po zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy — stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej,
3) odbidr koricowy, po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koncowej.
2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
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przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz

zobowigzany jest do niezwfocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i wtasciwego

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie

Zamawiajgcego lub wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt

wiasny odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic

roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czeSciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczy¢:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosg¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) dowdd przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oswiadczeniem uprawionego geodety,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzagdzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wiasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendow przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku

zakonczenia wszystkich robot budowlanych.
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Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru czesciowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru koficowego poprzez zawiadomienie o gotowosci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Zawiadomienie powinno
okreslac¢ zakres prac podlegajgcych odbiorowi oraz ich wartos¢. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zataczyé:

1) dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

oraz (w zaleznosci od wymogow przepiséw prawa):

2) zgtoszenie zakoriczenia robét do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z
uzyskaniem stanowiska w sprawie braku zgtoszenia sprzeciwu (lub uptywem terminu do jego
zgtoszenia)

lub
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Przystgpienie do odbioru czesciowego / koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie,

jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

kompletnego powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o

wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru czesciowego/koricowego. W czynnosciach odbioru

bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego, Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru czesciowego / konncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy

ustalenia dokonane w toku odbioru. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru

czesciowego/korncowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do odbioru
czesciowego/korncowego.

Odbior czesciowego / koricowego nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez

przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i

przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego / koricowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

— odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
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okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub
— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednia do

kosztédw usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

10. W przypadku odbioru czesciowego / koricowego robdt objetych przedmiotem umowy z

11.

12.

wadami, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania go do uzytkowania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

§16

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy

w zakresie dotyczgcym wykonanych prac na okres .......... miesiecy liczac od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie go bez
zastrzezen. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru korncowego

przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu
nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwaranc;ji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 24 miesigce (z pielegnacjg i utrzymaniem).
Obejmuje podlewanie i systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z
jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony

technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
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1.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancja jakosci nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.

§17

Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajacy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotfu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ....ccecevvevevvevveervennne zt.
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2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi byé wystawione na Gmine Konstantyndéw tédzki, 95-050 Konstantynow todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujacych formach:
a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w WysokosSCi .......cccccvveeeeeeinnnnnnn. z,
na konto AURET BANKU Spétdzielczego w Aleksandrowie £édzkim nr: 05 8780 0007 0000
0316 1000 0005.
D) e et ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie
zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy informuje, iz data koricowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy winna przypadac na 30 dzien od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez
zastrzezen catosci prac objetych przedmiotem umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
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pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.
9. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosc przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedfuzenia

terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest

to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
nastepujgcych warunkach:

1) Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji
umowy, gdzie suma gwarancyjna ubezpieczenia na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia
bedzie nie nizsza niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).

2) Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzgdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym takze:

a) z czyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow.

3) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

5) W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajgcemu,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 3, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych skfadek.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
opfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawecy, potracajgc stosowne kwoty

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary
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umownej z tego tytutu.

§20
Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia: operatorzy sprzetu

i wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, objetych zakresem
zamoéwienia wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktdrych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie umdéw powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkdw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§21

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak obecnosci Kierownika budowy lub kierownika robdt na terenie budowy,

w przypadkach okreslonych umowag lub skierowanie do wykonywania przedmiotu
umowy osoby innej niz wynika to z postanowien niniejszej umowy, w wysokosci 500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek oddzielnie,

b) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 8, umowy,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
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f)

g)

h)

j)

k)

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 -

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na przekazanie kosztorysu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 700,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek oddzielnie;

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 20 ust. 3 — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 19 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy
ptatnosci — w wysokosci 700,00 zt za kazdy rozpoczety dzieni zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 19 umowy lub nieprzedtozenia

ktoregokolwiek z dokumentédw wskazanych w § 19 na warunkach okreslonych w tym
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paragrafie;

p) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 21
w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

g) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu;

r) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zi, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem §
23 ust. 1.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos$é kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 18, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.

§22
Odstapienie od umowy
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
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czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy

moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci. Odstgpienie od

umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3

ustawy Pzp).

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 13, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

4) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajcego,

6) Wykonaweca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
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pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktédrych mowa w ust. 1-2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy do:

1) sporzadzenia szczegétowego protokotu inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgtoszenia Zamawiajgcemu odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjna
w ilodci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD — pliki DWG — lub
odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu na koszt Strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy; sporzgdzenia
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego wykonanych robét,

6) uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wtasny koszt przerwanych robot,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzagdzen wskazanych w wykazie sporzgdzonym

zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla
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3)

4)

realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektédw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§23

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatann zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
w szczegdblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego -
stwierdzenie wptywu ww. okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie dowodéw przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww.
okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$é ponosi

Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy,
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5)

6)

7)

polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkéw

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one

prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robdt budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni

temperatury nizszej niz 0° C, powddz? (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres

zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng
uniemozliwiajg prowadzenie robét.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalei dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce

warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy). Zakoniczenie dziatania ww. czynnikéw i ich

ustgpienie/zakonczenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy

i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
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podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

8) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot
budowlanych,

9) koniecznosci udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamoéwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktdrych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamodwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem

okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedfuzony termin wykonania zamdwienia,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 umowy

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnosciag na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw Ilub
urzadzen,

5) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposoéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotow
ubiegajgcych sie o0 zamoéwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s w
szczegblnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana nr
konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
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likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia robét
dodatkowych,

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametréow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym koniecznos¢ realizacji robot zamiennych jest sporzgdzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktdre bedg wykonywane. Wartosé robét

zaniechanych oraz warto$é robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzgdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okredlenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 4 ust. 3

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia robot dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robot budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiaréw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robot oraz cen
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10.

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 8.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)

przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten

bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1)

2)

3)

ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy,
w przypadku roboét niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa todzkiego),
dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed

rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozyé Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§24
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych na nastepujacych zasadach:

1. Strony mogg wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany

ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, po uptywie 6 miesiecy
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liczac od dnia zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od
dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

2. Strony mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw okreslony na podstawie wskaznika zmiany
cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (o ktdrym mowa ponizej), ustalony w stosunku do miesigca, w
ktorym zostata zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku
kazdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto ostatni aneks),
bedzie wyzszy niz 5%. Zmiana wynagrodzenia moze polegac na jego wzroscie jak i
obnizeniu;

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika
zmiany cen materiatéw lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen produkcji
budowlano — montazowej) ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Dzienniku Urzedowym GUS w terminie do 50 dni po kazdym kwartale.
W przypadku zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie
zastgpiony wskaznikiem, ktéry bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W przypadku braku
zastepczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszty do porozumienia odnosnie
wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym
wskaznikiem, ktory zostanie ustalony przez eksperta powotanego za zgodg obu Stron, a
w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sgdu. Koszty eksperta lub
koszty sgdowe Strony poniosg po potowie;

4. taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5% wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy;

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez Wykonawce,
w sposOb wskazany ponizej, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy;

6. Wykonawca w terminie nie dfuzszym niz 15 dni od zakoriczenia pierwszych i
kolejnych 6 miesiecy realizacji Umowy moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
przedstawic szczegdtowa kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy. Jezeli Wykonawca nie ztozyt ww. wniosku w
zakreslonym terminie, woéwczas Zamawiajacy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje
bez zmian;

7. Zamawiajgcy w terminie 15 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym
mowa powyzej, oceni zasadnos¢ tego wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

weryfikacji i zgdania ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych
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1.

dokumentdéw. Aneks moze zostac zawarty po ostatecznej akceptacji przez
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych koniecznos¢ waloryzacji;
8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do
Umowy i obowigzywac bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowac wytgcznie roboty w
czesci niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie
podlegato wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie;
9. W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposéb — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania Podwykonawcy,
niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 15 dni od daty podpisania z Zamawiajgcym
aneksu o ktérym mowa powyzej.

§25

Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

»Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1)

2)

3)
4)

5)

przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie

przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach

i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorédw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz

wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
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z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
Zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 26

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§27

Polubowne rozwigzywanie sporow

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie poddania
tego sporu mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§28

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

2. Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego
o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym
i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod rygorem skutkédw prawnych wyniktych z powodu nie

przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
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Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygnaé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ............

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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