

Zakładany harmonogram intensywności podstawowych prac

Miesiące	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Rodzaj prac												
<i>Pozyskanie i zrywka drewna</i>	+++	+++	+++	++	++	+	+	++	+++	+++	+++	++
<i>Odnowienia, zalesienia, poprawki i uzupełnienia</i>			++	+++	+					+		
<i>Pielęgnowanie upraw [PIEL i CW]</i>					+	+++	++	+++	++	+	+	+
<i>Czyszczenia późne</i>		++	++	++	+	+	+	+	++	++	++	+
<i>Grodzenie upraw</i>			+	++	++	+				+		
<i>Zabezpieczanie upraw przez zwierzyńą</i>									++	+++	++	
<i>Pozostałe prace dotyczące ochrony lasu</i>			+	+	++	+	++	+	+	++	++	+

Stopnie intensywności prac:

- /brak/ - brak prac (lub prace incydentalne – nieobarczone pilnością)
- +
- ++
- +++