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1. Pani Anna Biatecka
Dyrektor Wydziatu Urbanistyki i
Architektury

2. Pan Tomasz Gatazka
Dyrektor Biura Nieruchomosci
Inwestycji Miejskich

3. Pan Remigiusz Kitlinski
Petnomocnik Prezydenta Miasta
Gdanska ds. Komunikacji
Rowerowej

Dot. Ekostrady GPW

Nawigzujgc do pisma znak WGK-IV.7221.17.2022.JO 3874213 z dnia
6 wrzesnia 2022 r. Zwracam sie z prosbg do Pani Dyrektor Wydziatu Urbanistyki i
Architektury o przeanalizowanie , czy miejscowe plany dopuszczajg realizacje
ekostrady zgodnie z zatgczonymi koncepcjami RMA WGK, bez budowy docelowego
uktadu drogowego ul. Nowej Politechnicznej. Zwracam sie z prosbg o przestanie
wynikoéw analizy do WPI, BNIM oraz WGK.
Wskazane w projekcie DIP dwa odcinki ekostrady GPW wyznaczone zostaty
czesciowo na gruntach prywatnych (trasa przebiega przez 5 dziatek prywatnych dz.
361, 294, 297/2, 301 obr. 053, dz. 156/4 obr. 055) co uniemozliwia ich realizacje na
podstawie pozwolenia na budowe bez zgody witasciciela na zbycie terenu pod
inwestycje. Zwracam sie z prosbg do Dyrektora Biura Nieruchomosci Inwestyc;ji
Miejskich o spotkanie z witascicielami nieruchomosci prywatnych w celu zbadania

mozliwosci nabycia terenéw prywatnych pod budowe ekostrady rowerowej wg
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zatgczonej koncepcji. Spotkanie z podmiotami prywatnymi powinno odby¢ sie po
potwierdzeniu przez WUIA, ze mozliwa bedzie realizacja ekostrady zgodnie z MPZP.

Jednoczes$nie, w przypadku gdyby BNIM poinformowat o braku mozliwosci
nabycia gruntéw prywatnych, zwracam sie z prosbg do Petnomocnika Prezydenta
Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej o wskazanie alternatywnego przebiegu
ekostrady w taki sposob aby przebiegata po terenach bedgcych wiasnoscig Gminy
Miasta Gdanska.

W momencie, gdy WPl uzyska potwierdzenie mozliwosci realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, skierowane zostang wnioski do
gestoréw i jednostek o przedstawienie szczeg6towych wytycznych do Dokumentu
Inicjujgcego Projekt. Po uzyskaniu wytycznych od gestoréw oraz zabezpieczeniu
Srodkow na opracowanie dokumentacji projektowej, DIP przekazany zostanie do

DRMG.

Z powazaniem,

Dyrektor Wydziatu Projektow
Inwestycyjnych
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Marcin Dawidowski

/pismo podpisane elektronicznie/
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