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WZÓR 
UMOWA NR          /2021 

 
 
zawarta w dniu ……………………….r. w Zbrosławicach pomiędzy: 
  
Gminą Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, NIP 6452533560, reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Wiesława Olszewskiego przy kontrasygnacie Lucyny Kaminskiej – Skarbnika Gminy  
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM 
 
a:  
 
…………………………………………………………………….KRS: ……………………………………….. NIP: 
…………………………… REGON:……………………………..  
reprezentowaną przez: 

 …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ lub IK 
 
łącznie zwani dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną, 
 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – etap I” przeprowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.  
 

§1 
[Przedmiot Umowy] 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca w zamian za zapłatę wynagrodzenia określonego w §8 

niniejszej Umowy zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 
Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – etap I w sposób zgodny  z 
zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu, a także do realizacji innych obowiązków określonych niniejszą 
Umową Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa niniejsza Umowa, Specyfikacja 
Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
Strony zgodnie przyjmują, iż Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obowiązków 
przewidzianych w OPZ nawet jeśli nie zostały one wymienione w niniejszej Umowie, a także do 
wykonania wszelkich obowiązków należących do właściwości inspektora nadzoru inwestorskiego 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 
dalej Prawo budowlane. Strony zgodnie oświadczają, iż celem działania Wykonawcy jest 
doprowadzenie do prawidłowej pod względem prawnym i faktycznym (w tym zgodnej z umową na 
dofinansowanie i Dokumentacją Projektu) oraz terminowej realizacji Projektu opisanego w ust. 3 lit. b) 
niniejszego paragrafu.  

2. Obiekt Oczyszczalni ścieków znajduje się  na nieruchomości położonej w Ziemięcicach przy                            
ul. Mikulczyckiej, numer ewidencyjny działki 1224/2. 

3. Definicje; 
a) Umowa – niniejsza Umowa  
b) Projekt – zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków                 

w Przezchlebiu – etap I opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Przebudowy                               
i Rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – etap I, stanowiącym załącznik nr 6 do 
Umowy 
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c) umowa na roboty  – umowa lub umowy zawarte pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą w 
rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy Pzp na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 7 pkt 
21 ustawy Pzp obejmujących Projekt wraz z załącznikami do tych umów, ofertami, na 
podstawie których zawarto umowę  na roboty i dokumentami zamówienia w rozumieniu art. 7 
pkt 3 ustawy Pzp, w wyniku którego zawarto takie umowy 

d) wykonawca robót – wykonawca w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, któremu 
Zamawiający powierzył realizację robót na podstawie umowy na roboty, a także jego 
podwykonawca i dalszy podwykonawca 

e) roboty – stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane oraz materiały, 
sprzęt i urządzenia, które mają zostać dostarczone w ramach realizacji Projektu, w tym roboty 
dodatkowe i zamienne, 

f) przedmiot umowy – wszystkie obowiązki IK wynikające z Umowy 
g) Dokumentacja Projektu – Program Funkcjonalno-Użytkowy Przebudowy i Rozbudowy 

Oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – etap I, dokumentacja projektowa Projektu, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty sporządzone celem 
realizacji Projektu, a także wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie 
niezbędne do realizacji Projektu, w tym wskazane w OPZ 

h) Dokumenty porealizacyjne – dokumenty porealizacyjne opisane w pkt 1.4.1 OPZ 
i) Dokumentacja projektowa Projektu –dokumentacja projektowa w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. 
zm.) wykonana lub wykonywana na rzecz Zamawiającego celem realizacji Projektu, 

j) Umowa na dofinansowanie - umowa na dofinansowanie projektu „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – Etap I”, numer RPSL.05.01.01-24-06DP/19-00 z dnia 
10 grudnia 2020 r. wraz z dokumentacją dofinansowania obejmującą wytyczne wydane przez 
właściwe podmioty, Podręcznik dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 i inne dokumenty 
i/lub podręczniki i/lub akty mające zastosowanie do umowy na dofinansowanie,  

k) Projektant – osoba lub osoby sporządzająca/e dokumentacją projektową Projektu na 
podstawie umowy na roboty lub odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym i/lub pełniąca 
nadzór autorski w zakresie dokumentacji projektowej Projektu, 

l) Dni robocze – dni od poniedziałki do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych 
od pracy 

m) Raport Wstępny, Raport Miesięczny, Raport Kwartalny, Raport Końcowy, Raport 
dodatkowy – zgodnie z opisami zawartymi w OPZ. 

n) Siła wyższa - zdarzenia, których wystąpienie jest niezależne od Stron i którym nie mogą one 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 
rewolucje, zamieszki i strajki. 

o)  Rada Budowy – cykliczne spotkania z udziałem wykonawcy robót, wskazanych 
przedstawicieli IK oraz przedstawicieli Zamawiającego w celu dokonania oceny postępu robót 
budowlanych, które wliczają się do pobytów na budowie.  

p) Program Naprawczy – opracowanie, które określa sposób reorganizacji Robót poprzez 
zwiększenie zaangażowanie sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robót w 
terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

q) Program Robót – opracowanie, które określa charakterystykę wykonania poszczególnych 
elementów budowy. 

4. Integralną częścią Umowy jest: 
a)  SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ 
b) Program funkcjonalno-użytkowy Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu 
stanowiący załącznik nr 6 
c) oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 7 

5. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy pełnienie 
nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym w tym w szczególności: 
1) W okresie przed rozpoczęciem robót budowlanych w ramach umowy na roboty (I Etap Umowy): 
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a) zapoznanie się i zweryfikowanie przedstawionej przez wykonawcę robót dokumentacji, w tym 
projektowej sporządzonej w ramach umowy na roboty  oraz przedstawienie na piśmie 
ewentualnych uwag i propozycji zmian; 

b) sprawdzenie rysunków technicznych - ich prawidłowości oraz kompletności; 
c) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu weryfikacji stanu istniejącego z 

dokumentacją, w tym projektową sporządzoną na podstawie umowy na roboty (ilość pobytów 
na terenie budowy zgodna z treścią oferty Wykonawcy) 

d) weryfikacja poprawionej/uzupełnionej/wykonanej na nowo przez wykonawcę robót 
dokumentacji, w tym projektowej i przedstawienie na piśmie stanowiska (uwagi, akceptacja, 
propozycje zmian). 

2) W okresie prowadzenia robót budowlanych (II Etap Umowy): 
a) koordynowanie i zarządzanie realizacją  umowy na roboty  oraz reprezentowanie 

Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót                                     
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, 
normami i zapisami Umowy z Wykonawcami robót, w tym z Harmonogramami Rzeczowo- 
Finansowymi i, warunkami umowy na dofinansowanie i mających do niej zastosowanie 
programów instytucji finansujących ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, założeniami finansowymi umów oraz z 
zasadami rozliczeń z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych w zakresie rozliczania i 
kwalifikowania kosztów; 

b) nadzór inwestorski nad robotami w rozumieniu Prawa budowlanego, prowadzony przez Zespół 
Specjalistów, o którym mowa w §16 Umowy,  którzy posiadają wymagane w SWZ  
uprawnienia budowlane oraz wiedze i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie 
umowy, przy czym IK wyznaczy Koordynatora Inspektorów Nadzoru na terenie budowy w 
postaci Specjalisty nr 1; 

c) współpraca z firmą ECOEN CONSULT Sp. z o.o. w zakresie rozliczenia projektu 
d) sprawdzanie i zatwierdzanie Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych sporządzanych przez 

wykonawców robót, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych 
Harmonogramów, wzywanie wykonawców do aktualizacji Harmonogramów Rzeczowo-
Finansowych w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy nimi, a rzeczywistym 
postępem robót lub w przypadku stwierdzenia niezgodności Harmonogramów z umowami na 
roboty, zatwierdzanie aktualizacji Harmonogramów lub wniesienie do nich uwag w terminie 7 
dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu, 

e) wezwanie wykonawcy do opracowania Programów Naprawczych w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia terminu zakończenia przedmiotu Umów, zakończenia danego etapu robót lub 
niedotrzymania innych terminów podanych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, 
wniesienie uwag do przedłożonych projektów Programów Naprawczych lub ich zatwierdzenie 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, 

f) przeprowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy, sprawdzających w szczególności: 
jakość wykonanych robót,  w tym kontrolę poprawnego wyznaczania w terenie obiektów 
budowlanych przez uprawnionych geodetów, terminowość robót oraz jakość zastosowanych 
materiałów zgodnie z umową na roboty, , Dokumentacją Projektu, , – Programami Robót, 
Programami Naprawczymi, Harmonogramami Rzeczowo-Finansowymi, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z umową na roboty, 
Dokumentacją Projektu, obowiązującymi przepisami, normami, wadliwych lub 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

g) udzielanie na bieżącą wykonawcom robót wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących prowadzonych robót w zakresie kompetencji IK, 

h) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętów, wyrobów , jakie mają być 
wbudowane zgodnie z Dokumentacją Projektu, , sprawdzanie jakości i prawidłowości 
dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków 
zgodności itd., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, w tym uniknięcia użycia 
materiałów uszkodzonych, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

i) zatwierdzenie harmonogramu dostaw urządzeń, sprzętów, wyrobów i materiałów na plac 
budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania 
oraz zgodności z umową na roboty i Dokumentacją Projektu,   żądanie od wykonawców robót 
wykonania dodatkowych badań materiałów (urządzeń, sprzętów, wyrobów) innych niż 
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określone w Dokumentacji Projektu, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich 
jakości, a także wykonania dodatkowych badań materiałów w zaakceptowanej przez IK  
placówce badawczej, 

j) nadzorowanie i koordynowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty 
jeżeli będzie to konieczne, 

k) wezwania wykonawców do usunięcia materiałów niezaakceptowanych przez IK lub wadliwych, 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i/lub umową na roboty i/lub Dokumentacją 
Projektu i/lub Programami Zapewnienia Jakości i/lub Programami Robót i/lub Programami 
Naprawczymi, 

l) wezwania wykonawców do ponownego wykonania robót, jeżeli materiały (wyrobu, urządzenia, 
sprzęty) lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań zawartych w Dokumentacji 
Projektu, umowie na roboty,  Programach Robót, Programach Naprawczych oraz w 
przypadkach wskazanych w umowie na roboty bądź wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, 

m) żądanie od wykonawców robót usunięcia wad lub nieprawidłowości w robotach budowlanych 
w terminie nie dłuższym niż 21 dni Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn 
niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć, ekspertyz, IK po akceptacji Zamawiającego 
zażąda od Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, 

n) kontrola wykonawców robót w zakresie terminowego i prawidłowego informowania o 
rozpoczęciu i zakończeniu robót wszystkich dysponentów/administratorów sieci/obiektów / 
urządzeń, 

o) kontrola wykonawców robót w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami BHP, ppoż, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, 

p) współpraca z nadzorem archeologicznym i geologicznym oraz innymi instytucjami, których 
udział w realizacji Projektu okaże się niezbędny, a także wydanie stosownych poleceń 
wykonawcom robót w przypadku znalezienia wykopalisk archeologicznych w celu właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nim oraz dalszego trybu postępowania, 

q) bieżąca współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami, w 
tym uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej 
Projektu oraz niezwłocznego powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacjach projektowych, 

r) wezwanie wykonawcy robót do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy/ budów 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wprowadzenia takiego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy wbrew postanowieniom umowy 
na roboty, jak również w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a 
także wezwanie wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy każdej osoby 
zatrudnionej przez wykonawcę robót, która niewłaściwie realizuje swoje obowiązki lub stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 
zasady bhp oraz przepisy ppoż., 

s) wezwanie wykonawcy robót do niezwłocznego odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania robót, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i/lub kwalifikacje, 
którymi dysponuje nie spełniają warunków lub wymagań określonych umową na roboty, nie 
dają rękojmi należytego wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót, 

t) wprowadzanie na plac budowy podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 
zgodnie z treścią umowy na roboty, 

u) w przypadku odstąpienia od umowy na roboty przez którąś ze stron IK po wyborze przez 
Zamawiającego kolejnego Wykonawcy robót IK wprowadzi go do realizacji Projektu  i będzie 
kontynuował swoje obowiązki, 

v) wezwanie wykonawcy do doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu w przypadku 
takiej konieczności, 

w) kontrola prawidłowości oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej 
organizacji robót oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie prowadzonych robót, 

x) sprawdzenie pod kątem spełnienia wymagań określonych w umowie na roboty i 
przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wykaz personelu wykonawcy robót w 
odniesieniu do osób wskazanych w umowie na roboty  w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
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propozycji zmiany, 
y) weryfikacja w uzgodnieniu z Zamawiającym i Projektantem rysunków roboczych wykonawcy 

zawierających zmiany w stosunku do Dokumentacji Projektu, zatwierdzenia robót zamiennych 
lub dodatkowych, 

z) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót, 

aa) wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy tj 
poza godzinami opisanymi w OPZ pkt 3.5, pierwszy tiret, 

bb) propozycja i/lub weryfikacja propozycji zgłoszonej przez wykonawcę robót lub Zamawiającego 
dotyczącej robót dodatkowych, zamiennych oraz wszelkich nowych zamówień, jeżeli zajdzie 
konieczność ich wykonania lub udzielenia dla prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie 
finansowym, rzeczowym, prawnym i formalnym, w tym oceny zgodności z ustawą Pzp . IK w 
szczególności  sprawdzi i zaakceptuje protokół konieczności lub inne dokumenty sporządzone 
przez wykonawcę robót lub wyznaczonego przez niego kierownika budowy, w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych 
robót. IK będzie uczestniczył w negocjacjach wyceny takich robót. Przy sprawdzaniu i 
akceptacji protokołu konieczności bądź innych podobnych dokumentów  W przypadku 
rekomendacji przez IK realizacji robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania 
wykonania niektórych robót, IK przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty 
otrzymania takiego protokołu lub innych dokumentów opinie na temat konieczności wykonania 
robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, 
zawierającą w szczególności: uzasadnienie faktyczne i prawne dowodzące bezsporne 
spełnienie przesłanek i warunków wskazanych w umowie na roboty i/lub ustawie Pzp  
niezbędnych do wykonania robót lub udzielenia zamówienia, a także wskazujących celowość 
ich dokonania, opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami aneksu do 
umowy na roboty, a także wskazanie Zamawiającemu procedury  zlecenia wykonawcy robót 
robót dodatkowych, zamiennych zgodnej z ustawą Pzp i przy uwzględnieniu umowy na 
dofinansowanie.. 
Wszystkie Protokoły konieczności podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

cc) Ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń, problemów 
powstałych  podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, w tym 
ocenianie zasadności roszczeń wykonawcy robót, kontrola dokumentacji wykonawcy robót 
przedłożonej na uzasadnianie wniosku o zmianę postanowień umowy na roboty, w tym zmianę 
terminu, wynagrodzenia lub zakresu umowy, sporządzania pisemnej opinii zawierającej ocenę 
merytoryczną i prawną wniosku  Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia, 

dd) udział w rokowaniach związanych z zawieraniem, zmianą, rozwiązaniem wszelkich umów 
zawieranych przez Zamawiającego w ramach Projektu, w tym podczas negocjacji ich 
warunków (w każdym przypadku z wyłączeniem prawa do składania w imieniu Zamawiającego 
oświadczeń woli)  

ee) pisemne sporządzanie i wydawanie opinii kompleksowych dla realizacji zadań w ramach 
Projektu w zakresie i terminie każdorazowo określonym przez Zamawiającego, 

ff) monitorowanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od 
wykonawcy robót zgodnie z umową na roboty i obowiązującymi przepisami prawa, 

gg) opracowywanie raportów - wstępny, miesięczne, kwartalne, dodatkowe i końcowy na 
zasadach i w terminach określonych w pkt 6 OPZ  

hh) organizowanie, uczestnictwo i prowadzenie cyklicznych rad budowy (tak często jak będzie to 
konieczne dla prawidłowego postępu robót, ale co najmniej raz w miesiącu); IK  będzie 
sporządzał protokoły z rad budowy; 

ii) organizowanie i uczestnictwo w cyklicznych narad koordynacyjnych (co najmniej raz w 
miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba – na każde wezwanie Zamawiającego) z udziałem 
Zamawiającego i wskazanych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych gości oraz sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych i innych spotkań 
organizowanych w trakcie realizacji Projektu. IK zobowiązany jest przekazać w formie 
elektronicznej scan protokołu wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 

jj) wydawanie wykonawcy robót, kierownikom budowy i /lub kierownikom robót poleceń 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
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zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych i  
informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a także informacji i 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 
 

kk) żądanie od wykonawcy robót, kierowników budowy i/lub kierowników robót dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
wpisem do dziennika budowy dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja 
mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenach budów bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
dokumentacją projektową Projektu lub z decyzją o pozwoleniu na budowę, lub ze 
zgłoszeniami robót budowlanych albo innymi decyzjami wydanymi w zakresie Projektu, a 
także w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na 
pogorszenie jakości robót, 

ll) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  
niezwłocznie nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. IK 
potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

mm) sprawdzenie i odbieranie części robót, wraz ze sprawdzeniem dokumentów 
rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru części robót. IK zweryfikuje zakres wykonanych robót i ich obmiary, zgodnie ze 
stanem rzeczywistymi. , IK potwierdza odbiór części robót Protokołem odbioru częściowego, 

nn) zapewnienie nadzoru nad wszystkimi przeprowadzonymi próbami i testami, sprawdzeniami i 
odbiorami technicznymi a także obecność osób posiadających zgodnie z §16 Umowy 
odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje w czasie mechanicznych i 
technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia, 

oo) rozpoczęcie procedury odbioru końcowego robót w terminie zgodnym z umową na roboty, 
sprawdzenie jakości, kompletności, zgodności z umową na roboty, Dokumentacją Projektu i 
obowiązującymi przepisami prawa  robót zgłoszonych do odbioru końcowego i 
przeprowadzenie procedury  komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy razem z 
upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi zaproszonymi osobami w terminie 
30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót  przez Wykonawcę. Do 
obowiązków IK należy sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych 
w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót  oraz ocena 
przyczyn powstania i charakteru ewentualnych wad robót, a także odpowiedzialności 
wykonawcy robót za ich powstanie, jak również doradztwo w zakresie skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w umowie na roboty bądź obowiązujących 
przepisach prawa, przy czym na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
sporządzić pisemną opinię. IK zweryfikuje obmiary robót, IK nie jest uprawniony od 
samodzielnego odbioru końcowego robót. IK potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru 
końcowego przedmiotu umowy 

pp) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
qq) kontrolowanie rozliczenia budów na podstawie umowy na roboty i przy uwzględnieniu umowy 

na dofinansowanie - do obowiązków IK należy sporządzanie Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (TER) (dla każdej kategorii prac na budowie) zawierających zestawienie 
zaakceptowanych  protokołów odbioru robót, kwot ewentualnych potrąceń obliczonych przez 
IK, a wynikających m.in. z kar umownych, kwot zatrzymanych  w związku z zabezpieczeniem 
płatności na rzecz podwykonawców i innych  oraz kwoty do wypłaty w danym okresie 
rozliczeniowym z bezwzględnym uwzględnieniem zasad w zakresie kwalifikowalności zakresu 
i wydatków pod kątem umowy na dofinansowanie. 

rr) Dodatkowo w przypadku robót budowlanych, które nie zostały ujęte w PFU, IK sprawdza, 
negocjuje przy udziale Zamawiającego, koryguje i akceptuje wraz z zamawiającym kalkulację 
Wykonawcy ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji (R, M, 
S, Ko, Z) przyjętych w kosztorysie ofertowym, a jeśli nie będzie to możliwe z uwzględnieniem 
cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwie branżowym SEKOCENBUD dla województwa śląskiego, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc w którym kalkulacja jest sporządzana. Zaakceptowane ceny 
jednostkowe są podstawą do sporządzenia wyceny robót budowlanych 
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dodatkowych/zamiennych przed rozpoczęciem tych robót oraz do sporządzenia kosztorysów 
powykonawczych. Dla robót budowlanych dodatkowych/ zamiennych/ IK sporządzi Tabelę 
Elementów Rozliczeniowych (TER) - Arkusz Roboty dodatkowe/zamienne, zawierającą 
zestawienie Protokołów konieczności na wykonanie danych robót, zaakceptowanych 
/zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych, protokołów odbioru robót, kwot ewentualnych 
potrąceń obliczonych przez IK, a wynikających m.in. z kar umownych, kwot zatrzymanych - 
należnych Podwykonawcom w związku z zabezpieczeniem płatności na rzecz 
podwykonawców i innych oraz kwoty do wypłaty z tytułu wykonania robót dodatkowych / 
zamiennych w danym okresie rozliczeniowym z bezwzględnym uwzględnieniem zasad w 
zakresie kwalifikowalności zakresu i wydatków pod kątem umowy na dofinansowanie. IK 
potwierdza kwoty należne w danym okresie rozliczeniowym do zapłaty wykonawcy robót w 
terminie 14 dni od dnia zaakceptowania kosztorysów powykonawczych oraz otrzymania od 
wykonawcy wniosku o zestawienia zsumowanych kwot poprzednio zafakturowanych z 
uwzględnieniem ewentualnych potrąceń. IK przekazuje Zamawiającemu w terminie 7 dni 
informacje (TER) na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego, potwierdzającego 
należną wykonawcy robót kwotę wynagrodzenia. 

ss) Kontrolowanie końcowego rozliczenia  budowy - do obowiązków IK należy sporządzanie 
Końcowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) (dla każdej kategorii budowy, 
zawierających zestawienie zaakceptowanych / protokołów odbioru robót końcowych, kwot 
ewentualnych potrąceń obliczonych przez IK, a wynikających m.in. z kar umownych, kwot 
zatrzymanych - należnych podwykonawcom w związku z zabezpieczeniem płatności na rzecz 
podwykonawców i innych oraz kwoty do wypłaty w danym okresie rozliczeniowym. IK 
sporządza TER i potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcom w terminie 30 dni od daty 
otrzymania końcowych kosztorysów powykonawczych. 

tt) wstrzymanie wykonywania robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności w 
przypadku rozwiązania /odstąpienia od umowy na roboty , żądanie zabezpieczenia 
przerwanych robót, wyznaczenie w porozumieniu z Zamawiającym terminu opuszczenia 
terenu budowy przez wykonawcę robót. 

uu) sprawdzenie kompletności dokumentów budowy jakie wykonawca robót winien przekazać 
Zamawiającemu w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy na roboty , 

vv) sprawdzenie inwentaryzacji robót wykonawcy sporządzonej  w związku z odstąpieniem lub 
rozwiązaniem umowy na roboty, ze stanem faktycznym przerwanych robót, weryfikacja 
inwentaryzacji i jej zaakceptowanie lub wniesienie uwag w terminie 5 dni od dnia jej 
otrzymania  

ww)  
xx) sprawdzenie jakości i ilości robót zgłoszonych do odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających, dokonanie odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających lub w terminie 30 
dni od daty odstąpienia / rozwiązania umowy na roboty. IK potwierdza odbiór robót Protokołem 
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, 

yy) ustalenie zasad przekazania Zamawiającemu majątku (materiały, sprzęty) znajdującego się na 
terenie budowy lub wydanie poleceń wykonawcy robót ich usunięcia w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia od umowy na roboty  lub jej rozwiązania, 

zz) kontrolowanie rozliczenia robót w związku z odstąpieniem/ rozwiązaniem umowy na roboty  - 
do obowiązków IK należy sporządzanie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) robót dla 
każdego przypadku odstąpienia/ rozwiązania umowy o roboty budowlane, zawierającej 
zestawienie zaakceptowanych /zatwierdzonych przez IK inwentaryzacji robót sporządzonych 
przez wykonawcę robót w związku z odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy na roboty , 
protokołów odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, zaakceptowanych kwot 
zwrotu Wykonawcy kosztu nabycia materiałów, konstrukcji, , kwot ewentualnych potrąceń 
obliczonych przez IK, a wynikających w szczególności z kar umownych, roszczeń 
Zamawiającego o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji, lub innych roszczeń 
odszkodowawczych, kwot zatrzymanych - należnych podwykonawcom w związku z 
zabezpieczeniem płatności na rzecz podwykonawców i innych oraz kwoty do wypłaty 
wyliczonych w oparciu o zaakceptowaną inwentaryzację powykonawczą Robót i ceny 
jednostkowe wg oferty Wykonawcy z uwzględnieniem opisanych kwot zwrotu, kwot potrąceń i 
kwot zatrzymanych. 
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aaa) weryfikacja i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji porealizacyjnej, w tym 
wskazanej w pkt 1.4.1 OPZ ze stanem istniejącym, oraz uregulowaniami prawnymi, oraz 
współpraca przy otrzymywaniu pozwoleń na użytkowanie, 

bbb)  uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; 
ccc) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z robót (w raportach miesięcznych zgodnie z 

OPZ),obejmującej  w szczególności wykonanie dokumentacji fotograficznej: 
 - terenu budowy przed rozpoczęciem robót (dokumentacja ma umożliwić określenie 
pierwotnego stanu terenu budowy), 
- nadzorowanych robót w trakcie ich realizacji (w szczególności należy dokumentować 
wykonywanie robót ulegających zakryciu oraz robót tymczasowych), 
- terenu budowy po zakończeniu robót (zdjęcia mają umożliwić porównanie stanu pierwotnego 
terenu budowy ze stanem po przejęciu robót); 

ddd) mediacje i rozjemstwo w sporach powstałych w ramach realizowanych umów na roboty   
eee) przygotowanie opinii kompleksowych w tym prawnych oraz opiniowanie treści korespondencji 

z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i 
fizycznymi w zakresie dotyczącym Projektu, 

fff) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców w ramach umowy na roboty umożliwiających zapłatę należnego 
wynagrodzenia wykonawcy robót przez Zamawiającego. 

3) W okresie po zakończeniu robót budowlanych tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego robót w ramach umowy na roboty (III Etap Umowy): 
a) udział w przeglądach gwarancyjnych w zależności od potrzeb Zamawiającego, ale nie rzadziej 

niż 1 raz w roku do 2032 roku, w tym sporządzanie Listy Usterek, 
b)  stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym w 

przypadku wystąpienia wady w Projekcie, 
c) ocena przyczyn powstania i charakteru zaistniałych wad, a także odpowiedzialności 

wykonawcy robót za ich powstanie, a także doradztwo w zakresie skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany sporządzić pisemną opinię, 

d) powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach z określeniem zakresu robót 
niezbędnych do wykonania w celu usunięcia wad wraz z podaniem terminów ich wykonania 
zgodnych z umową na roboty, 

e) inspekcje robót związanych z usuwaniem wad, w tym odbiory robót ulegających zakryciu i 
zanikających, 

f) sprawdzenie i odbieranie wykonanych robót usuwających wady (IK pisemnie poświadczy 
usunięcie wad); 

g) przygotowywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wyliczenia wartości szacunkowej 
zamówienia w przypadku gdy Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym 
terminie i zachodzi konieczność zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi  

h) ustalanie obniżenia wynagrodzenia wykonawcy robót w przypadkach przewidzianych w 
umowie na roboty i/lub obowiązujących przepisach prawa,  

i) komisyjne przeprowadzenie odbiorów gwarancyjnych realizowanych w terminie do 2032 roku i 
ocena robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

6. Wykonawca działa w granicach umocowania określonego w. Prawie budowlanym z zastrzeżeniem, iż 
nie jest umocowany do samodzielnego (tj. bez udziału Zamawiającego i/lub posiadania stosownego 
pełnomocnictwa): 

a)   podejmowania decyzji w zakresie zlecenia wykonawcy robót realizacji robót 
dodatkowych, uzupełniających, zamiennych, bądź wyrażania zgody na ich 
wykonanie. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający 
przy udziale IK; 

b) zwalniania wykonawcy robót z jakichkolwiek jego zobowiązań  względem 
Zamawiającego lub z odpowiedzialności względem Zamawiającego, a także 
ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy robót; 

c) składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, w tym wprowadzania zmian do 
umowy na roboty oraz składania oświadczeń o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy 
na roboty; 

d) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót; 
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e) wyrażania zgody na przekazanie robót wykonawcy innemu niż ten, z którym została 
zawarta umowa na roboty;  

f) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, w tym 
składania oświadczeń względem wykonawców i zaakceptowaniu wystawionych 
przez nich faktur; 

g) akceptowania podwykonawców i dalszych podwykonawców w ramach umowy na 
roboty; 

h) dokonywania odbioru końcowego robót; 
i) zlecania wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektu; 
j) korzystania  w imieniu Zamawiające z uprawnień w związku z zaistniałymi wadami, w 

tym z tytułu rękojmi i gwarancji; 
k) innych czynności zastrzeżonych w Umowie lub umowie na roboty do wyłącznej 

kompetencji Zamawiającego; 
Wykonawca w razie potrzeby ma prawo wnioskować do Zamawiającego o wykonanie powyższych 
czynności/złożenie oświadczeń. 

  
7. Wykonawca przy podejmowaniu m.in. następujących decyzji jest zobowiązany do działania w 

porozumieniu z Zamawiającym: 
a) wyrażenie zgody na wykonywanie robót w godzinach od 22:00 do 6:00; 
b) wstrzymanie wykonywania robót budowlanych; 
c) sposobie zabezpieczenia wykopalisk archeologicznych odkrytych na terenie budowy; 
d) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do 
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  
e) usunięciu materiałów, urządzeń nieodpowiadających normom jakościowym i niezaakceptowanych; 
f) zatwierdzenie receptur i technologii proponowanych przez wykonawców robót; 
g) przerwanie czynności odbiorowych; 
h) zmianie kolejności wykonywania robót budowlanych, określonych Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym. 
 

8. Wykonawca oświadcza, iż: 
a) zapoznał się z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przebudowy i Rozbudowy 

Oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – etap I i nie wnosi do niej żadnych uwag, jak również, iż 
znane mu są warunki realizacji usług objętych Umową, do których także nie wnosi żadnych 
uwag; 

b) przed podpisaniem j Umowy Wykonawca odbył wizję lokalną na terenie budowy oraz na 
terenach przyległych i uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem realizacji przedmiotu 
umowy,                            a w szczególności, dotyczące: możliwości urządzenia  biura, o którym 
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i pkt 4.2 OPZ.  

c) zapoznał się z treścią Dokumentacji Projektu posiadaną przez Zamawiającego na dzień zawarcia 
Umowy, a określoną w OPZ 

d) zapoznał się z treścią umowy nr 117/2021 zawartą dnia 11.02.2021 r. pomiędzy Zamawiającym, 
a Przedsiębiorstwem Budowlanym „MODUŁ” Sp. z o.o. na wykonanie robót w systemie 
zaprojektuj i wybuduj oraz dokumentacją zamówienia stanowiąca załącznik nr 5 

9. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy utworzyć na terenie 
Gminy Zbrosławice biuro umożliwiające wykonywanie wszelkich działań, które wymagają jego 
obecności na terenie realizacji Projektu. Biuro winno być czynne od poniedziałku do piątku co najmniej 
w godzinach pracy Zamawiającego. Szczegółowe zasady organizacji i zasad funkcjonowania biura 
określa postanowienie pkt 4.2. OPZ. 

10. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.1. 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 na podstawie umowy na dofinansowanie. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z 
umową o dofinansowanie. 

11. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, umożliwiające realizację 
obowiązków przewidzianych niniejszą Umową, posiada odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny 
oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu umowy, jak również, że znajduje się w sytuacji 
finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszej Umowy. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością, według 
najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych 
standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, 
wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę 
interesów Zamawiającego. 

13. Jeżeli termin realizacji obowiązków Wykonawcy nie wynika z Umowy, jej załączników, umowy na 
roboty, Dokumentacji Projektu bądź obowiązujących przepisów prawa Wykonawca jest zobowiązany 
realizować takie obowiązki w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe zakończenie Projektu i 
dotrzymanie terminów wynikających z umowy na dofinansowanie, przy czym realizuje je także 
każdorazowo na każde wezwanie Zamawiającego. 

14. Jeśli Umowa posługuje się pojęciem „dnia” rozumie się przez to dzień kalendarzowy. W przypadku gdy 
Umowa posługuje się pojęciem „dnia roboczego” stosuje się definicję wskazaną w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

15. Wszelkie obowiązki określone Umową i jej załącznikami Wykonawca wykonuje przy uwzględnieniu 
zapisów umowy na roboty, odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z Projektantem (jeśli 
dotyczy), Dokumentacji Projektu, umowy na dofinansowanie, obowiązujących przepisów prawa, tak 
aby realizacja Umowy przebiegała zgodnie z powyższymi dokumentami/przepisami. Jeśli Wykonawca 
wykryje jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy Umową, a powyższymi dokumentami lub obowiązującymi 
przepisami prawa lub pomiędzy powyższymi dokumentami i/lub obowiązującymi przepisami prawa, 
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego wraz ze wskazaniem 
możliwych rozwiązań zaistniałej kwestii.  

16. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy realizacji przedmiotu umowy wytyczne i zalecenia 
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 
informowania Zamawiającego o niemożliwości realizacji jego zaleceń lub wytycznych bądź ich 
niezgodności z Umową, Dokumentacją Projektu, umową na dofinansowanie, umową na roboty, bądź 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i/lub budowlanej, 
możliwości wystąpienia wad w przypadku ich wdrożenia, a także o innych okolicznościach 
przemawiających za ich niestosowaniem. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o w/w 
okoliczności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki realizacji wytycznych i zaleceń 
Zamawiającego, a w szczególności nie może powoływać się na w/w okoliczność celem wyłączenia 
swojej odpowiedzialności względem Zamawiającego.  

17. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego także o innych 
przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających realizację Projektu zgodnie Umową, 
Dokumentacją Projektu, umową na dofinansowanie, umową na roboty, bądź powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i/lub budowlanej, jak również do 
doradzania Zamawiającemu w celu rozwiązania zaistniałych problemów. 

18. Strony zgodnie przyjmują, iż uwzględniając profesjonalny charakter działalności IK udzielenie przez 
Zamawiającego zgody na jakiekolwiek proponowane przez IK rozwiązania i/lub czynności nie zwalnia 
IK z odpowiedzialności względem Zamawiającego za skutki ich wdrożenia. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają 
z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego prawa i jest wyłącznie odpowiedzialny 
względem podmiotów trzecich, w tym Zamawiającego za wszelkie skutki niewykonania bądź 
nienależytego wykonania ww. obowiązków. W przypadku niewykonania bądź nienależytego 
wykonania ww. obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia wszystkim 
roszczeniom osób trzecich kierowanych do Zamawiającego, powstałych w związku z działaniami bądź 
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za zwolnienie go z 
odpowiedzialności względem ww. podmiotów. 
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§2 
[Planowany termin zakończenia robót budowlanych] 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia w następujących 

terminach: 
a) Etap I: w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. przy czym etap ten może być przedłużony o kolejny 
okres wykonywania prac przez wykonawcę robót budowlanych. 
 b) Etap II: do dnia zakończenia prac budowlanych. Planowany termin zakończenia robót określa się 
do dnia 30 października 2023 r. 
c) Etap III: w terminie 108 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych na podstawie 
umowy na roboty. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych terminów, o których mowa w ust. 1 na 
zasadach i w przypadkach określonych w §13 Umowy. 

 
§3 

[Obowiązki Zamawiającego] 
 

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie, 
b) współpracy z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji Umowy,  
c) przekazania Wykonawcy umowy na roboty i umowy na dofinansowanie (bez 

dokumentacji dofinansowania, która jest publikowana i którą Wykonawca może 
uzyskać samodzielnie), 

d) sukcesywnego przekazywania Wykonawcy Dokumentacji Projektu, 
e) przekazania Wykonawcy listę osób personelu Zamawiającego uczestniczących w 

realizacji Projektu, 
f) realizacji innych obowiązków opisanych Umową i jej załącznikami. 

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu i wszelkim jego przedstawicielom pełny dostęp do danych, 
informacji i materiałów związanych z realizacją Umowy, w dowolnie wybranym przez siebie terminie. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni obecność swojego przedstawiciela przy 
czynnościach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień. 
 

§4 
[Pobyty na terenie budowy] 

 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy i na podstawie postanowień OPZ Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia przez okres realizacji Umowy pobytu na terenie budowy Projektu osób wchodzących w 
skład Zespołu Specjalistów określonych w §15 Umowy, co najmniej w następującej ilości z podziałem 
na poszczególnych specjalistów:     
 

  

Minimalna 
wymagana 

przez 
Zamawiającego 

liczba wizyt – 
okres 

projektowania 

Oferowana 
liczba wizyt – 

okres 
projektowania 

Minimalna 
wymagana 

przez 
Zamawiającego 

liczba wizyt – 
okres budowy  

Oferowana 
liczba 
wizyt – 
okres 

budowy  

Łączna 
minimalna 
wymagana 

przez 
Zamawiającego 

liczba wizyt 

Oferowana 
łączna 
liczba 
wizyt  

(kol 7 =  
kol. 3 + 
kol. 5) 

1 2 3* 4 5* 6 7 

Specjalista nr 1 8   80   88  
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Specjalista nr 2 4   60   64  

Specjalista nr 3 4   40   44  

Specjalista nr 4 8   45   53  

Specjalista nr 5 0   90   90  

Specjalista nr 6 2   9   11  

Razem 
 

 
2. Każda wizyta specjalisty powinna być udokumentowana odpowiednim wpisem na listę pobytów 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy, która to lista będzie podstawą do wystawienia 
faktur częściowych.  

3. Każdy pobyt na terenie budowy zgodnie z niniejszym paragrafem musi obejmować co najmniej 4 
pełne godziny zegarowe (1 godzina zegarowa = 60 minut) przypadające w godzinach pomiędzy 7.00-
15.00,. Po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się realizację powyższego obowiązku w innych 
godzinach, 

4. Wykonawca zapewnia pobyt właściwych branżowo specjalistów w danym okresie w zależności od 
rodzaju wykonywanych w tym okresie robót (prac), przy czym w każdym przypadku wizyty na 
budowie musi być udokumentowana na liście pobytów.  

5. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 4 powyżej Wykonawca jest zobowiązany do przybycia 
na teren budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót  objętych nadzorem. 

6.  W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę pobytów Specjalistów w zakresie i terminach 
wynikających z Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zgodnie z postanowieniem §7 ust. 9 i postanowień §8 Umowy. 

 

§5 
[Podwykonawcy] 

 
1. Wykonawca powierza następującemu Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie wskazanych niżej 

części przedmiotu umowy: ………………………………………../ Wykonawca nie powierza wykonania 
wskazanych niżej części przedmiotu umowy Podwykonawcy/Podwykonawcom.1 

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 
przedmiotu umowy (jeżeli są już znane). Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania powyższych okoliczności przez Wykonawcę 
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie on uprawniony do odstąpienia od Umowy w części lub całości w terminie 60 
dni licząc od dnia bezskutecznego upływu w/w terminu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 

                                                             
1postanowienie zostanie uzupełnione/wykreślone w zależności od treści oferty Wykonawcy 
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ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 
zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, iż podwykonawca posiadać będzie stosowne uprawnienia, 
zezwolenia lub wpisy, które zgodnie z wymogami prawa muszą posiadać podmioty realizujące 
czynności, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
Podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

8. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia lub  jakichkolwiek jego 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą 

10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni o dacie zakończenia prac 
przez każdego Podwykonawcę.  

11. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą jest zobowiązany do zagwarantowania 
przestrzegania przez takiego Podwykonawcę zasad i warunków realizacji przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami Umowy i jej załączników. 
 

§6 
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowę o pracę] 

 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania 
przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które wykonywały będą 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks 
pracy: 

.  Powyższy obowiązek nie dotyczy osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu Prawa budowlanego i funkcję Radcy Prawnego. 
2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od doręczenia 
wezwania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1 powyżej: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                      
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
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c) oświadczenie zatrudnionego pracownika 
d) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (Zamawiający może w szczególności żądać 
dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu 
zatrudniania na umowę o pracę określonych osób lub dokumentów potwierdzających opłacanie 
tych składek, w tym zaświadczenia właściwego oddziału ZUS za wskazany przez 
Zamawiającego okres) 

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej zawierają informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 
5.  W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w §……………. Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

 
§7 

[Wynagrodzenie Wykonawcy] 
 

1. Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowiązków wskazanych w Umowie i 
jej załącznikach, w tym w OPZ, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe którego wysokość stanowi kwotę: 
netto******zł (słownie:*******złotych***/100) plus obowiązujący podatek VAT*********  w 
wysokości:********zł (słownie:******złotych***/100) co daje razem kwotę brutto*****zł 
(słownie:*****złotych***/100). 

2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień  Umowy wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez 
cały okres realizacji Umowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy w 
każdym jej Etapie, w szczególności koszty udziału w realizacji przedmiotu umowy Zespołu Specjalistów, 
koszty organizacji i utrzymania biura, o którym mowa w §1 ust. 9 Umowy oraz zapewnienia innej 
infrastruktury celem realizacji przedmiotu umowy, koszty udziału w naradach, radach budowy itp., koszty 
ubezpieczeń i ustanowienia wymaganych Umową zabezpieczeń.     

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktur VAT częściowych oraz faktury 
VAT końcowej. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 nie może przekroczyć następującego poziomu: 
a) w roku 2021 - 18,5% całości wynagrodzenia tj. kwoty ……. zł brutto. 
b) w roku 2022 - 44,5% całości wynagrodzenia tj. kwoty ……. zł brutto. 
c) w roku 2023 – 37,0% całości wynagrodzenia tj. kwoty ……. zł brutto. 

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT częściowej zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy po dokonaniu protokolarnego 
odbioru częściowego przez Zamawiającego zatwierdzeniu Raportu Kwartalnego oraz zgodnie z listą 
pobytów o której mowa w §4 ust 10. jednakże nie częściej niż raz na kwartał. Protokoły odbiorów 
częściowych będą sporządzane w oparciu o listę pobytów na budowie. 

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT końcowej obejmującej wynagrodzenie za 
realizację Inwestycji po zakończeniu realizacji całej Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez 
Zamawiającego końcowym protokołem odbioru oraz zatwierdzonym Raportem Końcowym. 

7. Wystawienie faktury VAT częściowej lub końcowej przed podpisaniem protokołu odbioru robót (protokół 
częściowy lub końcowy), o którym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak również na kwotę 
wyższą wskazana w ust. 1 i ust. 5 niniejszego paragrafu, strony uznają za bezzasadne, a należność nią 
objętą za niezasadną i niewymagalną. 

8. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu 
oryginału prawidłowo wystawionej faktury VATZa dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. Wpłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy 
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wskazany w treści faktury VAT. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na 
który ma zostać przekazane wynagrodzenie będzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość 
dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. Zamawiający nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za nieterminową płatność w związku ze zwrotem środków spowodowanym błędnie 
podanym rachunkiem do zapłaty. 

9. Wynagrodzenie określone Umową przysługuje Wykonawcy w pełnej wysokości wyłącznie w przypadku 
prawidłowej realizacji wszystkich obowiązków przewidzianych Umową. W przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku tj. przy uwzględnieniu 
wartości prac/usług wykonanych nieprawidłowo i/lub niewykonanych. W przypadku jeśli Wykonawca 
otrzymał już wynagrodzenie w wysokości wyższej niż należna po uwzględnieniu dokonanego obniżenia 
wynagrodzenia jest on zobowiązany do jego zwrotu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Faktura VAT winna zostać wystawiona zgodnie z poniższymi danymi :  
Gmina Zbrosławice 
ul. Oświęcimska 2; 42-674 Zbrosławice 

NIP 6452533560 
11. Zgodnie z art. 436 ust. 4 Ustawy Pzp mogą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany wysokości 

wynagrodzenia (wysokości składki) należnego Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie obowiązywania 
Umowy nastąpi zmiana: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, na zasadach 
określonych w ust. 12 do 19  niniejszego paragrafu 

12. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy 
najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 11 
niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednią kalkulacją, a także dokumenty niezbędne do 
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, mają lub będą 
miały wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie. 

13. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 1) niniejszego paragrafu wysokość 
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlegać będzie wysokość wynagrodzenia 
brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT. Zmianie 
ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia 
obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części 
wynagrodzenia Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona 
stawka podatku. 

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek 
Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do cen podanych 
w ofercie (przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej odpowiednich kopii 
deklaracji skarbowych, odpowiednich deklaracji ZUS, umów o pracę wraz z aneksami). Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku z podwyższeniem wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, do wysokości 
wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w 
przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą akceptowane koszty 
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
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dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
15. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca 

składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do usług realizowanych po 
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania 
zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków 
dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie 
kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca będzie zobowiązany 
dodatkowo ponieść przy realizacji zamówienia w celu uwzględnienia w/w zmiany przepisów prawa, przy 
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

16. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do usług realizowanych po 
zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty 
wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą 
dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej 
(przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej wykazu składek PPK za 
adekwatne okresy). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca ponosi obowiązkowo w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

17. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających wpływ na 
koszt zamówienia (art. 439 ustawy Pzp): 
a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 
zawartego w ofercie, 

b) strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, o co najmniej 30%, 

c) zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy i obowiązuje najwcześniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do  Umowy (nie może 
nastąpić ze skutkiem wstecznym i dotyczyć usług, w stosunku do których wykonawca wystawił już 
fakturę VAT) 

d) kolejne zmiany wynagrodzenia mogą następować nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od 
dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy w związku ze 
zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym dodatkowo w 
przypadku przedłużenia czasu trwania któregokolwiek z Etapów Umowy, jeśli w związku z jego 
przedłużeniem doszło do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z §13 Umowy, 
waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego podwyższenia możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 12 
miesięcy od daty zawarcia aneksu, na podstawie którego podwyższono wynagrodzenie Wykonawcy, 

e) zmianę wynagrodzenia ustala się w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ustalany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co oznacza, że zmiana 
wynagrodzenia następuje nie więcej niż o ogłaszany w w/w komunikacje wskaźnik zmiany,  

f) zmiany cen muszą dotyczyć wyłącznie tych materiałów i/lub kosztów, które: 
 były uwzględniane przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie oraz 
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 są niezbędne do realizacji tej części zamówienia, która nie została jeszcze wykonana do dnia publikacji 
wskaźnika, o którym mowa w lit. e) powyżej oraz są bezpośrednio z nią związane   

g) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 15% wartości 
początkowej umowy (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Po osiągnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie 
będzie już przeprowadzana. 

18. W przypadku niedojścia Stron do porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z 
okolicznościami wskazanymi w ust. 17 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o 
zmianę, Strony wspólnie wybierają rzeczoznawcę celem uzyskania opinii w zakresie zasadności 
złożonego wniosku pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 17 niniejszego paragrafu, która 
jest dla Stron wiążąca. Koszty wydania opinii ponosi Wykonawca. 

19. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 11 i ust. 17 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmianę 
umowy, może wystąpić każda ze Stron umowy. Strona występująca z wnioskiem o zmianę wysokości 
wynagrodzenia jest zobowiązana do jego uzasadnienia i dołączenia do wniosku stosownych kalkulacji 
potwierdzających zasadność złożonego wniosku. 

20. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia występuje Wykonawca jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć wskazane przez niego dodatkowe dokumenty 
wykazujące wpływ okoliczności wskazanych ust. 12 i ust. 17 niniejszego paragrafu  na wzrost kosztów 
realizacji zamówienia. 

21. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 12 i ust. 17 niniejszego paragrafu na koszty 
wykonania zamówienia, należy do Strony wnioskującej o dokonanie wysokości zmiany wynagrodzenia. W 
przypadku niewykazania, że w/w okoliczności mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 
przez Wykonawcę, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach. 

22. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza się na podstawie aneksu 
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności O ile z powyższych 
postanowień bądź obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia 
wskazane w ust. 17 powyżej obowiązują najwcześniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do niniejszej 
Umowy, chyba że z uwagi na szczególnie uzasadnione okoliczności Strony wskażą odmienny termin. 

23. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 
24. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z przekazywanych dokumentów danych osobowych 

niemających znaczenia dla ustalenia zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usunięcia dokona w taki sposób, aby nadal możliwa była pełna 
weryfikacja wyłącznie okoliczności wskazanych we wniosku. 

 
§8 

[Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy oraz  Gwarancja i Rękojmia] 
 

1. Za szkody będące następstwem niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, 
Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości za wady wszelkich 
rezultatów świadczonych przez siebie usług na podstawie Umowy  oraz 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości przez cały okres 
rękojmi/gwarancji obowiązującej wykonawcę robót na podstawie umowy na roboty, nie dłużej niż 
przez okres 108 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego, o którym 
mowa w pkt 6 OPZ. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
obowiązków określonych niniejszą Umową, Zamawiający zarówno w okresie realizacji 
poszczególnych Etapów Umowy, jak i w okresie wskazanym w ust. 3 powyżej jest uprawniony do 
żądania od Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni: 

a) wykonania określonych obowiązków wynikających z Umowy, 
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b) ponownego wykonania przez Wykonawcę określonych obowiązków wynikających z Umowy, 
które zostały wykonane nienależycie (wadliwie), 

c) poprawienia i/lub uzupełnienia przez Wykonawcę efektów jego prac, w szczególności 
sporządzonych dokumentów.  

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z §7 ust. 9 Umowy jeśli: 

a) Wykonawca nie uczyni zadość żądaniom Zamawiającego wskazanym ust. 4 niniejszego 
paragrafu albo 
b) jeśli Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu, w 
szczególności w przypadku gdy nie jest możliwym lub celowym wykonanie lub ponowne wykonanie 
przez Wykonawcę określonych obowiązków lub poprawienie/uzupełnienia efektów prac Wykonawcy 

6. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania obowiązków określonych w ust. 4 niniejszego 
paragrafu na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź samodzielnego ich wykonania na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu w przypadku nieuczynienia 
zadość żądaniom Zamawiającego wskazanym w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Strony zgodnie przyjmują, iż jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia, 
powiadomienia, żądania lub inne podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, 
nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 
pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

§9 
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy równe 5 % całkowitej ceny 

umownej określonej w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zł (słownie: *****).  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie pieniężnej/gwarancji 

ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
4. Zamawiający zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy                            

w następujący sposób: 
a) 70% tej kwoty, tj. ***** zł. - w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostało podpisanym przez 
Zamawiającego Raportem Końcowym,  

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zł - nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji (o dacie 
zwrotu decyduje upływ tego okresu, który jest dłuższy). 
 

5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat.                      W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
8. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy, co stanowić będzie warunek zawarcia 
takiego aneksu. 

 
§10 

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej] 
 



  
 

 
   

19 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany od dnia zawarcia Umowy aż do dnia  zakończenia realizacji Inwestycji, 
potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego,  posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie obejmującym czynności 
stanowiące przedmiot umowy i odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową na sumę nie mniejszą 
niż 250 000,00 zł. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialności cywilnej, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy ubezpieczenia kopię nowej polisy 
potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z 
dowodem uiszczenia składek. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej obowiązywania we 
własnym imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku – z zastrzeżeniem 
obowiązujących przepisów prawa - Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia poniesionych 
kosztów związanych z zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 
§11 

[Rozwiązanie Umowy] 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie w trybie 
natychmiastowym), jeżeli : 

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie ogłoszona likwidacja   

b) Wykonawca przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 7  dni  
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

c) Wykonawca nie rozpocznie realizacji któregokolwiek z Etapów określonych Umową w terminach w 
niej określonych, 

d) Wykonawca naruszy którykolwiek z obowiązków określonych w §6 Umowy 

e) Wykonawca naruszy którykolwiek z obowiązków określonych w §4 Umowy,  

f) Wykonawca w terminie określonym w §10 nie przedstawi  określonych Umową polis 
ubezpieczeniowych bądź dowodów opłacania składek z tytułu ubezpieczenia, 

g) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej postanowień Umowy, jeśli 
pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona ciążących na 
nim obowiązków i/lub nie zaniecha naruszeń i/lub nie przywróci stanu zgodnego z 
postanowieniami Umowy. 

2. Przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Strony uznają za ważne przyczyny w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, jak również wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 1 lub obowiązującymi przepisami prawa 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części 
Umowy. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed 
dniem wypowiedzenia, w szczególności w zakresie uprawnień z tytułu kar umownych i wad 
zrealizowanego do tej pory przedmiotu umowy. 

6. Strony przewidują, iż w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych Umową lub 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu 
naliczonych Wykonawcy w trakcie trwania Umowy kar umownych. 
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7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Zamawiającego, w 
tym do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

8. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych w 
niniejszym paragrafie nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek 
odszkodowania. 

9. Strony postanawiają, iż zarówno w przypadku odstąpienia, jak i wypowiedzenia Umowy rozliczenia 
Stron zostaną dokonane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.  

 

 
§12 

[Kary Umowne] 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: 

a) w przypadku zwłoki  w  realizacji obowiązków określonych w §8 ust. 4 Umowy stosunku do 
terminu tam określonego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 
Umowy,  liczonej osobno za każdy dzień zwłoki ; 

b) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu którejkolwiek z polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w §10 Umowy w terminach tam wskazanych w wysokości 
0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy,  liczonej osobno za każdy dzień 
zwłoki; 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy bądź wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w §7 ust 1 Umowy; 

d) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy przez 
podwykonawcę z naruszeniem postanowień Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
wskazanego w §7 ust 1 Umowy liczonej za każdy przypadek osobno, 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Pzp – w wysokości 200,00 zł wynagrodzenia brutto, wskazanego w §7 ust 1 Umowy 
liczonej za każdy dzień zwłoki osobno, 
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g) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oświadczenia i/lub dowodów 
opisanych w §6 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §7 ust 1 
niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki;h) za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących prace opisane w §7 ust. 1  Umowy, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §7 ust 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia; 
 i) za każdy stwierdzony przypadek braku specjalisty na terenie budowy w stosunku do ilości 
zaoferowanych wizyt zgodnie z §4 Umowy – w wysokości 500,00 zł wynagrodzenia brutto.  
j)  w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu Raportu Wstępnego, Raportu 

Miesięcznego, Raportu Kwartalnego, Raportu Końcowego lub Raportu dodatkowego w terminach 
wynikających z OPZ – w wysokości 300,00 zł wynagrodzenia brutto liczonej osobno za każdy 
dzień zwłoki, 

k) za każdy przypadek nieterminowego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków 
określonych Umową niż wskazane powyżej w stosunku do terminu określonego w zgodzie z 
Umową, w tym wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie postanowień Umowy – w 
wysokości 500,00 zł  wynagrodzenia brutto, wskazanego w §7 ust 1 Umowy liczonej za każdy 
dzień zwłoki osobno, 

k) w przypadku jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do transferu majątkowych praw autorskich 
w zakresie określonym w §16 Umowy w dacie przejścia tych praw na Zamawiającego określonej 
Umowie lub jeśli z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapewnienia złożone przez Wykonawcę w 
§16 Umowy okażą się niezgodne ze stanem faktycznym - w wysokości 800,00 zł wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w §7 ust 1 Umowy 

 
 

2. Strony ustalają, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 
Zamawiający wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego w 
§7 ust 1 Umowy, przy czym Strony przyjmują, że w przypadku zmiany  Umowy polegającej na 
podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalną wysokość kar umownych należy obliczać w 
stosunku do podwyższonego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający jest uprawniony do łącznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych 
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne, na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Zamawiający jest 
uprawniony do potrącenia naliczonych kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  
 

 
§13 

[Zmiany Umowy] 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu                 
w formie pisemnej po rygorem nieważności, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej. 

2. Zmiana  Umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 
3. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian 

umowy, o ile nie będą one modyfikowały ogólnego charakteru umowy: 
1) w zakresie wysokości i zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej), w tym w 

zakresie podziału wynagrodzenia na poszczególne Etapy Umowy: 
a) w przypadkach wskazanych w §7 Umowy  
b) w przypadku. zmiany terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych Etapów 

zgodnie z pkt 2) i 3) poniżej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
proporcjonalnie do zmienionego terminu obowiązywania Umowy lub jej poszczególnych 
Etapów, o ile zmiana te ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, przy czym 
warunkiem podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy jest wysoce należyte 
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sprawowanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i nie przyczynił się 
w żaden sposób do nie dochowania terminu wykonywania inwestycji przez wykonawcę 
robót budowlanych.: 
A warunkiem obniżenia wynagrodzenia jest obniżenie kosztów wykonania zamówienia 
na skutek skrócenia terminu realizacji Umowy 

Zmianę wynagrodzenia ustala się biorąc pod uwagę ich zasadność, przy czym 
wszystkie zmiany wynagrodzenia skutkujące jego podwyższeniem  dokonane na powyższej 
podstawie nie mogą łącznie przekroczyć10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §7 
ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy.   

c) w przypadku wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w pkt 4) jeśli okoliczności tam 
wskazane mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym wszystkie 
zmiany wynagrodzenia skutkujące jego podwyższeniem  dokonane na powyższej podstawie 
nie mogą łącznie przekroczyć  10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §7 ust. 1 
Umowy z dnia zawarcia Umowy.   
 

d) w przypadku wskazanych w pkt 5) niniejszego ustępu. 

2)  w zakresie przedłużenia terminu wykonania  przedmiotu umowy i poszczególnych Etapów 
realizacji przedmiotu umowy wskazanych w §2  j Umowy: 

a) w przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty lub opóźnienia w wykonaniu 
robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, przy czym nowy termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych etapów Umowy ustala się biorąc pod uwagę nowy 
termin wykonania umowy o roboty budowlane ustalony w aneksie do umowy o roboty lub 
przewidywany termin zakończenia robót budowlanych w przypadku niedokonania zmiany 
umowy o roboty w zakresie terminu, 

b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność wykonania 
dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę lub ich pełnienia przez okres 
dłuższy niż określono w Umowie o czas niezbędny do wykonania takich usług, 

c) w przypadku wystąpienia Siły wyższej w zakresie, w jakim ma to wpływ na wykonanie 
Umowy w przewidzianych w niej terminach 

d) w przypadku zmiany obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest możliwe w 
przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbędny do wykonania takich usług,  

e) w przypadku przedłużenia okresu gwarancji lub rękojmi w stosunkach pomiędzy wykonawcą 
robót, a Zamawiającym, przy czym w takim przypadku przedłużeniu ulec może termin 
realizacji Etapu III, 

f) w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia, uznania za niezawartą, stwierdzenia nieważności) 
umowy o roboty z dotychczasowym wykonawcą robót i konieczności dokonania wyboru 
nowego wykonawcy robót o czas niezbędny do wybrania nowego wykonawcy robót, 
udzielenia mu zamówienia i zakończenia robót, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca 

g)  w przypadku wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w związku z 
rozwiązaniem (wygaśnięciem, stwierdzeniem nieważności, uznaniem za niezawartą) umowy 
o roboty z dotychczasowym wykonawcą robót i koniecznością przeprowadzenia przez 
Zamawiającego postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas niezbędny 
do przeprowadzenia tych czynności 

W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający  po 
negocjacjach z Wykonawcą, uwzględniając wskazane wyżej zasady. 

3) w zakresie skrócenia terminu wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy 
określonych w §2  Umowy: 

a) w przypadku wcześniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór 
sprawował Wykonawca, odpowiednio do wcześniejszego terminu ukończenia robót 
budowlanych 
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b) w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia, stwierdzenia nieważności, uznania za niezawartą) 
umowy o roboty, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca, odpowiednio do terminu 
obowiązywania umowy 

c) w przypadku wystąpienia Siły wyższej, jeśli ma ona wpływ na termin realizacji przedmiotu 
Umowy 

W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający  po 
negocjacjach z Wykonawcą, uwzględniając wskazane wyżej zasady. 

 
4)  w zakresie zmian zakresu obowiązków Wykonawcy i/lub sposobu ich wykonania: 

a) w przypadku zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących 
Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie, które weszły w życie po terminie 
składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług 
stanowiących przedmiot umowy 

b) konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu powstałej z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności: 
 jeżeli rozwiązana zostanie lub wygaśnie umowa o roboty z dotychczasowym 

wykonawcą robót, bądź zostanie stwierdzona jej nieważność lub zostanie ona uznana 
za niezawartą, co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych 
usług przez Wykonawcę, 

 z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy, w szczególności związane z 
realizacją umowy o roboty, powstała konieczność zwiększenia liczby pobytów 
Specjalistów w stosunku do postanowień §15 Umowy, której nie można było 
przewidzieć na etapie składania ofert, 

 wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 
przewidzieć na etapie składania ofert, w wyniku których powstała konieczność 
świadczenia dodatkowych usług przez Wykonawcę tj. nie objętych przedmiotem 
umowy, w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi 

c) dopuszcza się zmianę terminów realizacji poszczególnych obowiązków wskazanych w 
Umowie i jej załącznikach, w tym OPZ, a także sposobu ich realizacji w przypadkach: 
 konieczności ich dostosowania do treści umowy na roboty, umowy na dofinansowanie 

lub obowiązujących przepisów prawa,  
 powstania konieczności dostosowania rozwiązań przyjętych w Umowie i jej 

załącznikach, w tym OPZ do rzeczywistych warunków realizacji Projektu, w sytuacji, 
gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego nie była możliwa do dnia 
składania ofert, bądź w sytuacji gdy warunki te uległy zmianie w trakcie trwania 
Umowy 

 w przypadku powstania konieczności poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa 
realizacji przedmiotu Umowy 

 w innych przypadkach niż wskazane powyżej, o ile nie spowoduje to wzrostu kosztów 
realizacji przedmiotu umowy, nie będzie skutkowało podwyższeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy i nie wpłynie na obniżenie jakości świadczonych przez Wykonawcę usług, 

5) w zakresie ograniczenia obowiązków Wykonawcy określonych Umową w przypadku: 
 zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących 

Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie 
 zmiany umowy o roboty lub umowy o dofinansowanie wpływających na zakres 

obowiązków Wykonawcy, 
  gdy wykonanie danych obowiązków okazało się zbędne dla realizacji Umowy 

 
  W sytuacjach opisanych powyżej zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy poprzez 

jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych obowiązków, jeśli ograniczenie 
obowiązków ma wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

 
6) w innych przypadkach przewidzianych szczegółowymi postanowieniami Umowy w zakresie w 

nich wskazanym. 
7)  w zakresie zmian terminu: 

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyżej, 
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b)  w przypadku gdy nastąpi to bez zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy, w tym 
jej poszczególnych Etapów, w razie zaistnienia zmiany warunków finansowania lub 
zaistnienia innych niezależnych od Wykonawcy czynników 

 

 
5. W przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarówno 

Zamawiający, jak i Wykonawca są uprawnieni do wystąpienia z pisemną propozycją zawarcia 
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkładając opis proponowanych zmian oraz 
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku konieczności również stosowne 
dowody, w szczególności wykazujące zmianę kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawę 
do podjęcia negocjacji pomiędzy Stronami. 

 
§14 

[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe] 
 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy (w zakresie 
nieobjętym obowiązkami Inspektora nadzoru inwestorskiego) Strony wyznaczają następujące osoby: 

a) Zamawiający: …………………, tel. …………………….., adres poczty elektronicznej: 
………………………… 

b) Wykonawca: …………………………….. – …………………………………………., tel. 
………………………………., adres poczty elektronicznej: 
……………………………………………. 

2. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym 
zawiadomienia, polecenia itp. może być dokonywana przez Strony na poniższe adresy poczty 
elektronicznej: 

a) Zamawiający: ……......... 
b) Wykonawca: …………... 

3. Zmiana koordynatorów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bądź danych kontaktowych 
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 
Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 

4. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby, 
adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo 
przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym powyżej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje się skuteczna 
z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 
 
 

§15 
[Zespół Specjalistów] 

 
1. Przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca będzie dysponował następującymi ekspertami, którzy 

będą uczestniczyli zgodnie z zakresem posiadanych kompetencji w realizacji przedmiotu umowy, którzy 
posiadają określone w SWZ uprawnienia i doświadczenie: 
a) Specjalista nr 1 - osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej, na którego Wykonawca zgodnie z ofertą  wyznacza 
Pana/Panią………………………………………………………………………, numer uprawnień 
budowlanych ………………………….., tel. …………………………………….,, adres poczty 
elektronicznej 

b) Specjalista nr 2 - osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, 
na którego Wykonawca zgodnie z ofertą wyznacza 
Pana/Panią………………………………………………………………………, numer uprawnień 
budowlanych ………………………….., tel. …………………………………….,, adres poczty 
elektronicznej 

c) Specjalista nr 3 osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, 
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na którego Wykonawca zgodnie z ofertą  wyznacza 
Pana/Panią………………………………………………………………………, numer uprawnień 
budowlanych ………………………….., tel. …………………………………….,, adres poczty 
elektronicznej 

d) Specjalista nr 4 osoba, która będzie pełniła funkcję technologa, na którego Wykonawca zgodnie z 
ofertą  wyznacza Pana/Panią………………………………………………………………………, numer 
uprawnień budowlanych ………………………….., tel. …………………………………….,, adres poczty 
elektronicznej 

e) Specjalista nr 5 osoba, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta, na którego Wykonawca 
zgodnie z ofertą  wyznacza Pana/Panią………………………………………………………………………, 
numer uprawnień budowlanych ………………………….., tel. …………………………………….,, adres 
poczty elektronicznej 

f) Specjalista nr 6 osoba, która będzie pełniła funkcję radcy prawnego, na którego Wykonawca 
zgodnie z ofertą wyznacza Pana/Panią………………………………………………………………………, 
numer wpisu na listę………………………….., tel. …………………………………….,, adres poczty 
elektronicznej 

2. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia do reprezentowania Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy 
Specjalistę nr 5: Inżyniera Rezydent, który odpowiedzialny będzie m.in. za organizację pracy całego 
Zespołu Specjalistów. Upoważnienie obejmuje ………………………………. 

a) Zwoływanie Rad Budowy, 
b) Reprezentowanie Inżyniera Kontraktu na spotkaniach dotyczących zadania „Przebudowy i 

rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – etap I”, 
3. Podczas nieobecności któregokolwiek specjalisty z listy personelu przewidzianego do realizacji Umowy, 

wynikającej w szczególności z okresu wakacyjnego lub choroby, IK ma zapewnić zastępstwo 
krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji prac. Takie 
zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego, przy 
czym osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje i doświadczenie niż określone w OPZ 
dla osoby zastępowanej.  W przypadku specjalisty nr 4 osoba zastępująca musi posiadać również 
dodatkowe doświadczenie wykazane dla tej osoby w ofercie Wykonawcy (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SWZ). 

4. Strony dopuszczają zmianę osób wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy czym w każdym 
przypadku dokonanie zmiany w/w osób wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a warunkiem dokonania 
takiej zmiany jest zastąpienie danej osoby taką osobą, która spełnia wszystkie warunki określone w SWZ 
dla osoby zastępowanej (w tym posiada nie mniejsze wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie), a w 
przypadku Specjalisty nr 4  osoba zastępująca musi posiadać również dodatkowe doświadczenie 
wykazane dla tej osoby w ofercie Wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ). 

5. Zmiany obejmujące wyłącznie dane kontaktowe osób wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 
wymagają zmiany Umowy, lecz Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowych danych kontaktowych 
takich osób, a do czasu złożenia takiej informacji do Zamawiającego wszelkie doręczenia na uprzednio 
wskazane dane są skuteczne.  
 

§16 
[Majątkowe prawa autorskie] 

 
1. W przypadku gdyby w wyniku realizacji przez Wykonawcę lub podmioty którymi posługuje się w związku 

z realizacją niniejszej Umowy obowiązków przewidzianych niniejszą Umową powstał utwór w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności dokumenty i 
ich projekty) Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do takich utworów 
(dalej utwory)  w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §7 ust. 1 
niniejszej Umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części utworu mającej 
samodzielne znaczenie, której Wykonawca lub podmioty którymi posługuje się w związku z realizacją 
niniejszej Umowy są autorem. 

2. Przeniesienie praw autorskich i własności nośników utworu następuje z dniem ich przekazania 
Zamawiającemu w jakiejkolwiek formie przez Wykonawcę.  
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3. Wykonawca oświadcza, iż utwory powstałe w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków niniejszej 
umowy nie będą obciążone żadnym prawem jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, ani żaden inny podmiot 
nie będzie sobie rościł względem nich żadnych praw. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów następuje na następujących polach eksploatacji: 
a) zwielokrotnianie i utrwalanie utworów przy użyciu wszelkich dostępnych technik (a w tym 

techniką kserograficzną, fotokopiowania, techniką elektroniczną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera),  

b) w zakresie swobodnego wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, w tym 
rozporządzania, obciążania, zbywania, oddania do korzystania na podstawie dowolnego 
stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia oryginału lub egzemplarzy utworów na 
rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie,  

c) w zakresie modyfikowania utworów w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny 
sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na 
zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb,  

d) w zakresie swobodnego używania, zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
autorskich do utworu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy,  

e) w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposób, w tym w sieci 
internet, intranet i w sieciach zamkniętych, a także publicznego udostępniania utworów w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp oraz publikowania, udostępniania, 
przekazywania utworów w części lub całości w inny sposób,  

f) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania zmiany 
układu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporządzania i korzystania z takich opracowań 
na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym określanie 
nazw opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane,  

g) w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i 
usług oraz innych przejawów działalności Zamawiającego lub podmiotów z nim 
powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów edukacyjnych lub 
szkoleniowych,  

h) w zakresie wnoszenia majątkowych praw autorskich do utworów tytułem wkładu (aportu) 
przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bądź udziałów w jakimkolwiek podmiocie   

i) w zakresie wykorzystywania dla celów realizacji i rozliczenia Projektu, w tym umowy o 
dofinansowanie. 

5. Zamawiający może korzystać z majątkowych praw autorskich, określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu bez ograniczeń, co do miejsca i czasu Zamawiający może korzystać z majątkowych praw 
autorskich, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez ograniczeń, co do miejsca i czasu 
Wykonawca wyraża niniejszym bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w utworach. 

6. Wygaśnięcie jakichkolwiek zobowiązań w wyniku odstąpienia przez strony od niniejszej umowy, a także 
w wyniku rozwiązania umowy, w tym na skutek jednostronnego oświadczenia woli nie będzie wywoływać 
skutków w zakresie praw Zamawiającego, które wynikają z niniejszego paragrafu umowy i dotyczą 
wykonanych utworów w związku z realizacją niniejszej umowy. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
na skutek nieposiadania przez Wykonawcę w chwili wydania Zamawiającemu utworów majątkowych 
praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie 

 
 

 
§17 

[Ochrona danych osobowych] 
 

1. Strony oświadczają, iż znane im są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz iż przy 
przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy stosują zasady i procedury 
ustalone w ww. przepisach. 

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.   
 
 

§18 
[Siła wyższa] 

 
1. W sytuacjach wystąpienia siły wyższej, która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, Wykonawca 

bez zbędnej zwłoki informuje Zamawiającego o tym fakcie. 
 

§19 
[Postanowienia końcowe] 

 
1. Umowa została zawarta w trybie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, ani obciążyć 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej. 
3. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia                                        

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich kwot należności względem Wykonawcy, w tym kar 
umownych, kosztów wykonania zastępczego, odszkodowań i innych. 

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu. Językiem właściwym dla wykonywania niniejszej Umowy, w tym do 
prowadzenia wszelkiej korespondencji, jest język polski. 

6. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy okazały się nieważne lub bezskuteczne, 
pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych 
stosuje się postanowienia, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a odpowiadają 
znaczeniu oraz celowi Umowy, będąc spójnymi z pozostałymi postanowieniami Umowy.   

7. Umowa i jej poszczególne postanowienia będą interpretowane przy uwzględnieniu słusznych interesów 
obydwu Stron oraz celu zawarcia Umowy, w szczególności biorąc pod uwagę realizację Projektu w 
ramach umowy o dofinansowanie oraz w kontekście całości postanowień Umowy. 

8. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako zwalniające Wykonawcę z 
odpowiedzialności na zasadach ogólnych, bądź ją ograniczające. 

9. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż tytuły i śródtytuły paragrafów Umowy zamieszczono 
jedynie w celach porządkowych i nie mogą one stanowić o znaczeniu, rozumieniu i konstrukcji 
jakichkolwiek klauzul i ustaleń Umowy 
 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1740 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

11. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem – jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

12.  
13. Poniższe załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 

 Załącznik nr 1 – Lista pobytów. 
 Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 Załącznik nr 3 – Polisa Ubezpieczeniowa 
 Załącznik nr 4 - Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO 
 Załącznik nr 5 – Umowa nr 117/2021 z dnia 11.02.2021 r. 
 Załącznik nr 6 – PFU oczyszczalni ścieków 
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 Załącznik nr 7 – Oferta wykonawcy robót budowlanych 
 

 

 

Zamawiający 
 

Wykonawca 

…………………………………………………… …………………………………………………………………… 

 


