
Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 Harmonogram dostaw kruszywa łamanego  

Lp. Nr Leśnictwa Ilość ton 
kruszywa 

% udział Termin 
dostawy 

Kolejność 
dostawy 

1. 
 

01 282 9,56   

2. 
 

02 62 2,10   

3. 
 

03 250 8,48   

4. 
 

05 437 14,81   

5. 
 

06 220 7,46   

6. 
 

07 468 15,86   

7. 
 

08 406 13,76   

8. 
 

10 375 12,71   

9. 
 

11 450 15,26   

 Suma 2350 100   

 

 

            Harmonogram dostawy kruszywa łamanego jest dokumentem szacunkowym 

i planistycznym, może różnic się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, 

zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu, czy konieczność naprawy dróg mogą wpłynąć 

na realne zmiany Harmonogramu.  

 Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu 

zgodnie ze zleceniami Zamawiającego.  

 Wykonawcy nie służy roszczenie odszkodowawcze z tytułu informacji zawartych 

w Harmonogramie.  


