Projektowane postanowienia umowne — zatacznik nr 7
UMOWANR ....../12023

zawarta w dniu .......... r. w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig — ...........ccccccvvvvrennnnn. ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — .............ccccovvieiennnn :

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym,

WPISANYM dO FEJESHIU ... Wi podnr..........
0 kapitale zakfadowym ................cociienn, NIP: o REGON: .....oovvvvvvee.
reprezentowanym przez:

T

P e
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

PREAMBULA

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrize$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwa;

»Przebudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich w Nakle nad Notecia oraz ulic Makowej
i Narcyzowej w Wystepie”
w zakresie czesci:

CZESC | - Przebudowa ulicy Powstaricow Wielkopolskich w Nakle nad Notecia
CZESC Il - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Wystepie

Operacja pn. ,Przebudowa drég gminnych: ulicy Powstarncéw Wielkopolskich w Nakle nad Notecig od km
0+003,72 do km 0+331,00 (090850C), ul. Makowej od km 0+000,00 do km 0+434,65 (090352C) oraz
ulicy Narcyzowej od km 0+000,00 do km 0+314,10 (090352C) w Wystepie” jest realizowana w ramach
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zamdwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe zdnia 11wrizesnia2019r. Prawo
zamdwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
2. Prawo budowlane - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.



3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybér
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIOR) -
dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.

5. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.

6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodgq Zamawiajacego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

8. Nadzér Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajgcego  nadzér nad realizacjg prac  stanowigcych  Przedmiot  Umowy jak
i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie
wymagata zmiany Umowy — 0 zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

9. Protokot koniecznosci — protokdt zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowg lub
zgtoszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w Swietle obowigzujgcych wymogow technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamowien stosownie
do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwo$¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien
Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celéw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajacego,
Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, tj. obowigzkéw, o ktdrych mowa w § 2 ust.
2 pkt 3-9 podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbiér robét rozpoczyna
bieg gwaranciji dla przedmiotu zamoéwienia — wykonania rob6t budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
spisany nie wczes$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancii.

13. Protokét zgtoszenia robét budowlanych, nieobjetych dokumentacija projektowa, a koniecznych
do wykonania, aby zrealizowaé przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany
przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w
Swietle obowigzujacych wymogoéw prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy,
konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie do postanowient ustawy Prawo
zamdwien publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej
przedmiot niniejszej Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce z
uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora, w szczegdlno$ci: dokumentacje



powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiardéw i préb
potwierdzajacych jakoS¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, a odnoszace sie do jego realizacji.

15. Odbior koncowy - czynnoSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron
Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowane;
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegolnych urzadzen oraz przeditozenie dokumentéw potwierdzajacych przeprowadzenie
szkolenia dla 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a
takze uporzadkowanie terenu inwestycji

16. Odbior Ostateczny — czynnoSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedq
w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokét
ostatecznego odbioru rob6t. Po odbiorze ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez
zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie
zostanie wczes$niej wykorzystane.

17. Sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czeSci lub catosci zadan wynikajacych z  Umowy, ktorych zarbwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdinie wymaganej dla cywilnoprawnych
stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajace
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza,
rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz,
szczegolnie w dtuzszym okresie czasu, osuwiska ziemi.

19. ,Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-
montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastapito otwarcie oferty (miesiac
0 gdy wskaznik jest rbwny 100) do miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn-1/100xWn/100)

gdzie:

,Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

,a - staty wspotczynnik o wartosci [10%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany).

,W0" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100



,W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesiac poprzedni = 100)

W27, \W3",... — wskazniki ,2”, ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajagcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
=100)

,Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) bedq obliczane z dokfadnoscig do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktadnoscig do 4 miejsc
po przecinku.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy wykonanie

zadania pn. ,Przebudowa ulicy Powstanicow Wielkopolskich w Nakle nad Notecig oraz ulic
Makowej i Narcyzowej w Wystepie”
w zakresie czesci:

CZESC | - Przebudowa ulicy Powstaricow Wielkopolskich w Nakle nad Notecia
CZESC Il - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Wystepie

w zakresie wykonania rob6t budowlanych okreslonych w SWZ , w dokumentacji projektowej, STWIOR.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - w tym w szczegdlnoSci: czynnosci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (Operatu
Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie

uzupetniajacy i uszczegotawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie¢ do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i nastepnie
dokumentaciji projektowej oraz STWIOR.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy i dokumentacii
projektowej wraz z STWIOR, ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia,



2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia jednej ze stron
0 gotowosci do przejecia placu budowy,
3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie,

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania badan konstrukcji wykonanej nawierzchni.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi badania, ktore nie byty przewidziane w umowie, za$ wyniki tych badan
wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo sg niezgodne z umowg — koszty badan dodatkowo
Zleconych obcigzg Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo sg
zgodne z umowg, koszty badan obcigzajg Zamawiajacego.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, wiasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdInosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych
wpisdw zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach
mogacych wptyngé na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakorczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegolnych gestordw sieci 0 rozpoczeciu prac
oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow.

6) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

8) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie;

9) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

10) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem;

11) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacii
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazanie jej Zamawiajacemu.



12) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ wydane przez gestoréw sieci warunki wykonania robot.
Koszt aktualizacji warunkéw od gestoréw nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

13) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi
uwzgledni¢ zapewnienie ciggtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkéw mieszkalnych oraz obiektéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

14) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni od chwili
podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy warto$ci zadan oraz
wskazane terminy i warunki ptatnosci.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ praw i zobowigzan, dtugow

| wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;
2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

. Do zakonczenia odbioru koricowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywac na
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac
sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty: brak sprzeciwu Starosty Nakielskiego na
prowadzenie prac, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany i techniczny,
STWIOR, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych,
protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

. Wymagania zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich cze$ci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez nadzor inwestorski nieprawidfowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wtadciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

9) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w



szczegbInosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw
podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

1)

Wymagania dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez \Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektoéw inzynieryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdg i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw,
w szczegdlinosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na zabytek
archeologiczny.

1)

2)

Zabytek ruchomy, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa,
Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ zabytki archeologiczne przed przywtaszczeniem,
uszkodzeniem, lub niszczeniem przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcego i konserwatora
zabytkdw o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych
rob6t na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego
| takiej organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robét w
rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania,

Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztdéw lub op6znienie w realizacji rob6t, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robdt.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jako$ci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow planowanych
do wbudowania.

. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIOR, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.



. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw jest zobowigzany zaja¢ na pi$mie stanowisko w ciggu
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow, materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatow nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie wykonania zamowienia — od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie wykonania zamowienia — do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia rob6t objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
i potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru — potwierdzong wpisem do dziennika budowy.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢

istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektdw nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8

ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) odbiory cze$ciowe,

2) odbidr koncowy,

3) odbior ostateczny.

. Odbiér prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgtosi gotowo$¢ prac do odbioru koricowego.

2) W razie konieczno$ci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przediozy
Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robét.
W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia iflub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy



odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora

wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy robét — w ciggu 14 kalendarzowych
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robot
potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym Wykonawce, ewentualnie przekaze
Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze muszg by¢ spetnione, aby odbior mogt by¢
dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegolnosci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszeniem do odbioru koricowego
catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatdbw zgodnie z dokumentacjq
projektowgq i STWIOR i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jako$ciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

4) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora;

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu zagospodarowania
terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub wykona¢ nowa wersje;

6) dokumentacje geodezyjng obejmujaca;

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulg
zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezji i Kartografii (3 egz. w wersji papierowej + wersje cyfrowg w formacie dxf) ,

b) wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcy zbiorcze zestawienia
zinwentaryzowanych obiektow liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich
miar i sumy tgcznej. Wypis powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete;

7) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

8) protokoty odbioréw technicznych;

9) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie tj. certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, dopuszczajac e do stosowania w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego
eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujacych przepisdw, norm i warunkéw technicznych;



10) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;
11) karte gwarancyjng na cato$¢ przedmiotu zaméwienia wystawiong przez Wykonawce, zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.
3. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i sporzadza
protokét odbioru, wyznaczajac réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru i Zgda¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady
i/lub usterki uniemozliwiajq uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w razie nie
wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajgcego
dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan, w szczegdlnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania,

4. Ponadto, jezeli wady ilub usterki nie nadajg sie¢ do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

6. Protokét koricowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,
a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynno$ci;

4) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu oraz
Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia, jako$ci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegolno$ci

zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowg i STWIOR;

wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek;

o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0sob uczestniczacych w odbiorze;

podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i 0sob uczestniczacych

w odbiorze.

~— — ~— ~—
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. Protokét koricowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowa i
ztozeniu operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w formie papierowej oraz skan
catoéci w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pézniej niz na 4 tygodnie przed
zakonczeniem okresu rekojmi.

. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9 .
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg faczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto w wysokosci: ............ z
w tym podatek VAT .......... % W wWysoKoSCi ............. z
cena netto w wysokosci: ................ zt.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacjach
projektowych, w sktad ktdrych wchodza;: projekty budowlane, STWIOR i SWZ i jest wynagrodzeniem
ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegolno$ci nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe
(m.in. utylizacja wszelkich odpaddw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami
wykonanych rob6t, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejsze;
umowy oraz SWZ.

. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ fakturami przejsciowymi (wystawianymi nie czesciej niz co
2 miesiace) proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz faktura koncowa, przy
czym faktura koncowa nie moze stanowi¢ kwoty mniejszej niz 30% ceny.

. Podstawg wystawienia faktury cze$ciowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest protokét
czesciowego odbioru robdt danego elementu przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony
przez Inspektora, zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
Podstawg wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest protokét
odbioru koficowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony przez Inspektora,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

. Jezeli wystapig roboty dodatkowe nieobjete zaméwieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty
wykraczajgce poza przedmiot umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ w ramach ceny
ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczane bedg na
podstawie kosztorysdéw przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

a) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogdInodostepnych katalogdw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

b) w przypadku braku mozliwo$ci okreslenia ceny jednostkowej na podstawie ogdlnodostepnych
cennikdw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np.
KNR) oraz skfadniki cenotworcze (RMS) okre$lone w ogoinodostepnych katalogach cen
jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

c) okreslone warto$ci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego

. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do robot przewidzianych dokumentacjg projektowq
odbywac¢ sie bedzie fakturami na podstawie protokotu koniecznosci wykonanych rob6t oraz w oparciu
0.



- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
- wyliczenie ceny roboty zamiennej,
- wyliczenie rdznicy miedzy tymi cenami.

7. Wyliczen ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogdInodostepnych katalogdéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
2) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie
ogdinodostepnych cennikéw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete
naklady rzeczowe (np. KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreslone w
ogdInodostepnych katalogach cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
3) okreslone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowaC w oparciu o dane z rynku
lokalnego
4) ilos¢ robot, ktdre miaty byC wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢é z dokumentacii
projektowe;.

8. W przypadku wystagpienia robdt dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych rob6t odbedzie sie

osobng faktura, niezalezng od faktur podstawowych.

9. Faktura koncowa ptatna bedzie po wykonaniu i odbiorze petnego zakresu robdt objetych
zamowieniem, dostarczong zamawiajgcemu po dokonanym odbiorze koncowym.

10.Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokdt korncowego odbioru zaakceptowany przez
Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

11.Ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,
w ciggu 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury sprawdzone;
i zatwierdzonej przez Inspektora.

12.Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig
korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

13.Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

14.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobe trzecig.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobe trzecig swoich
wierzytelnosci;

15. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci na
rachunek bankowy Wykonawcy.

16.Zamawiajacy dopuszcza bezpo$rednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat
naleznej zapfaty od wykonawcy

17.W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikow VAT.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia funkcji
technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
.................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania



zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich
innych oswiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
Dla czesci 1
.................... - jako kierownika budowy w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
.................... - jako kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
.................... - jako kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Dla czesci 2
.................... - jako kierownika budowy w specjalnosci drogowej bez ograniczen.
.................... - jako kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcii,
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktdre okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osoby
majgcej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

4. Funkcje Inspektora bedzie petnit:
) TSRO PURR R POPPPI

9. Przedstawicielami Zamawiajacego beda;
1) Lech Barcz,
2) Jacek Jankowski.

11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSO§B W RAMACH UMOWY O PRACE
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia
zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac¢ bedg wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonaniem
podstawowych robét:
Dla czesci 1
- zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumiczne;j,
- zwigzane z utwardzeniem terenu i prace ziemne.
Dla czesci 2
- zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j,
- zwigzane z utwardzeniem terenu i prace ziemne.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1.



3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do oséb, ktérych mowa w ust 1 w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ,
poprzez przedtozenie:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentoéw w szczegdlnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoino$ci imig i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdw, o ktorych
mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolno$ci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych o$wiadczer i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,
2)wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktdrym mowa
w ust. 1.



. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§ 12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)
. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig, jakoscig

oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.

. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych rob6t zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE
Strony Umowy postanawiaja, ze formg odszkodowania sg kary umowne.

2: Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) zarozwigzanie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

b) za rozwigzanie umowy lub odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

c) zazwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia robot, o ktorym
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w
§9 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki,

d) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,03 % tacznego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

e) za zwioke w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, technicznym
i/lub koncowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancii lub rekojmi — w wysokosci 0,02 %
tacznego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

f) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej lub
jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% tacznego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 7 dni;

h) za brak obecno$ci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00 zt za kazdg nieobecnos,

i)z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,01 tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

j) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;



k) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust.
1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,1% tacznego
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

m) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy miesigc braku
spetnienia obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace — za kazdy
pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania 0séb
Swiadczacych prace na podstawie umowy o prace.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

. Strony zgodnie okre$laja, ze tgczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogq dochodzi¢

Strony nie przekroczy 30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne podlegajg kumulowaniu i stajg sie natychmiast wymagalne.

. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych

dziatan lub zaniechan, chyba ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koricem dnia, w ktorym nastgpito zdarzenie

bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany do zaptaty kary umownej,

kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potrgcaC kary umowne z wynagrodzenia

Wykonawcy, naleznego na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14 ]
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosSci.

. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkdw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjne;
stanowigcej zatgcznik do Umowy.
. Wykonawca wypetni karte gwaranciji na poszczegoine zadania podane w § 2 ust. 1i2 Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z

tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajacemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru koricowego.

. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokot
ostatecznego odbioru robdt.

. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
I wiasnosci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow



ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajacego
I 0s0b trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

. §17 .
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca oS$wiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesSci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawey: .............cceeeeene.
Opis powierzonej cze$ci zamowienia: ..........................

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ........................... (tak/nie)

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;



10.

1.
12.

13.
14.

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci niniejszej umowy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajagcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej umowy, wskazanej w
tresci § 9 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytgczenia, o ktdrych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 - 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.



15.

16.

17.

18.

Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
naleznag Podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z
realizacjg zamowienia badz jego czescia zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 2, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami pfatnosci
okre$lonymi w § 9 niniejszej umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci, o ktorej mowa w § 9 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub czesci lub rozwigzania umowy

z Wykonawcg (stosownie do wyboru Zamawiajacego) w nastepujacych sytuacjach:

1) zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktéra jest niezbedny
do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdinych etapdw prac
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykona¢ w uméwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuije prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upaditos¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w cato$ci lub czesci Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego, w tym
prawa do natozenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru robot lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koricowego odbioru
robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3
dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w cato$ci lub cze$ci powinno nastapi¢ w
formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:



1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia $wiadczenia).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu
na dzien ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od Umowy, w wypadku uchybienia
tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt
wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli rozwigzanie nastgpito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po

stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatow zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych z

przepisdw Prawa zamdwien publicznych.
. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie Protokdt koniecznosci, biorac pod
uwage w szczegolnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,
4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.
. Oprécz zmian dopuszczalnych ustawag Prawo Zamowienr Publicznych (o ktdrych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢
zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano



wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a)

b)

c)

jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawierania Umowy, uniemozliwiajgce dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za ktore
nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego;

jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie koniecznos¢ wykonania robdt lub prac

nieprzewidzianych w Umowie i ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy

dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu

Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajgcej wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

— opadow sniegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt

wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia wynikajace ze stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wtadz uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy,
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;
ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

ograniczenia lub braku materiatéw budowlanych niezbgdnych do wykonania umowy,

konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robot

zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania

Umowy, ktore bedg miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okoliczno$¢

ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robot,

terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatag wadg dokumentacji
projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby
powstaniem Obiektu obarczonego wada.

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organow

administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktdrych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;



— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w
chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) W przypadku wystapienia kolizji w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania umowy,

) Skrécenie terminu wykonania umowy na skutek wczesniejszego zakonczenia prac.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét oraz kierownika budowy,
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, pod
warunkiem, ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w
Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany
kierownika budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba te nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy, kierownika
robdt, zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. W
przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy a nadto musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla danego specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia i zmiany te bedg konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadg
— zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w
zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg
wadg dokumentacji projektowej lub STWIORB;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w
przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciag zdarzeh o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzszg rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajgcego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumiec¢
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotdw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementow robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz



8)

10)

1)

z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru

Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, kiore sg

nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnione;
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Wprowadzenie, zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy — na pisemny wniosek
Wykonawcy, dopuszcza sie wprowadzenie, zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana i rezygnacja moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze
nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie rob6t zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okre$lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres rob6t zamiennych zostanie
okre$lony w protokole koniecznosci oraz w przedmiarze rob6t sporzadzonym przez Kierownika
budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole
koniecznosci.

Dopuszcza si¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. Wynagrodzenie
brutto okre$lone w § 9 ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktdry na dziehn zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastgpi¢ o okres réwny dniom

rob
rea
. Ws

oczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastgpito opdznienie w
lizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okoliczno$ci.
zystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.



§21
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie trwania

umowy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 1, waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu 0 wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowanej przez Gtowny Urzad Statystyczny w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca
otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT.

W przypadku gdy w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgadniajq inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikdw w
biuletynie GUS odbywa sie z op6znieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawca.

Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtadciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacii.

Ze wzgledu na okres fakturowania dtuzszy niz miesigc Zamawiajacy jako wiasciwy wskaznik
waloryzacji przyjmie Srednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych
miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

Waloryzacji podlega 90 % wynagrodzenia netto, pozostaty % wynagrodzenia nie podlega waloryzacji
z uwagi na to, ze 10% wynagrodzenia stanowi zysk i jego elementy sktadowe, rezerwa wykonawcy na
ryzyko, koszty ogoine budowy, koszty ogéinego zarzadu.

3. Strony umowy bedg uprawnione do wystapienia z zadaniem zmiany wynagrodzenia, o ile wskaznik
waloryzacji obliczony zgodnie z §1 ust. 19 wyniesie wigcej niz 106% lub mniej niz 94%.

4. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od pierwszego miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia umownego netto.

9. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wskazujace, iz zmiana/zmiany wskazana/wskazane w
niniejszym § wptywa/wptywajg na koszty wykonania zaméwienia, wraz ze szczeg6towym sposobem
wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz zataczeniem dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci wskazanych we wniosku. Waloryzacja bedzie sie odbywac na wniosek
wnioskodawcy do wystawionych faktur.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym §, przez zmiane ceny materiatow lub kosztow
rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, ktérego
wynagrodzenie zostato zmienione w opisanych przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od
zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli acznie sg spetnione nastepujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.



7. Jezeli Wykonawca wykaze wptyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrze¢ stosowny aneks do umowy,
ktory bedzie obowigzywat od dnia wejscia w zycie tych zmian.

8. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania rob6t dodatkowych, zleconych Wykonawcy
na podstawie aneksu do umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy t]. .......cceeee. zt na zasadach wedtug SWZ, w formie .....................

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub menalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane - tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy - tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot Obiektu, jezeli nie zostato wcze$niej wykorzystane.

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robo6t Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§23 ]
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji Umowy

bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
nieusatysfakcjonowana rozstrzygnieciem, upowazniona bedzie do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

4. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.
Administrator danych | Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,
osobowych 89-100 Nakto nad Notecig
Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl




Inspektor ochrony

danych Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl

Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe beda;
oraz podstawa prawna | a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit
przetwarzania b Rozporzadzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe bedg;

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem

Okres, przez ktory umowy oraz w okresie jej trwania,

bedg przetwarzane b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towardw i
ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byc¢:

a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepisow

Odbiorcy danych prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umow
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (0 ile przepisy prawa nie
nakazujg AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych.

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych przepisami
prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana
dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak réwniez nie bedq
przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji mogq Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej Gminy.

Prawa osoby, ktorej
dane dotyczg

Dodatkowe informacije

§24 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca oS$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej

okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do
jego reprezentacii.



2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,
whnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem
poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Nakto nad Notecig
Adres ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Telefon 52 386 79 01

e-mail sekretariat@umig.naklo.pl

dla Wykonawcy:
Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Umowy o dzieto, Umowy o roboty budowlane,
Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwier publicznych.

5. Integralng czesciag Umowy sa nastepujace zataczniki:

1) SWZ

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjne;
4) Dokumentacja projektowa

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za
oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data ztozenia
podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


mailto:sekretariat@umig.naklo.pl

do Umowy Nr ... zdnia ...
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:

»Przebudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich w Nakle nad Notecia oraz ulic Makowej
i Narcyzowej w Wystepie”
w zakresie czesci:

CZESC | - Przebudowa ulicy Powstaricow Wielkopolskich w Nakle nad Notecia
CZESC Il - Przebudowa ulic Makowej i Narcyzowej w Wystepie

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranc;ji
1) niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowg nr.....................
Zdnia ..o, , odebranego protokotem koricowego odbioru robét Obiektu z dnia

przedmiot Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajacq wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujacq
na brak wymaganych jego wtadciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:

........... miesiecy na efekty wykonanych robét w ramach przedmiotu Umowy,

W czesci 1 zaméwienia gwarancja na wykonang ziele wynosi 12 miesiecy od dnia podpisania od
chwili odbioru koncowego catego zadania inwestycyjnego.



3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jako$ci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wechodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwarancji
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;

4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjq opisujacq przedmiot zamowienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkdw specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogoblne warunki gwaranc;ji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
| bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatq naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancia,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwaranciji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).



5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokoét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;

3) jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladows;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng na nize;
wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: ... ;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane adres:

I uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad;
3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sq
informowac sie niezwiocznie, i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdinosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robét;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Podpis/y Gwaranta



