pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska

PROJEKT

Zalgcznik do SWZ

HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH INWESTYCJI

Lidzbark Warminski”

Lp. Dzialania Termin realizacji

1. Przekazanie placu budowy 01.08.2024

2 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach 01.08.2024-23.08.2024
szkoty

3. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi wejsciowe) 1 bryty 05.08.2024-14.08.2024
budynku (czesci najstarszej)

4, Malowanie $cian wewnetrznych wraz z naprawg tynkéw po wymianie 12.08.2024-31.08.2024
instalacji centralnego ogrzewania

5. Montaz pompy ciepta typu powietrze-woda do wytwarzania ciepta do
celéw centralnego ogrzewania z zachowaniem istniejgcego zrédta na
potrzeby szczytowego zapotrzebowania na energie cieplng
— podigczenie urzadzenia 17.08.2024-29.08.2024
- ogrodzenie urzadzenia — jedna $cianka akustyczna
- remont kottowni (malowanie $cian, ptytki na podtodze)

6. Wykonanie remontu gtéwnych schodéw wejsciowych do budynku 01.08.2024-14.08.2024

7. | Wykonanie termomodernizacji dachéw budynku wraz z remontem 19.08.2024-30.08.2024
kominéw

8. Wykonanie instalacji Paneli Fotowoltaicznych celem wspomagania 02.09.2024-13.09.2024
pomp ciepta

9. | Wykonanie drenazu opaskowego budynku wraz z przepompownig 02.09.2024-13.09.2024
odcieku

10. | Odtworzenie i udroznienie kanalizacji deszczowej wraz z regeneracjg 05.09.2024-16.09.2024
studni rozsgczajgcej

11. | Wykonanie izolacji i termomodernizacji $cian fundamentowych 16.09.2024-27.09.2024
budynku

12. | Wykonanie schodéw wejsciowych do kottowni wraz z zadaszeniem i 23.09.2024-08.10.2024
wymiang stolarki drzwiowej

13. | Wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku wraz z 12.09.2024-24.10.2024
wymiang wszystkich obrébek blacharskich

14. | Wykonanie opaski budynku 05.10.2024-18.10.2024

15. | Wykonanie izolacji cokotu budynku z wykoriczeniem zywicg 16.10.2024-24.10.2024

16. | Zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru 24.10.2024

Uwagi:

Ze wzgledu na charakter remontowanego budynku (szkotfa), w pierwszej kolejnosci, w okresie wakacyjnym nalezy
wykonaé roboty wewnatrz budynku, tak aby zapewni¢ na dzien 02.09.2024r. powrdét dzieci do wyremontowanych klas
szkolnych, w drugiej kolejnosci roboty pokrywcze izolacyjne, a nastepnie odwodnieniowe, termomodernizacyjne
i porzadkowe.



