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PROJEKT  

HARMONOGRAMU REALIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJI  

pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska 
Lidzbark Warmiński” 

 

Lp. Działania Termin realizacji 

1. Przekazanie placu budowy   01.08.2024 

2 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach 
szkoły 

01.08.2024-23.08.2024 
 

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi wejściowe) 1 bryły 
budynku (części najstarszej)  

05.08.2024-14.08.2024 
 

4.  Malowanie ścian wewnętrznych wraz z naprawą tynków po wymianie 
instalacji centralnego ogrzewania   

12.08.2024-31.08.2024 
 

5. Montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do wytwarzania ciepła do  
celów centralnego ogrzewania z zachowaniem istniejącego źródła na 
potrzeby szczytowego zapotrzebowania na energie cieplną 
 – podłączenie urządzenia 
- ogrodzenie urządzenia – jedna ścianka akustyczna 
- remont kotłowni (malowanie ścian, płytki na podłodze)        

 
 
 

17.08.2024-29.08.2024 
 

 
6. 

 
Wykonanie remontu głównych schodów wejściowych do budynku  

 
01.08.2024-14.08.2024 

 

7. Wykonanie termomodernizacji dachów budynku wraz z remontem 
kominów   

19.08.2024-30.08.2024 

8.  Wykonanie instalacji Paneli Fotowoltaicznych celem wspomagania 
pomp ciepła 

02.09.2024-13.09.2024 

9. Wykonanie drenażu opaskowego budynku wraz z przepompownią 
odcieku  

02.09.2024-13.09.2024 
 

10. Odtworzenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z regeneracją 
studni rozsączającej  

05.09.2024-16.09.2024 

11.  Wykonanie izolacji i termomodernizacji ścian fundamentowych 
budynku 

16.09.2024-27.09.2024 

12. Wykonanie schodów wejściowych do kotłowni wraz z zadaszeniem i 
wymianą stolarki drzwiowej  

23.09.2024-08.10.2024 
 

13. 
 

Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku wraz z 
wymianą wszystkich obróbek blacharskich 

12.09.2024-24.10.2024 

14. Wykonanie opaski budynku  05.10.2024-18.10.2024 

15. Wykonanie izolacji cokołu budynku z wykończeniem żywicą  16.10.2024-24.10.2024 

16. Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru  24.10.2024 

 
Uwagi: 
Ze względu na charakter remontowanego budynku  (szkoła), w pierwszej kolejności, w okresie wakacyjnym  należy 
wykonać   roboty wewnątrz budynku, tak aby zapewnić na dzień 02.09.2024r. powrót dzieci do wyremontowanych klas 
szkolnych, w drugiej kolejności roboty pokrywcze izolacyjne, a następnie odwodnieniowe, termomodernizacyjne 
 i porządkowe. 
 
 
 
 


