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3.

. Postanowienia ogolne:

. Procedury majg zastosowanie w Rejonowym Zarzadzie Infrastruktury

w Bydgoszczy.
Procedury dotyczg zadan zrealizowanych w ramach PIB powyzej 2 min zt oraz PIB
do 2 min zt.

Procedury okreslaja:

1) zasady, niezbedne czynnosci i dokumenty do wykonania odbioru robot

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

2) zasady, algorytm wykonania niezbednych czynnosci przedodbiorowych,

zmierzajacych do osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego zadania;

3) zasady i zakres niezbednej dokumentacji stanowigcej podstawe przeprowadzenia

odbioru konncowego rob6t od Wykonawcy i przekazania obiektu budowlanego
Administratorowi w administrowanie i eksploatacje oraz Uzytkownikowi

w uzytkowanie.

4. Za przygotowanie i organizacje procedur odbiorowych oraz przekazanie

do uzytkowania/eksploatacji lub pod ochrone obiektu budowlanego realizowanego
w ramach zadan odpowiedzialny jest Szef Wydziatu Inwestycji Budowlanych/Szef
Wydziatu Inwestycji Sojuszniczych i Programowych lub inna osoba funkcyjna

wskazana przez Inwestora, posiadajgca stosowne petnomocnictwo.

5. Na potrzeby niniejszych procedur uzyto okreslenia oznaczajgce:

1) Zadanie - jednostkowe zamierzenie inwestycyjne zdefiniowane w Planie

Inwestycji Budowlanych (PIB) o warto$ci powyzej lub do 2 min zt;

2) Inwestor/Zamawiajacy — Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Bydgoszczy (RZI).

Podmiot posiadajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i uprawniony do zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe
lub zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych, wykonujacy obowigzki
wynikajace z ustawy ,Prawo budowlane”, w szczegolnosci polegajgce
na zorganizowaniu procesu budowy poprzez zapewnienie opracowania
projektowego, przygotowania formalno-prawnego zadania oraz zlecenie
wykonawstwa robét budowlanych, nadzoru inwestorskiego i odbioru koncowego
zadania, przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych

i kwalifikacjach zawodowych;

3) Przedstawiciel Inwestora - pracownik Resortu Obrony Narodowej

(RON)/zotnierz zawodowy lub inna osoba, ktéremu Inwestor udzielit imiennego
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5)

6)

7)

8)

9)

petnomocnictwa do wykonania okreslonych czynnosci zwigzanych z realizacja
zadania,

Wykonawca — podmiot, z ktorym Inwestor zawart umowe o roboty budowlane
realizowane w ramach zadania;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — zwany dalej inspektorem nadzoru,
osoba ustanowiona przez Inwestora w pisemnej nominaciji,
upowazniona do reprezentowania Inwestora na budowie, posiadajaca
odpowiednie  uprawnienia  budowlane lub  kwalifikacje @ zawodowe
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, obejmujgcych
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rob6t budowlanych,
realizowanych w ramach zadania, zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo
budowlane;

Inspektor/Koordynator — osoba wyznaczona, sposréd inspektorow nadzoru,
w pisemnej nominacji, do koordynowania spraw zwigzanych z prowadzeniem
nadzoru inwestorskiego dla zadania;

Projektant — podmiot gospodarczy, ktory wykonat dla zadania projekt budowlany
(w rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane), dokumentacje projektowa
i STWIORB), w rozumieniu Ustawy — Prawo zamowien publicznych)
oraz wykonuje obowiagzki projektanta okreslone w Ustawie — Prawo budowlane
i/lub sprawuje nadzér autorski;

Kierownik budowy - osoba bedgca przedstawicielem Wykonawcy
na budowie, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub kwalifikacje
zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
obejmujgcych kierowanie budowa, realizowang w ramach zadania, zgodnie
z przepisami Ustawy — Prawo budowlane;

Kierownik robot - osoba zatrudniona przez Wykonawce, posiadajaca
odpowiednie  uprawnienia budowlane lub  kwalifikacje @ zawodowe
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, obejmujgcych
kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie posiadanych specjalnosci,
realizowanymi w ramach zadania, zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo

budowlane;

10) Zarzadca nieruchomosci — RZ| Bydgoszcz — wtasciwa terytorialnie jednostka

organizacyjna resortu obrony narodowej, wtadajgca nieruchomos$cig wojskowg
w formie trwatego zarzadu lub na podstawie innego tytutu prawnego;
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11) Administrator — jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej realizujgca
zadania w zakresie zakwaterowania na terenie garnizonu, ktorej zarzadca
nieruchomosci wojskowej przekazat protokolarnie nieruchomosci
do administrowania w okreslonym zakresie i otrzymata petnomocnictwo zarzgdcy
nieruchomosci wojskowej do wykonywania czynno$ci w jego imieniu;

12) Uzytkownik — jednostka organizacyjna MON na rzecz ktérej realizowane jest
zadanie w celu wykonywania zadan szkoleniowych, zabezpieczajgcych
lub innych. Podmiot odpowiedzialny za uzytkowanie nieruchomosci zgodnie
Z jej przeznaczeniem,;

13) Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy lub jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot umowy nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej
(wada prawna). Jest to tez kazda niekorzystna wtasciwo$¢ robot budowlanych
lub elementu obiektu wykonanych przez Wykonawce, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem jego uzytkowanie lub obnizajgca jego estetyke albo majgca
negatywny wptyw na komfort przysztych Uzytkownikow, ktéra daje sie
wyeliminowac¢ za pomocg wspotczesnych technik budowlanych;

14) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - dokumentacja powstata
w wyniku pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego, sporzadzona i skompletowana zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego oraz Regulaminu Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej przy RZI w Bydgoszczy (ODGIK). Potwierdzeniem przyjecia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do zasobu sg potwierdzone przez
ODGIK kopie szkicu inwentaryzacji oraz kopia mapy terenu zamknietego po
wprowadzeniu zmian objetych inwentaryzacja geodezyjna;

15) Inwentaryzacja schematyczna budynku — rzuty poziome kazdej kondygnacji

naziemnej i podziemnej oraz opis budynku zawierajgcy zestawienie powierzchni
i kubatury, wykonane zgodnie z zatgcznikami nr 8 i 9. Inwentaryzacje
schematyczng wykonuje sie dla obiektéw kubaturowych - rowniez dla budowli
tj. zbiorniki, wiaty itp.
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6. Narady techniczne, koordynacyjne:

1) Narady techniczne.

Narady organizuje Inwestor z udziatem Wykonawcy. Odbywajg sie cyklicznie
na terenie budowy lecz nie czesciej niz raz w tygodniu. W zaleznosci od potrzeb
na narady mogg by¢ zaproszeni przedstawiciele Uzytkownika, Administratora.

Narady maja na celu, w szczegélnosci:

- omowienie i ocene stanu zaawansowania budowy w odniesieniu
do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- wypracowanie sposobu nadrobienia opéznienia terminu realizacji umowy,

- zgtaszanie i wskazanie sposobu rozwigzania probleméw wystepujgcych
w trakcie budowy,

- zgtoszenie przez kierownika budowy terminéw i zakreséw odbioréw czesciowych,
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych,

- przedstawienie przez kierownika budowy/robét inspektorowi nadzoru do akceptaciji
kart materiatowych (zatgcznik nr 12).

2) Narady koordynacyjne.

Narady organizuje Inwestor nie cze$ciej niz raz w miesigcu wg potrzeb.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Administratora
lub Uzytkownika. W naradach uczestnicza przedstawiciele Wykonawcy,
Administratora, Uzytkownika lub innych instytucji wskazanych przez Inwestora

Narady maja na celu:

- omoéwienie i ocene stanu zaawansowania budowy w odniesieniu
do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- przedstawienie przez Administratora i Uzytkownika uwag i wnioskéw dotyczacych
realizacji zadania,

- oméwienie realizacji przygotowan w zakresie wyposazenia obiektu, przez Inwestora
i Administratora w sprzet i urzadzenia przed odbiorem koricowym i po przekazaniu
obiektu do uzytkowania oraz pierwszego wyposazenia realizowanego przez
Wykonawce,

- koordynowanie czynno$Sci i zadan uczestnikow Dbiorgcych  udziat
w przygotowaniu, odbiorze, przyjeciu i przekazaniu w uzytkowanie obiektu

budowlanego.
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Procedury odbioréw technicznych i czesciowych w trakcie realizacji robot.

1. Odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

1)

2)

3)

Kierownik budowy/robét dokonuje oceny jakosciowej i zgodnosci wykonanych
robét ulegajacych zakryciu badz  zanikajacych Z projektem
budowlanym/wykonawczym i zgtasza Inwestorowi, do sprawdzenia i odbioru,
odpowiednim wpisem do dziennika budowy, (zgodnie z ustaleniami na naradzie
technicznej budowy) oraz zapewnia dokonanie niezbednych, wymaganych
przepisami, STWIORB, lub ustalonych w umowie o roboty budowlane, préb
technicznych, odbiorbw montazowych, badan, sprawdzen, wymagajacych
odkrycia robot Ilub elementéw zakrytych, przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych wtasciwosci zastosowanych wyrobéw zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego i zatwierdzong przed wbudowaniem karta materiatowg (zatgcznik
nr 12);

Inspektor nadzoru w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od zgtoszenia dokonuje
sprawdzenia jakosci wykonanych robét budowlanych ulegajgcych zakryciu,
lub zanikajacych i zastosowania przy wykonywaniu tych robét wyrobéw zgodnie
z art. 10 — Prawa budowlanego oraz dokonuje stosownego wpisu do dziennika
budowy;

W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robét lub zastosowania
wadliwych wyrobow, inspektor nadzoru zada od kierownika budowy/robét
dokonania poprawek lub ponownego ich wykonania, a takze wstrzymania
dalszych robé6t budowlanych gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem

budowlanym/wykonawczym lub pozwoleniem na budowe.

2. Odbiory elementow robot, uzbrojenia i zagospodarowania terenu,

ulegajacych zakryciu, zakonczonych elementow roboét.

1)

2)

3)

Wykonawca po wykonaniu robét polegajgcych na budowie elementéw budowli,
sieci technicznych uzbrojenia terenu, elementéw zagospodarowania terenu
(zbiorniki i budowle podziemne itp.) ulegajacych zakryciu oraz zakonczonych
elementéw robét, zgtasza Inwestorowi do odbioru w trybie jak w ust. 1 pkt 1;
Inwestor dokonuje komisyjnego odbioru w trybie jak ust. 1 pkt 2 i 3
oraz sporzadza protokét odbioru zgodnie z zatgcznikiem nr 3;
W zaleznosci od potrzeb do protokotu dotacza sie protokoty z prob i sprawdzen
technicznych, prob funkcjonowania, pomiaréw technicznych, pomiaréw
i geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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4)

Odbiér budowy linii kablowej — zgodnie z zat. nr 3a.

3. Odbiory robot rozbiérkowych:

1)

2)

3)

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych, w uzgodnieniu
z Inwestorem (Pion Gtownego Ksiegowego) i Administratorem, na podstawie
zestawienia robo6t rozbiérkowych w dokumentac;ji projektowej, sporzadza wykaz
budowli, elementéw budowli, elementow zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
urzgdzen i innych sktadnikow majatku bedacych na ewidencji sSrodkéw trwatych
Zarzadcy lub Administratora przeznaczonych do rozbiérki;

Po dokonaniu rozbiorek Wykonawca sporzadza protokét z komisyjnego odbioru
rozbiorek (zgodnie z zatgcznikiem nr 10) i przeklasyfikowania do utylizacji
lub zagospodarowania przez Administratora (zgodnie z zatgcznikiem nr 11);

Z rozbiorki budowli, elementu uzbrojenia lub zagospodarowania terenu

Wykonawca wykonuje geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4. Odbiory czesciowe do fakturowania robot:

1)

Kierownik budowy/robét przedstawia inspektorowi nadzoru danej branzy,
protokét odbioru czesciowego robét (zatgcznik nr 4) celem rozliczenia faktury
za zrealizowany etap robo6t wraz z zatgcznikami:
a) kosztorys powykonawczy i obmiar wykonanych robét. w przypadku
gdy w umowie okreslono rozliczenie kosztorysowe,
b) tabele elementéw ryczattowych/scalonych w przypadku gdy w umowie

okreslono rozliczenie ryczattowe;

2) Inspektor nadzoru odpowiedniej specjalnosci dokonuje oceny jakosciowej

i odbioru czesciowego wykonanych i przedstawionych do zafakturowania robot

oraz sprawdza przedstawione dokumenty.

lll. Czynnosci przedodbiorowe:
1. Narada koordynacyjna przedodbiorowa:

1)

2)

Narada koordynacyjna zwigzana z przygotowaniem do odbioru koncowego jest
organizowana przez Inwestora, w terminie ok. 30 dni przed terminem
zakonczenia robét budowlanych;
Narada ma na celu ustalenie ramowego terminarza poszczegoélnych czynnosci
przygotowawczych do przegladu przedodbiorowego i odbioru koricowego
zadania, ustalenie skfadu osobowego i zakresu zadan dla poszczegolnych
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy, Administratora i Uzytkownika oraz ich
przygotowanie do udziatu w czynnosciach przedodbiorowych i odbioru
koncowego, w szczegolnosci:
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a)

b)

9)

)

okreslenie, przy udziale Administratora, wytycznych do uprzatniecia terenu
budowy, terminu i sposobu rozliczenia za media,

wstepne uzgodnienie z Inwestorem (w zakresie rzeczowym i warto$ciowym)
i Administratorem (w zakresie rzeczowym) ,Wykazu urzadzen, maszyn,
wyposazenia kwaterunkowego, sprzetu p.poz, BHP, itp., wbudowanych
podczas realizacji zadania” oraz dostarczonych przez Inwestora” (zat. nr 6),
w rozbiciu na poszczegolne stuzby,

wstepne uzgodnienie z Inwestorem i Administratorem zestawienia urzadzen
podlegajgcych serwisowaniu wraz z informacjami o czasookresach przegladow
serwisowych, listg czynnosci wykonywanych w trakcie przegladu, wykazem
wyrobdw i materiatéw eksploatacyjnych zuzywanych (tj., ktére nalezy wymienic¢
podczas przeglagdow gwarancyjnych wraz z kosztem),

wstepne uzgodnienie z Inwestorem (w zakresie rzeczowym i warto$ciowym)
i Administratorem (w zakresie rzeczowym) ,Arkusza Efektow Gospodarczych”
dla zakoriczonego zadania (zat. nr 7),

uzgodnienie z Inwestorem, Administratorem i Uzytkownikiem wykazu
pierwszego wyposazenia dostarczanego przez Wykonawce w ramach
realizowanego zadania (zat. nr 5),

przedstawienie i uzgodnienie z Inwestorem, Administratorem i Uzytkownikiem
programu i harmonogramu szkolenia wytypowanych przedstawicieli
Administratora i  Uzytkownika z  obstugi, zasad eksploatacji
I podstawowej konserwacji wszystkich urzadzen i systemoéw technicznych
I instalacji specjalistycznych,

przedstawienie i uzgodnienie z Inwestorem, Administratorem i Uzytkownikiem
programu i harmonogramu oraz udziatu przedstawicieli Administratora
I Uzytkownika w przeprowadzeniu prob funkcjonalnych urzadzen i systemoéow
technicznych, instalacji specjalistycznych,

przedstawienie i uzgodnienie z Inwestorem, Administratorem i Uzytkownikiem
harmonogramu oraz udziatu przedstawicieli Administratora i Uzytkownika
w przeprowadzeniu rozruchu technologicznego i sprawdzeniu osiggnietych
parametrow technicznych zamontowanych systemow i urzadzen technicznych,
instalacji specjalistycznych, jezeli przewidziany jest w dokumentacji
wykonawczej,

okreslenie wytycznych w zakresie zakonczenia robét budowlanych,

ocena zagrozen terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
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k) okreslenie  wytycznych w  zakresie  przeprowadzenia  przegladu
przedodbiorowego,
I) okreslenie wytycznych w zakresie przeprowadzenia odbioru korcowego;

3) Inwestor powiadamia Wykonawce, Administratora, Uzytkownika lub inne
instytucje wskazane przez Inwestora, o planowanej naradzie z odpowiednim
wyprzedzeniem, umozliwiajgcym przygotowanie sie uczestnikow do narady;

4) Projekty opracowan wyszczegolnionych w ppkt. b, ¢, d, e, f, g, h wykonuje
Wykonawca i dostarcza do Inwestora i Administratora, w ppkt. f, g, h rowniez
Uzytkownika w terminie minimum 7 dni przed terminem narady.

2. Zakonczenie roboét budowlanych:

Procedura zgtoszenia zakonczenia robét powinna byé zrealizowana wedtug
ponizszych zapisow:

1) Kierownik budowy i kierownicy robét zgtaszajg odpowiednim wpisem
do dziennika budowy zakonczenie robé6t budowlanych — kazdy w swojej branzy;

2) Kierownik budowy zgtasza odpowiednim wpisem do dziennika budowy
zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru;

3) Jednoczesnie kierownik budowy przekazuje Inwestorowi na pismie informacje
o zakonczeniu budowy i zatagcza oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1
pkt 2 Prawa Budowlanego, tj.:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy , a takze
w razie korzystania - drogi , ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) gdy realizacja zadania uzalezniona byta od dodatkowego zagospodarowania
terendbw przylegtych skitada réwniez oswiadczenie o wiasciwym
zagospodarowaniu terenow przylegtych;

4) Inspektorzy nadzoru, w terminie do 7 dni roboczych (lub zgodnie z terminem
okreslonym w umowie) potwierdzajg odpowiednim wpisem do dziennika budowy
— zakonczenie robot budowlanych — kazdy w swojej branzy;

5) w przypadku stwierdzenia niezakonczenia robét budowlanych, inspektorzy
nadzoru dokonujg odpowiedniego wpisu do dziennika budowy wskazujgc jaki
zakres roboét, czynnosci nalezy wykonac aby mogli potwierdzi¢ zakonczenie robét

budowlanych;
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6) o powyzszym informujg Szefa Wydziatu Inwestycji Budowlanych/Szefa Wydziatu
Inwestycji Sojuszniczych i Programowych.

Zakoriczenie robét budowlanych nie jest tozsame z wykonaniem zamoéwienia i nie

oznacza gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego.

3. Szkolenie:

1) Szkolenie z obstugi wszystkich urzadzen i systeméw technicznych, instalacji
specjalistycznych montowanych w obiekcie organizuje i przeprowadza
Wykonawca, zgodnie ze sporzadzonym przez siebie programem
i harmonogramem szkolenia, uzgodnionym z Administratorem i Uzytkownikiem
oraz zatwierdzonym przez Inwestora;

2) Inwestor o  planowanych  szkoleniach  powiadamia  Administratora,

Uzytkownika i Wykonawce i przekazuje im zatwierdzony harmonogram szkolen;

3) Administrator i Uzytkownik przesyta do Wykonawcy i Inwestora wykaz oséb

wyznaczonych do szkolenia;

4) Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporzadza protok6t zawierajacy

CO najmniej:

a) temat i zakres merytoryczny szkolenia,

b) date i czas szkolenia,

c) miejsce szkolenia,

d) liste uczestnikow szkolenia,

e) zadwiadczenie o przeszkoleniu potwierdzajace zdolno$¢ szkolonej osoby
do samodzielnej eksploatacji urzgdzen, systeméw i instalacji
specjalistycznych;

5) Dokumentacje z przeprowadzonych szkolen obowigzkowo nalezy dotgczyc
do dokumentacji odbiorowej;

6) Nadzér nad prowadzonym przez Wykonawce szkoleniem sprawujg inspektorzy

nadzoru.
4. Proby funkcjonalne:

1) Dla istotnych instalacji, systemow i zwigzanych integralnie z nimi urzadzen
np. instalacje: sygnalizacji pozaru-SAP, wentylacyjna, klimatyzacji, nagtasniania,
Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN, CCTV), Systemu Sygnalizacji Wtamania
i Napadu (SSWIiN), Systemu Kontroli Dostepu (SKD), Wideodomofonowa,
systemow teleinformatycznych, tacznosci, dla ktérych projekt wykonawczy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

nie przewiduje przeprowadzenia rozruchu, przeprowadza sie proby funkcjonalne.
Proby przeprowadza sie w oparciu o opracowany przez Wykonawce, uzgodniony
z Administratorem i Uzytkownikiem oraz zatwierdzony przez Inwestora program
i harmonogram  (uwzgledniajagcy = maksymalne/normatywne  wartosci
kontrolowanych parametrow);

Celem prob jest sprawdzenie dziatania, weryfikacja pomiaréw, prace
regulacyjno-pomiarowe oraz uruchomienie prébne poszczegdlnych urzadzen,
instalacji specjalistycznych, systemow;

W ramach préb funkcjonalnych nalezy przeprowadzi¢ réwniez sprawdzenie
funkcjonowania zasilania awaryjnego systemow ochrony technicznej;
Pozytywny wynik préb stanowi podstawe uznania sprawnosci instalacji
i dokonania odbioru czesciowego robot;

Préby przeprowadza Wpykonawca przy udziale inspektoréw nadzoru,
przedstawicieli Administratora i Uzytkownika. Proby mogg sie odbywac
w obecnosci przedstawicieli innych instytucji wskazanych przez Inwestora,
niezbednych do wtasciwej oceny wykonania zadania. Koszt dostawy i montazu
urzadzen, systemdéw winien zawiera¢ koszty przeprowadzenia préb
montazowych (w tym m.in. koszty niezbednej energii, paliwa napedowego
i materiatbw do przeprowadzenia prob) i wykonania dokumentacji
powykonawczej;

Z przeprowadzonych prob Wykonawca sporzgdza protokét. Protokot nalezy
sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 2 do procedur;

Kopie protokotdéw z prob nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

5. Rozruch:

1) Rozruch przeprowadza sie¢ w przypadku, gdy zostat przewidziany w projekcie

2)

wykonawczym. Rozruch jest to proces, w wyniku ktérego nastepuje sprawdzenie
calego procesu technologicznego i wuzyskania parametréw zgodnych
z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej (projekcie
rozruchu);

Rozruch przeprowadza Wykonawca przy udziale: inspektorow nadzoru,
przedstawicieli Administratora, Uzytkownika a w przypadku konieczno$ci
Projektanta, lub innych przedstawicieli instytucji wskazanych przez Inwestora,

niezbednych do wtasciwej oceny wykonania zadania;
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3) Z przeprowadzonego rozruchu sporzadza sie protokét, ktéry stanowi integralng
czes¢ dokumentacji odbiorowej;

4) W przypadku nowobudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego,
zespotu obiektow lub instalacji realizowanych jako przedsiewziecia mogace
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu odpowiednich przepisow,
na 30 dni przed rozruchem Wykonawca, w imieniu Inwestora, jest zobowigzany
poinformowa¢ Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o planowanym
terminie zakoriczenia rozruchu instalacji, jezeli rozruch jest przewidziany.
Zawiadomienie to nalezy dotaczy¢ do protokotu z rozruchu instalacji;

9) Inspektor nadzoru branzy, ktorej instalacja podlega rozruchowi, ma obowigzek
sprawdzenia czy wtasciwe zawiadomienie zostato wystane przez Wykonawce.
W przypadku niewystania zawiadomienia lub nie uptyniecia wymaganego
terminu wstrzymuje sig rozruch do czasu spetnienia wymogow ustawowych.

6. Przeglad przedodbiorowy:

1) Celem przegladu przedodbiorowego jest:

a) Komisyjny przeglad oraz ocena jakosci wykonanych robét budowlanych,

b) wykazanie stwierdzonych brakéw, wad i usterek ujawnionych w trakcie
przegladu obiektu,

c) weryfikacja oraz ocena stanu przygotowania dokumentacji odbiorowej
do odbioru koricowego,

d) sprawdzenie uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie rzeczowym
i wartosciowym) i Administratorem (w zakresie rzeczowym) ,Wykazu urzgdzen,
maszyn, wyposazenia kwaterunkowego, sprzetu p.poz, BHP, itp,
wbudowanych podczas realizacji zadania” oraz dostarczonych przez Inwestora”
(zat. nr 6),

e) sprawdzenie uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem wykazu pierwszego
wyposazenia, dostarczonego i zamontowanego przez Wykonawce w ramach
realizowanego zadania, (zat. nr 5) ze stanem faktycznym,

f) uzgodnienie z Inwestorem (w zakresie rzeczowym i wartosciowym)
i Administratorem (w zakresie rzeczowym) ,Arkusza efektow gospodarczych”
dla zakonczonego zadania”,

g) sprawdzenie zgodnosci zestawienia zainstalowanych urzadzen podlegajacych
serwisowaniu wraz z informacjami o czasookresach przegladow serwisowych,

listg czynnosci wykonywanych przy przegladzie, wykazem wyrobow
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2)

3)

4)

5)

I materiatdw eksploatacyjnych zuzywanych (tj. ktére nalezy wymieni¢ podczas
przegladéw gwarancyjnych wraz z kosztem),
h) weryfikacja wykonanej inwentaryzacji schematycznej w celu sprawdzenia
zgodnosci pomiaréw i numeracji pomieszczen z dokumentacjg powykonawcza,
i) ustalenie wnioskéw koncowych z przegladu, okreslenie zalecen iterminéw
realizacyjnych dla Wykonawcy robét, ktére sa niezbedne w celu osiggniecia
gotowosci do odbioru kofncowego;
Przeglad przedodbiorowy  organizuje Szef  Wydziatu Inwestycji
Budowlanych/Szef Wydziatu Inwestycji Sojuszniczych i Programowych
lub wskazana przez Szefa RZI osoba funkcyjna i jest prowadzony z udziatem
inspektoréow nadzoru. W przegladzie mogg uczestniczy¢ inne osoby wyznaczone
przez Szefa RZI lub Szefa Wydziatu Inwestycji Budowlanych/Szefa Wydziatu
Inwestycji Sojuszniczych i Programowych. Realizowany jest po potwierdzeniu
przez inspektoréw nadzoru zakonczenia robot budowlanych,
po przeprowadzeniu szkolenia, préb funkcjonalnych, rozruchu, w terminie
uzgodnionym na odprawie koordynacyjnej przedodbiorowej;
Do wudzialu w przegladzie zapraszani sg przedstawiciele Wykonawcy
Administratora i Uzytkownika lub innych instytucji wskazanych przez Inwestora.
Z przegladu przedodbiorowego sporzadza sie protokét zawierajgcy ustalenia
okreslone w czasie przegladu oraz terminy ich realizacji;
W trakcie przegladu przedodbiorowego Wykonawca przedstawia komplet
dokumentacji odbiorowej w zakresie uzgodnionym z inwestorem (m.in. projekty
wykonawcze z naniesionymi zmianami, protokoty odbiorow czesciowych, prob,
pomiardow i badan, dokumenty dot. zamontowanych urzadzern i uzytych
materiatow, zestawienia sprzetu i wyposazenia, dowody urzadzen) w formie jak
do odbioru koncowego, w celu umozliwienia wgladu i sprawdzenia stanu
jej przygotowania i kompletnosci oraz sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg
projektowg zrealizowanego zakresu rzeczowego oraz stanu iloSciowo
jakosciowego wbudowanych urzgdzen, dostarczonego i zamontowanego przez
Wykonawce pierwszego wyposazenia;
W trakcie przegladu przedodbiorowego nalezy (jezeli zajdzie taka potrzeba)
takze zaplanowac i przeprowadzi¢ prébne rozruchy funkcjonalne i sprawdzenia
dziatania zainstalowanych systemow i urzadzen. W uzasadnionych przypadkach
rozruch technologiczny moze by¢ realizowany w ciggu kilku dni, ale musi sie

zakonczy¢ przed odbiorem koricowym.
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Iv.

Czynnosci odbiorowe. Odbiér koricowy rob6t od wykonawcy i przekazanie
obiektu budowlanego Administratorowi oraz Uzytkownikowi:

1. Zgtoszenie gotowosci do odbioru korncowego:

Celem odbioru koricowego jest ponowne sprawdzenie przez Inwestora jakosci
wykonanych robét oraz ich zgodnosci z zawartg umowg, sprawdzenie gotowosci
obiektu do uzytkowania, potwierdzenie uporzgdkowania terenu budowy i obiektu,
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej oraz przekazanie obiektu
budowlanego Administratorowi w eksploatacje i administrowanie a Uzytkownikowi
w uzytkowanie.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego. Zgtoszenie takie moze zosta¢ ztozone do Inwestora po spetnieniu
tacznie ponizszych warunkéw:

1) zakonczenie wszystkich robét budowlanych objetych umowsg i dokumentacja
projektowg oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli byta wydana;

2) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku;

3) dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy
o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i zgtoszeniu obiektu budowlanego
do odbioru;

4) dokonanie wpisu do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
wszystkich branz potwierdzajgcego zakorczenie robét budowlanych;

5) przeprowadzeniu przegladu przedodbiorowego i usunieciu ewentualnych usterek
i brakéw oraz wykonania zalecen wskazanych w protokole z tego przegladu;

6) skompletowaniu dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami zawartymi
w umowie o roboty budowlane zawartg pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem;

7) udokumentowanie protokotami przeprowadzenia szkolen z przedstawicielami
Administratora oraz Uzytkownika z obstugi, zasad eksploatacji i podstawowe;j
konserwacji biezgcej, wszystkich urzadzen, systemoéw i instalacji
specjalistycznych;

8) udokumentowanie protokotami przeprowadzenia préb technicznych
funkcjonalnych dziatania urzadzen, systemow i instalacji, podtrzymania systemow
ochrony technicznej;

9) udokumentowanie protokotami przeprowadzenie rozruchéw technologicznych
wraz z potwierdzonym osiagnieciem projektowych parametrow technicznych
wszystkich zamontowanych systeméw, urzadzen i instalacji;
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10)

uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalajgcej na Uzytkowanie obiektu, wydanej

przez wiasciwy organ lub skutecznym zawiadomieniu wiasciwego organu

0 zakorniczeniu robét (chyba, ze wykonanie powyzszych czynnosci byto niemozliwe

Z

przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy).

2. Potwierdzenie gotowosci do odbioru korncowego.

1)

2)

a)

b)

c)

d)

e)

Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowos$ci do odbioru korncowego

Inwestor przystepuje do czynnosci zwigzanych z potwierdzeniem powyzszego.

Potwierdzenie powinno nastgpi¢ w terminie zgodnym z umowg o roboty

budowlane zawartg pomiedzy Wykonawca a Inwestorem;

Potwierdzenie moze byé wydane po sprawdzeniu przez Inspektorow nadzoru:
czy obiekt posiada decyzje o pozwoleniu na  uzytkowanie
lub czy do zawiadomienia o zakonczeniu robét i zamiaru przystapienia
do uzytkowania odpowiedni urzad nadzoru budowlanego nie wnidst sprzeciwu,
czy wykonano prawidtowo (obejmujgca wszystkie elementy objete inwestycja)
geodezyjng inwentaryzacje  powykonawcza | czy zostata ona
zaewidencjonowana w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
RZl w Bydgoszczy oraz w przypadku elementdéw wykraczajgcych poza teren
kompleksu — przez wtasciwy terytorialnie urzad prowadzacy powiatowy zasob
geodezyjny i kartograficzny,
czy dla obiektu uzyskano:

- decyzje na emisje zanieczyszczen z kottowni (powyzej SMW opalane weglem
kamiennym, powyzej 10 MW opalane olejem opatowym lub koksem, powyzej
15 MW opalane gazem), wraz z wymagang dokumentacja niezbedng
do uzyskania pozwolenia,

- zgtoszenia instalacji emitujgcych zanieczyszczenia do $rodowiska
wraz z wymagang dokumentacja,

- operaty i decyzje wodno-prawne na pobér wody i odprowadzenie Sciekdéw
oraz wod opadowych,

czy zrealizowano postanowienia decyzji na usuniecie i nasadzenie drzew,

czy dokumentacja odbiorowa jest kompletna i poprawnie wykonana,

3) w przypadku niepotwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego, Inwestor

informuje  Wykonawce o nieprzyjeciu zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego oraz odsyta dokumentacje do uzupetnienia i uwzglednienia
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wskazanych bfedéw, a po ich spetnieniu potwierdza gotowos$¢ do odbioru
koncowego;

4) w przypadku potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Inwestor
powiadamia Wykonawce o przyjeciu zgtoszenia i wyznacza termin odbioru
koncowego;

5) o dacie, godzinie i miejscu rozpoczecia odbioru konncowego Inwestor pisemnie
zawiadamia Administratora, Wykonawce i Uzytkownika oraz wedtug potrzeb RCI
i inne komorki wewnetrzne Inwestora.

3. Odbiér koncowy, komisja odbiorowa:

1) Celem odbioru korcowego jest ponowne sprawdzenie przez Inwestora jakosci
wykonanych robét oraz ich zgodnos$ci z zawartg umowa, sprawdzenie gotowosci
obiektu do uzytkowania, potwierdzenie uporzadkowania terenu budowy i obiektu,
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej oraz przekazanie obiektu
budowlanego Administratorowi w eksploatacje i administrowanie a Uzytkownikowi
w uzytkowanie;

2) Przewodniczagcym Komisji odbioru koncowego jest Szef Wydziatu Inwestyciji
Budowlanych/Szef Wydziatu Inwestycji Sojuszniczych i Programowych
lub Kierownik Sekcji Rozliczen (doraznie za zgodg Szefa RZI moze by¢ to inny
pracownik/zotnierz). Sktad komisji ze strony Inwestora jest wyznaczany
w Rozkazie Dziennym Szefa RZI;

3) W odbiorze konncowym biorg udziat nw. strony:

a) Strona przekazujaca — Wykonawca robat,

b) Strona odbierajaca — Inwestor,

c) Przy udziale:

- upowaznionych przedstawicieli Administratora i Uzytkownika, posiadajgcych
pisemne petnomocnictwo,

- upowaznionych przedstawicieli RCI| (jezeli bedzie taka konieczno$c)
posiadajgcych pisemne petnomocnictwo;

4) Inwestor przekazuje obiekt Administratorowi w administrowanie w zakresie
ewidencyjnym oraz do eksploatacji w zakresie budowlanym;

5) Administrator przekazuje obiekt Uzytkownikowi w uzytkowanie;

6) Odbior i przekazanie obiektu nastepuje na podstawie protokotu komisyjnego
odbioru koricowego zadania;

7) Czynnosci komisji w trakcie odbioru koncowego:
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a) sprawdzenie zgodnos¢ wykonania obiektu z warunkami pozwolenia na budowe,
dokumentacjg projektowg oraz umowa. Za sprawdzenie zgodnosci odpowiada
Inwestor,

b) dokonanie przegladu technicznego obiektu budowlanego i oceny jakosci
wykonanych robét,

c) sprawdzenie kompletnosci i prawidtowego sporzadzenia dokumentadii
odbiorowej,

d) sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze drég doprowadzajacych i sgsiednich nieruchomosci,

e) sprawdzenie czy obiekt nie posiada wad wptywajgcych na jego eksploatacje,

f) sporzadzenie wykazu usterek, jezeli wystepuija,

g) sprawdzenie, czy obiekt nadaje sie do uzytkowania zgodnie z przepisami prawa
budowlanego,

h) sporzadzenie protokotu odbioru koricowego robét budowlanych zgodnie
ze wzorem - zatgcznik nr 1;

8) W przypadku wystgpienia usterek komisja okre$la w protokole termin
ich usunigcia i date odbioru usuniecia stwierdzonych usterek. Jedynie
wystepowanie usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, moze by¢
podstawg do odmowy odbioru;

9) Administrator ma obowigzek przyja¢ obiekt po zakonczonej inwestycji jezeli
Inwestor uzyskat pozwolenie na uzytkowanie, a wystepujace usterki umozliwiajg
uzytkowanie i eksploatacje obiektu;

10) Protokolarne przekazanie obiektu Administratorowi w administrowanie odbywa
sie:

a) w dniu zakonczenia odbioru koricowego — jezeli w trakcie odbioru nie stwierdzono
usterek w wykonanych robotach i przekazano klucze Administratorowi,

b) w dniu potwierdzenia/odbioru przez komisje usuniecia usterek stwierdzonych
na odbiorze kofncowym i przekazania kluczy Administratorowi;

11) W przypadku braku mozliwosci przekazania przez Inwestora obiektu
do administrowania, Administrator przejmuje protokolarnie obiekt pod ochroneg;

12) Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru korncowego nie nadajg sie
do usuniecia, a pomimo to umozliwiajg uzytkowanie obiektu /budowli zgodnie
z przeznaczeniem, Komisja moze wnioskowaC w protokole obnizenie

wynagrodzenia Wykonawcy za wadliwie wykonany element;
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13) Wykonawca po usunieciu wad w nakazanym terminie, pisemnie zawiadamia
o tym fakcie Inwestora.
4. Protokoét odbioru koncowego powinien zawierac:

1) date i miejsce sporzadzenia;

2) numer i nazwe zadania;

3) nrumowy, data podpisania;

4) dane Inwestora, Wykonawcy, Administratora, Uzytkownika;

5) sktad komisji;

6) okreslenie przedmiotu odbioru,

7) informacja o uzyskanym pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznym zgtoszeniu

zakonczenia robét budowlanych,

8) ocena jakosci wykonanych robaét;

9) warto$¢ wykonanych robot;

10) okreslenie, czy obiekt nadaje sie do uzytkowania i przekazania

w administrowanie i eksploatacje;

11) umowny i rzeczywisty czas realizaciji;

12) informacja o okresie gwarancji;

13) wykaz wad i usterek;

14) informacja o rozliczeniu mediéw komunalnych przez Wykonawce;

15) wykaz zatgcznikow;

16) podpisy cztonkéw komisiji.

5. Dokumentacja powykonawcza:

1) Dokumentacja powykonawcza stanowi dokumentacje budowy
z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostosowaé do charakteru
i wielkosci zadania. Szczegdtowe wymagania okresla umowa o roboty budowlane
zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca. Dokumentacje powykonawczg
nalezy wykona¢ na projekcie budowlanym do przekazania jednostkom nadzoru
budowlanego oraz wykonawczym do przekazania Administratorowi;

3) Dokumentacja powykonawcza do przekazania jednostkom nadzoru budowlanego
powinna zawiera¢ odpowiednio:

a) dziennik budowy — oryginat,
b) projekt techniczny z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku

wykonywania robét budowlanych potwierdzonymi podpisami Projektanta,
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na rysunkach z kwalifikacja dokonanej zmiany (zmiany istotne

czy nieistotne) oraz projektanta sprawdzajacego, o ile to sprawdzenie

jest wymagane,

c) w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego, lub decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét budowlanych, kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno- budowlanego z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi
podpisami Projektanta na rysunkach z kwalifikacja dokonanej zmiany (zmiany
istotne czy nieistotne), a w razie potrzeby — uzupetniajacy opis tych zmian,

d) oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami. W przypadku zmian
nieodstgpujgcych w  sposéb  istotny od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub projektu architektoniczno-
budowlanego, lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét oswiadczenie powinno by¢é potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora nadzoru,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

- 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

e) protokoty badan i sprawdzen:

- przytaczy i instalacji, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62
ust. 6 Prawa budowlanego,

- 0 ktérych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy,

f) decyzje zezwalajacg na eksploatacje urzadzenia technicznego, o ktérej mowa

w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

o ile dotyczy,
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g) dokumentacje = geodezyjng, zawierajgcg  geodezyjng  inwentaryzacje
powykonawczg potwierdzong o przyjeciu do zasobéw przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej RZI w Bydgoszczy oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii;, W przypadku elementéw wykraczajgcej poza teren zamkniety —
inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong przez wiasciwy terytorialnie urzad
prowadzacy powiatowy zasob geodezyjny i kartograficzny,

h) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

i) oSwiadczenia o braku sprzeciwu, uwag lub zajecia stanowiska przez Wojskowy
Oddziat Medycyny Prewencyjnej i Delegature Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej,

j) dziennik laboratoryjny nadzoru geologicznego (o ile jest wymagany),

k) dziennik montazu konstrukcji stalowej, dziennik palowania, dziennik temperatur
przy robotach betonowych (o ile jest wymagany).

6. Dokumentacja odbiorowa:

1) Dokumentacja odbiorowa powinna zawierac:

a) projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) inwentaryzacje schematyczng obiektu budowlanego w wersji papierowej
i elektronicznej na pltycie CD/DVD, sporzadzong zgodnie z zatgcznikiem
nr8ig,

c) $Swiadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane),

d) badania kamera termowizyjng (w przypadku wykonania termomodernizacji),

e) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z obiektem,

f) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu i scenariusz pozarowy
(o ile sg wymagane),

g) projekt od$niezania dachu (o ile jest wymagany),

h) dokumentacje geodezyjna, zawierajgcg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg potwierdzong o przyjeciu do zasobow przez Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej RZI w Bydgoszczy oraz informacije
o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe

posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
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)

k)

| kartografii; W przypadku elementéw wykraczajacej poza teren zamknigty —
inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong przez wtasciwy terytorialnie urzad
prowadzgcy powiatowy zaséb geodezyjny i kartograficzny,

protokoty odbioru wykonanych przytaczy,

zestawienie wbudowanych urzadzen objetych Wojskowym Dozorem
Technicznym, kopie protokotdw badan i sprawdzen oraz Decyzji WDT
zezwalajgcych na eksploatacje urzadzen technicznych,

zestawienie zainstalowanych urzadzen podlegajacych serwisowaniu wraz
z informacjami o czasookresach przegladéw serwisowych, listg czynnosci
wykonywanych przy przegladzie, wykazem wyrobéw i materiatow
eksploatacyjnych zuzywanych (tj. ktére nalezy wymieni¢ podczas przegladéw
gwarancyjnych wraz z kosztem),

dokumentacje z przeprowadzonych szkolen z osobami wyznaczonymi przez

Administratora i Uzytkownika (obstugg urzadzen),

m) wykaz urzadzen , maszyn, wyposazenia kwaterunkowego, sprzetu p.poz., bhp

P)

Q)

itp., wbudowanych podczas realizacji zadania (zat. nr 6), w rozbiciu
na poszczegolne stuzby. Zestawienie powinno zawieraé nazwe sprzetu
ze szczegotowym opisem m.in.: jednostke miary, ilo$¢, typ sprzetu, parametry,
nr fabryczny, wymiary, model, producenta, Jednolity Indeks Materiatowy (JIM),
cene jednostkowg, wartos¢ brutto,

wypetnione  przez  Wykonawce  dowody/karty urzadzen = zgodne
z obowigzujgcymi wzorami w RON wskazanymi przez gestora, a dostarczonymi
I uzgodnionymi z Administratorem/Uzytkownikiem przez Inwestora,
zestawienie ukompletowania technicznych $rodkéw wspomagajgcych ochrone
oraz systeméw alarmu ppoz. z nadanymi numerami wraz z dowodami urzgdzen,
protokdt z przeprowadzenia préb funkcjonalnych i funkcjonowania zasilania
awaryjnego systemow ochrony technicznej,

wykaz kluczy: do pomieszczen, szafek technicznych, skarbczykow,
depozytoréw kluczy, protokét przekazania kluczy,

dokumentacje pomocnicza, zawierajgca w szczegolnosci:

dokumentacje pomiaréw (np. elektrycznych, skutecznosci zerowania, natezenia
os$wietlenia, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., c.w.u. itp.),

protokoty robét rozbiérkowych s$rodkéw trwatych bedacych na ewidencji

ilosciowo - wartosciowej, protokoty przekwalifikowania materiatow z rozbiorki,
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— protokoty wycinki drzew i krzewow, protokoty nasadzenia drzew i krzewow wraz
ze szkicem realizacji,

— protokoty przekazania odpadu, protokoty przekazania materiatow z rozbiorki do
magazynu Administratora),

— decyzje administracyjng dotyczacg wycinki drzew — jezeli byt zobowigzany
do jej uzyskania,

-~ dokumentacje odbioru technicznego elementow robét (w tym protokoty
z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i uruchomien),

— protokoty z rozruchéw jezeli byly przewidziane w dokumentacji projektowej,

— dokumentacje techniczno-ruchows z instrukcjg montazu,

- badania przewodéw kominowych wentylacji grawitacyjnej, dymowych,

- dokumentacje techniczng urzadzen w tym m.in. certyfikat CE, Swiadectwo
zgodnosci, kopie karty gwarancyjnej, instrukcje obstugi urzadzenia dostarczong
przez producenta (w jezyku polskim),

s) wykaz pierwszego wyposazenia (zat. nr 5),

t) Karty materiatowe materiatéw i urzgdzen wbudowanych wraz z wymaganymi
dokumentami (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, badania techniczne, opinie
itp.);

u) Uzgodniony (podpisany) z Inwestorem (w zakresie rzeczowym i wartosciowym)
i Administratorem (w zakresie rzeczowym) ,Arkusz efektéw gospodarczych”
dla zakonczonego zadania” — stanowiacy réwniez jako zatgcznik do faktury
koricowe.

2) Szczegotowe wymagania dotyczace dokumentacji odbiorowej zawiera umowa

o roboty budowlane.

7. Oswiadczenie gwarancyjne:
1) Oswiadczenie gwarancyjne ztozone przez Wykonawce musi by¢ zgodne

z warunkami okreslonymi w umowie i sporzadzone w jezyku polskim;

2) Oswiadczenie gwarancyjne powinno zawierac:
a) okreslenie przedmiotu gwarancji,
b) okreslenie okresu gwarancji,
c) uprawnienia z tytutu gwarancji,
d) ewentualne wytgczenia gwarancji,
e) procedure reklamacyjna, w tym:

— uprawnienie do zawiadomienia o stwierdzonych wadach przez Inwestora,
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— opis sposobu zawiadamiania o wadach,

— adres, numer faksu, adres poczty elektronicznej na jaki nalezy sktadaé
zawiadomienie o stwierdzonych wadach,

- konieczno$¢ uzgadniania szczegotowego terminu  usuniecia wad
z Uzytkownikiem,

— koniecznos¢ informowania dowodcy jednostki wojskowej o zamiarze przyjazdu
ekipy remontowej w celu usuniecia wad z podaniem danych oséb (imie,
nazwisko, numer dowodu osobistego) i danych pojazdéw (typ, marka, numer
rejestracyjny).

V. Postanowienia koncowe:
1. Procedury wchodzg do uzytku z dniem podpisania, nie maja zastosowania dla

inwestycji, na ktorych wykonywane sg roboty budowlane (RB) lub dla ktorych
rozpoczeto procedury przetargowe na wybor wykonawcy RB.

2. Z dniem podpisania procedur tracg waznos¢ wytyczne Szefa RZI Nr 73/NS
z2019 r. w sprawie: ,Procedury Pracy Komisji Odbiorowych Zadan
Inwestycyjnych Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy”,
z zastrzezeniem ich zastosowania dla zadan inwestycyjnych bedacych
w realizacji.

Zataczniki: 13 na 36 str.

Zat. nr 1 — Wzor protokotu odbioru koricowego — na 6 str.

Zat. nr 2 - Protokét z przeprowadzonych préb — na 1 str.

Zat. nr 3 - Protokét odbioru robét ulegajgcych zakryciu — na 2 str.

Zat. nr 3a - Protokét odbioru linii kablowej — na 3 str.

Zat. nr 4 — Protokot odbioru czesciowego wykonanych robét budowlanych
—na 2 str.

Zat. nr 5 - Wykaz pierwszego wyposazenia —na 1 str.

Zat. nr 6 - Wykaz urzadzen wbudowanych — na 6 str.

Zat. nr 7 — Arkusz Efektéw Gospodarczych” dla zakonczonych zadan - na 2 str.
Zat. nr 8 - inwentaryzacja schematyczna — na 1 str.

Zat. nr 9 - inwentaryzacja schematyczna - opis — na 5 str.

Zat. nr 10 - Protokét robét rozbiérkowych — na 2 str.

Zat. nr 11 — Protokot przeklasyfikowania materiatéw rozbiérkowych — na 2 str.
Zat. nr 12 - Karta materiatowa — na 2 str.

Zat. nr 13 - arkusz uzgodnien — na 1 str.
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Zatacznik nr 1

(miejscowosc i data)

B2 T | —

PROTOKOL
ODBIORU KONCOWEGO ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Bydgoszczy

ul. Podchorazych 33, 85-915 Bydgoszcz
WEVRODIWEES ..o oo me i S S S 0 S RS oA ke R mpsen e b e ik A
AdminiStrator: ..
Uyt oW K. L
L T T T———

l. KOMISJA W SKLADZIE:

1 ODBIERAJACY ROBOTY BUDOWLANE - INWESTOR

L SO - Przewodniczacy Komisji

2 e e T - Inspektor nadzoru inwestorskiego
3) - Inspektor nadzoru inwestorskiego
) e - Inspektor nadzoru inwestorskiego

- L — P I R
B) e B R AR AR SR
7) .. B sl sbrsonmes dossmeessie)
e —— B R S R B ST
9). e e e e

1) oL - Kierownik budowy
T - Przedstawiciel wykonawcy

| O i e S S s S
A) O PRPPRPPTIN
- T—— T Tp—
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przy udziale:

1/ Projektanta / nadzoru autorskiego:

< | S e e ek bR E R b
2) e .
3) e B SN S B

1) e, e ———————————
) e O
) e 5 e Bl
A) o e m———————
B e B e R i R s

1) e, B eaeeeeaensesesnesseeaneraenasenn e esaessaes
DY o s e S s RSP
s SR e S B e e el
A) oo o e————————————
D) e S S e TS

Il. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU:

1. Opis powstatego obiektu budowlanego, innych obiektéw kubaturowych, przytaczy,
obiektow zagospodarowania terenu objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem
zakonczenia robét budowlanych z podaniem nr ewidencyjnego, numeru dziatki wraz z
lokalizacjg (obreb, gmina) / zakres budowy obiektu budowlanego. Charakter inwestycji -
przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, odbudowa, remont:

2. Wartos¢ inwestycji w zt

1) wg umowy - fgcznie z podatkiem VAT (zt brutto): .............. SN AL
3. Czasookres realizaciji:

1) wg umowy o wykonanie robét: od ..................ccceeeeis dO oo

2) wg rzeczywistych terminéw wykonania robét: od ........................ T
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USTALENIA:

. Na podstawie projektu budowlanego, dokumentacji projektowej, dokonanych odbioréw

czesciowych, przegladu przed odbiorowego, rozruchu technologicznego*
oraz dokonanych ogledzin i przedstawionych dokumentéw:

1) Strona odbierajgca roboty budowlane stwierdza, ze zadanie inwestycyjne zrealizowane
zostato zgodnie/niezgodnie* z umowa o roboty budowlane, projektem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

2) Dla obiektu budowlanego uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie” / organ

administracji budowlanej nie zgtosit sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu

.................................... i mozna przystapic¢ do uzytkowania obiektu budowlanego;

3) Komisja ocenia jakos¢ wykonanych robét jako: ........... s

4) Administrator stwierdza, ze obiekt nadaje sie do przyjecia w administrowanie
i eksploatacje’ / obiekt zostanie przyjety w administrowanie i eksploatacje i po usunieciu
wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego™:

5) Uzytkownik stwierdza, ze obiekt spetnia/nie spetnia” wymagania okreslone
w MWWO-U"/ WI".

IV. USTALENIA DODATKOWE:

W uzupetnieniu ustalen zawartych w czesci |l protokotu:

1.

W trakcie odbioru koncowego robét budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono
usterki, ktore mogg by¢ usuniete przez Wykonawce robét budowlanych po odbiorze
koncowym’.

WYKAZ USEEIEK .. .
/| Usterki wskazano w zatgczniku Nr ...... do protokotu *:

‘Komisja zobowigzuje Wykonawce do usunigcia wskazanych usterek w terminie
00 MDD 5050 50 i s S R B S S s Na czas usuwania usterek Wykonawca
zatrzymuje klucze do obiektu a przekazany Wykonawcy teren budowy nie zostaje przyjety
przez Inwestora. Wykonawca odpowiada za jego zabezpieczenie oraz ponosi niezbedne

nakfady na utrzymanie obiektu we wtasciwym stanie technicznym.

"Komisyjny odbiér usuniecia stwierdzonych usterek odbedzie siewdniu .......................
(Wykonawcy przystuguje mozliwos¢ skrocenia wyznaczonego terminu w przypadku

wczesniejszego zakonczenia usuwania usterek).
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*W dniu pozytywnego odbioru usuniecia usterek obiekt zostanie przekazany
Administratorowi w administrowanie i eksploatacje i Uzytkownikowi w uzytkowanie.
(wyszczegdinic, ktore obiekty przyjmuje UZYLKOWNIK) ........cooooiiie it e e e e e,

Przedmiot odbioru nie posiada/posiada’ wady trwate nie dajgce sie usunaé, lecz
pozwalajgce na eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

"Z tytutu stwierdzonych wad (pkt 6) nalezy zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za:

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zostanie ustalone aneksem
do umowy po dokonaniu analizy finansowej zmiany zakresu umowy. Aneks do umowy
Zostanie przygotowany W Ierminie 4o ..o cavassinsaiisssiue s torssstanseg s sa sas somss iasss

Informacja o rozliczeniu Wykonawcy za zuzycie mediow w czasie realizacji budowy.

Wyszczegolnienie dokumentoéw / materiatow przekazanych ADMINISTRATOROWI:

Termin przekazania przez Inwestora dokumentacji odbiorowej: ......................oo.
. PODPISY KOMISJI:

Uczestnicy potwierdzaja przyjecie ustalen niniejszeqo protokotu podpisami:

1. Inwestor

W) s R R R - Przewodniczacy Komisji

DY i e R R S SR R - Inspektor nadzoru inwestorskiego
B e b e S - Inspektor nadzoru inwestorskiego
Q) e - Inspektor nadzoru inwestorskiego
) e RO
B) ..o s ms s R s SRR S B o A R
) e B e
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U] v s S - Kierownik budowy

) - Przedstawiciel wykonawcy

s S .
B) . r————————————————
=} [T O ————

1) e B s T S

VL s A S S i A e B B

B) e e O PSPPSR

5/ Administrator:

1) e, R
) e, G
3). 6 ke ——
B) oo 8 emre——————————
D) oo A T RS LU 1

T+ P — ~ o AR
2 )
3) e, S e ————
4) -
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Zataczniki:

o lista obecnosci pozostatych uczestnikéw odbioru koricowego, nie ujetych w pkt. |
protokotu;

* kopia gwarancji (karty gwarancyjnej),

e kopia decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub pisma, ktérym organ nadzoru
budowlanego nie zgtasza sprzeciwu do zamiaru przystgpienia do uzytkowania;

» wykaz usterek (przy matej ilosci usterek, wymienia sie je w tresci protokotu, nie sporzadza
sie zatacznika);

¢ Inne wg potrzeb i specyfiki zadania.

Uwagi:

1/ podpisy komisji majg by¢ czytelne

2/ przy podpisach nalezy podac stopien, imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr lub nazwe
jednostki organizacyjnej.

3/ okreslenia alternatywne oraz podane w nawiasach nalezy skresli¢ stosownie do przyjetych
ustalen

4/ * niepotrzebne skresli¢

5/ Uczestnicy odbioru - przyjecia inwestycji (obiektu) w razie rozbieznosci zdan zobowigzani
sg do wniesienia przy podpisie uwag i zastrzezen dotyczacych ustalen zawartych w protokole.

Wykonanow 1egz.:

Oryginat otrzymuje Inwestor — RZI Bydgoszcz
Po jednym egz. kopii otrzymuja:

1. Wykonawca—.......................

2. LUaytkowniK —-...... oo

3. Administrator --....commanaes
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Zatacznik nr 2

PROTOKOL Z PRZEPROWADZENIA PROBY/SPRAWDZENIA*

Sporzadzonywdniu ...

Zakres proby / sprawdzenia*:

Wykonanie uznaje sie za:
a/ prawidtowe*

b/ nieprawidtowe™*

Probe / Sprawdzenie*:

Przeprowadzit:

Kierownik budowy ...l
Potwierdzit:

Inspektornadzoru ...

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3

PROTOKOL ODBIORU ELEMENTOW UZBROJENIA | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU* ROBOT ZANIKAJACYCH'/ULEGAJACYCH ZAKRYCIU?,
ZAKONCZONYCH ELEMENTOW ROBOT?

UMOWa (N1, Z AN oottt e e et e e e e e e e aas
Wykonawca: (nazwa wykonawcy)

Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury Bydgoszcz

Komisja w skiadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:
T T ep— — kierownik budowy

1. Okreslenie przedmiotu odbioru: ........ ... e

2. Po dokonaniu sprawdzenia jakosci wykonania, ogledzin technicznych, zgodnosci
z dokumentacjg projektowg powykonawcza, STWIORB i przeanalizowaniu

przedstawionych dokumentdéw dotyczacych przedmiotu odbioru , komisja stwierdza:
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1) Jakos$€ wykonanych robot: ..........cooiuiiiiii

2) Roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg powykonawcza
i STWIORB,

3) W celu potwierdzenia wymaganych parametréw technicznych wykonano:

4. Ta tym protokot zakoriczono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:

1: sssressasmanmmnmsysssia Vs sommnnm somsinisssnn ssTesrssnEiEs
2 L. cininnes s s s e ss—
D S A SRR D SR R R S T AR

Za{qczniki: (protokoty prob, badan, sprawdzen, oceny przydatnosci, przeklasyfikowania itp.)

1) Roboty zanikajace - roboty, ktorych efekt w trakcie kolejnych prac zanika, zostaje zdemontowany m.in., roboty rozbiérkowe,
demontaze, wycinka drzew, karczowanie pni, usunigcie humusu itp.

2) Roboty ulegajace zakryciu - roboty, ktérych efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych. Zaliczamy do nich
m.in. roboty ziemne, fundamentowe, murowe, tynki, gfadzie, profilowanie podfoza, wykonanie warstwy podbudowy, izolacje, itp.

3) Elementy robét - Zaliczamy do nich m. in. malowanie, okiadziny Scienne, sufity podwieszone, stolarka okienna, stolarka
drzwiowa, posadzki, pokrycie dachowe, obrobki blacharskie, podokienniki, instalacje wewnetrzne, systemy techniczne
(sygnalizacji pozaru-SAP, Nagtasniania, TSN, SSWIN, SKD, CCTV, Wideodomofonowy,), systemy teleinformatyczne, tgcznosci.
4) elementy uzbrojenia i zagospodarowania terenu — Zaliczamy do nich: sieci techniczne i fgcznosci, zbiorniki i budowle
podziemne, itp..
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Zatacznik nr 3a

PROTOKOL ODBIORU ROBOT POLEGAJACYCH NA BUDOWIE LINII
KABLOWEJnr .........

/rodzaj rob6t, nr zadania/

UMOWRART, Z OB cinimvmmsvmsmmiissaniss s/ususpuamm seaiousmses s snaupse e s s e sm sk

PR BRI UNTIEININE o i e B s 58 i s e S s

RoDOtY 10ZpoCzel0 A ...civvvnsvsmmsnvsvinasvivnss
Roboty zgtoszono do odbiorudnia: ..............................
Komisja w skiadzie:

Przedstawiciele Inwestora: ...............oooo .

Przedstawiciele Wykonawcy: ...............ccoiiiiiiiiiien,
P — kierownik budowy

przy udziale Operatora linii kablowej* ........... ...
oraz Zarzgdcy NierUChOmMOSCI .. e

* Okresli¢ gdy wykonawca robét nie jest operatorem linii kablowej
* Okresli¢ gdy inwestor nie jest zarzadcg nieruchomosci
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Komisja po przeanalizowaniu dokumentéw postanawia dokona¢ odbioru prac

(wymieni¢ rodzaj robot, okresli¢ potozenie i numery nieruchomosci zajetych pod linie kablowe)
i okresla pas technologiczny przebiegu inwestycji .............cocooiiiiiiii.

(okresli¢ szeroko$¢ pasa technologicznego oraz gtebokos¢ posadowienia przewodow, ktéry obcigzony
zostanie stuzebnoscia przesytu)

co okreslono w zatgczniku graficznym.

Operator linii kablowej zobowigzuje sie w terminie ........ dni od podpisania niniejszego
protokotu wystgpi¢ do wtasciwego starosty o ustanowienie stuzebnosci przesytu.

Zarzadca nieruchomosci zobowigzuje sie w terminie ....... dni od podpisania
niniejszego protokotu przesta¢ do wiasciwego starosty kopie zgody organu

nadzorujacego na ustanowienie stuzebnosci przesytu.

Zataczniki do protokotu:

Mapa poinwentaryzacyijna linii kablowej z wkreslonym pasem technologicznym

Na tym protokét zakonczono
i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:

; TR W S RO — . cmcaoen B on s stonais S A SRS
¥ e L o nm e s
., RO B s R R
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Operator linii Kablowej .......... ..o

Zarzadea NMeRIChOMDBO ..o vivvimsvsmmivessssvasssmms winsss s

Do postanowien ogoélnych pkt | doda¢ definicje:

Operator linii kablowej — przedsiebiorstwo, ktére $wiadczyto bedzie ustugi dostarczenia

mediéw na rzecz Zamawiajgcego

5. Wykonawca przekazuje Inwestorowi i Zarzadcy protokoty odbioru robét
polegajacych na budowie linii kablowej celem uregulowania stanu formalno-prawnego
uzytkowania i eksploatacji sieci po zakonczeniu inwestycji. Warunkiem podpisania
ww. protokotu jest wczesniejsze przedstawienie do zarzadcy nieruchomosci
(Wojskowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) operatu
poinwentaryzacyjnego w zakresie przeprowadzonej linii kablowej oraz otrzymanie map
poinwentaryzacyjnych, ktére stang sie podstawg do wykreslenia pasa
technologicznego obcigzonego stuzebnoscig przesytu.
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Zatacznik nr 4

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Nr....
ZAAANIONT vcovnnnmpresmman pn
UIRYOWE TIT.S osnsiossnnnsnsnnsossmns svinapaevanssansm 2 ONIR: ommnnmnvsipesanpenmensanss r
Roboty wykonane w okresie oddnia................. r. dodnia............... r.
Protokdl spOrzadzony W ......oooxsumamisise I
Komisja w skfadzie:
Przedstawiciele Inwestora - RZI Bydgoszcz:
Pan/i (imie i nazwisko) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjnej
Pan/i (imie i nazwisko) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej
Pan/i (imie i nazwisko) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej
Pan/i (imie i nazwisko) Inspektor nadzoru branzy drogowej
Przedstawiciele wykonawcy: (nazwa firmy)
Pan/i (imie i nazwisko) Kierownik budowy
Pan/i (imie i nazwisko) Kierownik robét branzy sanitarnej
Panl/i (imie i nazwisko) Kierownik robot branzy elektrycznej
Panl/i (imie i nazwisko) Kierownik robét branzy drogowej

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny ze stanem faktycznym
wykonanych robét budowlanych.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce rodzaje robét:

Nr Wartosc¢ robot
budowlanych Potrgcono Ocena Podpis
Nazwa rodzaju robét do z tytutu wad jakosci inspektora
zafakturowania trwatych wykonanych nadzoru
brutto robot
budowlanych
1 2 3 bl 5 6
1. | Roboty budowlane 100.000,00 - Dobra
2. | Roboty drogowe 20.000,00 - Dobra
3. | Roboty sanitarne 35.000,00 - Dobra
4. | Roboty elektryczne 15.000,00 - Dobra
RAZEM : 170.000,00 -

3. Roboty ujete w kol. 1-5 wykonane zostaty zgodnie z umowa i warunkami technicznymi.
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4. Wyszczegolnienie elementow robot zawarto w drugostronnym zestawieniu wartosci
wykonanych elementéw robot
5. Zestawienie wartosci (w zt.-brutto) wykonanych robét wg. stanu na dzien sporzadzenia
protokotu:
Wartosé robot
Wartos¢ Wartosé Wartos$é w okresie Wartosé
L.P. Rodzaj/ element robot robét wg robét od robét wg rozliczeniowym robét
budowlanych umowy poczatku % poprzedniego do pozostatych
budowy protokotu zafakturowania | do wykonania
1 2 3 4 5 5 7 8
I. | ROBOTY BUDOWLANE 1.000.000,0 | 150.000,00 | 15 50.000,00 100.000,00 850.000,00
0
1.
2.
3.
il. | ROBOTY DROGOWE 400.000,00 30.000,00 | 7,5 10.000,00 20.000,00 370.000,00
1.
2.
s
iil. | ROBOTY SANTARNE 550.000,00 | _ 50.000,00 | 9 15.000,00 35.000,00 | 500.000,00
1.
2.
3.
IV. | ROBOTY ELEKTRYCZNE 650.000,00 20.000,00 | 3,1 5.000,00 15.000,00 630.000,00
1.
2.
3.
V. | RAZEM 2.600.000,0 | 250.000,00 | 9,6 80.000,00 170.000,00 | 2.350.000,00
0
Inspektor nadzoru: Kierownik budowy/robét
ZATWIERDZAM ZATWIERDZAM
Kierownik Sekcji Rozliczen Szef Wydziatu
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Zatgcznik nr 9

INWENTARYZACJA SCHEMATYCZNA BUDYNKU - OPIS

1. Inwentaryzacje schematyczna budynku wykonuje sig na arkuszu, formatu A-4

wedtug zataczonego wzoru, kreslac na nim rzuty poziome budynku: suteren,

piwnic, parteru i pieter oraz poddasza, z zaznaczeniem $cian jedng linig bez

uwidocznienia grubosci muréw (Zatacznik Nr 8).

Przy sporzadzaniu inwentaryzacji schematycznej stosuje sie¢ nastepujace

zasady:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z lewej strony arkusza pozostawia si¢ margines szerokosci 35 mm,
przeznaczony na wszycie do akt;

rysunek rzutu, w zaleznosci od wielkoSci budynku, wykonuje sie
w przyblizonej skali 1:50, 1:100 lub 1:200;

jezeli rysunek nie miesci si¢ na okreslonym formacie, poszerza si¢
format w prawg strone, a nastepnie sktada sie;

na poziomych rzutach budynku umieszcza si¢ zewnetrzne wymiary
scian;

na poziomych rzutach budynku uwidacznia sig wewnetrzne wymiary
poszczegblnych pomieszczen i ich numeracje oraz powierzchnie
uzytkowa;

na poziomych rzutach budynkéw nie podaje sig wymiaréw otworéw
drzwiowych i okiennych z wyjatkiem budynkéw garazowych, dziatowni
i magazynéw, ktérym na szkicu nalezy uwidoczni€ bramy wjazdowe oraz
ich wymiary w $wietle (szeroko$¢ otworu - w liczniku, wysokos¢ otworu -
w mianowniku);

w razie ogrzewania budynku piecami akumulacyjnymi, wkresla sig ich
zarysy w pomieszczeniach;

na szkicu wpisuje sie nazwe pomieszczen pomocniczych, np. ubikacja,
umywalnia, korytarz, klatka schodowa itp.;

w budynkach numeruje sie wszystkie pomieszczenia;

10)pomieszczenia na szkicu numeruje si¢ zgodnie z oznaczeniami

na drzwiach:
a) piwnice: 01, 02, 03, ... 011, 012, itd.,
b) parter: 1,2, 3, ... 11,12, 13, itd.,
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c) | pietro: 101, 102, 103, ... 112, 113, itd.,

d) Il pietro: 201, 202, 203, itd.,

zaczynajac numeracje od gtéwnego wejécia na kondygnacje w lewo,

zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara;

11) kazdy rzut poziomy kondygnacji opisuje si¢, podajac kolejny numer
ewidencyjny kompleksu nieruchomosci, numer porzadkowy budynku,
kondygnacje oraz skale szkicu,

12) do rzutu budynku do inwentaryzacji schematycznej dotgcza si¢ tabelg
stanowigcg ,zestawienie powierzchni” zawierajgca:

a) numery pomieszczen,

b) funkcje,

c) powierzchnie uzytkowa (z rozbiciem na pomieszczenia podstawowe,
pomieszczenia pomocnicze, klatki schodowe i szyby windowe, pow.
wg ustawy o podatkach i optatach lokalnych),

13)tabela z zat. Nr 8 - z zestawieniem powierzchni moze by¢ wykonana na
tym samym lub w przypadku braku miejsca na oddzielnym arkuszu.

3. Do inwentaryzacji schematycznej dotacza sie opis budynku z zestawieniem
pomieszczen w formacie A-4, ktory zawiera liczbe pomieszczen, powierzchnie
uzytkowa (z rozbiciem na pomieszczenia gtbwne, pomieszczenia pomaocnicze,
klatki schodowe i szyby windowe, pow. wg ustawy o podatkach i opfatach
lokalnych) i kubature - z podziatem na kondygnacie:

a) podziemia,

b) naziemna,

c) poddasza,

d) pozostatych fragmentéw budynku,

e) ogrzewanych pomieszczen,

wedtug wzoru.

4. Inwentaryzacje budynku nalezy wykona¢ w dwoéch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie PDF,
DWG.

5. Na oddzielnej karcie dotacza sie rowniez szkic lokalizacyjny obiektu

z najblizszym otoczeniem.
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OPIS BUDYNKU

(nazwa miejscowosci, ulica i nr; obreb; numer dziatki)

Kompleks Nr .........
(nr ewidencyjny kompleksu)
BUDYNEK Nr T LT R
(przeznaczenie budynku)
= = Z < HN 2
2 3¢ & Zx POWIERZCHNIA UZYTKOWA W m
oOw=s <9 s POMOCNICZA KLATKI SCHODOWE
NZzDa N3 @2 SZYBY | DZWIGH
QuUay gy 23 PODSTAWOWA KORYTARZE, A
O S 5 g 3 POZOSTALA UMYWALNIE,
£ £0©° a 2 UBIKACJE
1 2 3 4 5 6 7
Piwnica 14 270,26 147,06 62,00 50,20 11,00
Parter 19 603,41 296,29 121,30 174,57 1125
| Pietro 19 554 46 303,02 65,02 178147 11,25
Il Pietro 19 606,04 333,95 1203 140,79 11,00
Il Pigtro 3 253,54 104,91 120,08 17,55 11,00
RAZEM 74 2287,71 1185,23 488,70 558,28 55,50
1. Powierzchnia catkowita = 2288.,00 m2
a. powierzchnia o wysokosci powyzej 2,20 m 2187,71 m2
w tym: powierzchnia klatek schod, szybow i dzwigow 55,50 m2
b. powierzchnia o wysoko$ci w przedziale 1,40do 2,20 m 100,00 m2
c. powierzchnia o wyskosci ponizej 1,40 m 0,00 m2
2. Powierzchnia uzytkowa (pkt 1- 50% x 1b - 1c - kol.7) 2183,00 m2
3. Kubatura netto budynku 8567 m3
a. kubatura podziemia (piwnic) 919 m3
b. kubatura nadziemia wraz z wykuszami zamknigtymi, oraz 5853 m3
zamknietymi wnekami (loggiami)
¢. kubatura poddasza uzytkowego 1328 m3
d. kubatura pozostatych fragmentéw budynku zaliczanych w 100% lub 467 m3
50%, oraz kubatura poddasza nieuzytkowego
4. Kubatura ogrzewana budynku 7648 m3
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OKRESLENIA

1. Powierzchnia catkowita budynku to powierzchnia wszystkich pomieszczen
ograniczona przez elementy zamykajace w budynku w stanie wykorczonym.
Obliczana jest na poziomie podtogi nie liczac listew przypodtogowych, progéw,
itp. Do powierzchni CALKOWITEJ nie zaliczajg si¢ powierzchnie wnek
drzwiowych i okiennych oraz pozostate wneki i wystepy o powierzchni rzutu
poziomego do 0,1 m2.

2. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia, jest to powierzchnia mierzona po
wewnetrznej dtugosci $cian na wszystkich kondygnacjach z wyjatkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybéw i dzwigéw. Za kondygnacje uwaza
sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe.
Pomieszczenie, ktérego wysoko$¢ jest powyzej 2,2 m uznawana jest za
uzytkowa w 100%. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia, ktérego wysokos¢
jest w przedziale 1,4m do 2,2m uznawana jest za uzytkowg w 50%.
Pomieszczenie, ktérego wysoko$¢ jest ponizej 1,4m nie wlicza sie
w powierzchnie uzytkowa. Powierzchnia uzytkowa sktada sie z powierzchni
podstawowej i pomocniczej.

3. Powierzchnia podstawowa to powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia
podstawowych potrzeb wynikajacych z funkcji budynku (np. w budynku
biurowo-sztabowym — powierzchnia pomieszczen, w ktorych odbywa sie stata
praca biurowo-sztabowa; w budynku koszarowym — powierzchnia mieszkalna
izb zotnierskich, itp.).

4. Powierzchnia pomocnicza — powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia
pomocniczych potrzeb wynikajacych z funkcji budynku i nie wchodzacych
w zakres potrzeb podstawowych (np. w budynku biurowo-sztabowym -
kancelarie, biblioteki, sale odpraw, sale szkoleniowe, magazynki podrgczne
oraz inne nie zwiazane bezposrednio ze statg praca biurowg; w budynkach
koszarowych — pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, magazyny podreczne,
pralnie, itp.). Powierzchnie¢ pomocniczg dzielimy na powierzchnie wspoing
(korytarze, umywalnie, ubikacje), powierzchnig pozostatg (klatki schodowe,

szyby, dzwigi) - powierzchnie zwolniong z podatku.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr kompleksu - .................. Nr budynku- ...............
Kondygnacja- ..................
Powierzchnia w m?
Pomocnicza
(korytarze Razem wg.
Nr pom Funkcja ubikacje itl;" e — Uwagi
pom. ] Uzytkowa bez kintek schodowe, o

podstawowa szyby podatkach
schodowych .
Jarubine windowe i optatach

windowych) lokalnych

RAZEM

RAZEM pow. 0%

Razem pow. 50%

Razem pow. 100%
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Zatacznik nr 10

Egz.1r ...

ZATWIERDZAM iz smniriny SN s ses 20.... E.
SZEF RZI

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

FIRIRE . e s s b s e e i SO
budynku, budowli, infrastruktury podziemnej i nadziemnej

w kompleksie wojskowym ...
nr, miejscowosc¢
Komisja w sktadzie :

1. - Wykonawca
7 I T - Inwestor
B wvinursieseetstsnstosiacnimeisinstviob femsi s A8t Gt B - Inwestor
B s s R s - Inwestor
przy udziale przedstawiciela Administratora
| P T Ty - Administrator
D oA SRS - Administrator
dokonata w dniu .......... 20......r.** odbioru nastepujacych prac rozbiorkowych:
Powierzchnia Pow.
uzytkowa uzytkowa Wartos¢ w
Nazwa budynku, Nume | Kubatur | /diugos¢ sieci /dtugosé Yiamer ewidencji
Lp budowli, infrastruktury r alsredni stan na sieci ksi ilosciowo
5 b : S : - siegowy p
podziemnej | obiekt | ca sieci ewidencji rozebran SAT wartosciow
nadziemnej u [m3/®] ilosciowo ej e
wartosciowej [m2/mb] [netto zf]
[m2/mb]
1 2 3 4 5 6 T 8
inny magazyn ogéinego
1 pEeznacEni 150 458 283 283 5000,00
2 sie¢ wodociggowa - 150 150 100 1500,00
3 ogrodzenie trwate - - 100 50 2500,00
Powyzsze roboty prowadzone byly zgodnie z umowg ................... oraz dokumentacjg
projektowa dla zadania nr .............. . na ktére uzyskano pozwolenie na budowe (zgtoszenie

robét) przez Wojewode ...

Materiat z rozbiorki przekazano/nie przekazano do utylizacji
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Rozebrane obiekty/ budowle nalezy zdja¢ z ewidencji srodkéw trwatych.
Komisja wnioskuje o0 uznanie niezamortyzowanej wartosci jako strate w mieniu wojska***.
Zataczniki do protokotu™**:

1. Kopia pozwolenia na budowe/(zgtoszenia robot),

2. Karta odpadu
3. Protokét przekwalifikowania/odzysku materiatow/urzgdzen z rozbiorki (Zat. nr 11)

Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano*:

| ———————— przy udziale Administratora
v S D, iR
>, S B. e
4. [ (R ——

SZEF WYDZIALU INWESTYCJI BUDOWELANYCH'/

SZEF WYDZIALU INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH | PROGRAMOWYCH'

Protokdt wykonano w 4 egz.

Egz. - nr 1 PGK RZI w Bydgoszczy

Egz. — nr 2 elaborat rozliczeniowy zadania
Egz. — nr 3 WOG/BLot/KPW

Egz..— nr 4 Wykonawca

* Przedmiotowy protokét nalezy wykonac i dostarczy¢ do Inwestora w terminie do 7 dni od dokonania
rozbiérki w celu ziozenia korekt deklaracji na podatek od nieruchomosci do wiasciwego urzedu.

= Jezeli wartosé netto rozbieranej pozycji na dzien rozbiorki nie zostata catkowicie zamortyzowana
nalezy w protokole ujgé informacje o uznaniu pozostatej wartosci jako strate w mieniu wojska.

=+ Zatacznikami do protokotu powinno by¢ kopia pozwolenia na budowe, rozbiorke, zgtoszenie robot
budowlanych, karta odpadu oraz protokoty z przekwalifikowania/odzysku materiatow.

Strona2z 2



L

Bydgoszcz, dnia

Imiejscowodé/

Zalgcznik nr 11

PROTOKOL PRZEKLASYFIKOWANIA
MATERIALOW Z DEMONTAZU I ROZBIORKI

...............

Numer i DaZwa ZAAANMIAT ...t e

..............................................................................

WYKODAWER FODOL: ....ouuniiiiiiiiiiiiiiiiiii sttt et r s

Umowa o roboty budowlane nr: ................ z dnia

KOMISJA W SKLADZIE:
Zamawiajacy RZI Bydgoszcz:

- inspektor nadzoru robot budowlanych

- inspektor nadzoru robét drogowych

- inspektor nadzoru robot sanitarnych

- inspektor nadzoru robot elektrycznych

..................

..........

WYKOMAWCA? «eevurerernnrnnnnaessssnssssstarasssssssetssessessistatanasnstssssssssiontntnnsanssses

--------------------------------------------------------------------------------------------

- kierownik budowy

- kierownik robét sanitarnych/elektrycznych*

Lp Nazwa materialu z demontazu Jednostka | llo§¢ | Waga Opis przydatnosci, Uwagi

miary w kg do ponownego
wykorzystania

1 Krata stalowa czarna 150x150 cm szt. 8 320,0 zlom

2 Rura stalowa czarna fi 15 m 100,0 | 40,0 zlom

3 Grzejnik ... szt. 30 450,0 zlom

4 Drzwi ptytowe drewniane 200x90 cm | szt. 10 - utylizacja

5

6

7
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Komisja niniejszym stawia wniosek o zatwierdzenie sposobu zagospodarowania materialow
z demontazu wg powyzszego zestawienia. W przypadku ztomu proponuje przekazanie do punktu
skupu (wg wskazania wagi samochodu), a uzyskang w ten sposob kwote potraci¢ Wykonawcy
robét budowlanych z najblizszej faktury. Materialy przydatne do ponownego wykorzystania
Wykonawca przekaze do magazynu WOG, natomiast pozostate odpady przekaze do utylizacji
zgodnie z umowa na koszt wiasny.

Na tym protokol zakonczono i podpisano:

PODPISY KOMISJI:
Zamawiajacy:

S assoemsnensaneanasus SRR SRR SR T - inspektor nadzoru robét budowlanych

S ecnesevmevnsaxsusmessnenesRs LR A TR - inspektor nadzoru robét drogowych

U SO SR R - inspektor nadzoru robét sanitarnych

B e TR s - inspektor nadzoru robot elektrycznych
Wykonawca:

B psssessmtioessammesassaanssss eSS S SRS - kierownik budowy

S s S R - kierownik robét sanitarnych/elektrycznych”
Administrator:

.......................................................................

Wykonano w trzech egz.

Po jednym egz. otrzymuja:

Egz. nr 1 - Inwestor

Egz. nr 2 — Wykonawca .

Egz. nr 3 — Administrator .
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“ Zatgcznik nr 12

Niniejszy dokument jest uwazany za gotowy, zaréwno do przegladu i zatwierdzenia oraz uzytkowania. Jednoczesnie
oéwiadczamy, ze jest zgodny z umowa, projektem budowlanym, dokumentacja projektowa.

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Bydgoszczy

Zamawiajacy: ul. Podchorazych 33
85-915 Bydgoszcz
Wykonawca:

Nazwa i nr zadania

Nr umowy, data podpisania

Nazwa,

Wymagane parametry techniczne, opis,
wymiary itp.

Producent

Miejsce wbudowania (nr pomieszczenia , nr
rysunku dokumentacji projektowej ip.)

Indeks /SWW/ lub Nr specyfikacji:
Gatunek materiafu, marka
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Zatgcznik nr 12

Niniejszym potwierdzam, ze przedstawiony wyrob nie figuruje w wykazie
zakwestionowanych materiatow budowlanych, speinia wymogi Polskich Norm,

Formularz wystawit Norm Obronnych, jest zgodny z wymaganiami Projektu Budowlanego,
Kierownik Budowy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(kierownik robot) Budowlanych
.............. e i
Projektant
( w przypadku wprowadzonych zmian,
OTWQZEN ZOMBONYCH QO PIOJORIY | -.vveensessemcmnessssssssasssanssussnson  asbassmsssssmsunss  shsissssssmssestessims s
budowianego, Dokumentacji Imig i nazwisko data podpis
Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego
.............. e el

Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, Zgdania, proby
lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- wigcznie z zatwierdzeniem karty materiatowej, nie zwalniajg Wykonawcy
z 7adnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wigcznie z odpowiedzialnoscig za bigdy, pominigcia,

rozbieznosci i niedopelnienia.
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ARKUSZ UZGODNIEN
w zakresie procedur odbiorowych zadan inwestycyjnych

1. Projektodawca:

Zatgcznik nr

13

. . Stopien, - ;
Lp. Stanowisko stuzbowe imie i nazwisko Podri‘]i d rt_!ata Uwagi
wyDZIARU INWESTYOT BUD ‘f"“’;',‘ 5
1 Szef Wydziatu Inwestycji ppik Michat 2" ity
' Budowlanych Kujawski it
1] DSkl
. " bl oor- ! .Czyrl-,npacsagr.noxﬁ\wCH
1 Szef Wydziatu Inwestycji ppik Krzysztof:! CJ“\CS Ve 7 trashuktury
' Sojuszniczych i Programowych Osuch RO, FIER
CH
pptk mgr inZ. Krzysztof OSU
2. Uzgadniajacy:
Lp. Stanowisko stuzbowe £ Podpis i data | Uwagi
SEKCJ TECHNTRAG A TielZ ﬂsﬂucnouosq
WYDZIA UEKID oATACH MNHERY HOMGSCI
. Rejopowego 7 zadu Infrastfuk
i " Szef Wydziatu Eksploatacji wBydgos‘z’cznyr S8 WRZ. 2022
Nieruchomosci
mgrinz
2. Szef Wydziatu Nieruchomosci i
Zakwaterowania Wojsk ) =
%&.gr Stanisiaw STANKIEWICZ
KIEROWNIK ~  h&&. COF S A
3. Kierownik Sekcji Sprzetu e ;e“‘ _ b
mar inz FRwaR e -
4 ‘ . _J(I‘C\U 2o Tnfrastruktun 0((‘)!0.@% L)EI\—\U
Pion Gtéwnego Ksiegowego qosvczy i % 10, A
mgr AUGYW” RERGWAR | A
. : . ' DZIALU IN
N Kierownik Wydziatu Infrastruktury ASTRUKTUZ?_'@;‘ 220 A A
ngrAteksanmara NOSKIEWICA | z C
6. Petnomocnik Ds. Ochrony F\”O th& AO\U
Informacji Niejawnych THUKT
] | y THUK ’qg‘% 'WZ{

Tiona JOZWIAK
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