
Dział III
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr …......../WIR/Z/............/………

zawarta w dniu ………… ……………..  roku między:
Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

a

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………................................., 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną  przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................,

zwanymi łącznie „Stronami”, o odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.)
– dalej:  „Prawo zamówień publicznych” albo  „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą

Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,  robót  budowlanych,  polegających
rozbudowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku w ramach
zadania inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja
Kopernika - budżet obywatelski” w Płocku (dalej: „Obiekt” lub „Inwestycja”).

2. Integralną część Umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej  treści oraz  zmianami  do  SWZ
wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dalej: „Specyfikacja
Warunków Zamówienia” albo „SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) Projekt  budowlany (branża konstrukcyjno-budowlana)  -  wykonany przez  biuro  projektowe
Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak w 2023 roku;

b) Projekt  wykonawczy (branża konstrukcyjno-budowlana),  zawierający również Plan ochrony
zieleni  -  wykonany  przez  biuro  projektowe  Rzeczoznawca  Budowlany  mgr  inż.  Wojciech
Błaszczak w 2023 roku;

c) Projekt  tyczenia  –  wykonany  przez  firmę  PRYZMAT  BIURO  GEODEZYJNE  Patryk  Opała
w 2023 roku;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót – branża budowlana wykonane przez
biuro projektowe Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak w 2023 roku;

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej:
„Harmonogram”).

W  przypadku  rozbieżności  w  dokumentacji,  w  tym  rozbieżności  pomiędzy  opisem  przedmiotu
zamówienia,  Projektem  budowlanym, Projektem  wykonawczym,  Specyfikacjami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w opisie przedmiotu
zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu
własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub  pozostających w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w
okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie
może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub
zarzutów.

§2
 Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy  lub
uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający  nie  dokona  akceptacji  Harmonogramu,  w  szczególności  w  przypadku  wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy, 

2) Harmonogram nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych prac  przygotowawczych oraz  prac  i
czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych  lub posiada niedostateczne
uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  poszczególnych  procesów
wynikających z technologii robót, 

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości robót budowlanych dla poszczególnych pozycji i  dla
każdego miesiąca,

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania
robót  budowlanych  Obiektu  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową,

9) Harmonogram jest niezgodny z Kosztorysem.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i jakości.  Zamawiający podejmie decyzję w
przedmiocie akceptacji w terminie  7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
tym  opisem  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją techniczną,  specyfikacjami  technicznymi wykonania  i
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odbioru  robót  budowlanych, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu
żadnych zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani jakości dokumentacji technicznej i uznaje ją za
wystarczającą podstawę do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Terminy wykonania Umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalają następująco:

a) zakończenie realizacji przedmiotu Umowy, tj. zakończenie robót budowlanych potwierdzone wpisem
do dziennika budowy kierownika budowy  – 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy,

b) przekazanie przez Wykonawcę, kompletnej dokumentacji powykonawczej (sporządzonej zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy) – 7 dni od terminu określonego w lit. a).

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w
tym w szczególności:

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2) wykonanie robót i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją
techniczną,  STWiORB,  przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,  Polskimi
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnętrznego), 

4) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejące punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia bądź usunięcia, Wykonawca swoim
staraniem i  na własny koszt  wykona ich odtworzenie.  W załączeniu do dokumentacji  powykonawczej
Wykonawca  przedstawi  (załączy)  oświadczenie  geodety,  że  nie  doszło  do  uszkodzenia  osnowy,  a  w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.
Wznowienie  przez Wykonawcę punktów osnowy nastąpi  w terminie  12 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego Obiektu,

5) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbędnych badań pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu
składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem warunków
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie i
porządku,  sukcesywnie  wywoził  z  terenu  budowy  materiały  z  rozbiórek.  Materiały  z  rozbiórek  mają
podlegać  utylizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu
odpowiednie dokumenty z tym związane, 

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

11) Wykonawca  będzie  informował  właściciela  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  i  ich  elementów o
rozpoczęciu  robót  budowlanych,  a  także  będzie  je  wykonywał  we  współpracy  i  ewentualnie  pod  ich
nadzorem,

12) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakończeniu robót  budowlanych  zobowiązany  jest dostarczyć
Zamawiającemu oświadczenie podpisane przez osobę/y upoważnione do działania w imieniu i na rzecz
użytkownika,  tj.  Szkoły  Podstawowej  nr  16 w Płocku, o przywróceniu do stanu pierwotnego terenów
zajętych na czas budowy (oświadczenie, o którym mowa powyżej załączone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

13) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia
na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,

16) opracowanie instrukcji BIOZ, 
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17) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia jakości
(PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia
jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

18) dostarczenie Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem  –  w terminie 7  dni od dnia zawarcia  Umowy.  Kalkulacja/metoda
szczegółowa  polega  na  obliczeniu  ceny  kosztorysowej  obiektów  lub  robót  budowlanych  jako  sumy
iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek  (przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu
robót) przedmiarowych/obmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz
doliczonych odpowiednio  kosztów pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem podatku od towarów i  usług
(VAT).  Pozycje  przedmiarowe/obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje
wynikające z technologicznego wykonania danego asortymentu robót,

19) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową  i  zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem,

20) Wykonawca  w  terminie  21  dni, przed  wbudowaniem  materiałów jest  zobowiązany  przedstawić  do
akceptacji Zamawiającemu, tj. właściwemu branżowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiałowe wraz
z załącznikami, tj.  aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi itp.,  a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiającego, należy dołączyć próbkę materiału. Wniosek materiałowy
sporządzony zostanie zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia
wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów  niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego  pod
rygorem odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu
usunięcia tych materiałów,

21) opracowanie,  uzgodnienie i  wprowadzenie  organizacji ruchu na czas budowy,  a  następnie  jej
zdemontowanie po zakończeniu budowy,

22) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót – w dwóch egzemplarzach,

23) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających likwidacji
elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń,

24) zabezpieczenie  i  chronienie  przed zniszczeniem znajdującej  się  na  budowie  oraz  w strefie
oddziaływania Inwestycji zieleni - zgodnie z Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Płocka z  dnia  14 października 2021 roku w sprawie:  ustalenia  zasad ochrony zieleni  przy
planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania zespołu do spraw gospodarowania
zielenią  w  procesie  inwestycyjnym, zmienionym Zarządzeniem  Nr  3257/2022  Prezydenta  Miasta
Płocka z  dnia  11 kwietnia  2022 roku,  Zarządzeniem Nr  3295/2022 Prezydenta  Miasta  Płocka z  dnia
29.04.2022 roku, Zarządzeniem nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28.07.2022 roku (dalej:
„Zarządzenie ws. zieleni”). W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków
określonych w cz. 3 Zarządzenia ws. Zieleni – Etap realizacji prac wykonawczych oraz Załącznika nr 3 do
Zarządzenia ws. Zieleni „Karty informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach miejskich” oraz
Planie  ochrony zieleni,  o  którym mowa w  §1 ust.  2  pkt  1 lit.  b)  Umowy (dalej:  „Projekt ochrony
zieleni” lub „Plan ochrony zieleni”).

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze  wzorem stanowiącym  Załącznik  nr  11 do Umowy o  zapoznaniu  się  z  Kartami  Standardów
Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi  i  karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów i  podstaw prawnych  zawartych   w
kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdującej się w Zarządzeniu
ds.  zieleni),  podpisanego  przez:  Wykonawcę  inwestycji,  Kierownika  Budowy  oraz  Inspektora
Nadzoru  Terenów  Zieleni.  Oświadczenie/deklarację  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  przed
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przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia na
warunkach określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zakupem  odpowiednich  materiałów  oraz  montażem  i
późniejszym demontażem zabezpieczeń zieleni wskazanych w Planie ochrony zieleni,

c) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zabezpieczeniem,  chronieniem  i  utrzymaniem  zieleni
w okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania
skutkującego  pogorszeniem  stanu  tej  zieleni,  Wykonawca  poniesie  konsekwencje  prawne
i finansowe oraz przeprowadzi na własny koszt prace mające na celu przywrócenie zieleni do stanu
pierwotnego,  w  tym  wykonana  nasadzenia  zastępcze  w  liczbie  i  rodzaju  wskazanym  przez
Zamawiającego  oraz  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdyby
zniszczenie  zieleni  z  winy  Wykonawcy  skutkowało  koniecznością  uzyskania  decyzji
administracyjnej  na  usunięcie  zieleni,  Wykonawca  złoży  wniosek  (na  mocy  udzielonego  przez
Zamawiającego  pełnomocnictwa)  i  uzyska  zgodę  na  usunięcie  zieleni  oraz  wykona  decyzję
w zakresie nasadzeń rekompensacyjnych i poniesie związane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokołu  z  kontroli  ich  żywotności  przez  organ  wydający  decyzję  zezwalającą  na  usunięcie
drzewa/drzew/krzewów. Za żywotność nasadzeń rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalającą na usunięcie drzewa/drzew/krzewów czyli  Wykonawca Inwestycji.
Do  tego  czasu  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  regularnej  pielęgnacji  i  ewentualnego
uzupełnienia/wymiany  drzewa/drzew/krzewów  w  przypadku  gdy  utracą  żywotność,  zostaną
zniszczone/skradzione lub będą w złej  kondycji  zdrowotnej.  Wówczas  Wykonawca,  tj.  adresat
decyzji zobowiązany jest do bezzwłocznego uzupełnienia lub wymiany roślin na gatunek/gatunki i
odmiany spełniające wymagania określone w decyzji  i  o takich parametrach lub większych. W
przypadku  konieczności  wykonania  nasadzeń  rekompensacyjnych,  o  ile  właściwy  organ  nie
przeprowadzi wcześniej kontroli nasadzeń rekompensacyjnych, Wykonawca po upływie 3 lat od
dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, wystąpi do
organu wydającego zezwalającego na wycinkę o przeprowadzenia kontroli żywotności nasadzeń
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji
fotograficznej  zieleni  znajdującej  się  na  terenie  budowy i  w  sąsiedztwie  Inwestycji,  na  którą
realizacja Inwestycji może mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy oraz po zakończeniu
realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej na
warunkach określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy.

25) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu  budowy przed zniszczeniem lub  zabrudzeniem,  w  tym
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców,  oraz  niezwłoczne  usuwanie
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

26) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

27) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności
wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,

28) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań
wobec podwykonawców,

29) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie której Umowa jest wykonywana, 

30) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych jednej  (1)  tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

31) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń
na terenach będących w ich zarządzie,

32) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi
organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do utylizacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych,
dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock). Koszty wywozu i utylizacji
odpadów ponosi Wykonawca,

33) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierowników robót, których
termin i miejsce określi Zamawiający,

34) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane w zakresie możliwości i
warunków realizacji  prac budowlanych w obszarze Inwestycji,  objętym gwarancją i  rękojmią,  których
spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz
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do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji  i
rękojmi,

35) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość lub termin zakończenia robót budowlanych,

36) współpraca z Zamawiającym,  w  tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji
Umowy,

37) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez
kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,  w  tym  w
szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)  wynagrodzenia,  jest
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

38) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2
do  Umowy,  w  związku  z  finansowaniem  przedmiotu  zamówienia  ze  środków  Europejskiego  Banku
Inwestycyjnego,

39) Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są  zawarte  w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

40) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z o.o. (ewentualnie do innej właściwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich sp. z o.o. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

41) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i
wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na
terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

42) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poświadczy, że roboty
zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz  z  wszelkimi  dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

43) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

44) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem
pojazdów,

45) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

46) usunięcie wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

47) Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla
użytkowników Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie,
zapewni  warunki  bezpieczeństwa i  higieny pracy przy prowadzeniu robót,  ochronę przeciwpożarową i
dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami, 

48) prace  powinny  być  prowadzone  w taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne funkcjonowanie  placówki,  tj.
Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku oraz innych użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom
komunalnym, ratowniczym i porządkowym oraz 

49) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania  i
użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót
związanych z przygotowaniem terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie
realizacji  Inwestycji  – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie
robót odtworzeniowych po likwidacji  utrudnień,  w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy,
robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z terenu budowy wraz z
ich  utylizacją,  uporządkowanie  na  bieżąco  obszaru  objętego  robotami  oraz  sąsiadującego  z
pozostałościami  po  przeprowadzonych  robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektów wraz z jego poszczególnymi
elementami, - prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z
Inwestycją – przez cały czas realizacji Inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

50) przeprowadzenie kontroli wybudowanego placu zabaw przez jednostkę inspekcyjną i uzyskanie
pozytywnego  protokołu  kontroli  pomontażowej  i  ocenę  zgodności  z  aktualną  normą PN-EN
1176. Powyższe ma na celu potwierdzenie przez niezależną i uprawnioną firmę prawidłowego
wykonania  Inwestycji  przez  Wykonawcę.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  niezgodności
stwierdzonych  przez  przedmiotową  jednostkę  Wykonawca  na  własny  koszt  doprowadzi
urządzenia i zabawki po montażu do zgodności z aktualnymi Polskimi Normami,

51) wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): 

6



a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b) certyfikat (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z właściwą
aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,

c) deklarację właściwości użytkowych,

52) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

53) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót według wzoru stanowiącego  Załącznik    8     11   do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i  w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjną
inwentaryzacją  powykonawczą.   Dostarczenie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry
techniczne oraz  wymagane normy stosowanych materiałów i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,
sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego  Przedmiotu  umowy,  co  pozwoli  na  ocenę  należytego
wykonania robót,

54) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

55) Wykonawca będzie przestrzegał: 

 ustawy z dnia 27.04.2001 roku – Prawo ochrony środowiska,

 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 1313/20 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji
wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w
wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,
telekomunikacyjnych  itp.  oraz  prac  związanych  z  regulacją  wysokościową  urządzeń  uzbrojenia
podziemnego.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy  w
zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone  w
Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1510 ze zm.).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  stosunku  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Uprawnienia  Zamawiającego  obejmują  w
szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest,  na każde wezwanie Zamawiającego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu w
jego  siedzibie,  bądź  innym  miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę -
w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na
podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,  w
terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa w
wezwaniu  Zamawiającego,  a  określonych  w  ust.  3  pkt.  1-4,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:

a) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – ………………………………………,

b) inspektor w zakresie zieleni (inspektor nadzoru terenów zieleni) - ............................... .

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się
…………………………………………..., tel. …………………………….., e-mail: …………………………………………….

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację o
osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie  Wykonawcy  w  związku  z
realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również o
wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego. Zawiadomienie należy dostarczyć
do  Zamawiającego  w  terminie  7  dni  od  daty  zaistnienia  danego  zdarzenia.  W  przypadku  braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na adres wskazany w komparycji
Umowy  ze  skutkiem  doręczenia,  co  między  innymi  oznacza,  że  w  przypadku  awizowania  przesyłki  w
placówce  pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za  doręczoną  w  ostatnim  dniu  awizacji,  przy  czym
Zamawiający  nie  ponosi  negatywnych  konsekwencji  w  przypadku  gdyby  na  skutek  takiego  doręczenia
Zamawiający uchybił  wykonaniu zobowiązań w terminie  – gdyby w takim przypadku Wykonawca nabył
prawa  lub  roszczenia  w  stosunku  do  Zamawiającego,  zrzeka  się  ich  egzekwowania  w  najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 

§8

Potencjał kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

1) kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej - Pan/Pani ………………..…… -  Kierownik budowy,

2) kierownik robót w zakresie zieleni – Pan/Pani ………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie  oraz  wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
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uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Dane kierownika robót  branży  konstrukcyjno-budownej,  będącego  jednocześnie  kierownikiem budowy

wraz z kopiami dokumentów: uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem o przynależności do właściwej
wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia, przedłożone zostaną
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy i kierownicy robót fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy, w tym, zapewnić codzienną obecność kierownika budowy
na budowie i kierownika robót w zakresie zieleni, codziennie w okresie prowadzenie robót w danej branży.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową, innych
osób niż wskazane przez  Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo
ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna spełniać
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.  Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub
złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia
do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osoby  proponowane  na  dane  stanowisko,
wymagań wynikających z SWZ. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo
osoby spełniającej warunki określone w SWZ.

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie  7 dni roboczych od daty złożenia
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za
wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do  kierowania robotami czy
kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót na
budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robót w ciągu 7 dni od
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7  dni, pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w
tym,  w  przypadku  uszkodzenia  drzew,  zostaną  wyliczone  utracone  ich  wartości  –  zostanie  dokonana
wycena wartości odtworzeniowej - na warunkach i zasadach określonych w Zarządzeniu ws. zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego w
wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające z
wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku, gdy
Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związku z
wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu żądaną
kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając Wykonawcy udział
w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie
od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez
Wykonawcę Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za
wypłacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym
orzeczeniem sądowym.
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§10
Obowiązki Zamawiającego

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia  zawarcia Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji  projektowej i  STWiORB  – w ciągu  7 dni roboczych od dnia

zawarcia Umowy,
3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wpływu

do Zamawiającego,
4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od

dnia jej otrzymania,
5) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnętrznego),
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7) zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
8) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
9) dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10) zapłata  bezspornego  wynagrodzenia  Wykonawcy, za  wykonany  i  odebrany  przedmiot  Umowy,  na

warunkach i zasadach wynikających z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto …………………  złotych (słownie
złotych:  ……………………), w tym: wartość netto …………………………  zł (słownie  złotych:  …………………………)
podatek VAT (23%) ……………………… zł (słownie złotych:……………………………..).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie  należne Wykonawcy obejmuje wykonanie  robót
demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji
przedmiotu  Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców i dostawców (np. opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki,
pompowanie wody z wykopów itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty związane z zabezpieczeniem i
chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni itp.

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy  inflacyjne  w  okresie  realizacji  Umowy  oraz
uwzględnia  wszystkie  prace i czynności, które są niezbędne do realizacji  Umowy  oraz  osiągnięcia
zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do użytkowania.

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na
podstawie  Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w tym dokumentacji technicznej.  Załączony do SWZ
przez Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma obowiązek wykonać prace nie
ujęte w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub  dodatkowych W przypadku konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części robót, wprowadzenia robót zamiennych  lub  dodatkowych Strona
poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy  o konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót,  konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie  robót  zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, o
którym mowa w §5 pkt 18, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym
kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS  wskazanych w kosztorysie
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów
zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej
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występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od
wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie
poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu),
ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju.  Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na
podstawie rysunków/opracowań zamiennych. 

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego  i  podpisania  protokołu
konieczności. 

3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt
18, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i
sprzętu), ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4.  W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu
do  Umowy  co,  w  każdym  przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności
wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,  nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych norm,  standardów i
parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót  dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich,
kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość
robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający
będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w
przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu
lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć  15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13

Rozliczenia i płatności

1. Rozliczenie za  wykonanie  przedmiotu Umowy będzie  następowało  zgodnie  z  Harmonogramem,  na
podstawie faktycznego zaawansowania robót, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego,
rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy może nastąpić na podstawie faktycznego zaawansowania
robót, pod warunkiem że będzie to korzystne dla Zamawiającego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa.
Wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy, płatne będzie według następujących zasad:

1) rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i fakturą końcową, z zastrzeżeniem, że faktura
końcowa zostanie  wystawiona  na  kwotę  stanowiącą  10% wynagrodzenia,  o  którym mowa w §11
ust. 2,

11



2) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego, z
zastrzeżeniem, że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy
podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów
odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym roboty objęte odbiorem przez
Zamawiającego,

3) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi,
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców
lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3. Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym  w
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  wezwania.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć  do  depozytu  sądowego kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  uprawniony  zapłacić  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i
odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej  zapłaty,  bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak
dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu
wraz:

a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu
robót,  w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części
robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  ramach  odbieranych
robót, 

b) z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców  i
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
fakturą,

c) z  kopiami  przelewów  bankowych  potwierdzających  płatności  na  rzecz  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 4 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d) z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem podwykonawcy
o realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw
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lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru
częściowego  robót  budowlanych  –  wraz  z  oświadczeniami  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców w tym zakresie (wzór oświadczenia stanowi  Załącznik nr  5 i  Załącznik nr  6 do
Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
oraz w ust.  13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania
wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu przedłożenia
przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu
wypełnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  wymagań,  o  których  mowa  w  ust.  8,  nie  skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
żądania odsetek.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług.

13. Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym
rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z  Wykonawcą/podwykonawcą  (odrębnie  dla
każdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy.

     Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i  podwykonawcę wymagań, o których
mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek. 

14. Termin płatności –  30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o
których mowa w ust. 2 i 8, 13. 

Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione faktury  pod
warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  w  terminie
wcześniejszym niż ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie
wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy
dzień  płatności  dokonanej  przed  terminem  określonym  w  §13  ust.  14  zdanie  pierwsze  Umowy.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 14 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej  faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

16. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia,  w  szczególności  nie  jest  obowiązany  do  zapłaty  odsetek
ustawowych za opóźnienie.

§13a 

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment
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1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w
terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,  które
będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2022 r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.) tzw. białej liście podatników
VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

5.    Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone na Zamawiającego oraz
zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego na skutek niezastosowania zapisów ust. 2 - 4
przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust.
1 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury papierowe,  zobligowany jest  powiadomić o  tym fakcie  Zamawiającego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 1. 

albo

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym  (Dz. U. 2020 poz. 1666, ze zm.),  za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania.  Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich
wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2. 

__________________________
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*(postanowienia  §13b Umowy -  I  lub  II  wersja  -  będą  miały  zastosowanie  w zależności  od  oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i  jest
odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście oraz za pomocą podwykonawców – zgodnie z ofertą
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia: 

1) ………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

2) ………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

………………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi
zaangażowanych w realizację robót budowlanych i usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia  oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił
funkcję  koordynatora  podwykonawców  podczas  wykonywania  robót,  dostaw  i  usług,  i  usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  jest  zobowiązany w trakcie  realizacji
Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem
ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie
później  niż  na  14  dni  przed  jej  zawarciem,  a  w  przypadku  projektu  przedkładanego  przez
podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  –  wraz  ze  zgodą  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy
niż  do  15  dni od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
faktury,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy,
stanowiący część zamówienia publicznego),

c)    faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż
1 raz w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
będą tożsame,

d) wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  zostaje  określone  na  co  najmniej  takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno
odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji
projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e)    okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady  przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, będzie taki  sam jak okres odpowiedzialności  za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f)   podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  Umowy  o
podwykonawstwo,
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g) jeżeli  zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z  tytułu  wykonania i  należytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:

 strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na podstawie
której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

 w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastąpi w drodze potrącenia roszczenia o
zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo  w  przypadku,  o  którym mowa  w  lit.  g)  tiret  drugi,  umowa  z  podwykonawcą  lub
dalszym podwykonawcą będzie zawierała zgodne oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało,
że  kaucja  pieniężna  zatrzymana  przez  Wykonawcę  (podwykonawcę)  z  wystawionych  przez
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji
i  rękojmi,  stanowi  kaucję pieniężną (zabezpieczenie  w pieniądzu),  a  nie  jest  wynagrodzeniem
należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego  odroczony  został  termin
płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom
za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony
odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z  zastrzeżeniem,  że  termin
realizacji robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla
tych robót Umową (Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania robót budowlanych w
określonym w § 4 ust. 1 terminie; 

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców  i  powielenie  wymagań  określonych  w  lit.  a-m  w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i
Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m) umowa o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  Wykonawcy
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy
przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

c) uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych
robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5.

10. Zamawiający  zgłosi  w terminie  określonym w ust.  9 pisemne zastrzeżenia  do  projektu  Umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku jeżeli nie
zostały  spełnione  wymagania  określone  w  ust. 6  i  7 Umowy. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,
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podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  od jej  przedłożenia
Zamawiającemu, w szczególności w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust.
6 i 7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże  nie  później  niż  na  14  dni  przed  dniem  skierowania  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz
umów,  które  nie  mają  bezpośredniego  związku  z  realizacją  przedmiotu  Umowy,  tj.  np.  umów o
dostawę mediów, umów najmu zaplecza budowy, umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu
sprzętu  biurowego,  umów  obejmujących  usługi  ochrony,  jako  niepodlegające  niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o  wartości  większej  niż  50.000  zł.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może
być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury  lub  rachunku  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli określony
w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia  brutto  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  według  tej  umowy.
Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub  usługi.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  13 podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  swojemu  podwykonawcy
realizacji  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt
Wykonawcy. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 - 13.

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5 - 13.

18. W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

19. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,  nie
spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  Umową,  nie  dają
rękojmi  należytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego
podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  z  terenu  budowy,  jeżeli  działania  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
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stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powołał  się  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

§15
Odbiór robót budowlanych

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt.

2. Strony postanawiają przystąpić do  czynności odbiorowych:

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu – w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po
dacie zgłoszenia;

2) odbiorów częściowych –  w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3) odbioru końcowego Obiektu (podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu) - w terminie 7 dni
licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których umowa w §4 ust. 1
lit. a) i b) i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Po przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający
dokona odbioru bez zbędnej zwłoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego Obiektu
przez Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru;

4) odbiorów  gwarancyjnych,  tj.  cyklicznie  wykonywanych  kontroli  skuteczności  usunięcia  przez
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu  7 dni od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

5) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót
zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na
przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie
przywrócić je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie  o
zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy,  z  zastrzeżeniem,  że  wpis  do
dziennika budowy dokonany zostanie  przez kierownika budowy i  będzie  zawierał  jego oświadczenie  o
zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy.

4. Po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których  mowa w ust. 5 Zamawiający, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru końcowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowości do odbioru -  Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę,
wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną  uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych
robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Podstawą  do  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  Obiektu  jest:  wpis  do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierający oświadczenie kierownika budowy o
zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy  z  bezzwłocznym  pisemnym
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie i  przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy.

6. Zamawiający, na podstawie powiadomienia przekazanego na piśmie przez Wykonawcę o  gotowości do
odbioru końcowego Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej
dokumentacji powykonawczej sporządzonej wg. wzoru stanowiącego  Załącznik nr 8 do Umowy, powoła
komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o
tym Wykonawcę powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia
odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady,  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót Wykonawcy, a
w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni termin
ich usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma prawo - bez
wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość ujawnio-
nych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie wad generowałoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartość obniżenia
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będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o obowiązujące normy, specyfikacje
techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór opisanych powyżej uprawnień należy
wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiają-
cy może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi eksper-
tyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10. Protokół częściowego odbioru/protokół  zaawansowania  prac, będzie sporządzany przez kierownika
budowy/kierownika robót, na podstawie elementów zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  i
rękojmi,  w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez  Wykonawcę
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem
okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
1) zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt a) Umowy,
2) zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokości 500 zł, za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,
3) zwłokę  w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 1 000 zł, za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,
4) zwłokę w usunięciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1 000 zł dla

robót zakończonych protokołem odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
5) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości

10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,
6) zwłokę  w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 18 -  w wysokości  500  zł, za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki, 
7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika  robót  lub  kierownika/ów  robót

branżowych – w wysokości 1 000 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla każdego z nich,
8) zwłokę  w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 w wysokości 500  zł, za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub za dostarczenie Harmonogramu, który nie uwzględnia zgłoszonych
przez Zamawiającego uwag - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1
000 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, z  wyjątkiem płatności  dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku
Wykonawcy,

10) nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w wysokości 1 000 zł,
za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, dostawcę lub usługodawcę (zgłoszenie podwykonawcy, to
złożenie Zamawiającemu na warunkach i zasadach wynikających z Umowy poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo),

11) nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy  –  w
wysokości  500  zł, za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  7%  faktury  netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata,

12) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedłożenie  w terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej
zmiany, 

14) brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie
dostaw  lub  usług  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,
w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w takiej umowie, 
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15) uniemożliwianie  lub  utrudnianie  Zamawiającemu  realizacji  czynności  kontrolnych,  o  których  mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

16) zwłokę  w  realizacji  obowiązku  w  zakresie  wznowienia  punktów  osnowy,  ponad  termin  określony
w §5 pkt 4 Umowy, w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

17) zwłokę w realizacji obowiązków określonych w §21 Umowy, ponad termin w nim określony w wysokości
500 zł, za każdy dzień zwłoki,

18) zwłokę  w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakości (PZJ),
o którym mowa w §5 pkt 17 w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, 

19) zwłokę w umieszczeniu w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy tablicy informacyjnej,
o której mowa w §5 pkt 30 w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, 

20) za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia ws. Zieleni oraz Projektu
ochrony zieleni,  stanowiącego integralną część  Umowy, za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla
drzew i krzewów, tj. w szczególności:
a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie budowy,
b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i  podziemnych drzew i krzewów na terenie
budowy,
c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami
drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD),

wysokości  2 000  zł  za  każde  z  ww.  przewinień  oraz  200  zł  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki  w  usunięciu
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c) niniejszego postanowienia.

Limit  kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2. 

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę, w celu
uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym też podwykonawca i
osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych

przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy. 
4. Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia

Wykonawcy karą za zdarzenia będące podstawą do naliczenia kary,  zaistniałe do chwili  odstąpienia od
Umowy.

5. Jeżeli  kara  umowna z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego w §16 nie  pokrywa poniesionej  szkody,  to
Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  określonych
przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i
zobowiązań wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,
3) w przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,
5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu,
6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,
7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 18,
8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby   nie
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,
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9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,
10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,
11) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,
12) Zamawiający  dokonał  bezpośrednich  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy.
13) w przypadku nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia wiadomości
o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5. Odstąpienie wywołuje skutki wstecz ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba
że co innego wynika z treści Umowy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2  Prawo zamówień publicznych   i  na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy.  W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania
Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.

2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz  zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robót,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w
pkt 4), jeżeli odstąpienie/rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych
od Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres  …… miesięcy (zgodnie  z  ofertą
Wykonawcy) na cały zakres przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do chwili wystawienia
przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres gwarancji i
rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu  przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.
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5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia
wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi
za  wady,  z  zastrzeżeniem  wcześniejszego  wezwania  Wykonawcy  do  usunięcia  wad  pod  rygorem
wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu,
który upłynął bezskutecznie.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń  o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
w wysokości ……….% wynagrodzenia brutto określonego  w  §11  ust.  2  Umowy,  tj.  kwotę
….......................... zł w pieniądzu. 

2. Zamawiający  będzie  uprawniony do wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa w ust.  1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w
niewykorzystanej  części w  terminie 30  dni  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, z
zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej w
ust.  1  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i  gwarancji  za wady Obiektu,  o  ile
Zamawiający nie wykorzystał uprzednio kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Podlega ono
zwrotowi w niewykorzystanej części w terminie 15  dni po upływie terminu  rękojmi i gwarancji za wady
Obiektu.

4. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia  w
wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w
wysokości ……….% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, tj. kwotę  ………………… zł w formie
……………………….  na kwotę ………………………  zł  z okresem ważności upływającym minimum w dniu
………………… roku. Jeżeli okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w  formie  gwarancji/poręczenia  Wykonawca  wnosi  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat  z  jednoczesnym
zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  formie
gwarancji/poręczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystąpienia
wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub kary umownej,
powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej
na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej  formie niż  pieniężna -  w
takim  przypadku,  Wykonawca,  zobowiązany  jest  na  warunkach  i  zasadach  opisany  w  ust.  3  wnieść
zabezpieczenie  z  okresem ważności  niezbędnym do zakończenia  prac,  który  zostanie  określony przez
Zamawiającego.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  będzie  uprawniony  zatrzymać  z  wynagrodzenia
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.
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4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na
poczet realizacji przysługujących mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót
przez Wykonawcę.

5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady gwarancję/poręczenie,
na kwotę stanowiącą 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem ważności od daty protokołu odbioru
końcowego  Obiektu,  do  dnia,  w  którym  upłynie  okres  rękojmi.  Zabezpieczenie  podlega  zwrotowi  w
terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało
uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6. Wykonawca jest uprawniony wnieść jedną gwarancję/poręczenie, na zabezpieczenie roszczeń opisanych w
ust. 1-5 z redukcją 70% kwoty zabezpieczenia po upływie 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego
robót.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony
zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 10  do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej
wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma
obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie.
Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowiązany  w  terminie  7  dni od  upływu  ważności  polisy  przedstawić  Zamawiającemu  polisę
ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj. nie mniej niż ……………………., jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22 
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  - pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4
i  ust.  2 ustawy Pzp oraz  przewiduje zgodnie z art.  455 ust.  1 pkt 1) ustawy Pzp  możliwość zmiany
postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy: 

1) Wynagrodzenia   w przypadku:

a) zmiany stawki  podatku od  towarów  i  usług  (VAT),  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy, 

c) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj.  zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np.  działań wojennych, aktów
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,
istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii,  klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane  przez osoby inne niż pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawców, 

2) Terminu   realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy z winy
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów,

b) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania
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niekorzystnych  warunków atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót  i  -  jeśli
dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót,
powstałej  w  związku  z  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Fakt  wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej,
musi  być  odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

c) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

d) w przypadku opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy terenu  budowy, o okres równy temu
opóźnieniu,

e) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie  zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę  i  jego  podwykonawców termin  wykonania
przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i  -  jeśli  dotyczy – o czas niezbędny do
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z
okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f) w przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  związku  z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii,  w  tym  występowania  ograniczeń  i  obostrzeń
związanych  ze  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  innej  nadzwyczajnej  sytuacji
spowodowanej  występowaniem  choroby  zakaźnej  wywołanej  wirusem  SARS-CoV-2  lub
"COVID-19”, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane  przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców - termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i -
jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie
przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej,

g) w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych i
orzeczeń  organów  administracji  publicznej  i  innych  instytucji,  które  nie  są  następstwem
okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -  terminy wykonania robót
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,

i) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy,  a uniemożliwiających mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych  i
udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na  termin
wykonania przedmiotu Umowy,

j) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub
przeszkody  dające  się  przypisać  Zamawiającemu  –  o  okres  wynikający  z  przerw  lub
opóźnienia,

k) okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. c) – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ
na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

l) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania
Umowy, 

o  ile  okoliczności,  o  których  mowa powyżej  mają  wpływ na  termin  realizacji  Umowy,  co
zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona
umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ), 
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5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa
powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych,  technologicznych lub
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub
uwzględnienia  nowych  przepisów  prawa  w  zakresie  formy,  zakresu,  sposobu  wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę,

11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,

Warunkiem  dokonania  zmian  w  Umowie  jest  złożenie  wniosku  przez  Stronę  inicjującą  zmianę,
zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin
wykonania Umowy.

§23
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w
związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca  obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  jego  pracownicy,  a  także  osoby  trzecie  przy  udziale
których  wykonuje  zlecenia  dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności  określonych
w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

3. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji

administracyjnej.
5.  Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Urzędu Miasta

Płocka i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających. Regulacje nieujawnione publicznie
z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna1 

1Zapisy opcjonalne:

Klauzula  I  - Klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1,  09 - 400
Płock.
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2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest  Inspektor ochrony
danych – iod@plock.eu.

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiający  oświadcza,  że  odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych                      i
otrzymania ich kopii,  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidłowość
danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  będzie  skutkować
odmową zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

 Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”), osób reprezentujących Strony oraz osób wykonujących Umowę w imieniu Stron,
przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.

 Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

 Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak też
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.

 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
 Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
 Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały

niniejszą Umowę.

§23b

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. W  ramach  realizowanego  zadania  publicznego/wykonywanego  zamówienia  publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.  1062),  z  uwzględnieniem  konieczności  zapewnienia  dostępności  architektonicznej  w  zakresie
wynikającym z dokumentacji projektowej.

2. Zapewnienie  dostępności  następować  będzie  z  uwzględnieniem  projektowania  produktów,  środowiska,
programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczając jednak pomocy technicznych dla
szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli będzie to potrzebne.

3.  Jeżeli  podmiot,  który  podlega  wymogom  ustawy  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze  szczególnymi
potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowiązany
jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy.
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§24 
Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§25 
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal-
ne,  postanowienie  takie  zostanie  zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§26 
Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Umowy jest albo stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu
na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić niesku-
teczne postanowienia takimi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzo-
nym celom Umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022,
poz. 1360) oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy.

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla  Zamawiającego i  jeden dla
Wykonawcy.

6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzór),
Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem 

             inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 -  Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 - Oświadczenie  Podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  Podwykonawców

(wzór),
Załącznik nr 7 - Oświadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy  o  rozliczeniu  umów

podwykonawczych,
Załącznik nr  8 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr  9 - Gwarancja jakości,
Załącznik nr 10 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,
Załącznik nr 11 - Oświadczenie/Deklaracja o zapoznaniu się  z  Kartami Standardów Ochrony Drzew w

Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi  i  karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych
zawartych  w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku,  gdy umowa będzie  zawierana w formie elektronicznej,  tj.  podpisywana będzie  przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy  wzór  umowy zmodyfikowany zostanie  w następującym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominięte zostaną postanowienia §26 ust. 5 Umowy;
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3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:
a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze

Stron,  stosownie  do  wskazania  znacznika  czasu  ujawnionego  w  szczegółach  dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa  sporządzoną  jest  w  formie  elektronicznej  i  podpisana  przez  każdą  ze  Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

  ....................          .....................
      Data                        Skarbnik

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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