UMOWA IF ccivviiiiinccsainnesicanes (projekt umowy)
zawarta w dniu ......coiiinnna w Gorzowie Wlkp.
pomiedzy:
Skarbem Panstwa Komendg Wojewédzka Policji w Gorzowie WIkp., z siedzibg w
Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Kwiatowa 10, NIP: 599-10-07-312, REGON: 210221508 ,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, ktérego reprezentuje:

........................................ z siedzibag L.
NIP. i ,REGON:.......oovivvniannnn, , KRS/ wpisdoewid......oooveviiininannis

zwanym dale] “Inzynierem Kontraktu”, kiérego reprezentuje:

Umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579). Wartosé zamdwienia o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajgcej wartofci progowef do stosowania ustawy Prawo zaméwien publiczrych (ustawy
PZP) :

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W wyniku rozstrzygniecia zaméwienia o wartofci szacunkowej nieprzekraczajacej wartosct
progowej do stosowania ustawy Prawo zamowienn publicznych (ustawy PZP) Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca zwany dalej Inzynierem Kontraktu przyjmuje do wykonania pelnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowej
siedziby Komisariatu Policji w Ilowej przy ul. Okrzei” na dzialce ewid. nr 654, jednostka
ewid. 081004 4, obreb 0001.

Zamawiajacy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje obowigzki wykonania czynnosci
bedacych przedmiotem niniejszej umowy w $cistej wspdlpracy z Zamawiajacym stosujac sie
do jego zalecen, przepiséw obowigzujgcego prawa 1 postanowien niniejszej umowy w zakresie
objctym oferta przetargowsy Inzyniera Kontraktu, tj. kompleksowa obstuga prawna, finansowa
i’ techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem $rodkéw przeznaczonych na jego
realizacje, obejmujaca w szczeg6lnosci:

2.1) W zakresie calosciowego i kompleksowego zarzadzania realizacjg Inwestycji w celu
zapewnienia terminowej realizacji zadania przez Generalnego Wykonawce zgodnie z
postanowieniami zawartej z nim umowy i zrealizowania celu umowy:

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow obowigzujgcego prawa polskiego. Bedzie zawsze
dziatal lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiajacego, zgodnie z umowami, z nalezyta
dbatoscia i starannoscia, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa.

organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji budowy oraz wszelkich
innych spotkan z Uczestnikami Inwestycji odbywanymi w czasie realizacji zadania;

wypelnianie uprawnien Zamawiajacego przewidzianych dla Inzyniera Kontraktu i cztonkéw
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zespotu Inzyniera Kontraktu w umowie z Generalnym Wykonawca,

regularne, w zakresie okreslonym umows, raportowanie i przekazywanie informacji do
Przedstawiciela Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z Inwestycja, w tym w kwestii
dotrzymywania Iub opdznien w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji, postepowan
administracyjnych i wszelkich innych proceséw majacych wpltyw na kontrole postepu realizacii
Inwestycji;

egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy aktualizacji harmonograméw realizacji robét
budowlanych i rzeczowo-finansowego oraz ocena ich pod katem rzetelnosci i wiarygodnosci
oraz koordynacja aktualizacji tych harmonograméw z aktualizacja Harmonogramu Realizacji
Projektu;

proponowanie uzgodnien sposobu postgpowania w przypadku koniecznosci wykonania rob6t
zamiennych;

opiniowanie podwykonawcoéw zglaszanych przez Generalnego Wykonawce i kontrolowanie
sposobu wykonywania umowy przez Generalnego wykonawce pod katem zabezpieczenia
Zamawiajacego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialno$ci inwestora za roszczenia

- podwykonawcow;

egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy kompletnej dokumentacji dotyczacej
podwykonawcoéw, w tym oséwiadczent o niezaleganiu z platnosciami przez generalnego

- Wykonawce oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do prawidlowego zarzadzania

ryzykiem solidarnej odpowiedzialnogci inwestora za roszezenia podwykonawcow;
dokonywanie comiesigcznej oceny zaawansowania robot budowlanych wykonanych przez
Generalnego Wykonawece w tym przygotowywanie i wystawianie dokumentow
rozliczeniowych potwierdzajacych zakres wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia
zatgcznikami; _

prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robét;

analiza i akceptacja faktur wystawianych przez Generalnego Wykonawce pod katem ich
zgodnosci z dokumentami rozliczeniowymi oraz wspolpraca z Zamawiajacym, w sprawach
zwigzanych z dokonywaniem platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy;

doradztwo Zamawiajacemu w czasie realizacji Inwestycji w zakresie zwigzanym

z calosciowym zarzadzaniem Inwestycji w kwestiach dotyczacych prawa, finanséw, sprawach
projektowych i technicznych;

biezagcy monitoring postepu w realizacji Inwestycji zgodnie z  zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Projektem Budowlanym Wykonawezym i projektami warsztatowymi
Generainego Wykonawcy oraz Harmonogramem Realizacji Inwestycji;

sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez Generalnego
Wykonawce pod katem merytorycznym;

ocenianie wszelkich roszczen i probleméw powstajagcych podczas wykonywania robét
budowlanych i zglaszanych przez Generalnego Wykonawcg oraz rekomendowanie rozwiazan
zapobiegajgcych sporom i opéZnieniom, gdy jest to wykonalne;

organizowanie i dokumentowanie narad problemowych w sprawach majacych istotnych wplyw
na realizacje celu Umowy;

udzial w czynnosciach odbiorowych i prébach odbiorowych robdt budowlanych, instalacji oraz
urzgdzen;

egzekwowanie opracowania przez Generalnego Wykonawce instrukcji eksploatacji

i konserwacji urzadzen i instalacji oraz dostarczenie tych dokumentéw w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy do Zamawiajacego i przeprowadzenie szkolefi personelu Zamawiajacego
zwigzanych z dalszg eksploatacjg Obiektu;

realizacja w okresie obowigzywania Umowy uprawnien Zamawiajgcego, w tym z tytulu
gwarancji i r¢kojmi w zakresie ujawnionych wad Obiektu, oraz egzekwowanie roszczen
Zamawiajgcego wobec Generalnego Wykonawcey, w zakresie w/w wad;
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podejmowanie wszelkich dziatan w ramach zadania gléwnego objetego niniejszym punktem
niezbgdnych do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia, ktérego realizacja jest objeta
Umowa;
uczestniczenie w komisji przekazujacej obiekty (Inwestycje) do uzytkowania;
Wykonanie czynnosci zwigzanych z inwestorska obstuga ksiegowosci zadania, a mianowicie:
biezgce prowadzenie ksiggowosci inwestycyjnej, biezace prowadzenie sprawozdawczosci
inwestycyjne] — statystycznej, sporzadzanie protokolow PT (przekazanie $rodka trwatego),
rozliczanie finansowe Inwestycji.

podejmowanie wszelkich dziatan w ramach zadania gléwnego objetego niniejszym punktem
niezbgdnych do pelnego wykonania przedmiotu zaméwienia, ktorego realizacja jest objeta
odbior od Generalnego Wykonawey robét, weryfikacja i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletu dokumentacji powykonawczej;

2.2. 'W zakresie pelnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisé6w
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, za posrednictwem zespotu inspektoréw
nadzoru posiadajgcych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o wymaganych
specjalnosciach:

zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z nim zwigzanymi;
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacjii z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

sprawdzenie kwalifikacji os6b zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce;

sprawdzenie czy uzywane przez Generalnego Wykonawce urzadzenia i materialy posiadajg
odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty wymagane kontraktem, sprawdzanie jakosci
wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych zgodnie z projektami i STWiOR,
aw szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie zgodnosci i autentycznodei wszystkich certyfikatéw, ubezpieczef, zabezpieczen,
gwarancji, praw wiasnodci itd., za ktére Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie

z warunkami podpisanej z nim umowy;

w razie koniecznosci - odbywanie badan i inspekcji w miejscach wytwarzania elementéw,
komponentéw oraz materiatow

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad (protokolarnie), w tym,

w razie potrzeby wymiany sprzetu;

zadanie od Generalnego Wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownika robét

~ dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze

wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadkn, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozZenie zycia lub zdrowia badz spowodowaé znaczne straty materialne

{w przypadkach istotnych za zgoda Zamawiajacego);

przedkladanie Zamawiajacemu niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, wszystkich
oswiadczeh i zapytafh (wraz z propozycja odpowiedzi) dostarczonych przez Generalnego
Wykonawcg;

weryfikowanie rob6t zamiennych lub dodatkowych w zakresie ich zasadnosci oraz w zakresie
finansowym i rzeczowym, jezeli wystapi koniecznosé ich wykonania. Zostang one zgloszone
Zamawiajacemu do akceptacji;

udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu;

wydawanie Generalnemu Wykonawcy, a w przypadkach okreslonych w Umowie za zgoda
Zamawiajgcego, polecerl potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych:
usunigeia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
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odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia
robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzeri technicznych;

nadzor nad wszystkimi prébami - wystawianie Iub potwierdzanie wystawionych przez
Generalnego Wykonawcg swiadectw prowadzonych préb;

akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robét;

udziat w czynnosciach odbiorowych robét budowlanych i kompletnych instalacji oraz
uczestniczenie w przekazaniu ich do uzytkowania poprzez skompletowanie dokumentéw jak
rowniez wspolprace z Zamawiajacym w otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie;

odbiér od Generalnego Wykonawcy robot, weryfikacja i przekazanie Zamawiajacemu
kompletu dokumentacji powykonawczej celem uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy;

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Dokumentacjg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzania i zapewniania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbioru robét budowlanych ulegajgcych  zakryciu lub  zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzes technicznych

I przewodéw kominowych oraz przygotowania i udzialu w czynnos$ciach odbioru koficowego
gotowego obiektu budowlanego oraz udziat w powolanych przez Zamawiajacego komisjach

-odbiorowych; opracowanie konicowego rozliczenia robot budowlanych;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,;

wykonanie obowigzkéw inspektora przypisane Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa;

ponoszenie odpowiedzialnosci za prawidlowy, biezgcy przebieg Inwestycji, prowadzenie
rejestru prowadzonych prac i ich terminéw, wprowadzanie zapisow do dziennika budowy,
nadzorowanie jego prawidiowego przechowywanie i dokonywania wpisow,

dzialanie 7godnie z dokumentacja budowlang i nadzorowanie przestrzegania jej zapiséw przez
wszystkich Uczestnikéw Procesu inwestycyinego,

zapewnienie w tajemnicy informacji dotyczacych wykonywanej Inwestycji,

bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidiowosciach w postepie
robdt, sposobie ich wykonywania lub dostrzezonych odstgpstwach od zaktadanej jakosci robét.

23. W zakresie wykonywania przez caly zesp6t Inzyniera Kontrakiu innych czynnosci
zwigzanych

z kompleksowym zarzadzaniem catoscia zadan przy realizacji Projektu, niezbgdnych, wedtug
Inzyniera Kontraktu lub uznania Zamawiajacego, do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy,
umowy z Generalnym Wykonawca oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, zgodnie

z powszechnie obowiazujagcymi przepisami prawa, majgc na uwadze osiggniecie celu
niniejszej Umowy:

ustugi doradcze dotyczace realizacji Inwestycji, w zakresie ochrony fizycznej zabezpieczenia
technicznego oraz BHP, z uwzglednieniem przepiséw bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;
wszelkie inne czynnosci, zwigzane z kompleksowym zarzgdzaniem catodcig zadan przy
realizacji Inwestycji, niezbgdne do prawidiowe;j realizacji niniejszej Umowy, umowy

z Generalnym Wykonawca oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego.

Opis realizacji zadania inwestycyjnego , ktérego dotyczy nadzér Inzyniera Kontraktu
Miejsce realizacji zadania: Howa, ul, Okrzei, dziatka ewid. nr 654, jednostka ewid.
081004 _4, obreb 0001




3.2 Gléwne parametry techniczne obiektéw, ktérych dotyczy inwestycja:
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Nalezy wykonaé roboty budowlane polegajace na:

Forma architektoniczno-urbanistyczna obiekiu bedzie spetniaé podstawowe zalozenia
okreslone w Wytycznych nr 3 Komendanta Gléwnego Policji w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.
Obiekt bedzie nalezycie oznaczony zgodnie z obowiazujacymi normami oraz standardami.
Uktlad funkcjonalny komisariatu bedzie uwzgledniaé wyodrebnienie czesdci ogoélnodostepnej dla
obywateli, wezel sanitamy dostgpny takze dla oséb niepelosprawnych oraz poczekalnie,
czgsci ograniczonego dostgpu oraz czesci zamkniete, Obiekt zostanie przystosowany dla
potrzeb obstugi oséb niepetnosprawnych. Przy realizacji zadania nalezy wykonaé wszystkie
przytacza do budynku zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia operatoréw Ilub
dostawcow.

Ponadto do zadai Wykonawcy nalezy wycinka drzew na terenie objetym zadaniem
wraz z ich utylizacja.

Zaplanowano budynek w technologii tradycyjnej murowanej o dwéch kondygnacjach
naziemnych, bez podpiwniczenia.

Elementy konstrukcyine:

- podtuzny uklad $cian nosnych, dwutraktowy,

- Sciany nosne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.25 cmkl. 15 MPa,

- stropy z typowych prefabrykowanych plyt kanalowych,

- dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-platwiowe;j, dwuspadowy pokryty dachéwka
ceramicznag.

Parametrv planowanego budynku:

diugosé — 2598 m
szerokosé : — 990 m
powierzchnia zabudowy ~ 24596 m2
powierzchnia uzytkowa - 553,94 m2
wysokos¢ - 12,36 m
iloé¢ kondygnacji -3

kubatura —2.922,00 m3

- Zagospodarowanie terenu przyleglego siedzibie Policji uwzglednia:

- odpowiednig liczbg miejsc parkingowych - 12 (w tym jeden dla 0séb niepetnosprawnych)
wraz z dojazdem i ciagami pieszymi,

- migjsce na maszty flagowe i symbol Policji,

- elementy malej architektury, podkreslajace stuzebnosé spoleczng instytucii,

- teren zieleni.

Planowany wykaz pomieszczen z przedstawieniem powierzchni uzytkowej w nowym budynku:

Parter;
1. Przedsionek - 6,38m®
2. Poczekalnia - 12,92 m?

3. Recepcja (sekretariat) , -11,26 m?




[

4. Wezetl sanitarny dla interesantow - 963m

5. Wezly sanitarne -11,72m*
6. Pokdj przyjec¢ dla interesantow -11,28 m?
7. Pokdj biurowy (zespot dzielnicowych) -11,14 m?
8. Pokoj biurowy dla asystenta zespotu dzielnicowych -11,20 m*
9. Pomieszczenie gospodarcze - 3,40 m®
10. Klatka schodowa - 19,94 m?
11. Pomieszczenie techniczne (kottownia) - 11,00 m?
12. Pomieszczenie przejsciowe - 8,78 m?
13. Pomieszczenie depozytéw - 6,53 m?
14. Korytarz - 19,84 m’
15. Garaze - 3442 m’
Razem powierzchnia uzytkowa parteru - 199,52 m?
II.  IPietro:

1. Pokéj biurowy Komendanta -24,11 m?
2. Pokdj biurowy (pion kryminalny) - 12,77 m?
3. Pokéj biurowy (pion kryminalny) - 13,23 m?
4. Pokdj biurowy (pion kryminalny) z lustrem weneckim - 12,42 m?
5. Toaleta damska - 586 m’
6. Toaleta meska - 5,86 m*
7. Pomieszczenie spozywania positkéw - 3,86 m?
3. Pokdj biurowy Z-cy Komendanta - 20,36 m*
9. Szatnia - 8,00 m?
10. Magazyn - 3,73 m’
11. Pokéj biurowy - 14,46 m?
12. Korytarz - 28,92 m?
13. Klatka schodowa ' - 6,03 m>
Razem powierzchnia uzytkowa I pietra - 180,66 m®

III.  Poddasze:

1. Klatka schodowa - 585m’
2. Korytarz -28,92 m®
3. Pomieszczenie porzadkowe - 2,90 m?
4. Szatnia damska - 11,33 m’
5. Toaleta damska - 5,31 m?
6. Toaleta meska - 5,52 m?
7. Umywalnia damska - 7,09 m?
8. Umywalnia meska - 7,05 m?
9. Szatnia meska - 10,97 m?
10. Magazyn - 3,48 m*
11. Aneks kuchenny - 3,37 m?

12. Sala odpraw - 38,35 m?
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13. Pokéj socjalny - 11,97 m?

14. Magazyn - 10,93 m?
15. Archiwum _ - 10,59 m2
16. Serwerownia - 10,13 m*
Razem powierzchnia uzytkowa poddasza - 173,76 m?

Lacznie powierzchnia uzytkowa — 553,94 m?

Jezeli w okresie realizacji nadzorowanych robét budowlanych zajdzie koniecznosé wykonania
robot dodatkowych nie przewidzianych umowg z wykonawcg robét budowlanych, Inzynier
Kontraktu niezwtocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem koniecznosci udzielenia takiego zaméwienia, celem
podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robét budowlanych

w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z wykonaweg robét budowlanych umowy o
roboty dodatkowe wartosé ktérych nie przekracza 10% wartosci calej Inwestycji, $wiadczenie
ushug Inzyniera Kontraktu dla tych robét nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego;
swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla robét dodatkowych przekraczajacych 10 % wartosci
inwestycii tj. brutto. 392 124,00 z} - wymaga sporzgdzenia uzupelniajgcej umowy. W takim
przypadku dodatkowe wynagrodzenie Inzyniera kontraktu bgdzie naliczone wg procentowego
wskaznika cenowego do ustalenia wysokosci wynagrodzenia, podanego w ofercie Inzyniera
Kontraktuz dnia .........................

§2

TERMINY
Termin wykonania zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do uprawomocnienia sie pozwolenia
na uzytkowanie nowobudowanego obiektu - nie dtuzej niz 3 miesigce od dnia zakonczenia
robdt budowlanych (j. od dnia podpisania bez uwag protokotu koncowego odbioru robét
budowlanych nadzorowancj Inwestycji); przewidywany termin zakoficzenia robét - dla
nadzorowanego w ramach przedmiotowych ustug zadania pt. ,Budowa nowej siedziby
Komisariatu Policji w Howej przy ul. Okrzei” , dzialka ewid. nr 654, jednostka ewid.
081004 _4, obreb 0001 — wynika z umowy nr 13/ZP/2018 z dnia 26.07.2018r zawartej z
Wykonawca na w/w zadanie. Zamawiajacy zastrzega, ze termin ten moze ulec zmianie.
Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopi¢ umowy na wykonanie robot budowlanych
wraz z aktualnym ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy”
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie pézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy przekazac Inzynierowi Kontrakty w formie papierowej peing dokumentacje techniczng
nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie dokumenty znajdujace si¢ w jego posiadaniu, jakie
mogg by¢ niezbe¢dne dla wykonania umowy.
Inzynier Kontraktu zwréci przekazang Zamawiajacemu dokumentacje przed uptywem terminu
zakoticzenia wykonania umowy. Przekazanie i zwrot dokumentacji nastgpi w formie protokotu
zdawczo-odbiorczego.
Inzynier Kontraktu sporzadzi nie pézniej niz w ciagu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo finansowy wykonywanych
ustug - uzgodniony i spéjny z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy robét
budowlanych. :
Kazdorazowa zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywanych ustug musi
posiadaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiana Harmonogramu jezeli nie wplywa na




ostatcczny termin realizacji zamoéwienia lub/i wysoko$¢ wynagrodzenia nie wymaga
sporzadzania pisemnego aneksu do umowy.

Zamawiajacy powiadomi wykonawce robét budowlanych niezwlocznie po zawarciu niniejszej
umowy o powierzeniu Inzynierowi Kontraktu obowigzku pelnienia te] funkeji, przekazujac
jednoczesnie wszystkie niezbedne dane kontaktowe.
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GWARANCJA, REKOJMIA, UBEZPIECZENIE
Inzynier Kontraktu gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi
W umowie.
Inzynier Kontraktu udzieli Zamawiajagcemu gwarancje na przedmiot umowy nie krétszej niz
okres 36 miesigcy od dnia podpisania bez uwag protokotu koficowego odbioru robdt
budowlanych nadzorowanej Inwestycji. :
Na podstawie art. 558 § 1 k.c. rozszerza si¢ okres obowigzywania rgkojmi na okres
rdéwnowazny okresowi gwarancii.
Zamawiajgcy zastrzega, iz okres budowy wskazany w § 2 ust. 1 moze ulec
przediuzeniu lub skréceniu, co uzaleznione jest od zapis6w umowy z wykonawca
rob6t budowlano- montazowych. W takim przypadku Wykonawca gwarantuje, iz Zespot
nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki bez zmiany niniejszej Umowy
zgodnie z potrzebami lub na pisemne zadanie Zamawiajacego. W takim przypadku termin
zakoficzenia gwarancji i rekojmi wskazany w ust. 2 i 3 moze odpowiednio przesungé
sie.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedkiadania na zadanie Zamawiajacego aktualnej
polisy Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej (dalej OC), a w przypadku jej braku, innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i utrzymywania
ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy. 30 dni przed zakorczeniem terminu waznosci
przedlozonej polisy OC Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do zawarcia nowej polisy OC
ubezpieczeniowej na sume ubezpieczenia nie mmniejszg niz 100.000 PLN oraz do
niezwlocznego dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy OC potwierdzonej za zgodnosé z
oryginatem. :

§4
WYNAGRODZENIE
Ustala si¢ wynagrodzenic Inzyniera Kontraktu za wykonanie przedmiotu umowy zgodne z
oferta z dnia ...l . na kwotg netto ...........oovieniinill zt stownie:
.............................. /100, brutto .........eeeiiiiiiia, zt.
stownie:..............cooiinienn 71.../100, ( co stanowi ... % wartodci nadzorowane;j
Inwestycji) w tym podatek VAT — stawka 23% na kwote: ...oiviiiiiiiiein, zt.

stownie:..........oooviinn zt ../100.

Strony ustalajg, ze cena ryczattowa nie bedzie podlegac waloryzacji.

Podatek, w tym VAT zostanie zaptacony przez Inzyniera Kontraktu zgodnie ze stawka podatku
obowigzujaca na dziefi powstania obowigzku podatkowego. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT podlega on automatycznej waloryzacji bez koniecznosci zmiany umowy.
Zamawiajacy dokona platnosci na podstawie faktur czgsciowych wystawianych przez Inzyniera
Kontraktu w oparciu o zatwierdzone czesciowe faktury wystawione przez wykonawce robot
budowlanych po zakosczeniu kazdej z czgsci rob6t realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego przy zastosowaniu procentowego wskaznika wykazanego przez Inzyniera




Kontraktu, wskaznik ten pozostanie niezmienny przez caly czas wykonywania obowigzkow
wynikajacych z umowy. ,

4. Inzynier Kontraktu dofgczy do kazdej wystawionej faktury cz¢éciowej oraz faktury koncowej
podpisany protokét odbioru robét budowlanych wraz z fakturg VAT za te roboty, jak réwniez
Raport opisany w § 6 ust. 13. :

5. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktur czesciowych w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, oraz faktury koncowej w
terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiajacego pod warunkiem
zatwierdzenia Raportu opisanego w § 6 ust, 13.

6. Platnosci dokonywane przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawey realizowane beda :

W okresach miesigcznych az do wyczerpania 85 % wartosci facznego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci wyliczonej ze wzoru :
wynagrodzenie brutto z §4 usi. 1 x 85 %

X

gdzie X" jest przewidywana przez Zamawiajacego iloscia miesigcy realizacji niniejszej
Umowy od przyjecia obowiazkéw inzyniera Kontraktu do zakoniczenia budowy zgodnie z
umowg zawarty z Generalnym Wykonawca rob6t budowlanych (do 14.11.2019 r.).
7.2. Rozliczenie koficowe nastgpi faktura koncowa, po wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy i jego odbiorze, po podpisaniu protokétu koficowego prac budowlano-montazowych,
ktorej podstaws wystawienia bedzie Raport Zakoriczenia zatwierdzony przez Zamawiajacego
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Platno$é zostanie dokonana w wysokosci 15%
wartosci lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie za wykonane ustugi bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Inzyniera
Kontraktu wyszczegélniony na fakturze VAT.

8. Za termin zaplaty uwaza si¢ dzieh obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego, jezeli
obciazenie rachunku nastapito przed uptywem terminu zaplaty.

9. W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu na wniosek Zamawiajacego dopuszcza
mozliwos¢ prolongaty terminu zaptaty, o ktérym mowa w ust. 6. Prolongata jest rdwnoznaczna
z odstgpieniem od naliczania i zaplaty odsetek ustawowych za okres odroczenia platnosei.

10. W razie opdznienia w zaptacie Inzynier Kontraktu - zaliczy uiszezong przez Zamawiajacego
kwote zgodnie z jego wskazaniem.

11, Inzynier Kontraktu - wystawia faktury VAT dla Zamawiajacego tj. na Komende Wojewd6dzka
Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-100-73-12.

§5
ZABEZPIECZENIE
1. Inzynier Kontraktu - wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podane; w  ofercie, 1 T PP zi
(stownie:..........coooii zt ../100)

w formie: w pienigdzu.

2. Podzial zwrotu zabezpieczenia (zgodnie z art. 151 ustawy P.z.p.) ustala si¢ nastepujaco:

1) 70 % wartosci - na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, tj....................... zt (stownie:.............ooooall, zt  ../100),
zostanie zwrécone w ciagu 30 dni po wykonaniu zaméwienia i uznaniu je za wykonane
nalezycie;

2) 30 % wartoSci — na =zabezpieczenie roszczen z tytulu - rekojmi za wady, .
................................ zt (stownie a2 L7100),
zostanie zwrécone nie poZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.




§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Nadz6r merytoryczny nad realizacja zamowienia ze strony Zamawiajgcego sprawuje
p.o. Naczelnik Wydziatu Nieruchomosci KWP w Gorzowie Wikp: podinsp. Adam Tarasiuk
2. Do spraw zwigzanych z realizacja umowy ze strony Zamawiajgcego zostali wyznaczeni:
a/ Koordynatorem robét ze strony Zamawiajacego jest mgr inz. Henryk Ratus
- tel. 519 534 316 Wydziat Nieruchomoéci KWP w Gorzowie Wikp.
3. Do spraw zwigzanych z realizacja umowy ze strony Inzyniera Kontraktu zostali wyznaczeni:
1) Kierownik ZeSpoti 1 ....eeiiiirivininiiieeee e
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie pelnym - .......ccoeeieiiiinnnnnn... nr upr.
tel. v

b) W specjalnosci instalacyjnej sanitarnej w zakresie pelnym -....................cccoeiiiii.. nr
UPL...ennenn.n, ,
tel. e

¢) W specjalnosci instalacyjnej elektrycznej w zakresie pelnym -........................ nr
UPT...cnennnnn. ,
el oo

d) W specjalnosci drogowej w zakresie pelnym -........cocovvvervueenenninnn.n. F11g01 o) SO
,telo ...,

e) W specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie pelnym-...........c.ccooeeeeininn..., nrupr............ ,
Ctel.......

4. Koordynatorem zespotu nadzoru inwestorskiego - upowaznionym przedstawicielem
Wykonawcy - przy  realizacji  przedmiotu  niniejszej umowy  bedzie

5. W przypadku zmiany os6b wymienionych w ust. 3 Inzynier Kontraktu - zobowigzany jest
udokumentowaé, ze osoby te posiadaja wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia
budowlane niezbgdne do realizacji przedmiotowego zaméwienia.

6. Wykonawca nie moze wprowadzaé zmian w skladzie Zespotu wskazanego w Ofercie oraz
w § 6 ust. 3 Umowy, bez uzyskania wezesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Wykonawca musi z wiasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo w nastepujacych
przypadkach: -

1) Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwick z oséb personelu wehodzacego w sklad
Zespohy, :

2) utraty przez ktorgkolwiek z osob personelu wehodzacego w sktad Zespolu uprawnien do
wykonywania zawodu,

3) jezeli jest konieczne zastapienie ktérejkolwiek z 0s6b Zespotu z innych przyczyn, ktore nie sg
zalezne od Wykonawcy - niz wymienione w pkt. 7.1, 7.2.

8. Zamawiajagcy moze wystapi¢é z wnioskiem uzasadnionym na pigmie, o Zmiane
ktorejkolwiek z o0sob Zespohu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Wrykonawca jest
zobowigzany dokona¢ zmiany osoby wskazanej przez Zamawiajacego niezwlocznie po
otrzymaniu wniosku Zamawiajacego w tym przedmiocie, pod rygorem uznania Umowy za
nienalezycie wykonana.

9. W przypadku, gdy =zachodzi konieczno$é zmiany ktérejkolwiek z o0sdéb Zespoh,
proponiowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje i do$wiadczenie z
osobg zastgpowang. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt zapewni¢ nowej
osoby, 0 co najmniej réwnowaznych kwalifikacjach oraz doswiadczeniu, Zamawiajacy
moze podja¢ decyzje o odstapieniu od Umowy, jezeli z tej przyczyny wlasciwa jej realizacja

10




jest zagrozona.
10. Wykonawca poniesie wszelkiec dodatkowe koszty zwiazane ze zmianami w skladzie

1.

12.

13.

b)

©)
d)

e)

f)
g)

- / .

Zespolu.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zapewni swojemu Zespolowi
niezbedne $rodki w celu nalezytego wykonywania obowigzkéw Zespolu nadzoru
inwestorskiego w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Dni i godziny pracy Zespolu, Wykonawca dostosuje w sposéb umozliwiajacy nalezyte i
zgodne z ninigjszag umowa wykonanie przedmiotowej umowy, zgodnie z harmonogramem
pracy Zespohu inspektoréw zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Koordynator zespolu zobowigzany jest do skiadania nastepujgcych raportéw dotyczacych
czynnosci Zespolu nadzoru inwestorskiego i realizacji umowy na roboty budowlano-
montazowe:

1.1. Raporty Miesi¢czne - opracowane 1 przekazane Zamawiajgcemu do 15 dnia kazdego
miesigca. Raporty te s3 podstawa do wyplaty wynagrodzenia za prace Zespolu nadzoru
inwestorskiego i stanowia przede wszystkim rozliczenie jego dziatalnodci. Platnosci beda
dokonane tylko po tym, jak raporty zostans zatwierdzone przez Zamawiajacego. Musza
zawiera¢ opis wykonanych ustug, zaangazowanie poszczegSlnych specjalistow. Powinny
zawiera¢, co najmniej nastepujace informacje:

A) Opis dziatan i decyzji podjgtych przez Wykonawce i plany dziatari na kolejne miesiace
realizacji Umowy.

B) Podsumowanie robét, rozliczenie finansowe i rzeczowe robot.

C) Opisy powstatych na budowach zagrozen i podjgte dziatania prewencyjne oraz sposoby ich
unikania w przysziosci.

D) Poréwnanie rzeczywistego zaawansowania rob6t z przyjetym harmonogramem robt.

E) Wskazanie wykonanych prac wykonawey robét budowlano-montazowych zgodnie z
umowg na roboty budowlano- montazowe w wysokosci procentowe;.

F) Dokumentacje fotograficzng z realizacji robdt budowlano-montazowych.

1.2. Raporty Kwartalne - opracowane i przekazane Zamawiajacemu do 15 dnia kazdego
miesigca po zakoficzeniu 3 miesigeznego okresu, ktérego dotycza. Powinny zawieraé, co
najmniej nastepujace informacje:

O postepie robét budowlanych, rzeczowym i finansowym, w poszezegélnych etapach, takze
w ujeciu procentowym. Wykaz robdt rozpoczetych i zakoniczonych oraz bedgcych w toku
(narastajaco).

Poréwnanie etapu realizacjii 1obét z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Opis réznic
zeczywiscie wykonanych robét z planem finansowo- rzeczowym. Prognoza daty zakoficzenia
robét. Udzial i zakres prac ewentualnych podwykonawcéw. Informacie o BHP,
przeprowadzonych kontrolach jako$ci materialéw i probach technicznych.

Wystepujace zagrozenia terminéw zakoriczenia umowy na roboty budowlano- montazowe,

O ewentualnych robotach dodatkowych.

O zewnetrznych kontrolach.

1.3. Raport Zakonczenia - opracowany i przekazany Zamawiajacemu do 30 dni od
finansowego rozliczenia po ukoficzeniu realizacji umowy na roboty budowlano- montazowe.
Raport powinien zawiera¢ co najmniej:

a)  opis dzialaii wlasnych Zespolu nadzoru inwestorskiego, podsumowanie gtownych
dzialan i  decyzji podjetych przez Zesp6t nadzoru inwestorskiego w okresie
realizacji umowy na roboty budowlano- instalacyjne, z informacja dotyczacyg
pracy personelu Zespohu nadzoru inwestorskiego,

kopig protokotu odbioru koncowego,
zweryfikowang dokumentacjg powykonawcezg w wersji papierowe; i elektronicznej,
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h)

i)
D

14.

15.

16.

17.

18.

19.

segregatory z zestawieniem tabelarycznym wg. kolejnych numeréw dokumentéw producentéw
potwierdzajgcymi jako$¢ materialéw i urzadzen — aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty ,
deklaracje zgodnosci, DTR, instrukcje, gwarancje, wyniki badan,

kompletng analize kofcowych kosztow robot,

Raporty dotyczace rozruchéw i préb przy oddaniu do eksploatacji poszczegblnych
czgsci robot, szkolenia zatogi Zamawiajacego,

szczegOty dotyczace wszystkich pozwolen wymaganych dia wykonania robét,

informacjg dotyczgca BHP na placu budowy,

oceng¢ jakosci ushugi wykonanej przez wykonawce rob6t wraz z dokumentami
poswiadczajacymi spelnienie wymagan jakosciowych,

szczegbly  dotyczace  napotkanych  trudnosci  techniczaych i sposoby  ich
przezwyciezenia,

oceng silnych i stabych punktéw w dokumentacji kontraktowej i Dokumentacji Projektowe;j
wraz z sugestiami w sprawic ulepszen dla przysztych kontraktow,

pelna dokumentacj¢ fotograficzna z realizacji rob6t budowlano- montazowych

1.4 Raport Koficowy - opracowany i przekazany Zamawiajgcemu w terminie 30 dni po
zakoficzeniu okresu gwarancji i rekojmi. Winien zawieraé pelne i obszerne
podsumowanie wykonywanych czynnosel podczas realizacji niniejszej Umowy i umowy na
roboty budowlano-instalacyjne, krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemow,
jak rOwniez proponowane zalecenia dla przysztych dzialan o podobnym charakterze.

Raporty miesigczne i kwartalne dotycza okreséw kalendarzowych. Kazdy Raport powinien
zaczynad sig czgscig ogolna, taka samg dla wszystkich Raportéw.

W tej czesci powinny byé przedstawione ogélne informacje o umowie na roboty
budowlano- montazowe i Umowie na ustuge pehienia nadzoru inwestorskiego, daty
kluczowe realizacjii w/w umow.

Przedstawiony zakres i czestotliwo$é skladania Raportéw moga zmieniaé si¢ jako
rezultat specjalnych ustalei pomiedzy Stronami. Nie bedzie to traktowane jako zmiana
niniejszej umowy.

Wszystkic Raporty bgdg opiniowane i zatwierdzane przez. Zamawiajacego w ciagu 7 dni od
ofrzymania Raportu. Zamawiajacy powiadomi Zespét nadzoru inwestorskiego o jego
przyjeciu lub odrzuceniu. W  przypadku Raportu Zakoriczenia termin ten wynosi
30 dni. Blgdy w Raportach wykazane przez Zamawiajgcego musza byé usuniete przez
Zespot nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych od daty ich wykazania.

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy inny zakres, sposéb i terminy sporzadzania
Raportow, co nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca winien zlozy¢ kazdy ze skladanych Raportéw w wersji papierowej (w ilosei 2
egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej (w ilosci 1szt. w formacie z mozliwoscia edycji).
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowiazah w imieniu
Zamawiajacego bez Jego pisemnej zgody

Wykonawca zatacza do umowy zaswiadczenia uprawniefi budowlanych oraz przynaleznosé
do Izby Budowlanej Inspektoréw Nadzoru Inzyniera Kontrakiuy.

§7
PODWYKONAWCY

. Udzial Inzyniera Kontraktu w wykonaniu przedmiotu zaméwienia obejmuje nastepujacy

.
ZAKTCS .t ivtieitictis ettt b ettt ae ettt e e e eee s et e e e et et ettt eeees e s

Strony ustalajg, ze zgodnie z ,,O$wiadczeniem o podwykonawcach” stanowigcym tresé oferty
Inzyniera Kontraktu z dnia .................. » Inzynier Kontraktu zleci podwykonawcom wykonanie
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2)

3)

4)

nastepujacej czgéei (zakresu) przedmiotu zamowienia:

......................................................................................................

. Inzynier Kontraktu zleci wykonanie czg¢sci (zakresu) przedmiotu zamdéwienia nast¢pujacym

podwykonawcom, wymienionym w ,Os$wiadczeniu o podwykonawcach” (dotyczy
podwykonawedw, na ktérych zasoby Inzynier Kontraktu powoluje si¢ na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.): oo fmazwy (firmy)
podwykonawcow/.

Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie za dzialania i
zaniechania o0s6éb, z ktérych pomoca zobowiazanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktérym
wykonanie zobowigzania powierza.

. W przypadku zlecenia cze¢sci zadania podwykonawcom Inzynier Kontraktu zobowigzany jest

przed ich powierzeniem zwréci€ sie w formie pisemnej do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy okreslajac zakres zadania, ktéry planuje
powierzy¢. W tym celu obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo. Jesli Zamawiajagcy w terminic 14 dni nie wniesie sprzeciwu, co do tresci
umowy 1 zgloszonego podwykonawcy wowczas uwaza sie, ze wyrazit zgode na powierzenie
czgsei prac.

W przypadku powierzenia czesci zamoOwienia podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zobowigzania Inzyniera Kontraktu, aby wraz z przedlozeniem faktury zawierajacej
takze wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce zalaczyé oswiadczenie
sporzadzone przez podwykonawce, Ze wymagalne kwoty nalezne podwykonawcy za wykonane
prace zostaly przez Inzyniera Kontraktu w calodci zaplacone. W razie braku powyzszego
oswiadczenia Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania platnosci naleznej Inzynierowi
Kontraktu w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ wymagalnej kwoty naleznej temu
podwykonawcy, co do ktorego InZzynier Kontraktu nie przedstawil ww. o$wiadczenia, do czasu
przedlozenia stosownego o$wiadczenia. W takiej sytuacji zawieszeniu ulega termin platnosci
okre§lony w fakturze do czasu zlozenia wskazanego o$wiadczenia, roszezenie o zaptate nie
staje si¢ do tego czasu wymagalne i nie powstaje roszczenie o zaptatg odsetek ustawowych.

§8

KARY UMOWNE
Strony ustalajg jako samoistne naleznosci, kary umowne z nastepujgcych tytulow:
Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi Kontraktu kare umowna za odstgpienie od umowy, jej
wypowiedzenie lub rozwigzanie z winy Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy (nie dotyczy odstgpienia w przypadku
zastosowania art. 145 ustawy Pzp)
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za odstapienie od umowy lub jej
rozwigzanie z przyczyn zaleznych od Inzyniera Kontraktu w szczegdlnosci wymienionych w
§ 9 ust. 3 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.
{ umowy. :
Inzynier Kontraktu zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ wumowng za zwloke w wykonaniu
jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z umowy, a majgcego wplyw na terminowosé
realizacji Inwestycji, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpujgcego po dniu, w ktérym
obowigzek Inzynier Kontraktu powinien byé dopelniony.
Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) powyzej wyniosg wiecej niz 20%
wartosci wynagrodzenia netto o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, Zamawiajacy w terminie do
90 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia przez naliczone kary umowne 20% wartosci
wynagrodzenia netto moze odstapi¢ od umowy. Prawo odstapienia od umowy na skutek
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3)
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6)
7

1)

2)

okolicznosci wskazanych powyzej Zamawiajacy wykonuje poprzez zlozenie Inzynierowi
Kontraktu stosownego oswiadczenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosé kar umownych.

Strony ustalajg, ze kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowe;j.

Strony zgodnie o$wiadczajg, Zze sposéb i wysokosé naliczenia kar umownych nie sg razgco
wygorowane.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosdci o tych okolicznosdciach (art. 145 ustawy P.z.p.).

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Inzynier Kontrakitu moze zgdaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub rozwigza¢ umowe w terminie 30 dni

kalendarzowych od zaistnienia kiérejkolwick z n/w przestanek:

zostanie zgloszony wniosek o upadiosé¢ lub nastapi rozwigzanie firmy Inzyniera Kontraktu, za
wyjatkiem zmian w strukturze organizacyjno-prawnej firmy Inzyniera Kontraktu;

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu;

Inzynier Kontraktu nie podjat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn przez
okres 30 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiajacego; ‘

InZzynier Kontraktu bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje umowy i nie kontynuuje
jej przez okres 30 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiajacego;

Inzynier Kontraktu realizuje przedmiot umowy w sposob razgco niezgodny z opisanym w
umowie;

zaistnienia sytuacji , o ktorej mowa w § 13 ust. 4 umowy;

zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 9.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 Inzynier Kontrakiu moze zgdaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego tylko z tytulu wykonanej czesci umowy.

. Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

kalendarzowych od zaistnienia ktérejkolwiek z n/w przestanek:

nadzwyczajna zmiana stosunkoéw, ktérej przewidzie¢ nie moina bylo wczesniej, w tym w
szczegolnosci - likwidacja prowadzonej dziatalnosci, kleska zywiotowa, utrata bez swojej winy
przez Inzyniera Kontraktu w calo$ci mienia niezbednego do spehienia §wiadczenia;
Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny zaplaty za wykonane
w ramach obowigzkéw wynikajgcych z umowy ushugi.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie moze nastgpié najpézniej do dnia uplywu
terminu wykonania zaméwienia o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn wskazanych w niniejszym

paragrafie, Inzynier Kontraktu przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét
inwentaryzacji wykonanych uslug wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy lub jej
rozwigzania. Wymaga on akceptacji przez Zamawiajacego.
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§ 10
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy,

2)
3)

4

3)

6)

7)
8)

9)

zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. w stosunku do tresci oferty. Wszelkie zmiany wymagaja
zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Warunki zmiany:

istotne zmiany w tresci umowy wynikajace z bledow pisarskich 1 rachunkowych (np. w opisie
przedmiotu umowy, w wysokosci wynagrodzenia kwotowo lub stownie),

zmiana zakresu realizacji zaméwienia przez podwykonawce, na pisemny wniosek Inzyniera
Kontraktu (jesli dotyczy),

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji, na
pisemny wniosek Inzyniera Kontraktu,

zmiana terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany okreslonych w
umowie termindéw przewidywanych na realizacje przedmiotu zamdwienia/ poszczegdlnych
etapéw nadzorowane] inwestycji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
projektanta’wykonawcy robét budowlanych Iub innych stron/uczestnikéw procesu
inwestycyjnego takich jak organy administracji lub instytucje zarzadzajace sieciami
zewnetrznymi (MPWiK, zakiad energetyczny, itp.) oraz spowodowane przez inne zdarzenia
losowe,

zmiana terminu umowy wykonania zamowienia w zwiazku z zaistnieniem sity wyzszej, klgski
zywiotowej lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron umowy o czas wystgpowania ww.
przyczyn,

zmiana 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie zamdOwienia, wskazanych w § 6 niniejszej
umowy, na pisemny wniosek Inzynier Kontraktu, pod warunkiem udokumentowania
posiadania przez nich wymaganych prawem uprawnierr budowlanych wykonawczych,

zmiany bedgee konsekwencjg zmian wprowadzonych do umowy z wykonawca robot
budowlanych,

zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego na pisemny wniosek jednej ze Stron umowy,
z zastrzezeniem § 2 ust. 6 ninigjszej umowy.

Zmiany obowigzujacych przepisoéw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

10) Zaistnienia  okolicznosci (technicznych, gospodarczych lub innych) uniemozliwiajacych

realizacie Umowy na zasadach w niej okreslonych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy.

Jezell wystepuja zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,
dotyczace okreslonych w umowie nazw, adresdéw, podleghtosci, rachunkoéw bankowych, Strony
niezwlocznie informujg si¢ pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu.

§11
SPORY
W razie powstania sporu na tle wykonywania ninigjszej umowy Inzynier Kontraktu
1 Zamawiajacy sg zobowiazani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
pojednawczego.
Postgpowanie wszczyna si¢ poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. ‘

. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie¢ do

zgloszonego przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajacego roszczenia w terminie 21 dni od daty
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zgloszenia roszezenia. Za date zgloszenia roszczenia przyjmuje sie date wplywu roszczenia do
siedziby Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu uznania roszczenia Inzyniera
Kontraktuw/Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o
ktérym mowa w ust. 3 Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia na
droge sadows.

5. Spory powstale w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1-4 beda
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§12
SIEA WYZSZA

Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich

zobowigzan, jezeli niewykonanie zostalo spowodowane wydarzeniem bedagcym obiektywnie

poza kontrola, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemozliwe byto przewidzenie zdarzenia i

jego skutkow, ktore wplynety na zdolnoé¢ strony do wykonania umowy, oraz gdy niemozliwe

byto unikniecie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutkow.

2. Za sil¢ wyzszg nie uznaje si¢ brak $rodkéw materialowych lub finansowych u Inzyniera
Kontraktu, nie dotrzymanie zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz brak zezwolen
wydawanych przez dowolng wladze publiczng, niezbednych Inzyniecrowi Kontraktu dla
wykonania umowy.

3. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnegoe powiadamiania si¢ o zaistnieniu sily wyzszej i
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dzialania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktorym mowa nalezy dokonaé pisemnie lub w inny dostgpny
sposob, niezwlocznie po fakcie wystapienia sity wyzszej. Do powiadomienia nalezy dolaczyé
dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszcj.

4. W przypadku braku zawiadomienia zardéwno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznodci sity
wyzszej, jak rowniez nie przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 3, ustep pierwszy
niniejszego paragrafu nie ma zastosowania.

§13
DOSTEP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci wszystkich informacji
zwigzanych z funkcjonowaniem Zamawiajgcego, w kiorych posiadanie wszedl w trakcie
wykonywania umowy lub w zwiazku z wykonywana umowsg oraz do nie wykorzystywania ich
do innych celow niz wykonywanie czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostgpnienia dla Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajacego
informacji niejawnych niezbednych do realizacji umowy - zostang one przekazane zgodnie z
obowigzujaca ustawa o ochronie informacji niejawnych.

3. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
‘pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach
Umowy bedg stanowi¢ wylaczng wiasno$¢ Zamawiajacego. Po zakonczeniu Umowy,
Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty Zamawiajacemu.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz wynikajacych z ustawy o ochronie informacji niejawnych Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od umowy a wynikla z tego faktu stratg obcigzy Inzyniera Kontraktu,

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa budowlanego, oraz Ustawy Prawo Zamoéwiefi Publicznych.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej.
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4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Inzyniera Kontraktu .

§ 15
ZALACZNIKI DO UMOWY
1. Harmonogram rzeczowo finansowy ustug swiadczonych w ramach realizacji funkcji Inzyniera-
Kontraktu.
2. Kopia umowy z wykonawcg rob6t budowlanych —nr ...
3. Dokumentacja techniczna budowana.
4. Oswiadczenia 0séb (dot. 0sdb wymienionych w Wykazie 0sdb § 6 ust. 3) o zachowaniu w
tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji prac.
5. Raport z ogloszenia umieszczonego na platformie zakupowej Open Nexus
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
7. Oswiadczenie Wykonawcy RODO
8. Oferta Wykonawcy.
9. Uprawnienia budowlane cztonkdw zespolu nadzorujgcego
10. Zaswiadczenia o naleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa cztonkdw zespotu
nadzorujacego

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY
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