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I. CZĘŚC OPISOWA 

1. Przedmiot i podstawa opracowania. 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  sieci 
wodociągowej w Rumi, ul. Kossaka i Dunikowskiego.  

Projekt wykonany przez firmę MATPROJEKT Mateusz Muchewicz na zlecenie Przedsiębiorstwa Projektowo‐
Handlowego Gamma‐ Projekt zlokalizowanej przy ul. Świerkowa 4, 18‐106 Niewodnica Kościelna 

2. Dane wyjściowe opracowania. 

 Mapa  sytuacyjno‐wysokościowa  z  uzbrojeniem  podziemnym  skala  1:500  (mapa  do  celów 

projektowych)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury,  z  dnia  3  lipca  2003  r.,  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

 Wizje lokalne w terenie. 

3. Cel i zakres opracowania. 

Dla  bezpiecznego  i  sprawnego  wykonania  robót  konieczne  jest  zajęcie  części  pasa  drogowego  

ul.  Kossakowskiego  i  Dunikowskiego  w  Rumi.  Zajęcie  obszaru  przedstawionego  na  planie  organizacji 

ruchu  wynika  z  konieczności  wybudowania  sieci  wodociągowej  oraz  odtworzeniu  nawierzchni  po 

zakończeniu prac związanych z budową lub przebudową infrastruktury podziemnej. 

W  związku  z  tym,  celem  niniejszej  dokumentacji  jest  poinformowanie  użytkowników  o 

niebezpieczeństwie oraz zabezpieczenie ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych.  

4. Stan istniejący. 

Ulica  Juliusza  Kossaka  o  przekroju  ulicznym  1x2  (jednojezdniowym  dwupasowym)  z  jedno  lub 

dwustronnym chodnikiem. Istniejąca jezdnia wykonana jest z kostki betonowej o szer. 5.5m. Chodniki z 

kostki betonowej o szer. 2.0m ‐ 2.5m 

 

Ulica Dunikowskiego w stanie istniejącym posiada jezdnie o szer. 3.0m z płyt betonowych typu JOMB. 

Brak chodników.  

5. Charakterystyka	ruchu		
Ze względu na lokalnych charakter ulic, po jezdniach odbywa się przede wszystkim ruch samochodów 

osobowych  oraz  sporadyczny  ruch  samochodów  ciężarowych  związany  np.  z  wywozem  śmieci  z 

poszczególnych posesji. 
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6. Tymczasowa organizacja ruchu. 

W  związku  z  budową  sieci  wodociągowej  oraz  odtworzeniem  nawierzchni  w  miejscach  wykopów 
otwartych  został  sporządzony  projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu.  Organizacja  ruchu  została 
podzielona na pięć etapów: 

 Etap I – budowa wodociągu na odc. W8 – W11 

 Etap II i III – budowa wodociągu w wykopie otwartym przez jezdnię ul. Juliusza Kossaka W6‐W8 

 Etap IV – budowa wodociągu na odc. W2 – W6 

 Etap V‐VI – budowa wodociągu w wykopie otwartym przez jezdnię ul. Dunikowskiego na odc. 
W1 – W2 

 Każdy  z  etapów  został  podzielony na odcinki,  które umożliwią wykonanie  robót w przeciągu  

1‐3 dni. 

 Ze  względu  na  specyfikację  robót,  w  przypadku  otwartych  wykopów  nie  będzie  możliwości 

wjazdu na poszczególne posesję. Stan ten nie powinien trwać dłużej niż jeden dzień.  

 Do każdej z posesji należy umożliwić dojście. Każde z dojść o min. szer. 1.25m 

 Wygrodzenie miejsc powinno tworzyć zamknięty obszar,  tak aby nie było możliwości wejścia 

na teren budowy. Wygrodzenia należy poprowadzić do np. istniejących ogrodzeń  

Zabezpieczenie robót należy wykonać zgodnie z rysunkami planów sytuacyjnych tzn.: 

 Wygrodzenie wzdłuż chodników lub w miejscach gdzie poruszania się pieszy za pomocą 
bariery U-20c 

 Wygrodzenie wzdłuż jezdni za pomocą barier U-20a 
 Wygrodzenie poprzeczne jezdni za pomocą barier U-20b 
 W przypadku wygrodzenia miejsc poza jezdnią i chodnikiem można stosować taśmy 

ostrzegawcze 
 Na początkach każdego wygrodzenia  należy stosować również odpowiednie tablice 

prowadzące w lewo lub w prawo. 
 Oprócz wygrodzenia robót należy również ustawić tymczasowe oznakowanie pionowe zgodnie 

z planem sytuacyjnym  
 

W  czasie  wykonywania  wyżej  wymienionych  robót,  należy  zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  po 

wykonanych  robotach  teren  przywrócić  do  stanu  istniejącego  (do  stanu  przed  rozpoczęciem  prac 

budowlanych). 

Powierzchnia pasa drogowego zajęta przy prowadzeniu robót: 
1. Etap I: 
  a) Juliusza Kossaka 
jezdnia: 44.4 m2 

chodnik: 154.8 m2 

zieleń: 30,8 m2   
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2. Etap II: 
  a) Juliusza Kossaka 
jezdnia: 18,8  m2 

chodnik: 17,1 m2 

zieleń: 3,5 m2     

 
3. Etap III: 
  a) Juliusza Kossaka 
jezdnia: 18,8  m2 

chodnik: 11,1 m2 

zieleń: 5,5 m2 

 
4. Etap IV: 
  a) Juliusza Kossaka 
jezdnia: 9,8  m2 

chodnik: 21,4 m2 

zieleń: 9,8 m2 

 
  b) Dunikowskiego 
zieleń: 228,8  m2 

 

5. Etap V: 
  a) Dunikowskiego 
jezdnia 6,4 m2 
zieleń: 11,8  m2 

 
6. Etap VI: 
  a) Dunikowskiego 
jezdnia 11,6 m2 
zieleń: 20,6  m2 

 

7. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień. 

W związku z budową sieci wodociągowej wystąpią następujące zagrożenia i utrudnienia w ruchu na 
odcinku objętym robotami: 
a) utrudnienia dla ruchu pieszego  
b) utrudnienia ruchu na drodze ulicy Dunikowskiego oraz Juliusza Kossaka 
c) Przygniecenie podczas prac rozbiórko ‐ demontażowych oraz wyładunku materiałów 
d) Potrącenie przez pojazdy kołowe 
e)  Obsługa wszelkich urządzeń budowlanych 
f) Osuniecie ziemi podczas prowadzenia robót ziemnych 
g) Zagrożenia związane z instalacjami elektrycznymi przy robotach związanych z przebudową 

8. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie prac przewiduję się w I kwartale 2020 r i 

mogą potrwać ok. 6 miesięcy. 
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Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowe i poda dokładny termin wykonywanych prac. 

9. Materiały. 

Do oznaczenia robót drogowych dla drogach gminnych należy stosować grupę znaków średnich „S” 

według  Rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U.2003.220.2181). Materiały  na  znaki winny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  IBDiM  oraz 

posiadać  znak  „B”.  Lico  znaków  powinno  być  wolne  od  zarysowań  i uszkodzeń.  Należy  umieszczać 

nalepkę informacyjną producenta znaku na jego odwrocie. 

 

Znaki należy umieszczać na wysokości min. 2,0 m przy jezdni nad zieleńcami i 2,5 m nad chodnikiem 
licząc do dolnej krawędzi znaku. 
 

                    Opracował: 
mgr inż. Mateusz Muchewicz 
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