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Opis przedmiotu zamówienia  

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu 

Nowotarskiego o symbolu TI 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót 

budowlanych. 

2. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

(branży) drogowej. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych objętych usługą zawiera dokumentacja 

stanowiąca załącznik do SWZ. 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia. 
W ramach świadczonej Usługi, osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest 

wykonywać obowiązki przewidziane w przepisach ustawy - Prawo budowlane przy 

wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany 

jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawcę robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) 

jak i końcowego wykonanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do 

użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania 

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót 

objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez Wykonawcę, 

7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, 

tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę robót, z tym 

co rzeczywiście zostało wykonane, 

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych w 

ramach danej Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze 

sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 
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w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu 

realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju 

sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem 

danego etapu robót, warunków pogodowych panujących w dniu objętym sprawozdaniem, 

stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych z realizacją robót 

mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu Zleceniobiorcy 

(inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

10) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do Zamawiającego po 

zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w terminie do środy 

w tygodniu przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także 

przekazania Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. robót (w postaci papierowej) po 

zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych 

robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć Zamawiającemu 

na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku 

chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających danemu miesiącowi 

kalendarzowemu, 

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, 

14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty 

Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie 

zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na żądanie 

Zamawiającego również osoby realizujące Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako 

podwykonawcy, 

16) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

18) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną planu 

badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika 

budowy, 

19) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym 

opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz 
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przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku materiałów 

służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiałów 

wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę z 

wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z 

osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na 

protokole odbioru opinii technologicznej, 

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

21) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji technicznej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe) – każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty 

Budowlane, 

22) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

23) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej dokumentacji 

z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której obowiązek sporządzenia 

wynika z umowy o dofinansowanie inwestycji, w terminach umożliwiających ich prawidłowe 

złożenie, 

24) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną materiałów 

pochodzących z rozbiórki. 
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