
Pakiet I Ramowy Harmonogram prac Załącznik nr 4 do umowy

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3283 25 25 25 25

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1278 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1916 25 25 25 25

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 405 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 100

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)



Pakiet I Ramowy Harmonogram prac Załącznik nr 4 do umowy

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 753 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

7  11 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia 

powierzchni

HA 7,43 80 20

8  14 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez 

mieszania z glebą
HA 2,07 100

9  69 WYK-PA5CZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. 

gniazda)
KMTR 10,54 80 20

10  95 WYK-RAB1
Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-

odkładnicowym
KMTR 3,27 80 20

11 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 14,66 40 60

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 14,66 40 60

13 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 1,2 100

14 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 9,92 20 80

15 117 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 3,73 20 80

16 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,17 100

17 124 CP-W Czyszczenia późne HA 3,5 50 50

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)



Pakiet I Ramowy Harmonogram prac Załącznik nr 4 do umowy

18 138 PUŁF
Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki 

wtórne
SZT 16

19 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6 100

20 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 50 20 40 40

21 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 50 20 40 40

22 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10 100

23 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 35 100

24 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 391

25 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

26 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 886

27 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 220

28 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 68

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

termin wykonania prac zostanie określony przez leśniczego w 

zleceniu


