
Pakiet  II
Ramowy harmonogram prac

Załącznik nr 4 do umowy

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2103 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 600 25 25 25 25

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1486 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 30 0 50 50 0

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 815 25 25 25 25

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)
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Załącznik nr 4 do umowy

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

6 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 4,7 20 80

7 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,11 100

8 124 CP-W Czyszczenia późne HA 10,78 50 50

9 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 7,07 100

10 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 38

11 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 7 100

12 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 7,08 100

13 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 150 20 40 40

14 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 150 20 40 40

15 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10 100

16 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 90 100

17 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 352

18 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

19 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 5

20 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 122

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

termin wykonania prac zostanie określony przez leśniczego w zleceniu

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)


