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   ZP.272.5.2024                                                                                                            Załącznik nr 8 do SWZ  

 

Projektowane postanowienia umowy  

które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 

 

zawarta w dniu ....................... w Przemyślu 

ZAMAWIAJĄCY:  

Powiat Przemyski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Przemyskiego 

z siedzibą  w Przemyślu, Plac Dominikański 3 

w imieniu którego działają: 

Pan  ………….. - Przewodniczący Zarządu 

Pan  ……….. – Członek Zarządu 

przy kontrasygnacie P. ………………….. – Skarbnika Powiatu Przemyskiego 

NIP 795 20 68 339 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym 

prowadzonym na podstawie przepisów art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) (dalej zwana „ustawa Pzp”) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego pn 

…………………………. finansowanego z …………… 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy stanowi 

dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, w skład które wchodzi, Program Funkcjonalo-Użytkowy 

zwany dalej „PFU” wraz z załącznikami, SWZ stanowiąc jej integralną część oraz oferta wykonawcy. 

Ponadto zakres rzeczowy czynności objętych przedmiotem Umowy obejmuje wykonanie pozostałych 

świadczeń i obowiązków określonych w Umowie, a także tych obowiązków i świadczeń, które obciążają 

Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:  
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1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie, o którym jest mowa w Programie Funkcjonalno – 

Użykowym ( „PFU” ) wraz z dokumentacją nie wymagającą pozwolenia na budowę 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz robót nie objętych pozwoleniem, 

3) pełnienie nadzoru autorskiego, 

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej;  

5) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 

3 umowy na warunkach określonych w § 17 umowy;  

6) udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy na 

warunkach określonych w § 6 umowy;  

2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielone na następujące 

etapy:  

1) etap 1 –wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu  Zamawiającego niezbędnych 

pozwoleń, uzgodnień, prawomocnych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych 

związanych z przedmiotem umowy w ramach inwestycji o której mowa w § 1 ust 1;  

2) etap 2 –wykonanie robót budowlanych dotyczących zamierzenia budowlanego opisane w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie,  

 

§ 2 Warunki realizacji 

1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią specyfikacji 

warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania 

przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

3. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.  

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i 

materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, 

pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał 

wyłącznie Wykonawcę.  
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5. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (przez siebie 

zakupionych).  

7. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).  

8. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj.) oraz wymaganiom zawartym w SWZ.  

9.   Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych 

materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną.  

10.  Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć atesty lub 

świadectwa dopuszczające ich stosowanie. Na wyposażenie techniczne i technologiczne Wykonawca 

winien przedstawić certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami lub 

aprobatami.  

11.   Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas 

wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w związku 

z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy 

prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność w szczególności 

za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;  

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i 

innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy;  

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;  

4) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych.  

12. Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań jakości 

wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki badań 

potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, 

urządzeń bądź wykonanych robót – to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań ponosi Zamawiający.  
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13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres 

zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana może jedynie polegać na modyfikacji robót 

określonych w dokumentacji lub zastąpienia ich innymi robotami. Roboty zamienne nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. Podstawą do ich wykonania jest protokół 

konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego oraz aneks do Umowy.  

14. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów, urządzeń przedstawionych  

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te jako równoważne nie spowodują zmian 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, zmian parametrów tych materiałów i urządzeń oraz zaistnieje 

jedna z poniższych okoliczności:  

- Konieczność poprawienie parametrów technicznych,  

- Konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

16. Wszelkie odstępstwa Wykonawcy od założeń dokumentacji projektowej w zakresie stosowania 

materiałów i urządzeń oraz technologii wykonania, muszą być udokumentowane parametrami 

techniczno – wytrzymałościowymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami 

katalogowymi urządzeń zamiennych. Wymienione dokumenty muszą w sposób jednoznaczny 

stwierdzać równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych w projekcie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów, 

17. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób trzecich 

związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będącym 

następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy. 

18. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów za ich zgodność  

z obowiązującymi normami. 

19. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z organami 

państwowymi. Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przez w/w organy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

20. Wykonawca odpowiedzialny jest za uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na każdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem 

pozytywnej oceny dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego. Wszelkie zmiany 
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do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń  

z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą miały formę 

pisemną, z dopuszczeniem drogi elektronicznej. 

22. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac. 

Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość 

zapoznania się z opracowywanymi materiałami na etapie ich sporządzania. 

23. Informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz 

niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i 

kosztów wraz z przedkładaniem propozycji rozwiązań/ opracowań w zakresie tych zagrożeń. 

Wykonawca przedstawiał będzie informację o postępie i zaawansowaniu prac podczas spotkań 

roboczych organizowanych przez Zamawiającego oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. W 

przypadku pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i kosztów Wykonawca 

powinien informować o nich Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni 

kalendarzowych po podjęciu wiadomości o takim zagrożeniu, w formie pisemnej. 

24. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania 

rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości 

precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod 

warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na 

minimalne wymagania techniczne, użytkowe i jakościowe materiałów lub technologii równoważnych. 

W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca 

powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

powinna zostać opracowana zgodnie z ustawą pzp wraz z aktami wykonawczymi tj. w sposób 

pozwalający na przeprowadzenie ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę pzp. 

 

§2a 

Dokumentacja projektowa 

 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami 

i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.  
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2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu 

o nią wykonane,  

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, 

uzgodnienia i opinie,  

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w 

szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,  

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń i innych 

dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.  

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z 

art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania 

przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności 

realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejsze umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstała w toku 

realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie,  

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach 

realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,  

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji,  

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowalnych,  

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – dokonywanie 

stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 4 nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

3A ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej 

koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i 

uzupełnień zgodnie z żądaniami właściwego organu wydającego decyzje lub zezwolenia, wymaganych 
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w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie 

robót budowlanych.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno 

własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie 

prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w 

szczególności:  

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym 

drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci  

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 

Zamawiającego,  

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, 

Internet i inne środki masowego przekazu,  

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,  

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z 

Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i 

marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w  

oparciu o Dokumentację projektową,  

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być 

wykonane w oparciu o Dokumentację projektową,  

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji -późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu 

objętego dokumentacją projektową.  

8. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 

upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ 

wyrażają zgodę na:  

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji.  

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  
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4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,  

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami,  

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, 

wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem  

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego 

zlecenia usunięcia wad.  

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu.  

12. Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania 

niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, 

bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 

w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w 

ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.  

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 7-11 

korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części 

wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

14.Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie 

oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3A ust. 2 niniejszej umowy.  

15.Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym.  

16.W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3A ust. 2 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:  
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1) Przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, 

w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;  

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy; 

3) uwzględniania uwag Zamawiającego w procesie projektowania, jeżeli nie sprzeciwiają się one 

zasadom wiedzy technicznej; 

 

§ 3 Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do … od dnia zawarcia umowy z 

uwzględnieniem etapów o których mowa w ust. 3  

1a. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi,  po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu 

budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 7 dni od dnia 

podpisania umowy  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót.  

3. Terminy wykonania poszczególnych etapów: 

a) ETAP I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz dokumentami określonymi w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, prawomocnych decyzji 

niezbędnych do rozpoczęcia robót – w terminie do 31.01.2025 r w tym: 

- Przedłożenie do zatwierdzenia koncepcji 60 dni od dnia zawarcia umowy  

- przedłożenie wstępnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi dokumentami na dzień odbioru 

częściowego dokumentacji projektowej - w terminie do 30 września 2024 r. oraz do 29 listopada  

2024 r.   

b) ETAP II  obejmuje wykonanie robót budowlanych do dnia 31.03.2025 r.  

Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych z tym, że ostateczna zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi  

po uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

przeprowadzenia odbioru końcowego. 

4. W przypadku, gdy okaże się, że nie jest możliwym zrealizowanie Umowy w terminach określonych w 

ust. 3 lit. „a” i lit „b”, z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, np. z uwagi na przedłużającą się 

procedurę  w organach administracyjnych, o okres ten zostanie przedłużony termin wykonania 

Umowy. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów,  o 

których mowa w §1 ust. 3 pkt 1.  Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako 
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powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

6. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawierał będzie zastrzeżenia co do istotnych wad, 

usterek lub braków (tj. m.in. gdy obiekt będący przedmiotem umowy o roboty budowlane jest 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady są na tyle istotne, że 

nie nadaje się on do użytkowania), za moment wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę 

podpisania  protokołu odbioru końcowego potwierdzającego ich usunięcie.  

7. Realizacja poszczególnych etapów prac nastąpi zgodnie z (kluczowych etapów realizacji inwestycji, 

projekt organizacji i technologii robót dla całości inwestycji, a ponadto rodzaju prac projektowych i 

robót budowlanych) Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Robót, zwanym dalej 

„Harmonogramem”, sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu Harmonogramu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w terminie 7 dni od 

daty zawarcia umowy oraz uzyskania jego akceptacji. Harmonogram stanowić będzie integralną część 

umowy.  

Naruszenie obowiązku przygotowania harmonogramu może stanowić podstawę odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy.  

8. Zamawiający zaakceptuje harmonogram w terminie do 3 dni roboczych od przedstawienia przez 

Wykonawcę. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu poszczególnych 

etapów prac, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego zmiany w terminie do  

3 dni roboczych i przedłożenia do ponownej akceptacji Zamawiającego, której to akceptacji 

Zamawiający dokona w terminie do 7 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę.   

9. Brak odpowiedzi Zamawiającego co do harmonogramu, w terminie, o którym mowa  w ust. 8, uznaje 

się za akceptację harmonogramu.  

10. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. Jeżeli zmiany  

w Harmonogramie nie mają wpływu na terminy, o których mowa w ust.3,  ich wprowadzenie nie 

wymaga zmiany Umowy. 

11. Harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót  a także 

uwzględniać  płatności wynagrodzenia określone w §3 A niniejszej umowy.  

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy kosztorys 

opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. W związku z tym, że obowiązującym wynagrodzeniem 

jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 

16  umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa 

zostanie zmieniona (na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz odpowiednio zmian 

wynikających z § 17  oraz „robót zaniechanych”, o których mowa w §17A. 
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13. Strony przyjmują, że Przedmiot Umowy uważa się za wykonany przez Wykonawcę w dniu  podpisania 

przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.   

 

§ 3A Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w 

tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy i odbioru robót. 

2.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraża się kwotą:  

wartość ogółem brutto: …………..… zł (słownie: …..…………………………...……..),  

wartość ogółem netto: ..………….… zł (słownie: ……...……………………...………..),  

podatek VAT w….….%,  

w tym:  

a) wykonanie dokumentacji projektowej – etap 1  

 

wartość ogółem brutto: …………..… zł (słownie: …..…………………………...……..),  

wartość ogółem netto: ..………….… zł (słownie: ……...……………………...………..),  

podatek VAT w….….%,  

b) wykonanie robót budowlanych – etap 2  

 

wartość ogółem brutto: …………..… zł (słownie: …..…………………………...……..),  

wartość ogółem netto: ..………….… zł (słownie: ……...……………………...………..),  

podatek VAT w….….%, 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3A ust. 2 umowy obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2  oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac. 

4.1 Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 17 A 

niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 

5. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy  nastąpi na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej: 
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1) przewiduje się do 6 faktur częściowych nie później niż  do dnia 10 grudnia 2024 r. , nie częściej niż 

raz w miesiącu 

2) przewiduje się do 2 faktury częściowe do 20 lutego 2025 r., przy czym faktury częściowe nie mogą 

przekroczyć 75% wartości zamówienia,  

3) faktury końcowej po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego oraz uzyskaniu w imieniu 

Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i  końcowego: 

6.1.  zapłata faktur częściowych nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury wraz z protokołem odbioru częściowego oraz załącznikami: 

a) podpisanym przez wykonawcę i/lub kierownika budowy oraz inspektora(ów) nadzoru 

inwestorskiego protokołem częściowym odbioru,  

b) szczegółowym wykazem robót wykonanych przez Wykonawcę i Podwykonawców,  

c) dokumentami potwierdzającymi zapłatę Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7,  

d) W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów 30 dniowy termin zapłaty liczony będzie po 

dostarczeniu ostatniego z wymaganych dokumentów. Zamawiający zastrzega możliwość żądania przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów o których mowa w pkt 6 lit. a-c w terminie 

wcześniejszym, celem szczegółowego sprawdzenia, nie później niż na siedem dni roboczych przez 

złożeniem faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

- Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem. 

6.2. faktura  końcowa płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w 

terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z:  

1) podpisanym przez wykonawcę i/lub kierownika budowy oraz inspektora(ów) nadzoru 

inwestorskiego protokołem końcowym odbioru robót,  

2) szczegółowym wykazem robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców,  

3) dokumentami potwierdzającymi zapłatę podwykonawcy, o których ust. 7,  

4) dokumentacją powykonawczą fotograficzną i opisową wykonanego zakresu robót, a ponadto do 

protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć operat kolaudacyjny 

sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej w PDF (Skan) zapisanej na płytce CD. Operat kolaudacyjny powinien zawierać 

między innymi:  

5) oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo 

budowlane,: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
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6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,  

7) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

8) kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlane go z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią,  

9) dziennik budowy, 

10) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o jakości wbudowanych wyrobów 

i materiałów budowlanych,  

11) recepty i ustalenia technologiczne,  

12) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

przepisami dla materiałów  

13) protokoły badań i sprawdzeń,  

14) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  

15) protokół przekazania terenu, odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych,  

16) ostateczne rozliczenie zadania,  

17) gwarancje jakości,  

18) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, próby,  

19) wszelkie operaty geodezyjne, 

20) dokumentacja fotograficzna, 

21) informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu 

lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,. 

22) prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

- Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem.  

7. Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy i  Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 

wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu 

zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy 

potwierdzający otrzymanie przelewu) wraz z wykazem dokumentów, o których mowa w ust. 6  

niniejszego paragrafu, 

8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 

zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

jego prawidłowości, 
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10.  Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w  pkt 7 oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie 

przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże 

wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna Wykonawcy. Potwierdzone przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowić będzie  załącznik do protokołu odbioru częściowego i 

protokołu odbioru końcowego. 

11.        W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów 30-dniowy termin zapłaty liczony będzie po 

dostarczeniu ostatniego z wymaganych dokumentów. Zamawiający zastrzega możliwość żądania przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów o których mowa w ust.6  pkt 2 w terminie 

wcześniejszym, celem szczegółowego sprawdzenia, nie wcześniej niż na czternaście  dni roboczych 

przed zgłoszeniem gotowości robót złożeniem faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone  w § 15 

niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę oznaczy w 

następujący sposób: Nabywca: Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795 20 

68 339.  Odbiorca: Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795 20 68 339.  

13. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie do 

30 dni od daty wpływu, złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, poz.1666 z późn. zm.).  

14. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wskazywać w fakturach numer umowy na podstawie której wystawiana 

jest faktura. 

§ 4 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań 

wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto, o której 

mowa w § 3A ust. 2 , tj. w kwocie …………… zł. (słownie: …………..) w formie ……………. .  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 

4. W przypadku pomniejszenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do jego uzupełnienia do pełnej wysokości w terminie 7 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiającego. 
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany 

Umowy. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż w 

15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może 

być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może 

być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień  

art. 452 ust. 8 ustawy pzp. 

9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 niniejszej 

umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli 

terminy wynikające z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do niniejszej 

umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po 

zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 

7 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 – 10 pzp. 

 

§ 5 Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 

umowy ujawnione w okresie …..… od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy.   

2. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych robót.  

3. Przeglądy, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę (lub przez 

Zamawiającego, w tym osoby/osobę wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący Zamawiającego). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać wydłużony lub skrócony przez Zamawiającego w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek, w 

tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych. 
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6. W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi, w terminie, o którym mowa w ust. 4 

lub 5, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących na 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu 

przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych 

należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

8. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.  

9. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

§ 6 Gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji składając w okresie ….  licząc od daty 

odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Zgodną wolą Stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie 

wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na 

Przedmiot umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 14-dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że Strony w uzasadnionych przypadkach ustalą w 

formie pisemnej lub elektronicznej inny termin. 

4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do 

części wymienionej. 

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie 

mógł z Przedmiotu umowy korzystać w związku z wystąpieniem wady. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego oświadczenia 

gwarancyjnego, w dacie odbioru końcowego wszelkich innych dokumentów gwarancyjnych 

pochodzących od osób trzecich, zapewniając ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym oraz 

prawnym a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy 

określonych niniejszą umową. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 

upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 
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7. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie 

ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 

8. Roszczenia gwarancyjne składane mogą być w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej 

korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy …………………………………….. 

z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia. 

9. Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granicę 

zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec 

Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku 

powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane 

będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt. 8 powyżej. 

11. Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje się datę 

nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego. 

12. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków Wykonawcy i 

obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania: 

12.1.  usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 

12.2.  zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części, 

12.3. zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, 

cech i funkcjonalności przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady. 

14. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe 

dokumenty gwarancyjne a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami niniejszej 

gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy z danymi 

znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych a także stan zabezpieczeń umieszczonych na 

przedmiocie umowy. 

15. W razie ujawnienia się wad w odebranej Dokumentacji, w szczególności w trakcie realizacji robót lub 

dostaw na jej podstawie, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia lub w razie potrzeby na 

żądanie Zamawiającego do wykonania opracowania uzupełniającego lub ponownego wykonania 

odpowiedniej części Dokumentacji na własny koszt w terminie do 14 dni roboczych, od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, chyba że rodzaj wady wymaga 

natychmiastowego działania ze strony Wykonawcy. W przypadku niewykonania powyższych 

obowiązków przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony wg 

własnego uznania :  
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1) do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (zlecenie zastępcze) 

oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w Umowie za niewykonanie świadczenia, o 

której mowa w §15; przy czym koszty wykonania zastępczego mogą zostać potrącone odpowiednio  

z wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli nie zostało jeszcze wypłacone lub pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a jeżeli by to nie wystarczyło, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty pozostałej różnicy w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego, 

2) może odstąpić od Umowy w całości lub w odpowiedniej części i żądać zwrotu odpowiedniej części 

wypłaconego już Wykonawcy wynagrodzenia.  

Niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniósł 

w związku z wadami Dokumentacji. 

 

§ 7 Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy dla inwestycji, w terminach              

zgodnych z niniejszą umową; 

2) przekazanie Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu 

wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, decyzji wystawione na wskazane przez Wykonawcę osoby  

pełnienie nadzoru inwestorskiego,  

3)          przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, umożliwiających wykonanie 

              przedmiotu umowy; 

4) dokonanie odbiorów, o których mowa w § 9 ; 

5) dokonanie zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do : 

 1) sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym 

2) pozyskania niezbędnych opracowań dla uzyskania decyzji i pozwoleń wymaganych dla inwestycji, 

3) wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z określeniem geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów oraz przeprowadzenia badań geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą 

projekt prac geologicznych dla projektu budowlanego, jeśli będzie to wymagane, 

6) złożenia wniosku i uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę, a także dokonania skutecznych zgłoszeń zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego dla robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile prawo budowlane tego wymaga, 

4) dokonania skutecznych zgłoszeń zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego lub w razie konieczności- uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 

obiektów, jeżeli przepisy i zakres prac tego wymagają, 
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5) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, 

6) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom;  

7) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie 

robót;  

8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

9) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w 

szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie 

robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem 

umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa;  

11) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych (jeżeli dotyczy), przy czym kierownik 

budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania 

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót;  

12) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i 

przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;  

14) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych 

na etapie odbioru;  

15) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z określeniem 

współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego 

geodetę;  

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszącej. 

W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane wyroby norm 

bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;  

17) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w 

każdym terminie;  

18) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu po zakończeniu 

robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami 

sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;  
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19) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to 

niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych 

odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 

grudnia 2012 r. o odpadach);  

20) utylizacji materiałów z rozbiórki, zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku 

realizacji Umowy stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym do bieżącego utrzymywania w 

czystości i porządku placu budowy oraz wywożenia na swój koszt wszelkich nieczystości, gruzu i 

odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót objętych niniejszą Umową;  

21) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

22) systematycznego prowadzenia robót, bez zbędnych przestojów. Każda przerwa w realizacji robót 

powyżej 3 dni roboczych, powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym;  

23) prowadzenia robót nie powodujących dewastacji terenów przyległych  

24) prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno - użytkowe;  

25) bieżące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku w obrębie wykonywanych robót,  

26) bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót;  

27) wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie z 

przepisami bhp;  

28) zapewnienia i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz przepisów 

przeciwpożarowych;  

29) utrzymywania w należytym porządku, stanie i czystości wspólnie użytkowanych dróg 

komunikacyjnych;  

30) zabezpieczenia terenu budowy i robót przed dostępem niepożądanych osób;  

31) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;  

32) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód na mieniu, w tym we własności lub mieniu osób 

trzecich itp. oraz na osobach, wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby za które on odpowiada;  

33) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogących stanowić zabytki w rozumieniu 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – do postępowania zgodnie z tymi przepisami, 

w tym wstrzymania robót budowlanych w niezbędnym zakresie i zabezpieczenia znaleziska, 

poinformowania o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

Zamawiającego;  

34) usuwania w okresie gwarancyjnym i obowiązywania rękojmi, wszelkich wad, usterek, z należytą 

starannością i zgodnie z postanowieniami Umowy;  

35) brania udziału w przeglądach gwarancyjnych;  

36) przed przystąpieniem do realizacji robót objętych umową – przeprowadzenie wizji Wykonawcy w 

terenie celem analizy przedmiaru robót;  
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37) prowadzenia prac w systemie wielozmianowym – jeżeli wymagać tego będzie dotrzymanie 

terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3;  

38) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie nie później niż do dnia odbioru 

końcowego robót;  

39) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. i przekazania jej Zamawiającemu w terminie nie 

później niż do dnia odbioru końcowego robót ;  

Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać: 

1) wersję papierową oraz elektroniczną z naniesionymi zmianami; 

2) wersję elektroniczną w formacie pdf; 

3) wersję elektroniczną w formacie edytowalnym. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, z 

wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) (dalej „Ustawa – Prawo 

budowlane”),oraz  zgodnie z punktem 13 SWZ. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 

czynności wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

 dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre ze wskazanych poniżej 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
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oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika określony w umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony) zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być zanonimizowane zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych 

niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2023, poz. 875 ze 

zm.) (dalej zwana „Ustawa o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy i na każde żądanie Zamawiającego 

w terminie późniejszym, oświadczenia w formie pisemnej o jego spełnieniu. Brak złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez 
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Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia,  

o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. 

wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów 

lub dokumentów dotyczących pojazdów. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa  

w zdaniu drugim, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  

w terminie 10 dni od dnia spełnienia przedmiotowej przesłanki do odstąpienia od Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robót stałej obecności na placu 

budowy kierownika budowy lub kierownika robót.  

10. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczególności 

za: 

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót, 

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 

3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego 

związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich.   

11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. 

Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być uzgodnione  

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do 

wbudowania materiałów. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń, wyrobów 

i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, 

aprobat, deklaracji zgodności. Dla każdego materiału Wykonawca złoży wniosek materiałowy, nie 

później niż na 5 dni przed dostarczeniem materiału/wyrobu, na budowę. Wniosek materiałowy musi 

być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowanie materiału dokonuje się 

poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę. 

 

§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony 

przez Zamawiającego w SWZ jako część Przedmiotu umowy, która nie może być powierzona 

podwykonawcom a następnie została wskazana, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 19. 

2. Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części Przedmiotu umowy tylko 

takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części Przedmiotu 

umowy. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane zawierana z podwykonawcami musi być 

dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności 

w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i 
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następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Umowa o 

podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami 

odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa o podwykonawstwo nie 

może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać 

interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani, na co najmniej 14 dni przed 

przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca  są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, 

o treści zgodnej z niniejszą umową.  Powyższe zasady stosuje się także do projektów zmian umów o 

podwykonawstwo. 

4. Projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania: 

a) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) (dalej zwana „K.c.”) oraz ustawy Pzp; 

b) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu 

realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

c) nie zawierać postanowień sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

d) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w §7 ust. 

23-27; 

e) jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej zawartej w SWZ określającej 

zakres robót zlecanych podwykonawcy. 

5. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na 

zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań 

określonych w dokumentach zamówienia, ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 17 poniżej lub gdy zawiera 

postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej 
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wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmianę, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy 

przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których mowa 

w ust. 17 poniżej lub gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie 

sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia –  

z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający sposób 

reprezentacji podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji. 

11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania  

i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia 

własne.  

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że 

roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania 

terminu ich wykonania. 

13. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy: 
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1) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi; 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyższej informacji, nie 

krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca 

nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego podyktowanego okolicznościami sprawy 

przekonania: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej wątpliwości 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę lub podwykonawców wypłacane jest po 

spełnieniu dodatkowo następujących warunków: 

1) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub 

końcowego robót podpisany przez strony umowy podwykonawczej, 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz 

Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im 

wynagrodzenia za roboty objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz brak roszczeń z tytułu 
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realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności 

faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń, 

3) oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je podwykonawcy, 

4) Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane 

protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia 

podwykonawcy, 

5) faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 2 nie będą 

stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty wynagrodzenia.  

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

22. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy K.C., jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

23. Z uwagi, że roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej 

umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę  

w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiający będzie uprawniony do 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 

podwykonawców zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy 

do podjęcia działań lub zaniechania naruszeń wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku 

niewykonania powyższego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia Zamawiający może 

wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 9. Odbiory dokumentacji oraz odbiory robót budowlanych  

1. Odbiór Przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie: 

1) dwóch odbiorów częściowych dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego dokumentacji projektowej 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej (odbiór etapu 1) – na podstawie ostatecznego 

protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej  

3) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; 

4) odbiorów częściowych dla robót stanowiących część Przedmiotu umowy, dokonywanych 

komisyjnie, polegających na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu wynagrodzenia za 

wykonaną część Przedmiotu umowy; 

5) odbioru końcowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie 

odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót objętych Przedmiotem umowy. Odbiór ten polegać 

będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia 

za ich wykonanie; 

5)  odbioru ostatecznego robót budowlanych polegającego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy, 

związanego z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie rękojmi; 

6) odbioru pogwarancyjnego - odbiór elementów robót, które podlegały naprawie/wymianie  

w okresie gwarancji, na które Wykonawca przedłożył gwarancję Odbiór odbędzie się w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 

2. W celu dokonania odbiorów częściowych  dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 

1 umowy, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wstępną dokumentację projektową, o 

której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 tiret 2 umowy.  

Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od jej  otrzymania sprawdzi kompletność dokumentacji 

oraz zakres projektowanych rozwiązań, wniesie na piśmie uwagi i/lub poprawki. Zamawiający 

protokołem zdawczo-odbiorczym  na podstawie przedłożonego harmonogramu rzeczowo –
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finansowego etapu prac potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej przedłożonej w terminach 

o których mowa w § 3 ust. 1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień 

i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy będzie posiadała błędy 

powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące jej 

niezgodność z wymogami określonymi w PFU;  

4. W odniesieniu do ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowej:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej w celu 

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentację 

projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej.  

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań oraz 

pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i 

normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej do 7 dni od daty dostarczenia jej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja 

Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone 

wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  

poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania 

przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja 

projektowa nie została wykonana, czego konsekwencją jest naliczenie kar umownych o których mowa 

w §15 , 

e) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

Dokumentacji Projektowej. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna 

od wad.  

g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia Wykonawcy 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy. 

5.  Wykonawca winien zgłaszać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno być dokonane 

co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do 

odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego 

na koszt własny. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystąpi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych 
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licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu 

zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Odbiór częściowy robót odbywać się będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Kierownika budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do ich odbioru. Z czynności 

odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego podpisany przez Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie 

czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad. 

8. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego pisemnie  

o zakończeniu wszystkich robót i następnie o gotowości do odbioru końcowego. 

9. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. W ciągu 14 dni 

Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona ewentualnego potwierdzenia gotowości 

do odbioru. Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego Przedmiotu umowy, w terminie nie 

przekraczającym 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru,  

o którym mowa w zdaniu powyżej. Zakończenie czynności odbioru końcowego, o ile nie zajdą 

okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru, powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru przez komisję odbioru jednak nie później niż w terminie o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

10. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do 

odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWiOR. 

11. Z końcowego odbioru Przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w czasie odbioru.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający przerwie 

czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego. Data stwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, 

Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na 

ich usunięcie. 

16. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie usunie wad zgodnie  

z ust. 12 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma 

prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

17. Odbiór ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, 

wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych  

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór ostateczny następuje w formie protokołu 
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odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez 

uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół odbioru ostatecznego 

podpisany przez obie Strony umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

18. Odbiór pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu gwarancji, 

wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny następuje w formie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami  

i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

19. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiający 

przerwie procedurę odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady 

podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy obiektywny technologicznie termin 

na ich usunięcie.  

20. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad stwierdzonych w 

protokołach, o których mowa w ust. 12 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi 

Wykonawca, a Zamawiający będzie uprawniony do pobrania kosztów usunięcia zastępczego w zakresie 

wad zgłoszonych w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi, 

przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do 

powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru 

końcowego robót. 

 

§ 10 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową począwszy od dnia zawarcia umowy zawrze 

i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie niższej niż suma gwarancyjna  

….zł (słownie:…………………………….)*).   

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach  

i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych 

dokumentów. 
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3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie 

lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian przepisów 

prawa. 

4. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

§ 11 Przedstawiciele stron oraz osoby odpowiedzialne za  kierowanie i nadzór 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

…………………………………, nr tel. …………………….., e-mail. ………………………………………… 

2. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego, których pracami będzie kierował jeden z 

nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostaną imiennie wskazani Wykonawcy na 

piśmie. Każda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dokonywana przez Zamawiającego w 

formie pisemnej. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

……………………………….., nr tel. ………………………., e-mail. ……………………………………….. 

4. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie dysponował Projektantem  w 

następującej branży: 

1) drogowa: ………………….…………………..…..…, nr tel. ………………......, e-mail. ……………………………., 

5. Każda zmiana osoby z Zespołu Projektantów wymienionych w ust. 4 następować może na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 

opisane w SWZ.  

6. Wykonawca będzie dysponował następującymi Kierownikami: 

1) Kierownikiem Budowy: …………………………….., nr tel. ……………….., e-mail ………………………….., 

posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… wydane w dniu …………………, 

7. Zmiana Kierownika Budowy, następować może na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby 

posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane 

przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ. 

 

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru 

1. Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzaniu 

Wykonawcy na teren budowy. 

2. Inspektor Nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, 

a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są niezależne od 
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czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego  

i ostatecznego. 

3. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie ogranicza 

uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w 

chwili odbioru. 

4. Ujawnione przez Inspektora wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. Usunięcie 

stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru. 

5. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, przepisami prawa,  

w tym uprawnieniami określonymi z Ustawą – Prawo budowlane. 

6. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego 

zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na 

terenie robót jest uznana przez Inspektora za niepożądaną. 

7. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim zakresie i 

na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swój koszt odpowiednio 

zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin 

wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy 

stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji umowy. 

9. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora 

Nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace 

objęte umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

11. Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielać 

poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych 

wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do 

rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

12. Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wykorzystaniem 

(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213  

z późn. zm.)), złożonych na min 7 dni roboczych przed planowaną datą ich wykorzystania 

(wbudowania).  

13. Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich jakość 

lub inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, 

robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki 

materiałów do zbadania ich jakości. 

14. Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca 

dostarczy do badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu. 
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15. Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż 

laboratorium Wykonawcy.  

16. Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie 

jest zgodna z dokumentami zamówienia. W przeciwnym wypadku koszty badań dodatkowych poniesie 

Zamawiający. 

§ 13 Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą 

rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku  

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, 

bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody w robotach, 

urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. Wykonawca powinien 

chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie  

i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili 

rozpoczęcia robót do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty 

przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie 

podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

§ 14 Klauzule waloryzacyjne 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 A ust 2 Umowy 

–: wzrostu jak i obniżenia  ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,  

- o ile w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów przekracza 15 % w 

stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych w kosztorysach ofertowych opracowanych przez 

Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzania oferty 

(odpowiednio w zależności od charakteru i zakresu poszczególnego zadania inwestycyjnego 

składającego się na przedmiot umowy) lub w wypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub 

kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach 

ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, 

a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją 

umowy. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania 

umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów 

według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów uwzgledniającą dane z kosztorysu 
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ofertowego oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie 

cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. 

Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie 

wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych 

lub żądanie wyjaśnień lub dowodów co do poszczególnych elementów kalkulacji. W wypadku 

akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks zmieniający Umowę w zakresie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany 

Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzględniający 

dokonaną zmianę.  

3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem procentowej zmiany 

cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy czym o wartość nie 

większą niż wynikająca ze wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany 

wysokości wynagrodzenia,  

w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.  

4. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) 

cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności 

danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 15 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące 

na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie 

ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu 

umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż 

wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen 

rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu 

przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia 

oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku 

zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli 

zmiany te nie będą wyższe niż 15 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia 

oferty.  

5. Waloryzacja zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie została 

wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.  

6. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w kosztorysie inwestorskim opracowanym przez 

Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub oferty (odpowiednio 

i w zależności od charakteru poszczególnego zadania inwestycyjnego).  

7. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż w 7 miesiącu od dnia podpisania Umowy.  
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8. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu będzie dzień 

otwarcia ofert.  

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie waloryzacji 

zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

3A ust. 2 lit. b Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1, 

implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 5 % w stosunku 

do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), okoliczność taką 

poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony 

będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o 

przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.  

10. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub odpowiednio 

dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy,  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

11. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o 

których mowa w ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.  

12. Jeżeli ustalenie wzrostu cen materiałów i kosztów nie będzie możliwe na podstawie zapisów ust. 2-4 

dotyczących ustalenia zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; 

Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 15 % w stosunku do poziomu cen 

tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o ponad 15 %.  

13. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 16 określa się na podstawie wzoru:  

WZ = (W x F)/100,  

przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 

jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS; 
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§ 15 Kary umowne 

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 3 ust. 3 lit b, w wysokości 

0,2 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 3A  ust. 2 lit a  umowy za każdy dzień zwłoki 

2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminach określonych w terminie o którym 

mowa w w § 3 ust. 3 lit a - kara w wysokości   0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3A ust.2 

lit a   umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie 

wad; 

3) za brak udziału przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, w komisjach, 

naradach technicznych, odbiorach, wizytach na budowie realizowanych w ramach nadzorów 

autorskich o których mowa w § 1Umowy, w wysokości 3.000 zł za każde niestawienie się,  

4)  w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby nieuprawnione, w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3A ust.2 za każdy przypadek 

naruszenia, 

5) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót - kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminów 

określonych w §3 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 

2 umowy, 

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji - kara 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa odpowiednio w §5 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 3 

umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy, 

7) za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru częściowego 

lub końcowego - kara w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

zgodnie z § 9 ust. 20 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A 

ust. 2 umowy, 

8) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego wskutek okoliczności,  

o których mowa w § 16 ust. 1 lub § 16 ust. 2 pkt. 3 – 7 umowy - kara w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie dochodził kar 

umownych które byłyby należne za te same okoliczności, z powodu których odstępuje od umowy, 

9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za każdy przypadek 

dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 
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10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – kara w wysokości 3000,00 zł za każdy przypadek odrębnie, 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy, do 

uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany – kara w wysokości 3.000,00 zł,  

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kara  

w wysokości 5.000,00 zł,  

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze 

sprzeciwem Zamawiającego, lub wezwaniem Zamawiającego - kara w wysokości 3.000,00 zł,  

14) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego prowadzenia robót niezgodnie  

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarządzania ruchem projektem czasowej organizacji 

ruchu – kara w wysokości 3 000 zł, kolejne naliczanie kar za ten sam przypadek w tej samej lokalizacji 

jest możliwe po upływie 24 godzin od stwierdzenia  ostatniego przypadku, 

15) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 7 ust.2 pkt 21 umowy czynności ,- kara w 

wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę nie wykonującą wskazanych w § 7 ust.2 pkt 21 umowy 

czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w przypadku gdy 

powinna je realizować na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 

niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną 

proporcjonalnie, przyjmując, że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej 

określonej powyżej, 

16) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy kosztorysu  

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej – kara w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

17) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara  

w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

18) za zwłokę w przedłożeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni 

od momentu otrzymania od Zamawiającego wezwania do aktualizacji – kara w wysokości 500 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

19) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w § 7 ust. 28  - kara 

w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
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20) za zwłokę we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – kara w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

21) za niszczenie lub uszkodzenie istniejącej zieleni nieprzewidzianej do odtworzenia/likwidacji – 

kara w wysokości 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

22) za utrzymywanie rażącego nieporządku wewnątrz i na zewnątrz placu budowy godzącego w 

wizerunek Zamawiającego jako administratora drogi a także zagrażającemu bezpieczeństwu 

pieszych – kara w wysokości 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

23) za brak prawidłowego utrzymania drogi – terenu pasa drogowego przekazanego do realizacji 

robót, uniemożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności, w tym prawidłowego 

stanu technicznego ulicy dla ruchu kołowego oraz komunikacji pieszych - kara w wysokości  

5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

22) za stwierdzenie nieobecności na placu budowy kierownika budowy lub kierownika robót, kara 

w wysokości 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2.  Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar 

umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność 

Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Kwoty 

naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną pobrane bądź z kwoty 

zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone  

z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie 

możliwości (potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem 

potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości  

i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest zobowiązany 

do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zapłaty przed 

dokonaniem czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty 

księgowej. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może 

zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany 

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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6. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w 

§ 3A ust. 2 umowy.  

§ 16 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami 

PZP, K.c., w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może ponadto 

odstąpić w całości lub części od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia 

umowy. 

2. Istotne naruszenia postanowień umowy mają miejsce, w szczególności, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,  

2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku 

Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. nie 

realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni, 

4) W przypadku stwierdzenia 3 niezależnych przypadków z winy Wykonawcy, w których roboty 

budowlane są prowadzone niezgodnie z harmonogramem, 

5) Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu 

umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez 

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich 

wznowienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy 

i nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania robót 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru, 

7) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

niniejszej umowy, 

8) łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności 

zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na 

koszt Strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i 

ewentualnego potwierdzenia; 
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3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi 

wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności 

samodzielnie; 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac,  

a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje 

inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także 

jakościowym. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu zajścia okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 

1 ustawy Pzp. Wówczas  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje  

z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia 

od umowy. 

§ 17 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej: 

1.1 Zmiana terminu, o którym mowa w § 3 ust.  3 umowy: 

1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych utrzymujących się przez okres co najmniej 7 dni  

i odbiegających od typowych występujących w danym miesiącu lub określonych w STWiOR, 

uniemożliwiających   prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbiorów; 

1.1.2 Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 

b) wykopaliska archeologiczne, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: 

- wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna itp., 

- inna niż określona w STWiOR wilgotność gruntu, 
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d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub 

instalacji, 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi; 

 

1.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile 

takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiOR, 

c) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 

innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, 

co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez 

Wykonawcę; 

 

1.1.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury 

oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 

wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia 

przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

c) niedopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania 

robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 

1.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową: 
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a) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

b) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu umowy, o których mowa w 

niniejszym paragrafie, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

c) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

d) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie;  

1.1.6 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.1 – 1.1.5 

termin, o którym omowa w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż  

o okres trwania tych okoliczności.  

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych  

w dokumentacji projektowej lub sposobu spełnienia świadczenia: 

1.2.1 Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

STWiOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 

co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie  

w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów,  

w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,  

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

Przedmiotu umowy; 

1.2.2 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  

a) odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki terenowe,  

w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym   

wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; 
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c) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności 

gospodarczych, 

d) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 

pierwszeństwa, 

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi 

jednostek uzgadniających lub opiniujących; 

1.2.3 Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych 

robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia 

podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia 

jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których 

przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ). 

Zastrzeżenie- jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace 

takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1 – 1.2.3 termin,  

o którym omowa w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego. 

1.3 Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleń, 

uzgodnień itp.:  

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie 

ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub 

Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, 

które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę. 

1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych 

części wynagrodzenia) polegająca na: 

1.4.1 Zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub 

robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności 

wynagrodzenia, w przypadku:  
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1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie 

rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,  

1.4.1.2 Innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy; 

1.4.2 Ograniczenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 

przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany 

przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym 

etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podział 

etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem 

przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

1.4.3 Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystąpienia przesłanki dotyczącej zmiany 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okoliczności 

określonych w pkt 1.1. 

1.5 Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  lub 

zmiana podwykonawców: 

1.5.1 Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych 

niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie wykonawcy, 

1.5.2 Zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji 

niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych 

obowiązków, 

1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2. 

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. są dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę 

będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę; 

1.5.4 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy, w sytuacji, 

gdy Wykonawca nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jeżeli wykaże, że 

zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu,  

1.5.5 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, 

dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu 

umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może 

ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym 

przez Strony umowy. 

1.6 Pozostałe zmiany, w szczególności w zakresie 1.1-1.5, spowodowane następującymi 

okolicznościami: 
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a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub 

postanowieniami umowy, 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy  

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;  

w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) K.c., 

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami 

umowy, 

f) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy. 

1.7 Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1.1-1.6 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany 

określone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia, nastąpi zgodnie z 

odpowiednio stosowanymi zasadami określonymi w § 3 A ust. 9 umowy z zastrzeżeniem, że wysokość 

wynagrodzenia nie przekroczy 30 % pierwotnej wartości umowy, o której mowa w § 3A  ust.  

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub 

elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich 

uzasadnienie. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.  

5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego w odniesieniu do 

zmian istotnych w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wystąpienie (odpowiednio) co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie 

załącznikiem do aneksu. 

6. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 

455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy  

o elektromobilności, o których mowa w § 7 ust. 8 umowy, jeżeli: 

1) zostaną wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania określone 

w SWZ oraz umowie, 
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2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na 

wymagania określone w SWZ oraz umowie. 

 

§ 17a Roboty zamienne i roboty dodatkowe 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, , (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), 

lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych  

w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 umowy, w rozbiciu poszczególnych cen 

pozycji kosztorysu na elementy z podziałem rodzaju robót oraz podaniem wartości robocizny, 

materiałów i sprzętu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w przypadku, gdy roboty 

dodatkowe odpowiadają robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach w/w kosztorysu zostanie 

obliczone jako iloczyn ilości danych robót oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie 

ofertowym. Natomiast roboty dodatkowe, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie 

ofertowym, będą rozliczane w następujący sposób:  

1) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót zleconych 

Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty 

odpowiadające cenie robót budowlanych, z których Zamawiający rezygnuje, ustalone na podstawie 

opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów  w zakresie robót budowlanych lecz nie więcej niż 15 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

2) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych. W tym przypadku Wykonawca  

a) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu szczegółowego, lecz będą do nich podobne – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwinięcia] cen jednostkowych robót podobnych w ten 

sposób, że zostaną odjęte wartości robocizny, materiałów i sprzętu zaniechane a dodane wartości 

zamienne, 

b) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu szczegółowego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie Katalogów 

Nakładów Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie wg. 

publikacji „Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob” (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga 

akceptacji  Zamawiającego przed sporządzeniem kosztorysu  

aa) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa podkarpackiego, 

bb) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa podkarpackiego, 

cc) zysk „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa podkarpackiego, 

dd) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 
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podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, 

ofert handlowych itp., 

c) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót dla 

których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana 

przez Zamawiającego)  aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, po przedłożeniu do akceptacji i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie 

„Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob”  w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić 

fakturę zakupu, 

d) jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR – 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji własnej 

Wykonawcy po przedłożeniu do  pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla 

materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob”  

w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu. 

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący 

robót dodatkowych.  

2. W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem zmiany umowy, iż niezbędne jest wykonanie 

robót zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z uwzględnieniem różnicy 

pomiędzy ceną umowną za prace zamienne, a ceną umowną za prace zaniechane albo sporządzi 

kosztorys określający wartość robót zaniechanych. Wykonawca sporządzi przedmiotowy kosztorys 

według zasad określonych w ust.1. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony 

umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych lub zaniechanych. 

3. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  

w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej 

części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony sporządzą protokół 

różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia robót zamiennych (tj. roboty nieujęte w projekcie budowlanym, które z 

różnych przyczyn muszą być wykonane zamiast części robót ujętych w projekcie budowlanym, w celu 

wykonania obiektu budowlanego. Roboty zamienne to roboty wynikające ze zmiany sposobu 

wykonania robót stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane oraz roboty zamienne to 

również rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszone przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) wykonawca ma obowiązek zgłaszania w formie 

pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycji wykonania robót 

zamiennych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa 

do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. W zgłoszeniu propozycji wykonania robót 
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zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn 

uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do 

wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na 

takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonania robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, 

 

§ 18 Cesja 

1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnie lub elektronicznej, Wykonawca nie 

może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy. 

2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa 518 Kodeksu 

Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) 

oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela. 

3. Wyklucza się udzielenia przez Wykonawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem podmiotu 

trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenie wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy. 

§ 19 Dostęp do informacji publicznej RODO 

1. Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j). 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały 

informacje zawarte w § …….. /załączniku nr ………… (jeżeli dotyczy)do umowy stanowiące informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą oraz informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których 

przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy, które jako całość lub  

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób 
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w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w 

interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego 

interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię  

i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie 

administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony 

zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, 

informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

§ 20 Prawa autorskie  

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3A ust. 2 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i 

rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub 

z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką;  

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;  

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 

drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń);  

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych 

lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania 

przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku:  

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy – protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzeżeń;  

2) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 umowy – protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzeżeń.  
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4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza 

praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i 

wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest 

wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących 

praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych 

przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

zamawiającego.  

 

§ 21 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie  

w formie pisemnego aneksu.  

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze Stron 

listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowiązku 

Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje,  

w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni 

adres. 

3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe  w związku  

z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek  

o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.  

5. W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 22 Załączniki 

1. Integralną cześć umowy stanowią dokumenty: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami 

 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

3) Oferta z załącznikami, 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
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§ 23 Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


