Zatgcznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...ccceervrerernnne /2020

zwana dalej umowag zawarta W dniu ........cccceeeeeeeeneeee. 2020 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XllII Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spotki —
46 900 000,00 zt,

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia przekraczajacej
wysokos¢ kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), zawiera sie
umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu ,,Budowa przylacza cieptowniczego do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Filmowa/Toruriska dz. nr 15/44 obr. 199
w Bydgoszczy”.
Zakres umowy obejmuje:
e budowe przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych o $rednicy 2x 76,1/140 okoto 16,00 mb
oraz z systemem nadzoru (sygnalizacji stanéw awarii) wraz z kanalizacjg teletechniczng 2x HDPE
DN 40 do pomieszczenia wezta cieplnego. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego.
Prace prowadzone bedg na dziatkach nr 15/44 obr. 199 w Bydgoszczy.
e budowe studni zaworowej,
e Teren nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego.

§2
Terminy umowne
1. Termin wykonania umowy:
Realizacja catego przedmiotu zaméwienia do dnia 25.09.2020 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu korcowego
odbioru robét.
2. Miejsce  wykonania umowy: ul. Filmowa/Torunska dz. nr 15/44 obr. 199
w Bydgoszczy

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:
wartos$¢ netto: ........cccueee.. zt (stownie: ....ccoeeeeiiieiee, )
podatek VAT: .......cccvveeenns zt (stownie: .coooieiie, )
wartos$¢ brutto: ...l zt (stownie: ....coeeeeiiieeeeiieee, )
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2. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mdgt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Ustalona w umowie zgodnie z treScig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukoniczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zostaé¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkow
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w
Przedmiarze robdt), a ktdre sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien
zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki, nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych
i nieodptatnych zajec terenéw.

Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajaca
z tego koniecznos$¢ wykonania odwodnienn i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowsg infrastruktury podziemne;.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

84

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW,

stanowigcymi Zatacznik do umowy,

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazdwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytgcza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamoéwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia, o ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajace gwarancje producenta, spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin.
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zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po
1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatéw musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez

przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokona¢ poprzez sporzadzenie stosownego

dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru

stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z poéin. zm.) wraz z przepisami

wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.
3. Informacje i wymagania dodatkowe

3.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wtaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane. Nalezy dochowacé staran aby nie
dokonywaé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢ zatwierdzone
przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne
zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne.

W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wtasnym staraniem) projektu zamiennego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgltoszenia
robot

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te muszg by¢ réwniez
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.3. Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonac przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa

w sposOb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.
Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego winien dostarczyé przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
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4.4 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendéw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzagdca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wifascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.7 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.8 Wykona¢ badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradZzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.9 Wszystkie pofaczenia spawane wykonac zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.10 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze:

1) potaczenia spawane zostalty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosic
bedzie Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidiowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego,

4.11 Przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.12 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.13 Wykonac¢ ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac, zutylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonac¢ ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komar nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatdéw, stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajgce
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
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realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie $Srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznosc
uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie iloSciowe materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug
obowigzujgcych przepisdw prawa najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.15 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedgce w pasie prowadzenia robdt

4.16 Spisac¢ protokoty wejscia w teren lub uzyska¢ Decyzje i/lub Umowy z wtadajgcymi dziatkami
dotyczace czasowego zajecia terenu. Po zakoriczeniu roboét spisaé protokoty oddania terenu
budowy z wtadajgcymi dziatkami sporzadzonymi przy wspétudziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego. Decyzje, Umowy i Protokoty nalezy dotgczyé do protokotu odbioru
koncowego oraz dokumentacji powykonawczej..

4.17 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.18 Uzyskad stosowne zezwolenia zarzadcy drdg dotyczace transportu materiatow potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z
zarzadca drog.

4.19 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.20 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robdt i po
ich zakonczeniu).

4.21 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.
Zgtoszenie do odbioru koricowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
przed zamierzonym terminem odbioru korncowego) Po zgtoszeniu do odbioru koricowego
Inspektor nadzoru okredli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze  koncowym
i zakoiczeniu robdt jest skuteczne, tzn. czy catos¢ robét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w

SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

jest uzyska¢ we wtasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z

odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, na wniosek Wykonawcy
b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
d) dokonania odbioru koricowego robdt,
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e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
f)  poniesienie kosztdw ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecenn usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikbw Wykonawcy razgco naruszajagcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacja robét budowlanych,

d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opéznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktdrych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyng¢ na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okredlenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatar zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

1. Na swdj koszt i we wtasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie
doprowadzenia niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéow ich poboru
w okresie realizacji robét.

2. Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdw z Koordynatorem BHP budowy, planem
BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z
powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

3. Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz
posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne
z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robdt,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z o$wiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,
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23.

24,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez

przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robét budowlanych lub poszczegdlnych

etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robodt

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wiasciwie

sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosié koszty zwigzane z obstugy geodezyjng i

nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat

wtasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na

odbiodr koricowy robdét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w

zwigzku z wykonywaniem robot oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji

inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego

kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz

innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamowionych robot budowlanych.

Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia

oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz

zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy

zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzié¢ to pisemnie nie pézniej niz w ciggu 24

godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow

pracownikédw oraz umozliwi¢ obecnos$¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania

powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.
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Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczeistwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegolnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe witadajgcych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem osdb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7
Ptatnosci

Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane etapy robét okreslone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturg kofAcowa. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg wartos¢ oraz koricowy
termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostac
zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Faktury czesciowe Wykonawca musi przedktada¢é Zamawiajgcemu w  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda zaakceptowane protokoty odbioru etapéw
robdt podpisane przez Strony wraz z zatgcznikami — dokumentami potwierdzajgcymi rozliczenie
zdemontowanych materiatéow i powstatych odpaddw.
Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koricowa, ktdra bedzie optacona po zakorczeniu
przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robdt i pozostate
nieoptacone naleznosci za wczesniej wykonane i odebrane etapy robét.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany protokét odbioru koricowego
podpisany przez Strony.
Termin pfatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3i 4.
Naleznosc¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdznia sie z
wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie
przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na
oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.
Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywad sie bedg w polskich ztotych (PLN).
KPEC Sp. z o0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy
wysytanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.

(alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

14.1. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
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odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.

14.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 14.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.3.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w pkt. 14.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

14.5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

14.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 14.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

14.7. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 14.1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

14.8. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznos¢ zostanie przekazana po
przedfozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego
zakresu przedmiotu umowy.

15. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ryczattowego  brutto  przedmiotu UMOWY  tj. e, zt, (stownie:
.................................... ztotych) w formie: . .
Czes$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantUJaca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwrécona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robét, stanowigcych przedmiot umowy.
Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady tj. 30% zostanie
zwrdécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywac¢ roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§ 9 (alternatywa)

Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcéw:

a) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robot .......cceccvveviiieicie e

Warto$€ robOt NETEO W PLIN: ... e s s ee e

NAzZWa firmy POAWYKONAWCY.....ccccuiieiiiiiiiiie ittt e e e s saneee e e

b) cze$¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt .......c.ceeevveeciiiiecieece e

Warto$€ robot NETEO W PLIN: ... e e

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.....cccuiiiiiiiiiie ettt et

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za

dziatania lub zaniechania wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez

podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie termindw
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo robdt budowlanych, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajacy w terminie 14

dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Whytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
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z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢ nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdweczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w 0sobie: tel.
................................ €-MaAiliiiiii e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ €-Mailieiiiiieeee s

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujgcych prac:
a) odbioru materiatow,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowej,
d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociagu,
f) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki koricowej,
i) ptukanie sieci.
Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowaé w dni i godziny pracy Zamawiajgcego
tj. w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.
Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie
po przekazaniu Zamawiajgcemu:
a) protokotu przekazania placu budowy,
b) wypetnionego Dziennika Budowy,
c) protokoty odbioru robdét zanikajacych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggdéw, préby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),
d) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczer spawanych metodg nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzdér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,
e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,
f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,
h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,
i) protokotéw odbioréw czesciowych,
j) »oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
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bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

[) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatow (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokét z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

n)dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

§12

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego catosci
przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowac¢ w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajacy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catos¢ kosztow bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadadé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
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§14
Kary

Odpowiedzialno$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy.,

d) 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazde rozpoczete 24 godzin po przekroczeniu
terminu okreslonego w pkt 3.2. ust 3 § 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktére wykonywane sg w sposéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy,

b) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii umoéw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe,

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) kara umowna w wysokosci 1 000,00 2zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

f) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

g) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy,

h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dziern zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

I) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikdw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do kornca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikow,

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdot wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,
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o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzagdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14

dni od ich otrzymania przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych zgodnie z zapisami ust. 3 powyzej.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego

pisemnego os$wiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7

dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é

zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajace na:

e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie umoéw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.

W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — 0séb wykonujacych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonaweca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

e osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnos$ci w ust. 1
powyzej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w ust. 3i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieni zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy
Dopuszczalne sg zmiany postanowier umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkéw:
1) zmiana postanowiern umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkow atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
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c) koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s06b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkaricéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majgca wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystapieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:
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5)

6)

7)

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji roboét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét; zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie 0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarbwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteridw oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowienn dodatkowych lub innych

zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktéorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zaméwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach

ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznosciag zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
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9)

organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania S$rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos$é, zbedno$é, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementdédw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadifos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokoniczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego

12

~

przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci w
ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokorczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgleddw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
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szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoOwienia lub wykonania zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdra nie wptywa na catkowitg
warto$¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czeSci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celdw planowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwiloka w wykonywaniu
obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykonaé w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
143 c ust. 7 Ustawy Pzp).
Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§18
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16
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niniejszej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajacych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na

ktdre oddziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy, jest administratorem

danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,

Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.

28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan

umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska

0s06b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktore oddziatywaé bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek nakfada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes
publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujacg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzace
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzgdzen wchodzgcych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktdérych dane dotyczg,

c) zawiadomié¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepiséw
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowied?
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwosci pomagac¢ Zamawiajagcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie
srodkoéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdzn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczerstwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
kontroli oraz wspodtdziatania z Zamawiajgcym w  przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktédrych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg
udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacja
niniejszej umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego
pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa, a osobie ktérej dane dotyczg,
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktorych mowa w ust. 2 podwykonawcom wskazanym w § 9 ust. 1 lub z ktdrymi zamierza zawrzec
umowy zgodnie z § 9 ust. 3 powyzej, gdy jest to niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej
umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych zapisow
dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych jak
wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ktérym
Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za
dziatania badz zaniechania wtasne.

§19

Spory
Spory jakie mogg wynikng¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajacego cedowane na
rzecz osob trzecich.
Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
zfozenia ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wiasciwie
umocowane.
Strony f3czg inne postanowienia wynikajgce z SIWZ oraz oferty.
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§20
Postanowienia koricowe
1. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét (wzér).
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3. Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)
4. Oswiadczenie kierownika budowy. (wzér)

Wykonawca Zamawiajacy
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