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                Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór Umowy 

 

PROJEKT UMOWY Nr ZP…….2024 

 

W dniu ………………...2024 r. w Leżajsku pomiędzy:  

 

Powiatem Leżajskim z siedzibą przy ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, Regon: 690581360,  

NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w imieniu, którego 

działają: 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a … (nazwa wykonawcy) z siedzibą w … , Regon: … , NIP: … , reprezentowanym przez:  

… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy),  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1320 ze zm.), dla zadania: 

 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R 

 Hucisko - Brzóza Królewska – Biedaczów” 
 

 

została zawarta umowa o poniższej treści: 

 

§ 1 Postanowienia ogólne – Definicje  

1. Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz 

kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, ustalona na podstawie 

kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

2. Cena umowna - wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz 

z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub odbiorach gwarancyjnych w 

okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości określona w Umowie na podstawie 

kosztorysu ofertowego złożonego wraz z Ofertą przez Wykonawcę. 

3. Data zakończenia - faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisami Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgłoszona 
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pisemnie Zmawiającemu, a następnie potwierdzona ustaleniami protokołu odbioru 

końcowego robót.  

4. Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

5. Dokumentacja budowy – zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, dziennik budowy, protokoły odbiorów robót 

częściowych i końcowych, dokumentacja powykonawcza – wyniki badań, projekt organizacji 

robót, harmonogram rzeczowo - finansowy.  

6. Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, sporządzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmująca 
w szczególności: 

a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – przy 
pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

b) projekty wykonawcze, techniczne, które uzupełniają i uszczegółowiają projekt budowlany  
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych, 

c) kosztorys/przedmiar robót, który zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowanych (STWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz 

wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości budowy. Podstawową formą 

porozumiewania się uczestników procesu budowlanego w sprawach związanych  

z wykonywaniem robót budowlanych są wpisy do dziennika budowy. Protokoły związane z 

budową do dziennika budowy. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz 

właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy 

do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji 

realizacji przedsięwzięcia w ramach zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 

budowę dziennika budowy j/w nie stosuje się.  Ewentualnie na wniosek Inwestora 

zastosowanie będzie miał wewnętrzny dziennik budowy Zamawiającego.  

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę  

i zaakceptowane przez Zamawiającego umożliwiające Inwestorowi bieżącą weryfikację 

postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego.  

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego  

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do której zadań należy w szczególności:  
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a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Umowy;  

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) zatwierdzanie materiałów budowlanych planowanych do wbudowania; 

d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania; 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy. 

10. Kierownik budowy – wyznaczona przez Wykonawcę osoba fizyczna, posiadająca wymagane 

kwalifikacje, pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, będąca uczestnikiem 

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do której zadań należy  

w szczególności:  

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi 

i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 

środowiska przyrodniczego i kulturowego;  

b) systematyczny pobyt na budowie pod groźbą zapłaty kary na rzecz Zamawiającego; 

c) prowadzenie dokumentacji budowy;  

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 

przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

e) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia;  

f) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony;  

g) wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;  

h) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym;  

i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;  

j) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;  

k) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

l) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru 

wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badań, prób i sprawdzeń; 

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1
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n) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad 

w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.  

11. Konsorcjum – oznacza grupę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

publiczne i podejmujących się wykonania przedmiotu umowy, których wzajemne relacje 

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności 

umowa o współpracy.  

12. Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie 

dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, sprawdzonego i wycenionego przez 

Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierający 

wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 

stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.  

13. Materiał – wszelkie materiały, surowce i inne elementy budowlane, które mają być 

wykorzystane przy realizacji robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa 

i Normami, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w dokumentacji projektowej  

i STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie 

zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać 

zastosowane.  

14. Nadzór autorski – zespół czynności zasadniczo sprawowanych przez autora projektu, 

polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 

i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych 

zgłaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. 

15. Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie.  

16. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór dokonywany przez Inspektora 

Nadzoru polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu.  

17. Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości wg Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER) w celu określenia zaawansowania procentowego i jakości wykonanej 

części zamówienia oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonany przez 

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.  

18. Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz 

ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zakończeniu wszystkich robót. 

19. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

20. Oferta Wykonawcy – pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych 

objętych Umową, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia, 

dokumentacji projektowej i STWiORB złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

21. Operat kolaudacyjny – zbiór dokumentów budowy, przygotowanych przez wykonawcę 
robót w celu ich przekazania zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i kosztorysem. Wszystkie 
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane są w formie papierowej w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
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Kolaudat należy opracować w 1 egz. papierowym dla Zamawiającego oraz minimum w 1 
egz. na nośniku elektronicznym, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku. 

Operat kolaudacyjny powinien zawierać m.in.: 
a) Dokumentacja projektowa:  

− Projekt budowlany i techniczny z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w 
świetle przepisów prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian, 

− Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna – .pdf), 

− Przedmiar robót (tylko wersja elektroniczna – .pdf, .arkusz kalkulacyjny), 

− STWIORB (tylko wersja elektroniczna – .pdf); 
b) Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwiązań 

projektowych; 
c) Protokół przekazania placu budowy; 
d) Gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek - kopia; 
e) Oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników branżowych, Projektanta, Inspektora 

Nadzoru o przyjęciu funkcji. (dotyczy wszystkich osób pełniących funkcje przez okres 
trwania umowy);  

f) Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego zaaprobowanych 
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru ;  

g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli wymgana;  
h) Dzienniki budowy – wyłącznie w oryginale; 
i) dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna); 
j) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca robót wykona dokumentację 

geodezyjną, zgodnie z wymaganiami właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy 
wymaganych przez PODGiK oraz przekazać jeden egzemplarz Zamawiającemu;   

k) Kopie decyzji administracyjnych; 
o) Operaty geodezyjne jeżeli wymagane; 
p) recepty, ustalenia technologiczne. 

 

22. Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 

podwykonawcą na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w celu wykonania 

Umowy.  

23. Projekt budowlany – projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

zatwierdzony przez właściwy organ decyzją administracyjną. Projekt budowlany obejmuje 

również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo 

budowlane mogą lub muszą zostać wprowadzone do projektu budowlanego podczas 

realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia 

niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. (obowiązujący przy zadaniach 

realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowę lub ZRID). 

24. Protokół konieczności – dokument określający zakres proponowanych zmian do umowy na 
roboty budowlane dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
sporządzany w szczególności w przypadku: zwiększenia wynagrodzenia, zmiany terminów 
realizacji, wystąpienia robót dodatkowych, itp. Protokół konieczności przygotuje Kierownik 
Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaże do zatwierdzenia do Zamawiającego.   

25. Siła wyższa – zdarzenie, wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym:  

− na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;  
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− wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

zapobiec przed zawarciem Umowy;  

− której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć;  

− która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu  

(w szczególności może to być: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty społeczne, akty nieposłuszeństwa 

obywatelskiego, demonstracje i rozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan 

wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, akty władz 

państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, 

ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego).  

 

26. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowią  

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót.  

27. Termin wykonania zamówienia – czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie 

całości przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakończenia 

robót.  

28. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, stanowiąca część 

zamówienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiędzy wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), 

pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą oraz innymi podmiotami (Dalszymi 

Podwykonawcami).   

29. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub  

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania  

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy, 

obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy bądź obniżenie jakości lub inne 

uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  

30. Wykonawca –- strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej 

31. Zamawiający – Strona Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności związanych  

z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania 

obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem 

Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 
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zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 
 

§ 2 Przedmiot umowy i opis  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzóza Królewska – Biedaczów”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz przedmiar robót. 

3. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi o dł. 0,40km od km 8+380 (koniec zabudowań 

m. Brzóza Królewska) do 8+780 (droga przez las w kierunku Biedaczowa) przez wykonanie: 

warstwy podbudowy pomocniczej o grub. 25 cm z istniejącej konstrukcji po wcześniejszym 

sfrezowaniu (spulchnieniu) ze stabilizacją cementem (C 0,4/0,5 oraz ≤ 2,0 MPa), 

warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o grub. 15cm, 

 warstwy wiążącej z mieszanek mineralno asfaltowych AC16W dla KR2 o grub. 8cm, 

warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych AC11S dla KR3 o grub. 4cm,   

na jezdni o szerokości 5,50m oraz poboczach o szerokości 1,00m oddzielonych linią 

krawędziową ciągłą o szer. 0,12cm. 

Ponadto zakłada się odmulenie rowów przydrożnych oraz wykonanie poboczy gruntowych 

(opaski) za poboczem utwardzonym o szerokości 0,3m umocnionych kruszywem łamanym 

stabilizowanym mechanicznie o grubości 15cm.  

4. Zamawiający przy realizacji robót budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania 

wszystkich środków ochrony osobistej wynikających z obowiązujących przepisów.  

Opisany zakres robót dotyczy przebudowy nawierzchni drogi, tj. poprawy stanu konstrukcji 

jezdni, nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w ten sposób, iż po zakończeniu 

realizacji zadania droga będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania przez osoby 

ze szczególnymi potrzebami. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszej umowy musi być zgodne z: dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem 

robót, ofertą Wykonawcy i specyfikacją warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 

integralna część umowy. Przedmiot zamówienia winien być również wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wiedzą techniczną oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach.  

6. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych, 

niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, za 

wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową i przedmiarem robót oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych 
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robót będzie konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania 

przedmiotu umowy lub przyspieszy realizację inwestycji powodując tym samym  

zmniejszenie utrudnień i uciążliwości związanych z przebudową drogi. Zamawiający dopuści 

również możliwość zmian w konstrukcji jezdni drogi po akceptacji Projektanta  

i Inspektora Nadzoru. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,  

w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania  

i oddania do użytkowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 70 %.   

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową. Wykonanie powyższych robót nie wymaga zawarcia odrębnej 

umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych  

w ofercie przetargowej w szczególności pod n/w warunkami: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) powodujące przyśpieszenie wykonywanych prac – robót budowlanych, 

d) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

11. Na Wykonawcy spoczywać będzie w szczególności obowiązek przeprowadzenia 

wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji. 

12. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

13. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

14. Niniejsza inwestycja będzie realizowana przez Powiat Leżajski z udziałem środków 

pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej i środków własnych.   

 

§ 3 Wynagrodzenie: 

1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………….…… zł, plus 23% podatek VAT 

………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………….….. zł (słownie: ………..… złotych). 

Powyższe kwoty stanowią maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego 

zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy 
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sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robót 

udostępnionego przez Zamawiającego. 

3. Ilości robót określonych w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Ostateczne ilości 

robót będą ustalane na podstawie ilości potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona 

w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie 

zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie 

przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 1. Podstawą zapłaty będzie ilość robót potwierdzona 

przez nadzór inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnożona przez cenę jednostkową 

z kosztorysu ofertowego. 

5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robót przedstawionemu  

w przedmiarach robót, które są zamieszczone w załączniku nr 8 do SWZ, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które 

stanowią załączniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto 

następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, przygotowania 

projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu, koszty 

utrzymania zaplecza budowy, koszty właściwego zimowego utrzymania odcinka drogi, koszty 

związane z badaniami i odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji 

powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty wynikające  

z niniejszej umowy. 

6. Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo - w oparciu  

o fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez 

Zmawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.  

7. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze 

robót budowlanych. 

1) Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona na podstawie 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER) i protokołu odbioru końcowego robót. 

2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

poprawnie wystawionej faktury z dokumentami wymienionym w pkt 1, z zastrzeżeniem 

ust.11. 

8. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany  

w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), Zamawiający dokona zapłaty należności na 

rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą o elektronicznym fakturowaniu. 
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W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl  

Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu  

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego  

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: 

powiat@starostwo.lezajsk.pl 

10. Fakturę należy wystawiać na dane: 

Nabywca: Powiat Leżajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk 

 NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk 

11. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

12. Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru dokumentów do płatności wykonanych w oparciu o następujące 

założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót na podstawie obmiaru. Obmiary robót będą 

przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i są dokonywane 

w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz na potrzeby przejściowego 

rozliczania. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) 

zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość 

faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze 

robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie 

zmniejszone lub zwiększone (zwiększenie całkowitego wynagrodzenia następuje pod 

rygorem nieważności na podstawie wcześniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) przy zachowaniu cen jednostkowych, 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie całkowitego wynagrodzenia 

wynikające z ilości faktycznie wykonanych robót z poszczególnych pozycji kosztorysu 

ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy też innych dokumentów. 

b)  w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do 

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

których wykonanie wynika w szczególności z błędów w dokumentacji projektowej, będą 

one rozliczone na podstawie kosztorysów szczegółowych przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny materiałów i czynników produkcji zostaną przyjęte nie wyższe niż średnie ceny 

dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla 

kwartału, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

https://efaktura.gov.pl/
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach, 

a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane  

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli kalkulacja przedłożona 

przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora nadzoru będzie wykonana niezgodnie  

z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednią korektę 

kalkulacji. 

c) dokumenty do płatności będą zawierać: protokół odbioru końcowego robót, zestawienie 

TER (tabela elementów rozliczeniowych - zawierająca wszystkie pozycje  

z kosztorysu ofertowego z ilością i wartością ofertową lub zmienioną, do okresu 

rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem 

zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotą pozostającą do zapłaty). 

Rozliczanie i wprowadzenie robót dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu 

zamówienia) powodujących przekroczenie wartości umownej do zestawienia TER będzie 

możliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy. 

13. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą odbywały się 

zgodnie z art. 465 Prawa zamówień publicznych (Uwaga: Termin zgłoszenia uwag, przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji części zamówienia lub ich oświadczeń o uregulowaniu przez 

Głównego Wykonawcę wszystkich należności.  

14. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez 

Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę 

faktury w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na 

rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia cesji wymaganej 

należności.  

15. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia 

Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z 

Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich należności z tego tytułu. 

Zamawiający nie dokona płatności z faktury, dopóki Wykonawca nie rozliczy się z 

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt rozliczenia 

stosownych dokumentów nie budzących wątpliwości. 

16. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 
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§ 4 Terminy 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 42 dni (6 tygodni) od dnia zawarcia umowy. 

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który 

nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.  

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwłocznie po przekazaniu przez 

Zamawiającego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.  

Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy Wykonawca wykorzysta w 

szczególności na: 

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, łącznie z jego zatwierdzeniem  

i dokonaniem z 7-dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgłoszenia jej 

wprowadzenia do organu ruchu, zarządu drogi i komendanta powiatowego Policji i 

innych służb ratunkowych, 

b. sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,  

c. przygotowanie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz  

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

d. urządzenia Zaplecza budowy, 

e. przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i przepisów Ppoż.   

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzoną zapisami 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz 

pisemne powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, a następnie jego 

potwierdzenie ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy.  

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy z uwzględnieniem 

terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, 

który Wykonawca jest zobowiązany opracować najpóźniej na dzień podpisania umowy na 

podstawie cen poszczególnych elementów robót, złożonych przez Wykonawcę w ofercie. 

Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść 

do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. 

Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego na etapie realizacji umowy jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod 

warunkiem, że nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub 

lokalne, działania wojenne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

robót; 

c) wystąpienia sytuacji, powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu 

zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 

f) wystąpienia znacznych robót dodatkowych. 
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Opóźnienia o których mowa powyżej winny być udokumentowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 winny być udokumentowane stosownymi protokołami 

podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy 

z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robót dodatkowych okres 

przesunięcia będzie musiał być bardzo szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

7. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec również przesunięciu  

w przypadkach opisanych w § 11 niniejszej umowy. 

 

§ 5 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie może naruszać postanowień umowy 

zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna zawierać następujące 

postanowienia:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;  

c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę 

w terminie określonym w niniejszej umowie, 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego; 

f) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

g) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowiązki w zakresie 

dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

h) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy, 

i) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za 

zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem 

przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. W 

uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego.  

24. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest 

zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, wobec tego 

podwykonawcy. 

27. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe wymagane w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić podwykonawcę 

wskazanego w ofercie udostępniającego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, 

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie 7 dni: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie 

wymagań określonych w umowie i w prowadzonym postępowaniu, lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, które były wymagane w postępowaniu.  

28.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

29. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Wykładnia literalna przepisu nie 

pozostawia wątpliwości interpretacyjnych, że podwykonawstwo całości zamówienia nie 

jest możliwe. W związku z powyższym, zamiar powierzenia podwykonawcom całości 

zamówienia, skutkować będzie brakiem akceptacji Zamawiającego wobec przedłożonego 

projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27 

ustawy PZP). 

 
§ 6 Obowiązki stron 
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1. Obowiązki Zamawiającego: 

1.1. Przekazanie dokumentacji projektowej i ewentualnie dziennika budowy. 

1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

1.3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.  

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 

umowy. 

1.5. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane. 
 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej. 

2.2. Zapewnienie obecności na budowie Kadry Technicznej zapewniającej właściwą kontrolę 

nad prowadzonymi robotami.  

2.3. Spełnienie warunków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1289 z późn. zm.) 

– załącznik do umowy. 

2.4. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków niezbędnych do właściwego wykonania 

zamówienia.   

2.5. Dostosowanie się do wymagań Warunków Umowy i zawartych w STWiORB Wymagań 

Ogólnych. 

2.6. Dostosowanie się do wymagań wszystkich decyzji administracyjnych w oparciu, o które 

realizowany będzie przedmiot zamówienia. 

2.7. Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z winy 

Wykonawcy, związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 

uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponoszenie odpowiedzialności za wybrane 

metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

2.8. Niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

2.9. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

po zakończeniu robót. 

2.10. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz jeżeli 

zaistnieje taka konieczność zaktualizowanie projektu stałej organizacji ruchu z jego 

zatwierdzeniem.  

2.11. Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umożliwiającego prowadzenia 

narad technicznych, wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań 

prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania 

robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 

drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół 

terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas 

prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia 

i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 

budowy.  
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2.12. Ponoszenie odpowiedzialności przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 

publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

2.13. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy. 

2.14. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) i 

zapewnić jego stosowanie. 

2.15. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy po 

uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

2.16. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmian w dokumentacji 

projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami 

i uzgodnieniami.  

2.17. Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

2.18. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część 

robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest 

bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

2.19. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym 

Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym 

osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. Rejestr obmiarów 

będzie służył do określenia: wartości robót, stopnia zaawansowania robót. Wykonawca 

na bieżąco będzie dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inspektorem 

Nadzoru, w szczególności wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych jak i 

materiałów. Wszystkie materiały, które będą zużyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o 

wyrobach budowlanych oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski 

o zatwierdzenie materiałów wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy. 

2.20. Utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy przez cały okres trwania robót. 
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2.21. Podejmowanie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków 

zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć nieruchomości sąsiadujące z Placem Budowy i 

znajdujące się w nich budynki przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami.  

2.22. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej w stosunku do Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.  

2.23. Zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń: kanalizacja, odwodnienie, 

wodociągi, gazociągi, linie i słupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje.  

2.24. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie 

kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. 

2.25. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek 

rodzaju, spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców podczas 

wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, 

a także jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej 

szkody na własny koszt.  

2.26. Ponoszenie odpowiedzialności za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie 

wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania 

rękojmi. 

2.27. Zorganizowanie robót w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników, 

tzn. w miarę możliwości tak, aby umożliwić min. lokalny ruch kołowy i pieszy. 

2.28.  Zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującej 

m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.     

2.29. Przygotowanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pozwolenia na użytkowanie 

obiektu bądź wykonanie innych obowiązków umożliwiających użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2.30. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, posegregowanie i oczyszczenie materiałów  

z rozbiórki nadających się do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane 

miejsce do 25 km (baza ZDP w Leżajsku). Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy, 

nienadające się do ponownego wykorzystania winny zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach.  

2.31. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót istniejących znaków geodezyjnych oraz 

urządzeń zabezpieczających te znaki podlegających ochronie zgodnie z art.15 ustawy 

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z 

późn. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich właściwego 

odtworzenia. 
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2.32. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie 

z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego Zgłaszanie 

obiektów i robót do odbioru. 

2.33. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami 

2.35. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

2.36. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 

2.37. Prowadzenie właściwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odśnieżanie  

i zwalczanie śliskości). 

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

 

§ 7 Sposób realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące zatrudniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy 

 

1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawarty jest w opisach technicznych 

dokumentacji projektowej i STWiORB oraz w przedmiarach robót. 

2. Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, Pan ……………………………………………………………… 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………….., posiadający 

uprawnienia w specjalności ……………………….  

4. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych, wykonujących roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie: 

− wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi, 

− wykonywanie prac związanych z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego (koparek, 

ładowarek, równiarek, frezarek, rozkładarek, walców drogowych  itp. jak i sprzętu 

pozostałego (np. zagęszczarek) i innych maszyn i pojazdów wykorzystywanych 

podczas budowy, 

− wykonywanie robót drogowych. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do zatrudnienia 

osób wymienionych w ust. 4 na okres niezbędny do wykonania danych czynności.  

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 

czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). 

6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie później jednak niż w dniu przekazania 
placu budowy, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych 
osób na umowę o pracę, np.:  
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1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych; 

6) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

8. Również w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia 
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spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody mieszczące się w katalogu dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane powyżej czynności, a także w sytuacji, jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne 

osoby lub organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy). 

11. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 8 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że podpisany i zatwierdzony protokół odbioru końcowego z czynności 

dokonanych przez Komisję utworzoną przez Zamawiającego w obecności: Inspektora 

Nadzoru, Kierownika Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela 

administratora drogi, przedstawiciela Gminy Leżajsk stanowić będzie podstawę do 

ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastąpić w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do 

dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robót zanikających wymagających 

pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.  

3. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi po zgłoszeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru 

końcowego ze spisaniem protokołu winno nastąpić najpóźniej 17-ego dnia, licząc od 

zgłoszenia zakończenia robót. Rozpoczęcie procedury odbiorowej uwarunkowane będzie 

otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych 

dokumentów odbiorowych.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

5. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, 

protokoły badań i sprawdzeń, recepty, badania wymagane wg STWiORB, świadectwa jakości, 
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certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane 

materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt 

uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. Celem sprawdzenia kompletności 

i prawidłowości przedłożonych dokumentów i przedstawiania pisemnej opinii warunkującej 

dokonanie odbioru.  

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich kompletnych dokumentów, o 

których mowa w ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich przedłożenia lub 

uzupełnienia. Do czasu przedłożenia dokumentów lub uzupełnienia braków w przedłożonej 

dokumentacji Zamawiający może wstrzymać się z zakończeniem czynności odbioru.  

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru 

z winy Wykonawcy przy równoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone usterki 

lub wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 

przy jednoczesnym określeniu terminu ich usunięcia.  

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami  

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia przy równoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1  

lit. b. 

 

§ 9 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. lat, 

zgodnie z treścią oferty. 

2. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji  

i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

3. Gwarancja obejmuje: 

− usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili zakończenia 

robót, jak i powstałych w okresie gwarancji,  

− koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 

Wykonawca. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

− działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
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− normalnego zużycia technicznego. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6. O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

7. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę 

zawiadomienia o wadzie lub usterce;  

b) w pozostałych przypadkach, w terminach ustalonych w protokołach z przeglądów 

gwarancyjnych dokonywanych w obecności przedstawicieli Wykonawcy,  

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.  

8. Jeżeli okaże się, że usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe  

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.  

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub 

niewywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający zleci usunięcie 

tych wad innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego, przygotowany przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

 

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Pzp na kwotę równą 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwotę w wysokości: 

………………………………….. zł,  słownie złotych:……………..…….., wniesione w formie: 

…………………………………… 

2. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad 

przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego w wysokości odpowiadającej części zamówienia, która została nienależycie 

wykonana lub odpowiadającej nieusuniętym wadom i będzie wykorzystane do zgodnego z 

umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% (…… zł) zabezpieczenia zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, 

potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy. 
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Pozostała część tj. 30% (…… zł) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
§ 11 Zmiany umowy  

1. Strony mogą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z okoliczności przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, 

określająca ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: 

− zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

− zmianę zakresu przedmiotu Umowy 

− zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub  

− zmianę terminu/terminów określonych w umowie, 

− zmianę etapowania płatności i ich ilości, uwzględniające m. in. wcześniejsze zakończenie 

realizacji zadania, 

a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy 

i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu; 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na 

warunkach wskazanych poniżej: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu 

Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi 

wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do 

modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 

b) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, 

które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/uniemożliwiają realizację zamówienia 

w pierwotnie określony sposób; 

c) konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami 

nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi 
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w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie);  

d) pojawi się możliwość dokonania zmian technologicznych – korzystnych dla 

Zamawiającego, niepowodujących zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót; 

e) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy; 

f) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub 

z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej; 

g) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną 

uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy, a także kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

h) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania 

geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. 

kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

i) wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące 

koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy; 

j) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych; 

k) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

l) wystąpi konieczność zwiększenia zakresu robót prowadząca do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 

m) wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

w szczególności, kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy; 
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n) wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. 

o) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

p) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie 

dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy; 

q) wystąpią zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku 

dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej 

sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 

r) nastąpi odmowa lub przewlekłość wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

s) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy; 

t) nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec 

zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie 

prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia 

terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy); 

u) zaistnieje konieczność zmiany etapowania płatności; 

v) dopuszcza się także zmianę umowy w zakresie: 

• zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż zmiana 

umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy z 

zachowaniem pozostałych postanowień, 

• jakichkolwiek innych sytuacji, dla których w umowie wskazano na możliwość zmiany 

umowy, 

• wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, dotyczącej 

terminu realizacji robót określonego w § 4 umowy może on ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one 

następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu 

konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia 

aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie, 

wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.  Protokół konieczności nie jest konieczny  

w przypadku podpisania aneksu do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.   
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2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 

mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających 

wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.). 

 
 

§ 12 Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu– odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów 

niż określone w § 4 ust. 4 punktu od „a” do „f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej 

niż 15 dni, 

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507). 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiór robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.  

4. Zamawiający, w którego imieniu będzie działał Inspektor Nadzoru, w razie odstąpienia  

od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest 

w terminie do 30 dni do: 

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonego w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót zgodnie  

z dokonanymi obmiarami,    

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 13 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, 



 

 30 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę, 

g) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

2 000,00 zł. 

i) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 5 – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc, od dnia 

rozpoczęcia czynności odbioru. 

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto. 

k) za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników, o którym 

mowa w § 7 ust. 4, w tym za każde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o 

której mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności nie 

wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiającego dofinansowania  

z rezerwy budżetu państwa. 

5. Kary umowne będą potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bezpośrednio 

z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 

wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  
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9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie 

może przekroczyć 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

 

§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami 

z poszczególnymi dostawcami. 

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich okres i sposób rozliczenia będzie 

przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, 

Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub 

innego polubownego rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Gdy niemożliwe jest polubowne rozwiązanie sporu na podstawie ust. 4 powstałe w związku  

z realizacją niniejszej umowy spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do 

uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni wskazany adres podany przez 

Wykonawcę. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  

b) Dokumentacja projektowa, 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie nie ujętym wyżej, 

e) Harmonogram rzeczowo – finansowy, 

f) Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: 
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Załącznik do umowy – Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

(Pełna Nazwa i adres 

Wykonawcy/Wykonawców) 

Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych 

lub napędzanych gazem ziemnym 

 

 

 

 

 

Oświadczam/-y, iż przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat 

Leżajski, pn.  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzóza Królewska – 

Biedaczów” będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1289 ze zm.). 

 

 

 

 


