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Załącznik nr 4 Wytyczne do harmonogramu




WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA WSTĘPNEGO HARMONOGRAMU ROBÓT
WYKONAWCY WRAZ Z TERMINAMI POŚREDNIMI [Generalny Wykonawca]



Rozpoczęcie od dnia …………………………..



	Lp.
	Opis
	Data zakończenia

	0.
	Podpisanie umowy o G.W. 
	

	1.
	Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
	[bookmark: _GoBack]n.d.

	2.
	Prace związane z wykonaniem wzmocnienia gruntu (palowanie)
	

	3.
	Zakończenie betonowania fundamentów, 
	

	4.
	Konstrukcja 
	

	5.
	Zakończenie DACH (szczelny)
	

	6.
	Zakończenie wykonywania ścian działowych
	

	7.
	Zakończenie prac wykończeniowych i instalacyjnych
	

	8.
	Zakończenie prac związanych z infrastrukturą zewnętrzną (PZT)
	

	9.
	Zakończenie prac GW 
	

	10.
	Rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
	

	11.
	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
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