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  UMOWA NR … (wzór) 

 
w dniu … w Dębnie pomiędzy 
Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP: 597-162-76-49, 
którą reprezentuje Grzegorz Kulbicki – Burmistrz, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
……………. Prowadzącym/ą działalność pod firmą …………… / osobą prawną / reprezentowaną przez ……………, 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą": 
została zawarta umowa następującej treści: 

§1.  
1. Zamówienie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Klepin. 

1.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: 
a) Budowę sieci w miejscowości Klepin – Etap I: 

− sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S lita DN 200 – długość ok. 992,50 mb, 
− przyłącza do posesji z rur PVC – klasy S lita DN 160 – długość ok. 200,00 mb, 
− studnie betonowe DN 1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) – 32 szt., 
− studnie tworzywowe DN 425 – 6 szt., 
− wymiana istniejącej studni S1 (zlokalizowanej w dz. nr 341), do której włączona zostanie projektowana sieć 

kanalizacyjna, 
b) Budowę sieci w miejscowości Klepin – Etap II: 

− sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S lita DN 200 – długość ok. 377,50 mb, 
− studnie betonowe DN 1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) – 12 szt., 
− wymiana istniejącej studni S1 (zlokalizowanej w dz. nr 325 – droga powiatowa nr 1418Z), do której włączona zostanie 

projektowana sieć kanalizacyjna, 
− sieć wodociągowa z rur PE 100 RC PE/PE SDR17 PN10 DN110 – długość ok. 331,07 mb, 
− sieć wodociągowa z rur PE 100 RC PE/PE SDR17 PN10 DN90 – długość ok. 3,51 mb. 

 
Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Klepin. 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie włączona do istniejących studni S1, które podczas budowy sieci mają 
być wymienione na nowe. Zamawiający wymaga zastosowanie kinet zbiorczych w studniach kanalizacyjnych. Wymóg 
ten dotyczy wszystkich tych studni kanalizacyjnych, które docelowo będą umożliwiały włączenie działek znajdujących 
się w rejonie inwestycji. Każda studnia końcowa i przelotowa musi posiadać kinetę zbiorczą. Studnie kierunkowe (na 
załamaniach trasy) oraz studnie zbiorcze na sieci winny zostać dostosowane do wymaganych parametrów. 
Sieć wodociągowa docelowo będzie wybudowana w układzie pierścieniowym zamkniętym (I i II Etap razem) poprzez 
włączenie do istniejącego wodociągu w dwóch punktach tj. na skrzyżowaniu działek 325 i 339 (węzeł połączeniowy W1) 
oraz na skrzyżowaniu działek 339 i 340 (węzeł połączeniowy W10-Hn* w obrębie działki 339).   
 

1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace i obowiązki:     
1) Roboty budowlane. 
2) Nadzór nad robotami obejmujący - kierownika budowy branży sanitarnej. 

2. Opis przedmiotu umowy określają specyfikacja warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (dalej: SWZ) oraz 
dokumentacja projektowa i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (dalej: STWIOR). Przedmiot umowy 
musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach, w 
sposób umożliwiający użytkowanie przedmiotowych obiektów w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw  
i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 
- Umowa. 
- SWZ. 
- Dokumentacja projektowa i STWiOR. 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
- Oferta Wykonawcy. 
- Zestawienia rzeczowo – finansowe,  sporządzone przez Wykonawcę do oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót  
zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są 
„robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 10 ust. 4. Łączna maksymalna wartość robót 
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zaniechanych określona zgodnie z § 10 ust. 4 nie może być wyższa niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w ust. § 10 ust. 1. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych w STWIOR pod warunkiem, że zmiany 
te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 
8. Zamiany, o których mowa w ust. 4 i 6 nie spowodują zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 10 ust. 1. 
9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletną SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uznaje ją za wystarczającą 

podstawę do realizacji przedmiotu umowy, i że wykona przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, SWZ, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz, że posiada uprawnienia do robót 
objętych umową i dysponuje właściwym potencjałem technicznym i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania. 
 

§2.  
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: 

 rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy, 
 zakończenie - do dnia…..roku - Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się termin 

dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z pismem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Myśliborzu potwierdzającym zakończenie budowy i zezwolenie na jej użytkowanie. 

2. Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w przypadku: 
2.1. opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
2.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), 
2.3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności, jeżeli uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, 
2.4. zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego, 
2.5. potwierdzonego przez dostawców wydłużenia się okresu dostawy urządzeń lub materiałów w stosunku do terminów 

określonych w umowach pomiędzy Wykonawcą a dostawami, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

5. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać 
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub części. Zamawiający może zlecić realizację 
niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potrącając wartość tych robót z wynagrodzenia Wykonawcy  
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót, spowodowanej niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do terminów umownych 
nastąpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, o jaki może ulec przesunięciu 
termin wykonania robót. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę 
Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

 
§3.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane. 

2. Wykonawca zapewnia nadzór wykonawczy  (dalej kierownika budowy i kierowników robót). 
3. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli i nie stanowi zmiany 

umowy. 
4. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót może nastąpić na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoba ta spełnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody 
Zamawiającego na zmianę kierownika budowy lub robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie 
oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy lub robót, wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane. 
Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót nie stanowi zmiany umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób pełniących  funkcję kierownika budowy lub robót, jeżeli uzna, że 
nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać niniejszej zmiany osobowej  
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 
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§4.  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. niezwłoczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy, 
1.2. odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12, 
1.3. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 11. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, 
2.2. przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy oraz kierowników robót wraz z kopią ich uprawnień i aktualnymi zaświadczeniami  
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 

2.3. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego oświadczenia kierownika budowy  
o zakończeniu budowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, wraz z dokumentacją 
powykonawczą oraz z pismem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu potwierdzającym 
zakończenie budowy i zezwolenie na jej użytkowanie, 

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu 
zapewnienia jakości, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze STWiOR, 

2.5. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową i STWiOR, 
2.6. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby z doświadczeniem, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
2.7. zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie 

kierownika budowy i kierownika robót przez cały okres trwania umowy, 
2.8. ubezpieczenie robót od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a także z tytułu szkód które mogą zaistnieć 

w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest 
okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy, 

2.9. zapewnienie właściwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie stałego zaplecza budowy tj. pomieszczenie 
biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaletą przeznaczonego dla pracowników zatrudnionych przy realizacji 
inwestycji. 

2.10. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a także utylizacji ścieków sanitarnych i powstałych śmieci 
i odpadków we własnym zakresie i na własny koszt, 

2.11. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 
2.12. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców, w tym zapewnienie 

dobrej jakości, terminowości i bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót, a także ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót przez nich wykonywanych, 

2.13. zabezpieczenie i ogólny dozór placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 
2.14. prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takiej 
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodności, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób, pełne dokumentacje 
techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi (na zakupiony i dostarczony sprzęt i urządzenia)  oraz protokoły niezbędne 
przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie służby 
eksploatacyjne; 

2.15. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej, 
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegółowym wykazem załączonych 
dokumentów, oprawionej w okładkę formatu A-4, zawierającej następujące dokumenty: 
a) mapę  powykonawczą – min. 2 szt., 
b) dokumenty, o których mowa w pkt. 2.14 wraz z uzupełnionym dziennikiem budowy, 
c) potwierdzone zgłoszenie zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w 

Myśliborzu, dla Etapu I i Etapu II – 2 szt., 
d) pisma z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu potwierdzające zakończenie budowy i 

zezwolenie na jej użytkowanie, dla Etapu I i Etapu II – 2 szt.,  
e) opinię technologiczną lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierających m.in. potwierdzenie o zgodności wykonania robót  
z projektem budowlanym, STWiOR i programem zapewnienia jakości,          

f) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów budowlanych, 
g) protokoły przyłączeń, sprawdzeń, badań, prób i odbiorów,  
h) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, (na zakupiony i dostarczony sprzęt i urządzenia), 
i) protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu/odbiorowi 

przez odpowiednie służby eksploatacyjne/zarządców sieci, 
j) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych  

w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi  
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczęcią kierownika budowy i projektanta, 
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k) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodetę o poprawności osadzenia (nienaruszenia przez 

Wykonawcę) osnów geodezyjnych dla działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanych robót, 
l) zestawienie ilościowe i materiałowe wykonanych robót, uwzględniające parametry ilościowe i materiałowe,  

w tym m.in: sieci i instalacji (z podziałem na rodzaj sieci i instalacji oraz średnicę i materiał) – potwierdzone 
przez uprawnionego geodetę i kierownika budowy. 

2.16. pisemne zawiadomienie właścicieli i zarządców sieci / nieruchomości o rozpoczęciu i prowadzeniu robót  
w sąsiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomości, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiającemu, 

2.17. dopełnienie w imieniu Zamawiającego, wszelkich formalności i obowiązków dotyczących przebudowy sieci objętych 
zakresem zamówienia, wynikających z dokumentacji projektowej i załączonych do niej warunków technicznych, 
opinii i uzgodnień, 

2.18. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem  
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

2.19. zapewnienie na własny koszt ciągłości pracy (zagospodarowania i przepływu ścieków) w przebudowywanych 
sieciach kanalizacji sanitarnej, w sposób uzgodniony z zarządcą sieci, tj. PWiK Sp. z o.o. w Dębnie,  

2.20. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy. Wykonawca musi zapewnić 
mieszkańcom, w miarę możliwości technicznych dojazd na terenie objętym budową do posesji przylegających do 
budowy, dojście do posesji oraz dojazd służb technicznych (wywóz śmieci komunalnych itp.), 

2.21. dbanie o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych, a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych ma-
teriałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

2.22. w przypadku wykonywania zakresu robót objętych umową w granicach działek nie będących własnością inwestora, 
wykonawca zawiadomi właściciela o przystąpieniu do robót, a po ich zakończeniu uzyska oświadczenie właściciela 
o przywróceniu terenu działki objętej robotami do stanu pierwotnego, w tym również o geodezyjnym odtworzeniu 
słupków granicznych jeżeli w toku wykonywania prac zostaną przez Wykonawcę naruszone. 

2.23. po zakończeniu robót - na dzień odbioru końcowego uporządkowanie terenu budowy wraz z usunięciem zaplecza 
budowy będącego własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę i przywróceniem ich do stanu pierwotnego, w tym również geodezyjne odtworzenie słupków 
granicznych jeżeli w toku wykonywania prac zostaną przez Wykonawcę naruszone, 

2.24. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót a także podczas 
odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami §12, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym 
jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich usunięcia, 

2.25. informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania robót zamiennych,  
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, a także o robotach, które ze względów 
technicznych nie mogą być wykonane. Informacja ta musi być złożona pisemnie w siedzibie Zamawiającego, 

2.26. informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub za zgodą 
Zamawiającego wykonać otwory niezbędne do zbadania efektów wykonanych robót, a następnie przywrócić 
teren/miejsce do stanu poprzedniego na własny koszt, 

2.27. w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamianę 
materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych – pokrycie kosztów 
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwiązań zamiennych - obciąża wykonawcę  
i może wystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego, 

2.28. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  
udostępnienie im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane,  

2.29. roboty będą prowadzone w pasie dróg gminnych i powiatowych. Uzyskanie we własnym zakresie zgody na 
prowadzenie robót w pasie drogowym dróg objętych zakresem umownym wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego 
na czas trwania robót oraz umieszczenia urządzeń obcych w drodze.  

2.30. pokrycie kosztów projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania 
i utrzymania przez cały okres trwania umowy. 

2.31. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji od zarządcy dróg na wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym, 
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikającej z tej decyzji opłaty do końca roku 
kalendarzowego w którym nastąpi zakończenie zadania. 

2.32. inne określone w załączniku nr 3 do SWZ – Wytycznych do wyceny. 

§5.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 

z SWZ. 
2. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe na jego żądanie. 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 
4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci  



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej                        
w miejscowości Klepin” 

SWZ – Postanowienia ogólne  
Strona 5 z 12 

 
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu 
realizacji umowy. 

§6.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, SWZ, dokumentacją projektową  

i STWIOR. 
2. Dokumentację projektową i STWIOR, w zakresie objętym zamówieniem Zamawiający przekaże Wykonawcy  

w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy. 
3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe wskutek realizacji niniejszej umowy.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

4. Zamawiający informuje, że teren na którym będą prowadzone roboty mogą występować niezinwentaryzowane sieci 
drenarskie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ostrożny ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
możliwość natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sieć drenarską, Wykonawca zobowiązany będzie  
do powiadomienia o tym Zamawiającego, a w przypadku jej uszkodzenia, będzie zobowiązany do jej naprawy. 

5. W przypadku uszkodzenia rurociągów, kabli, drenaży i urządzeń które nie były ujęte na planie istniejących instalacji  
i sieci Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Zamawiającego oraz do przywrócenia ich do stanu pierwotnego. Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty związane z 
wykonaniem powyższych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego zgodnie z ust. 6  
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy o którym mowa w ust. 5 metodą kalkulacji szczegółowej.  
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą wydawnictwa katalogowe następującej kolejności stosowania: KNR, 
KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Do powyższego kosztorysu powykonawczego 
obowiązywać będą ceny robocizny, materiałów (z kosztami zakupów wliczonymi w cenę materiału) i sprzętu – dalej RMS, 
nakłady kosztów pośrednich i zysku w następującej kolejności:  
- jednostkowe ceny ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy, 
- stawka cen RMS z rynku lokalnego,  
- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartał wykonywanych robót. 
- w przypadku braku ceny w ww. źródle dla materiału lub sprzętu, Wykonawca przedstawi ofertę cenową z podaniem 

źródła jej ustalenia. 

§7.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń 

oraz uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów.  
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne 
dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie. Wbudowany materiał musi być fabrycznie nowy, I gatunku, wolny 
od wszelkiego rodzaju wad. 

3. Na materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. Niniejsze dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR. 
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową oraz obowiązującymi normami 

 i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 

z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 
7. Wykonawca, może wykorzystać materiały z rozbiórki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego i określeniu przez niego wymogów koniecznej obróbki przed ich ponownym 
wbudowaniem.  

8. Materiał poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  jego doczyszczenie, który 
zostanie wskazany przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbiorów, o których mowa  
w §12, Wykonawca  będzie zobowiązany wymienić. 

§8.  
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy czynności w zakresie: 
1.1. robót ziemnych,  
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1.2. robót montażowych i instalacyjnych sieci, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni dowodów 
potwierdzających spełnienie wymagań określonych w niniejszym paragrafie, a w szczególności zobowiązany będzie  
do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1. czynności Zamawiający ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy  
w wysokości określonej w §14 ust. 11. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów  
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§9.  

1. Zlecenie wykonania zadania lub jego części Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 
zgodnie z art. 6471 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiającego na Podwykonawcę, zwraca się pisemnie z prośbą o akceptację 
Podwykonawcy, wskazując jego nazwę, siedzibę oraz przedstawia projekt umowy, który zawrze  z Podwykonawcą. Projekt 
umowy musi zawierać, co najmniej: 
 dokładne oznaczenie Podwykonawcy, 
 zakres robót powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy wartość wynagrodzenia dla Podwykonawcy 

za poszczególne zakresy robót nie może przekraczać wartości wynagrodzenia za ten sam zakres robót należnego 
Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową, 

 okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, równy co najmniej okresowi odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

 oświadczenie Podwykonawcy o spełnianiu wymagań określonych SWZ, o ile zostały przez Zamawiającego określone, 
 postanowienie o terminie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku. 
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie warunków zapłaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposób mniej korzystny niż niniejsza 
umowa kształtuje prawa i obowiązki Wykonawcy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy z Podwykonawcą może zgłosić na piśmie zastrzeżenia 
do tego projektu, w szczególności, jeżeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3. 

5. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio do projektów wszelkich zmian i aneksów do umowy Wykonawcy z 
Podwykonawcą, które muszą każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. 

6. Najpóźniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz oryginalnej 
umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Nie przekazuje się 
Zamawiającemu egzemplarza lub kopii umowy o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości zamówienia, 
chyba że wartość umowy o Podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia oryginalnej umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub jej kserokopii poświadczonej z zgodność z oryginałem może zgłosić na piśmie sprzeciw do tej umowy,  
w szczególności, jeżeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3. 

8. Postanowienia ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian i aneksów do umowy Wykonawcy  
z Podwykonawcą, które muszą być każdorazowo przekazywane Zamawiającemu. 

9. Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 będą stanowiły załącznik do niniejszej umowy. 
10. Wykonawca będzie się rozliczał we własnym zakresie z Podwykonawcą za prace przez niego wykonane, na podstawie 

protokołu odbioru elementów robót, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Ustala się terminy płatności 
faktur wystawionych przez Podwykonawców nie dłuższe niż 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy 
generalnego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do każdej wystawionej przez siebie faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie robót, 
które wykonane zostały z udziałem Podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu rozliczenie finansowe z Podwykonawcą, 
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przekładając dokument potwierdzający zapłatę należności dla Podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub oświadczenie 
Podwykonawcy). 

12. Brak przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 11, skutkować będzie postępowaniem 
Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 6 umowy. 

13. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawcę umowy czy jakiejkolwiek jej części, jak też 
korzyści i pożytków z tą umową związanych na rzecz strony trzeciej – pod rygorem nieważności cesji. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawcy. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy określony w umowie Wykonawcy z Podwykonawca nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 

16. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
17. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcą w zakresie dotyczącym zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami powinny 

zawierać postanowienia odpowiadające postanowieniom § 9. 

§10.  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1, strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: …… zł. brutto (słownie: ………………………………), w tym podatek VAT, ustalonej w oparciu o SWZ i 
własne doświadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Strony umowy nie mogą zmienić wartości wykonania zamówienia 
przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem okoliczności przedstawionych w ust. 4. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cła i opłaty importowe 
naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (roboty 
zaniechane), o których mowa §1 ust. 5, sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie 
następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym zestawieniu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-

finansowych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego  
i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie 
wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten 
sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub 
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robót i użycie 
jakichkolwiek materiałów, których konieczność wykonania i użycia wynikać będzie z SWZ, dokumentacji projektowej oraz 
STWiOR, a także z obowiązujących norm i warunków technicznych. 

§11. 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi w dwóch transzach, fakturą częściową i fakturą końcową. Rozliczenie 

końcowe nastąpi po skutecznym odbiorze końcowym, w oparciu o protokolarne odebranie robót (protokół odbioru 
końcowego).  Wartość należności nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego (§10 ust. 1). W przypadku 
jakichkolwiek rozbieżności cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za wiążącą kwotą 
wynagrodzenia będzie uznawana kwota podana słownie w §10 ust. 1.  

2. Końcowe rozliczenie, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury (faktura 
końcowa), w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia i od dnia dokonania odbioru końcowego. Zapłata nastąpi przelewem na 
rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 14 dni od dnia dokonania odbioru 
końcowego. 

3. Wraz z fakturą końcową i końcowym rozliczeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- protokół odbioru końcowego robót stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i kierownika budowy odpowiedzialnego za pełnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobę ze strony 
Zamawiającego, 

- protokół odbioru elementów robót  (rozliczenie robót) wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na 
podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- własne oświadczenie, że zakres robót objęty niniejszą fakturą i protokołem odbioru elementów został wykonany bez 
udziału podwykonawców; oświadczenie może widnieć na protokole odbioru etapu / protokole odbioru końcowego, 
a w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców Wykonawca dostarczy własne oświadczenie  
o wykonywaniu robót z udziałem podwykonawców, zawierające zestawienie podwykonawców wraz z zakresem robót im 
powierzonych, 
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- oświadczenie Wykonawcy, że zaliczka, o której mowa ust. 2 i 3, została przeznaczona w całości na realizację przedmiotu 

umowy. 
- dokument/y o których mowa § 9 ust. 11 potwierdzający/e, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu 

zrealizowanych przez nich wszystkich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

4. W przypadku nie przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 5. Zamawiający wstrzyma bieg terminu 
płatności do momentu uzupełnienia powyższych dokumentów. W tej sytuacji, z powodu nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z warunków umownych,  Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej 
zapłaty faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają 
Wykonawcę. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

6. Przez wykonywanie robót z udziałem podwykonawców należy rozumieć uczestnictwo podwykonawcy/ów w wykonywaniu 
zamówienia po spełnieniu wymagań określonych w § 9. Niezachowanie tych wymagań uznaje się za zatajenie przed 
Zamawiającym wykonywania robót z udziałem podwykonawcy i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawcę, o której mowa art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego. 

7. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 439 ust 1, Prawo zamówień publicznych Umowa, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 

7.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. W takim przypadku ustalone wynagrodzenie lub jego część mogą zostać waloryzowane o 
wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za każde pół roku, publikowanego w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek Wykonawcy złożony nie później niż w terminie 30 dni przed dniem zapłaty. 
Wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na koszt wykonania przedmiotu umowy 
określa się na chwilę wpływu wniosku Wykonawcy. We wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca wskaże udział cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, które uległy zmianie, w kosztach jego wykonania 
według wysokości tych cen i kosztów z chwili zawarcia umowy oraz udział tych samych cen lub kosztów w kosztach 
wykonania przedmiotu umowy po ich zmianie na chwilę złożenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w 
przypadku, kiedy udział cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w kosztach jego 
wykonania na chwilę złożenia wniosku wzrósł o nie mniej niż 15%. Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany 
wynagrodzenia jeżeli zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie przekroczy 15%. 
Postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia cen materiałów lub kosztów, a do złożenia wniosku o 
zmianę wynagrodzenia w takim przypadku uprawniony będzie Zamawiający 

8. Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie zastosowanie 
postanowień z ust. 7 o zasadach wprowadzania zmian o wysokości wynagrodzenia to 5% wartości wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami  z ust. 7, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym 
zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy roboty budowlane lub dostawy, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

10. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na powyższe warunki płatności. 

§12. 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót ulegających zakryciu / etapów, 
b) odbiór końcowy, stanowiący podstawę do rozliczenia końcowego. 

2. Zgłoszenia do odbiorów:  
2.1. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust.1., wpisem do dziennika budowy oraz 

informować o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2.2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, 

nie później niż w terminie zakończenia robót określonym w § 2 ust. 1 tiret drugi. Podstawą do zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy 
wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie siedmiu 
dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 
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4. W przypadku zakrycia robót ulegających zakryciu bez odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.  

5. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 pkt 2.2 (dotyczy terminu umownego, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 tiret drugie) równoznaczne będzie z nie zakończeniem robót w terminie umownym, co skutkować będzie 
odmową dokonania odbioru końcowego oraz rozpoczęciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14, do momentu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2. 

6. Rozpoczęcie lub odmowa dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego nastąpi w terminie 10 dni od zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2. Zakończenie czynności odbiorowych lub odmowa dokonania 
odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

7. Odbiór końcowy dokonywany będzie przy udziale kierownika budowy, upełnomocnionej osoby ze strony Wykonawcy, 
inspektora nadzoru inwestorskiego i delegowanej osoby ze strony Zamawiającego. 

8. Jeżeli odbiory o których mowa w ust.1 nie zostały dokonane w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub  Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 
spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy. 

9. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 sporządzane będą: 
9.1. dla ust. 1 lit. a) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub protokoły odbioru robót ulegających zakryciu / etapu,  
9.2. dla ust. 1 lit. b) protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę rozliczenia końcowego, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze. 

10. W dniu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której 
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.17 oraz wszystkie dokumenty pozwalając na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. 
Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, lub niedopełnienia 
obowiązku, o którym mowa w ust.10, lub posiadania wad wynikających z wykonania robót niezgodnie z SWZ lub wad 
uniemożliwiających użytkowanie obiektu, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia 
tych wad, włącznie z rozpoczęciem naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, o których 
mowa w §14 ust. 2 pkt. 2.1.lit. a) lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. 

12. Odmowa dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 11 zostanie potwierdzona 
w protokole odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru końcowego, na ponowny wniosek Wykonawcy, zgodny 
z warunkami zgłoszenia do odbioru końcowego określonymi w ust. 2. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
13.1.  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  
i technicznej; 

13.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający 
zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§13. 

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu 
roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1 tj. … zł (słownie: ……….). 

2. Strony ustalają, że: 
2.1. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 

wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

2.2. w przypadku należytego wykonania robót: 
 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, zabezpieczenia 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2, zgodnie z §12, 

 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone lub 
zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, liczonego od terminu zakończenia przedmiotu umowy,   
o którym  mowa w § 2 ust. 1 tiret drugie. 

3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed zawarciem aneksu do 
umowy lub najpóźniej w dniu jego zawierania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 
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4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 

mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 

§14. 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy są niżej 

wymienione kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

– w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za zapłatę przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego im 

wynagrodzenia za wykonany zakres zamówienia z powodu nie wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 
zapłaty -  w wysokości 500 zł  za każde takie zdarzenie, 

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przez 
Wykonawcę - w wysokości 300 zł  za każde takie zdarzenie, 

e) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 

f) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 500 zł za każde takie 
zdarzenie, 

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
h) za nie wywiązanie się z warunków gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokości 500 zł za każde 

takie zdarzenie, 
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego. 

3. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji kary umowne, dotyczące opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz 
dokonania serwisów, przeglądów okresowych i gwarancyjnych, będą potrącane na podstawie noty obciążeniowej   
lub z gwarancji należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
9. W przypadku utraty w całości lub części dofinansowania (o którym mowa w §1 ust.11) do zadania objętego niniejszą 

umową,  z powodów wynikających z niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy,  
z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kwoty  
o równowartości utraconego dofinansowania. 

10. Wysokość kar nie może być większa niż 20% wartości umownej, chyba że nie pokrywa zaistniałych szkód i kosztów. 
11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w §8, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie dowodów 
potwierdzających spełnienie tego wymogu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  
w wysokości 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych), za każdy taki przypadek. 

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony jest równa wynagrodzeniu umownemu 
brutto, określonemu w § 10 ust. 1. 

§15. 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego  

z elementów przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi … m-cy od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik  

do protokołu.  
4. Niedostarczenie dokumentów określonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych. Zastosowanie 

w takim przypadku będą mieć zapisy niniejszego paragrafu.  
5. Gwarancja obejmuje: przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; 

usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie 
gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 
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6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposób niezgodny  

z zasadami eksploatacji. 
7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania 

i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementów, które wymagają przeglądów serwisowych. 
8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania  

i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa 

lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad 
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 
gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny 
z zasadami eksploatacji. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni 
kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin. 

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin,  
z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

13. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa  
w ust. 11, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając  
te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego i Użytkownika. 
15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o dokonaniu naprawy spisując na tę okoliczność stosowny protokół. 
16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowiązuje się  

do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 
17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą 

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 
18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała 

inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 
19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany 

do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 
20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie  
to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady. 

§16. 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w niżej 

wymienionych sytuacjach: 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2.5. Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w §2 ust. 3 i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę 

faktur, określonego w niniejszej umowie,     
3.2. Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – bez 

uzasadnienia, 
3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
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5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia., 
5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła 

od umowy, 
5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany będzie  
do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 
przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo – finansowym  nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o którym mowa w §1 ust 3 tiret. 
szóste) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym 
obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego  
i Wykonawcę, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego 
elementu. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny 
materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

§17. 
1. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym 

właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się, że ewentualne spory w relacjach pomiędzy stronami umowy, jakie mogą wyniknąć z realizacji 

niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

§18. 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu  
do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany muszą być dopuszczone umową i zgodne z art. 455 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niedopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 454 wskazanej 
ustawy. 

§19. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. 

§20. 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie podstawowym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Klepin”. 

§21. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§22. 
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) postanowienia SWZ, 
2) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym, 

 
 
 

…………………………..    ………………………….. 
Zamawiający      Wykonawca 


