POLSKI
tAD

ZALACZNIK NR 9-Wz6r umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr umowy: .........

zawarta w dniu ..o w Krobi (zwana dalej ,,Umowa”)
pomigdzy:

Gmina Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

[

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji
zadania pod nazwg Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana 11l
Sobieskiego w Krobi potozonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych



dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski FLad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

2. Zakres zadania obejmuje przebudowe¢ z rozbudowa drég gminnych ulic Zachodniej i
Janusza Korczaka w Krobi polegajaca na budowie jezdni o szerokosci podstawowej 7,0 m
oraz 5,0 m z betonowe;j kostki brukowej, bezfazowej typu Behaton grubosci 8 cm w kolorach
szarym 1 czerwonym. Przebudowa przewiduje réwniez likwidacje obu chodnikow
znajdujacych si¢ wzdhuz ulicy Zachodniej. W celu uspokojenia ruchu na dlugim prostym
odcinku ulicy Zachodniej zaprojektowano budowe pieciu szykan (zwezen jezdni) w postaci
klombow.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje si¢ budowe
kanalizacji deszczowej na catym przedmiotowym odcinku drogi. Wody opadowe i roztopowe
z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostang powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow.
Kanalizacja z czgsci ulicy Zachodniej oraz z Korczaka, zostanie wpigeta do Rowu Krobskiego
poprzez kanalizacje z odrebnego opracowania oraz z czesci ulicy Zachodniej do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ulicy Poznanskiej.

Inwestycja obejmuje rowniez przebudowe z rozbudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Krobi
na dtugosci 435,69 m polegajaca na budowie jezdni o szeroko$ci podstawowej 5,0 metrow
z betonowej kostki brukowej, bezfazowej grubosci 8 cm typu Behaton w kolorach szarym
i czerwonym. Na skrzyzowaniu z ulica Mickiewicza planuje si¢ przebudowe istniejacych
chodnikéw, aby dopasowac je do projektowanego ksztattu wylotu przedmiotowej ulicy.

Na wlocie od strony ulicy Poznanskiej natomiast projekt przewiduje powstanie krotkiego
chodnika (ok. 8 m) po lewej stronie jezdni. Nawierzchni¢ projektowanych chodnikow
stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru szarego, grubosci 8 cm typu Behaton.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje si¢ budowe
kanalizacji deszczowej na catym przedmiotowym odcinku drogi. Wody opadowe 1 roztopowe
z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostana powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow.
Kanalizacja zostanie wpigta z czesci ulicy Sobieskiego do Rowu Krobskiego
oraz w mniejszym zakresie do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Poznanskie;.

Zakres zadania obejmuje rowniez budowe oswietlenia ulicznego wraz z usunig¢ciem kolizji
na sieci elektrycznej oraz wykonanie kanatu technologicznego w ul. Zachodnie;.

3. Zakres rzeczowy inwestycji:

roboty przygotowawcze;

roboty ziemne;

odwodnienie korpusu drogowego;

podbudowa;

nawierzchnia;

roboty wykonczeniowe;

oznakowanie drog 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

elementy ulic;

inne roboty;

pozostate prace;

v" budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
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v budowa oswietlenia ulicznego

v demontaz istniejgcych stupow

v" usuniecie kolizji (ENEA Operator)

v" usuniecie kolizji (Infrastruktura Teletechniczna)

v" budowa kanalizacji teletechnicznej
4. Wykonawca winien dostarczy¢ na materiaty atesty i aprobaty techniczne.
5. Frez nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzania ograniczeh w
dojazdach do posesji oraz utrudnien w ruchu. Wykonawca zobowigzany bedzie do
poinformowania mieszkancéw o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu co najmniej
3 dni przed ich wystapieniem.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia wprowadzenia statej organizacji ruchu
odpowiednim organom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ wszystkie roboty niezb¢dne do wykonania zadania
wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ), oferta
Wykonawcy, obowigzujacymi przepisami, zasadami polskich i branzowych norm 1 nalezyta
starannoscig.

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia robdt ustala si¢ na dzien: ............oveviiiiiiiiiiiininn.n.
2. Termin calkowitego zakonczenia robdt ustala si¢ na: 9 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
3. Termin zakonczenia robo6t, o ktorym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za zachowany, jesli w tym
terminie Wykonawca zgtosi roboty do odbioru.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbednych do prawidlowego
wykonania Umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie okreslonym w § 2 ust.1 Umowy.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okreslonych
w § 8 Umowy.
4. Zamawiajacy dokona odbioru robot na zasadach 1 w terminach okre§lonych w § 7 Umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidlowej realizacji
robot w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, poleca¢ dokonywanie takich
zmian ich jakosci 1 iloSci, jakie beda niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastgpujace polecenia:
a) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
b) poming¢ jakies roboty,



c) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
takich nieprzewidzianych robot.

. Na skutek zmniejszenia ilo$ci robot lub pominigcia robot, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. a

i b, okreslona w ofercie warto$¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ si¢ o wiecej niz 10%.

. Wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdt objetych niniejsza
umowa wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robot,
uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 9
niniejszej umowy.

. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§ 4

Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, o ktéorym mowa w § 1
z materiatow 1 urzadzen niebedacych wlasno$cia Zamawiajagcego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

Wykonawca oswiadcza, ze =zadanie bedzie wykonywane przy pomocy o0s6b
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczyC¢ teren robot przez caly czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ instalacje 1 urzadzenia na terenie
budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robdt. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé teren budowy, w braku dalej idacych obowiazkow — przywroci¢ go do
stanu poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym do odbioru robot.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drog
1 obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatlow 1 sprzetu, do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowatl on szkoéd na drogach
1 obiektach inzynieryjnych.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego 1 oséb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o warto$ci



5 500 000,00 zt. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe
w realizacji robdt 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajgcemu do odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt
I ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego
dost¢pu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajagcego o problemach Iub
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11. Wykonawca jest zobowigzany niezwtoczne informowaé Zamawiajacego o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy (zwigzane z robotami
odwodnieniowymi oraz brukarskimi i asfaltowymi ciaggéw pieszych i jezdnych)
wykonywane beda przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot sporzadzi listg¢ pracownikow
realizujacych roboty ogoélnobudowlane, zawierajaca ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych roboét, ktora zostanie przedstawiona Zamawiajagcemu. Lista powinna by¢
za kazdym razem aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 12
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnosci w zwiazku z realizacja Umowy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umoéOw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, zawierajacych imi¢ 1 nazwisko osob, ktore §wiadczy¢ beda czynnosci
na rzecz Zamawiajacego, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres
obowigzkow pracownika,

c) dokument potwierdzajacy oplacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych sktadek), ktore bedzie moglo przyja¢ posta¢ zaswiadczenia
wlasciwego oddzialu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

14. Naruszenie obowiazku, o ktérym mowa w ust. 12 1 13 stanowi podstawe do nakazania
przez Zamawiajacego Wykonawcy przerwania realizacji robot, naliczenia kar umownych
1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.



15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikéw badan, protokotéw badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen.

§5

Przedstawiciele
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedg osoby kierujace robotami:
- w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
- specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen: -elektrycznych
i elektroenergetycznych
2. Zamawiajacy powola inspektora nadzoru, ktory dziala w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezgce kontakty z Wykonawcg jest ..........ccocceveevruenne.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy.

2. W przypadku zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile s3 juz znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



5. Termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 14.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

c) gdy zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i1 obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych 1 postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy okreslone w Umowie.

7. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3a dostawy materialdw budowlanych.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50
000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ushugi,
w ktorej termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacj¢
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 14, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmian umowy o0 podwykonawstwo.

14. Wykonawca w pelni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw
sitami wlasnymi iprzez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym



Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcOw oraz podwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcow i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego witasne.
Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt petni
funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej uregulowanej w art. 647
(1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcemu
przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscil na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbior roboét

1. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemna gotowos$¢ do odbioru koncowego
lub czesciowego.

2. Wykonawca w terminie okreSlonym w § 2 wust. 1 zobowigzany jest zglosi¢
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego lub czeSciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

4. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru czgsciowego dokumenty,
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego — w szczegoOlnosci: dziennik budowy, protokoly odbioréw
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz
dokumentacje¢ powykonawcza (2 egz.) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okre§lonego w § 2
umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktoérych
mowa w § 15 niniejszej umowy.

§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caly przedmiot zamdwienia zgodnie z oferta Wykonawcy
1 kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwot¢ w wysokos$ci :..................... zt netto



(SEOWNIE: ..o e ) wraz z podatkiem VAT =
....................................... zhbrutto (stownie: ... ),

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robodt, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

a) rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie ostatecznych obmiarow ilosci wykonanych
robot 1 zostanie ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego,

b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglgdnieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego,

¢) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 i § 9 niniejszej
Umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenia wyplacone zostanie na podstawie faktur czeSciowych (nie czgéciej niz raz
w miesigcu) oraz faktury koncowej z zastrzezeniem, iz warto$¢ faktury koncowej nie moze
by¢ nizsza niz 40 % wynagrodzenia umownego.

7. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni, liczac od daty odbioru czg¢sciowego lub koncowego robdt na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

8. W wypadku korzystania przez Wykonawce z uslug podwykonawcow wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedlozy¢ o$wiadczenia podwykonawcé4w o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopi¢ faktury i potwierdzenia uregulowania
nalezno$ci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

9. Za dzien platnosci wynagrodzenia Strony uznaja dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego.

10. Za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

11. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego Wwynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

18. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gming Krobia
Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania 1 wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP:
6961749038.

19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 uslug nie stosuje sig.

20. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca mogg wysytac i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za
posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.



https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

§9

Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia

Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych ustala si¢, ze po uptywie 6
miesiecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statycznego wskaznikow cen produkcji budowlano — montazowej w
danym miesigcu, wynika¢ bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z miesigcem ztozenia
oferty wzrosnie lub spadnie 0 wiecej niz 5%, kazdej ze Stron przystugiwaé bedzie prawo
do Zadania odpowiednio zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia
(waloryzacja), przy czym jedynie o 50% roznicy pomiedzy wskaznikiem z miesigca
waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego miesiagca z roku
ubieglego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od
pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za
prace zakonczone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest takze wytaczone w stosunku do prac,
ktére zgodnie z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w
terminie nie zostaly z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ust¢pu
nastgpowa¢ moze nie czg¢sciej niz 1 raz na 6 miesigcy kalendarzowych. Zamawiajacy
dopuszcza przy tym maksymalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, nastepujaca w
efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustgpu w catym okresie obowigzywania
Umowy, w wysokosci 2%.
Wykonawca, W razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 2
% w stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy.
Strony przewiduja zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podleganiu ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o

ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,



- jesli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

zmiany stawki podatku od towardéw 1 ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i
ustug oraz podatku akcyzowego oraz wylacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku
akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. W przypadku platnosci cz¢sciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka
bedzie dotyczyta wylacznie tej czgsci robdt, ktora nie byta objeta fakturowaniem przed
wejsciem w zycie zmiany.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt b), ¢) i d) Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia szczegdtowych kalkulacji obrazujacych wptyw zmiany prawa na zmiang
kosztow oraz dowodow potwierdzajacych zalozenia, na ktorych te kalkulacje si¢ opieraja.
Kalkulacja taka powinna wskazywaé¢ wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do
poszczegbdlnych pracownikéw realizujacych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacj¢ umowy (w stosunku do calo$ci obowigzkow wykonywanych
na rzecz Wykonawcy). Jednoczesnie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie beda
W wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze
odmowi¢  zmiany  wynagrodzenia do  czasu  uzupelnienia  dodatkowych
wyjasnien/dowodéw. Waloryzacja dotyczy wytacznie kosztow realizacji zamoOwienia
powstajacych w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

§ 10
Sposob ustalania wynagrodzenia

1. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona uzywana jest do
wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie
odpowiadajg opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji
Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza od ceny wynikajacej
z pierwotnego kosztorysu ofertowego zlozonego z oferta. W przypadku koniecznos$ci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie
ceny czynnikow produkcji  zgodnie z  pierwotnym  kosztorysem  ofertowym
z uwzglednieniem naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadoéw
Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Naktadéw Rzeczowych (KSNR) przy
zastosowaniu cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym , a W przypadku
robot, dla ktorych nie okreslono nakladdéw rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.



. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktéorych mowa w ust. 2 1 przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania czgsci
robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy, warto§¢ wynagrodzenia zostanie
zmniejszona stosownie do zakresu czgsci robot i/lub ustug, ktore nie zostalty wykonane.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na okres ........................ miesi¢cy, na
wykonane roboty, w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzgdzenia, liczony od dnia
podpisania protokotu koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujacego
potwierdzenie  prawidlowego  wykonania  przedmiotu umowy. Dokumentem
gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.
. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje
swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba, Zze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad
Strony zobowigzane sa uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.
. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dluzszym niz 7 dni,
a w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.
. Wykonawca udziela r¢kojmi na okres 60 miesigcy. Termin rekojmi rozpoczyna swdj bieg
od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w ust. 3 1 4,
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone
zostalo na kwote ............... zh (stownie: ... ), co stanowi
5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru
W FOImMIC. ... (ktoéra/ktore stanowi zatgcznik
do umowy).



3.

4.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70 % wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie

kwota .................. zt odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia wymienionego
w ust. 1.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje dtuzszy okres).

. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wniesiony w formie niepieni¢znej miat uptyngé wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 4 i 6 powyze] Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin
wazno$ci zabezpieczenia, a dokument te¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed uplywem waznos$ci pierwotnego zabezpieczenia.

§13
Zmiana treSci umowy

. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie (§ 8 1 9) oraz w art. 454 1 455

ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
a) warunki oraz termin platnosci, w szczegolnosci w przypadku konieczno$ci
uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu platnosci jest
konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow
potwierdzajacych te okolicznosci,
b) sposdb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegodlnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majacych wplyw na wykonanie zamowienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do tresci tych przepisow lub wytycznych,
¢) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja
zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn wynikajacych
z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez
wykonawce robot budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do
pierwotnej dokumentacji oraz zmian¢ terminu zakonczenia robdt budowlanych
(w zwigzku z konieczno$cig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbgdnych do
wlasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot
budowlanych oraz zmiany dotyczace terminow: zostanie okreslony termin opracowania
zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych,
d) wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacja epidemiczng - w przypadku wystapienia kleski zywiotowej lub gdy warunki



atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiaja prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robot budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkow lub
ograniczen,
€) zmiana osobowa: zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne speiniajagce warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za
zgodg Zamawiajgcego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie
zostang wprowadzone zmiany dotyczace osob lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje zamowienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow,
f) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamo6wienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajacego okreslajacego te okolicznosci,
g) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczegolnos$ci: pojawienie si¢ na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzadzen
nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w cato$ci lub w czgsci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
gdy:

a) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,
b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,
c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,
d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjgcia robot
1 wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,
e) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w § 4 ust. 7 umowy,
f) Wykonawca nie realizuje obowiazkéw dotyczacych zatrudnienia osob na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 12 1 13 umowy,



h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznos$ci
takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj
koszt. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty
zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania
protokotu inwentaryzacji robot przez Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce
otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania prac - dokumentéw, w tym
dokumentacji projektowej.

§ 15
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,
b) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do termindw przyjetych w Umowie lub
uzgodnionych przez strony,
¢) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktorej mowa w § 6 ust. 4
i ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,
e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13
Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki,
g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,



h) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

1) za nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

J) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 o0sob, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt za kazda
osobe,

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentoéw, o ktorych mowa w § 4 ust.
13, przedstawienia ich niezgodnie z prawdg lub zwloki w aktualizacji listy, o ktorej
mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;:

a) za zwlok¢ w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czgsciowego robot,
stosownie do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki,

b) za odmowg¢ dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 5 w wysokosci 900,00 zt
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystlugujacego mu od
Zamawiajacego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujacych przepisow.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych.

§ 16
Sila wyzsza
. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umowy, spowodowane przez okolicznosci
traktowane jako Sita WyzZsza.
. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy w caloéci lub w czg¢$ci, na state lub pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej
starannos$ci Stron. W szczeg6lnosci strony traktujg stan epidemii jako sitg¢ wyzsza.
. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi druga stron¢ o takich
okolicznosciach 1 ich przyczynie.



§17
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci, przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na inny podmiot,

w szczegdlnos$ci nie moze dokonad cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego

wierzytelnosci.
. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikle z niniejszej umowy Strony zobowigzuja si¢
podda¢ w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwo$ci osiggniecia porozumienia spory
cywilnoprawne wynikte w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. W okresie, w ktorym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sa
zobowigzane informowac si¢ nawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu swojego
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiagzku korespondencj¢ wystang
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana,
uwaza si¢ za dor¢czong.
. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm. ),
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2022. poz.
1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r.
poz. 2351 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 stanowig integralng cze$¢ umowy.
. Niniejszag Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
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