Zatacznik nr 1 do Umowy [,,0dnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 423 na odcinku Katy Opolskie -
Chorula, od km 18+400 do km 20+600”] zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystagpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty
i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,

a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozyé wszelkich staran

w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sily wyzszej rozumie sie
w szczegoblnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacjg inwestyc;ji
itp.),

b) okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamowienia majacych
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdét,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu,
ulewy, nawatnic o wysokosci opaddéw powyzej 30mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie
powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wpltyngé na pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi
w STWIORB okreslonych dla zaméwienia podstawowego, normach lub innych przepisach, a
wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich przypadkach termin
zakonczenia robot moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i
przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych
poza zakres zaméwienia podstawowego, ktére wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy



(nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktére wstrzymuijg lub opézniajg realizacje przedmiotu
umowy,

h) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, ktore
wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

i) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
i nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

j) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore
wstrzymuijg lub opézniaja realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw
na termin zakohczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystgpienia na terenie budowy niewypatdw, niewybuchdéw, innych przedmiotow stanowigcych
zagrozenie, majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga
wpisu do Dziennika Budowy,

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkdw majacych wpltyw na termin zakonczenia
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

1.1) Wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z okolicznosci
nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajgcy
uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci,
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wplywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

w nastepstwie:

a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres
zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dofgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych
dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,

prowadzgcych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne



zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkow finansowych
w budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci realizaciji
dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi)
w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robot
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci rob6t dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe,
woéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w
ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SW dla zamdwienia podstawowego. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika
budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na tres¢ ztozonej oferty, w
takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem
do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc stosowne dokumenty,

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajgcg 30%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiajgcego,

10) wystgpienia koniecznoéci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegdélnosci:

1) Zmiana jednej z os6b przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy

Kierownika/ow robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

10)

wskazang osobe, wodéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnodci innej osobie
o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania dla zamodwienia podstawowego.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw roboét. Zmiana
ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiana os6b do wspoipracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w przypadku
braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, woéwczas
czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdcic sie
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej,
ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia
jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej
ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakohczenia robot, woéwczas ich wprowadzenie

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

11) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tre$¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.



3.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg biad pisarski, oczywistg omyike,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespéjnos¢, wowczas Strony zobowigzujg
sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu
pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka
zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w

umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogdlnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzgce do naruszenia
przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce

zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci
wskazanej w niniejszym zatgczniku, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych
dokumentow.

Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu zgodnie
z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowieh umowy i do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej,
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycja
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robét (jezeli

dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest



8)

9)

10)
11)

12)

do ustosunkowania sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy
i przekazania Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce wniosku
0 dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do
podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks
do umowy, ewentualnie przed sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce
na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przediozenie dodatkowych dokumentéw,
Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whioski 0 zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien
publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym

zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



