OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Dalej OPZ)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1.Nazwa Zaméwienia
Petienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
222 w Starogardzie Gd. - przebudowa skrzyzowania ulic Pomorskiej i Pelplinskiej na
rondo” w okresie realizacji rob6t budowlanych

1.2.Definicje
ZAMAWIAJACY, INWESTOR - Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk, NIP 583-31-63-786, reprezentowane przez Grzegorza Stachowiaka —
Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku, na podstawie pelnomocnictwa

udzielonego na mocy uchwaty nr 243/131/20 Zarzadu Wojewd6dztwa Pomorskiego z dnia
17 marca 2020 r.

INZYNIER — Wykonawca petniacy nadzér, wybrany przez Zamawiajacego w wyniku
przeprowadzonego postgpowania przetargowego, z ktérym Zamawiajacy zawarl umowe
na petnienie ustugi, opisanej w niniejszym OPZ (dalej Umowa).

ZESPOL. NADZORU INWESTORSKIEGO - Zespot specjalistow (inspektoréw
wszystkich branz 1 pozostatych specjalistow, wskazanych w p. 2.3), ktérzy beda
uczestniczy¢ w realizacji Nadzoru.

KOORDYNATOR - Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — przedstawiciel
Inzyniera, odpowiedzialny za zakres dziatan Inzyniera. Koordynator stoi na czele i kieruje
Zespolem nadzoru inwestorskiego 1 pelni réwnoczesnie funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Inspektora Koordynatora, o ktérym mowa w art. 27 ustawy Prawo
budowlane.

WYKONAWCA ROBOT - Wykonawca rob6t budowlanych (firma), wybrany przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, z ktérym
Zamawiajacy zawarl umowe na realizacje rob6t budowlanych — niniejszego Zadania (dale;j
Umowa na roboty).

1.3.Przedmiot zamdwienia:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu (dalej Nadzér), w szczegdlnosci:

1) zarzadzanie terminowg realizacja Umowy na roboty,

2) nadzorowanie wykonywanych robot poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robot
wymaganej jakosci robot 1 stosowanych materialéw oraz zgodno$ci z dokumentacja
projektowa,

3) kontrola rozliczenia kosztéw robot,

4) rozliczenie koncowe Zadania wraz z ustaleniem poszczegdlnych sktadnikéw majatku,
w tym sporzadzenie wykazu Srodkow trwatych z podaniem ich wartosci oraz
charakterystycznych parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidencji.

1.4. Cel zamowienia



Celem zamoéwienia jest zapewnienie kontroli nad robotami wykonywanymi i wykonanymi
w ramach Zadania dla uzyskania efektu (rob6t budowlanych, obiektu budowlanego) o jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w przepisach, a takze wynikajacej z zasad wiedzy
techniczne;.

Drugim celem zamdwienia jest zarzadzanie procesem budowy na Zadaniu tak, by
na kazdym etapie realizacji Zadania Zamawiajacy otrzymywal dokumenty opisujace
realizowane roboty i przebieg inwestycji oraz na biezaco mial pelny przeglad zagadnien
1 informacje o sposobach rozwigzania probleméw powstalych w trakcie prowadzenia robot,
atakze by Zamawiajacy prawidlowo rozliczyl Umowe na roboty i inne umowy zwigzane
z realizowanym Zadaniem.

2. WarunKki realizacji Nadzoru

2.1. Charakterystyka Zadania objetego Umowa na roboty

Zatozony termin realizacji umowy na roboty : okoto 12 miesiecy, w tym:

1) planowany termin realizacji robot : 11 miesiecy od daty podpisania umowy na roboty do daty wptywu
do Zamawiajgcego pisma zawiadamiajgcego o zakonczeniu robot,

2) termin na ztozenie zawiadomienia lub wniosku, o ktorym mowa w pkt. 2. ppkt 2) : 14 dni,

3) termin na dostarczenie Zamawiajgcemu Raportu konicowego : 14 dni kalendarzowych od daty odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

W czasie, o ktorym mowa w ppkt 2), réwnolegle biegnie termin na rozpoczecie odbioru koricowego robot :
14 dni roboczych od daty wptywu pisma (patrz ppkt 1) oraz

2.1.1. zakres rob6t budowlanych — zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym:

1) rozbidrka ogrodzen oraz elementéw drogi,
2) przebudowa elementéw drogowych skrzyzowania ul. Pomorskiej i ul. Pelplinskiej
na skrzyzowanie typu rondo,
3) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni przez co najmniej dwie warstwy
jezdne,
4) przebudowa istniejacych zjazdéw zlokalizowanych w pasie drogi wojewddzkiej
z dostosowaniem do niwelety przebudowywanej drogi,
5) przebudowa przejs$¢ dla pieszych z budowg azyli,
6) przebudowa i rozbudowa oswietlenia drogowego,
7)  przebudowa 1 rozbudowa sieci infrastruktury podziemnej: cieplnej, wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
8) budowa kanatu technologicznego,
9) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
10) wycinka i karczowanie drzew 1 krzewOw oraz nowe nasadzenia drzew 1 krzewow.
Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/484910 dostepne jest

postepowanie na roboty budowlane zawierajagce dokumentacj¢ projektowa Zadania.
2.1.2. Ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, i uzyskanie innych wymaganych
prawem uzgodnien, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktore wchodza w zakres
zadania:

1) branza drogowa, w tym réwniez docelowa organizacja ruchu i zielen drogowa,

2) branza elektroenergetyczna, w tym m.in. oswietlenie drogowe, przebudowy linii
elektroenergetycznych $redniego i niskiego napigcia,

3) branza telekomunikacyjna, w tym m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

4) branza sanitarna — przebudowa sieci: cieplnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej,

5) branza geologiczna i geotechniczna,
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6) zagadnienia Srodowiskowe, w tym zwigzane z wycinka drzew 1 krzewéw oraz
gospodarka zielenig (zabezpieczanie drzew, nasadzenia drzew, krzewow 1 traw
ozdobnych, umocnienia poprzez humusowanie z obsiewem nasionami traw),

7) prace geodezyjne,

8) zagadnienia materialowo-technologiczne,

9) kontrola rozliczenia rob6t, w tym kontrola proponowanych przez Wykonawce robét
cen jednostkowych robot,

10) zagadnienia prawne,

11) inne — wg potrzeb.

2.3. Na etapie realizacji Zadania Inzynier zapewni sklad personelu — Zespét Nadzoru
Inwestorskiego, tj.:

1) Koordynator — 1 osoba,

2) Inspektor branzy elektroenergetyczne;,
3) Inspektor branzy telekomunikacyjnej,
4) Inspektor branzy sanitarnej,

5) Inspektor branzy geotechnicznej,

6) Specjalista do spraw rozliczeniowych,
7) Specjalista do spraw materialowych (technolog),
8) Nadzoér geodezyjny,

9) Nadzér geotechniczny,

10) Obstuga Prawna — wg potrzeb,

11) Inni - wg potrzeb.

3. Zakres dzialan Inzyniera

Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, okreslonymi w Umowie,
i obowigzujacymi przepisami prawa. Inzynier w granicach przyznanych mu uprawnien bedzie
prowadzit kontrole na etapie realizacji rob6t w zakresie jakos$ci i terminéw dla poszczeg6lnych
etapow Zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem,
przygotowanym przez Wykonawce robot.

Inzynier bedzie pelnil swoje obowigzki we wspétpracy z Zamawiajagcym oraz bedzie go
wspieral we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych 1 rozliczeniach
finansowych zwiazanych z realizacjg Zadania.

Inzynier jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz wystepujacych przy realizacji
Zadania, z uwzglednieniem dodatkowych warunki, okreslonych w postepowaniu na Nadzor.

3.1.Inzynier zobowiazany jest w szczegdlnosci do:
1. zorganizowania pracy w taki sposéb, aby Umowa na roboty byta realizowana zgodnie
z harmonogramem wykonania rob6t budowlanych, przygotowanym przez Wykonawce
robot,

2. zatrudnienia Zespotu specjalistow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, niezbednych do prawidlowej realizacji zamdwienia,

3. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét z dokumentacjg projektowa i decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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10.

11.

12

wykonywania dokumentacji fotograficznej wysokiej jakosci, dokumentujacej przebieg
realizacji inwestycji, obejmujace;j:

1) etap przed rozpoczegciem inwestycji (inwentaryzacja terenu objetego planowang
rozbudow3 przed rozpoczeciem robét budowlanych),

2) w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych (co miesigc w postaci zatagcznika do
raportu miesi¢cznego oraz w postaci odrebnego opracowania raz na kwartat od
momentu rozpoczecia robot),

3) inwentaryzacje terenu objetego przebudowa po zakonczeniu realizacji inwestycji,

zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektéw Technologii i
Organizacji Robét, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robot,

kontroli zgodnos$ci oznakowania rob6t budowlanych z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu przez caty okres realizacji Zadania,

identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastgpnie przedstawienia
wnioskow Zamawiajgcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wtasciwe,

informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji Zadania, oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego,

sprawdzania zgodnos$ci dostaw materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzania,

zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane s3 przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow bhp i ochrony srodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkéw 1 budowli znajdujacych sie¢ w strefie oddziatywania
robét budowlanych,

obowigzki w zakresie kontroli podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow
Wykonawcy robot:

1) sprawdzania 1 uzgadniania w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych
przedktadanych projektéw uméw oraz uméw Wykonawcy rob6t z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami pod wzgledem spelniania wymagan, okreslonych
w Umowie na roboty, oraz zapiséw ustawy PZP celem akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) prowadzenia ewidencji uméw Wykonawcy robét z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kontroli realizacji tych umoéw oraz ewidencji i1 kontroli
realizowanych ptatnosci pomigdzy Wykonawcg robét a podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz z Kkontrolg i gromadzeniem stosownych
oswiadczen podwykonawcéw o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce robot
zgodnie z warunkami Umowy na roboty,

3) kontroli platnosci dokonywanych przez Wykonawce robo6t zatwierdzonym
podwykonawcom, zgodnie z Umowg na roboty,

. obowiagzki w zakresie kontroli harmonograméw:

1) uzgadniania sktadanych przez Wykonawce rob6t harmonograméw, w tym réwniez
harmonograméw rzeczowo-finansowych, w ciggu 5 dni roboczych od daty wptywu
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do Inzyniera (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny by¢ sporzadzane w
podziale na miesigce i kwartaty w kwotach netto i brutto),

2) kontroli realizacji 1 aktualno$ci harmonogramu Zadania oraz w razie koniecznosci
polecania Wykonawcy robét jego aktualizacii,

. biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo—finansowym, zgodnie z

Umowag na roboty,

sprawdzania zgodnosci rozliczania powadzonych robét budowlanych z dokumentacja
projektowa 1 oferta,

kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad prawidlowym i terminowym
rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania zgodnosci rozliczenia wykonanych
robét w ciggu 7 dni kalendarzowych od ich dostarczenie przez Wykonawce robét
(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robot winno by¢ potwierdzone podpisem
Koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczen, jak rowniez inspektorow nadzoru branz,
wystepujgcych w rozliczeniem),

oceny 1 weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadno$ci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawce rob6t w zakresie
finansowym 1 rzeczowym (InZynier nie ma petnomocnictwa do zatwierdzania robot
dodatkowych i zamiennych),

. sprawdzania kalkulacji kosztéw robdét dodatkowych i zamiennych przygotowanych

przez Wykonawce robot,

kontrolowania rob6t z czestotliwos$cig niezaklidcajacg ciggtosci wykonywanych robét,
zapewniajaca biezacag wiedze¢ na temat postgpu i jakosci prowadzonych robét oraz na
kazde wezwanie Zamawiajacego badz Wykonawcy robot,

odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu 1 potwierdzania odbioru wpisem w
dzienniku budowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od zgloszenia ich przez
Wykonawce robdét,

nadzorowania 1 uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robot,

zlecania Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materialéw lub robét,
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,

kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynkéw i budowli bedacych w
strefie oddziatywana rob6t budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot,

doprowadzania do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawcg rob6t i osobami
trzecimi,

udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej,

niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach, mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowg i terminowg realizacj¢ Zadania,

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba,

rozliczania Umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub
odstgpienia,
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sktadania Zamawiajagcemu comiesi¢cznych raportow o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji Umowy na roboty w terminie do 10. dnia
miesigca za miesiac poprzedni, ktére beda podlegaé akceptacji przez Zamawiajacego,

udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi nakladami w
ramach realizacji Zadania,

sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych,

pozyskania od Wykonawcy rob6t wszelkich dokumentéw niezbednych do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania
innych niezbednych uzgodnien, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

sprawdzenia i potwierdzenie kompletnosci operatu kolaudacyjnego dla Zadania,

dostarczenia Zamawiajacemu sprawozdania (raportu) koncowego z realizacji Zadania
w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy na roboty, ktéry bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego,

udzielania Zamawiajgcemu pisemnych odpowiedzi na pytania zadane w formie
pisemnej w terminie 5 dni roboczych,

sporzadzania wymaganych Umowag na roboty protokotéw przegladéw, odbioréw robot
i przedmiotu Umowy, a takze protokotéw z narad i kontroli oraz notatek ze spotkan,
ktérych wzor i tre$¢ Inzynier bedzie uzgadniat z Zmawiajacym.

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach,
zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczegdlnoSci we wspétpracy z lokalnymi
samorzadami 1 mieszkancami (o wszystkich problemach wraz z propozycjami ich
rozwigzania Inzynier powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego),

zadania od Kierownika budowy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robd6t budowlanych, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa (o zaistniatych zagrozeniach
Inzynier niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego),

wnioskowania do Kierownika budowy ws. decyzji o wstrzymaniu czg¢sci lub catosci
rob6t budowlanych w sytuacjach, zagrazajacych zyciu lub zdrowiu ludzi, oraz sytuacji,
grozacej katastrofg budowlang (o zaistniatych zagrozeniach Inzynier niezwtocznie
poinformuje Przedstawiciela Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby ratownicze),

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce rob6t zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,

organizacji i przewodniczenia w naradach koordynacyjnych budowy, jak réwniez
uczestnictwa 1 przewodniczenia w naradach zwolanych przez Zamawiajacego z
udzialem niezb¢dnego personelu Inzyniera, Wykonawcy rob6t budowlanych i
sporzadzenia protokotéw z wszystkich narad i spotkan, ktére w ciggu 7 dni od narady
beda przekazywane Zamawiajacemu i Wykonawcy robot,

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Zadania
wymaganych przez Zamawiajacego,

udzialu w przygotowaniach raportéw 1 sprawozdan sporzadzanych przez
Zamawiajacego.



3.2.0bowigzki w zakresie sporzadzania raportéw w trakcie realizacji Zadania:

Inzynier jest zobowigzany w zakresie petnienia Nadzoru do sporzadzania i dostarczanie
Zamawiajacemu nastgpujacych raportow:

1) Raporty Miesigczne,

2) Raport Koncowy.

Za tres¢ Raportow odpowiada Koordynator. Kazdy raport ma by¢ podpisany przez
Koordynatora.

3.2.1. Przekazywanie raportow

1) Wszystkie raporty bedg przedktadane do Zamawiajacego w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej w jezyku polskim. Format kazdego raportu winien
uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy kazdorazowo zatwierdza tres¢ Raportu.

3) Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ uwagi do tresci Raportu a Inzynier ma obowigzek
wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie diuzszym niz 5 dni
kalendarzowych liczac od dnia zgloszenia uwag.

3.2.2. Raporty Miesieczne

1) Inzynier przez caly okres realizacji rob6t budowlanych bedzie sporzadzat
i przedktada Zamawiajagcemu raporty miesi¢cznie. Jezeli realizacja robdt
budowlanych obejmowata tylko cz¢s¢ miesigca (pierwszy lub/i ostatni miesigc)
raport miesieczny bedzie dodatkowo obejmowat ten okres. Raport miesieczny
dotyczacy ostatniego miesigca kalendarzowego realizacji robot powinien by¢
ztozony Zamawiajagcemu do 10. dnia liczac od daty zakonczenia realizacji robot.

2) Raporty miesieczne nalezy kolejno numerowac, zaczynajagc od numeru 1. Na
stronie tytutowej Raportu miesi¢cznego powinny znalez¢ si¢: numer raportu, okres
(miesigc), jakiego dotyczy raport, data sporzadzenia raportu oraz podpis
Koordynatora.

3) Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:

3.1) nazwa inwestycji,

3.2) nazwa Zamawiajacego,

3.3) nazwa Wykonawcy robét,

3.4) Umowa na roboty nr ........c............
3.4.1) Aneks nr ......eeeeeee.e.
3.4.2) Aneks nr ......ooee......

3.5) nazwa Inzyniera,

3.6) Umowa na nadzér inwestorski nr .............

3.7) terminy:

3.7.1) termin przekazania terenu budowy dd.mm.rrrr,
3.7.2) umowny termin zakonczenia robot dd.mm.rrrr,

3.8) opis zrealizowanego zakresu robot,

3.9) opis zaangazowania sil i Srodkéw Wykonawcy rob6t w odniesieniu do
zaktadanego i wykonanego przerobu w danym miesigcu (potencjat
kadrowy, potencjat techniczny),

3.10) informacja na temat warunkéw atmosferycznych w danym miesigcu
z wyszczegllnieniem dni, w ktérych warunki atmosferyczne mogty mie¢



lub miaty wplyw na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego
zakresu robot,
3.11) opis postepu robot:
3.11.1) poréwnanie wykonanego zakresu rob6t z zaplanowanym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym,
3.11.2) zaawansowanie finansowe Zadania, poréwnanie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
3.12) ogdlna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy,
3.13) ogdlna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych
objazdow,
3.14) opis powstatych probleméw wraz z propozycja sposobu ich rozwigzania,
3.15) opis powstatych probleméw srodowiskowych i dziatan podjetych w celu ich
wyeliminowania,
3.16) informacja o zagrozeniach w realizacji Zadania,
3.17) informacja nt. roszczen Wykonawcy robot,
3.18) planowany zakres prac na kolejny miesigc,
3.19) zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy
robot,
3.10) informacja nt. biezacych i planowanych utrudnien w ruchu drogowym.

Wymagane minimalne zatgczniki do raportu miesigcznego:

Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z badan Wykonawcy rob6t oraz badan sprawdzajacych
przeprowadzonych przez Inzyniera w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie winno zawiera¢ zestawienie wykonanych badan Wykonawcy robdt oraz
zestawienie wykonanych badafh sprawdzajacych Inzyniera wraz z ocena otrzymanych
wynikow.

Zatacznik nr 2 - Zestawienie uméw Wykonawcy robét z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
Zestawienie winno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej, zawierajacej nastepujace
informacje:

1) nr umowy,

2) nazwa podwykonawcy,

3) zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,

4) aneksy,

5) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnosci,

6) informacja o ptatnosciach wymagalnych faktur,

7) kopie dokumentéw poswiadczajacych dokonane ptatnosci.

Zaltacznik nr 3 - Lista wystgpien Wykonawcy robét.
Zestawienie wystgpien Wykonawcy rob6t w formie tabelarycznej, zawierajace nastepujace
informacje:

1) nr wystgpienia,

2) data wystgpienia,

3) wnioskowana warto$¢ zmiany, jezeli wystepuje,

4) status na dzien koncowy raportowanego okresu.
Zestawienie winno by¢ sporzadzane narastajagco i obejmowaé zestawienie wszystkich
wystgpien od poczatku Zadania.

Zaltacznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka”.
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Dokumentacja fotograficzna z postepu realizacji rob6t w danym miesigcu zalgczana ma
by¢ kazdorazowo do Raportu miesi¢cznego na ptycie CD/DVD.

Dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” ma by¢ sporzadzana raz na kwartat. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ sporzadzona w jakosci i doktadnos$ci, pozwalajacej na
identyfikacje miejsca, natomiast materiat filmowy, w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL HD
1920x1080 — ptyta CD/DVD.

3.2.3. Raport koncowy

1) Raport bedzie zawierat minimum ponizsze informacje:

2)

3)

4)

5)

1.1) nazwa inwestycji,
1.2) nazwa Zamawiajacego,
1.3) termin realizacji Zadania,
1.4) krétki opis inwestycji,
1.5) zatozenia projektowe,
1.6) opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania,
1.7) organizacja 1 zarzadzanie Umowa na:
1.7.1) roboty:
a) nazwa Wykonawcy robot,
b) nr umowy/ aneksy,
¢) struktura organizacyjna Wykonawcy robot,
1.7.2) nadzér inwestorski:
a) nazwa Inzyniera,
b) nr umowy/ aneksy,
c) struktura organizacyjna Inzyniera,
Realizacja Zadania:
2.1) zakres wykonanych robdt,
2.2) opis zaangazowania sit i Srodkéw Wykonawcy robo6t (potencjat kadrowy, potencjat
techniczny),
2.3) ocena jakosci robét, zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich
robot objetych kontraktem,
2.4) przyjeta przez Wykonawce rob6t technologia poszczegdlnych robét,
2.5) uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robdt,
2.6) opis stwierdzonych wad wraz z oceng przyczyn ich wystgpienia,
sprawy Umowy o roboty i jej zmiany:
3.1) czas trwania Umowy o roboty (opis przyczyn ewentualnych wydtuzen terminu
wykonania Zadania),
3.2) zmiany warto$¢ umownej Zadania,
3.3) informacja nt. roszczen Wykonawcy rob6t w trakcie kontraktu wraz z informacja
o ich zakonczeniu,
sprawy finansowe:
4.1) koncowe rozliczenie wykonanych robot,
Uwagi 1 wnioski z przebiegu realizacji Zadania:
5.1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB,
5.2) warunki umowy z Wykonawcg robét,
5.3) czas trwania Umowy o roboty,
5.4) rekomendacje zmian na przyszie podobne projekty.

Wymagane minimalne zatgczniki do raportu koncowego:
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Zatacznik nr 1 do raportu koncowego — Koncowe rozliczenie zadania.

Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegdlne sktadniki majatku, w tym wykaz
srodkéw trwalych z podaniem ich wartosci oraz parametréw charakterystycznych
1 technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do ewidencji z podzialem na majatek
poszczegblnych gmin lub zarzadcéw drég i Wojewddztwa Pomorskiego.

4. Wyjasnienie dotyczace sposobu wyceny

Cena za pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg rozliczenia Zadania powinna
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja ustugi Nadzoru na warunkach i1 w zakresie
opisanym w SWZ, w tym OPZ oraz w Umowie, w calym okresie jego realizacji, zgodnie
z Umowa.

Jezeli w trakcie petnienia Nadzoru Inzynier stwierdzi, iz do prawidtowej realizacji Umowy
konieczne jest powotanie kolejnych o0séb do Zespotu nadzoru inwestorskiego, w tym
dodatkowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, woéwczas Inzynier ustanowi takie osoby
na zasadach opisanych w Umowie. Ustanowienie dodatkowych oséb nie bedzie stanowic
podstawy zwigkszenia kwoty wynagrodzenia umownego Inzyniera.

5. Dodatkowe informacje i wymagania

W celu zapoznania si¢ z zakresem robot nalezy zapozna¢ si¢ z wersja elektroniczna (pliki
w formacie pdf) dokumentacji projektowej wykonawczej wszystkich branz 1 SST dla robét
budowlanych.

(podpis 1 piecz¢¢ imienna osoby sporzadzajacej)
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