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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Dalej OPZ) 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

1.1.Nazwa Zamówienia 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
222 w Starogardzie Gd. - przebudowa skrzyżowania ulic Pomorskiej i Pelplińskiej na 
rondo” w okresie realizacji robót budowlanych 

 
1.2.Definicje 

ZAMAWIAJĄCY,  INWESTOR – Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, reprezentowane przez Grzegorza Stachowiaka – 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego na mocy uchwały nr 243/131/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 
17 marca 2020 r. 
 
INŻYNIER – Wykonawca pełniący nadzór, wybrany przez Zamawiającego w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym Zamawiający zawarł umowę 
na pełnienie usługi, opisanej w niniejszym OPZ (dalej Umowa). 
 
ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO – Zespół specjalistów (inspektorów 
wszystkich branż i pozostałych specjalistów, wskazanych w p. 2.3), którzy będą 
uczestniczyć w realizacji Nadzoru. 
 
KOORDYNATOR – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej – przedstawiciel 
Inżyniera, odpowiedzialny za zakres działań Inżyniera. Koordynator stoi na czele i kieruje 
Zespołem nadzoru inwestorskiego i pełni równocześnie funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Inspektora Koordynatora, o którym mowa w art. 27 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
WYKONAWCA ROBÓT – Wykonawca robót budowlanych (firma), wybrany przez 
Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym 
Zamawiający zawarł umowę na realizacje robót budowlanych – niniejszego Zadania (dalej 
Umowa na roboty). 

 
1.3.Przedmiot zamówienia: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu (dalej Nadzór), w szczególności: 

1) zarządzanie terminową realizacją Umowy na roboty, 
2) nadzorowanie wykonywanych robót poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robót 

wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów oraz zgodności z dokumentacją 
projektową, 

3) kontrola rozliczenia kosztów robót, 
4) rozliczenie końcowe Zadania wraz z ustaleniem poszczególnych składników majątku, 

w tym sporządzenie wykazu środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 
charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 
ewidencji. 

 
1.4. Cel zamówienia 
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Celem zamówienia jest zapewnienie kontroli nad robotami wykonywanymi i wykonanymi 
w ramach Zadania dla uzyskania efektu (robót budowlanych, obiektu budowlanego) o jakości 
określonej w dokumentacji projektowej oraz w przepisach, a także wynikającej z zasad wiedzy 
technicznej. 

Drugim celem zamówienia jest zarządzanie procesem budowy na Zadaniu tak, by 
na każdym etapie realizacji Zadania Zamawiający otrzymywał dokumenty opisujące 
realizowane roboty i przebieg inwestycji oraz na bieżąco miał pełny przegląd zagadnień 
i informacje o sposobach rozwiązania problemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, 
a także by Zamawiający prawidłowo rozliczył Umowę na roboty i inne umowy związane 
z realizowanym Zadaniem. 

2. Warunki realizacji Nadzoru 

2.1. Charakterystyka Zadania objętego Umową na roboty 

Założony termin realizacji umowy na roboty : około 12 miesięcy, w tym: 
1) planowany termin realizacji robót : 11 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty do daty wpływu 

do Zamawiającego pisma zawiadamiającego o zakończeniu robót, 

2) termin na złożenie zawiadomienia lub wniosku, o którym mowa w pkt. 2. ppkt 2) : 14 dni, 

3) termin na dostarczenie Zamawiającemu Raportu końcowego : 14 dni kalendarzowych od daty odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

W czasie, o którym mowa w ppkt 2), równolegle biegnie termin na rozpoczęcie odbioru końcowego robót : 

14 dni roboczych od daty wpływu pisma (patrz ppkt 1) oraz 

2.1.1. zakres robót budowlanych – zgodnie z dokumentacją projektową, w tym: 

1) rozbiórka ogrodzeń oraz elementów drogi, 
2) przebudowa elementów drogowych skrzyżowania ul. Pomorskiej i ul. Pelplińskiej 

na skrzyżowanie typu rondo, 
3) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni przez co najmniej dwie warstwy 

jezdne, 
4) przebudowa istniejących zjazdów zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej 

z dostosowaniem do niwelety przebudowywanej drogi, 
5) przebudowa przejść dla pieszych z budową azyli, 
6) przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, 
7) przebudowa i rozbudowa sieci infrastruktury podziemnej: cieplnej, wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
8) budowa kanału technologicznego, 
9) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, 
10) wycinka i karczowanie drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/484910 dostępne jest 
postępowanie na roboty budowlane zawierające dokumentację projektową Zadania. 

2.1.2. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, i uzyskanie innych wymaganych 
prawem uzgodnień, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w zakres 
zadania: 

1) branża drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu i zieleń drogowa, 
2) branża elektroenergetyczna, w tym m.in. oświetlenie drogowe, przebudowy linii 

elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, 
3) branża telekomunikacyjna, w tym m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnych, 
4) branża sanitarna – przebudowa sieci: cieplnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, 
5) branża geologiczna i geotechniczna, 
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6) zagadnienia środowiskowe, w tym związane z wycinką drzew i krzewów oraz 
gospodarką zielenią (zabezpieczanie drzew, nasadzenia drzew, krzewów i traw 
ozdobnych, umocnienia poprzez humusowanie z obsiewem nasionami traw), 

7) prace geodezyjne, 
8) zagadnienia materiałowo-technologiczne, 
9) kontrola rozliczenia robót, w tym kontrola proponowanych przez Wykonawcę robót 

cen jednostkowych robót, 
10) zagadnienia prawne, 
11) inne – wg potrzeb. 

2.3. Na etapie realizacji Zadania Inżynier zapewni skład personelu – Zespół Nadzoru 
Inwestorskiego, tj.: 

1) Koordynator – 1 osoba,  
2) Inspektor branży elektroenergetycznej, 
3) Inspektor branży telekomunikacyjnej, 
4) Inspektor branży sanitarnej, 
5) Inspektor branży geotechnicznej, 
6) Specjalista do spraw rozliczeniowych, 
7) Specjalista do spraw materiałowych (technolog), 
8) Nadzór geodezyjny, 
9) Nadzór geotechniczny, 
10) Obsługa Prawna – wg potrzeb, 
11) Inni - wg potrzeb. 

3. Zakres działań Inżyniera 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, określonymi w Umowie, 
i obowiązującymi przepisami prawa. Inżynier w granicach przyznanych mu uprawnień będzie 
prowadził kontrole na etapie realizacji robót w zakresie jakości i terminów dla poszczególnych 
etapów Zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, 
przygotowanym przez Wykonawcę robót. 

Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki we współpracy z Zamawiającym oraz będzie go 
wspierał we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach 
finansowych związanych z realizacją Zadania. 

Inżynier jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż występujących przy realizacji 
Zadania, z uwzględnieniem dodatkowych warunki, określonych w postepowaniu na Nadzór. 
 

3.1.Inżynier zobowiązany jest w szczególności do: 
1. zorganizowania pracy w taki sposób, aby Umowa na roboty była realizowana zgodnie 

z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przygotowanym przez Wykonawcę 
robót, 

2. zatrudnienia Zespołu specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, 

3. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
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4. wykonywania dokumentacji fotograficznej wysokiej jakości, dokumentującej przebieg 
realizacji inwestycji, obejmującej: 

1) etap przed rozpoczęciem inwestycji (inwentaryzacja terenu objętego planowaną 
rozbudową przed rozpoczęciem robót budowlanych), 

2) w trakcie prowadzenia robót budowlanych (co miesiąc w postaci załącznika do 
raportu miesięcznego oraz w postaci odrębnego opracowania raz na kwartał od 
momentu rozpoczęcia robót),    

3) inwentaryzację terenu objętego przebudową po zakończeniu realizacji inwestycji,  
5. zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektów Technologii i 

Organizacji Robót, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót, 

6. kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu przez cały okres realizacji Zadania, 

7. identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 
interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia 
wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i 
zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe, 

8. informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 
napotkał w trakcie realizacji Zadania, oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania 
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, 

9. sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 
dostarczone materiały i urządzania, 

10. zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego 
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp i ochrony środowiska, a 
także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót budowlanych, 

11. obowiązki w zakresie kontroli podwykonawców i dalszych podwykonawców 
Wykonawcy robót:  

1) sprawdzania i uzgadniania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
przedkładanych projektów umów oraz umów Wykonawcy robót z podwykonawcami 
oraz dalszymi podwykonawcami pod względem spełniania wymagań, określonych 
w Umowie na roboty, oraz zapisów ustawy PZP celem akceptacji przez 
Zamawiającego, 

2) prowadzenia ewidencji umów Wykonawcy robót z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami, kontroli realizacji tych umów oraz ewidencji i kontroli 
realizowanych płatności pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami i 
dalszymi podwykonawcami wraz z kontrolą i gromadzeniem stosownych 
oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę robót 
zgodnie z warunkami Umowy na roboty, 

3) kontroli płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót zatwierdzonym 
podwykonawcom, zgodnie z Umową na roboty, 

12. obowiązki w zakresie kontroli harmonogramów: 

1) uzgadniania składanych przez Wykonawcę robót harmonogramów, w tym również 
harmonogramów rzeczowo-finansowych, w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu 
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do Inżyniera (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny być sporządzane w 
podziale na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto), 

2) kontroli realizacji i aktualności harmonogramu Zadania oraz w razie konieczności 
polecania Wykonawcy robót jego aktualizacji, 

13. bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo–finansowym, zgodnie z 
Umową na roboty, 

14. sprawdzania zgodności rozliczania powadzonych robót budowlanych z dokumentacją 
projektową i ofertą, 

15. kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad prawidłowym i terminowym 
rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania zgodności rozliczenia wykonanych 
robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich dostarczenie przez Wykonawcę robót 
(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robót winno być potwierdzone podpisem 

Koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń, jak również inspektorów nadzoru branż, 

występujących w rozliczeniem), 

16. oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót w zakresie 
finansowym i rzeczowym (Inżynier nie ma pełnomocnictwa do zatwierdzania robót 

dodatkowych i zamiennych), 

17. sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 
przez Wykonawcę robót, 

18. kontrolowania robót z częstotliwością niezakłócającą ciągłości wykonywanych robót, 
zapewniającą bieżącą wiedzę na temat postępu i jakości prowadzonych robót oraz na 
każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót, 

19. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i potwierdzania odbioru wpisem w 
dzienniku budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia ich przez 
Wykonawcę robót, 

20. nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 
laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót, 

21. zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót, 
budzących wątpliwość, co do ich jakości, 

22. kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli będących w 
strefie oddziaływana robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót, 

23. doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i osobami 
trzecimi, 

24. udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, 

25. niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, mogących 
mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Zadania, 

26. sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, 

27. rozliczania Umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 
odstąpienia, 
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28. składania Zamawiającemu comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania robót 
oraz występujących trudnościach w realizacji Umowy na roboty w terminie do 10. dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni, które będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego, 

29. udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w 
ramach realizacji Zadania, 

30. sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 
Zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego 
komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, 

31. pozyskania od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia 
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie  oraz uzyskania 
innych niezbędnych uzgodnień, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

32. sprawdzenia i potwierdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego dla Zadania, 

33. dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania (raportu) końcowego z realizacji Zadania 
w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy na roboty, który będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego, 

34. udzielania Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi na pytania zadane w formie 
pisemnej w terminie 5 dni roboczych, 

35. sporządzania wymaganych Umową na roboty protokołów przeglądów, odbiorów robót 
i przedmiotu Umowy, a także protokołów z narad i kontroli oraz notatek ze spotkań, 
których wzór i treść Inżynier będzie uzgadniał z Zmawiającym. 

36. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach, 
związanych z realizacją Zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi 
samorządami i mieszkańcami (o wszystkich problemach wraz z propozycjami ich 
rozwiązania Inżynier powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego), 

37. żądania od Kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową (o zaistniałych zagrożeniach 
Inżynier niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego), 

38. wnioskowania do Kierownika budowy ws. decyzji o wstrzymaniu części lub całości 
robót budowlanych w sytuacjach, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi, oraz sytuacji, 
grożącej katastrofą budowlaną (o zaistniałych zagrożeniach Inżynier niezwłocznie 
poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego i odpowiednie służby ratownicze), 

39. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, 

40. organizacji i przewodniczenia w naradach koordynacyjnych budowy, jak również 
uczestnictwa i przewodniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego z 
udziałem niezbędnego personelu Inżyniera, Wykonawcy robót budowlanych i 
sporządzenia protokołów z wszystkich narad i spotkań, które w ciągu 7 dni od narady 
będą przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy robót, 

41. wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Zadania 
wymaganych przez Zamawiającego, 

42. udziału w przygotowaniach raportów i sprawozdań sporządzanych przez 
Zamawiającego. 
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3.2.Obowiązki w zakresie sporządzania raportów w trakcie realizacji Zadania: 

Inżynier jest zobowiązany w zakresie pełnienia Nadzoru do sporządzania i dostarczanie 
Zamawiającemu następujących raportów: 

1) Raporty Miesięczne, 
2) Raport Końcowy. 

Za treść Raportów odpowiada Koordynator. Każdy raport ma być podpisany przez 
Koordynatora. 

3.2.1. Przekazywanie raportów 

1) Wszystkie raporty będą przedkładane do Zamawiającego w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej w języku polskim. Format każdego raportu winien 
uwzględniać wymagania Zamawiającego.  

2) Zamawiający każdorazowo zatwierdza treść Raportu. 
3) Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do treści Raportu a Inżynier ma obowiązek 

wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uwag. 

3.2.2. Raporty Miesięczne 

1) Inżynier przez cały okres realizacji robót budowlanych będzie sporządzał 
i przedkłada Zamawiającemu raporty miesięcznie. Jeżeli realizacja robót 
budowlanych obejmowała tylko część miesiąca (pierwszy lub/i ostatni miesiąc) 
raport miesięczny będzie dodatkowo obejmował ten okres. Raport miesięczny 
dotyczący ostatniego miesiąca kalendarzowego realizacji robót powinien być 
złożony Zamawiającemu do 10. dnia licząc od daty zakończenia realizacji robót. 

2) Raporty miesięczne należy kolejno numerować, zaczynając od numeru 1. Na 
stronie tytułowej Raportu miesięcznego powinny znaleźć się: numer raportu, okres 
(miesiąc), jakiego dotyczy raport, data sporządzenia raportu oraz podpis 
Koordynatora.  

3) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

3.1) nazwa inwestycji, 
3.2) nazwa Zamawiającego, 
3.3) nazwa Wykonawcy robót, 
3.4) Umowa na roboty nr ..................... 

3.4.1) Aneks nr  .................. 
3.4.2) Aneks nr  .................. 
3.4.3) .................... 

3.5) nazwa Inżyniera, 
3.6) Umowa na nadzór inwestorski nr ............. 
3.7) terminy: 

3.7.1) termin przekazania terenu budowy dd.mm.rrrr, 
3.7.2) umowny termin zakończenia robót dd.mm.rrrr,  

3.8) opis zrealizowanego zakresu robót, 
3.9) opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót w odniesieniu do 

zakładanego i wykonanego przerobu w danym miesiącu (potencjał 
kadrowy, potencjał techniczny), 

3.10) informacja na temat warunków atmosferycznych w danym miesiącu 
z wyszczególnieniem dni, w których warunki atmosferyczne mogły mieć 
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lub miały wpływ na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego 
zakresu robót, 

3.11) opis postępu robót: 
3.11.1) porównanie wykonanego zakresu robót z zaplanowanym w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
3.11.2) zaawansowanie finansowe Zadania, porównanie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 
3.12) ogólna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy, 
3.13) ogólna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych  

objazdów, 
3.14) opis powstałych problemów wraz z propozycją sposobu ich rozwiązania, 
3.15) opis powstałych problemów środowiskowych i działań podjętych w celu ich 

wyeliminowania, 
3.16) informacja o zagrożeniach w realizacji Zadania, 
3.17) informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót, 
3.18) planowany zakres prac na kolejny miesiąc, 
3.19) zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy 

robót, 
3.10) informacja nt. bieżących i planowanych utrudnień w ruchu drogowym. 

Wymagane minimalne załączniki do raportu miesięcznego: 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z badań Wykonawcy robót oraz badań sprawdzających 
przeprowadzonych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym.  
Sprawozdanie winno zawierać zestawienie wykonanych badań Wykonawcy robót oraz 
zestawienie wykonanych badań sprawdzających Inżyniera wraz z oceną otrzymanych 
wyników. 

Załącznik nr 2 - Zestawienie umów Wykonawcy robót z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. 
Zestawienie winno być sporządzone w formie tabelarycznej, zawierającej następujące 
informacje: 

1) nr umowy, 
2) nazwa podwykonawcy, 
3) zakres: Roboty budowlane/Usługa/Dostawa, 
4) aneksy, 
5) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej płatności, 
6) informacja o płatnościach wymagalnych faktur, 
7) kopie dokumentów poświadczających dokonane płatności. 

Załącznik nr 3 - Lista wystąpień Wykonawcy robót.  
Zestawienie wystąpień Wykonawcy robót w formie tabelarycznej, zawierające następujące 
informacje: 

1) nr wystąpienia, 
2) data wystąpienia, 
3) wnioskowana wartość zmiany, jeżeli występuje, 
4) status na dzień końcowy raportowanego okresu. 

Zestawienie winno być sporządzane narastająco i obejmować zestawienie wszystkich 
wystąpień od początku Zadania. 

Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa „z lotu ptaka”. 
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Dokumentacja fotograficzna z postępu realizacji robót w danym miesiącu załączana ma 
być każdorazowo do Raportu miesięcznego na płycie CD/DVD. 
Dokumentacja filmowa „z lotu ptaka” ma być sporządzana raz na kwartał. Dokumentacja 
fotograficzna winna być sporządzona w jakości i dokładności, pozwalającej na 
identyfikację miejsca, natomiast materiał filmowy, w jakości 4K/30kl/sek lub FULL HD 
1920x1080 – płyta CD/DVD. 

3.2.3. Raport końcowy 

1) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

1.1) nazwa inwestycji, 
1.2) nazwa Zamawiającego, 
1.3) termin realizacji Zadania, 
1.4) krótki opis inwestycji, 
1.5) założenia projektowe, 
1.6) opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania, 
1.7) organizacja i zarządzanie Umową na: 

1.7.1) roboty: 
a) nazwa Wykonawcy robót, 
b) nr umowy/ aneksy, 
c) struktura organizacyjna Wykonawcy robót, 

1.7.2) nadzór inwestorski: 
a) nazwa Inżyniera, 
b) nr umowy/ aneksy, 
c) struktura organizacyjna Inżyniera, 

2) Realizacja Zadania: 
2.1) zakres wykonanych robót, 
2.2) opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót (potencjał kadrowy, potencjał 

techniczny), 
2.3) ocena jakości robót, zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich 

robót objętych kontraktem, 
2.4) przyjęta przez Wykonawcę robót technologia poszczególnych robót, 
2.5) uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót, 
2.6) opis stwierdzonych wad wraz z oceną przyczyn ich wystąpienia, 

3) sprawy Umowy o roboty i jej zmiany: 
3.1) czas trwania Umowy o roboty (opis przyczyn ewentualnych wydłużeń terminu 

wykonania Zadania), 
3.2) zmiany wartość umownej Zadania, 
3.3) informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót w trakcie kontraktu wraz z informacją 

o ich zakończeniu, 
4) sprawy finansowe: 

4.1) końcowe rozliczenie wykonanych robót, 
5) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania: 

5.1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB, 
5.2) warunki umowy z Wykonawcą robót, 
5.3) czas trwania Umowy o roboty, 
5.4) rekomendacje zmian na przyszłe podobne projekty. 

Wymagane minimalne załączniki do raportu końcowego: 
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Załącznik nr 1 do raportu końcowego – Końcowe rozliczenie zadania.  
Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki majątku, w tym wykaz 
środków trwałych z podaniem ich wartości oraz parametrów charakterystycznych 
i technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do ewidencji z podziałem na majątek 
poszczególnych gmin lub zarządców dróg i Województwa Pomorskiego. 

4. Wyjaśnienie dotyczące sposobu wyceny 

Cena za pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia Zadania powinna 
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi Nadzoru na warunkach i w zakresie 
opisanym w SWZ, w tym OPZ oraz w Umowie, w całym okresie jego realizacji, zgodnie 
z Umową. 

Jeżeli w trakcie pełnienia Nadzoru Inżynier stwierdzi, iż do prawidłowej realizacji Umowy 
konieczne jest powołanie kolejnych osób do Zespołu nadzoru inwestorskiego, w tym 
dodatkowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, wówczas Inżynier ustanowi takie osoby 
na zasadach opisanych w Umowie. Ustanowienie dodatkowych osób nie będzie stanowić 
podstawy zwiększenia kwoty wynagrodzenia umownego Inżyniera. 

5. Dodatkowe informacje i wymagania 

W celu zapoznania się z zakresem robót należy zapoznać się z wersją elektroniczna (pliki 
w formacie pdf) dokumentacji projektowej wykonawczej wszystkich branż i SST dla robót 
budowlanych. 
 

  
 

 

 

                                            ....................................................................................... 
                                              (podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 


