

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Harmonogram prac z zakresu hodowli lasu

Lp.	Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
1	czyszczenia późne w drzewostanach liściastych	cały rok z wyjątkiem V do połowy VII
2	czyszczenia późne w drzewostanach iglastych	I-IV, IX-X
3	czyszczenia wczesne	VI - X
4	prace odnowieniowe	III- IV
5	poprawki i uzupełnienia	III- 15 IV
6	pielęgnacja gleby	VI- X
7	melioracje agrotechniczne	cały rok
8	wyprzedzające przygotowanie gleby	VIII - XII

Harmonogram prac z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa

Lp.	Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
1	deszczowanie szkółki	III-IX
2	podcinanie korzeni	III-IV
3	wyjmowanie sadzonek	III-IV
4	przygotowanie gleby (orka,bronow...)	III-IV
5	szkółkowanie sadzonek	IV-V
6	zwalczanie chemiczne	III-X
7	pielęgnowanie sadzonek (usuwanie chwastów)	V-IX
9	orka ugorów czarnych	III-IX
10	nawożenie szkółki	IV-V (startowo) VII
11	siewy w szkółce	IV siewy letnie VII-VIII jesienne IX-XI
12	zbiór szyszek z drzewostanów sosnowych	I-15 III, 15 XI-31 XII
13	zbiór nasion dębu szypułkowego	IX-X
14	zbiór nasion olcha	I-III
15	zbiór nasion brzozy	VII-VIII
16	zbiór nasion lipy	IX
17	zbiór gat. biocenotycznych	IX-X

Harmonogram prac leśnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
<ul style="list-style-type: none"> - odchwaszczenie, odnawianie pasów przeciwpożarowych - porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych - pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż. 	I-IV kwartał

Harmonogram prac leśnych z zakresu ochrony lasu

Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
- wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	I kwartał
- wykładanie pułapek na ryjkowce (wałki) - kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	II kwartał
- wykładanie pułapek na ryjkowce (wałki) - kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców - zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów - zabezpieczanie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów - zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami	III kwartał
- próbné poszukiwania owadów w ściółce metodą 10 powierzchni - zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów - zabezpieczanie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów - zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami	IV kwartał
- prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - porządkowanie terenu leśnego - ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry - prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych - grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - przygotowanie słupków liściastych/iglastych - demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń - usuwanie drzewek porażonych na uprawach - pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu, w tym prace z urządzeniem	I-IV kwartał

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki

Zakres prac	Czasookres wykonania prac / Ilość wykonanych m ³ [%]			
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Pozyskanie	25	25	25	25
Zrywka	25	25	25	25
POZ_CHO	grudzień			

W uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych np. sytuacją na rynku drzewnym dopuszcza się możliwość odstępstw od harmonogramu