

Nazwa Beneficjenta:	Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
Nazwa Zadania:	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczyany - Zatucze, gm. Niedrzwica Duża i gm Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S19"
Okres realizacji Zadania:	od kwietnia 2023 r. do grudnia 2023 r.
Termin oddania Zadania do użytkowania:	listopad 2023 r.

Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji Zadania

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt ogółem brutto	Koszt kwalifikowalny brutto	Koszt niekwalifikowalny brutto	Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót (od mm-rrrr do mm-rrrr)
1	Elementy i rodzaje robót zgodnie z tabelą elementów scalonych	18 344 850,65	18 344 850,65		
1.1	Roboty przygotowawcze	711 746,51	711 746,51		od maja 2023 r. do października 2023 r.
1.2	Roboty ziemne	735 681,45	735 681,45		od maja 2023 r. do września 2023 r.
1.3	Odwodnienie korpusu drogowego	481 522,86	481 522,86		od czerwca 2023 r. do września 2023 r.
1.4	Podbudowy	6 558 974,08	6 558 974,08		od lipca 2023 r. do października 2023 r.
1.5	Nawierzchnie	3 457 101,22	3 457 101,22		od września 2023 r. do listopada 2023 r.
1.6	Roboty wykończeniowe	817 417,41	817 417,41		od sierpnia 2023 r. do listopada 2023 r.
1.7	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	1 313 972,10	1 313 972,10		listopad 2023 r.
1.8	Elementy ulic	969 144,06	969 144,06		od lipca 2023 r. do października 2023 r.
1.9	Zieleń	48 462,00	48 462,00		listopad 2023r.
1.10	Inne roboty - mury oporowe	22 140,00	22 140,00		sierpień 2023r.
1.11	Branża telekomunikacyjna - budowa kanału technologicznego	458 620,38	458 620,38		od kwietnia 2023 r. do sierpnia 2023 r.
1.12	Branża elektroenergetyczna - usunięcie kolizji PGE	2 009 692,57	2 009 692,57		od kwietnia 2023 r. do sierpnia 2023 r.
1.13	Branża telekomunikacyjna - usunięcie kolizji Orange	57 230,67	57 230,67		od kwietnia 2023 r. do sierpnia 2023 r.
1.14	Branża telekomunikacyjna - usunięcie kolizji LRS	138 027,76	138 027,76		od kwietnia 2023 r. do sierpnia 2023 r.
1.15	Branża sanitarna - usunięcie kolizji PSG	61 344,63	61 344,63		od kwietnia 2023 r. do czerwca 2023 r.
1.16	Branża sanitarna - usunięcie kolizji sieć wodociągowa	503 772,95	503 772,95		od kwietnia 2023 r. do czerwca 2023 r.
2	Koszty działań informacyjnych	9 920,00	9 920,00		
2.1	Wykonanie tablic informacyjnych	4 920,00	4 920,00		od kwietnia 2023 r. do maja 2023 r.
2.2	Działania promocyjne (artykuł prasowy)	5 000,00	5 000,00		maj 2023 r.
	SUMA	18 354 770,65	18 354 770,65		

Sporządził: Dorota Sadowska  
tel. (81) 516 28 85  
data sporządzenia: 27 kwietnia 2023 r.

DYREKTOR  
Wydziału Inwestycji  
i Funduszy Pomocowych  
mgr inż. Małgorzata Kotarska

WICESTAROSTA LUBELSKI  
mgr inż. Dorota Sadowska  
(podpis osób upoważnionych)  
Skarbnik Powiatu  
(podpis i pieczęć Skarbnika)

POWIAT LUBELSKI  
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9  
NIP 712-28-07-434

CZŁONEK ZARZĄDU  
mgr inż. Grzegorz Kotłowski