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Załącznik nr 3 do SWZ 

WZÓR  

Umowa nr ________ 

zawarta w dniu _________ pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski - Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg       - Głównego Księgowego  

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ………………  REGON ………………  KRS ……………… 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych zwaną dalej: „ustawa Pzp” dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących 

definicji: 

a) Odbiór częściowy - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i jakości 

wykonanej części robót budowlanych. Podstawą dokonania odbioru częściowego 

robót budowlanych jest protokół odbioru częściowego, 

b) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia wszystkich robót i osiągnięcia gotowości do ich odbioru. 

Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, 

c) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca 

na celu sprawdzenie, czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest 

protokół gwarancyjny, 

d) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, 

potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad 
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ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po 

okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad. 

Podstawą dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokół pogwarancyjny, 

e) Odbiór robót zanikających - odbiór robót, które ulegają zakryciu podczas realizacji 

zadania. Wykonawca zgłasza każdorazowo taką wykonaną robotę budowlaną do 

odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branży celem odbioru i dodatkowo 

dokonuje wpis do dziennika budowy, 

f) Zasady obliczania terminów – w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach 

wskazany jest termin opisany jako określona liczba dni, rozumie się przez to 

następujące po sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba że w sposób wyraźny wskazane 

jest inaczej. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, 

nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 

Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota, 

g) Wykonawca usługi nadzoru – wskazany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru 

lub zespół Inspektorów Nadzoru. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: 

Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo  

od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km 

 

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót: 

– roboty przygotowawcze, 

– roboty rozbiórkowe, 

– odnowa nawierzchni jezdni drogi, 

– odtworzenie poboczy drogi, 

– odtworzenie rowów przydrożnych, 

– odnowę istniejących dróg - skrzyżowania 

– remont istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, 

– remont 4 peronów, 

– remont 3 przepustów, 

– montaż nowych barier sprężystych, 

– odtworzenie oznakowania poziomego, 

– wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących elastycznych (uchylnych), 

– remont głęboki poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi, 

3. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają 

stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym 

Szczególna Specyfikacja Techniczna (zwaną dalej „SST”) wraz z wyjaśnieniami do 

treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego oraz umowa, 

2) Oferta / Oferta dodatkowa1 złożona w dniu _________________ 

 
1 Niewłaściwe skreślić 
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3) Kosztorys ofertowy robót podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii ważności dokumentów. W przypadku 

rozbieżności lub sprzeczności Wykonawca zobowiązany jest zastosować procedurę 

określoną w ust. 4 umowy. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające i uzupełniające się. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. 

dokumentach znajdą się jakiekolwiek sprzeczności, rozbieżności lub luki to 

Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie 

stanowiska, które jest dla Wykonawcy wiążące. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w 

trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku robót 

nieprzewidzianych Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, które zostanie 

ustalone na zasadach określonych w § 3.  

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 

w tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych  

i przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiającego. 

7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz 

wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagają akceptacji 

Wykonawcy usługi nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi 

nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, 

dane potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. W przypadku niespełnienia 

tych wymagań, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia tych materiałów i 

urządzeń z placu budowy i niezwłocznej wymiany na materiały i urządzenia zgodnie z 

wymogami Zamawiającego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 4 miesiące od dnia 08 kwietnia 2024r. (w 

przypadku zawarcia umowy po 08 kwietnia 2024r. termin realizacji przedmiotu umowy 

wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy). 

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień, w którym Wykonawca dokonał 

skutecznego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania wszystkich robót po 

osiągnięciu gotowości do ich odbioru.  

3. Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
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1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

Strony ustalają na kwotę: 

netto _________________ zł 

plus podatek 23% VAT  _________________ zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto _________________zł 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robót 

podstawowych stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót 

opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia i 

wszelkie inne, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu. prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z 

dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów 

powykonawczych robót, nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy 

(dokumentację projektową wraz z SST) oraz sporządzonych na ich podstawie 

sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych 

i kosztorysów powykonawczych robót nieujętych lub zaniżonych w Kosztorysie 

ofertowym robót podstawowych, ale ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, 

oraz na podstawie robót nieujętych (pominiętych) w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych i nieujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST. 

Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp) będzie określone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia 

wskazanych niżej. 

5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych, pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku robót zaniżonych ilościowo w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku 

gdy rozmiar robót przewyższa o co najmniej 15 % ilość ujętą w Kosztorysie 

ofertowym przyjmuje się, że roboty są nieujęte i do rozliczenia stosuje się zasady, o 

których mowa w ust. 7, chyba, że zaoferowana przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym cena jest niższa od ustalonej według zasad z ust. 7 – w takim przypadku 

przyjmuje się stawkę z Kosztorysu ofertowego. Nadwyżka ilości w zakresie do 15% 

względem ilości wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu 

o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. 

7. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych)  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST, powinny być obliczone przy użyciu średnich składników 

cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa 

kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym doszło do podpisania niniejszej 

umowy. 
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8. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych)  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych)  

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robót dodatkowych w rozumieniu art. 

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robót polegających na powtórzeniu podobnych 

robót zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny być obliczone przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów 

SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym 

doszło do podpisania niniejszej umowy.  

9. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 

zakresem poza przedmiot umowy określony w § 1, których ilość jednostek 

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót,  

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robót podstawowych została zaniżona  

w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, które należy wykonać 

celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane 

po: 

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót, 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość – potwierdzonego przez 

Wykonawcę usługi nadzoru – oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. 

Inwestycji Zamawiającego. Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić 

kompletny protokół konieczności w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczności 

ich wykonania.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 

przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na 

ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

powykonawczych robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym robót 

podstawowych – przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez 

Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych. 

10. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które:  

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST; 

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych) w 

dokumentacji projektowej wraz z SST (robót dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnie 

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a których wykonanie jest konieczne do 

zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po:  

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją 

ich wykonania – potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru oraz po 

zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego. Kierownik 

Budowy zobowiązany jest sporządzić kompletny protokół konieczności w terminie 

10 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.  
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Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 

przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na 

ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów szczegółowych robót 

pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych – przy 

zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzględnieniem zapisów 

ust. 6. 

11. W ramach pozycji kosztorysowej „Roboty nieprzewidziane” rozliczane będą roboty, o 

których mowa w ust. 7 (z uwzględnieniem zapisów ust. 6) oraz w ust. 82.  

 

§ 4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez 

Zamawiającego (akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym paragrafie). Za datę zapłaty uważać się będzie 

datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.  

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko – 

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający 

informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 

5907664502008. 

3. Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe w zakresie robót budowlanych: 

1) Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót – o wartości nie 

mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

Zamawiający może dopuścić odbiór częściowy o mniejszej wartości – jest to 

prawo Zamawiającego, nie obowiązek. Dopuszczenie odbioru częściowego o 

mniejszej wartości wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego w formie 

pisemnej, 

2) załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będzie zatwierdzona i kompletna 

dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest 

jej prawidłowość.  

3) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może 

przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

4. Podstawa zapłaty wynagrodzenia: 

1) w przypadku płatności częściowej podstawą rozliczenia będzie faktura częściowa 

wraz z protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Wykonawcę usługi 

nadzoru oraz Zamawiającego obejmującym wykonaną część, wraz z zestawieniem 

ilości i cen jednostkowych robót podanych w Kosztorysie ofertowym, 

2) w przypadku płatności końcowej podstawą rozliczenia będzie faktura końcowa 

wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez 

 
2 jeżeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycję „Roboty nieprzewidziane” 
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Wykonawcę usługi nadzoru oraz Zamawiającego. Załącznikiem do protokołu 

odbioru końcowego będzie zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. 

Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej prawidłowość. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca 

wraz z fakturą częściową/końcową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu 

wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z wzorami 

stanowiącym Załącznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji 

przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

2) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w pkt 

1) powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu umowy (do faktury 

końcowej). 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 6 

wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. 

8. Niewypłacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty przedłożenia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 

 

§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który 

został złożony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego 

zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. 

Warunkiem zatwierdzenia harmonogramu jest jego prawidłowość. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie 

tygodniowej, dla każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży, 

na których prowadzone będą prace budowlane. 

 

§ 6 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokólarne przekazanie placu budowy co nastąpi w terminie uzgodnionym między 

Stronami, nie później niż do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z 
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przekazaniem niezbędnych dokumentów oraz dziennika budowy.  Termin 10 dni jest 

terminem maksymalnym, Zamawiający przekaże plac po otrzymaniu od Wykonawcy 

niezbędnych dokumentów, 

2) wyznaczenie daty odbioru robót nie przekraczającego 14 dni od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru oraz po zweryfikowaniu i 

zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcę usługi 

nadzoru, oraz terminowego przystępowania do tych odbiorów,  

3) jeżeli wystąpi taka konieczność – zapewnienie udziału w czynnościach 

odbiorowych innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, a także 

podmiotów trzecich,  

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) wskazanie Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

7) udostępnienie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację przedmiotu 

umowy oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego  

i potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania niniejszej umowy lub od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku  

o udostępnienie dokumentów w celu sporządzenia kopii. Po sporządzeniu kopii 

powyższych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiający 

może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym 

zakresie należy do Zamawiającego, 

8) zgłoszenie osób pełniących obowiązki Kierownika Budowy do właściwego organu 

nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami, jeżeli jest to wymagane 

przepisami prawa, 

9) stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała 

realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie 

określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne, 

każdorazowo w formie pisemnej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów 

wynikających z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć 

w procesie budowy,  

2) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany 

przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakości (dalej: PZJ) przez Kierownika 

Budowy w terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót, 

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 

a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót oraz 

terenu w pobliżu uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. Brak 

wykonania tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do wykonania tych 

czynności na koszt Wykonawcy, 

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 
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SWZ-em, dokumentacją projektową wraz z wytycznymi SST, poleceniami 

Zamawiającego (Wykonawcy usługi nadzoru), 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych, 

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe i tymczasowe, 

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (Wykonawcy usługi nadzoru) 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy i dokonania komisyjnego odbioru częściowego / końcowego robót zgodnie 

z OPZ – wykonanych w jednym egzemplarzu, 

8) w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wynikami badań zleconych przez 

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki 

badań Zamawiającego, Strony wykonają badania arbitrażowe, których koszt 

zobowiązany jest ponieść Wykonawca,  

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych - wykonanie 

dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach, 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 

szczegółowych, 

11) udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu 

umowy, 

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 

Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

13) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 

terenu budowy do daty odbioru końcowego,    

14) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i 

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, 

15) powiadomienie właściwych organów i instytucji o przywróceniu stałej organizacji 

ruchu, 

16) przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały, w terminie 10 dni 

kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót,   

17) wykonywanie robót etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy 

usługi nadzoru i Zamawiającego,  

18) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich utrudniających 

realizację przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w trakcie realizacji,  

o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość 

realizacji umowy. 

§ 7 

Zasady odbioru 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca 

(Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z 
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jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy usługi nadzoru 

(telefonicznie/SMS oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiający ma 

obowiązek przystąpić do odbiorów w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do 

dziennika budowy. 

2. Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentów wymaganych do odbioru zawiera 

OPZ.  

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego, 

stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów 

Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod 

kątem zgodności z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku 

przyjmuje się, że występuje wada istotna w robotach.  

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 

przy udziale których wykonał przedmiot umowy.  

5. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania 

gwarancji.  

6. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie 

gwarancji i rękojmi.  

7. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, 

Wykonawcy usługi nadzoru oraz Wykonawcy.  

 

 

§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

_________________. 

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą 

kierować do Zamawiającego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz 

równocześnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.  

3. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku 

określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane 

adresowe uważa się za skuteczne. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

 

§ 9 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Przedstawicielem i reprezentującym Wykonawcę na terenie budowy jest Kierownik 

Budowy – _________________     

2. Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane.  
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§ 10 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace 

fizyczne związane z wykonywaniem robót (czynności) objętych zamówieniem, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczególności obowiązek ten 

obejmuje robotników budowlanych oraz operatorów sprzętu. Obowiązek, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku: Kierownika 

Budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do żądania przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba 

taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 

sporządzoną przez Wykonawcę usługi nadzoru lub innego przedstawiciela 

Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Odmowa 

podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli nie ma wpływu na 

obowiązek zapłaty kary umownej. Wykonawca usługi nadzoru/przedstawiciel 

Zamawiającego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.  
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§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z ofertą przedmiot umowy wykona: przy udziale 

_________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby (dalej: PUZ), w 

następującym zakresie _________________.3  

2. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykonać przedmiot umowy przy 

udziale Podwykonawców to zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny 

wniosek oraz zastosować tryb zgłoszenia podwykonawcy opisany poniżej. Tryb 

zgłoszenia obejmuje również umowę z PUZ.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o 

podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z 

załącznikami i wyjaśnieniami), 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące warunki wypłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż warunki wypłaty wynagrodzenia  Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. W 

szczególności,  jeżeli umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru robót Wykonawcy 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego,  

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposób dla niego mniej korzystny, 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Przez postanowienia mniej 

korzystne Zamawiający rozumie  w szczególności:  

a) zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w tej samej lub wyższej wysokości w kwocie (PLN) niż 

wysokość tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą wyrażonych w kwotach (PLN) lub niż 

 
3 W przypadku braku PUZ – skreślić ust. 1 
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wysokość tożsamych kar w kwotach wynikających z obliczenia wysokości 

kary, którą Zamawiający w umowie z Wykonawcą przewidział w procentach, 

b) zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość 

wyrażona w procentach tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów z dalszymi 

Podwykonawcami (chyba, że strony wyłączają wprost możliwość dalszego 

Podwykonawstwa), w szczególności zapisów dotyczących: 

a) obowiązku akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

b) obowiązku uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, 

c) obowiązku dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia. 

6) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi, nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na 

zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do 

każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto tj. 

_________________. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł brutto. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna 

wartość umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę. Podwykonawca 
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lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również Wykonawcy. 

9. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi były zawarte postanowienia odnośnie: 

1) dokładnego zakresu dostaw/usług,  

2) terminu wykonania dostaw/usług, 

3) wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia. 

10. Umowa nie może zawierać: 

1) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi. 

2) postanowień kształtujących prawa lub obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy: 

a) w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż warunki wypłaty wynagrodzenia  Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. W 

szczególności, umowa nie może zawierać zapisów uzależniających 

dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

odbioru dostaw/usług przez Zamawiającego od Wykonawcy lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

b) w zakresie kar umownych w sposób mniej korzystny, niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Przez postanowienia mniej korzystne 

Zamawiający rozumie w szczególności:  

i. zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w tej samej lub wyższej wysokości w kwocie (PLN) 

niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyrażonych w kwotach 

(PLN) lub niż wysokość tożsamych kar w kwotach wynikających z 

obliczenia wysokości kary, którą Zamawiający w umowie z 

Wykonawcą przewidział w procentach, 

ii. zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż 

wysokość wyrażona w procentach tożsamych kar przewidzianych w 

umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. W przypadku, gdy postanowienia przedłożonej umowy naruszają zasady określone w 

ust. 10, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o 

podwykonawstwo, informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 

również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą i dalszymi 

Podwykonawcami. 
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13. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają również 

odpowiednie zastosowanie do przedkładania projektów oraz kopii umów zawieranych 

z dalszymi Podwykonawcami. 

14. Suma wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy.  

15. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

18. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
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§ 12 

Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, 

zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad 

nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku, jeżeli Wykonawca 

nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania 

atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający 

może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszt usuwania wad będzie 

pokrywany z należności przysługujących Wykonawcy (potrącenie) lub z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy 

czym wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50% 

wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości 

wynagrodzenia, uznaje się, iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie 

przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania 

usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy. 

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli, 

jeżeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi 

technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, 

Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio 

robót jako wadliwych.  

3. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości 

eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w 

uzgodnieniu z Wykonawcą usługi nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację 

elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia 

na Wykonawcę, których wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 
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GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – 

Warszawa 2020r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.  

 

§ 13 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na 

okres _________________ miesięcy od daty odbioru końcowego.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady 

wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 

odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w corocznych bezpłatnych 

przeglądach gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest 

protokół gwarancyjny. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy lub 

jego części nie można było z niego korzystać. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni 

kalendarzowych. 

8. Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych 

urządzeń w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i 

usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie 

przez wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża 

Wykonawcę. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 tj. _________________zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, bądź od dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia, które potwierdzą 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 

i gwarancji, 
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3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie 

usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania 

tych wad. 

§ 15 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary 

umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za 

każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie, w którym 

przedmiot umowy miał być wykonany, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za 

każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad, 

3) za brak zgłoszenia gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 – 

w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, 

4) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających 

Wykonawcę, trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

5) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z zasadami 

wskazanymi w § 11 umowy - w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł za 

każdy przypadek,  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w 

wysokości 3.000,00 zł - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie lub za przedłożenie po terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi - w wysokości 3.000,00 

zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  
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10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w zakresie postanowień niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 1) - w 

wysokości 2.000,00 zł za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy 

brak zmiany terminu zapłaty,  

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w zakresie postanowień niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 2) umowy - 

w wysokości 2.000,00 zł za każdą umowę o podwykonawstwo,  

12) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 5 - w wysokości 

3.000,00 zł za każdy przypadek, 

13)  z tytułu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego - w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego w żądaniu Zamawiającego, 

14)  za nieusunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

stwierdzonych nieprawidłowości: 

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie na czas prowadzenia robót,  

b) braki w oznakowaniu, 

c) brak odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie 

czystości znaków), uszkodzenia mechaniczne znaków, 

w wysokości 3.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, 

15)  za nieprzedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, według stanu na 

dzień odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie 

z § 17 ust. 2 i ust. 4 – w wysokości 10.000,00 zł, 

16)  za każdy dzień zwłoki we wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, którego konieczność aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w 

zakresie terminu lub wysokości wynagrodzenia) w wysokości 1.000,00 zł,  

17)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy). 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie 

może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień 

zawarcia umowy).  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania, na rachunek 

bankowy wskazany w treści wezwania. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma 

prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z 

niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 
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8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, 

zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, i zwłoka przekroczyła 7 dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub 

ustanowiony czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca 

nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z 

dokumentacją projektową oraz SST lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części  

w zakresie uniemożliwiającym realizacje przedmiotu umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do 

terminu wykonania określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły poziom 10 % wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), 

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Pzp, 

10) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego 

mu z tytułu wykonania części umowy, 

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wówczas 

Zamawiający odstępuje od tej części umowy, w której ta zmiana dotyczy. 

2. Odstąpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstąpieniem z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od 

Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez 

Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku 

złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, 

liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich 

złożenia. 

 

§ 17 

Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez 

właściwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja 

ruchu musi się zgadzać z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w 

szczególności poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się 

osób oraz pojazdów. W przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź wykopu. 

Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w ust. 1, pod kątem 

przejezdności i bezpieczeństwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejęcia 

placu budowy przez Zamawiającego. Brak wykonania tychże obowiązków 

upoważnia Zamawiającego do ich wykonania na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę, z której winy doszło do 

odstąpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 

wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów 

SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć 

materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla 

realizacji przedmiotu umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i 

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości, i które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę (np. kręgi studni z otworami, gdzie otwory są wyprodukowane 

zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). Decyzja Zamawiającego jest 

dla Wykonawcy wiążąca. Jeżeli materiały te składowane są poza placem budowy, 
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to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu budowy lub inne 

wskazane przez Zamawiającego miejsce i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Brak 

wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy 

najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych 

w postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów 

ściekowych do montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych 

materiałów betonowych), palet na których są składowane materiały, materiałów 

geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw 

dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub 

innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek usunąć te 

materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy. Brak 

wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany 

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega 

przebudowie - linie rozgraniczające). Brak takiej zgody skutkuje obowiązkiem 

zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyżej. 

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia 

od umowy. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane elementy od 

początku realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po 

zgłoszeniu do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi 

do procedury odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót 

potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu 

odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony 

zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac 

wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane 

Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. Brak 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia do jego 

sporządzenia przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości Wykonawcy. 

Pozostałą procedurę opisaną niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje 

projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy 

geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie 

realizacji zadania.  
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5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia 

przez Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty 

odstąpienia.  

 

§ 18 

Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia:  

1) warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe 

wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe opady, 

temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę usługi nadzoru w protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie 

wykonania robót), 

2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej 

tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii 

oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne w kraju i/lub za granicą, 

3)  udokumentowanego przez Wykonawcę, tymczasowego braku dostępności 

specjalistycznych materiałów budowlanych lub w przypadku opóźnień w ich 

dostawach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli brak dostępności 

uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba że 

Zamawiający dopuści wykorzystanie innych zamiennych materiałów 

budowlanych lub konstrukcji zamiennej, 

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ  

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 

że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

5) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 

lub inne podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem 

przedmiotu umowy i uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 

6) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających  

z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

7)  opóźnienia organów administracji publicznej lub innych podmiotów w 

wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów, 

których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych 

lub robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów lub innych podmiotów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

8) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w dokumentacji 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jest niezbędne celem 

wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 

9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych lub ujawnienia 

kolizji, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy, 

10) osób trzecich lub podmiotów z roszczeniami lub wnioskami o zmianę, które 

zasadnie uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w 

szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 

warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, lub powodują konieczność 

zmiany projektu lub sposobu wykonania robót, 

11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-

administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, 

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

13) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

14) braku dostępności do placu budowy lub jego części z powodu okoliczności za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wpływa to na termin 

wykonania przedmiotu umowy, 

15) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 

ustalonym, 

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 

455 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wpływa na termin realizacji umowy, 

17) wystąpienie konieczności wykonania robót nieprzewidzianych (o których 

mowa w Kosztorysie ofertowym – jeżeli dotyczy) – jeżeli terminy ich 

wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji 

umowy, 

18) zmiany przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 6, jeżeli terminy ich 

wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji 

przedmiotu umowy, 

19) udzielenie przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (jeżeli zostało przewidziane w ogłoszeniu), 

którego wykonanie ma wpływ lub jest powiązane z robotami wykonywanymi 

na podstawie niniejszej umowy. 
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3. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej 

wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu 

umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest również dopuszczalna w przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6. 

5. Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, 

na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot 

trzeci lub Wykonawca samodzielnie wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 

dotychczasowy podmiot trzeci. 

6. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu umowy jest możliwa w następujących 

sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian wprowadzonych za zgodą lub na polecenie Zamawiającego, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa lub na polecenie lub za zgodą Zamawiającego,  

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania 

wynika z wad w dokumentacji projektowej, 

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią nieprzewidziane  

w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 

wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także 

zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w 

zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania 

okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

7. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie 

polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać 

kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę lub/i gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w 

ramach kryterium oceny ofert za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co 

osoby wskazanej w ofercie (jeżeli doświadczenie i kwalifikacje były kryterium oceny 

ofert).   

8. Zmiana terminu realizacji umowy, możliwa jest tylko po wcześniejszym 

udokumentowaniu wniesienia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.10.2024 
 

Strona 26 z 32 
 

umowy na zmieniony okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia zawarcie 

aneksu do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczność zmiany 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wyłącznie w przypadku, 

gdy zmiana ta przewyższy 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy (o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian 

wynagrodzenia przyjmuje się, że obowiązek zmiany wysokości zabezpieczenia 

aktualizuje się, gdy suma zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy 

wskazany próg 15 %. Zaniechanie części robót nie uprawnia do zmniejszenia 

wysokości zabezpieczenia, jednakże jest uwzględniane w przypadku zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

stosując go odpowiednio.  

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia 

zdarzeń lub okoliczności stanowiących podstawę jego wniosku. Wniosek musi być 

złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed 

upływem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmianę terminu 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo szczegółowo wskazać termin przesunięcia 

w przyporządkowaniu do poszczególnych przesłanek, które miałyby uzasadniać ten 

okres, tj. ilość dni dla danej przesłanki wraz z uzasadnieniem. 

11. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

 

§ 19 

Prawa autorskie 

1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w ramach wynagrodzenia Wykonawca oświadcza, że: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, w tym te 

części, które zostaną wykonane przez Podwykonawców lub inne osoby, 

2) przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, 

na których utwory zostały utrwalone, 

3) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów lub ich 

części, korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 

2 pkt 2), 

4) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 

1) z chwilą wydania przez Wykonawcę poszczególnych utworów (bądź ich 

części) Zamawiającemu (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej 
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akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów, czy dodatkowych 

oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworów, bądź ich części - wytwarzania 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworów, bądź ich części, w sposób inny niż określony 

pod lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie; 

d) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

e) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w 

szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom 

jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, 

wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do 

wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim 

biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

f) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym 

techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, 

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

g) wprowadzania utworów lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, 

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; 

h) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 

nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji 

albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

i) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono; 

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów 

promocyjnych i reklamy; 

k) wykorzystanie utworów (także w wersji zmienionej) do rozbudowy, 

przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych 

zmian całości lub części zadania; 

3) z prawem Zamawiającego do dalszego przenoszenia autorskich praw 

majątkowych na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych 

powyżej. 
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3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w 

jego imieniu praw osobistych do utworów oraz zobowiązuje się do ich 

niewykonywania względem Zamawiającego w zakresie obejmującym zgodę na 

zmiany utworów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz robót 

budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do utworów w momencie 

wydania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi 

prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej 

kolejnej wersji opracowania powstałego w wyniku uwzględnienia uwag, czy też 

usunięcia wad.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność 

za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące 

się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 

opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

ich praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w 

uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych 

roszczeń lub do ich zaspokojenia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.  

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie 

naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od 

odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w 

postępowaniu po stronie Zamawiającego i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 

postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od 

Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w 

sferze dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia 

poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości, m.in. 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty 

związane z prowadzonym postępowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami 

zastępstwa procesowego), oraz koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz 

podmiotów trzecich, z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez 

uprzedniej zgody Wykonawcy. 

8. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego prawa, o 

których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, a Wykonawca 

wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejście ich na 

Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia, w ramach wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiającego.  

Oznacza to, że Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć 

przedmiot umowy w oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 
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1. Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu 

(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) oraz osób 

wskazanych w dokumentacji postępowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej 

umowy. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzenia.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż 

wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy 

rzeczowo w Bydgoszczy. 

 

§ 22 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i 

stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 

na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.10.2024 
 

Strona 30 z 32 
 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Kosztorys ofertowy robót podstawowych 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury częściowej  

5) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 
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Załącznik nr 4  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury częściowej. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy  

z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizowanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej 

jako „Zamawiający”) umowy, której przedmiotem jest _________________  wymagalne na 

dzień _____________________ (dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę) zostało w 

całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 

roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca 

rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, 

niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 

wymagalne w przyszłości:  

1. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

2. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

 

______________ 
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Załącznik nr 5  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 

 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z 

tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) 

w ramach realizowanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na 

rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg 

Wojewódzkich (dalej jako „Zamawiający”) umowy, której przedmiotem 

jest:_______________________ zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że 

Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób 

całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za wszystkie prace 

wykonane do dnia ____________ (dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu 

jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 

zrzeka. 

 

 

_____________________________ 

 

 

*wybrać właściwe 

 

 


