Zatacznik nr 4 do SWZ
projekt umowy

Umowa Nr ZDP-NZ-......... 12021 - ...
w sprawie zamowienia publicznego

zawarta W dniu ........coceeeeneeenneennn. r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Dr6g Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez: Jézefa Karmowskiego — Dyrektora

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym PrZeZ: ......ccccceeevcveeeessvenensnnn

wytonionym w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieh
publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
okreslonym w niniejszej umowie, robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budzistaw Koscielny — ul. Stupecka wraz
z przebudowg skrzyzowania drogi powiatowej nr 3036P z droga powiatowa nr 3050P w m.
Budzistaw Koscielny, o zakresie rzeczowym okreslonym w dokumentacji projektowe]
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych integralne
czesci umowy, okreslajgce szczegoétowo przedmiot zamdwienia.

2. Inwestycja realizowana w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég na rok 2021, umowa
o dofinansowanie nr 7.121/21 z dnia 26.10.2021 r.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych
w postanowieniach niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacjg projektowg i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegodlnione
w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

5. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktory potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztow zadania”, stanowigcy zatacznik nr 1 do
umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalen-
darzowych od zawarcia umowy, szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji ro-
bot, opracowanego na podstawie harmonogramu rzeczowego stanowigcego Zatgcznik nr 17 do
SWZ, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczen Wykonawcy oraz weryfikacji uméw z podwyko-
nawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét
winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




7. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosc
prowadzonych robot budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia poszcze-
golnych etapéw robét, sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego przez Wykonawce harmo-
nogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

9. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb
W wersji papierowe;j.

10.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny z faktycznym po-
stepem robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do przedtozenia
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wpro-
wadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 6 umowy.

2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
z istniejacymi ubytkami wystepujacymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: do 31.10.2023 r.

4. Planowane terminy wykonania poszczegoélnych czesci robo6t budowlanych - wedlug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, o ktérym mowa w § 1 ust 6 Umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ..........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiicieieenn, aze
strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inWestorski€go ...........ccccvvvimriiiieeiiiinicieee e

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspotdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynaciji robét realizowanych na podstawie umowy.

3. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych oséb do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakohczenia robét.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4
Zamawiajacy jest w szczegolnosci zobowigzany do:
1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,




. Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

. Terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

. Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swoj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania te-
renu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody, odprowadzania sciekow, pokrycie kosztéw
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediow,

2) Rozpoczecia wykonywania robot budowlanych najpdzniej w terminie 7 dni od daty protokolar-
nego przekazania terenu budowy,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4)  Wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgod-
nie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz.
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby osob posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wyko-
nania umowy,

7) Oznakowania na wiasny koszt miejsca prowadzonych rob6t (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego projektem organizacji ruchu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robot,

8) Przekazywania Zamawiajgcemu na kazde zadanie, zgtoszone w dowolnej formie, dokumen-
tacji niezbednej do realizacji sprawozdawczosci, ewaluac;ji i kontroli realizacji projektu, kazdo-
razowo nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia zgdania,

9) Zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych dysponentom wszystkich sieci wystepu-
jacych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

10) Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych
z dokumentaciji,

11) Pokrycia kosztéw ewentualnych nadzoréw branzowych,

12) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw znajdujgcych sie na terenie robét i w jego bez-
posrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

13) Zgtaszania gestorom sieci termindéw odbioréw cze$ciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

14) Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robét
w zakresie ich dotyczacym, zgodnie z ich wymaganiami,

15) Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWiOR, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamo-
wienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru czesciowego i kohcowego
robot,

16) Przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

17) Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbio-
rach robot,

18) Powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu,



19) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

20) Zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

21) Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

22) Do zabezpieczenia istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzgdzeh zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

23) Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia (réwniez
z karping, galezidwkag oraz korzeniami) zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska i przepisami
wykonawczymi oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzy-
stania lub utylizaciji, tacznie z kosztami utylizacji,

24) Materiat z rozbiérki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wlasnego uzytku, nalezy przewiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

25) Zastosowania materiatéw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, $wiadec-
twa pochodzenia,

26) Pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

27) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasia-
dujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektow, fragmentéow
terenu drog, nawierzchni lub instalaciji.

Ponadto Wykonawca:

1) Ponosi odpowiedzialnos$¢ za skutki zdarzen wyniklych na skutek niewtasciwego dziatania lub
Zaniechania z jego strony na terenie robot,

2) Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych rob6t oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich powstate ze zdarzenh zwigza-
nych z wykonywaniem umowy,

3) Jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac w biurze kierownika budowy:

a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

4) Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia ro-
bét,

5) Podczas catego okresu rob6t zapewni na swoj koszt dostep do posesiji potozonych na odcinku
prowadzonych robét lub w jego poblizu,

6) Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét,

7) Uzyje materiatdw wilasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzadzen wtasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywaé¢ mate-
riatdw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie robét i eksploata-
cje drogi po ich wykonaniu. W szczegodlnosci materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okreslonym przepisami dotyczacymi jakosci wyrobdéw budowlanych oraz wyma-
ganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Od daty zgtoszenia do odbioru kohcowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, kto-

rego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zama-
wiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.



WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
e Zt netto  (SIOWNIE: e ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... ZE (STOWNIE: ..o ),
e — Zb brutto (SIOWNie: ..o e ),

zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy

przez Wykonawce nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czeécio-

wych i faktury VAT kohcowej, w takim wypadku strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia wyko-

nanych robot:

1) faktury czesciowe, wystawiane sukcesywnie w ramach postepu robét, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, harmonogramem wyptat oraz dokonywanymi
odbiorami czesciowymi (na podstawie podpisanego protokotu odbioru czesciowego robot);

2) faktura koncowa: w wysokosci do 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 wystawiona bedzie
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze catosci robét na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przez
Zamawiajgcego, pfatna po dokonaniu odbioru koncowego prac;

3) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego odbioru robot,
o ktérych mowa w ust. 4 stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu
robét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem
wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego, nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych
przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego. Odbiér koncowy bedzie obejmowat
takze prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét;

4) naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury;

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie ust. 5 niniejszego paragrafu tj. przesunigecie
wydatkow pomiedzy latami.

. Ustala sie mozliwos¢ fakturowania i zaptaty za roboty budowlane w roku 2022 r. maksymalnie do

kwoty ..... zt brutto, to jest do kwoty stanowigcej 60% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,

oraz w roku 2023 pozostatg do zaptaty kwote wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposdéb nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona

ptatnosci drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem

przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodnosé¢ z oryginatem przez Wykonawce;



9.

10.

11.

12.

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty nalez-
nosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,O$wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 3050P w m. Budzistaw Koscielny — ul. Stupecka wraz z przebudowg skrzyzo-
wania drogi powiatowej nr 3036P z drogg powiatowa nr 3050P w m. Budzistaw Koscielny”
wygasajg. W zwigzku z powyzszym oswiadczam ze reprezentowana przeze mnie firma nie be-
dzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Konihskiego — Zarzgdu Drog
Powiatowych w Koninie jako inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan

o ktérych mowa w ust. 8 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu naleznego

wynagrodzenia na osobe trzecia bez wuprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktory
dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”, {j.
wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawg
z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektérych innych
ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na fakturze,
a nie figurujgcy na ,biatej liscie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wtasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig
i w zakresie zapisow dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Wykaz towardw i ustug
znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.

ODBIORY

§7
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
czesciowego Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tj. m. in.:
1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego),
2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan.
Odbiory czesciowe robo6t dokonywane bedg w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane
roboty, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 niniejszej umowy. Odbiory czesciowe przeprowadzane



beda sukcesywnie w ramach postepu robét, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz

harmonogramem wyptat.

. Najpdzniej w terminie 5 dni po uptywie terminu okreslonego w ust. 4, Wykonawca zgtasza gotowos¢

do odbioru czesci robdt, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét
budowlanych.

. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie

sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykazu robét wykonanych czesciowo w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

. Zakohczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza

Zamawiajgcemu. Zgloszenie musi byé potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robot
potwierdzona przez kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaly zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robét).

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zgtoszenia ich zakonczenia i gotowosci odbioru.

PODWYKONAWSTWO

§8

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
podwykonawcom. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodne;j
Z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,



10.

11.

12.

13.
14.

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;

4) w umowie nie zostat dokiladnie okreslony zakres robét, ktére Wykonawca powierzy
podwykonawcy;

5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy;

6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i $wiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jakg
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub wustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00

Ziotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okredlony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zaméwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.



Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac¢ sie na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wskazuje nastepujgce czynno-
sci, ktoérych realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac obje-
tych w/w zakresem zaméwienia dotyczy prac oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwig-
zane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia: tj. robotnikéw budow-
lanych i operatoréw sprzetu.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcdéw. Wykonawca jest zobowigzany za-
wrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do
zatrudnienia na umowe o prace 0sob o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu dokument w postaci pi-
semnego oswiadczenia wykonawcy wraz z wykazem oséb o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana os6b o ktérych mowa w ust. 1 wy-
maga korekty wykazu oséb wykonujgcych zaméwienie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przed-
miotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wyko-
nawca musi zobowigzac¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadza-
nej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb
wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia. W toku



kontroli Zamawiajgcy moze réowniez zgdaé odwiadczen lub dokumentéw okreslonych w art. 438
ust 2 ustawy Pzp.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentow, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikdw w wymaganym zakresie przez Wyko-
nawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pra-
cownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych okre-
Slonych w § 11 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, usterek w wysokosci 0,2% zi
wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki,

4) Za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

9) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

10) Za zwiloke w przedstawieniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 6,
w wysokosci 300,00 zt (brutto) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

11) Za dopuszczenie do wykonywania robé6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w punktach 1-11 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

3. Zapfata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
umownych.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej warto$¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.

5. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.
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6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto) za
kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia, w ktérym plac budowy powinien by¢ przekazany,

2) Zwitoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia w terminie, w ktérym odbior
miat by¢ rozpoczety,

7. kaczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zadania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych K. C. w przypadku, gdy wartosc
wyrzgdzonej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych.

9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowa¢ bedzie
z uwzglednieniem ograniczen lub wytgczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach
w okresie realizacji umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajace wymaganych prawnie atestow lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robat,

9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekaza¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstagpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Strony prawa do zadania zaptaty okreslonych
W niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutéw okreslonych w §11.

W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegodtowy protokoét odbioru robdt przerwanych

i rob6t zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robét i wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzeh, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia
od umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume ubezpieczenia co najmniej 300.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

1.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
Ustala sie wysokos¢é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi Kwote ... zt.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione w formie
......................... przed terminem podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty tj. ... zt, bedzie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkdw umowy co stanowi kwote
................ zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zacho-
wato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwaranciji.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§15
1. Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarancji
wynosic¢ bedzie ............... lat (za wyjatkiem wysianej trawy, na ktérg okres gwarancji wynosi

1 rok i oznakowania poziomego, na ktére okres gwarancji wynosi 3 lata).

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos$¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okreslajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktorej wzér stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru koricowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie terminu
gwaranciji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, Ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — Zama-
wiajgcy moze wstrzymac zaptate wynagrodzenia w czesci stanowigcej rownowarto$¢ szacunko-
wego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — Za-
mawiajgcy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru rob6t oraz do wezwania Wykonawcy do
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.

2. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

ZMIANA UMOWY

§17

Zamawiajgcy  przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kitérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgodg
stron, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
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1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki ze-
wnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektérych robét — prowadzenie prac budowlanych,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzenh, obiektow budow-
lanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

koniecznosci wykonania robét zamiennych, kitére nie wykraczajg poza przedmiot zamowienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktére wstrzymujg lub opodzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wyko-
nywania przedmiotu umowy, nie diuzej niz czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ ten fakt
w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizacji na budowie.

2. w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia:

1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b, Zamawiajgcy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

d)

stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wptyw na Kkoszty realizaciji
zamowienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztéw.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. — d. zgodnie z zatgczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacjg kosztow
oraz okreslong nizej dokumentacja;

3) W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okredlona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow;

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoéwienia wynikajgcg ze
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zwiekszenia wynagrodzen o0sOb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
zmienionego  minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu proporciji
wynikajgcej z udziatu tych osdéb w wykonaniu wszystkich zamdwieh realizowanych przez
Wykonawce);

5) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zaméwienia, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
(przy uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamowien
realizowanych przez Wykonawce);

6) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
(przy uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamoéwien
realizowanych przez Wykonawce).

7) Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.), c) i d).

8) W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. b. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw, kitdrzy
bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacja kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzeh dotyczacymi
przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin
miesigecznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.

9) W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. c. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry
bezposrednio realizuje umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacjg oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej
zmiany.

10) W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow,
ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z
udokumentowang kalkulacjg kosztow oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen
dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢é udokumentowane zestawienia ile
roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikdéw faktycznie realizuje Umowe.

11) Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowigzany takze ztozyé
oswiadczenie woli w przedmiocie procentowego udziatu w wykonaniu zaméwienia na podstawie
umowy 0s6b bezposrednio wykonujgcych to zaméwienie w stosunku do ich udziatu w wykonaniu
wszystkich zaméwien realizowanych przez Wykonawce (w okresie na ktory zawarta jest Umowa).

12) Przedtozenie wskazanych dokumentow stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy
w przedmiocie zmiany Umowy.

13) Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz dokumentacja,
o ktorej mowa w ust. 7 i 12 powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 1 miesigca od
zdarzenia uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominiecia.

14) Zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy
z przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie
(oraz jego tresc¢) nie zostanie przez Wykonawce w sposéb jednoznaczny wykazane.

15) Zamawiajgcy przewiduje réowniez mozliwo$é dokonania zmian postanowieh zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystgpi koniecz-
nos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez wykonania robét dodatkowych, bez
ktérych wykonanie zaméwienia byloby niemozliwe, bgadz skutkowatoby wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi z zastosowaniem odpowiednio cen jednost-
kowych podanych w kosztorysie ofertowym lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przy-
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padku konieczno$ci zmian, o ktérych mowa powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokdt koniecz-

nosci sporzadzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestor-

skiego. O wystgpieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn okreslonych
powyzej, Wykonawca winien poinformowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego

w formie pisemnego wniosku.

16) Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art.

439 ust. 2 ustawy PZP:

a) W przypadku zmiany ceny materiatéow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgle-
dem ceny lub kosztéw zawartych w ofercie wynagrodzenie moze zosta¢ odpowiednio zwalory-
zowane, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany przez GUS, ulegt
w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o poziom procentowy wskazany w niniejszej
Umowie. Poziom minimalny zmiany ceny materiatdw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 3,5 %;

b) Z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia moze wystgpi¢ kazda ze stron, wraz ze szczegétowym
wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz
uzasadnienia. W tresci wniosku wykazuje sie w szczegolnosci, ze w zakresie nastepujgcych
rodzajéw istotnych materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, to jest: cementu,
kruszywa oraz asfaltu, nastgpita zmiana skutkujgca zwiekszeniem albo zmniejszeniem kosztu
wykonania zamowienia, a w rezultacie powodujgca konieczno$¢ waloryzacji wynagrodzenia.
Wraz z wnioskiem strona przedkiada wykaz materiatdw, ich ilosci oraz uzasadnienie
koniecznosci ich zakupu po zmienionej cenie, wedlug stanu aktualnego na dzien ztozenia
wniosku o zmiane wynagrodzenia;

¢) Zmiana cen materiatow lub kosztéw uprawniajgca strone do wystgpienia z wnioskiem o walory-
zacje wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkgciji
budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego za dany rok realizacji robét przewidzianych w Umowie

d) Zmiana Wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 bedzie dopuszczalna nie czesciej niz raz na 12 mie-
siecy obowigzywania Umowy, przy czym poczatkowy termin uprawniajgcy do zadania ustalenia
zmiany wynagrodzenia nastgpi¢ moze niewczesnej niz po uptywie 12 miesiecy od zawarcia
umowy.

e) Waloryzacja wartosci umowy odnosi sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy jeszcze nie-
zrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane Wynagrodzenia; wniosek ten nie moze
zatem obejmowaé zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy wykonanego przed
terminem ztozenia wniosku.

f)  Maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzaciji nie przekroczy 5 % war-
tosci catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w catym okresie jej obowigzy-
wania.

g) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stanowisko co do ztozonego wniosku w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

h)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi zasa-
dami , zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy PZP zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przy-
stugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
- okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy

3. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 2) — 4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o ile wystgpig okolicznosci
uzasadniajgce zastosowanie tych przepisow.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych strony.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie os6b reprezentujgcych, ogtoszeniu
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upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

6. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 4, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamdéwienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

3. Spory wynikle w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
2. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdét oraz uzytych
materiatéw objetych umowa nr . .zdnia ..o 2021 r. na wykonanie
zadania pn.: Przebudowa drogl p0W|atoweJ nr 3050P w m. Budzistaw Koscielny — ul. Stupecka
wraz z przebudowg skrzyzowania drogi powiatowej nr 3036P z drogg powiatowg nr 3050P w m.
Budzistaw Koscielny.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowa,
dokumentacjg technicznag, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i
sztukg budowlana.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposoéb niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktorych zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpdzniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie

wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technicznych terminie w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktdry niezwiocznie przystepuje do

odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu

dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia

usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: .......... lat (za wyjatkiem wysianej trawy, na ktérg

okres gwarancji wynosi 1 rok i oznakowania poziomego, na ktdre okres gwarancji wynosi 3 lata).

Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

koncowego robét. Odbidr koncowy nastgpit w dniu .........ooeviiieeennnnenn.

10.0Okresy gwarancji na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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