

(Część V) – Harmonogram Realizacji Robót

Nazwa zamówienia:

„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

opis	Termin zakończenia
ODCINEK I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 wraz z pogłębieniem do 10,5m i pozwoleniem na użytkowanie	
Kamień Milowy nr 1: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 1	
Kamień Milowy nr 2: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 1	
Kamień Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 1	
Kamień Milowy nr 4: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 2	
Kamień Milowy nr 5: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 2	
Kamień Milowy nr 6: Wykonanie pali CFA na Nabrzeżu nr 2	
Kamień Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 2	
ODCINEK II - Budowa ścianki szczelnej dla Nabrzeża nr 3 wraz z załadowniem, pogłębieniem do 12,5m i pozwoleniem na użytkowanie	
Kamień Milowy nr 8: Budowa ścianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeża nr 3	

ZAMAWIAJĄCY:

Podpisano i opatrzone pieczęcią

.....

.....

[data i podpisy osób upoważnionych]

.....

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzone pieczęcią

.....

.....

[data i podpisy osób upoważnionych]

.....

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]