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Program funkcjonalno - uzytkowy

|. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej pn. ,,Przebudowa drogi w
miejscowosci Jelcz-Laskowice ul. Listowskiego”. Przedmiot zamowienia bedzie obejmowat,
wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego, wykonanie projektéw technicznych z
uzgodnieniami wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na budowe lub w przypadku zgtoszenia rob6t budowlanych
zaswiadczenia o braku sprzeciwu Starosty Otawskiego a nastepnie realizacja inwestycji i uzyskanie
decyzji na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana).
Inwestorem jest: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz Laskowice
Definicje i skréty:
Zamawiajacy — Gmina Jelcz-Laskowice,
Wykonawca — podmiot realizujacy niniejszy przedmiot zamdwienia,
PFU — program funkcjonalno — uzytkowy,
MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
WWIORB — Wytyczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowosci Jelcz Laskowice ul. Listowskiego, Gmina Jelcz-Lakowice, powiat ofawski
wojewoOdztwo dolnoslaskie. Zakres zamoOwienia obejmuje opracowanie i pozyskanie
uzgodnien, projektow wykonawczych i STWIORB, a nastepnie zrealizowanie robét
budowlanych, uzyskanie stosownych decyzji i przekazanie do uzytkowania przedmiotu
zamOwienia. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace projektowe
wraz z uzyskaniem ewentualnych uzgodnien przy sporzadzaniu projektu budowlanego
oraz realizacje robot budowlanych wraz z dostawg i montazem materiatdw,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), z powykonawczg
inwentaryzacja geodezyjna.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét

budowlanych
W ramach niniejszego zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do:
a) wykonania prac przedprojektowych, uzgodnien, opracowan itp. pozyskania wymaganych opinii,
decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji robét,
b) opracowania dokumentacji projektowej, w tym: projektéw wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t dla rozbudowy drogi w miejscowosci Jelcz-Laskowice ul.
Listowskiego. Catkowita dtugos¢ rozbudowywanej drogi wynosi okoto 150 m,
¢) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg i uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi,
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Program funkcjonalno - uzytkowy

d) opracowania operatu kolaudacyjnego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub innej
rownowaznej decyzji/zaswiadczenia, zgodnie z prawem budowlanym.

Plan pogladowy

dlugosé okoto 150 m

Jelez;Laskhuice

1.3 Zakres zaméwienia
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do realizacji zadania,
uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym m. in.:
- aktualna mapa zasadnicza,
- inwentaryzacja istniejacej infrastruktury drogowej,
- dokumentacja geotechniczna,
- uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen,
- projekty wykonawcze,
- projekt drogowy,
- projekt budowy sieci oswietlenia ulicznego
- projekt statej i czasowej organizacji ruchu,
- projekt branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa),
- projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych,
- projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
- projekt przebudowy sieci gazowych,
- projekt przebudowy sieci sanitarnych,
- projekt przebudowy sieci wodociggowej,
- projekt przebudowy oswietlenia ulicznego,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
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- inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j i realizacji robot,
- petnienie nadzoru autorskiego (nadzor autorski w zakresie dokumentacji opracowanej w ramach
niniejszego zamowienia).

Realizacja robét budowlanych na podstawie opracowanej oraz zatwierdzonej przez Zamawiajacego
i Staroste Otawskiego dokumentacji projektowej, w tym:

- przebudowa drogi w miejscowosci Jelcz-Laskowice ul. Listowskiego,

- likwidacja kolizji z sieciami teletechniczng, energetyczna, oswietlenia ulicznego, gazowa, sanitarna
i wodociggowa,

- wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego wraz z elementami BRD,

- organizacja, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy,

- rekultywacja i uprzatniecie terenu po zakoriczonych robotach wszystkich branz, wywoéz i utylizacja
odpadow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- uzyskanie decyzji na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana),

- wszelkie inne prace niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegolnosci:
- Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego w tym decyzji srodowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego (jesli beda
wymagane), oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwolenia na budowe lub
dokonania skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych.
- Uzyskanie odstepstw od przepisdéw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyskac w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej
oraz czasu na ukonczenie.
Wykonawca zapewni:
- Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisdw, oraz decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego,
- Nadzor nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkow matej architektury,
- Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, zapewnienie
nadzoru saperskiego i geologicznego.

Ewentualne wystapienie o odstepstwa od warunkow technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1. Lokalizacja i stan istniejacy

Przebudowywana droga ul. Listowskiego w miejscowosci Jelcz-Laskowice petni role dojazdu
do kilkunastu jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Konstrukcja drogi wykonana jest z
kruszywa tamanego pokryta powierzchniowym utrwaleniem z emulsji asfaltowej i gryséw, posiada
znaczne ubytki i nieréwnosci. Ubytki w kruszywie powoduja zwiekszenie emitowanego hatasu oraz
drgan przez poruszajace sie po drodze pojazdy. Szerokos¢ czesci utwardzonej kruszywem drogi
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wynosi od 2,5 do 3,5 metréw. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. W pasie drogi
wystepuje siec teletechniczna, sanitarna, wodociggowa, gazowa elektroenergetyczna, oswietlenie
uliczne. Sieci te wymagaja przebudowy. Obecnie szerokosé pasa drogowego wynosi okoto 10 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 27 i 36 obreb Laskowice
2. Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko. W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione
gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z realizacja inwestycji nie wystapia szczegdlne zagrozenia w
omawianym zakresie.

1.5 Opis rozwigzan projektowych

Catos¢ planowanej inwestycji znajduje sie w pasie drogowym.
Kategoria drogi — droga gminna, klasa techniczna L-lokalna, kategorii ruchu min. KR2 predkos¢
projektowa 30 km/h, droga jedno jezdniowa dwukierunkowa. Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac
z kostki brukowej betonowej o szerokosci minimalnej jezdni 5 m. Jezdnie nalezy ograniczy¢
kraweznikiem najazdowym. Wzdtuz jezdni nalezy wykona¢ chodnik o szerokosci 2 m ograniczony
kraweznikiem (od strony jezdni) i obrzezem betonowym. Swiatto kraweznika przy chodniku ma
wynosi¢ 6 cm. Zjazdy do posesji i dojscia do furtek nalezy zaprojektowac o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm, ograniczone opornikiem betonowy 12x25 cm. Na zjazdach
do posesji swiatto kraweznika nie moze by¢ wieksze niz 4 cm.
W celu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg
na catym odcinku ul. Listowskiego. W nawierzchni jezdni nalezy uwzgledni¢ wykonanie
przykraweznikowego scieku z kostki betonowej. Wzdtuz ulicy Listowskiego nalezy zaprojektowac
oswietlenie uliczne typu LED zgodnie z wydanymi warunkami.

Kolizje z siecig gazowg, wodociggowa, sanitarna, teletechniczng oraz energetyczna nalezy
przebudowac zgodnie z wytycznymi operatoréw. Do projektowanego oznakowania pionowego
nalezy zastosowac folie odblaskowsg Il generacji.

Koncepcje przebudowy drogi przedstawiono na rysunkach nr 1-5
1.6 Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
W ramach rozbudowy drogi przyjeto szerokos¢ nawierzchni jezdni 5 m, chodnikéw 2 m.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac zataczniki, decyzje i opinie, ktdre sa
wymagane, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.
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2. W kwestii wszystkich rodzajow istniejacych, wymagajacych przetozenia sieci podziemnych nalezy
dokonac szczeg6towej ich inwentaryzacji pod katem termindw ich budowy, ostatniej przebudowy
lub remontu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ustalenie w/w termindw w instytucjach
prowadzacych ewidencje uzbrojenia terenu. Ma to zwigzek z regulacja obowigzkow wtasciciela
sieci oraz zarzadcy drogi odnosnie kosztdéw przetozenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach
publicznych art. 39 ust 35 z dnia 21 marca 1985 r. (z p6zn. Zmianami).

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt tego przetozenia ponosi:

a) zarzadca drogi - w przypadku gdy nie uptynety 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w
ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych oraz parametrow
technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej;

b) wtasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy:

- uptynety 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,

- na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,
infrastruktura telekomunikacyjna zostata zlokalizowana w pasie drogowym, mimo ze zarzadca drogi
zawart w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, informacje o planowanej w okresie 4 lat budowie,
przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja. Dla urzadzen, ktdre otrzymaty
decyzje po 09.12.2003r.

4. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przebudowy przez wtasciciela, Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ mu pisemng informacje o zakresie przebudowy sieci oraz 0 wysokosci
przewidywanych szacunkowych kosztéw/naktadow z tym zwigzanych wraz z uzasadnieniem
okolicznosci taki stan rzeczy powodujacych.

5. Wykonawca pozyska decyzje od zarzadcy drogi na lokalizacje w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z
pOzniejszymi zmianami.

6. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania zestawienia obejmujacego elementy zajecia
pasa drogowego przez sieci i urzadzenia niezwigzane z obstuga pasa drogowego (zaréwno dla
urzadzen przebudowywanych, jak i nowo budowanych, a takze rurociggdéw tymczasowych by-pass
do zasilania w wode i odbioru sciekow). Nalezy w tabelaryczny sposob wykazac¢ powierzchnie
rzutdéw poziomych urzadzen - sieci i obiektéw budowlanych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktére zostang przewidziane do
umieszczenia w pasie drogowym stosowng decyzja. W opracowaniu nalezy zestawi¢ dla kazdej sieci
(w tym rurociggéw tymczasowych) i urzadzenia: dtugos¢, powierzchnie zajecia terenu z
uwzglednieniem rodzaju nawierzchni, lokalizacji sieci w jezdni/poza jezdnig i podziatu
geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie podstawowym materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do pozyskania decyzji z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

7. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ petng koordynacje oraz
rozwigzanie wszelkich kolizji.
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8. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz
elektronicznej, tozsamej z wersjg drukowana, tzn. wersja elektroniczna musi zawiera¢ podpisy,
uzgodnienia, pieczatki itp. (skan dokumentacji) a zawartosc¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron,
rysunkow z wersji papierowe;.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w jego siedzibie w 4
egzemplarzach w wersji papierowe;j i elektronicznej w formacie PDF na nosniku optycznym (CD-R,
DVD+/-R), wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym oraz oswiadczeniami o ktérych mowa w pkt 9
ponizej (ilos¢ egzemplarzy dla Wykonawcy - do ustalenia poza egz. dla zamawiajgcego). Na
stronach tytutowych poszczegolnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza.
Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy
wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania - z boku i od gory.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format edytowalny dokumentacji (rysunkéw w DWG
oraz opiséw w DOC). Pliki DWG muszg umozliwi¢ prace geodezyjne w terenie i prace sprzetu w
systemach 3D oraz by¢ zgodne z wersjg papierowa i scalone do jednego pliku bez zbednych
odnosnikow.

10. Wymogi dla wersji elektronicznej:

Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich
detali i cech a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzace w sktad koncepcji
powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

a) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

- rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

- maksymalna liczba koloréw : kolor 24 bitowy,

b) rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

- rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

- 8 bitowa skala szarosci.

11. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang
dokumentacja projektowa, przekaze oswiadczenia o:

- kompletnosci dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyé,

- zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i normami oraz celem ktéremu dokumentacja stuzy, przystugujacych Wykonawcy do
opracowania, bedacego przedmiotem umowy, wytgcznych i nieograniczonych prawach autorskich.

12. Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

13. Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomocga protokotu zdawczo-
odbiorczego.

14. Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi oraz powinien
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uwzgledniaé przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.

15. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatéw i urzadzen musza okresla¢ przedmiot zaméwienia w spos6b zgodny z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

2.1.2 Wymagana tres¢ dokumentacji

1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
wskazanymi w czesci informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. Zakres i
forma projektéw wykonawczych winna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego
podlegajgce budowie i przebudowie winny by¢ zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie parametrow geometrycznych i
konstrukcyjnych oraz Szczegétowych Warunkow Technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019, poz.2311).

2. Projekty wykonawcze nalezy opracowac z bardzo duzym uszczeg6towieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardow wykornczenia. Dokumentacja
winna zawierac:

a) optymalne rozwiazania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczeg6towym opisem, rysunki szczegotow i detali z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatow i
urzadzen,

b) rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, dokumentacja (z uwagi na
realizacje w trybie projektuj i buduj) winna odnosic¢ sie do konkretnych materiatéw, ktorych
parametry Ssa nie gorsze niz te okreslono w programie funkcjonalno — uzytkowym.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét powinny by¢ opracowane na podstawie
Warunkdéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz na podstawie dokumentacji projektowe;j
i winny zawiera¢ w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt. Specyfikacje nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021,
poz. 2454).
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2.2 Wymagania w zakresie realizacji robot budowlanych
1. Program Robd6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umowg postep robét. W tym celu wymaga sie
zeby postugiwat sie i odpowiednio zarzgdzat Programem Rob4t wykazujacym stopien
zaawansowania i rokowania terminowosci zakoriczenia Kontraktu.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przedtozenie Programu Robét do zaopiniowania Zamawiajgcemu w
terminie do 14 dni od odbioru koricowego dokumentacji projektowej, przy czym powinien on
zawierac przynajmniej:

a) odpowiedni poziom szczegbtowosci czynnosci, z ktdérych Program bedzie sie sktadaé, pozwalajgcy
na witasciwg analize przebiegu czasowego i logicznego robét z wydzieleniem poszczegblinych
etapOw realizacji zawartych w Umowie.

2. Operat Kolaudacyjny

Jako podstawowe sktadniki Operatu nalezy przyjaé, ze Wykonawca powinien dostarczy¢:

a) wyniki préb, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR
oraz PZ),

b) liste zatwierdzonych przez Zamawiajacego wnioskdw o zatwierdzenie materiatow dla
materiatow, z ktérych zostaty wykonane roboty, wraz z dokumentami towarzyszacymi dostawie
materiatow, poswiadczajacymi zgodnosé zastosowanych materiatdw z wymienionymi powyzej
zatwierdzeniami Zamawiajgcego,

c) gwarancje producenta na zamontowane materiaty i urzadzenia; jezeli czas gwarancji udzielonej
przez producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z Umowy; w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢ takze cesje na Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z
tych gwarancji.

d) dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowia:
Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami;

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong dla
poszczegoblnych etapdw budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, wykonang przez
geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia geodezyjne. Nalezy uzyskac przyjecie tej
dokumentacji do wtasciwego zasobu geodezyjnego.

Oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Umowy stanowia:

- dokumentacja wymieniona powyzej,

- wszystkie projekty wykonawcze uzyte przez Wykonawce do wykonania robot z naniesionymi w
wyniku wykonywania rob6t zmianami, w spos6b umozliwiajacy przysztemu uzytkownikowi i
zarzadcy eksploatacje i obstuge obiektow.

Szczegbtowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Zamawiajacym, niemniej, jako podstawowe nalezy przyjac:
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- dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i
dokumenty zapakowane powinny by¢ w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczegdine tomy
powinny by¢ opisane na ,,grzbietach” lub stronie czotowej;

3. Zaplecze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wtasnym
staraniem i na wiasny koszt nie pozniej niz przy rozpoczeciu robot.
Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ pomieszczenie sanitarne, nalezy zapewni¢ w sposéb staty
srodki higieniczne (reczniki papierowe, papier toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn, itp.) Po
zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac¢ zaplecze budowy
tacznie z oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i
urzadzen. Teren nalezy przywrdécic¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy
nalezy dokona¢ najpdzniej w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestyc;ji.

4. Wymagania dotyczace przekazania terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
terenu budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5. Pozostate wymagania wobec Wykonawcy

W sytuacji, gdy przedsiebiorstwo sieciowe w ramach wydanych warunkéw technicznych
przebudowy/usuniecia kolizji swoich sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie drogowym z
inwestycja drogowa lub porozumienia te kwestie regulujacego bedzie wymagato usuniecia z obrotu
prawnego np. przez wygaszenie, decyzji wydanej z mocy ustawy o drogach publicznych, na mocy
ktOrej sieci te zostaty w pasie drogi publicznej umieszczone (lokalizujgca z art. 39 i naliczajaca
optaty za ich umieszczenie w pasie drogowym z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych ze zm.) Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robét budowlanych
dokonac inwentaryzacji istniejagcych w/w sieci/urzadzen, ktére wymagaja przebudowy i wygaszenia
w/w decyzji.

Wykonawca w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji powinien naniesc rzeczywiste
potozenie w/w sieci na odpowiednie mapy.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ regulacji wysokosciowej istniejacych wtazow
studni, zaworow i skrzynek infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania dojazdu do budowy oraz umozliwienia
korzystania z dojs¢ do posesji, zabezpieczenia terenu, zieleni (w tym szczeg6lnie zabezpieczenia na
czas robot budowlanych drzew i krzewow, znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu
budowy) i drég przed zniszczeniem na czas realizacji robot.

Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac ktadki dla
pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.

Wykonawca w razie potrzeby wygrodzi i zabezpieczy placu budowy, zorganizuje zaplecze
budowy oraz wyznaczy miejsca sktadowania odpaddw.
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2.3 Wytyczne dotyczace prowadzenia robét budowlanych

W zakresie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzuije sie do nastepujacych
czynnosci:

- przejecia terenu robét od Zamawiajacego,

- zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robét,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt,

- wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce w ramach
niniejszego zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

- urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt nie pozniej niz
przy rozpoczeciu robét.

- wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

- utrzymania nawierzchni jezdni i ciggow pieszych w obszarze budowy i na terenie wdrozonej
zastepczej organizacji ruchu w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych od daty
przejecia terenu budowy,

- umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektdéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w
bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywac w uzgodnieniu z wtascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikow tych sieci,

- poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za szkody, ktore powstang w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i
szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i
wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody 0s6b trzecich wynikajace z organizacji i
sposobu prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw
zwigzanych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach
czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

- prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot,

- stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych srodowiska
naturalnego,

- koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy,

- usuniecie odpadow powstatych w wyniku realizacji robot oraz uporzgdkowania terenu po
zakonczeniu robot,

- zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej tacznie z geodezyjna inwentaryzacjg wszystkich robét, a
takze sporzadzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych,

- organizowania Rad Budowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Rada Budowy to zespét 0s6b
wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego zadan nalezy w szczegdlnosci:
nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach
Umowy prac. Materiaty podlegajace opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawca przekaze
uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Dodatkowo Wykonawca
przedstawi na pierwszej Radzie Budowy harmonogram prac z uwzglednieniem termindw realizacji
poszczegoblnych etapdw. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego co miesigc o postepie prac
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i zmianach jakie zaszty w harmonogramie. Dopuszcza sie przestanie w wersji elektronicznej
harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odby¢ sie najpdzniej jak przed uptywem 1 miesigca od
rozpoczecia robét budowlanych. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z Rad beda
sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od
dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz beda akceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie
beda miaty miejsca inne uzgodnienia na radach. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci
protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych
stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla
Wykonawcy i Zamawiajacego. Powyzsze zapisy stosuje sie rowniez do innych niz protokoty z Rad
Budowy notatek ze spotkan.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze
zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia
robét, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajac jej koszty.

- Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektoéw nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

- Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji.
Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawic,
zgodnie z wymogami ich witascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem powiadomic¢
wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskac od
wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykonaé
jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze
wskazaniami uzytkownikow tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajacy ich eksploatacje.

- Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych
robaét.

- Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

- Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

- Wykonawca w trakcie robét oraz po zakornczeniu umiesci w widocznym miejscu jedna tablice
informujgca o dofinansowaniu zadania z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych. Tablica winna by¢ dwustronna, jezeli bedzie ona ustawiona prostopadle do obiektu
liniowego, lub jednostronna, jezeli bedzie ustawiona rownolegle do obiektu liniowego.

2.4 Wytyczne wykonania przedmiotu zamowienia.
1. Wytyczne wykonania dokumentacji projektowe;j:
- opracowania dokumentacji projektowej w formie planéw, rysunkéw, opiséw umozliwiajacych
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doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych
ustaw i rozporzadzen, norm, aktualnie obowigzujgcych wytycznych projektowania,

- pozyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych do realizacji celu opinii i uzgodnien
wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania lezy po stronie Wykonawcy),

- roboczych konsultacji z Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych i standardéw.

- przedktadania Zamawiajacemu na biezaco kopii wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginatéw
uzyskanych decyzji i uzgodnien, w szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na ztozenie oswiadczen o
dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane lub s3 niezbedne do dalszych wystapien przez
Zamawiajacego.

- wystgpienia do Zamawiajgcego o przygotowanie oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - najpdzniej 30 dni przed planowanym
terminem zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zataczajgc wszystkie niezbedne uzgodnienia.

2. Wytyczne wykonania robot budowlanych.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach realizacji zadania nalezy m.in.:

- rozpoczecie robot budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku
sprzeciwu do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji o ZRID),

- wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351
tekst jednolity),

- realizacja rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang
na podstawie opracowanej dokumentacji,

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- gdy to konieczne, prowadzenie nadzoru oraz archeologicznych badan ratowniczych,

- realizacja catego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowiazujace przepisy (w tym w
szczegoblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad
wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem,

- wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenie dziennika budowy,

- utrzymanie nawierzchni jezdni w rejonie oraz na terenie budowy w stanie zapewniajacym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy zgodnie z wdrozong organizacja ruchu
zastepczego,

- odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych punktow
osnowy geodezyjnej,

- przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzagdzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise
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ubezpieczeniowa, protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczna na podstawie wynikow
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokot
odbioru koricowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
przepisami.

2.5 Gospodarka odpadami

Odpadami sa materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych,
elementow stalowych, elementow zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania
lub do odzysku) oraz urobek z robdt ziemnych, ktére Wykonawcy przewiozg na wybrane przez
siebie wysypisko lub usung na swdj koszt. Koszty transportu odpaddw oraz optaty za ich
sktadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wod
ponosi¢ beda Wykonawcy.
W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:
- postepowania z odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwaérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. 0 odpadach (Dz.U.2021., poz. 779 tekst jednolity), a w
szczeg6Inosci do obowiagzkdw wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddw (Dz.U. z 2013r., poz. 523 z p6zn.
zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach Zamawiajgcemu (koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow obcigza Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i
wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpadow
niebezpiecznych;
- przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpaddw, tj. materiatdw pochodzacych z
rozbiorek i robdt ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow stalowych i zeliwnych
oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej;
- wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na sktadowisko w ramach ceny
ofertowej.

2.6 Materiat z rozbiorki

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbiorki pochodzacym z drég
zgodnie z opisanymi zasadami. Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatarn WykonawcOow
do zasad wskazanych w PFU, uznaje sie za wliczone w cene ofertowa i jednoczesnie zobowiazuje
sie Wykonawcéw do dokonania takiej czynnosci.

Znaki drogowe pionowe Wykonawcy musza zabezpieczy¢ i w przypadku spetnienia norm i

przepisdw (mozliwosé ponownego wykorzystania) przechowa¢ do ponownego whbudowania. Znaki,
ktore nie zostang ponownie wbudowane nalezy przekaza¢ do Zarzadcy drogi.

2.7 Kontrola jakosci robot i materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie (przed przystapieniem do
robét budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5 ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczegdlne, muszg odpowiada¢ normom
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oraz posiadac stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania do akceptacji.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robét beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, a ich wynik wykaze, ze
materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow, to koszty tych badan poniesie Wykonawca.
Natomiast jezeli wyniki badan bedg prawidtowe, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuaciji, o ktérej mowa w pkt. 5), Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego
wykonania tego zakresu robét przy zastosowaniu materiatdw witasciwych na wiasny koszt.

Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggng¢
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robd6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST, i obowigzujgcych przepiséw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badar materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone probki beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
catkowity koszt tych badan poniesie Wykonawca.

2.8 Warunki odbioru przedmiotu umowy

1. Dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamowieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu projektow wykonawczych i SIWZ, jej sprawdzeniu i odbiorze przez Zamawiajgcego.

2. Odbior czesciowy robdt:

Odbidr czesciowy robét ulegajacych zakryciu i zakonczonych elementéw robdt, na podstawie
protokotow odbioru. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki z przeprowadzonych
odbioréw powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru na pismie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3. Odbior koncowy robét:

Odbidr korncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego
budowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru kornicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze kornicowym sprawdzeniu podlegaé beda:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- kompletnosé dokumentow.
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Dokumenty do odbioru koricowego:

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakoriczenia catosci robot i gotowosci do odbioru koricowego,
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony
operat kolaudacyjny. Fakt zakoriczenia rob6t winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystapienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z
umowa.

2.9 Rozliczenie

Podstawg wyliczenia ptatnosci sg ceny ryczattowe, skalkulowane przez Wykonawce w ofercie wg
tabeli elementow scalonych ujetych w IDW.

Skalkulowane w tabeli elementdw scalonych ceny ryczattowe uznawane bedg za zawierajace
wszelkie koszty niezbedne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamowienia i zawiera¢ w
szczegolnosci:

Koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujgca ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakoriczeniu robdt,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na terenie budowy;,

Koszty ogdlne budowy w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do
srodkdéw nietrwatych,

- koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i
lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podroézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegbinymi
pozycjami przedmiaru,

- koszty badan jakosci materiatow, robét i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach
Technicznych, za wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajgcego,

- koszty ubezpieczer majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy;,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapic¢ w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi
I prawnymi.
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- 0g0Ine koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce.

- ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.

- koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego.

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci PFU, przepiséw
w zakresie wykonywania robot budowlanych, a nieujetych wprost w zadnej pozycji tabeli
elementow scalonych.

3. Kody zaméwienia wg CPV

Roboty budowlane:

45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4511 13 00-1 Roboty rozbiorkowe

4520 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 23 31 20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45 23 32 52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45 23 31 61-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45 23 24 51-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45 23 24 10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe]

45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4511 27 10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Ustugi projektowe:

71 30 00 00-7 Ustugi inzynieryjne

71 32 20 00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71 24 80 00-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja
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II. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem i udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na nieruchomosciach
objetych inwestycja do ktérych posiada prawo przed przekazaniem placu budowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.
1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 tekst jednolity)
1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019,
poz. 1643).
1.3 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)
1.4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021, poz. 450, tekst
jednolity.)
1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017, poz. 784, tekst jednolity)
1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.0
1.7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973, tekst
jednolity).
1.8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
1.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z p6zn. zm.).
1.10 Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz. 1990, tekst
jednolity).
1.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003r. nr 120, poz. 1126).
1.12 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(Dz. U. 2021, poz. 1170)
1.13 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843, tekst
jednolity)
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1.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

1.15 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz.2233).

1.16 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. 2020, poz. 2028, tekst jednolity).

1.17 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021, poz.1899,
tekst jednolity).

1.18 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2021, poz. 741, tekst jednolity).

1.19 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213, tekst
jednolity).

1.20 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1229).
1.21 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

1.22 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000, poz. 735).

1.23 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1839);

1.24 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

1. 25 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963, tekst jednolity);

1.26 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71);

1.27 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

mgr inz. Grzegorz Zagorny
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