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TOM II  

EZP.270.27.2022 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  (PPU) 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IZP.271[…]2022.ZP  

 

Zawarta w dniu …………….. 2022 r. pomiędzy: 

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, 

instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 

001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a  

oferentem …………………………, z siedzibą …………………….., wpisanym do ……………………….., 
NIP ……………………, REGON ……………………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym 
przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zamawiający i Wykonawca zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”,  

zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (zwanej dalej 
Ustawą), w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest Modernizacja układu zasilania reaktora MARIA  

wraz z zaprojektowaniem, wyremontowaniem, dostawą i uruchomieniem nowych 

kompletnych rozdzielni RG-I i RG-II wraz z oprzyrządowaniem, aparaturą łączeniową i 

zabezpieczeniową, automatykami systemowymi, okablowaniem oraz systemem nadzoru 

technicznego, zlokalizowanych na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku 

(zwany dalej „Przedmiotem Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) Zapewnienie zasilania rezerwowego dla układów zasilających, w szczególności z Grupy I 
oraz wybranych z Grupy II i III (opis grup w dalszej części PFU) 

2) Demontaż istniejącej infrastruktury zasilającej rozdzielnice RG-I i RG-II oraz infrastruktury 
zasilającej rozdzielnice połączone z RG-I i RG-II wraz z jej utylizacją. 

3) Wykonanie dokumentacji STWiOR oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

4) Adaptacja budowlana / remont dwóch pomieszczeń rozdzielni, czterech pomieszczeń 
kablowni, wszystkich kanałów kablowych wchodzących w skład modernizacji,  
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wraz z wyposażeniem, w tym usunięciem i utylizacją odpadów budowlanych.  

5) Zaprojektowanie docelowej infrastruktury zasilającej rozdzielnice RG-I i RG-II  
wraz z wyposażeniem aparaturowym i kablowym tych rozdzielnic oraz rozdzielnic 
połączonych z RG-I i RG-II wraz z wyposażeniem aparaturowym i kablowym, jak również 
układów automatyki zabezpieczeniowej oraz sterowniczej i wizualizacyjnej. 

6) Dostawa w pełni wyposażonych rozdzielnic wraz aparaturą łączeniową, pomiarową  
i sygnalizacyjną, jak również z automatyką zabezpieczeniową, sterowniczą  
i wizualizacyjną, zgodną z opracowanym projektem wykonawczym. 

7) Dostawa wszystkich niezbędnych kabli zasilających i przewodów sygnałowych. 

8) Montaż, połączenie i uruchomienie wszystkich zmodernizowanych rozdzielnic. 

9) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, testów i prób funkcjonalnych nowego 
układu. 

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie branży elektrycznej oraz 
architektonicznej. 

11) Utylizacja materiałów zdemontowanych podczas rozbiórek. 

12) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
zmodernizowanych urządzeń oraz systemu nadzoru technicznego. 

3. Zamówienie opcjonalne:  

1)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia 

skorzystanie z prawa opcji od posiadania przez niego wystarczających środków 

finansowych na ten cel.  

2)  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach 

realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia 

prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach 

prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie 

podstawowe. Zamówienie w ramach zakresu Zamówienia Opcjonalnego Zamawiający 

może złożyć najpóźniej w terminie do 1 (jednego) miesiąca od daty zawarcia umowy  

na realizację robót podstawowych. 

3)  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:  

a)  Wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i ceny zgodne ze złożoną 

ofertą;  

b)  Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z cenami 

jednostkowymi określonymi przez wykonawcę w ofercie.  

4)  Zamówienia opcjonalne (prawo opcji) obejmują wykonanie niżej wymienionych prac: 

a) Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie modernizowanego systemu 

zasilania awaryjnego rozdzielnic RG-I i RG-II (tj. dwóch istniejących niezależnych 

baterii akumulatorów) w oparciu o dwa przełączniki statyczne (Static Switch). 

5)   Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy (Zamówienie prawo opcji), w tym zakres robót  

do wykonania i warunki realizacji, określa program funkcjonalno-użytkowy (PFU).  
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6)  Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji wymaga zachowania formy 

pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności oraz wskazania zakresu zamówienia 

opcjonalnego.  

7)  Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z Prawa Opcji w niepełnym zakresie.  

8)  Postanowienia Umowy odnoszące się do Zamówienia Podstawowego stosuje się  

do Zamówienia Opcjonalnego. 

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w tym zakres robót do wykonania i warunki realizacji, 

określa specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ) wraz z załącznikami,  

w szczególności: 

1) Załącznik nr 1: Program funkcjonalno-użytkowy 

2) Załącznik nr 2: Propozycja Projektu Wykonawczego w branży elektrycznej 

3) Załącznik nr 3: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)[1]  

4) Załącznik nr 4: Wymagania Zamawiającego względem realizacji robót.  

5) Załącznik nr 5: Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych  

na terenie NCBJ 

6) Załącznik nr 6: Oferta Wykonawcy 

7) Załącznik nr 7: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy[1], 

5. Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ), załączniki, dokumenty i oświadczenia złożone 

przez Strony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią integralną 

część Umowy. 

6. Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu Umowy, materiały i urządzenia spełniające wymogi 

jakościowe dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spełniające wymagania BHP, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie  

z Umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz właściwymi 

przepisami i normami, a w szczególności ww. ustawą Prawo budowlane. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, w szczególności 

niespełniających wymogów, norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy obejmuje/nie obejmuje towary i usługi wymienione 

w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa 

VAT). 

 

 

 

                                                 
1 opracowany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego na etapie zawierania umowy. 
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§ 2 
Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy (zamówienie podstawowe) w terminie 

do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 28.02.2023 roku,  

z uwzględnieniem poniższych Etapów: 

1) ETAP 1: Wykonanie wymaganego w PFU Projektu lub Projektów –  3 miesiące od daty 

zawarcia Umowy; 

2) Etap 2: Wykonanie Umowy w zakresie demontażu starej instalacji zasilającej oraz zbędnych 
elementów budowlanych – 2 miesiące od daty wyłączenia Reaktora, tj. od dnia 01.09.2022 
roku2; 

3) Etap 3: Wykonanie Umowy w zakresie adaptacji, renowacji i dostosowania docelowych 

pomieszczeń pod modernizowaną instalację zasilającą (pomieszczenia rozdzielni, kanały 

kablowe, kablownie itp.) - 2 miesiące od daty wyłączenia Reaktora, tj. od dnia 01.09.2022 

roku; 

4) Etap 4: Wykonanie Umowy w zakresie dostawy prefabrykowanych rozdzielnic 

elektrycznych oraz przewodów elektrycznych i kabli – 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

5) Etap 5: Wykonanie Umowy w zakresie montażu rozdzielnic, ich obszycia elektrycznego, 

połączenia wzajemnego oraz uruchomienie – 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak 

nie później niż 31.01.2023 roku. 

6) ETAP 6: Przetestowanie całego układu zasilania, wykonanie niezbędnych testów  

i sprawdzeń, w tym uzyskanie pozytywnych wszystkich pomiarów elektrycznych,  

jak również wszystkich niezbędnych pozwoleń i dopuszczeń – 6 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy, jednak nie później niż 31.01.2023 roku. 

2. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania 

zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym 

zamówienie podstawowe. Zamówienie w ramach zakresu Zamówienia Opcjonalnego 

Zamawiający może złożyć najpóźniej w terminie do 1 (jednego) miesiąca od daty zawarcia umowy 

na realizację robót podstawowych. 

3. Termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji: do 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia 
opcjonalnego, nie dłużej niż data realizacji umowy. 

4. Z uwagi na pozyskane lub możliwie do pozyskania przez Zamawiającego dofinansowanie 

przedmiotu Umowy terminem końcowym wykonania i rozliczenia Umowy jest 28.02.2023 r. 

Termin uznaje się za dochowany w przypadku przekazania Zamawiającemu w pełni działającej 

zmodernizowanej instalacji elektrycznej, wraz z wykonanymi wszystkimi próbami oraz testami 

uruchomieniowymi i ruchowymi, skwitowane Protokołem Odbioru Końcowego. 

5. Wykonawca powinien przewidzieć w Harmonogramie jak najwcześniejsze udostępnienie 

Zamawiającemu i jego wykonawcom efektów wykonanych prac w kolejnych Etapach  

(w szczególności wynikających z efektu prac Etapu 1), jako mającego największy wpływ  

na terminową realizację niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zakłada a Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić konieczność równoległego 

prowadzenia prac i Robót przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

                                                 
2 Planowana data wyłączenia reaktora, która może zostać przesunięta w zakresie do 7 dni kalendarzowych w przód. 
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§ 3 

Wynagrodzenie i płatność 

 

1. Całkowita kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy wynosi netto […] zł + podatek VAT ……%, tj. łącznie […] zł brutto  (słownie: […] złotych), 

w tym: 

1)  zamówienie podstawowe: […] zł netto + podatek VAT ……%, tj. łącznie […] zł brutto  (słownie: 

[…] złotych),  

2) zamówienie w ramach prawa opcji: […] zł netto + podatek VAT ……%, tj. łącznie […] zł brutto  

(słownie: […] złotych)  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje łączną 

cenę robót i innych świadczeń, niezbędnych dla kompleksowego przygotowania i terminowej 

realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. 

3. Strony ustalają, że dopuszcza się możliwość częściowego rozliczania Wynagrodzenia, zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. 

Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z poniższymi zapisami: 

1) Etap 1: Wykonanie wymaganego w PFU Projektu lub Projektów – do 10 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) Umowy (nie więcej jednak niż wartość 

za dany Etap wskazana w Formularzu cenowym, powiększona o należny podatek Vat); 

2) Etap 2: Wykonanie Umowy w zakresie demontażu starej instalacji zasilającej oraz zbędnych 

elementów budowlanych - do 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

pkt. 1) Umowy (nie więcej jednak niż wartość za dany Etap wskazana w Formularzu cenowym, 

powiększona o należny podatek Vat); 

3) Etap 3: Wykonanie Umowy w zakresie adaptacji, renowacji i dostosowania docelowych 

pomieszczeń pod modernizowaną instalację zasilającą (pomieszczenia rozdzielni, kanały 

kablowe, kablownie itp.) - do 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

pkt. 1) Umowy (nie więcej jednak niż wartość za dany Etap wskazana w Formularzu cenowym, 

powiększona o należny podatek Vat); 

4) Etap 4: Wykonanie Umowy w zakresie dostawy prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych 

oraz przewodów elektrycznych i kabli – do 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 pkt. 1) Umowy (nie więcej jednak niż wartość za dany Etap wskazana  

w Formularzu cenowym, powiększona o należny podatek Vat); 

5) Etap 5: Wykonanie Umowy w zakresie montażu rozdzielnic, ich obszycia elektrycznego, 

połączenia wzajemnego oraz uruchomienie - do 20 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) Umowy (nie więcej jednak niż wartość za dany Etap wskazana 

w Formularzu cenowym, powiększona o należny podatek Vat); 

6) ETAP 6: Przetestowanie całego układu zasilania, wykonanie niezbędnych testów i sprawdzeń, 

w tym uzyskanie pozytywnych wszystkich pomiarów elektrycznych, jak również wszystkich 

niezbędnych pozwoleń i dopuszczeń – brakujący do 100 % ułamek wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) Umowy; 
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7) zamówienie w ramach prawa opcji: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 

modernizowanego systemu zasilania awaryjnego rozdzielnic RG-I i RG-II (tj. dwóch 

istniejących niezależnych baterii akumulatorów) w oparciu o dwa przełączniki statyczne 

(Static Switch) - wynagrodzenie brutto określone w § 3 ust. 1 pkt. 2) Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 

[…………………………..], w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu, prawidłowo 

wystawionej faktury. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń – 

odpowiednio protokołu odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy, zgodnie  

z §10 Umowy. 

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za odebrane roboty budowlane  

pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę, wraz z fakturą, dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział  

w wykonaniu tych robót, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu Umowy  

na osoby trzecie. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.   

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania płatności wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego dalej Mechanizmem Split 

Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (zwanej dalej Ustawą VAT). 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana 

zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment; 

b) jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanego dalej Wykazem) 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b 

Ustawy VAT. 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków 

określonych w ust. 11, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności wynagrodzenia, 

powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu 

Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Wykonawcy 

podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania  

od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty. 
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13. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający 

posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 5320100125. 

Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących. 

 

§ 4 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie Projektów wykonawczych zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU, Prawie  

i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wymaganej dla tego rodzaju zamówienia;  

2) uzyskanie określonych w PFU lub Prawie, decyzji, uzgodnień, pozwoleń itp. (jeśli są konieczne); 

3) udział w procesie Walidacji; 

4) przejęcie Terenu Robót, koordynacja prac, współdzielenie Terenu Robót na warunkach 

określonych przez Zamawiającego z podmiotami realizującymi równoległe zadania; 

5) wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych własnych (dla których Wykonawca 

uzyska akceptację Zamawiającego), zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Projektami, STWiOR, SWZ, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych  

i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej;  

6) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Terenu Robót oświadczenia 

Kierownika Robót o przyjęciu obowiązku kierowania Robotami wraz z kopią uprawnień  

i zaświadczenia właściwej Izby Samorządu Zawodowego o członkostwie; 

7) prowadzenie organizacji Prac i wykonywanie Robót zgodnie z Regulacjami Zamawiającego; 

8) prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym 

dokumentacji projektowej, Robót i korespondencji pomiędzy stronami Umowy;  

w tym szczególności zapewnienie i udostępnienie Zamawiającemu narzędzia zapewniającego 

komunikację drogą elektroniczną pomiędzy stronami Umowy w celu sprawnego i szybkiego 

przekazywania informacji związanych z realizacją Umowy; 

9) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń oraz dokonywanie 

niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, związanych z realizowanym przedmiotem 

Umowy; 

10) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody 

Zamawiającego zaplecza budowy niezbędnego do wykonania przedmiotu Umowy i utrzymanie 

zaplecza we właściwym stanie przez pełny czas realizacji budowy (w tym ponoszenie kosztów 

zainstalowania liczników oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, odpadów, 

ewentualnego ogrzewania, łączności telefonicznej, internetowej itp., aż do dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń), jak również likwidacja całości zaplecza budowy 

i przywrócenia stanu miejsca organizacji zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed jego 

zorganizowania; 
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11) opracowanie we własnym zakresie programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji 

robót , w terminie 14 Dni od daty zawarcia Umowy; 

12) bieżące zabezpieczenie wykonywanych Robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie  

ich efektów. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania Zamawiający może sam 

wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy; 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych i okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu Umowy; 

14) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu m.in. następujących dokumentów: 

a) Harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Zamawiającym –  

co nastąpiło przed zawarciem Umowy, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzonego przed rozpoczęciem 

Robót – plan należy przekazać Zamawiającemu w terminie 6 Dni od przejęcia Terenu 

Robót, 

c) dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny i odbiorów Prac Projektowych i Robót, 

w tym częściowych, na którą składają się m. in.: (i) dokumenty dopuszczające wyroby 

budowlane do stosowania i użytkowania w budownictwie, (ii) wyniki badań  

i sprawdzeń zgodnie z wymaganiami PFU i Umową oraz propozycją Projektu 

wykonawczego w branży elektrycznej (Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań Materiałów w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 

postępu Robót), w tym SWiOR, 

d) pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopią zgłoszenia przedmiotu Umowy  

do odbioru, zawierającej między innymi: 

 Projekt wykonawczy w branży architektonicznej/budowlanej oraz elektrycznej  

z naniesionymi zmianami oraz dodatkowy, jeśli został sporządzony w trakcie 

realizacji Umowy (potwierdzony przez Kierownika Robót, Zamawiajacego  

i Projektanta), 

 wyniki badań i sprawdzeń zgodnie z wymaganiami PFU, STWiOR i Umową,  

 rozliczenie materiałów rozbiórkowych z dokumentami potwierdzającymi 

przekazanie odpadów do utylizacji lub przekazanie materiałów przeznaczonych  

do odzysku, 

 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, 

przepisami, obowiązującymi normami, 

 oświadczenie Kierownika Robót o doprowadzeniu Terenu Robót do należytego 

stanu i porządku, 

 dokumenty gwarancyjne jeśli są wymagane; 

15) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzgodnionego z Zamawiającym i przedłożonego 

Zamawiającemu w dacie przekazania Placu Robót. Projekt organizacji ruchu stanie się 

Załącznikiem nr 10 do Umowy. 

16) naprawa szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w stosunku do osób trzecich jak i innych szkód 

powstałych w związku z wykonywaniem Robót, w szczególności uszkodzeń dróg 

wewnętrznych Zamawiającego; 
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17) dbanie o mienie znajdujące się na Terenie Robót oraz zapewnienie właściwych warunków BHP. 

Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie Robót; 

18) przestrzeganie BIOZ sporządzonego przez Kierownika Robót; 

19) przestrzeganie regulaminu prowadzenie prac remontowo –budowlanych i konserwacyjnych 

na terenie NCBJ; 

20) przestrzeganie Instrukcji ruchu osobowo-materiałowego na terenie Ośrodka Jądrowego  

w Świerku;   

21) uwzględnienie w procesie budowy i na jej terenie umożliwienia dostaw i wykonania prac  

z ramienia Zamawiającego lub wskazanych przez niego podwykonawców i dostawców oraz  

ich koordynację, 

22) usuwanie z Terenu Robót i okolicy oraz utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt 

odpadów i materiałów z rozbiórek oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów 

potwierdzających przekazanie odpadów do punktów utylizacji lub składowania bądź  

w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Zamawiającego, oceny stanu odzyskanych 

materiałów i zakwalifikowaniu ich jako nadających się do wykorzystania, przekazanie  

ich Zamawiającemu; 

23) utrzymywanie w czystości Terenu Robót i zaplecza oraz dróg transportowych  

i komunikacyjnych przylegających do Terenu Robót jak również i dróg wewnętrznych  

na terenie Zamawiającego. W tym zakresie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  

przed Policją, Strażą Miejską, Strażą Gminną, Inspekcją Transportu Drogowego, Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i innymi służbami publicznymi; 

24) poniesienie kosztów zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia Robót; 

25) w przypadku zaistnienia takiej konieczności - wykonanie, utrzymanie, a po zakończeniu Robót 

usunięcie obiektów tymczasowych niezbędnych do realizacji Umowy (np. dróg 

technologicznych); 

26) uporządkowanie Terenu Robót po zakończeniu Robót oraz naprawy wszelkich szkód 

spowodowanych wykonywanymi Robotami; 

27) skuteczne informowanie ze stosownym wyprzedzeniem Zamawiającego o terminie Odbioru 

Robót ulegających zakryciu oraz terminie Odbioru Robót zanikających. Jeżeli Wykonawca  

nie poinformuje Zamawiającego o Odbiorze Robót zanikających/ulegających zakryciu, 

zobowiązany jest do dokonania odkrywek niezbędnych do zbadania Robót, a następnie 

przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

28) utrzymanie w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewnienia 

ciągłości wymaganych Umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

(OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac 

wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych. 

29)  udział w naradach koordynacyjnych lub spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego. 
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2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie propozycji dokumentacji projektowej opisanej w PFU lub stanowiącej załącznik  

do Umowy, a jeśli dokument nie stanowi Załącznika do Umowy, w terminie 5 Dni Roboczych 

od daty zawarcia Umowy; 

2) przekazanie Terenu Robót w terminie 5 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie przekazanej w SWZ części propozycji 

dokumentacji projektowej; 

5) uczestnictwo w naradach, odbiorach i w Próbach Eksploatacyjnych; 

6) wydawanie instrukcji, informacji i Poleceń niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy; 

7) Walidacja; 

8) zapłata Wynagrodzenia za prawidłowo wykonane Projekty, Roboty i prace zgodnie z zapisami 

Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do współpracy przy wykonywaniu Umowy w celu jej należytej realizacji. 

Strony określą zasady współdziałania, przy czym narady koordynacyjne odbywać się będą  

z udziałem przedstawicieli Stron nie rzadziej niż raz w tygodniu, a także będą zwoływane narady 

„ad hoc” w sytuacji zdarzeń nagłych i niecierpiących zwłoki. Narady będą zwoływane, prowadzone 

i protokołowane przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  

5. W związku z wykonywaniem Robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i czynnej 

infrastruktury szczególnie wrażliwej na zewnętrzne czynniki oraz koniecznością zastosowania 

wyjątkowych standardów wykonania projektowanych instalacji, Strony są zgodne, że szczególnie 

ważne jest współdziałanie Zamawiającego i Wykonawcy podczas wykonywania Umowy. 

6. Jakiekolwiek zagrożenie i napotkane niespodziewane zdarzenia będą na bieżąco raportowane  

do wyznaczonych przedstawicieli Stron. W wypadku stwierdzenia konieczności, każda ze Stron  

ma prawo zwołać spotkanie w trybie bezzwłocznym, w którym obowiązek mają wziąć udział 

przedstawiciele obu Stron w celu podjęcia decyzji dla uniknięcia powstałych ryzyk oraz akceptacji 

środków zaradczych oraz sposobu rozliczenia ich Kosztów. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonywaniem Umowy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie […]. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie:   

[…] - uprawnienia budowlane nr: […], upoważniające do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wydane przez […]; 

[…] - uprawnienia budowlane nr: […], upoważniające do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń: elektrycznych  
i elektroenergetycznych, wydane przez […]; 

oraz wyznacza osoby: 

a) (…) do podejmowania decyzji finansowych, zmiany osób wyznaczonych, związanych  
z realizacją Umowy; 
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b) (…) do Kontaktu z Zamawiającym w sprawach bieżących. 

3. Zamawiający wyznacza niżej wymienione osoby jako odpowiedzialne za koordynację prac: 

a) p. …………………….……… – w zakresie formalno - organizacyjnym; 

b) p. ……………………………. – w zakresie branży budowlanej; 

c) p. ……………………………. – w zakresie branży elektrycznej; 

4. Zamawiający jako Głównego Koordynatora nadzorującego pracę pozostałych koordynatorów 
wyznacza p. ……………………………….-…………………………………………………………….. NCBJ. 

5. W czasie realizacji Umowy może nastąpić zmiana osób, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem, 
że przyjmujący obowiązki Kierownika Robót będą posiadać odpowiednie uprawnienia i będą 
czynnie przynależeć do Izby Samorządu Zawodowego.  

6. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Robót jest możliwa pod warunkiem, że nowo 
wprowadzona osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane  
w SWZ. 

 

§ 6 

Materiały i urządzenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji Przedmiotu Umowy jedynie urządzenia 

spełniające wymogi jakościowe dopuszczające do obrotu i stosowania.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że materiały i dostarczone urządzenia wykorzystane  

przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe, kompletne,  

a także wolne od wad, a po zastosowaniu będą gotowe do użytku bez konieczności dokonywania 

dodatkowych zakupów i inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie, a najpóźniej w dniu odbioru, przekazywać niezbędne 

atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty na materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji 

Przedmiotu Umowy, wydane przez uprawnione podmioty. Komplet dokumentów,  

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, aktualne  

na dzień zawarcia Umowy i utrzymywane przez cały okres realizacji Umowy, w zakresie 

niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących Przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci […], na zasoby którego w zakresie zdolności 

technicznych lub zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował Przedmiot Umowy w zakresie […], tj. w zakresie, w jakim zdolności techniczne  

lub zawodowe podmiotu trzeciego zostały zadeklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy  
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na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania 

wykonywania Przedmiotu Umowy w powyższym zakresie przez […], z jakichkolwiek przyczyn, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy wykonywany będzie: 

a)  osobiście przez Wykonawcę, 

b)  z udziałem podwykonawców - w następującym zakresie: […]. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:  

a) niespełniającej wymagań określonych w SWZ; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. e). 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie 
z ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać m. in.: 

a) zakres zadań powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), 

b) kwotę wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), 

c) termin wykonania zadań powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), 

d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), który, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zadań 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty wynagrodzenia. 

g) zobowiązanie podwykonawcy do przestrzegania zasad zawierania umów o podwykonawstwo 
wynikających z niniejszego paragrafu w umowach zawieranych przez podwykonawcę  
z dalszymi podwykonawcami, zastrzeżone pod rygorem zapłaty kary umownej. 
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7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 
7 dni od jej zawarcia. 

9. Z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł, obowiązku 
przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo wynikającego z ust. 8 nie stosuje się do umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są: 

a) dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, 

b) dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

c) usługi niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 4. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit e) i wezwie go do doprowadzenia  
do zmiany tej umowy - pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §12 
ust. 1. 

§ 9 

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiający ustanawia wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:  

a) roboty instalatorskie,  

b) sieci i instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, nie dłuższym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane  
w ust. 1: 
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a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 
umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego 
wraz z kopią dokumentów określających zakres obowiązków tych osób, jeżeli został 
sporządzony. Kopie umów o pracę i dokumentów określających zakres obowiązków 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imiona i nazwiska 
pracowników nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

d) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 
dokumentów potwierdzających zgłoszenie osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego, jako pracowników, do ubezpieczeń społecznych  
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, jako pracodawcę, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ww. ustawy 
o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że imiona i nazwiska pracowników  
nie podlegają anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej, Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości i na zasadach 
określonych w § 12 ust. 1 lit e). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym  
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

§ 10 

Odbiór 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, stanowiącego umówiony 
przedmiot odbioru, po sprawdzeniu zgodności jego wykonania z Umową. Przed zgłoszeniem 
gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy  
w zakresie podlegającym odbiorowi. 

2. Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów dotyczących Przedmiotu 
Umowy: 
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1) odbiór Projektów – odbioru Projektów dokonuje się po ich zakończeniu zgodnie z procesem 

Walidacji i złożeniu Projektów w ilości minimum 6 egzemplarzy i formie określonej w PFU, 

tj. (3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej[3]) przez Wykonawcę  

z oświadczeniem o gotowości do odbioru. Projekty wymagają zatwierdzenia  

przez Zamawiającego w terminie do 20 Dni Roboczych od dnia ich przekazania. Strony 

dopuszczają bieżące przekazywanie Projektów częściowych celem usprawnienia procesu 

projektowania. Bieżące dokonywanie sprawdzeń i określanie wskazówek nie będzie miało 

znaczenia nadanego odbiorowi Projektów. Odbiór Projektu musi być potwierdzony, 

Protokołem Odbioru Częściowego podpisanym przez komisję odbiorową. Każdorazowo 

datę odbioru częściowego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

Zatwierdzenie Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z realizacji pełnego 

zakresu i funkcjonalności przedmiotu Umowy ani z odpowiedzialności za zgodność 

Projektów z wymaganiami PFU. 

2) Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu – będą dokonywane w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Gotowość danej części tych Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór 

będzie przeprowadzony przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 Dni Roboczych od daty zgłoszenia ich gotowości do odbioru. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową.   

3) Odbiór Częściowy – dokonywany będzie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy 

(Kierownika Robót) i Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego w Odbiorach Częściowych 

mogą brać udział także przedstawiciele innych podmiotów. Odbiór Częściowy musi być 

potwierdzony Protokołem Odbioru Częściowego podpisanym przez komisję odbiorową, 

którą powołuje Zamawiający. Każdorazowo datę Odbioru Częściowego Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym. Odbiory Częściowe będą miały zastosowanie dla zakresów 

określonych w PFU, zakresów określonych przez Zamawiającego oraz dla Etapów. Odbiory 

Częściowe będą miały znaczenie dla potwierdzenia wykonania danej części przedmiotu 

Umowy zgodnie z Umową, zachowania wymaganego terminu realizacji i rozliczenia. 

Odbiory Częściowe nie stanowią odbioru rozumianego jako przejście prawa własności  

lub ryzyk związanych z uszkodzeniem czy utratą rzeczy.  

4) Odbiór Końcowy – dokonywany jest po całkowitym zakończeniu wszystkich prac i Robót 

składających się na przedmiot Umowy - na podstawie pisemnego zgłoszenia  

przez Kierownika Budowy Zamawiającemu o zakończeniu robót budowlanych i gotowości 

do ich odbioru oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane. 

Odbiór Końcowy musi być potwierdzony przez Zamawiającego Protokołem Odbioru 

Końcowego podpisanym przez komisję odbiorową, którą powołuje Zamawiający.  

W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: Zamawiający, Wykonawca (w tym Kierownik 

/ Kierownicy Robót poszczególnych branż), inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru  

nie wstrzymuje czynności odbioru.  

                                                 
3 Na jeden egzemplarz wersji elektronicznej składa się kompletna dokumentacja projektowa w formie edytowalnej np. w 

formacie DWG, WORD, EXCELL oraz nieedytowalnej np. w formacie PDF – Zamawiający w formie edytowalnej wymaga 
wszystkich schematów elektrycznych, opisów oraz zestawień tabelarycznych. 
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5) odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji – odbiór przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji jakości jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie 

protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Odbiór odbywa się w terminie 

1 miesiąca przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.    

3. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Robót) zgłosi zakończenie Robót podlegających 

Odbiorowi Częściowemu i gotowość do Odbioru Częściowego. Potwierdzenie  

przez Zamawiającego w terminie 5 Dni Roboczych, liczonych od daty zgłoszenia gotowości, 

oznaczać będzie gotowość do Odbioru Częściowego. 

Przystąpienie do Odbioru Częściowego następuje w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze  

od daty potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

4. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Robót) zgłosi zakończenie Robót i gotowość do Odbioru 

Końcowego, o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. Przystąpienie do Odbioru Końcowego 

następuje w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od daty potwierdzenia  

przez Zamawiającego dokonanym nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, liczonych od daty 

powiadomienia. 

5. Do obowiązków Wykonawcy – najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego – 

należy przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów powykonawczych budowy 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy oraz dokumentów 

określonych w PFU lub w Umowie. 

6. Strony postanawiają, że z czynności wszelkich odbiorów będą spisywane w formie protokołu 

zawierającego wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone  

do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli przedmiot Umowy nadaje się do użytkowania i udostępnienia Zamawiającemu zgodnie  

z jego przeznaczeniem, a wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu Umowy wskazując w Protokole Odbioru Końcowego listę wad do usunięcia  

na koszt Wykonawcy wskazując termin lub terminy ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają bezpieczne użytkowanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odpowiednio obniży Wynagrodzenie  

o poniesione wszelkie koszty z tego tytułu, 

3) jeżeli wady są istotne lub przedmiot Umowy nie może być użytkowany zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru a Wykonawca zobowiązany jest  

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Umowy lub w przypadku odmowy 

tego wykonania Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy, a Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia, Kosztu, czy odszkodowania.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu potwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób uzgodniony  

przez Strony. 

9. Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

10. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji administracyjnych (jeśli były wymagane) Wykonawca przekaże 

je Zamawiającemu w celu sprawdzenia. Jeśli Zamawiający stwierdzi wady w powyższej decyzji, 

wezwie Wykonawcę do wniesienia odwołania do organu wydającego decyzję. 
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11. Podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego będą: 

- dokumenty określone w PFU i Umowie, 

- pozytywne wszystkie testy, próby i sprawdzenia funkcjonalne, w tym pomiary elektryczne, 

- ostateczna decyzja administracyjna (jeśli była wymagana). 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nakazać ponowne odbiory.  

13. Zamawiający upoważnia ……………………….. do podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

14. Data podpisania protokołu odbioru końcowego stanowi pierwszy dzień okresu rękojmi i gwarancji 

jakości na Przedmiot Umowy. 

§ 11 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 
urządzenia i podzespoły wykonane w ramach Przedmiotu Umowy na okres […], licząc od daty 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, ustalonej zgodnie z § 10 ust. 14 (zwanym dalej Okresem 
gwarancji). 

2. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres 5 lat. Okres 
rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.  

3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie 
wady w sposób nienależyty, Zamawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu,  
na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, może powierzyć usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usunięcie, 
nie krótszego niż 10 dni roboczych.  

4. W okresie gwarancji usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie narusza uprawnień Zamawiającego przysługujących 
mu z tytułu rękojmi ani nie wpływa na jego prawo do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 
w pełnej wysokości na zasadach określonych w ww. ustawie Kodeks cywilny. 

6. Do wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji, ale usuniętych przez Wykonawcę 
po jego upływie stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres usuwania wad. 

8. Zgłaszanie wad przez Zamawiającego będzie następować w formie korespondencji elektronicznej 
przesyłanej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 16 ust. 1  
lit b). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych 
po poinformowaniu o zaistniałej awarii (czas reakcji). 

10. Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni kalendarzowych. 

11. Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii. Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych 
prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów. 

12. Jeżeli naprawa będzie polegała na dostarczeniu sprzętu zamiennego to jego wymiana może 
nastąpić tylko w terminie, na który zgodzi się Zamawiający. 

13. Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania 
urządzenia. 
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14. W przypadku, gdy naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, 
Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia tego elementu do miejsca naprawy oraz 
jego zwrotu do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej: 

a) za zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania któregokolwiek z Etapów – w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust. 3, za ten Etap, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu; 

b) za zwłokę w rozpoczęciu Prac Projektowych lub Robót – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia - 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu. 

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za podstawowy zakres prac (bez prawa opcji) 

określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

e) z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, w tym za niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych  
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  
w § 9 ust. 1 – w wysokości 500,00 zł (słownie pięćset złotych) za każdą osobę oraz za każdy 
rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę 
o pracę osób, 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) -  

za każdy stwierdzony przypadek; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10.000 zł 

(słownie dziesięć tysięcy złotych) - za każdy stwierdzony przypadek; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmian – w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy  złotych) - za każdy stwierdzony 

przypadek; 

i) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku,  

o którym mowa w art. 464 ust. 10 Pzp – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - 

za każdy stwierdzony przypadek; 

j) w przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie określonym w § 11 pkt. 9  

lub niedokonania skutecznej naprawy systemu w czasie określonym w § 11 pkt. 10 Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia  

od całości Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 10% Wynagrodzenia.  
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3. Kara umowna, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie będzie przysługiwała Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 456 Pzp.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony przy realizacji 

Umowy nie przekroczy 30% Wynagrodzenia brutto. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu 

szkód przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych określonych w k.c. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia Robót ani z innych 

zobowiązań umownych. 

7. Zamawiający może wstrzymać zapłatę należności za zrealizowany przedmiot Umowy  

na podstawie faktury wraz z wymaganymi załącznikami do czasu uregulowania przez Wykonawcę 

kar umownych. Uprawnienie do wstrzymania zapłaty należności wymaga uprzedniego pisemnego 

wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych w wyznaczonym terminie, nie krótszym  

niż 7 dni. 

8. Zamawiający uprawniony do naliczenia kary umownej będzie uprawniony do wystawienia noty 

obciążeniowej z 7 dniowym terminem płatności. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia 

kwoty należnej kary umownej z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy wynikającymi  

z Umowy. 

§ 13 

Odstąpienie od Umowy  

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

wypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp na warunkach tam określonych, 

b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonania Prac Projektowych lub Robót  

bez uzasadnionych przyczyn po upływie 7 dni od terminu umownego określonego w § 2 

ust. 1 Umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na piśmie  

ich nie rozpoczynał; w tym przypadku odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 

miesiąca od upływu terminu z wezwania 

c) jeżeli Wykonawca przerwał realizację Robót z własnej winy, bez zgody Zamawiającego  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 Dni; w tym przypadku odstąpienie od Umowy może nastąpić 

w terminie miesiąca od upływu 14 Dni; 

d) jeżeli Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego Zabezpieczenia 

Wykonania; w tym przypadku odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 6 miesięcy 

od daty wygaśnięcia Zabezpieczenia Wykonania; 

e) jeżeli Wykonawca uchyla się od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w taki sposób, że następuje konieczność wielokrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% wartości niniejszej 

Umowy; w tym przypadku odstąpienie od Umowy może nastąpić w każdym przypadku 

wystąpienia okoliczności w terminie 6 miesięcy od dokonania co najmniej drugiej 

bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;   

f) jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie 

dodatkowego co najmniej 10-Dniowego terminu, realizuje Prace Projektowe lub Roboty 

objęte przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu Umowy;  



 

Strona 20 z 43 
 

w tym przypadku odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od upływu 

terminu wyznaczonego pisemnym upomnieniem. 

2) Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) gdy Zamawiający zalega z zapłatą co najmniej dwóch faktur ponad 60 Dni każdej. 

Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 Dni od daty upływu ww. 60 Dni dotyczących 

najpóźniej wystawionej, a niezapłaconej faktury; 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

Odstąpienie może być dokonane od części Umowy lub całości. Odstąpienie od całości Umowy 

może wystąpić w przypadku gdy odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, a częściowe wykonanie Umowy nie miałoby znaczenia dla Zamawiającego  

ze względu na właściwość albo cel Umowy, w szczególności osiągnięcie celu przeznaczenia  

lub pozbawienia finansowania.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca obowiązany jest: 

1) sporządzić z udziałem Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji Projektów  

i Robót w toku według stanu na datę odstąpienia, w terminie 14 Dni liczonych od daty 

odstąpienia od Umowy. W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy na czynności 

inwentaryzacyjne Zamawiający może przeprowadzić taką inwentaryzację na koszt 

Wykonawcy bez jego udziału, 

2) zabezpieczyć przerwane Prace Projektowe lub Roboty i Teren Robót na koszt tej Strony,  

z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru Prac Projektowych lub Robót przerwanych 

oraz Robót zabezpieczających, 

4) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 Dni usunąć z Terenu Robót urządzenia zaplecza 

dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów 

utrzymania tego zaplecza, 

5) ponieść przedstawione przez Zamawiającego koszty związane z odstąpieniem od Umowy, 

w przypadku gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. Koszty te zostaną 

określone w protokole, o którym mowa w pkt 1. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, dotyczących Zamawiającego obowiązany 

jest do: 

1) dokonania odbioru Prac Projektowych lub Robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 

za Prace Projektowe lub Roboty, które zostały wykonane do daty odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Robót. Do czasu podpisania przez Strony 

protokołu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 odpowiedzialność za Teren Robót i koszty z nim 

związane ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania Prac Projektowych lub Robót lub ograniczenia 

ich zakresu w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację inwestycji. 

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu Prac Projektowych lub Robót najszybciej 
jak to jest możliwe. 

7. W przypadku wstrzymania Prac Projektowych lub Robót, Strony postanawiają, że: 

1) W celu określenia stopnia zaangażowania rzeczowo-finansowego Prac Projektowych  
lub Robót, Strony dokonają inwentaryzacji Prac Projektowych lub Robót Wykonanych  
i do wykonania. Wykonawcy przysługuje prawo do Wynagrodzenia za Prace Projektowe lub 
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Roboty wykonane, odebrane i rozliczone zgodnie z Umową. 

2) Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego od zakresu 

umownego Prac Projektowych lub Robót – Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 

 

§ 14 

Zmiana Umowy 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i na następujących warunkach: 

a) zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy,  
w tym zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT, 

b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 

-    przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres 
przestojów i opóźnień; 

-   innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw; 

c)  zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły 
wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie 
zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron,  
którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;  

d)  zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w Ofercie Wykonawcy  
lub Podwykonawcy jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 
Zamówienia; 

e)   zmiana osoby, której Wykonawca powierzył funkcję Kierownika Robót, wskazanej w § 5 ust. 
2, zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach oraz w trybie określonym w ww. 
ustawie Prawo budowlane i pod warunkiem że osoba, której Wykonawca zamierza powierzyć 
daną funkcję spełnia wymogi określone dla tej funkcji w SWZ. 

2.  Powyższe postanowienia ust. 1 lit. b  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 

 

§ 15 

Zabezpieczenie wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy złożył bezwarunkowe zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w formie […] w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 pkt. 1), tj. w kwocie […] zł (słownie: […] złotych), na okres realizacji Przedmiotu Umowy 

(zwane dalej Zabezpieczeniem). 

2. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń 
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Zamawiającego przysługujących mu z tytułu gwarancji lub rękojmi (w szczególności  

m.in. wynikających z konieczności usunięcia wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego  

w ramach wykonania zastępczego) oraz roszczeń z tytułu kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby Zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie 

wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego  

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z Zabezpieczenia.  

6. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni 

od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia 

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 

Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 30% kwoty Zabezpieczenia najpóźniej  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia  

na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, że zmiana formy 

Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas 

określony w Umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji Zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6. 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z kwotą odsetek wynikających  

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane,  

po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków  

na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia, jeżeli jakakolwiek kwota należna 

Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu jest krótszy  

niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia  

na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. 
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13. W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszący 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest  

do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia. 

 

 

§ 16 

Komunikacja 

1. Do bieżących kontaktów i uzgodnień podczas realizacji Umowy, Strony wyznaczają następujące 

osoby: 

a) ze strony Zamawiającego: […], e-mail: […], tel.: […]; 

b) ze strony Wykonawcy: […], e-mail: […], tel.: […]. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej nie są uprawnione do dokonywania zmian Umowy  

bez odrębnego umocowania.  

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i staje 

się skuteczna z chwilą zawiadomienia drugiej Strony. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkie zgłoszenia, uzgodnienia  

i korespondencja związane z Umową powinny być prowadzone w jeden z następujących 

sposobów: 

a) w formie korespondencji elektronicznej przesłanej na adresy poczty elektronicznej 

wskazane odpowiednio w ust. 1 lit a) lub lit b); 

b) w formie pisemnej - osobiście za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką rejestrowaną  

na adres siedziby Strony. 
 

§ 17 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przenieść na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, 

bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do utworów  

w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy (zwanych dalej Utworami), 

w tym wyłączne prawo do korzystania z Utworów lub rozporządzania nimi, na wszystkich 

polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wyszczególnionych w art. 50 

oraz w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; 

b) przenieść na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów i upoważnić Zamawiającego do wykonywania tych praw; 

c) udzielić Zamawiającemu zezwoleń na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworów, 

w tym również do wykorzystywania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 

2. Przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń zgodnie z ust. 1, następuje w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3, z momentem odbioru Utworów w sposób opisany w § 10. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by jego prawa do Utworów nie były w żaden sposób 

ograniczone lub obciążane prawami osób trzecich oraz by Utwory nie naruszały w żaden sposób 

praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią  
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z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących jej praw do Utworów, 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu 

i ponieść wszelkie koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń lub obroną przed nimi. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje:   

a. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji:  

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

w tym w szczególności innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy  

do wykonywania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania  

lub nadzorowania robót budowlanych,  

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),  

-  zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

-  wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  

w tym do Internetu,  

-  wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,  

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 

satelity, 

-  reemisja,  

-  wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  

-  wykorzystanie w utworach multimedialnych,  

-  wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,  

-  wprowadzanie zmian, skrótów,  

-  sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

5.   Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

6.  Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
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§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.  

2. Strony oświadczają, iż dane osobowe wskazane w Umowie, w szczególności w jej komparycji, w § 5  
oraz § 16 przetwarzane będą z należytą starannością na podstawie Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Strony. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy w/w ustaw: Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzeżonej 
pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że zmiana danych wskazanych § 16 nie wymaga aneksu. 

5. Spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelka korespondencja dotycząca Umowy będzie prowadzona w języku polskim.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

8. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki: 

a) Załącznik nr 1: Program funkcjonalno-użytkowy 

b) Załącznik nr 2: Propozycja Projektu Wykonawczego w branży elektrycznej 

c) Załącznik nr 3: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

d) Załącznik nr 4: Wymagania Zamawiającego względem realizacji robót.  

e) Załącznik nr 5: Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych  
na terenie NCBJ 

f) Załącznik nr 6: Oferta Wykonawcy 

g) Załącznik nr 7: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

h) Załącznik nr 8: Oświadczenie Wykonawcy o pracownikach 

i) Załącznik nr 9: Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót w pomieszczeniach 
technologicznych reaktora MARIA 

 

ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

nr EZP.271………... 2022.ZP 

 
 
 

Wymagania Zamawiającego względem realizacji robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji załączonej przez Zamawiającego 
do niniejszego postępowania, poprzez wykonanie własnej wyceny zadania. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W ofercie cenowej 
należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 
 

1. Definicje. 
a) BIOZ - oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
b) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem tych dni, które są ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia  
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).  

c) Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 963), wydawany odpłatnie przez właściwy organ przed przystąpieniem do Robót. Dziennik 
Budowy dla robót nie wymagających Pozwolenia na Budowę oznacza dziennik o takim tytule, 
prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy.  

d) Kierownik Robót - oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
Wykonawcy może wyznaczać „Kierowników Robót” odpowiedzialnych za wykonanie danych 
rodzajów Robót spośród osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.  

e) Koordynator  - oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną wyznaczoną przez Zamawiającego  
do działania dla celów Umowy w zakresie określonym przez Zamawiającego.  

f) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które stają się częścią Robót i mają być 
wykorzystane przy wykonywaniu Robót, w standardzie określonym w PFU, Projekcie  
Budowlanym oraz STWiOR, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, 
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.  

g) Plac Budowy lub Teren Budowy- oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty  
i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie 
w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Określenie „Plac Budowy” używane w Umowie 
oznacza również „Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.  

h) Podwykonawcy - podmioty wykonujące, na podstawie Umowy o podwykonawstwo zawartej  
z Wykonawcą albo w ramach współpracy z Wykonawcą, roboty budowlane lub świadczące usługi 
lub realizujące dostawy, które stanowią części zamówienia określonego Umową zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub są niezbędne do jego wykonania.  

i) Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego  
do kontaktów z Wykonawcą oraz inne osoby wskazane przez Zamawiającego w umowie  
w tym między innymi Koordynatorzy. 
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j) Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów  
z Zamawiającym oraz inne osoby wskazane przez Wykonawcę w umowie w tym między innymi 
Kierownika Budowy i Kierowników Robót. 

k) Roboty – oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, włączając  
w to wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub bezpiecznej i właściwej 
eksploatacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji 
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

l) STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
m) Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część Robót 

i jako takie zdefiniowane są w dokumentacji. 
n) Zamawiający – Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
 

2. Przekazanie placu budowy. 
Warunkiem przystąpienia do robót jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego placu 

budowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, przekaże Wykonawcy plac budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiającego, dostępu  

do terenu budowy.  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ochronę wykonywanych prac oraz materiałów  

i sprzętów znajdujących się na placu budowy.  

 
3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy. 
Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany  

do wykonania zabezpieczenia terenu objętego robotami. Organizacja placu budowy leży po stronie 
Wykonawcy i wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Fakt przystąpienia do robót, 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca umieści w miejscach oraz 
ilościach uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Przedstawicielami Zamawiającego. 

Wykonawca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni  
z Zamawiającym plan BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykona projekt organizacji  
i prowadzenia robót. Zabezpieczy obiekty, urządzenia, instalacje, drogi, chodniki, zieleń, znaki 
geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych robót, przed uszkodzeniem, zniszczeniem. W przypadku 
uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty naprawy powstałych szkód i udzieli na wykonane roboty gwarancji.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym i wizualnym 
przez cały okres realizacji robót tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych.  

Wykonawca doprowadzi niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej na teren budowy oraz 
wykona ich badania, próby i odbiory. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót. 

 Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymania terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób. 

 Podjęcia niezbędnych środków, które zapobiegną wejściu na teren budowy osób 
nieuprawnionych. 
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UWAGA – Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane na terenie pracującego instytutu, wobec 
czego Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości ruchu, transportu sprzętu Zamawiającego oraz jego 
klientów/odbiorców/dostawców/pracowników.  

 

4. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. 
Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg  

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców,  
w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg lub obiektów inżynierskich. 

 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren robót wraz z wykopami w stanie 

bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 
powodowania uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych następstw jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu 
znajdującego się w obszarze oddziaływania robót na czas realizacji inwestycji, a po zakończeniu 
inwestycji do usunięcia zabezpieczeń. 

 
6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy  
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
 

 
7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy wykonywanej  

w budynkach pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jak i w samym obiekcie. Wszystkie 
wyłączenia, przełączenia należy zgłaszać Zamawiającemu w terminie minimum siedmiu dni  
przed rozpoczęciem robót, w celu uzyskania zgodny na wyłączenia.  

Wykonawca odpowiada za instalacje, urządzenia znajdujących się na powierzchni ziemi oraz  
pod ziemią na terenie objętym robotami.  
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania robót, przy obecności Przedstawiciela Zamawiającego tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową na odbiory 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić Przedstawicieli Zamawiającego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Przedstawicieli Zamawiającego i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował. Powstałe szkody 
usunie na własny koszt. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych znajdujących się w obszarze oddziaływania robót. 

 
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Wykonawca podczas realizacji robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przez osoby 

przebywające na terenie budowy przepisów oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej, Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony 
Radiologicznej obowiązujących na terenie Zamawiającego.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w sprawności wszystkie zabezpieczenia i urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób przebywających na budowie.  

Wykonawca zapewni również niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wykonawca podczas wykonywania robót zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu 

prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ. 

 
9. Utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie materiały  

i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy.  
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy do czasu końcowego odbioru. W czasie 

wykonywania robót, jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych 
przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty  
w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas trwania umowy, do momentu końcowego 
odbioru. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i tereny 
sąsiadujące, usunie wszelkie urządzenia związane z realizacją robót, oraz przekaże teren we właściwym 
stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego całości robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i w przypadku stwierdzenia, że teren 
budowy nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym punkcie, to na polecenie Zamawiającego 
roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. Wykonawca powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia  
od Zamawiającego. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiającego  
do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy  
i terenów sąsiednich do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie 
zastępcze). 

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpadów 
powstałych w trakcie realizowanych robót zgodnie z procedurą obowiązującą na terenie 
Zamawiającego. Blachy i inne elementy metalowe z rozbiórki zostają własnością Zamawiającego  
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i należy je wywieźć na wyznaczone składowisko znajdujące się na terenie Zamawiającego. Pozostałe 
elementy z rozbiórki należy wywieźć poza teren Zamawiającego na składowisko odpadów na koszt 
Wykonawcy.  

 
10. Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

11. Naprawa uszkodzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru całości 
robót budowlanych, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego  
do użytkowania.  

Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie zobowiązania umową, Wykonawca 
jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów  
z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych  
do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy;  
za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy 
za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca. 

 

12. Kontrola jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy i materiałów wbudowanych w trakcie realizacji umowy.  
Przedstawiciele Zamawiającego mogą wstrzymać wykonywanie robót budowlanych w przypadku:  

 wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,  
przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę;  

 wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  
z wystąpieniem tych okoliczności i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 
wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym o którym mowa w umowy.  

Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego kopie wymaganych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte  
do wykonania umowy. 

Zamawiający może polecić Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usunięcie materiałów  
nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy,  ponowne wykonanie robót, jeżeli 
materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań umowy lub nie zapewniają możliwości 
oddania do użytkowania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych poleceń 
Zamawiający, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu pisemnym Wykonawcy przez Zamawiającego 
do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie  
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na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  
z wynagrodzenia Wykonawcy.  

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiającego ustalą, że jakość 
materiałów nie odpowiada określonym wymaganiom niezwłocznie zawiadomią o tym fakcie 
Wykonawcę. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane 
przez Przedstawicieli Zamawiającego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas,  
gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia określone wymagania oraz uzyska pisemną 
akceptację Przedstawicieli Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają 
Wykonawcę.  

W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów,  
które nie są zgodne określonymi wymaganiami, Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny 
ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami na koszt Wykonawcy.  

Materiały i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub organ upoważniony  
do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności  
z odpowiednimi normami i przepisami.  

Badania określone w STWiOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić na własny koszt.  

Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone jeśli jest 
to możliwe na terenie budowy. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt 
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej  
przez Zamawiającego placówce badawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych 
oraz dostarczyć na własny koszt Przedstawicielom Zamawiającego wymagane próbki materiałów  
przed ich wykorzystaniem, stosownie do STWiOR.  

 

13. Materiały. 

Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać 
jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz przepisami 
powiązanymi jak również winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej 
oraz STWiOR.  

Materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy 
powinny w szczególności:  

a. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz dokumentacji projektowej i STWiOR;  

b. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia  
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej  
i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską;  

c. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;  
d. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych;  
e. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania;  

Na prośbę Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie deklaracje właściwości, atesty, 
aprobaty, certyfikaty, karty charakterystyki, karty techniczne, świadectwa badań oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych  
do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 
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Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

 

14. Narady koordynacyjne 
Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, 
ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 
umowy.  

Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani do uczestniczenia w naradach 
koordynacyjnych. 

Przedstawiciele Zamawiającego sporządzą protokół z narad o których mowa, a kopie protokołu  
i zawartych w nim ustaleń dostarczą wszystkim osobom zaproszonym na naradę.  

Do ustaleń zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia zawarte  
w protokole uważa się za wiążące. 
 

15. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót. 
W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiającego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Przedstawiciele Zamawiającego  
są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad  
w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.  

Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiającego mogą polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności  
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie zlecić sporządzenie 
opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadającemu uprawnienia budowlane  
wraz z tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Sporządzoną opinię/ekspertyzę Wykonawca załączy  
do dokumentacji powykonawczej.  

Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

16. Odbiór robót 
Odbiór końcowy robót - będzie dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru całości 
robót budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, 
zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział Przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. W przypadku braku załączonego potwierdzenia gotowości 
robót do odbioru Zamawiający nie przystąpi do czynności odbiorowych.  
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowość  
do odbioru końcowego. Do niniejszego zgłoszenia musi być załączona kompletna dokumentacja 
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, pozwalająca na ocenę 
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prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy jeśli został wydany, 
protokoły odbiorów technicznych, odbiorów częściowych, protokoły z prób i pomiarów, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, itp.  
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot umowy.  
Odbiór nastąpi w ustalonym z Zamawiającym terminie, a rozpoczęcie komisyjnego odbioru robót 
zostanie zorganizowane w terminie zgodnym z umową.  
Odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie:  

 oświadczenia Kierownika robót wpisanego do dziennika budowy – jeśli został wydany  
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego jeśli zostali 
ustanowieni;  

 pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości  
do ich odbioru wraz z potwierdzeniem gotowości robót do odbioru przez Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego; 

 przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową. 

Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy  
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń to Zamawiający może przerwać 
odbiór całości robót budowlanych, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 
wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną,  
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru całości robót budowlanych.  
Komisja sporządza protokół odbioru całości robót budowlanych. Podpisany protokół odbioru całości 
robót budowlanych przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej jest podstawą  
do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają  
w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie  
lub w sposób ustalony w protokole całości robót budowlanych, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu  
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
Za datę odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną  
w zatwierdzonym protokole końcowym odbioru. 
 

Odbiór częściowy robót - będzie dokonywany po zakończeniu wykonania części robót. Odbiory 
częściowe będą miały zastosowanie dla zakresów określonych w umowie. Odbiory częściowe  
nie stanowią odbioru rozumianego jako przejście prawa własności, ryzyka związanego z uszkodzeniem 
czy utratą rzeczy.  
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wykonaniu części robót oraz gotowość  
do odbioru. Do niniejszego zgłoszenia musi być załączona dokumentacja pozwalająca na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. Każdorazowo datę odbioru 
częściowego Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  
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Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, skorygowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, wykazu 
robót wykonanych częściowo w danym okresie rozliczeniowym wg ich zaawansowania procentowego 
wobec całości robót.  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego, a jeśli jest prowadzony dziennik budowy wpisem do dziennika z jednoczesnym 
zawiadomieniem o tej gotowości Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Zamawiający potwierdza odbiór robót 
protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jeśli jest prowadzony wpisem  
do dziennika budowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nakazać ponowne odbiory. 
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót 
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
 

Przed każdym odbiorem Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentów niezbędnych  
do dokonania oceny prawidłowości wykonania robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą 
zgodną z obowiązującymi przepisami. Najpóźniej w momencie zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Prawidłowo 
wykonana dokumentacja powinna zawierać co najmniej: 

 Stronę tytułową; 

 Spis zawartości z numeracją stron; 

 Podstawę wykonania (Umowa/pozwolenie na budowę/zgłoszenie); 

 Oświadczenie Kierownika robót/budowy; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie; 

 Opis zmian; 

 Rysunki zamienne, uzupełniające; 

 Dokumentację gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania w języku polskim; 

 Protokoły badań; 

 
Całość dokumentacji posiada: 
- numerację stron; 
- ułożenie branżowe i w grupach tematycznych; 
- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;  
- podpis kierownika na każdej stronie; 
- zapis wbudowano w „nazwa zadania” dla zastosowanych materiałów i urządzeń; 
 

Cała dokumentacja przekazana powinna być w formie papierowej i w postaci elektronicznej  
(na CD lub pamięci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg, *.ath itp.   
W przypadku wykonania dokumentacji powykonawczej ręcznie, zamawiający dopuszcza przekazanie 
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elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej w formie skanów w plikach *.pdf o rozdzielczości 
minimum 300 dpi.   

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu spis dokumentacji powykonawczej w wersji 
elektronicznej edytowalnej.  

Zamawiający wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja była zeskanowana i zgrana  
na płyty CD lub pamięci flash USB.  

Wykonawca dołączy do wersji elektronicznej oświadczenie o zgodności wersji papierowej  
i elektronicznej dokumentacji powykonawczej. 

 
 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
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Otwock, dnia …………………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że ………………nazwa zadania ………………….. zlokalizowanym na działce  

nr ew. 17 w obrębie 257 przy ul. A. Sołtana 7 w Otwocku realizowane wg umowy nr ……………………….. 

z dnia …………. w NCBJ, została wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że wszystkie materiały opisane w niniejszej 

dokumentacji powykonawczej zostały wbudowane w ww. inwestycji. 

 

 

……………………………………………. 

                    Podpis Kierownika Budowy/ Robót 
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Załącznik nr 5 do Umowy  

nr EZP.271……….2022.ZP 

 

 

Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych  

na terenie NCBJ  

  
1. Pod pojęciem „Wykonawca” należy również rozumieć podwykonawców, dostawców, monterów, 

serwisantów itp. 

2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać „INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-

MATERIAŁOWEGO W NCBJ” oraz „INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NCBJ” w zakresie 

koniecznym przy realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela jako osobę odpowiedzialną z ramienia NCBJ  

za nadzór nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowiąże stosować się do jego uzasadnionych 

zaleceń.  

4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac oraz poda wyznaczonemu 

przedstawicielowi NCBJ dane kontaktowe (telefon, email) do Niej. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

(zgodnie z ustalonymi zasadami) wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia. 

6. Wykonawca może rozpocząć prace wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego  

po uprzednim powiadomieniu „Właścicieli” obiektów, sieci lub instalacji. 

7. Wykonawca oświadcza, że pracownicy bezpośrednio uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do prac, które będą wykonywać. Wykonawca 

oświadczy przed przystąpieniem do wykonywania prac, że posiada niezbędne dokumenty 

związane z bezpieczeństwem pracy swoich pracowników tj. aktualne szkolenia BHP, aktualne 

zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zleconej pracy u Zamawiającego (np. praca 

powyżej 3m),  

8. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy przy realizacji zamówienia, zostaną 

przeszkoleni przez pracowników Zamawiającego w zakresie przestrzegania przepisów Ochrony 

Fizycznej, BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz jeżeli prace będą prowadzone na terenie 

nadzorowanym lub kontrolowanym Ochrony Radiologicznej, co zostanie przez nich potwierdzone 

stosownym podpisem. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie 

elektronicznej udostępniając dokumenty do zapoznania się. 

9. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który miał miejsce na terenie zakładu pracy 

Zamawiającego dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego 

pracownika w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  
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10. Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powiązanymi,  

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z dbałością o najwyższą jakość 

wykonywanych robót oraz z zatwierdzonym projektem i harmonogramem robót. 

11. Wykonawca będzie realizował roboty z zachowaniem przepisów BHP, P.POŻ. oraz w razie 

konieczności zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowiązującymi na terenie Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących pracę na terenie 

Zamawiajacego w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej z wyłączeniem środków 

ochrony przed promieniowaniem. W przypadku gdy prace będą prowadzone na terenie 

nadzorowanym lub kontrolowanym, środki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie monitoringu 

narażenia  na promieniowanie zapewnia Zamawiający. 

13. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Zamawiającego muszą posiadać   

na ubraniach roboczych widoczną nazwę firmy.  

14. Prace mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 800 do 1600. Praca  

poza tymi godzinami wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. 

15. Wszystkie dostawy materiałów budowlanych muszą być dokonywane w dni robocze w godzinach 

od 800 do 1500. 

16. Dostawy materiałów budowlanych muszą odbywać się w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalonymi 

drogami. 

17. Wykonawca prowadził będzie roboty nie powodując nadmiernych uciążliwości w użytkowaniu 

obiektu. 

18. Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się tylko po uzgodnionych trasach tak, żeby nie zakłócać 

pracy innym osobom. 

19. Wstęp do pomieszczeń czy obszarów znajdujących się poza strefą prowadzonych prac  

(np. na dachy budynków sąsiednich) wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego. 

20. Zamawiający przypomina, że prace na dachach budynków mogą być wykonywane wyłącznie  

przy użyciu odpowiedniego zabezpieczenia pracowników.  Wykonawca jest zobowiązany  

do każdorazowego zabezpieczania pracowników.  

21. Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektów budowlanych nie stanowiących przedmiotu 

prowadzonych prac jest kategorycznie zabroniona. 

22. Instalacje detekcji pożaru, kontroli dostępu i inne, służące bezpieczeństwu budynków, muszą 

zostać przed rozpoczęciem prac zabezpieczone w sposób szczególny, uzgodniony z Zamawiającym.  

23. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów P.POŻ. obowiązujących na terenie 

Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności realizacji prac pożarowo niebezpiecznych  

(druk zezwolenia znajduje się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego NCBJ). 

24. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach na zewnątrz budynków. 
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25. Obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających  

jak również znajdowania się w stanie po ich spożyciu  przez pracowników Wykonawcy na terenie 

Zamawiającego. 

26. Obowiązuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpadów płynnych do instalacji 

kanalizacyjnych. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów na własny koszt zgodnie  

z procedurą obowiązującą na terenie Zamawiającego (KONIECZNE SPRAWDZANIE 

DOZYMETRYCZNE - MIERZENIE PARTIAMI GRUZU I ODPADÓW PRZED WYJAZDEM KONTENERA  

DO BRAMY NCBJ - Budynek Nr 2 pokój 48, tel. 22 273 10 34). Pojemniki lub kontenery na odpady 

które zostaną przez Wykonawcę prac dostarczone muszą być ustawione w miejscach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. Koszty usuwania odpadów obciążają Wykonawcę prac. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo 

swoim  pracownikom i wszystkim użytkownikom NCBJ. 

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody spowodowane swoim 

działaniem na terenie Zamawiającego. 

30. Konsekwencje wszelkich zaniedbań w przestrzeganiu przepisów Prawa Budowlanego, BHP, P.POŻ 

oraz przepisów powiązanych  ponosi Wykonawca. 

31. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do respektowania uzasadnionych uwag i zaleceń 

przekazywanych przez Zamawiającego i pracowników ochrony NCBJ. 

32. Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

33. Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania  się do przepisów i procedur obowiązujących na terenie 

Zamawiającego oraz w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

pracowników albo innych osób Zamawiający może wstrzymać dalsze wykonywanie pracy  

do momentu usunięcia nieprawidłowości.  

 

Zapoznałem się w dniu …………………………. 
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Załącznik nr 8 do Umowy  
nr EZP.271……. 2022.ZP 

 

Otwock, dn. …………………………. 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że pracownicy firmy ……………………………..………………………..…… wykonujący prace 

w ramach zlecenia/ umowy ……………..…… na terenie NCBJ posiadają: 

 szkolenia BHP wstępne, stanowiskowe, okresowe, oraz szkolenia i  uprawnienia 

specjalistyczne w zakresie wykonywanych prac, 

 aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy, 

 sprzęt ochrony zbiorowej, indywidualnej niezbędny do wykonywania pracy w sposób 

bezpieczny. 

 

Ponadto Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z procedurami obowiązującymi na terenie 

NCBJ oraz zobowiązuje się do zapoznania pracowników i podwykonawców  realizujących 

przedmiot zamówienia z: 

-  Regulaminem prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ, 

 

 

  

    ………………………………………………………

  
     Pieczątka i Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do Umowy  
nr EZP.271……. 2022.ZP 

 

Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót w pomieszczeniach 

technologicznych reaktora MARIA 

 

Zasady wstępu do obiektu reaktora MARIA oraz sposób prowadzenia prac na jego 

terenie regulują następujące przepisy: 

 Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 

fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych (Dz. U. z 2008 r., nr 207, 

poz. 1295), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony  

przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych 

podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2313), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie 

podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 

(Dz. U. z 2007 r., nr 131, poz. 910). 

Na podstawie ww. dokumentów przygotowane zostały wymagania niezbędne  

do spełnienia przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzania prac na terenie obiektu 

reaktora MARIA. 

 

Pracownicy firm zewnętrznych prowadzący prace na terenie obiektu reaktora MARIA 

muszą: 

 posiadać paszporty dozymetryczne wydane przez Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki (za posiadanie ww. dokumentów odpowiada pracodawca kierujący 

pracownika firmy zewnętrznej do pracy w warunkach narażenia) zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w instrukcji „Wytyczne dla podmiotów 

zewnętrznych wykonujących prace na terenach kontrolowanych  

i nadzorowanych w NCBJ” IO-08-01, w tym posiadać aktualne orzeczenia 

lekarskie o zdolności do pracy stwierdzające brak przeciwwskazania do pracy 

w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, wydane  

przez uprawnionego lekarza (symbol specjalizacji „J” – przeszkolenie w 

jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie 

badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie 

promieniowania jonizującego); 

 postępować zgodnie z „Instrukcją ruchu osobowo-materiałowego w NCBJ”  

dotyczącą ruchu pojazdów mechanicznych i systemów przepustkowych 

normujących ruch osobowy i obrót materiałowy; 
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 zostać zgłoszeni do Działu Profilaktyki Pożarowej NCBJ w celu odbycia 

szkolenia z zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie obiektu reaktora 

MARIA, zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego NCBJ”; 

 odbyć podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej, uwzględniające specyfikę obiektu reaktora MARIA – szkolenie jest 

prowadzone przez Dział Dozymetrii; oraz pobrać urządzenie do indywidualnego 

pomiaru dawki. We wskazanych przypadkach być objęci kontrolą dozymetryczną 

polegającą na badaniu licznikiem całego ciała przed i po zakończeniu prac – decyzję 

o skierowaniu podejmuje Kierownik Reaktora w uzgodnieniu z Działem Dozymetrii, 

szczegóły zostają ustalone w Umowie;  

 postępować zgodnie z zasadami prowadzenia prac remontowych zawartych  

w „Regulaminie pracy dla obiektu reaktora MARIA”, nr 01-ZR, w szczególności  

z podanymi poniżej. 

Wykonawca prowadzący prace na terenie obiektu reaktora MARIA zobowiązany jest: 

 zgłosić harmonogram prowadzenia prac i otrzymać jego akceptację  

przez Kierownika Reaktora. Harmonogram prac musi być dostosowany  

do harmonogramu pracy reaktora, powinien być przedstawiony do akceptacji 

Kierownikowi Reaktora na tydzień przed rozpoczęciem prac. Szczegółowy 

harmonogram prac na kolejny tydzień powinien być przekazany do akceptacji 

przez  Kierownika  Reaktora najpóźniej do czwartku poprzedniego tygodnia. 

Zaakceptowany harmonogram może ulec zmianie w związku ze zmianą 

harmonogramu pracy reaktora, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie 

powiadomiony. Wprowadzenie zmian w harmonogramie przez Wykonawcę musi 

być skonsultowane z koordynatorem ze strony Reaktora oraz zaakceptowane 

przez Kierownika Reaktora. 

Osoby udające się na teren obiektu reaktora MARIA zobowiązane są do: 

 poruszania się po obiekcie reaktora MARIA w asyście pracownika obiektu oraz 

podporządkowania się jego poleceniom; 

 pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz przebrania się w we własną 

odzież ochronną, w tym obowiązkowo w obuwie ochronne, które w razie skażenia 

będzie poddane utylizacji/dekontaminacji lub fartuch i pokrowce na buty 

dostępne na terenie obiektu; 

 przypięcia do odzieży wierzchniej na wysokości klatki piersiowej indywidualnych 

dozymetrów;  

 przeprowadzania kontroli skażeń osobistych w bramce dozymetrycznej; 

w przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia) skażeń (uruchomienie sygnalizacji 

alarmowej w bramce dozymetrycznej) należy niezwłocznie powiadomić 

dyżurnego dozymetrystę, który zobowiązany jest do ustalenia okoliczności  

i miejsca powstania skażeń oraz dalszego postępowania; 

 przeprowadzenia kontroli skażeń przedmiotów (narzędzi, materiałów) 

wykorzystywanych podczas prac na terenie obiektu reaktora MARIA  
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lub pochodzących z reaktora MARIA, które przekazywane są poza teren 

reaktora. 

Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora mają prawo: 

 nie udzielić zgody na wejście do pomieszczeń technologicznych i prowadzenia 

w nich prac w przypadku braku odpowiednich dokumentów i innych 

uwarunkowań; 

 przerwać prowadzone prace, gdy są one realizowane niezgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami lub z powodu braku nadzoru, niezgodności  

z przepisami BHP lub w przypadku, gdy kontynuacja prac może być 

niebezpieczna dla ludzi bądź urządzeń. 

 


