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Załącznik nr 3.2. do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ……… pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

 

w imieniu którego działa 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” który reprezentują:  

Przemysław Dąbrowski - Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg       - Głównego Księgowego  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…….. 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ……………………….  REGON ………………. KRS …………………….. 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – zwaną dalej: „ustawa Pzp”) dokonał 

wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 268 w m. Wieniec, gmina Brześć 

Kujawski  

2. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają 

stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym 

Szczególna Specyfikacja Techniczna (zwaną dalej „SST”) wraz z wyjaśnieniami do 

treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego oraz umowa, 

2) Oferta złożona w dniu ………….., 
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3) Kosztorys ofertowy robót podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

3. Opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek 

sprzeczność lub rozbieżność, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o 

jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa 

dokumentów jw. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako 

wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie 

mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności, 

czy odpowiedzialności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera 

jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 

wcześniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych działań. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa wraz z SST, są kompletne z punktu 

widzenia celu jakiemu mają służyć i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w 

trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 

1) termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, 

2) termin wykonania: 2,5 miesiące 

2. Terminem wykonania umowy jest: zgłoszenie gotowości robót do odbioru.  

3. Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

§ 3 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

strony ustalają na kwotę: 

netto ………………….. zł 

plus podatek 23% VAT  …………………….. zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robót 

podstawowych stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót 

opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia i 
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wszelkie inne, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z 

dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów powykonawczych 

robót, nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy (dokumentację projektową 

wraz z SST) oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych 

kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych 

robót nieujętych lub zaniżonych w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, ale 

ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, oraz na podstawie robót nieujętych 

(pominiętych) w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych 

(pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST. Wynagrodzenie za wykonanie 

robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) będzie określone z 

zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych niżej. 

5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych, pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku robót zaniżonych ilościowo w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku 

gdy rozmiar robót przewyższa o co najmniej 15 % ilość ujętą w Kosztorysie 

ofertowym, przyjmuje się, że roboty są nieujęte i do rozliczenia stosuje się zasady,  

o których mowa w ust. 7, chyba, że zaoferowana przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym cena jest niższa od ustalonej według zasad z ust. 7 – w takim przypadku 

przyjmuje się stawkę z kosztorysu ofertowego. Nadwyżka ilości w zakresie do 15% 

względem ilości wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu 

o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. 

7. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych)  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST, powinny być obliczone przy użyciu średnich składników 

cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa 

kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym doszło do podpisania niniejszej 

umowy. 

8. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych)  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych)  

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robót dodatkowych w rozumieniu art. 

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robót polegających na powtórzeniu podobnych 

robót zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny być obliczone przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów 

SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym 

doszło do podpisania niniejszej umowy.  

9. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 

zakresem poza przedmiot umowy określony w § 1, których ilość jednostek 

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót,  

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robót podstawowych została zaniżona  

w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, które należy wykonać 
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celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane 

po: 

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót, 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość – potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru – oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji 

Zamawiającego. Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić kompletny 

protokół konieczności w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania.  

2) rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich 

podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

powykonawczych robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym robót 

podstawowych – przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez 

Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych. 

10. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które :  

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST; 

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych)  

w dokumentacji projektowej wraz z SST (robót dodatkowych w rozumieniu art. 455 

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót 

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a których wykonanie jest konieczne do 

zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po:  

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją 

ich wykonania – potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz po zatwierdzeniu 

przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego. Kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić kompletny protokół konieczności w terminie 10 dni 

od stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

2) rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich 

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów szczegółowych robót 

pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych – przy 

zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,  

z uwzględnieniem zapisów ust. 6. 

 

§ 4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę 

wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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2. Faktura wystawiona będzie w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko 

– Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający 

informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 

5907664502008. 

3. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów i płatności częściowych. 

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca 

wraz z fakturą końcową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców 

potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia 

z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych 

przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji 

przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu,  

2) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w 

pkt 1) powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych 

podwykonawców, którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu 

umowy. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 5 

wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. Niewypłacona 

kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od 

daty przedłożenia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 

 

§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który 

został złożony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego 

zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie 

tygodniowej, dla każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży, 

na których prowadzone będą prace budowlane. 
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§ 6 

Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest – Inspektor 

Nadzoru branży drogowej: Krzysztof Pniewski 

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą 

kierować do Zamawiającego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz 

równocześnie na adres e-mail Inspektora Nadzoru.  

3. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku 

określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane 

adresowe uważa się za skuteczne. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

 

§ 7 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Przedstawicielem i reprezentującym Wykonawcę na terenie budowy jest Kierownik 

Budowy – ……………………...      

2. Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane.  

 

§ 8 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane  

z wykonywaniem robót (czynności) objętych zamówieniem, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). W 

szczególności obowiązek ten obejmuje robotników budowlanych oraz operatorów 

sprzętu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób 

wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do żądania przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba 

taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 

sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego i 

podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez 

Wykonawcę lub jego przedstawicieli nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kary 

umownej. Inspektor nadzoru/przedstawiciel Zamawiającego zaznacza w swojej 

notatce fakt odmowy podpisu.  

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – przedmiot umowy 

wykona:  

1) bez udziału Podwykonawców; 

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści Oferty w zakresie: 

_________________; 

3) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

____________________. 

2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami 

własnymi. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza 

wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub 

pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót 

przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb 

zgłoszenia umowy opisany poniżej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
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którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o 

podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z 

załącznikami i wyjaśnieniami), 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zasad zawierania umów o dalsze 

podwykonawstwo, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od: 

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, 

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, 

5) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi, nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/ 

Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na 

zasadach wskazanych w § 8 niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże nie 

później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość 

umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę.  

10. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi były zawarte postanowienia odnośnie: 

1) dokładnego zakresu dostaw/usług, które mają być powierzone Podwykonawcy, 

2) terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

3) wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia 

przysługującego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że 

odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona 

do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą 

być w takim przypadku wskazane wprost w treści umowy podwykonawczej, 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi. 

Ponadto, umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

11. W przypadku, kiedy termin zapłaty , o którym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, 

zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których 

mowa w  ust. 10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  
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13. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 

również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą.  

14. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają również 

odpowiednie zastosowanie do przedkładania projektów oraz kopii umów zawieranych 

z dalszymi Podwykonawcami. 

15. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy.  

16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

Dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 

Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności końcowego/ gwarancyjnego/ pogwarancyjnego, zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad 

nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku jeżeli Wykonawca 

nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania 

atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający 

może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszt usuwania wad będzie 

pokrywany z należności przysługujących Wykonawcy (potrącenie) lub z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy 

czym wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50% 

wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości 

wynagrodzenia, uznaje się iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie 

przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania 

usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy. 

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli,  

jeżeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi 

technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, 

Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

2. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości 

eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację elementów 

przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia na 
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Wykonawcę, których wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 

GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – 

Warszawa 2020 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.  

 

§ 11 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na 

okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady 

wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 

odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w corocznych bezpłatnych 

przeglądach gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest 

protokół gwarancyjny. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy 

lub jego części nie można było z niego korzystać. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni 

kalendarzowych. 

8. Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych 

urządzeń w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i 

usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie 

przez wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża 

Wykonawcę. 

§ 12 

Umowa ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia, dotyczących i odnoszących się do realizacji przedmiotu umowy, z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w 

szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 

umową.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 

budowy, w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność 

odszkodowawczą.  
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§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, na  kwotę …………….….zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, bądź od dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia, które potwierdzą 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 

i gwarancji, 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie 

usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania 

tych wad. 

§ 14 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary 

umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 

umowy), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie,  

w którym przedmiot umowy miał być wykonany, 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 

umowy), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

3) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających 

Wykonawcę, trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 

umowy), za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

4) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z zasadami 

wskazanymi w § 9 umowy - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego 

Podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania 

robót/usług/dostaw, 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy 

przypadek,  
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6) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł 

brutto za każdy przypadek,  

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  

w wysokości 3.000,00 zł - za każdy nieprzedłożony projekt umowy  

o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi - w wysokości 3.000,00 zł, za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2.000,00 zł za każdą 

umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty, kara 

może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,  

10) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę -  

w  wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek; kara może być nakładana 

wielokrotnie, również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień 

niepotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę), 

11) z tytułu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego - w wysokości 1.000,00 zł brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego w żądaniu 

Zamawiającego, 

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 1.000,00 zł brutto za 

każdy rozpoczęty dzień nieprawidłowości, 

Za nieprawidłowość Zamawiający będzie rozumieć również, brak 

odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości 

znaków), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z 

zatwierdzona czasową organizacją ruchu,  

13) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej 

brutto. 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie 

może przekroczyć 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, na 

rachunek bankowy wskazany w treści wezwania. 
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7. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma 

prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z 

niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, 

zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, i zwłoka przekroczyła 7 dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub 

ustanowiony, czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca 

nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z 

dokumentacją projektową oraz SST lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części  

w zakresie uniemożliwiającym realizacje przedmiotu umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do 

terminu wykonania określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia 

brutto, 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego 

mu z tytułu wykonania części umowy, 

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Pzp, 

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wówczas 

Zamawiający odstępuje od tej części umowy, w której ta zmiana dotyczy. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od 

Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez 

Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku 

złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, 

liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich 

złożenia. 

§ 16 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez 

właściwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja 

ruchu musi się zgadzać z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w 

szczególności poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się 

osób poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W 

przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub 

pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź wykopu. Zakres 

zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w ust. 1, pod kątem 

przejezdności i bezpieczeństwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejęcia 

placu budowy przez Zamawiającego. Brak wykonania tychże obowiązków 

upoważnia Zamawiającego do ich wykonania na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę z której winy doszło do 

odstąpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 

wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu 

średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów 

SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć 

materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla 

realizacji przedmiotu umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i 

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości, i które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę (np. kręgi studni z otworami, gdzie otwory są wyprodukowane 

zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). Decyzja Zamawiającego jest 

dla Wykonawcy wiążąca. Jeżeli materiały te składowane są poza placem budowy, 
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to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu budowy lub inne 

wskazane przez Zamawiającego miejsce i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Brak 

wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy 

najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych 

w postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów 

ściekowych do montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych 

materiałów betonowych), palet na których są składowane materiały,  materiałów 

geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw 

dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub 

innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek usunąć te 

materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy. Brak 

wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany 

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega 

przebudowie - linie rozgraniczające). Brak takiej zgody skutkuje obowiązkiem 

zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyżej. 

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia 

od umowy (dokumenty wymagane w OPZ). Dokumentacja powinna zawierać 

wszystkie wykonane elementy od początku realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po 

zgłoszeniu do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi 

do procedury odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót 

potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu 

odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony 

zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac 

wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane 

Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. Brak 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia do jego 

sporządzenia przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości Wykonawcy. 

Pozostałą procedurę opisaną niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje 

projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy 

geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie 

realizacji inwestycji.  
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5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia 

przez Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty 

odstąpienia.  

§ 17 

Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia:  

1) warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe 

wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe opady, 

temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz 

Inspektora nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robót), 

2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej 

tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii 

oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, 

3)  wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ  

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 

że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

4) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty 

kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy i  uniemożliwia Wykonawcy 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy , 

5) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających  

z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

6)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, 

których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac 

projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 

zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 

niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z 

umowy, 

8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia 

realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 
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9) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w 

szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 

warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

10) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-

administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, 

11) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

12) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialność nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

13) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 

ustalonym, 

14) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych 

(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), 

ust. 2 ustawy Pzp jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a 

których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

sporządzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.  

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

przerwa w wykonywaniu umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z 

braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią będzie 

uznana za przerwę nieleżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała 

Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać dokumentami fakt wpływu epidemii na niemożliwość zachowania terminów 

wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyższych okoliczności obciąża w 

całości Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia - w przypadku wystąpienia okoliczności o których 

mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust. 7. 

6. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach 

którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci 

wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

7. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu umowy jest możliwa w następujących 

sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za 

nieistotne odstępstwo, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa,  

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania 

wynika zwad w dokumentacji projektowej, 

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią nieprzewidziane w 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 

wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także 

zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,  

w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne  

z zastanym stanem rzeczywistym. 

8. Zmiana osób wskazanych w § 7, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły 

pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. Zmiana którejkolwiek z 

osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia (wskazane w ofercie) osób wskazanych w § 7, a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

9. Wprowadzenie płatności częściowych w przypadku konieczności zmiany terminu 

realizacji umowy.  

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, wniosek dotyczący danej zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany wraz z dokumentami 

potwierdzającymi przywołane okoliczności. Wniosek musi być złożony w terminie 

umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu 

realizacji umowy. Przed akceptacją zasadności danej zmiany, Zamawiającego, 

wnioskowana zmiana nie jest możliwa, a Wykonawcę obowiązuje umowa o 

dotychczasowej treści. 
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11. Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia, możliwa jest tylko 

po wcześniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.  

12. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

§ 18 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w 

rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na 

korzystanie  

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje: 

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia 

praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych 

utworów, czy dodatkowych oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w 

szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako 

podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom 

biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako 

część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 

inwestycyjnym, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. 

CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 

tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 
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e) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania 

całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej  

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

f) nadawania za pośrednictwem satelity, 

g) reemisji, 

h) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy, 

k) wprowadzania zmian i skrótów, 

l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora, 

m) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z 

inwestycją w szczególności w celu budowy, 

o) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych  

w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub 

aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak 

zmienioną dokumentacją, 

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do 

rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich 

innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, 

jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby 

trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność 

za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące 

się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem 

odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw 

autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym 

fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z 

koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w 

zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, 

z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów 
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stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem 

ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji 

projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne 

obejmować będzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania 

tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na podstawie 

dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych opracowań. 

Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania 

inwestycji innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w 

sobie w całości lub częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją. 

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia.   

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych 

1. Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu 

(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do 

przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzenia.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

§20 

Postanowienia końcowe 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.45.2021 
 

Strona 24 z 25 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy 

rzeczowo w Bydgoszczy. 

 

§ 21 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i 

stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 

na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Kosztorys ofertowy robót podstawowych 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 
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Załącznik nr 4  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 

 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z 

tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) 

w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na 

rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg 

Wojewódzkich (dalej jako „Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest zostało w 

całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 

roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca 

rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym 

Podwykonawca oświadcza, że za wszystkie prace wykonane do dnia ____________ (dzień 

Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a 

jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

*wybrać właściwe 

 

 

 

 


