»Budowa dwdch boisk sportowych o nawierzchni sztucznej z oswietleniem i monitoringiem”

WZOR
Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR ......cccoueueeen.

zawarta w dniu ................. 2024 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 —59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

a
................................................. z siedzibg W ......cceeueeeeen,, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego pod numerem KRS ... w  Sadzie Rejonowym
dla e W oierereeeesneee s P Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadowy

Regon ....ccocevevvvvveenne ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: IN.271.13.2024) w trybie podstawowym, ktérego wartos$é nie przekracza progéw
unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,Budowa dwdch boisk sportowych o nawierzchni sztucznej z oswietleniem i monitoringiem”
w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia (w skrocie SWZ) i w zataczonych do SWZ
dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie zagospodarowania terenu oraz
projektach technicznych, szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), przedmiarach robét), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiotem zamowienia jest budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej wraz z oswietleniem
i monitoringiem w Lesznie przy ul. Edmunda Bojanowskiego na dziatkach ewidencyjnych o nr 4/56, 4/57, 50/7
i121, ark. mapy 53.

a) Boisko do siatkéwki i tenisa:

Powierzchnia czynna boiska 578 m?, powierzchnia boiska z opaska 625,76 m?. Nawierzchnia boiska z trawy
syntetycznej w kolorze zielonym z liniami w kolorze zéttym do siatkéwki i biatym do tenisa, utozona
na warstwie odsgczajacej i podbudowie z ttucznia kamiennego. Opaska z kostki betonowej wibroprasowanej
o grubosci 6 cm w kolorze szarym. Boisko wyposazone w uniwersalny zestaw do siatkéwki i tenisa z siatkami
z polipropylenu, ochraniaczami i naciggiem oraz stupami mocowanymi w tulejach osadzonych w podtozu.
Pitkochwyt o wysokosci 4 m wykonany z siatki propylenowej z bramg 2-skrzydtowg i furtka. Na bramie
zlokalizowana zostanie tablica z regulaminem o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

b) Boisko do koszykdwki 3x3:

Powierzchnia czynna boiska 229,50 m?, powierzchnia boska z opaska 257,82 m2. Nawierzchnia boiska
syntetyczna, poliuretanowa w kolorze szaro-niebieskim z liniami koloru biatego, utozona na warstwie
odsgczajacej i podbudowie z ttucznia kamiennego. Opaska z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci
6 cm w kolorze szarym. Boisko wyposazone w jednostupowy zestaw do koszykdwki z ochraniaczem oraz
pitkochwyt o wysokosci 4 m wykonany z siatki propylenowej. Przy boisku zlokalizowana zostanie tablica
z regulaminem o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym.
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c) Oswietlenie:

Oswietlenie zewnetrzne sktadajace sie z 16 opraw LED montowanych na stupach oswietleniowych
o wysokosci 8 m. Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane poprzez zegar astronomiczny. Oprawy
oswietleniowe muszg posiadac deklaracje zgodnosci UE, certyfikat zgodnosci z Dyrektywa Niskonapieciowg
2014/35/UE oraz by¢ oznakowane znakiem CE.

d) Monitoring:

Monitoring terenu sktadac sie bedzie z dwdch kamer umieszczonych na stupach oswietleniowych oraz szafy
CCVT wraz z wyposazeniem. Do Wykonawcy robdt nalezeé¢ bedzie konfiguracja systemu. Karte SIM do
modemu dostarczy Zamawiajacy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Szczegdtowy zakres robot i sposéb ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:

—  projekcie budowlanym — projekcie zagospodarowania terenu,

projekcie technicznym — branzy konstrukcyjnej,

—  projekcie technicznym — branzy elektrycznej,

szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
pogladowym kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dziern wykonywania robét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin rozpoczecia, zakonczenia roboét
budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie
na do 120 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania placu budowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych, przewidzianych
w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonana robote.

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od podpisania
umowy. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robét w terminie 5 dni, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
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Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajacego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadaé w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robat.
Kazda zmiana harmonogramu robét, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robodt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna byé potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.
84

Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien byé nie krétszy niz
7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac
od dnia podpisania umowy.
. W przypadku wystapienia opozniern w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezagcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. OpdzZnienie to moze byé
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robat,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownika Robot o podjeciu obowigzkow.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich
odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzagdkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

9. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na
KWOLE: ..ceeeeeereeereennnneeseeseesnnsananns zt brutto (stownie: ......coeeeeevceceecerreines ztotych ...../100), w tym podatek
VAT w ustawowej wysokosci.

3. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatno$é¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci® na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ......ccccvevveveveneenne, ,

Nr rachunku: ....ccvvvevevenenrennns ,

ktéry znajduje sie na , biatej liscie podatnikéw
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamdwienia (tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWIiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie
ujete, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdélnosci (lecz nie
ograniczajac sie do):

a. koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robdt, utylizacji odpaddéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robdt przed dostepem o0soéb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koficowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamodwienia;

f. koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robot;

koszty zabezpieczenia robét;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robot, obejmujgce tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrédta

ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

> @

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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10.

11.

12.
13.

5.

koszty niezbednych rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;
. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robét;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczenn instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;
koszty badan archeologicznych;
g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;
r. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.
s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dziern ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zapfaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.
Dniem zapfaty wynagrodzenia jest dzier wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtfasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.
Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e

© >3

©

§7
Rozliczenie robét
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie nastepowac na
podstawie jednej faktury czesciowej i faktury koncowe;j.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Wykonawcy, protokét odbioru czesciowego przedmiotu zamodwienia potwierdzajgcy wykonanie
minimum 50% zakresu robot, oszacowanego na podstawie kosztorysu robdt przekazanego przez
Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z SWZ (Rozdziat 15 ustep 7).

Podstawg wystawienia faktury korncowej jest:

2) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Wykonawcy, protokét odbioru koricowego przedmiotu zamowienia.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowa dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust.
3 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, nie skutkuje
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niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za
opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§8

Odbiory

. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robét:

1) odbidr czesciowy,

2) odbidr koricowy.

. Odbidr czesciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie,
a do zgtoszenia dotgczy¢ kosztorys wykonanych robdt potwierdzajacy wykonanie minimum 50% zakresu
robdt, oszacowanego na podstawie kosztorysu robdt przekazanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu
zgodnie z SWZ (Rozdziat 15 ustep 7). Zgtoszenie do odbioru czesciowego oraz kosztorys wykonanych robét
muszg by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawce.

2) Odbioru czesciowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika
Budowy, Kierownikdw Robot i Inspektorow nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru.

3) Z czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzony zostanie protokdt odbioru czesciowego.

. Odbidr koricowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie,
a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Wypetniony dziennik budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robot danej branzy o zakonczeniu robaét;

c) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzern - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
inwestycyjnego.

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

i) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.

j) Protokoty odbiorow przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

k) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoriczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajace wszystkie opisane w ust. 2 pkt 1)
wymagania.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika
Budowy, Kierownikdw Robét i Inspektoréow nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz
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roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
7e obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu
umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw, co do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje
nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

5. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbiordw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
Umowy.

§9
Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18
niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
3. Bezzatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania
robdt zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamodwien publicznych,
mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
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i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamdwieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,
c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie;
Bez zatwierdzenia protokotédw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym do podpisania
umowy kosztorysie robdét na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztéw pracy sprzetu
w wielkoSciach nieprzekraczajgcych poziomu s$rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat
poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na
materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepisow.

§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdéw ze strony Zamawiajacego sa:

— Imie i nazwisko: .....ccevevrvenenne
telefon: ..............
e-mail: ccooeriinenns

— Imie i Nnazwisko: ......cccceeeveeerunee
telefon: ......ccoeveueens
e-Mail: oo,

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektoréw nadzoru:
— Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej:
Imie i NAzZWisKO: ....ceeeveirecnnens
telefon: ....
e-Mail: e,

— Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej:
Imie i NAzZWisKO: ....ceeeveirecnnens
telefon: ...ceveveinenns
e-mail: o.ooeveiiree,

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez nadzér autorski realizowany przez
wykonawce dokumentacji projektowej.

§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imie i Nnazwisko: ....c.cceevvrrveviennn.
telefon: .....eeeeeeeeeeieenen.
€-MAl coveeie e e

— Imie i nazwisko: .....cccecvvreeerceenne
telefon: v
€-Mail: v
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
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10.

11.

12.

13.

14,

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajycego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z § 21
umowy. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedfozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanych) z ramienia

Wykonawcy bedzie: ........ccoveveeenvceeineeeee e
b. Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .........cccccvveveecevececerierenee.

Kierownik Budowy oraz Kierownik Robot dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktdra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1465), oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:
— roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boisk,
— roboty zwigzane z montazem stupdw oswietleniowych,
— roboty instalacyjne branzy elektrycznej.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym okresie
obowigzywania umowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do
SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegélnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow s$wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekgcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 875 ze zm.), dalej ustawa o elektromobilnosci,
w szczegdlnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ww. ustawy. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie dotyczace pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8 do SWZ. Niniejsze
oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie, w trakcie
wykonywania Umowy, przedstawic¢ pisemne o$wiadczenie o flocie pojazdéw wykorzystywanych przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym wraz z informacjg na temat numerdw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawa
dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 16 i 17 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego w
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s zgodne z niniejszg umowsa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach

zamowienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125
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ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8 powyze;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartosc jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie
z zasadami okres$lonymi w niniejszym paragrafie.
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Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdélnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowosé prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
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jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdrego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. .....ccceceevrrniinecncrinenncecnenne
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ......cccccocvveververenen.
Umowa z Podwykonawcg, o ktédrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, zZe proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zada¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczgc od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,5% wartosci Umowy,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt, za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci Umowy,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20%

wartosci Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla

zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez

Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy

z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za warto$¢ Umowy, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci

Umowy.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw o wiecej niz 14 dni
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie robat,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,
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f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu,

z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia ziszczenia sie

podstaw do odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury powyzej 60 dni kalendarzowych, liczagc od

daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przysztosc, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania

i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust.

2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie

nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej

do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonychw § 6, 7,

8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.
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10.
11.
12.

13.

14,

15.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci
i rekojmi:
- na wykonane prace oraz na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia (za wyjgtkiem
elementéw monitoringu zewnetrznego) oraz roboty budowlane na okres ..... miesiecy, liczac od dnia odbioru
przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.
- na elementy monitoringu zewnetrznego (kamery, rejestrator, dyski, switch, UPS) na okres 36 miesiecy, liczac
od dnia odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych

Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja,
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktdérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakreslonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunga¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, bagdz
wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecis.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z terminéw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajagc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywa¢ bedzie za posrednictwem telefonu pod numer .........cccccceeeee.
lub poczty elektronicznej ........ccooeeveeevceirecnnnee

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zalecic¢ okreslony
sposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajagcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowgq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W formie: . W WYSOKOSCI: weveeeiereeiiieeeiiieeeeireeesveeeesnvaee e zt, co stanowi 5%
ceny ofertowej brutto.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady/usterki.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.
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6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdblnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okredlonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

d) opdzinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajgcy z przepisow prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osdb trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi
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9)

udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne klgski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecenn organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych Ilub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposab jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamodwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie.

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajycego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie magt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéoremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcéw.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamodwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.
6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
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8.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btgd lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robét

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wifasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w
zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka musza konkretnie wskazywac na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢é polise (polisy) potwierdzajgcy zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3

powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania rob6t budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub j3 przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20

Klauzula poufnosci
Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczagce w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspétpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo
i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie
za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych
w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wiasciwej wtadzy publicznej.
Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajgcy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczgcych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczgcych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
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wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ pisemnie na
adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za
pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,Budowa dwdch boisk sportowych o nawierzchni sztucznej
z oSwietleniem i monitoringiem” — znak sprawy: IN.271.13.2024, co wypetnia legalnos¢ przestanek
przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa lub
podmioty przetwarzajagce na podstawie umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe beda przechowywane przez czas realizacji umowy, a
nastepnie bedg podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujag ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Postanowienia koricowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 3 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory
wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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