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Projekt rozbiérki Budynek biurowy typu , Lipsk”

Katowice, ul. Kossutha 7

A

AB-PROJEKT

i t e k t o n i c z n e b i u r

PROJEKT ROZBIORKI

Temat:

Budynek biurowy typu

,Lipsk” przy ul. Kossutha 7 w Katowicach

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ROZBIORKI:

Czesc Tytut opracowania str./ rys.
Karta tytutowa projektu rozbidrki str. 1
Spis zawartosci projektu rozbiorki str. 2

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

- Oswiadczenie projektantow

- Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do
samorzgdu zawodowego projektantéw

- Zatagczniki

PROJEKT ROZBIORKI

Il 1 — Opis techniczny

[I.2 — Czes¢ konstrukcyjna
I 3 — Czes¢ rysunkowa
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AB-PROJEKT
a r ¢c h i t e k t o n i ¢c z n e b i u r o

j e k t 6 w

r [e)
Tychy 27 kwietnia 2018r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”, nizej podpisani zgodnie
oswiadczaja, ze:

projekt rozbiérki ,,Budynku biurowego typu ,,Lipsk” przy ul. Kossutha 7 w Katowicach” (dziatka
nr: 58/14),

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr. inz. arch. Jozef Kuklok — Opolski
nr upr. 689/83 U.W. K-ce, w spec;j. architektonicznej
nr cztonkowski izby zawodowej — SL-0342

mgr. inz. arch. Leszek Witanski
nr upr. 743/87 U.W. K-ce, w spec;j. architektonicznej
nr cztonkowski izby zawodowej — SL-0871

mgr. inz. Jacek Chojnacki
nr upr. 901/94 w spec;j. konstr. bud.
nr cztonkowski izby zawodowej — SLK/BO/4583/02
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. J0ZEF JERZY KUKLOK-OPOLSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 689/83,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0342.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zadwiadczenia:

SL-0342-749Y-1CE8-94DY-E8SB6

Dane zawarte w ninizjszym zaswiadczeniue moz2na sprawdzié podajac nr weryfikacying
zaswiadczenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architekidw: waww.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architekkow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadeza, ze:

MGR INZ. ARCH. LESZEK DAMIAN WITANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 743 /87,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod aumerem: SL-0871.

Cztonek czynny od: 27-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne de dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okrggowe] Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0871-B15E-1FB4-A834-9255

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publiczanym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezsesrednio z whasciwag Okregowa Izba Architektdw RP,
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== INZYNIEEOW
;;ﬁ*f JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© N ErzE wenyTi ke

SLE-ZMB-H5T-VLH *

Pan lacek Chojnacki o numerze ewidencyjnym SLE/BO/4583/02

adres zamieszkania ul. Radtawicka 9/5, 40-239 Katowice

jest cztonkiem S:Iqskif_'j Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgudnie Brt. 3 ust 2 ustowy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
t!cltrnfiﬂn:i-upum h:qm:u:rr;ln podpisem icznym weryik ¥ prIy pomocy wainegn kwadfiowenegn cerbytiimte sy
rawnowainE pod WIgisdem siutitw prawnych dolumentam costrzonym podmisam Wi snorECETymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d damych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprawdzsic za pomocy numery wenyfikecyinesn mewindcena na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Budownicten.
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Zatgcznik nr 01
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HAB"FF{GJ:Z:’-‘.: " Spdtky o
wplyneic dnia (

2018 -03- 27 TAURON
podpis: ?ﬁhq- i CIEPLO
Katowice, dn. 21.03.2018 r AB-PROJEKT sp. z o.0.

ul. Fabryczna 43
43-100 Tychy

TC/KP/PN-U/PS/218/03/18
Dotyczy: Wydania warunkd i iecie sieci cieptownicze| 2xDNGS z dziatki

58/14 potozone] w Katowicach przy ul. Kossutha.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.03.2018r. oraz wiadomosé z dnia 15.03.2018r.
informujemy, Ze na granicy dzialek 58/14 i 58/15 nalezy zabudowac studnie zaworowa z
zworami odcinajacymi zakoficzonymi krdécami zaslepiajgcymi.

Przed rozpoczeciem prac, prosimy o przestanie rozwigzania technicznego, celem
uzgodnienia z Sekcjg Uzgodnien naszej Spolki.

Poniewaz przedmictowa sie¢ jest siecia caloroczng, jakiekolwiek dzialanie na nigj nalezy
wczesniej zgtosic Obszarowi Cieplnemu nr 2, tel. 32 240 18 11,

Przed przystapieniem do prac, wykonawca ma obowiazek zlecié pisemnie TAURON Cieplo
sp. z 0.0. Ulica Grazynskiego 49 Katowice, Biuro Planowania i Madzoru Przesytu (tel, +48 32
258 34 52) z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac w celu ustalenia dozoru
technicznego ze strony TAURON Cieplo sp. z 0.0.

taczymy wyrazy szacunku

Kopia:
1x PC-2
1 x PN-U, afa

Autor pisma;
Pawel Szproch
tel. 664 089 398

a-_’lz'l: pawel szproch@tauron-cieplo.pl

TALIRDNN Cigfda sp. z 0. MIP: 956 273 20 17, REGOMN: 2427345332

. Geadypkisgo &9 Hapital zakladowey hwplacomyk 1. 106 308 500,00 2|

40- 126 Kalmwice Rejestraca: Sad Rejonowy Batewice-Wsohod w Hatowicach

bel, +48 32 66383 99 Wiydzial VIIl Gespadarcay Hiajowegoe Rejestru Sadowage

fax +68 32 B5IA3 13 por numerem KRS: DO00356345 wan, lauron-cigplopl
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Zatgcznik nr 02

-

TAURCON Dystrybucja 5.4,
Oddziat w Glwicach

ul. Portowa 144, 44-102 Gliwica TAU RON

Infolinia: +48 32 6050616 DYSTRYEBUC)A

Adres do korespondencjic
ul. Barlickiego 2, £4-100 Gliwice

chorew, 28 .65 2618
TDIOGL/IOME/KWT/RE/176/2018
MAIL/2018-03-08/0001570
10212018

Katowickie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

ul. Krasinskiego 14

40 - 019 Katowice

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projekiowane] inwestycli:
Rozbiorka budynku biurowego przy ul .Kossutha 7 w Katowicach, dz. nr 58/14

£ istniejgog infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istnigjgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigeych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja 5.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

— zlgcza kablowego ZKE3396 (ul. Kossutha 7) typ ZK1a — wiasnosc TD S.A.

- zigcza kablowego ZK53395 (ul. Kossutha 7) typ ZK3c — whasnos¢ TD S.A.

— linii kablowej nN relacji K865 p.1 — ZK53395 (ul. Kossutha 7) typ YAKY 4x240mm? — wiasnosé
TDSA o

—  linii kablowej nN relacji K536 — ZK53395 (ul. Kossutha 7) typ YAKY 4x240mm? — wiasnoscé
TD SA‘ N o R P R SR

— linii kablowe] nN relacji ZK53396 (ul. Kossutha 7) — ZK53381 (ul. Kossutha ) typ 4x120mm?
—wiasnose TD S.A,

— linii kablowej nN, relacji ZK53396 (ul. Kossutha 7) — ZK53395 (ul. Kossutha 7) typ YAKY
4x120mm?® — wiasnoss TD 5.A. )

- WLZ typ YAKY 4x240mm?2, 4x120mm? - obieki cbcy

2. Usuniecie kolizji bgdzie wymagato

— zmiany miejsca posadowienia ZK53368 | ZK53395 poza obszar kolizi z rozbiorka budynku,
— wprowadzenia ww. linii kablowych do nowych ZK, oraz wprowadzenie WLZ,
- zachowania dotychczasowego ukiadu zasilania w energie elekiryczng ww. zigez kablowych

3, Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umoZliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkeji, relacji i parametrow
elementdw sieci dystrybucyjne] umozliwiajgeych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dekumentacje techniczng I prawna skiadajaca
sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowegoe, kiorg nalezy przedstawic do uzgodnienia
w Wydziale Eksploatacii TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice oraz uzyskaté wymagane
prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne.

NEP: 671 020 28 60, REGDN: 220179216
Hapitat zaktadowy haplaconyk SE0.611.250,96 2

TALROK Mystribuc)a 5.0 Sad Refonowy dla Krakowa Sridmisdcls
uk Podgdrske 258, ¥l Wydial Gospadarcy Krajowage Relestry Sadowego .
31035 Hrakiw pad numererm KRS: 0000073321 wisw tauron~dysirybucia.pl

stronanr1z2
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10.

11

12.
13.
14.
15.

18.
17.

1.

Przy opracowaniu dokumentacil technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzainych
oraz zachowad wymagania zawarte w akiualnie obowiazujacych przepisach | standardach TAURON
Dystrybucja 5.A.

Projekt nalezy sporzgdzic | przekazad w wersji elekironiczngj i paplerowe]. Do projekiu nalezy
deolaczyé harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylaczenia.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagans odplatne wylsczenia odpowisdnich urzadzen energetycznych
oraz ustalié nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnié
cigglosc zasllania istniejgeych obwodow, zasilanie tymezasowe lub agregaty pradotworcze.
Wszelkie prace na istniejgoych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia TAURON
Dysfrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegoinych Srodkéw ostroznoscl pod nadzorem
stuzb energetycznych TDS/Region Chorzéw a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zgtosic je do koricowego odbioru
technicznego.

Zapawnié calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigeia kolizii dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez fimg dzialajacs
w branzy elektrycezne], przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgcdn'ia
z obowigzujgeymi normami | przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnzmh
sprzgtem mechanicznym w odlegloSci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kentrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy cchronnej f. folii lub cegly — zabrania
sig edkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Paristwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do edbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacie. Dokumentacia geodezyjna powinna byd
wykenana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe] i elekironicznej.

Ninigjsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Perozumienial Umowy, w ktdrej okreslono
zasady finansowania wraz z podzialem chowiazkow | odpowiedzialnosci pomiedzy stronami,
TW;gfkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
Waznosé ninigjszych warunkdw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Osaoba do kontaktu Robert Bista telefon 32 303 23 81

e-mail: robert. bista@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem
Pelnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A.
A
Robert Bista

Kopia:
TOO1OME Chorzdw

stronanr2z2
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Zatgcznik nr 03
,AB-PROJEKT” Spétka z 0.0.
wplyneto dnia

2018 -04- 25
podpis: _ﬁb&f—

Orange Polska

Hurt AB-PROJEKT

Zarzadzanis Zasobami Sieci i IT architektoniczne biure projektow sp. z 0.0,
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Fabryczna 43

i Obsiugi Klienta 43-100 Tychy

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.; 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 20 kwiecien 2018 r.

Mumer pisma: TTISIA/AM.211-18983/2018
Temat: warunkow technicznych odigezenia budynku od sieci teletechniczng] przy ul. Kossutha 7

w Katowicach,

Szanowni Parnstwao,

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2018r dotyczgee warunkdw technicznych odlaczenia budynku
od sieci teletachniczne] przy ul. Kossutha 7 w Katowicach., Orange Polska, Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury | Obsfugl Klienta informuje Ze na terenie checnego budynku posiadamy czynne przytacze
teletechniczne, kidre w przypadku mozliwosci odigezenia na czas prowadzenia robot nalezy wycofad do
najblizsze| studni telelechnicznej.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastgpujgcych warunkow, ktdra sg integralng czescia
Lzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefle siec telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapizniem do robot, powolujae sie na numer przedmiotowego pisma.,
Tryb i zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiascicielski dostepne s3 na stronie:
www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 5.4, bez zgloszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci OBANGE POLSKA 5.A. | bedzie zgtaszane
organom scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzdr wlascicielski mozna przesfad ze strony
www.orange. pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSEKA 5.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach

Whydzial Utrzymania Ustug i Infrastrulkdury

ul. Francuska 101

40-506 Katowice

a-mail: DI REWULiIKato@aranga.c

Powiadomienie powinno zawleraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normarmi
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie {gcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiclela ORANGE POLSKA 5.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta
w Katowicach;

Dvasgs Pamkn Spofs Aboying 2 g d | st w WL el 2220 Iy Gy AL b i i TEL v e b Ao esin Prasdasgces
R Wyl Gomezadase oy Wrapoan i Majoa Bag 3 el s (KHOORNONA 1. 1 EGOBE €12 SUOTBA. 1™ B28 OF B0 935 § pobrylym »

srematincre o prevd fSind Fejaso
sy kb cuigcn wyrmaegsym
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Projekt rozbiérki Budynek biurowy typu , Lipsk” Katowice, ul. Kossutha 7

Aneta Matkgw

Lakalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalety potwierdzié za pomoca
preskopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nlenaniesionych

na planie nalezy je zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta w Katowicach; oraz inspektora nadzoru.
Istniejaca sied teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalaczonym
podidadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

Misjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypanierm
podlegaja obowlgzkowl zgloszenia pracownikowi sprawujgacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami;

Po zakorficzeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjse kolizyjnych z sieclami telatechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowsj;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczne], w szczegdinodci w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkdw ckreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA 3.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane misdzy innymi
z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow

z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi;

kgczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA 5.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Minigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A, Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Katowice otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniemn

ds. Zasohow Infrastruktury
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Zatgcznik nr 04

Katowice, dnia c o Ly 20m

PREZYDENT MIASTA KATOWICE
OSWIADCZENIE GM-VI1.680.2.3.2017.J1

W zwiazku z pismem znak: 2246/Kossutha7/Zarzad/JO/2017 z dnia 21.11.2017r.
Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0. z siedzibg w Katowicach
ul. Krasifiskiego 14 w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoéciami stanowiacymi
wlasno§¢ Miasta Katowice w rejonie ul. Kossutha w Katowicach

Miasto Katowice wyraza zgode na dysponowanie nieruchomosciami o tacznej pow. 4638m? tj.
dziatkami: nr 58/14 o pow. 4068m?, nr 59/7 o pow. 155m* z km. 43; or 10/2 o pow. 415m? z k.m. 44
obreb Srédmiescie-Zaleze na cele budowlane na potrzeby rozbidrki budynku biurowego, ktéra to zgoda
obejmuje prawo do podjecia dziatafi w zakresie wnioskowanych prac obejmujacych:

1. sporzadzenie projektu rozbiérki budynku,

2. okreSlenie wartosei prac rozbiérkowych,

3. uzyskanie pozwolenia budowlanego na roboty rozbiérkowe.

KTBS Sp. z 0.0. opracuje dokumentacje na swoja odpowiedzialnosé (na wiasny koszt i ryzyko) oraz nie
bedzie wnosi¢ roszezeni do Miasta o poniesione koszty z tytutu Jjej wykonania,

Wejécie w teren celem realizacji robdt budowlanych zwiazanych z rozbidrka budynku
wylacznie po uzyskaniu przez KTBS Sp. z o.o. prawa wlasnosci przedmiotowych
nieruchomosei w formie prawem przewidzianym.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje sie na rzecz KTBS Sp. z o0.0.z siedziba w Katowicach
ul. Krasifiskiego 14 oraz na jej wniosek i nie rodzi ono Zadnych praw oprécz okreslonych
w niniejszym o$wiadczeniu. Ofwiadczenie Jest wazne do czasu aportu rzeczowego Miasta Katowice
na rzecz KTBS Sp. zo.0.

Up. Peezydents Wiasta Katowice
f

J@'{ZV 2‘{@-@!
Baszehnik Wydziay spodarki Missien
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Zatgcznik nr 05
Katowickie Wodociggi 5.A. Calodobows pogotawie wodno-kanalizacyjne
A0-335 Katowice ul, Obroficéw Westerplaite 89 bezplatny mr telefons: 994

dyspozyior: 037 1564 509
a1 15 65537 i

tel: +d48 32 76 82 600, +48 32 2553116  faks: +48 32 78 B2 503
kancelaria@wodociagi katowice.pl  wwwwadaciagi katowice. pl

S Hejonnwy Eatomwice-Wachisd w Ratowicach Widzlal Wib Gospodarcay - Kdjowy Rajesis Sgtowy e
KRS: D000 #0143 MNIP: G34-012-53-82 Regon: 270 544 572 =5
Kapital sakfadowy: 9397273021 Hapital wplaoory: 53,972,730 21 5

N;]Sr’. znal: ﬁm&mm 8/SDS/AM Katowice, dnia

wAB-PROJEKT” Spétka 2 0.0, A8 02 4
wplyneto dnia Architektoniczne Biuro
Projektow AB-Projekt Sp. z o.0.
2018 -04- 27 ul. Fabryczna 43
i 43-100 Tych
podpis: ... B .. g

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych likwidacji (zaslepienia) istniejacych
przylaczy wod-kan dla budynku przeznaczonego do rozbidrki
zlokalizowanego na dziatkach nr 58/14; 59/7; 10/2 przy ul. Stanistawa
Kossutha nr 7 w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze likwidacje (zaslepienie)
istniejgcych przytaczy wod-kan nalezy wykonat w uzgodnieniu | pod nadzorem:
» Oddzialu Eksploatacji Sieci Wodociagowe] Katowickich Wodociggdw S. A., ul. Milowicka Ba,
tel 32/255-48-77 wew 501; 32/420-25-99 — dotyczy przytgcza wody,
s Oddzialu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Katowickich Wodociagbw S. A., ul. Obroncow
Westerplatte 89, tel 32/788-24-47; 32/788-24-48 — dotyczy przylaczy kanalizacyjnych,
s Inspektora Nadzoru naszej Spétki.

Ponadto informujemy, ze:

» termin rozpoczecia robdt nalezy zglosic z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektorow Madzoru nasze] Spolki poprzez ziozenie zlecenia na nadzor techniczny
powolujac sie na L.dz. niniejszego pisma;

» wszystkie prace zwigzane z zaslepieniem przylaczy wod-kan wykona Inwestor we wlasnym
zakresie i na wtasny koszt;

s roboty w rejonie sieci wod-kan prowadzié recznie pod dorywczym nadzorem naszego
przedstawiciela z zachowaniem norm odleglosciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem
istniejgcych sieci na wypadek awarii,

s podczas prowadzonych prac istniejaca sie¢ wod-kan nalezy bezwzglednie zabezpieczyé na
dynamike ruchu kolowego frury ochronne na sieci wodociggowej, kanalizacyjnej/, (dotyczy
prac prowadzonych podczas rozebrania nawierzchni z kostkl),

» istniejgca armaturg na sieci wod-kan tj. skrzynki zasuw, hydrantéw, pokrywy studni itp.,
nalezy podniesé do niwelety proj. terenu.

Wydane warunki techniczne wstepne sg wazne przez okres trzech lat.

Sprawe prowadzi; Adam Miszczyszyn w razie pytar prosimy o kontakt pod nr tel. 32 788-24-36.

1 egz. mépy zasadnicze] z przebiegiem sisci wod-kan.
1 egz. mapy zasadnicze| z lokalizacjg budynku do likwidacji.

Kopie
505, TWC, THE.

Dyrakicr

ds. Obsl Jianta | Siecl
\ Lrant

Agata Wozni - Karolezyk
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CZESCIl
PROJEKT ROZBIORKI
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Projekt rozbiérki Budynek biurowy typu , Lipsk”

Katowice, ul. Kossutha 7

SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI

1.0.0.0 Dane wyjsciowe do opracowania projektu

1.1.0.0 Przedmiot opracowania, lokalizacja
1.2.0.0 Cel opracowania

1.3.0.0 Podstawa opracowania

1.4.0.0 Inwestor

1.5.0.0 Stan prawny terenu

1.6.0.0 Zakres prac rozbiérkowych

2.0.0.0 Opis obiektu podlegajacego rozbidrce

2.1.0.0 Potozenie

2.2.0.0 Dane ogdlne o rozbieranym obiekcie

2.3.0.0 Dane ogdlne o terenie wokét obiektu

3.0.0.0 Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych
3.1.0.0 Uwagi ogo6lne

3.2.0.0 Opis przyjetej technologii robot rozbiérkowych

3.3.0.0 Planowana kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych
3.4.0.0 Usuwanie elementéw zawierajgcych azbest

4.0.0.0 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
5.0.0.0 Przepisy zwigzane z opracowaniem

6.0.0.0 Zataczniki fotograficzne

CZESC KONSTRUKCYJNA

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

rys. nr 01 Szkic usytuowania obiektu

rys. nr 02 Szkic inwentaryzacyjny — Rzut piwnicy

rys.nr 03 Szkic inwentaryzacyjny — Rzut parteru

rys. nr 04 Szkic inwentaryzacyjny — Rzut I-pietra

rys.nr 05 Szkic inwentaryzacyjny — Rzut Il-pietra
rys. nr 06 Szkic inwentaryzacyjny — Rzut lll-pietra

rys. nr 07 Szkic inwentaryzacyjny — Rzut I1V-pietra
rys. nr 08 Szkic inwentaryzacyjny — Rzut V-pietra

rys. nr 09 Szkic inwentaryzacyjny — Przekréj A— A

skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala

skala

1:500
1:100
1:100
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1:100
1:100
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.1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI

1.0.0.0 Dane wyjsciowe do opracowania projektu

1.1.0.0 Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku biurowego typu ,Lipsk”
zlokalizowanego przy ul. Kossutha 7 (dziatka nr: 58/14) w Katowicach.

1.2.0.0 Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiérke dla
przedmiotowego zamierzenia. Celem opracowania jest okreslenie sposobu prowadzenia prac
rozbidrkowych obiektu objetego zakresem opracowania, w sposéb zapewniajgcy zachowanie
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3.0.0 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Umowa / zlecenie Inwestora
- dokumenty formalno — prawne
- mapa sytuacyjna
- wizja lokalna w terenie
- inwentaryzacja budowlana obiektu przeznaczonego do rozbidrki
- materiaty fotograficzne
- obowiagzujace przepisy
- polskie normy

1.4.0.0 Inwestor

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., ul. Krasinskiego 14,
40-019 KATOWICE

1.5.0.0 Stan prawny dziatki / terenu

Dziatka nr: 58/14 o pow. 4068m2 (obreb Srédmiescie-Zateze) jest wiasnoscig Miasta
Katowice. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig zezwalajgce na
uzyskanie pozwolenia na rozbiorke — oswiadczenie GM-V1.680.2.3.2017.JI.

Rozpoczecie prac rozbidrkowych moze nastgpic¢ dopiero po uzyskaniu przez KTBS Sp. z 0.0.
prawa wtasnosci przedmiotowej nieruchomosci.

1.6.0.0 Zakres prac rozbidrkowych

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje rozbiérke budynku biurowego typu ,Lipsk” wraz z
fundamentami oraz likwidacje istniejgcych przytaczy do obiektu.

2.0.0.0 Opis obiektu podlegajacego rozbiorce

2.1.0.0 Potozenie

Nieruchomos¢, na ktorej zlokalizowany jest budynek biurowy potozona jest w Katowicach,
przy ul. Kossutha 7 i oznaczona jest jako dziatka nr 58/14. Powierzchnia dziatki wynosi ok.
4068m2. Teren poza budynkiem jest czesciowo utwardzony (parking, dojscia i dojazd do
budynku). Teren przedmiotowej inwestyciji jest uzbrojony.
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2.21.0

Dane ogdlne o rozbieranym obiekcie

Obiekt przeznaczony do rozbidrki to VI — kondygnacyjny, podpiwniczony budynek biurowy,
wolnostojacy, o tacznej powierzchni uzytkowej ok. 3540.20m2. Obiekt pochodzi z lat 70-tych
XX wieku. Budynek zostat wykonany zaprojektowany jako budynek typu ,Lipsk”, jest
catkowicie podpiwniczony i posiada 6 kondygnacji nadziemnych. Na dwéch skrajnych bokach
budynku zlokalizowano piony komunikacyjne — klatki schodowe i szyby windowe dla dzwigdéw
osobowych. Budynek zaprojektowano na rzucie prostokgta o wymiarach ok. 72x13m.
Wysokosci kondygnaciji brutto wynosza kolejno:

- piwnica: 3,75 m

- parter: 3,80 m

- pietra 1 do V: 3,60 m

Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych w Swietle: 3,0m

Wysokos¢ catego budynku to ok. 24,0 m

Pow. zabudowy wynosi ok. 945,0 m?

Kubatura ok. 21 000 m3

Pow. uzytkowa: ok. 5603,4 m?

Budynek jest w ztym stanie technicznym

Opis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty i éciany piwnicy budynku zostaty wykonane jako monolityczne Zelbetowe. Sciany
parteru zostaly wymurowane z elementéw betonowych (bloczki gazobetonowe Ilub
zuzlobetonowe), elementy gtownej konstrukcji nosnej parteru wykonane z zelbetu. Wszystkie
stropy w budynku wykonane sg z prefabrykowanych ptyt zespolonych stalowo-zelbetowych o
wymiarach 6,0x2,4m (ptyta zelbetowa o gr. 10cm oraz belki stalowe 1160 co 1,2m). Ptyty te
stanowig w pofgczeniu z podciagami wzdtuznymi usztywnienie budynku w kierunku
poprzecznym oraz sg elementem nosnym dla posadzek i stropéw podwieszonych.
Wypetnienia powierzchni wolnych miedzy prefabrykatami wykonano w technologii wylewanej
na mokro. Pietra od | do V wykonano w konstrukcji stalowej z ram dwunawowych (belki IPBS
450 | SLUPY IPBS 400) ustawianych w kierunku poprzecznym o rozpietosci ok. 2x6,0m, w
odstepach co 7,2 m. Ramy, w poziomie kazdego stropu zostaty usztywnione trzema stalowymi
ryglami (belki IPBS 550) biegngcymi w kierunku podtuznym, ktére jednoczesnie stanowig
podparcie dla stropow zespolonych. Elewacje budynku powyzej parteru stanowig $ciany
ostonowe. Na konstrukcje tych $cian sktadajg sie profile stalowe C80x40x4mm i C75x40x4mm
zawieszone na wieszakach stalowych kotwionych w poziomie stropéw miedzy
kondygnacyjnych. Przestrzeh pomiedzy profilami wypetniona jest wetng mineralng o grubo$c
8cm. Od strony wewnetrznej zastosowano paroizolacje w formie folii PVC klejonej do profili
stalowych. Wykonczenie scian od strony wewnetrznej stanowi ptyta g-k lub ptyta pilsniowa. Od
strony zewnetrznej do profili stalowych przymocowana jest ptyta azbestowa, a wykonczenie
Sciany stanowig panele szklane z barwnie emaliowanego szkia w profilach aluminiowych.
Okna w scianach zewnetrznych (ostonowych) sg wykonane z profili drewnianych i sg
mocowane do stalowych osciezy stanowigcych element konstrukcji $ciany ostonowej. Schody
do piwnicy i na | - pietro wykonane z zelbetu. Schody na pozostate kondygnacje wykonane sg
jako stalowe ze stopniami betonowymi typu ,lastriko”. Balustrady stalowe z pochwytami
drewnianymi.

W takcie wizji lokalnej stwierdzono, ze elementy konstrukcji nosnej stalowej zostaty
zabezpieczone od strony wewnetrznej ptytami azbestowymi. Prawdopodobnie sg to ptyty
.Sokalit”, ktére byly wykorzystywane w budynkach typu ,Lipsk”. Nalezy zatozy¢, ze cata
konstrukcja stalowa zostata w ten spos6b zabezpieczona przeciwpozarowo.

Stropodach petny, o konstrukcji z ptyt zespolonych stalowo-zelbetowych jest wsparty na
konstrukcji stalowej (belki IPBS 550). Stropodach jest ocieplony (nie wykonano odkrywek w
celu rozpoznania materiatu izolacyjnego) i wykonczony papa. Obudowe wyjscia na dach i
maszynowni dzwigu wykonano w konstrukcji stalowej wykoriczonej blachg stalowa.

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe weztow sanitarnych oraz klatek schodowych
wykonano z blokéw gazobetonowych. Sciany wewnetrzne dziatowe miedzy pomieszczeniami
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3.1.0.0

3.2.0.0

oraz Sciany korytarzy wykonane zostaty jako nie nosne w technologii drewnianych ram
okalajgcych z oktadzing z ptyt g-k.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng
i centralnego ogrzewania. Grzejniki oraz czes¢ armatury zostata juz zdemontowana.
Budynek aktualnie nie jest uzytkowany.

Dane ogéine o terenie wokot obiektu

Przedmiotowa dziatka, wokét obiektu przeznaczonego do rozbiérki jest wolna od zabudowy.
W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie parking z kostki brukowej. W rejonie parkingu znajdujg
sie drzewa wymagajgce odpowiedniego zabezpieczenia na czas trwania prac rozbiérkowych.

Najblizsza zabudowa to blizniaczy budynek biurowy przy ul. Kossutha 9 usytuowany od strony
potudniowej w odlegtosci ok 19,5m od budynku przeznaczonego do rozbiérki. Od strony
zachodniej, wzdtuz dtuzszego boku budynku przebiega ulica Kossutha z przylegajgcym do
niej chodnikiem, ktéry znajduje sie w odlegtosci min. 7,0m od likwidowanego budynku. Teren
dziatki jest uzbrojony, szczegélnie w czesci potudniowej gdzie przebiegajg sieci energetycznej
i teletechniczne oraz w czesci pétnocnej gdzie przebiega kolektor kanalizacji deszczowe.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiéorkowych

Uwagi ogoline

Prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia
1994r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 1995r. Nr
10 poz. 47). Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzic,
czy budynek jest odtagczony od sieci zewnetrznych: energetycznej i wodociggowe;,
kanalizacyjnej, teletechnicznej i cieptowniczej. Przytgcza kanalizacyjne nie stwarzajg
zagrozenia podczas robét rozbiérkowych. Podczas rozbiorki obiektu nalezy uniemozliwié
przejscia i przejazdy w rejonie prowadzonych prac, jak i penetracje obiektu przez osoby
postronne. Teren na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna. Od chwili rozpoczecia rozbiérki,
przez caly okres jej trwania, az do zakonczenia prac, wymagany jest catodobowy monitoring
terenu, na ktérym prowadzone sg prace zabezpieczajgce przed wejsciem na jego teren oso6b
nieupowaznionych. Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik (budowy) rozbiérki. W
szczegolnosci w dzienniku powinny sie znalez¢ nastepujace wpisy:

- kolejnos¢ i spos6b wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie czy sSciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na
ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania lub drabiny maja
dostateczng wytrzymatosé,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robét
i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Opis przyjetej technologqii robét rozbiérkowych

Ze wzgledu na przestanki (budynek typu ,Lipsk”), ze w budynku wystepujg materiaty
zawierajgce azbest, rozbiérka budynku powinna byé bezwzglednie poprzedzona
inwentaryzacjag azbestu w materiatach budowlanych i urzadzeniach. Wszelkie prace
rozbidrkowe powinny by¢ poprzedzone:

- oznakowaniem wyrobéw z azbestem

- usunieciem azbestu przez specjalistyczng firme posiadajgcy takie uprawnienia

- potwierdzeniem braku zanieczyszczenia powietrza przez wtokna azbestowe.

Dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna przystgpi¢ do zaplanowanej rozbidrki budynku.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie. Rozbiérke obiektu nalezy przeprowadzi¢ mozliwie w jak najkrétszym czasie z
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zachowaniem petnego bezpieczenstwa dla potozonych w poblizu budynkéw sagsiednich i
budowli oraz mogacych przebywajgcych w poblizu osob. Wszystkie te wymogi spetnia metoda
mechaniczna prowadzenia robdt wyburzeniowych, ktéra sprowadza sie do spowodowania
kontrolowanej utraty statecznosci poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych, powodujgc
stopniowe obalanie sie elementéw budynku. Prace nalezy zawsze prowadzi¢ poczynajac od
najwyzej potozonych czesci budynku — stropodachu i przemieszczac sie z robotami na nizsze
kondygnacje. Prace wykonuje sie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu zabudowanego
na gasienicowych koparkach. Specjalistyczny osprzet to: mioty hydrauliczne do kruszenia
cegiet i betonu oraz maxi nozyce do rozcinania konstrukcji stalowych oraz pretéw
zbrojeniowych  elementédw Zzelbetowych. Podczas rozbierania kazdego elementu
konstrukcyjnego nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ demontowanego
elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w zadnym
wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposéb
niekontrolowany.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i
cieplnej mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone
od sieci zewnetrznych (zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt
odtgczenia nalezy potwierdzié odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki. Demontaz
instalacji powinni wykonywac¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci. Wszystkie instalacje
nalezy zdemontowac przed przystapienie do rozbiérki budynku. Przed demontazem urzadzen
poditgczonych do instalacji elektrycznej takich jak wentylatory, oprawy oswietleniowe,
wytgczniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable elektryczne nalezy
koniecznie trwale odtgczy¢ obiekty od instalacji zasilajgce;j.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych budynek nalezy oprozni¢ ze znajdujacych sie w
nim sprzetéw, tj. mebli, wyposazenia, sktadowanych towardw, itp. Zdemontowac¢ nalezy
technologiczne wyposazenie budynkéw: balustrady, podesty, schody, rurarz, itp. Do tego celu
uzywacé palnikbw acetylenowo — tlenowych, bgdz tez propanowo - tlenowych. Nalezy
zachowac¢ szczegdblng uwage podczas prac z uzyciem palnikéw i unika¢ rozpraszania ognia.
Kazde stanowisko nalezy wyposazy¢é w gasnice i koce gasnicze. Pozyskany ztom stalowy
sktadowa¢ poza budynkami, na specjalnie do tego celu przygotowanym placu.

Od Inwestora nalezy uzyskac¢ informacje, iz wszystkie urzadzenia technologiczne wolne sg od
jakichkolwiek substancji czy zwigzkéw chemicznych, mogacych stwarza¢ realne
niebezpieczehstwo w trakcie ich demontazu.

Wyburzenia nalezy rozpocza¢ od strony pétnocnej i prowadzi¢ w kierunku potudniowym, w
strone budynku przy ul. Kossutha 9. Obiekt nalezy wyburza¢ w kierunku prostopadtym do jego
ukfadu konstrukcyjnego, co zapewni kontrole nad samoistnym zawaleniem sie konstrukcji.

Obiekt zostanie wyburzony wraz z czescig podziemng i fundamentami tj. srednio do poziomu -
-3,0m p.p.t. Przy $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ wykopy, odktadajgc urobek na
odktad. Sciany piwnic, posadzki i fundamenty zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy miotéw
pneumatycznych. Prety zbrojeniowe przecinaé¢ przy pomocy palnika acetylowego. Gruz nalezy
sukcesywnie usuwac.

Zaproponowano 2 metody postepowania z wykopem powstatym po usuwanym obiekcie.

Metoda 1 - Zasypywanie wykopéw

Zasypywanie wykopdw, powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu robot
rozbidrkowych. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z
zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda,
niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzyty
grunt niespoisty, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0.4 m.
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Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla
uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przejsé
sprzetu zageszczajgcego.

Zaleca sie ustawienie na placu budowy kruszarki i przerabianie pozyskanego gruzu
betonowego na kruszywo, stuzace nastepnie do zasypywania wykopow i wyréwnania terenu.

Metoda 2 — Zabezpieczenie wykopu

Ze wzgledu na planowang inwestycje w miejscu likwidowanego budynku, polegajacg na
budowie obiektu kubaturowego z czescig podziemng, mozliwe jest pozostawienie wykopu
tymczasowego tj. na okres nie dtuzszy niz 1 rok bez zasypywania. Wykop bedzie miat
charakter wykopu szerokoprzestrzennego o gtebokosci nie wiekszej niz 4,0m. Sciany takiego
wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Najprostszym sposobem
zabezpieczenia scian wykopu w tym wypadku bedzie wykonanie skarpowania, przy czym
nachylenie skarp bedzie zalezato od kategorii gruntu. Zabezpieczenie $cian wykopu
gtebszego niz 4m powinno byé wykonane zgodnie ze specjalnie opracowang dokumentacjg
projektowg. Ponadto przy wykopie ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu

- na biezgco likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac stan skarpy po deszczu i mrozie

Teren wokoét wykopu nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb trzecich,
wykonujgc ogrodzenie petne o wysokosci 2,0m

Planowana kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych:

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki

Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno — biurowe placu rozbiorki,

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrki.

Zapewnienie swobodnego dojazdu i dostepu do budynku dla ekipy budowlanej —

wyznaczenie stref ruchu, stref manewrowania, parkowania, itp.

Przeniesienie ztgczy kablowych ZK53396 i 53395 oraz przebudowa istniejgcych linii

kablowych nN. (zgodnie z warunkami nr: TD/OGL/OME/K/WT/RB/176/2018 z dnia

26.03.18r.)

6. Odtaczenie budynku od sieci zewnetrznych takich jak woda, kanalizacja, prad elektryczny,
teletechnika i ciepto

7. Usuniecie z budynku elementéw zawierajgcych azbest przez specjalistyczng firme i
sktadowanie odpowiednio zabezpieczonych elementéw w przygotowanym miejscu na
placu rozbidrki

8. Zatadunek i wywdz materiatéw zawierajgcych azbest w miejsce utylizaciji

9. Usuniecie wyposazenia technologicznego obiektu, mebli, elementow stalowych
niekonstrukcyjnych (balustrady, rurarz, kraty, itp.)

10. Usuniecie scianek dziatowych, slusarki i stolarki okiennej wewnetrznej

11. Zerwanie papowego pokrycia dachowego i skltadowanie papy w przygotowanym miejscu
na placu rozbiérki

12. Zatadunek i wywo6z papy rozbidrkowej w miejsce utylizaciji

13. Demontaz drewnianych okien zewnetrznych

14. Demontaz paneli szklanych ze scian ostonowych

15. Demontaz konstrukcji Scian ostonowych

16. Rozbidérka mechaniczna obiektu poczynajgc od najwyzszej kondygnacji: usuwanie
prefabrykowanych ptyt stopowych, schodéw wewnetrznych, szybéw windowych, rozbidrka
elementow konstrukcji stalowe;

17. Rozbidérka elementow murowanych i betonowych parteru wraz ze schodami zewnetrznymi

18. Rozbidrka $cian fundamentowych piwnicy i fundamentéw

19. Wywiezienie z terenu rozbiorki tymczasowo sktadowanych materiatéw porozbiérkowych

el

o
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20. Wyréwnanie terenu rozbiorki
21. Uporzadkowanie terenu rozbiorki
3.4.0.0 Usuwanie elementéw zawierajgcych azbest
Najwieksze zagrozenie emisji szkodliwych dla zdrowia cztowieka widkien azbestowych
stwarza proces usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest. Prace zwigzane z usuwaniem
azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé
uwalnianie sie azbestu do s$rodowiska, tak aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne
wartosci stezen widkien azbestowych w powietrzu. Wymagania w zakresie usuwania tych
wyrobdw okreslone zostaty szczegétowo w odpowiednich rozporzadzeniach.
3.4.1.0 Warunki wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem azbestu
Prace przy usuwaniu azbestu moze prowadzi¢ jedynie wykonawca posiadajgcy dokumenty
dopuszczajgce do demontazu materiatbw azbestowych oraz majacy odpowiednie
wyposazenie techniczne i zatrudniajgcy przeszkolonych pracownikéw. Podczas prac majgcych
na celu usuniecie wyrobdéw zawierajgcych azbest wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, odgrodzenia terenu prac
oraz zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych w celu zmniejszenia emisji wtdkien
azbestu. Istotne jest takze takie prowadzenie prac, aby wyroby azbestowe usuwane byly w
catosci, unikajgc ich ztamania.
3.4.2.0 Procedura prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpaddéw niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu i terenu.
- Zabezpieczenie obiektu i izolowanie miejsc pracy.
- Usuwanie odpadow zawierajgcych azbest.
- Pakowanie odpadow.
- Oznakowanie odpaddw.
- Woystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpadéw:.
. Karta ewidencji odpadéw.
. Karta przekazania odpadéow.
- Przygotowanie odpaddéw do odbioru.
- Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu rob6t z pozostatosci azbestu.
- Przedstawienie dokumentu stwierdzajgcego prawidiowos¢ wykonania prac
i oczyszczenia z azbestu.
Zakres procedury obejmuje dziatania od rozpoczecia do zakonczenia prac polegajacych na
usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest, wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z
oczyszczaniem budynku i terenu z pozostatosci azbestu.
3.4.3.0 Opis szczegétowy prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest.

Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego przedmiotem
prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét - przed emisjg pytu azbestu, ktéra moze
mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren nalezy ogrodzi¢, zachowujac bezpieczng
odlegtos¢ od traktéw komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 2 m przy zastosowaniu
oston. Wygrodzenie terenu moze byé w formie oznakowania tasmami ostrzegawczymi w
kolorze biatoczerwonym z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwagal
Zagrozenie azbestem!, Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajcie fasade
obiektu, az do gruntu, a teren wokét fasady objetej kurtyng, powinien by¢ wytozony grubg folig,
dla fatwego oczyszczania po kazdej zmianie robocze;.

Ogolne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest:

— nawilzanie wodg wyrobOw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

— demontaz catych wyrobow (ptyt) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe,
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4.0.0.0

— odspajanie wyrobéw trwale zwigzanych z podfozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych w miejscowe
instalacje odciggajgce powietrze,

— prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezen pytu
azbestu, przekraczajgcych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy — przerwanie prac,

— po kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajace azbest, powinny zostac
szczelnie opakowane i sktadowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

— codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drog wewnetrznych oraz
maszyn i urzgdzen, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego,
zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne
jest reczne zamiatanie na sucho, jak réwniez czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy
uzyciu sprezonego powietrza.

Wszystkie odpady i zdemontowane wyroby zawierajace azbest powinny by¢ szczelnie
opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubo$ci nie mniejszej niz 0,2 mm i
zamykane w sposo6b uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggtym lub tasmg
klejaca). Niedopuszczalne jest stosowanie workéw papierowych. Pakowanie usunietych
wyrobow zawierajgcych azbest powinno odbywaé sie wylgcznie do opakowan
przeznaczonych do ostatecznego sktadowania i wyraznie oznakowane, w sposob okreslony
dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nieulegajace
zniszczeniu, pod wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

4.1.0.0 Prace rozbiérkowe mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie robét na wysokosci przy demontazu elementéw wyposazenia i konstrukciji
rozbieranych budynkow,

- wykonywanie rob6t na rusztowaniach,

- usuwanie gruzu i zdemontowanych elementéw konstrukcji i pokrycia dachu,

- usuwanie elementéw budynku podlegajgcych utylizacji (papa),

- usuwanie elementéw budynku zawierajgcych azbest,

- prace zwigzane z odcinaniem mediéw przytaczonych do budynku (prad, woda),

- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej czesci budynku — fundamentéw.

4.2.0.0 Sposoby zapobiegania zagrozeniom przy pracach rozbiérkowych

421.0

Wiasciwe przygotowanie terenu rozbiérki

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy oczysci¢ teren, oznakowac istniejace elementy
uzbrojenia terenu jak: wilazy i studnie, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pojazdami
mechanicznymi. Nalezy zapewni¢ ogrodzenie terenu i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi
oraz oswietli¢ teren. Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym i wyraznie oznakowany. W migjscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Nalezy zapewni¢ stalty dozér oséb
uprawnionych. Na terenie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu, place
sktadowania materiatéw rozbidrkowych i instalacji oraz stanowiska przeznaczone do
demontazu elementow. Demontowane elementy nalezy sktadowaé¢ w wyznaczonym do tego
celu miejscu. Materiaty palne takie jak elementy drewniane, deskowanie i pokrycie dachowe
sktadowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
nalezy zapewni¢ biezacy wywdz materiatobw palnych. W odlegtosci 20m od miejsca
sktadowania materiatéw palnych nie nalezy postugiwa¢ sie otwartym ogniem i wykonywaé
ciecia konstrukcji stalowych. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odcig¢ doptyw energii
elektrycznej do budynku. Dla pracownikédw nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenie na
jadalnie i szatnie oraz pomieszczenia do gotowania napojéw, suszarnie odziezy, umywalnie i
ustepy. Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do
rodzaju zagrozenia.
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422.0

4.2.3.0

Odpowiedni sposob prowadzenia prac rozbiorkowych

O programie rozbiérki oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw przebywajacych lub
mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sagsiedztwie. Przed
przystagpieniem do wykonania robdét nalezy okres$li¢ etapy prowadzenia robét i obszar
prowadzenia rob6t wymagajgcy zabezpieczenia w danym etapie. W czasie rozbiérki dachu
przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji jest zabronione. Kazdorazowo przed
przystapieniem do rozbidrki na wyzej potozonej kondygnacji sprawdzi¢ czy nie przebywaja
osoby w pomieszczeniu ponizej, zabezpieczy¢ i oznakowaé wejscie do tego pomieszczenia.
W miejscu objetym robotami nie mogg przebywaé pracownicy nie przeznaczeni do realizaciji
tych robét. Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robét na danym stanowisku pracownicy moga
przystepowac do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robdt przez osobe
kierujaca robotami. Przy recznym usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Gromadzenie rozebranych elementéw na stropach
i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Ponadto, jesli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos$c¢ ciecia konstrukcji stalowej
przy uzyciu palnikbw gazowych. Nalezy wéwczas stosowacé sie do nastepujgcych zasad:

- state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych;

- odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1 m;

- w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45° od poziomu;

- przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagang kolorystyka, a ich diugos¢
powinna wynosié¢ co najmniej 5 m;

- nie stosuje sie przewoddéw uzywanych uprzednio do innych gazéw;

- zamocowanie przewoddéw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikédw wodnych, palnikow i
tacznikbéw wykonuje sie wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskéw;

- przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete; taczenia przewoddw nalezy
wykona¢ za pomoca specjalnych tgcznikbw metalowych, o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi taczonego przewodu;

- stosowanie do tlenu i acetylenu przewodoéw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o
podobnych wiasciwosciach jest zabronione;

- w przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢é dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej; odmrazanie
za pomocg ptomienia jest zabronione;

- w czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po
ostonieciu stanowiska pracy.

Sposo6b odpowiedniego prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem elementéw zawierajgcych
azbest przedstawiono w punkcie 3.4.0.0.

Przestrzeganie odpowiednich zalecen przy prowadzeniu prac rozbiérkowych na wysokosci

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem na ktérych mogg przebywac
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie
z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka, lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb
uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewnic
bezpieczenstwo os6b przebywajgcych w poblizu poprzez:

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z goéry
przedmiotéw, w pasie szerokosci 10,0 m od budynku w miejscu prowadzenia robét,

- uzgodnienie przebiegu rownolegle wykonywanych rob6t - nie wykonywacé jednoczesnie robdt
na elewacji i na przylegajgcej czesci dachu,

- umieszczenie w widocznych miejscach tablic informujgcych o prowadzonych robotach i
wystepujacym zagrozeniu,
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Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg byé zabezpieczeni za pomoca szelek BHP z linkg
zamocowang do statych czes$ci konstrukcji obiektu. Przy korzystaniu z linek bezpieczernstwa
nalezy przestrzega¢ zasad:

- W trakcie przemieszczania sie pracownikéw w poziomie stanowisko pracy powinno by¢
zabezpieczone przez zamocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdituz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

- Wytrzymatos¢ i spos6b zamocowania prowadnicy, o ktbérej mowa w pkt. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

- Dlugos¢ linki bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

- Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzern samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

- Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na koszu
podnosnika.

- Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposob
umozliwiajgcy przesuwanie w gére aparatu samohamujgcego.

- Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym,
nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

Przy korzystaniu z rusztowan powinny by¢ spetnione ponizsze warunki:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;

- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe;

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem;

- Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

- Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

- Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe

- Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polega¢ na

zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

- usytuowanie stanowisk pracy w budynkach poddawanych rozbiérce wymaga opracowania

harmonograméw prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikéw,

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lIokalizacje stanowisk materiatéw

przeprowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych,

- roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot.

- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny

posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac

wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia

hatasu i odprowadzenia pytdw do miejscowego odciggu,

- roboty na wysokosci — tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru

przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki

bezpieczenstwa itp.
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- Przewracanie $cian obiektu lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

- W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. Strefa niebezpieczna rozumiana
jest jako miejsce na rozbiorce w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

- W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania dtugosc lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Wykonawca rob6t rozbiérkowych zobowigzany jest
do poinformowania osoby nadzorujgce stacje transformatorowe o zamierzonym rozpoczeciu
prac.

- Robotnicy przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci w
podnosnikach koszowych. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty, dopuszczajgce
ich do pracy na wysokosciach.

- Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wystepujgcymi w trakcie rozbiorki nalezy doktadnie
okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez
kierownika budowy zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”.

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1126) wykonawca, poza informacjami ogélnymi
wymaganymi rozporzgadzeniem, powinien podac w planie bezpieczenstwa:

- doktadng organizacje robét przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m

- kolejnosci demontazu i usuwania elementéw rozbieranych konstrukgiji.

- rozpoznanie istniejacych na placu rozbidrki instalacji z szczegélnym oznaczeniem instalaciji
elektrycznych .

5.0.0.0 Przepisy zwigzane z opracowaniem

1. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa -Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

5. Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628), i Ustawa o
wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych ustaw z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

opracowat:

arch. Jézef Kuklok - Opolski
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6.0.0.0 Zataczniki fotograficzne

Fot. 01 — Widok klatki schodowej — schody z parteru na |-pietro.

Fot. 02 — Korytarz na kondygnacji powtarzalne;j.
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Fot. 04 — Schody w konstrukcji stalov;ej, klatka schodowa na kondyé}lacjach pwtarzalnych
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Fot. 05 — Typowe pomieszczenie biurowe.

Fot. 06 — Dach pokryty papg z instalacjg odgromowg oraz widok na stalowg obudowe wyjscia na dach.
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Fot. 07 — Obudowa kominéw na dachu z widoczng instalacjg odgromowag na attyce.

Fot. 08 — Pomieszczenie biurowe na kondygnacji powtarzalnej.
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Fot. 09 — Detal schodéw stalowych wykonczonych ptytami z lastriko.
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Fot. 11 — Widok elewac;ji od strony wschodnie;j.
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Fot. 13 — Widok schodbéw wejsciowych od strony zachodnie;.
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Fot. 13 — Widok budayr)1kh\6'd strony naroznika poiudniowo-zachodnieg.
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1.2 - CZESC KONSTRUKCYJNA
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1.3 - CZESC RYSUNKOWA
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