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Egz.nr ...
77-2380-68/23

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ZZ-.........c.uueevveeennnnn/23
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu ... w Szczecinie
pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Komendantem Wojewddzkim Policji w Szczecinie
majacym siedzib¢ w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Matopolskiej 47,
NIP 851-030-96-92, Regon 810903040, ktorego reprezentuje:
dr Marek Jasztal - Zastepca Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie
zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym” a

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg” wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

§1
PODSTAWA PRAWNA

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamédwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art 132 i nastepnych ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zmianami), zwang dalej ,,Ustawg”.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest petnienie na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego nadzoru
inwestorskiego  oraz  zarzadzanie kontraktem pn. ,,Centralne Biuro Zwalczania
Cyberprzestepczosci Zarzad Szczecin — budowa siedziby przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie”,
realizowanym w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych do zakonczenia okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych i prac projektowych. Nadzor inwestorski nad
realizacja zadania nalezy rozumie¢, jako ustuge polegajaca na petieniu funkcji Inzyniera Kontraktu
lub tozsame funkcje polegajace na zarzadzaniu, pelnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz
wspotpracy ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie sprawozdawczo$ci oraz realizacja w imieniu 1 na
rzecz Zamawiajacego czynnosci wynikajacych z zapisow umowy z tytulu gwarancji okreslonych w
umowie zawartej pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych 1 prac projektowych.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. W ramach realizacji swych obowigzkéw Nadzor Inwestorski bedzie §wiadczyt ustuge Nadzoru
Inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi dla inwestycji polegajacej na
budowie budynku na terenie bazy KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 w formule zaprojektuj
1 wybudu;.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi
1 pracami projektowymi zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz
zasadami dziatania inspektora nadzoru a takze wykonywanie wszystkich obowigzkéw w imieniu



Zamawiajacego, wynikajacych z zawartej umowy na zaprojektowanie i wybudowanie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg projektu i robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
opisane faktury Wykonawcy projektu i robdt budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi
zalacznikami w terminie nie pdézniej niz 14 dni przed wymaganym terminem zaplaty faktur.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty ww. faktur na konto wykonawcy robdt budowlanych
1 projektu. Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego na budowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania wymienionego w §2
niniejszej Umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru przez Zespot Nadzoru Inwestorskiego
zadania od Wykonawcy robdt budowlanych i1 prac projektowych. Termin zakonczenia robot
budowlanych oznacza termin skutecznego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, ktora
zostanie potwierdzona przez inspektorow nadzoru w terminie 7 dni od jej zgloszenia. Zgloszenie
gotowosci do odbioru zostanie uznane za skuteczne, jesli faktycznie zostang zakonczone wszystkie
roboty budowlane i Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza
wraz z potwierdzeniem zawiadomienia PINB o zakonczeniu robot budowlanych/pozwolenie na
uzytkowanie.
2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
$wiadczenie uslugi obejmujacej nadzor nad realizacja opracowania dokumentacji wykonawczej oraz
wykonywaniem robot budowlanych i obejmuje okres od rozpoczecie robot budowlanych do
ostatecznego odbioru zadania od Wykonawcy robdt budowlanych i prac projektowych. W etapie
tym na podstawowe obowigzki nadzoru Inwestorskiego bedg si¢ sktadaty nastepujace czynnosci:

1) koordynacja wszelkich dziatan Wykonawcy dokumentacji projektowej, Zamawiajacego
1 Uzytkownika majaca na celu prawidtowa realizacje inwestycji (bez zbednej zwtoki) w tym
mig¢dzy innymi nadzér nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej w tym etapie:

a) nadzor nad poprawnos$cig 1 terminowoscia przygotowania dokumentacji projektowej;

b) biezace weryfikowanie, sprawdzanie, uzgadnianie i opiniowanie powstajacej dokumentacji
budowlanej w tym pod katem zgodnosci z zapisami dokumentacji przetargowe;j,
obowigzujagcymi przepisami (w tym aktami prawa miejscowego) 1 zasadami wiedzy
technicznej oraz warunkami miejscowymi i zgtaszanie ewentualnych uwag Zamawiajacemu
w formie pisemne;j;

¢) nadz6r nad uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyz;ji, opinii;

d) organizacja i udziat w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy robot
budowlanych i prac projektowych w zwiazku z realizacjg zadania;

2) nadzor 1 weryfikacja innych dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce robot
budowlanych 1 prac projektowych (np. harmonogramoéw) w zwigzku z realizacja zadania,

3) wprowadzenie Wykonawcy robot budowlanych na teren budowys;

4) nadzodr nad organizacjg terenu budowy przez Wykonawce robot;

5) protokolarny odbior terenu budowy od Wykonawcy robot po zakonczeniu robot budowlano —
montazowych;

6) kontrola jakos$ci wykonanych prac budowlanych, zgodnos$ci robot z projektem i pozwoleniem
na budowe, obowigzujacymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi
oraz przepisami bhp, sanitarno-epidemiologicznymi, p. poz.;

7) kontrola posiadania przez Wykonawce robot odpowiednich dokumentow oraz ich
akceptowanie (atestow, certyfikatow, $wiadectw jakos$ci, kart gwarancyjnych, DTR
1 wynikow badan, itp.) dotyczacych materiatow i1 urzadzen stosowanych przez wykonawce
robot;

8) kontrola prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow;

9) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

10) akceptacja materiatow 1 urzadzen przed wbudowaniem i1 przedstawienie zaopiniowanych
wnioskdw Zamawiajagcemu do ostatecznej akceptacji;

11) prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robot;

12) rozstrzyganie watpliwo$ci o charakterze technicznym powstatych w toku prowadzenia robét,
a w razie potrzeby zaciaganie opinii autora projektu lub rzeczoznawcow;



13) uczestniczenie w prowadzonych prdobach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodow wentylacyjnych (przygotowywanie oraz udzial w odbiorze
gotowego obiektu budowlanego i1 przekazanie go do uzytkowania);

14) zorganizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiajacego czesciowych i koncowego odbioru
robot budowlanych oraz protokolarne przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego zadania
inwestycyjnego;

15)biezace informowanie Zamawiajacego o postepie robot na budowie i1 ewentualnych
trudnosciach w ich realizacji w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo- finansowego oraz przedstawienie propozycji naprawczych;

16) organizowanie 1 prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych, a jezeli zajdzie taka
potrzeba zwotanie 1 prowadzenie spotkania niezaleznie od cotygodniowych narad
koordynacyjnych;

17) werytikacja harmonogramow rzeczowo-finansowych i kosztoryséw ofertowych Wykonawcy
robdt budowlanych;

18) weryfikacja harmonograméw rzeczowo-finansowych 1 umow z podwykonawcami pod
wzgledem ich zgodnos$ci z umowg podstawowa 1 obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych;

19) weryfikacja projektéw umoéw oraz zawartych umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami;

20) prowadzenie na biezaco wykazu uméw z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami
i kontrolowanie zgodnos$ci ich wartosci z limitem finansowym wynikajacym z podpisanej
Umowy z wykonawcg o wykonanie robot budowlanych i prac projektowych;

21) weryfikacja 1 przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia o usuni¢ciu przez Wykonawce
robot budowlanych 1 prac projektowych ewentualnych wad stwierdzonych w protokole
odbioru koncowego robot budowlanych;

22)wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w zakresie
przedmiotowym zwigzanym z prowadzong Inwestycja;

23)doradzanie Zamawiajagcemu w zakresie wszelkich roszczen i sporow z Wykonawcg robot
budowlanych i prac projektowych, w tym takze w razie zajScia przestanek do
odpowiedzialnos$ci solidarnej;

24) reprezentowanie Zamawiajacego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w zwigzku
z realizacja Inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiajacym w takich spotkaniach;

25)realizacja w imieniu i na rzecz Zamawiajacego czynnosci wynikajacych z zapisow umowy
z tytulu gwarancji okreslonych w umowie z Wykonawcg robot budowlanych i prac
projektowych, tacznie ze zwotywaniem i uczestnictwem w corocznych przegladach
gwarancyjnych w okresie gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych do zakonczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg robot
budowlanych 1 prac projektowych;

26) biezace prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawca, podwykonawcami, dostawcami
uslug 1 towardw oraz sprawdzanie kosztorysow powykonawczych i faktur;

a) weryfikacja merytoryczno - formalna i akceptacja zestawien wartosci rzeczowych robot
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce robdt budowlanych
1 prac projektowych;

b) opisywanie dowoddéw ksiegowych zwigzanych z realizacjag umowy o roboty budowlane

¢) sukcesywne opracowywanie zestawien wbudowanych urzadzen, instalacji oraz elementow
obiektow budowlanych stanowigcych podstawe do opracowania dowodow OT przyjecia
srodka trwatego;

27)wspolpraca z Zamawiajacym przy realizacji zaptaty faktur;

28) sporzadzanie wnioskdw o zaptat¢ kar umownych przez wykonawce robot za nieterminowe
wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlano — montazowe;

29) przedstawienie podstawy do zmiany postanowien umowy o roboty budowlane i prace
projektowe w przypadku wystapienia konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania Umowy
oraz terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym lub koniecznosci



wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy o wykonanie robdt budowlanych i prac
projektowych;

30) przygotowanie lub zweryfikowanie przedstawionej przez wykonawce robot propozycji zmian
do umowy o roboty budowlane i prace projektowe w formie pisemnej, ktore powinny by¢
zgodne z zapisami Umowy o wykonanie robot budowlanych i prac projektowych i zawieraé:

a) opis zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

¢) koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;

d) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin realizacji umowy o roboty
budowlano — montazowe;

31) weryfikacja waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych;

32) sporzadzanie wnioskow o zaptate kar umownych przez wykonawceg rob6t za nieterminowe
wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlane i prace projektowe;

33) przekazanie w terminie 30 dni od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych, poprawnie sporzadzonych protokolow przyjecia przez uzytkownika
sktadnikow majatku stanowigcych podstawe do wprowadzenia ich do ewidencji KWP
w Szczecinie; protokoly przyjecia powinny by¢ podpisane przez przedstawiciela uzytkownika
1 inspektorow nadzoru Zamawiajgcego;

34) opracowanie koncowego rozliczenia robot budowlanych z wyszczegdlnieniem sktadnikow
majatku wprowadzanych do ewidencji i podaniem podstawy ich optacenia w terminie do
45 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych;

35) sporzadzanie i sktadanie w urzgdach dokumentow formalnych, takich jak np. zawiadomienie
0 zamiarze rozpoczecia robot, zgloszenie obiektu do uzytkowania itp.;

36) wykonanie zobowigzania decyzji o pozwoleniu na budowe¢ naktadajaca na Zamawiajgcego
obowigzek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie;

37)w przypadku zaistnienia robot zamiennych, lub wystgpienia konieczno$ci rozszerzenia
zakresu zamowienia o wykonanie robdt nieujetych w zakresie przedmiotu umowy o roboty
budowlane i prace projektowe w okresie obowigzywania niniejszej] Umowy Wykonawca jest
upowazniony i zobowigzany do:

a) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
tych robot;

b) przygotowania dla Zamawiajagcego poprawnego pod wzgledem formalnoprawnym
1 merytorycznym projektu aneksu zmieniajacego zakres przedmiotu umowy o roboty
budowlane 1 prace projektowe oraz protokotu konieczno$ci zawierajacego opis
powstatych problemow technicznych, opis niezbednych do wykonania robét i ich koszt,
opis ewentualnych zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentacji projektowe;.
Projekt aneksu oraz protokot koniecznosci bedzie podlegaé akceptacji przez
Zamawiajacego;

c) przedstawienia, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ opinii dotyczacej kalkulacji kosztow
wykonawcy robdt budowlano — montazowych wykonania robdt zamiennych lub
nieujetych w przedmiocie umowy o roboty budowlane i prace projektowe, koniecznych
do wykonania w zakresie ich ilo$ci 1 wartos$ci;

d) przeprowadzenia negocjacji z Wykonawca zwigzanych z wycena planowanych do
wykonania robot zamiennych lub nieujetych w zakresie podstawowym umowy o roboty
budowlane i prace projektowe;

e) wydania polecenia wykonania robdt zamiennych lub nieujetych w zakresie podstawowym
umowy o roboty budowlane i prace projektowe wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego;

38) obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie zejScia Wykonawcy robot
budowlanych i1 prac projektowych z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi
potrzeba ustalenia ilo$ci i wartosci robot w zakresie niezb¢dnym do rozliczenia umowy
z Wykonawcg robot budowlanych i prac projektowych. Przygotowanie stosownych
dokumentow niezbednych dla rozliczenia Wykonawcy robot budowlanych 1 prac



projektowych z uwzglgdnieniem zasadnych roszczen stron trzecich (w tym podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow). W szczegdlnosci w takim wypadku Nadzor Inwestorski:

a) odbierze od Wykonawcy robdt budowlanych i prac projektowych plac budowy i dokona
pelnej inwentaryzacji robot, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do
prawidlowosci wykonanych robot budowlanych;

b) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie;

¢) przygotuje wszystkie dokumenty niezbedne do ubezpieczenia budowy;

d) dokona rozliczenia wykonanych robdt, w szczegdlnosci oszacowania wartosci juz
wykonanych oraz oceny ich wadliwosci;

e) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamodwienia na dokonczenie
Inwestycji przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych;

39) wszystkie dokumenty, takie jak raporty, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasnos¢ Zamawiajacego. Po zakonczeniu
Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty Zamawiajacemu;

40) wykonawca pelniac powierzone obowiazki zobowigzuje si¢ przestrzegaé przepisow prawa,
a w szczegblnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.);

b) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pézn. zm.);

¢) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.););

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.);

e) rozporzadzenia Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z pézn. zm.););

f) rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r. poz. 2454 z p6zn. zm.););

g) rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dzienniki Budowy (Dz.U. z 2023 r.
poz. 45 z p6ézn. zm.););

h) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pézn. zm.););

1) przepisow BHP;

j) innych niewymienionych powyzej aktow prawnych, mogacych mie¢ zwigzek z petnieniem
nadzoru inwestorskiego.

k) zatozenie ksigzek obiektow budowlanych i1 przekazanie ich Zamawiajagcemu w terminie 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robdot budowlanych;

1) opracowanie koncowego rozliczenia robot budowlanych z wyszczegolnieniem sktadnikoéw
majatku wprowadzanych do ewidencji i podaniem podstawy ich optacenia w terminie do
45 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

ZESPOL. NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Nadzoér inwestorski Wykonawca sprawowa¢ bedzie za pomocg Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego, zwanego dalej ,,Zespotem”. Wykonawca powoluje i wyznacza osoby
odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy:

a) Koordynator Zespotu Nadzoru Inwestorskiego



b)

d)

8.

1)

2)

3)

Inspektor nadzoru w branzy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;,

Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej posiadajacy uprawniania do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych,

Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do dysponowania innymi, niz wymieniony w ust 1
niniejszego paragrafu, inspektorami nadzoru, jezeli ich udziat jest niezbedny dla prawidtowego
$wiadczenia uslugi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami umowy, lub bedzie to wynika¢ z pozwolenia na budowe.

Nadzor Inwestorski kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do okazania
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych posiadanie aktualnych uprawnien 0s6b
realizujacych umowe, stosownie do zakresu wykonywanych prac.

Funkcj¢ Koordynatora moze pelic¢ jeden z Inspektorow Zespotu Nadzoru Inwestorskiego,
wymienionych w ust. 1 lit. b) -d).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu 2 dni po podpisaniu umowy o
pelienie nadzoru inwestorskiego pelng list¢ 0sob wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego wraz z informacjami o podstawie ich zatrudnienia.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni swojemu Zespotowi i niezbedne
srodki w celu nalezytego wykonywania obowigzkow Zespotu w zwigzku z realizacjag Umowy.
Dni i1 godziny pracy Zespolu, Wykonawca dostosowuje i ustala samodzielnie w sposob
umozliwiajacy nalezyte 1 zgodne z niniejszg Umowg wykonanie przedmiotowej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego zadanie, na
kazdym etapie realizacji budowy stosownych dokumentéw potwierdzajacych wymagane i
zadeklarowane oraz poswiadczone doswiadczenie Koordynatora Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o jego zmiang i
zastgpienia go osobg o nie mniejszych kwalifikacjach i do§wiadczeniu spetniajacag wymagania
okreslone w SWZ.

W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu osobom wchodzacym w
sktad Zespotu na nastgpujacych warunkach:

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopoéw poszczegdlnych pracownikow oraz
zaproponowac osoby zastepujace, z co najmniej dwumiesiecznym wyprzedzeniem;

w okresie urlopu pracownika wchodzacego w sktad Zespotu, Wykonawca zapewni zastepstwo
w wykonywaniu jego obowigzkoOw przez inng osobe¢ o nie mniejszych kwalifikacjach
i doswiadczeniu niz wskazano to w SWZ w specjalnosciach, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

wszystkie osoby zastepujace pracownikow Zespotu oraz koordynatora w okresie urlopu musza
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§5
ZMIANY W SKEADZIE ZESPOLU

1. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie Zespolu wskazanego Zamawiajacemu na
podstawie § 4 ust. 1 niniejszej Umowy bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Wykonawca musi z wlasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w nastepujacych przypadkach:

1)$mierci, choroby lub wypadku ktoérejkolwiek z 0sob personelu wchodzacego w sktad
Zespohu,

2)utraty przez ktorakolwiek z oséb personelu wchodzacego w sktad Zespotu uprawnien do
wykonywania zawodu,



3)jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z oséb Zespolu z innych przyczyn, niz
wymienione w pkt 1) 1 pkt 2) niniejszego ustepu, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy oraz
z powodow od niego niezaleznych.

3. Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z osob
Zespohu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich
obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej] Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zmiany
osoby wskazanej przez Zamawiajacego niezwlocznie po otrzymaniu wniosku Zamawiajacego
w tym przedmiocie, pod rygorem uznania niniejszej Umowy za nienalezycie wykonang.

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczno§¢ zmiany ktorejkolwiek z osdb Zespotu, proponowana
osoba musi posiada¢, co najmniej:

1) rownowazne kwalifikacje i dos§wiadczenie spelniajgce wymagania Zamawiajacego okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia w specjalnosciach, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) doswiadczenie spelniajagce wymagania Zamawiajacego okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia w przypadku dotyczacym zmiany Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogl zapewni¢ nowej osoby, o co najmnigj
rownowaznych kwalifikacjach oraz doswiadczeniu, Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje
o odstapieniu od Umowy, jezeli z tej przyczyny wilasciwa jej realizacja jest zagrozona.

6. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie Zespotu.

§6
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, zawierajagc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za
swoje wilasne. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy beda
przestrzega¢ wszelkich postanowien Umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec¢
umowe¢ o podwykonawstwo w pelnieniu nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany
przedlozy¢ w wersji elektronicznej 1 papierowej Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, lub projekt aneksu do nie;j.

3. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania w wersji papierowej
projektu umowy lub aneksu do umowy, zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu aneksu.

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo lub
oryginat aneksu do niej w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jesli Zamawiajacy w terminie
30 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub aneksu do umowy
o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
ich zawarcie.

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu zamowienia nastgpi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie, o



ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy
do realizacji czg$ci zamdwienia.

8. Przepisy ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

9. Powierzenie wykonania cze$ci zamédwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

§7
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW WYKONAWCY I PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, osobe
lub osoby wykonujace czynnosci wchodzace w zakres obowiazkow 0sob tworzacych Personel
biurowy i pomocniczy, tj.: czynnos$ci biurowe, administracyjne i organizacyjne wskazane w § 3
postanowien umowy. Wszystkie osoby, ktorych dotyczy obowigzek zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, przez okres swiadczenia Ustugi, do zakonczenia wskazanego w § 8
ust. 1 pkt beda zatrudnione na podstawie stosunku pracy w wymiarze pelnego etatu (z
wylaczeniem osob petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego).

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie pozniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

5. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia,
o ktorym mowa w ust. 6 lit. a). Dodatkowo, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w ust. 6 lit. b) — d)
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Dowodami potwierdzajacymi spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawcg 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz o§wiadczenie ich pracownika o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie



b)

d)

9.

Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélno$ci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objcte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ i zakres
obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy albo odpowiednio pracownika;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopia umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
czynnos$ci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym =zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg 1 zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci oraz uprawnia do naliczenia Wykonawcy kary
umownej, o ktorej mowa w § 16 umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy.

Postanowienia okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ takze do Podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow.

10. Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci, o ktorej
mowa w § 17 niniejszej umowy.

§8
TERMINY REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z zalgcznikiem nr

2 do niniejszej Umowy ,,Umowa z Wykonawcg robdt budowlanych i prac projektowych” , tj. od
podpisania niniejszej] umowy do dnia koncowego odbioru robot budowlanych i zatwierdzeniu



przez Zamawiajacego opracowanego koncowego rozliczenia robdot budowlanych w terminie do —
28 miesiecy

2. Zakonczenie zwigzania stron niniejszag Umowa nastgpi po usunig¢ciu przez wykonawce robot
budowlano — montazowych wszystkich wad zgloszonych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi,
udzielonych przez wykonawce robot i potwierdzeniu powyzszego stosownym protokotem oraz
protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Wykonawcy robot budowlanych, podpisanym
przez wykonawce robdt 1 powotanych zgodnie z niniejsza Umowa inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3)
niniejszej Umowy.

§9
RAPORTY
1. Koordynator Zespotu Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do sktadania nast¢pujacych
raportéw dotyczacych czynnosci Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i realizacji umowy o roboty
budowlane i prace projektowe:

1) raporty miesigczne - opracowane 1 przekazane Zamawiajagcemu do 15 dnia kazdego miesigca.
Zatwierdzone przez Zamawiajacego Raporty Miesigczne sa podstawg do wyplaty
wynagrodzenia za prace Wykonawcy i1 stanowig przede wszystkim rozliczenie jego dziatalnosci.
Musza one zawiera¢ opis wykonanych uslug, zaangazowanie poszczegolnych specjalistow.
Powinny zawiera¢, co najmniej nastepujace informacje:

a) opis dziatan i decyzji podjetych przez Zespdt nadzoru inwestorskiego i plany dziatan
na kolejne miesigce realizacji Umowy;

b) podsumowanie robot, rozliczenie finansowe i1 rzeczowe robdt wykonywanych
w okresie rozliczeniowym, wskazanie wykonanych prac przez Wykonawce robot
w wysokosci procentowe;;

c¢) opisy powstatych na budowach zagrozen i podj¢te dziatania prewencyjne oraz sposoby
ich unikania w przysztosci;

d) pordwnanie rzeczywistego zaawansowania robot z przyjetym harmonogramem robot;

e) dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji robot budowlano-montazowych;

f) zestawienie wbudowywanych na biezaco urzadzen, instalacji oraz obiektow
budowlanych, stanowigcych podstawe do opracowania dowodow OT przyjecia $srodka
trwalego;

g) wykaz uméw zawartych z podwykonawcami w kontek$cie zaangazowania $rodkow
finansowych przewidzianych na realizacj¢ robot budowlano-montazowych;

h) tabelaryczne zestawienie srodkow trwatych i pozostatych srodkow trwatych dla kazde;j
faktury Wykonawcy rob6t budowlanych (sporzadzane w sposob narastajacy.

2) raport zakonczenia - opracowany i przekazany Zamawiajacemu do 30 dni od finansowego
rozliczenia po zakonczeniu realizacji umowy o roboty budowlane i prace projektowe. Raport
powinien zawiera¢ dodatkowo rozliczenie inwestycji finansowanych ze $rodkow Skarbu
Panstwa.

3) raport koncowy - opracowany i przekazany Zamawiajacemu w terminie 30 dni po zakonczeniu
okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych winien zawiera¢ petne 1
obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci podczas realizacji niniejszej Umowy i
Umowy o roboty budowlane i1 projektowe.

2. Kazdy Raport powinien zaczyna¢ si¢ czg¢scig ogolna, taka samg dla wszystkich Raportow. W tej
czesci powinny by¢ przedstawione ogdélne informacje o umowie o roboty budowlano- montazowe
i prawe projektowe i Umowie na ustuge pelnienia nadzoru inwestorskiego, daty kluczowe
realizacji ww. umow.

3. Przedstawiony zakres i czestotliwo$¢ sktadania Raportow moga zmieniaé si¢, jako rezultat
specjalnych ustalen pomigdzy Stronami. Nie bedzie to traktowane, jako zmiana niniejszej Umowy.



4. Wszystkie Raporty bedg zatwierdzane przez Zamawiajacego. W ciagu 14 dni od otrzymania
Raportu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o jego przyjeciu lub odrzuceniu. Btedy
w Raportach wykazane przez Zamawiajacego musza by¢ usunigte przez Wykonawce w ciggu 7 dni
roboczych od daty ich wykazania.

5. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy inny zakres, sposob i terminy sporzadzania Raportow,
co nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

6. Wykonawca winien zlozy¢ kazdy ze skladanych Raportow w wersji drukowanej (w ilo$ci
2 egzemplarzy) oraz wersji elektronicznej (z mozliwos$cig edycji).

§ 10
WYNAGRODZENIE
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy okreslony w § 2 za ceng brutto ........................ 7t
(STOWNIC: .. it e e zb).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej] Umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko i wylacznie w okoliczno$ciach, o ktorych mowa
w § 18 ust.l pkt 21§ 11 niniejszej Umowy.

§ 11
WALORYZACJA

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku zmiany powyzej 10% cen
produkcji budowlano — montazowej publikowanych przez Prezesa GUS, w stosunku do cen produkcji
budowlano — montazowej publikowanego przez Prezesa GUS obowigzujacych w terminie sktadania
oferty istnieje mozliwos$¢ waloryzacji wynagrodzenia na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

2. ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za nadzoér wykonany w okresie
6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

3.  Wynagrodzenie begdzie zmieniane w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano — montazowe;j
publikowany przez Prezesa GUS w poréwnaniu z cenami z analogicznego miesigca roku
poprzedniego w stosunku do zakresu jeszcze nierealizowanego na dzien sporzadzenia wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia. W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

4. Wykonawca zlozy stosowny wniosek o waloryzacj¢ wynagrodzenia
1) WYKONAWCA zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajac

ZAMAWIAJACEMU szczegotowa kalkulacje kosztow wedlug stanu przed zmiang oraz
szczegotowa kalkulacje kosztow wedlug stanu po zmianie 1 wskaze kwote, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie;

2) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana kosztoéw o ponad 10%
w stosunku do kosztow obowigzujagcych w terminie sktadania oferty, wptyn¢ta na koszty
wykonania zamdwienia,

3) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
Strona Umowy, ktoérej przedlozono wniosek, moze zwroci¢ si¢ do drugiej Strony
lub dokumentow; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco
1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

4) Strona Umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego
wniosku, informacji 1 wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla dorgczen pism odpowiednio do
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

5) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze wysoko$¢ wskaznika publikowanego przez Prezesa
GUS zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniaja do waloryzacji wynagrodzenia naleznego



Wykonawcy, Strony Umowy zawrg stosowny aneks do Umowy, okreslajacy nowa wysokosé

wynagrodzenia Wykonawcy.
Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zaméwienia. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana
bedzie po uptywie 6 miesigcy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana zgodnie z zapisami
w ust. 1 1 3 niniejszego paragrafu.
Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalna, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym
okresie realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktorych mowa w ust. 2
1 nast. powyzej, na poziomie 10% ceny wybranej oferty.
Przez zmiang kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio kosztdéw, jak i ich obnizenie, wzgledem
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego
w przypadku obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy umowa zostata zawarta po uptywie terminu 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania oferty poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
oferty, w takim przypadku pierwsza waloryzacji moze odby¢ si¢ nie wczesniej niz po uplywie
6 miesiecy od dnia otwarcia oferty.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatlow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy w przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§ 12
ZASADY PLATNOSCI

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, okreslone w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy ptatne begdzie
sukcesywnie, w wysokosci proporcjonalnej do zaawansowania robot budowlanych
wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, nie czgséciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur cze¢sciowych i1 faktury
koncowej oraz zalaczonych odpowiednich dokumentow:

1) podstawe wystawienia faktur czeSciowych VAT przez Wykonawce stanowi¢ beda
zatwierdzone przez Zamawiajacego poszczegolne Raporty Miesigczne — do wysokosci
85% wynagrodzenia brutto okreslone w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy

2) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
Raport Zakonczenia o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy oraz
zatwierdzone koncowe rozliczenie robot budowlanych, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 pkt
34 niniejszej Umowy. Platno$¢ zostanie dokonana w wysokosci pozostatych 15%
wynagrodzenia brutto okreslone w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca bedzie wystawial faktury VAT, w ciaggu 7 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wymaganych Raportéw Miesigcznych 1 Raportu Zakonczenia.

3. Naleznosci z tytulu niniejszej Umowy regulowane beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce Zamawiajacemu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do siedziby
Zamawiajacego. Za dat¢ otrzymania powyzszych dokumentéw uznaje si¢ dzien ich wptywu
do sekretariatu Wydzialu Zaopatrzenia 1 Inwestycji KWP w Szczecinie przy pl. $w. Piotra
1 Pawla 4/5.

4. Zadate dokonania zaptaty uwazac si¢ bedzie wskazany dzien uznania naleznosci na rachunku

bankowym Wykonawcy.

Numer rachunku Wykonawcy podany bedzie kazdorazowo na fakturze.

6. Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem i ptatnikiem podatku od towaréw i ustug 1 posiada
NIP O (e
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7. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego. Cesja wierzytelnosci 1 praw wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Zmiany technologii robot, wprowadzenie robot zamiennych, robot koniecznych do wykonania,
a nieujetych w przedmiocie Umowy o roboty budowlano - montazowe, zmiana terminu
zakonczenia roboOt nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 10 ust.1 niniejszej Umowy.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

§ 13
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w kwocie: ................. zt (stownie: .......... ztotych 00/100) stanowigcej rownowarto$¢ 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione przed zawarciem Umowy w formie ...............

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia stuzace
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w szczegolnosci z tytutu roszczen odszkodowawczych, o zaplate kar umownych,
o odszkodowanie uzupetniajace przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, czy
odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastgpujacy
sposob:

1) nie pozniej niz w terminie 30 dni, od czasu dokonania ostatecznego odbioru przez Zespot
Nadzoru Inwestorskiego zadania od wykonawcy robot budowlanych i prac projektowych 1
przekazaniu Zamawiajagcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego, zwrocone lub
zwolnione 70 % zabezpieczenia,

3) nie p6zniej niz w terminie 15 dni, po uptywie okresu regkojmi - zostanie zwrocone lub zwolnione
30 % zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie innej niz
pienigzna, wowczas w przypadku wydluzenia okresu wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy o okres wynikajacy z przedtuzenia terminu wykonania Umowy, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokosci. Do podpisania terminowego aneksu do
niniejszej umowy niezbg¢dne jest przedstawienie przez Wykonawce przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres wynikajacy z przedluzenia terminu
realizacji Umowy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia obejmujacego wydtuzony
termin realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymaé, w kwocie
odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie
wystawionych 1 niezaptaconych faktur Wykonawcy, do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia
obejmujacego wydluzony termin realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego do
dokonywania potragcen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy,
w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie
w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

8. Strony postanawiajg, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkoéw
nalezytego wykonania umowy a obowiazki te wykona zast¢pczo Zamawiajacy przeznaczajac na
ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, to bedzie on miat
prawo wykorzystac na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto.



9. Forma zabezpieczenia moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

§ 14
POLISA UBEZPIECZENIOWA

1. W terminie 3 dni o daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody
powstate w zwiazku z realizacja zadania okreslonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz 1 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
rozszerzong o klauzule odpowiedzialnosci cywilnej za straty finansowe niebedace
nastepstwem szkod na mieniu lub na osobie z limitem do 1 000 000 zt na jedno 1 wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia tacznie.

2. Zawierana przez Wykonawce umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuje
zdarzenia bedace nastgpstwem przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego,
ktory bedzie mial miejsce w mieniu lub na osobie obejmujac szkody polegajace na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu $mierci, uszkodzeniu ciata lub
rozstroju zdrowia z wlgczeniem szkod nastgpczych.

3. Wymdég zawarcia Umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca
przediozy polis¢ odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;j
1 posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres realizacji niniejszej
Umowy, a takze, w przypadku, kiedy posiada juz polis¢ speiniajaca okreslone wymogi,
zobowigze si¢ do kontynuacji tej polisy do czasu zakonczenia realizacji niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu polise odpowiedzialno$ci cywilnej,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub jej kontynuacji nie pézniej niz w dniu uptywu
jej waznosci. W sytuacji nieprzedstawienia przez Wykonawce nowej polisy, o ktdrej mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu lub jej kontynuacji, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy 1 uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej okreslonej w § 16 ust. 1
niniejszej Umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w ciggu 30 dni, z winy Wykonawcy w kazdym
z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

a) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy;

b) Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy
lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres
dhuzszy niz 7 dni;

c) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia nie zastosuje si¢ w terminie do 14 dni do
zadania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego,
wymagajacego, aby Wykonawca naprawil zaniedbanie, ktére ma powazny wptyw na
wlasciwe 1 terminowe wykonanie ustug;

d) nie wypehia niezwlocznie zobowigzania wynikajacego z zapisOw § 5 ust. 3 niniejszej
Umowy;

e) Wykonawca opdznia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci dtuzej niz 5 dni;

f) Wykonawca podzleca ustugi bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje Umowe przez
personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

g) wystapit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnos$ci prawnych utrudniajagcy wykonanie
Umowy;



h) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa

wplywajacego na postgpowanie zawodowe Wykonawcy;

1) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy;

J) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

k) nastapi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociggajaca za sobg zmiang osobowos$ci
prawnej, charakteru kontroli nad Wykonawca, chyba, ze zmiana ta zostanie zapisana
w uzupehieniu do Umowy;

1) Wykonawca nie dostarczyt polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 14 niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy moze po odstgpieniu od Umowy z winy Wykonawcy doprowadzi¢ ustuge do konca

we wlasnym zakresie lub na koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez zawarcie Umowy z osobg trzecig.

Wykonawca nie ma prawa zadaé, oprocz kwot naleznych za wykonang ustuge, rekompensaty za

wszelkie poniesione straty lub szkody. Zamawiajacy poswiadczy, w mozliwie najkrétszym

terminie, wysokos$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od Umowy, jesli wystapila istotna zmiana okoliczno$ci

powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy,

stwierdzonego protokolarnie przez strony.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia

rozwigzania Umowy o roboty budowlano - montazowe.

. Po odstgpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu albo po otrzymaniu zawiadomienia o tym,

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ natychmiastowe kroki, aby szybko 1 z zachowaniem

porzadku doprowadzi¢ ustuge do konca w taki sposob, aby sprowadzi¢ koszty zwigzane

z nadzorem do minimum.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni od odstgpienia Umowy, pos§wiadczy¢ wartos¢

ushug, wysokos$¢ wszelkich sum naleznych wykonawcy robdt na dzien rozwigzania Umowy

o roboty budowlano — montazowe.

. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ zadnych dalszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy do

zakonczenia ustug, o ktorych mowa w ust. 5 1 6 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy lub ja wypowie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy ma

prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie ponidst w petnej wysokosci.

. Wykonawca na prawo odstgpi¢ od Umowy z Zamawiajacym, jezeli Zamawiajacy jest opoézniony

z zaplata zafakturowanego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wynagrodzenia

Wykonawcy o ponad 30 dni, po uprzednim udzieleniu Zamawiajagcemu dodatkowego,

14- to dniowego terminu do zapfaty.

§16
KARY UMOWNE

. W przypadku odstagpienia od Umowy z przyczyn opisanych w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary umownej na zasadach
ogolnych.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowg, ocenianego
w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

. W przypadku nieterminowego przedktadania raportow, o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy
Zamawiajagcemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci 0,1 % warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki.



5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie realizuje lub nie realizuje
prawidtowo innych obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do prawidlowego wykonywania Umowy w terminie wskazanym
W wezwaniu.

6. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci 0,1%
warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwloki.

7. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 3
pkt 22 niniejszej Umowy Zamawiajacemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci 0,3 %
wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
zdarzenie,

8. W przypadku niedotrzymania obowigzku rozliczenia budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3
pkt 33 1 34 niniejszej Umowy lub nieprzekazania protokotow przyjecia przez uzytkownika
sktadnikéw majatku Zamawiajagcemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci 0,2%
warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych 1 innych naleznosci wynikajacych
z niniejszej Umowy, z faktur Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
Umowy i dochodzenia naleznos$ci wynikajacych z kar umownych na zasadach ogdlnych.

10. Zanieusprawiedliwiong niecobecno$¢ Wykonawcy na naradach koordynacyjnych lub przegladzie
gwarancyjnym (pomimo prawidlowego zawiadomienia Wykonawcy) Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do naliczenia kary w wysoko$ci:

- 5000, 00 zt (stownie: piec tysigcy zt) za kazde zdarzenie.
11. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 7
ust. 1 czynno$ci — w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnienia.

12. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za niezwaloryzowanie wynagrodzenia
PODWYKONAWCOM, jesli WYKONAWCY zostato zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z
art. 439 ust. 11 2 - w wysokosci 1% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

13. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na
podstawie niniejszej Umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 17
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy upowaznia Przedstawiciela Zamawiajacego p. inz. Mariusza Raf¢ do zarzadzania
1 nadzorowania w imieniu Zamawiajacego realizacjag Przedmiotu Umowy, odbioru Przedmiotu
Umowy oraz do bezposrednich kontaktéw z Wykonawca.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu;
o dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce z wyprzedzeniem
7- mio dniowym.

§18
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany postanowien niniejszej Umowy zostang wyrazone pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnego aneksu na zasadach okre§lonych w Ustawie 1 moga nastapi¢ wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:
1) w zakresie terminu wykonania Umowy:
a) w razie zmiany terminu(6éw) realizacji nadzorowanych uméw lub przedtuzenia zadania
inwestycyjnego — odpowiednio do zmiany tych terminow,



b) w razie wstrzymania realizacji Umowy o roboty budowlano - montazowe wynikajacej
z sity wyzszej, wydania decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych
wladczych rozstrzygnig¢ uprawnionych organow, wstrzymania finansowania inwestycji,
przedtuzajacych si¢ postepowan przetargowych, warunkow atmosferycznych —
odpowiednio o liczb¢ dni wstrzymania realizacji Umowy o roboty budowlano —
montazowe wynikajacej z tych okolicznosci,

c) powstania, materializacji 1 zgodnego zaakceptowania przez strony Umowy
zidentyfikowanego ryzyka administracyjnego, operacyjnego, organizacyjno-
finansowego oraz kadrowego i technologicznego wynikajacego ze stanu pandemii
epidemii lub pandemii;

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towardow i ustug VAT. Jezeli w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla uslug objetych
przedmiotem zamoéwienia, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

b) w zakresie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z pdzn. zm.),

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
o ile zmiany w punktach a-d beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia,

€) w oparciu o art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych w przypadku konieczno$ci
wykonania przez Wykonawce dodatkowych czynnos$ci nieujetych w niniejszej umowie,

3) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy,

4) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego;

5) zaistnienia okolicznosci (technicznych, gospodarczych itp.), uniemozliwiajacych realizacje
Umowy na zasadach w niej okreslonych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy;

6) wystapienia zdarzen sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia 1 niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace realizacj¢ Umowy na
zasadach w niej okreslonych.

2. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. 2020 r. poz. 2207 z p6ézn. zm.) oraz zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktore w ocenie Wykonawcy maja wptyw na
koszt wykonania przez niego zaméwienia i winny skutkowa¢ zwigkszeniem jego wynagrodzenia
za wykonanie Umowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zgloszenie do Zamawiajacego pisemnego
wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwigkszonego wynagrodzenia oraz
uzasadnieniem takiego zwigkszenia, zawierajacego:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b) niniejszego paragrafu, wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowana kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b)
niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowe;.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczeg6lnosci koszty podwyzszenia
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wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej;

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszego paragrafu,
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomie¢dzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c)
niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie

udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpisow, ksiegowych dokumentow zrodiowych,
w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy
wprowadzenia zmiany.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 2

niniejszego paragrafu obejmowac¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i stawki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie

w okresie obowigzywania Umowy zawierajgce uzasadnienie proponowanych zmian.

§19
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli

1 pracownikéw Wykonawcy poprzez dokonanie sprawdzenia w dostgpnych Policji systemach
1 zbiorach danych dla potrzeb realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Administratorem danych w podanym wyzej zakresie jest Komendant Wojewddzki
Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin,

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe beda przetwarzane wylacznie w zwiazku

z wykonywaniem rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy 1 nie beda udostgpniane innym
odbiorcom, wyrazenie zgody w podanym wyzej zakresie jest dobrowolne, ale niezbedne do
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 20
POSTANOWIENIA OGOLNE

Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondencji:
1) Zamawiajacy:
Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
Wydziat Zaopatrzenia i Inwestycji, pl. Piotra i Pawta 4/5, 70-521 Szczecin,
Adres mail: wzii@sc.policja.gov.pl
2) Wykonawca

. Strony maja obowigzek wzajemnego powiadamiania o kazdej zmianie adresu do korespondencji

okreslonego w ust. 1. niniejszego paragrafu. Jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego



o zmianie adresu, korespondencj¢ kierowang pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uwazac si¢ bedzie
za dorgczong prawidtowo.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych,

4. Sadem wlasciwym do rozpatrzenia ewentualnego sporu migdzy stronami Umowy, jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
— PFU
— Kopia Umowy z Wykonawcg robot budowlanych i prac projektowych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



