Załącznik nr 3 do umowy
HARMONOGRAM PRAC – Plan ogólny Gminy Czarnków 

	ETAP
	RODZAJ CZYNOŚCI
	OPIS
	KOSZT REALIZACJI
W %
	TERMIN
WYKONANIA

	ETAP I
	Prace przygotowawcze, analiza wniosków
	1. Analiza materiałów wyjściowych.
2. Analiza stanu zagospodarowania i zabudowy.
3. Analiza uwarunkowań zewnętrznych.
4. Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy.
5. Inwentaryzacja urbanistyczna.
6. Opracowanie ekofizjograficzne.
7. Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie.
8. Analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem (tabelarycznie).
9. Przygotowanie danych przestrzennych.

	25
	Od podpisania umowy – do 3 miesięcy

	ETAP II
	Prace planistyczne
	1. Wykonanie analizy zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową wraz z uzasadnieniem.
2. Wyznaczenie obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym.
3. Przygotowanie tekstowe i graficzne wstępnej koncepcji planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko do konsultacji z Zamawiającym.
4.  Przygotowanie danych przestrzennych.

	40
	Od zakończenia etapu I – do 4 miesięcy

	ETAP III
	Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne
	1. Prezentacja projektu planu ogólnego Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej wraz z wprowadzeniem korekt wynikających z opinii komisji.
2. Przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego.
3. Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii.
4. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, w tym: 
- przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach społecznych, 
- przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu ogólnego,
- prowadzenie dyżurów projektanta,
- opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z rekomendacją, co do ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokołami z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.
5. Przygotowanie danych przestrzennych.

	20
	Od zakończenia etapu II – do 6 miesięcy




	ETAP
	RODZAJ CZYNOŚCI
	OPIS
	KOSZT REALIZACJI
W %
	TERMIN
WYKONANIA

	ETAP IV
	Uchwalenie i zakończenie prac
	1. Przygotowanie Radzie Gminy Czarnków projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu ogólnego .
2. Uczestniczenie w prezentacjach projektu planu ogólnego na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Czarnków oraz Sesji Rady Gminy Czarnków, na której plan będzie uchwalany.
3. Opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.).
4. Ostateczne przekazanie całości opracowania.
5. Przekazanie tekstu oraz rysunków planu ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone zgodnie ze standardowymi wytycznymi dostępnymi na stronie http://www.igeoplan.pl.
6. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów.
7. Przygotowanie danych przestrzennych.

	15
	Od zakończenia etapu III – do 2 miesięcy



