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Załącznik nr 2 do SWZ 

 
Projekt umowy - U M O W A nr ……….. 

 
zawarta w dniu ………….2024 roku w Przywidzu, pomiędzy  
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 zwaną dalej "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………….. 
 
a 
 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
................................................................NIP: ........................................REGON ..................................... 
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” , reprezentowanym przez: 
 
1................................................... - ............................................... 
2................................................... - ............................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 
 

§ 1 
TRYB ZAWARCIA UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm.). 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem umowy jest Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m 

wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Pomlewie i Trzepowie w 
zakresie Części ………………… 

2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty, stanowiące 
integralną część niniejszej umowy: Dokumentacja projektowa oraz STWIOR. 

3. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………… 
4. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………. 
5. Zamawiający na podstawie odrębnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkcji 

nadzoru inwestorskiego w realizacji zamówienia, który reprezentuje Zamawiającego wobec 
Wykonawcy. 

6. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

7. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 
niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem budowlanym i 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji 
zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty o znaczących rozmiarach w 
imieniu Zamawiającego. 

8. Zapisy w umowie, gdzie określono pojęcie Zamawiający, należy rozumieć jako Inspektor Nadzoru z 
wyłączeniem okoliczności jakie wskazano w ust. 7 powyżej. 

9. Terminy -  określa się następujące terminy wykonywania Przedmiotu Umowy: 
a. Etap częściowy wykonania robót  do 18 grudnia 2025r wykonania robót na wartość                        

2 054 900,00 zł brutto. 
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b. Etap końcowy wykonania robót (14 miesięcy od podpisania umowy) 
Termin wykonania umowy – data wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.  

10.  Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy: 
a. Kosztorys ofertowy (szczegółowy) na cenę podaną w ofercie (wykonany w oparciu o przedmiar 

robót),  
b. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
c. Oświadczenia osób wskazanych w ofercie o przyjęciu obowiązków pełnieniem funkcji  

technicznej                                     
d. Kopie uprawnień budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób wskazanych 

w Wykazie osób, a także kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby samorządu 
zawodowego. 

e. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela wykonawcy i kierownika budowy. 
 

§ 3 
Realizacja umowy w zakresie BHP 

1. Wykonawca oświadcza, że na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w porozumieniu z 
Podwykonawcami, wyznaczy Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 208 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 240). Do zadań 
Koordynatora ds. BHP należy: 
1) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 

wykonujących prace na terenie Szkoły,  
2) Udział w ustalaniu zakresu i kolejności prac oraz wnoszenie uwag. 
3) Informowanie osób kierujących pracownikami o uchybieniach w stosowaniu się do przepisów             

i zasad BHP oraz ustaleń między pracodawcami. 
4) Współpraca z osobami kierującymi pracownikami oraz służbami BHP poszczególnych 

pracodawców. 
2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie art. 208 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 240) przekaże Podwykonawcom następujące kopie dokumentów: 
1) Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania 

działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 
2) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 
3) Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. 
4) Instrukcja BHP organizacji transportu wewnętrznego. 
5) Wykaz szkodliwych czynników biologicznych. 
6) Procedura postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. 
7) Sprawozdanie z badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
8) Warunki stosowania środków ochrony indywidualnej. 

3. Wyznaczenie Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazanie kopii dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie protokołu.  

4. Koszty związane z powołaniem Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi 
Wykonawca.  

 
§ 4 

Obowiązki wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, 

potencjał i zasoby niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się 
wykonać go z najwyższą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi 
zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesów Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał się z zakresem Przedmiotu Umowy oraz warunkami 
Umowy oraz że są mu znane i nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 
niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych 
informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli 
realizacji Umowy.  

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach 
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie rzadziej jednak niż raz w 
miesiącu.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak 
niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz 
zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację 
Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową. 
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6. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania,  

7. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót, 

8. dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu 
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości 

9. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w szczególności:  
1) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, wykonania przyłączeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb budowy, zainstalowania liczników 
oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, ogrodzenia terenu budowy (od strony szkoły 
ogrodzenie szczelne wysokości minimum 1,8m).  

2) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp oraz p/poż., decyzjami i uzgodnieniami 
organów państwowych i samorządowych wydanych na  Zamawiającego. 

3) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy w tym kabin sanitarnych 
dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4) Przygotowanie pomieszczenia do obsługi administracyjnej z wyposażeniem w kserokopiarkę A3, 
komputer i drukarkę, stół i krzesła na minimum 6 osób. Zabezpieczy napoje, woda, kawa, herbata. 

5) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

6) Demontaż, naprawa i ponowny montaż istniejących elementów zagospodarowania terenu, 
kolidującymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów 
uszkodzonych w trakcie realizacji robót. 

7) Wykonanie robót tymczasowych umożliwiających wykonanie robót podstawowych na podstawie 
wykonanej uprzednio dokumentacji przez uprawnionego projektanta i uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego  

8) Wykonanie prac towarzyszących. 
9) Wykonawca ujął w cenie umownej koszty wykonania robót tymczasowych między innymi:                  

a) zorganizowanie - wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego – magazynowego i 
administracyjnego budowy, 

b) wykonanie tymczasowych przyłączeń mediów do terenu budowy w oparciu o wydane 
warunki techniczne gestorów i ich utrzymanie, 

c) wykonanie rysunków (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umożliwiające 
prace na wysokości (np. rusztowania, pomosty itp.) ich montaż, utrzymanie i 
demontaż, 

d) wykonanie rysunków (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczające 
wykonanie robót, wykopy, istniejące obiekty (np. szalunki, umocnienie ścian 
wykopów, ścianki szczelne itp.) ich montaż, utrzymanie i demontaż, 

e) wykonanie rysunków na obniżenie wód gruntowych, montaż urządzeń, utrzymanie - 
koszty pompownia wody, demontaż, ewentualne opłaty na podstawie wydanych 
decyzji, 

f) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terenów istniejących do stanu 
pierwotnego, które uległy rozbiórce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robót, 

g) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementów obiektów istniejących na skutek 
prowadzonych robót, 

h) wykonanie tymczasowych obejść sieci technologicznych na czas prowadzonych robót  
na sieciach czynnych, 

i) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilających obiekty czynne w przypadku 
robót na urządzeniach zasilenia podstawowego, 

j)  wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robót wraz z odpowiednim oznakowaniem 
bhp., 

k) wykonanie zabezpieczenia obiektów i robót przed zniszczeniem, kradzieżą i warunkami 
atmosferycznymi, 

l) wykonanie tymczasowego źródła ciepła i ogrzewanie obiektów w okresie niskich 
temperatur celem zapewnienia min. temperatury dla technologii robót wykonywanych, 

m) wykonywanie tymczasowych dróg technologicznych i ich utrzymanie na czas 
prowadzenia robót, 

n)  tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kładki, chodniki 
tymczasowe, 

o) odwóz gruntu na składowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporządkowanie terenu 
po jego wywozie, 
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p)  demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących elementów zagospodarowania terenu, 
kolidujących z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów 
uszkodzonych w trakcie realizacji, 

q) odtworzenia nawierzchni drogowych, a także naprawy uszkodzonych dróg 
dojazdowych z przywróceniem ich do stanu pierwotnego, 

r) odtworzenia uszkodzonych lub usuniętych w trakcie wykonywania robót punktów i 
znaków geodezyjnych, 

s) utrzymanie czystości bieżącej dróg dojazdowych do budowy, 
t)  zapewnienie obsługi i nadzoru robót wskazanych w wydanych warunkach 

technicznych i decyzjach przez instytucje związane z realizowanym obiektem, 
10) Wykonawca ujął w cenie umownej koszty wykonania prac towarzyszących (w kosztach 

pośrednich budowy dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego) między innymi: 
a) poniesienie opłat utrzymania terenu budowy w zakresie 

- wykonanego zaplecza, 
- dostawy mediów, 
- wywozu odpadów komunalnych, 
- wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, 
- opłat administracyjnych, 

b) obsługa geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji, 
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej 
w Ośrodku Geodezyjnym, 

c) odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych (wznowienie granic), 
d)  obsługa geologiczna budowy w zakresie badania podłoża gruntowego, warunków 

wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie, 
e)  opłaty za zajęcie tymczasowe terenów obcych, 
f)  wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania, 

utrzymanie i rozbiórka oznakowania organizacji ruchu, 
g)  opłaty za wyłączenie i włączenie energii elektrycznej, 
h) opłaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez właścicieli użytkowników 

uzbrojenia terenu, 
i)  opłaty administracyjne w zakresie uzgodnień, opinii, wydawanych decyzji, 

sprawdzeń, kontroli, 
j)  wykonanie wniosków wraz z załącznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji 

wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie - 2egz. 
k)  opracowanie rysunków (dokumentacji wykonawczej) uszczegóławiającej przekazaną 

przez Zamawiającego dokumentację projektową lub rysunków zamiennych a w 
przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę (na 
realizację przedstawionych rozwiązań należy uzyskać zgodę projektanta oraz 
kwalifikację wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego). 

l) opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposażenia obiektów w 
sprzęt i oznakowanie p. poż. Opracowanie instrukcji p. poż. wraz ze schematem dróg 
ewakuacyjnych. Zakup i montaż sprzętu i oznakowania p. poż., 

m) wykonanie rozruchu mechanicznego urządzeń i wyposażenia, oraz 
sporządzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obsługi przeszkolenie personelu 
Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania 
dostarczonego w ramach realizacji zadania  przed odbiorem końcowym, i przed przejęciem 
obiektu do użytkowania. Szkolenia                  oprogramowania, 

n) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektów 
wraz z elementami bhp i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia 
środków niebezpiecznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji i serwisowania urządzeń 
sportowych, wentylacyjnych, AKPiA itp., 

o) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do 
Projektu Wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na etapie 
realizacji lub wykonania rysunków / dokumentacji zamiennej przy braku możliwości 
naniesienia wprowadzonych zmian na dokumentacji opracowanej przez zamawiającego, 

p) wykonanie okresowych raportów o postępie prac i raportu końcowego, 
q) wykonanie dokumentacji fotograficznej 

I. terenu i obiektów istniejących na terenie budowy 
II. z wykonania robót budowlanych w ilości niezbędnej w formie zdjęć cyfrowych 

wraz z opisem, 
r) zabezpieczenie i dozorowanie budowy, 
s) opłaty za ogrzewanie obiektów w okresie niskich temperatur, 
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t) zabezpieczenie robót i obiektów przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, 
śniegu, niska temperatura), 

u) wypłaty odszkodowań. 
 

§ 5 
Potencjał wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………… posiadającego uprawnienia 
budowlane nr ………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania umowy personel wskazany na etapie 
postępowania przetargowego. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po 
otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych osób zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych 
przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo 
dla osób wymienionych w ust. 1. Zastępcy ustanowieni w ten sposób muszą posiadać nie niższe 
uprawnienia budowane i doświadczenie zawodowe, niż osoby wskazane w ust. 1.  

4. Ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zamiarze zmiany kierownika budowy ze 

wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień budowlanych oraz danych na 
temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam/sam, za 

wyjątkiem robót w zakresie ………......…, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed rozpoczęciem 
robót przez podwykonawcę, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w Dokumentacji projektowej, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu 
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy  
o podwykonawstwo. 

6) Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
pracowników na umowę o pracę. 

7) Wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez Podwykonawcę  
(to samo stosuje się odpowiednio do dalszego Podwykonawcy). 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo  
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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5. Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje 
umowę o podwykonawstwo, zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia albo zgłasza do niej pisemny 
sprzeciw. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 1 dnia od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto 
wskazanej w § 14 ust. 1 poniżej, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.  

9. Przepisy ust. 2 – 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla 
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego 
mu wymagalnego wynagrodzenia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku braku dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, przed upływem terminu zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
umownych. 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty 
budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do 
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
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§ 7 
Dokumenty robót budowlanych  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy, 
dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i powstałej w trakcie realizacji robót tzw.  
dokumentacją budowy, która po zakończeniu robót zostanie przekazana Zamawiającemu jako  
„Dokumentacja powykonawcza” (operat kolaudacyjny) 

2. Wszystkie dokumenty będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na 
terenie objętym budową i pozostaną pod jego opieką do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 
Pracownicy Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów. 

3. Wykonawca wykona i przekaże dla Zamawiającego następującą dokumentację budowy: 
1) Wykona wniosek pozwolenia na użytkowanie wraz z załącznikami – 2 egz. i wystąpi w imieniu 

Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) o wydanie decyzji - pozwolenia 
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych 
wyjaśnień i uzupełnień do tego wniosku. 

2) Wystąpi o opinie do KP PSP i PIS – SANEPID 
3) Dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do normalnej, prawidłowej i 

zgodnej z przepisami eksploatacji hali sportowej, w tym kompletu DTR,  instrukcji obsługi i 
eksploatacji,  instrukcji obsługi i konserwacji z zasadami bhp i p.poż., instrukcji techniczno-
ruchowej, decyzji UDT. 

4) Dostarczy dokumentację projektową powykonawczą  PB (PT), i projektu PW z wprowadzonymi 
zmianami łącznie ze  zmianą opisu technicznego w zakresie wprowadzonych zmian w trakcie 
realizacji robót. 

5) Dokumentację powykonawcza (Operat kolaudacyjny)  
 

§ 8 
Materiały  

1. Materiały, które dostarcza Wykonawca będą bez wad i będą odpowiadać wymogom określonym  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w szczególności posiadać stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodności) 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2. Na dostawę materiałów, urządzeń i wyposażenia wymagana jest zgoda Zamawiającego w formie 
Zatwierdzonego wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę z dokumentami 
potwierdzającymi  założenia projektowe ( deklaracja właściwości użytkowych, karta techniczna i inne 
jednoznacznie określające materiał/urządzenie/wyposażenie). 

3. Na każde żądanie koordynatora Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać,  
w stosunku do wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz 
wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną 
instytucję krajową.  

4. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, 
które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru.  

 
§ 9 

Odpowiedzialność za wady 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 

Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
2. Na prace objęte Umową Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości za 

wady. 
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony jest 

od daty odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 11.  
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  

e-mailem ……………….  
5. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 
Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, 

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 
Stron, a  w przypadku braku porozumienia - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie 

przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na 
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia 
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wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
1) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 
2) szkód wynikłych z winy użytkownika. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

10. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo 
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 6 powyżej, 
Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 
zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
1) zmianie adresu; 
2) zmianie osób reprezentujących Strony; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik; 
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

15. Zamawiający może realizować uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji.  

16. W razie wątpliwości uważa się, że umowa niniejsza stanowi jednocześnie dokument gwarancji.  
 

§ 10 
ODBIORY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy należytej 
staranności, najlepszej wiedzy technicznej, technologicznej, wymagań dotyczących stosowania 
materiałów, wyrobów. i urządzeń oraz robót, wynikających z przepisów prawa, Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, służących 
uzyskaniu efektu technologicznego, użytkowego, ekologicznego. 

2. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
2) uczynnienie poszczególnych instalacji i obiektów i wykonanie rozruchów mechanicznych, 

hydraulicznych, 
3) odbiór częściowy robót pod płatność okresową lub zakończenie elementu robót  
4) odbiór końcowy, 
5) przejęcie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót), 
6) odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwa Wykonania) – ostateczne rozliczenie umowy po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania dla Inspektora nadzoru robót podlegających zakryciu 

oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć 
roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić je do stanu poprzedniego.  

4. Obowiązują następujące odbiory częściowe etapu robót: 
1) Etap częściowy - roboty wykonane do 18 grudnia 2024r na wartość 2 054 900,00 zł brutto 

 
§ 11 

ODBIÓR KOŃCOWY 
1. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich robót i 

uczynnieniu wszystkich instalacji. 
2. Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie 

odbioru końcowego. Wniosek Wykonawcy winien być poprzedzony: 
1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy, kierowników robót  

o zakończeniu robót i geodety o wykonaniu inwentaryzacji wykonanych robót, 
2) Złożeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej dla Zamawiającego. 
3) Kopi złożonego do PINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 10 dni od daty złożenia 
wniosku przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 1), 2). 

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że wykonał 
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wszystkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową. 
5. Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i 

przedstawić sprawozdanie techniczne obejmujące: 
a) Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
b) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
c) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
d) Rozliczenie Robót. 

6. Odbioru końcowego dokona Zamawiający przy udziale przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy - sporządzając Protokół Odbioru Końcowego.  

7. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

8. Zamawiającemu przysługują w stosunku do Wykonawcy następujące uprawnienia w przypadku 
stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając równocześnie termin ich usunięcia. W przypadku bezskutecznego 
upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może:  
a) obniżyć odpowiednio wartość przedmiotu umowy, jeżeli wady nie wpływają w sposób istotny 

na funkcjonalność, trwałość techniczną oraz umożliwiają bezpieczne użytkowanie  przedmiotu 
zgodnie z przeznaczeniem,  

b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem.  

9. O usunięciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego. Uregulowania dotyczące 
odbioru przedmiotu umowy mają tu odpowiednie zastosowanie. 

10. Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany po zakończeniu Robót, pomyślnym 
przeprowadzeniu odbioru końcowego i złożeniu kompletu dokumentacji odbiorowej  oraz kopi 
wniosku złożonego do PINB do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

11. Świadectwo przejęcia robót - świadectwo Przejęcia Robót zostanie wydane przez Zamawiającego 
po zakończeniu wszystkich Robót objętych umową i: 

a) pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego, potwierdzonego podpisaniem Protokołu 
Odbioru Końcowego robót, 

b)  przejęcie dokumentacji odbiorowej - „Dokumentacja powykonawcza” (operat kolaudacyjny) 
c) przejecie instrukcji eksploatacji obiektu hali sportowej 
d) przejęcie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
e) złożenie oświadczeń o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców. 
f) przejęciu dokumentu gwarancyjnego (karta gwarancyjna) 
g) rozliczeniu końcowym robót z zestawieniem wartościowym elementów 

wyposażenia/urządzeń/obiektów 
1. wyposażenia obiektów 
2. środków trwałych (z podaniem charakterystyki, producenta, nr seryjnego, typu itp.) 

12.  Wydanie Świadectwa przejęcia robót jest równoznaczne z odebraniem przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy. 

 
13. Odbiór ostateczny 

a) Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony w ciągu 7 dni po upływie ostatniego dnia okresu 
rękojmi/gwarancji i dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, do których 
przekazania Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy. 

b) Świadectwo Wykonania wydane zostanie przez Zamawiającego na podstawie oceny 
usunięcia wszystkich wad ujawnionych w czasie realizacji i okresu gwarancji/rękojmi. 
Przedłożenia protokołów odbioru robót/napraw potwierdzonych przez 
Zamawiającego/użytkownika 

c) Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym ostateczne 
rozliczenie robót wraz ze skwitowaniem gwarancji wykonania i rękojmi. 

 
§ 12 

WYNAGRODZENIE  I  WARUNKI PŁATNOŚĆI  
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

Wartość netto  - ………….. zł 
Wartość brutto - ……………. zł 
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2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla 
Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
zawiera w szczególności: koszty wykonania robót budowlanych wynikających z 
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty 
zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych 
dla wykonania przedmiotu umowy materiałów, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu 
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich 
składowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w treści umowy, 
zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszty ewentualnego zajęcia 
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opłat urzędowych, koszty ubezpieczeń, 
koszty zajęcia pasa drogowego i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy całości 
przedmiotu umowy, a więc i wszelkich kosztów związanych z ceną maszyn i urządzeń, 
robotami podstawowymi i tymczasowymi pracami towarzyszącymi, dostawami, usługami, 
odbiorem robót, włączając w to między innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, 
pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch, próby eksploatacyjne, koszty przyłączeń, 
dokumentacje powykonawcze, operaty, wnioski, rysunki, podstawowe wyposażenie bhp i 
p.poż, itp. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano - montażowe będzie dokonywane na 
podstawie faktur VAT, wystawianych jedna na miesiąc, do wartości łącznej nie większej 
niż 90%. Faktura końcowego rozliczenia nie może być mniejsza niż 10% całkowitej ceny 
ofertowej. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w podziale  na lata: 
a. w 2024r wartości   2 054 900,00 zł brutto  
b.  w 2025r – pozostała wartość wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1 

7. Podstawą płatności okresowych  będzie ilość faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Zapłacie podlegać 
będą wykonane elementy/pozycje robót zapisane na dany okres rozliczeniowy w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym i zatwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru robót. 

8. Do odbioru częściowego robót Wykonawca może zgłosić obiekty, roboty, urządzenia, wyposażenie 
wyszczególnione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po kompletnym wykonaniu 
elementu/pozycji robót ze złożeniem  szczegółowego rozliczenia robót (SRR) podpisanego przez 
Kierownika budowy/robót, branżowych Inspektorów nadzoru, i przedstawiciela Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

9. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru robót (POR), podpisany przez 
Kierownika Budowy, branżowych Inspektorów nadzoru, i przedstawiciela Zamawiającego, 
przedstawiciela  Wykonawcy. 

10.  Płatności przejściowe regulowane będą do wysokości 90 % wynagrodzenia ustalonego  
w § 12 ust. 1. 

11. Płatność końcowa w wysokości nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 12ust. 1, 
uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wydaniu mu 
Świadectwa Przejęcia Robót. 

12. Faktury będą wystawione na: Nabywca Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591 
12 92 435 Odbiorca: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 

13. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Należności Wykonawcy płatne będą w formie 
przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Za 
termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doręczania 
ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego przedstawiciela. 

15. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

16. Załącznikiem do faktur będzie oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawców), że wszystkie faktury 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym 
rozliczeniem, zostały zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takiej faktury. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności. 

17. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do ddalszych Podwykonawców.  
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18. Należność będzie płatna przelewem, wyłącznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy  
z Białej Listy Podatników VAT, metodą podzielonej płatności (konto bankowe zgłoszone  
w wykazie KAS). Wskazanie do zapłaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Białej Liście 
Podatników VAT, uniemożliwi przekazanie płatności. W takiej sytuacji termin, wskazany  
w ust. 3 powyżej, biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru rachunku bankowego. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).                       
20. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).                          
 

§13 
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych zwiększających zakres 
rzeczowy/nie objętych pozwoleniem na budowę.  Wykonawca sporządzi Protokół konieczności robót 
dodatkowych  na podstawie zaopiniowanego przez inspektora i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego  Wystąpienia wykonawcy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wykonania 
robót dodatkowych oraz załączony kosztorys ofertowy  a Zamawiający, udzieli Wykonawcy 
zamówienia dodatkowego, nie objętego niniejszą umową, w oparciu o sporządzoną dokumentacje 
projektową i STWiORB. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o przyjęte w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy ceny jednostkowe lub wskaźniki cenotwórcze, a w przypadku braku o 
wskaźniki cenotwórcze średniokrajowe  na podstawie aktualnych opracowań kwartalnych 
„SEKOCENBUD”. Pozostałe czynności wynikają z zapisów umowy podstawowej. Opracowanie 
przedmiarów robót oraz jeżeli zajdzie konieczność dokumentacji projektowej/rysunków i zmiany 
pozwolenia na budowę należy do Wykonawcy. Koszt opracowania dokumentacji wykonawca ujmie 
w kosztorysie ofertowym robot dodatkowych. 

2. W przypadku wykonywania robót dodatkowych bez uzyskania stosownego zamówienia 
dodatkowego, o którym  mowa w ust. 1, Wykonawca nie może żądać za nie wynagrodzenia.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość robót zamiennych w danej kategorii CPV.  
4. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robot zamiennych, 

sporządzony przez Wykonawcę na podstawie: 
1) - zaopiniowanego przez inspektora i zatwierdzonego przez Zamawiającego  Wystąpienia 

wykonawcy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wykonania robót zamiennych oraz 
załączony kosztorys różnicowy.  

2) - Karta Nadzoru Autorskiego zawierająca w swej treści zgodę na zamianę robót oraz 
kwalifikację zmiany robót zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego  
a)  roboty zamienne zakwalifikowane jako nieistotne  
b) roboty zamienne zakwalifikowane jako istotne  

5. Na wykonanie robót zamiennych zostanie zawarty aneks do umowy, Opracowanie dokumentacji 
projektowej i zmiany pozwolenia na budowę należy do Wykonawcy. Koszt opracowania dokumentacji 
wykonawca ujmie w kosztorysie ofertowym robot zamiennych. Kosztorys ofertowy robót zamiennych 
opracować w oparciu o zapisy Ust. 1 
 

§ 14 
KARY UMOWNE I POTRĄCENIA 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku  
do terminów realizacji określonych w § 2 ust. 9 Umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 %  
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczony od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 9 ust. 5 Umowy, 

3) w razie odstąpienia lub rozwiązania od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 12 ust. 
1 Umowy, 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 złotych brutto za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, 
o której mowa w § 6 ust. 8 powyżej, lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto za każdą 
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, 
innej niż w § 6 ust. 8 powyżej, lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto za każdą 
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek,  
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8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000 złotych 
brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

9) za stwierdzone wykonywanie pracy na budowie przez osoby nie zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, poza osobami niepodlegającymi przepisom Kodeksu Pracy, w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Przedmiot 
Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby 
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za 
każdą każdy stwierdzony przypadek osobę osoby wykonującą wykonującej roboty bez 
podpisanej umowy o pracę.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 
3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w 

rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 15 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

1. Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Obowiązek ten nie dotyczy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatorów sprzętu działających 
na zasadzie samozatrudnienia 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu kierowniczego 
budowy, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne posiadające 
co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na dokonanie takiej 
zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać  
w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności o których mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Załącznikiem do oświadczenia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim będą kopie umów o pracę wszystkich osób wskazanych  
w oświadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych  
(w szczególności numerów PESEL, adresów zamieszkania) z wyjątkiem: imienia i nazwiska, daty 
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowiązany  
do aktualizacji oświadczenia nie później niż przed dopuszczeniem do pracy osób niewskazanych  
w poprzednio przekazanym oświadczeniu. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia  
w każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, 
o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,  
w szczególności poprzez wstęp na teren robót a wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na podanie 
się ww. kontroli.  

 
§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych przez 

ustawę Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny. 
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub odstąpić od umowy w części nie 

wykonanej, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia 
umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych 

przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów, 
2) Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Zamawiającego, wstrzymuje roboty na okres nie 

krótszy niż 14 dni, 
3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 
4) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą 
niż 5 % wartości umowy określonej w § 12 ust. 1, 

5) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany  
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w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 

60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji wykonania 
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz – jeżeli rozpoczęto wykonywanie robót 
budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia terenu 
budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane zostaną 
odebrane i przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia nie 
nadające się do wbudowania Wykonawca usunie z terenu budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od 
odstąpienia od umowy, inwentaryzacji geodezyjnej i inwentaryzacji robót wykonanego przedmiotu 
umowy wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

8. Wykonawca wykona rozliczenie wykonanych robót na podstawie wykonanej inwentaryzacji i 
przedłoży do sprawdzenia dla Zamawiającego. 

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji i rozliczenia wykonanych robót Nadzór Inwestorski wystawi 
oświadczenie obejmujące wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, 
zakupionych materiałów, urządzeń i wyposażenia, stanowiące podstawę do dokonania rozliczenia 
między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie wykonanych robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 
odstąpienie od umowy. 

11. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 7 w terminie w nim określonym, 
upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie 
wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

12. Po wykonaniu powyższych ustaleń Zamawiający przejmie od Wykonawcy protokolarnie roboty oraz 
dokumentację powykonawczą ( adekwatnie do zapisów odbioru końcowego).  

13. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
14. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 13. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
okoliczności z wymienionych poniżej: 
1) Zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o uzasadniony okres wydłużenia terminu 

realizacji wynikający z poniższych okoliczności): 
a)  w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej 
Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą 
starannością, 

b)  konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej,  

c)  wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego; 

d)  zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

e)  zlecenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego; 
f)  gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 

wstrzymanie robót; 
g)  zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek 
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się 
na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

h)  wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria 
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków 
archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
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założeniach technologicznych; 
i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych  
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych lub materiałowych; 

j) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i 
sztuką budowlaną; 

k)  działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych 
przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez 
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

l) zmiany przepisów prawa; 
           m) siły wyższej 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie w następujących 
przypadkach: 
a)  konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przyjętych w 

dokumentacji projektowej, o których mowa w § 17 ust. 3 – 5 niniejszej umowy,  
b)  zaniechania wykonania robót 
c)  odstąpienia wykonania części robót 
d)  zmiany wysokości stawki  podatku od towarów i usług. 
e)  wykonania robót dodatkowych 

16. Zmiany powyższe wymagają sporządzenia  aneksu do niniejszej umowy.  
17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
18. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia zmian do umowy tj. Wystąpienie Wykonawcy a po jego akceptacji 
Protokół Konieczności. 
19. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownych terminów pośrednich wynikających z 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmianą istotną umowy i nie wymaga sporządzania 
Aneksu do umowy, przy czym wszelkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają 
pisemnej akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

§ 17 
INFORMACJE POUFNE 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy 
będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez 
ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania 
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem 

niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 
Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, 
o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały 
określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest 
wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu 
władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz 
przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane 
publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez 
Zamawiającego. 

 
§ 18 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić ani obciążać praw wynikających 
z umowy w tym w szczególności: 

1) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
2) zawierać innych umów, których skutkiem jest zamiana wierzyciela, 
3) zawierać umów zastawu oraz innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 
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§ 19 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW 
1.  Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum  

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy. 
2.  Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 

cały czas trwania umowy. 
3.  Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum  
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

 
§ 20 

Klauzule waloryzacyjne 
Na podstawie art. 439 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w 
wypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przy czym Strony 
zgodnie oświadczają, że warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia, jest 
zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie co najmniej 15 % zgodnie z kwartalnymi 
komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio 
cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy Zawartego w ofercie. 
1) Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia składa drugiej Stronie wniosek wraz z uzasadnieniem 

i kalkulacją z obliczeniem nowego poziomu wynagrodzenia w oparciu o zmianę ceny poszczególnych 
materiałów lub kosztów realizacji zamówienia. 

2) Strony ustalają, że początkowym terminem ustalenia zmiany cen materiałów i kosztów jest dzień 
otwarcia ofert. 

3) W przypadku gdy do wniosku o którym mowa w pkt 1) powyżej Wykonawca nie dołączył 
Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego szczegółową kalkulację ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia a także sposobu określenia wpływu 
zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, lub jest ono niekompletne, 
Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 
dni od otrzymania wezwania, pod rygorem utraty prawa do zwiększenia wysokości wynagrodzenia 
ze względu na okoliczności wskazane w niniejszym ustępie. 

4) Strony ponoszą zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgodnionych częściach. 
Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać powiększone maksymalnie o 50% różnicy powstałej ze 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określonych w 
zestawieniu, o którym stanowi pkt. 3) powyżej, a zmiana wysokości wynagrodzenia nie może 
przekroczyć 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy. 

5) Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia wskazanego w treści aneksu do umowy 
wprowadzającego tą zmianę.  

6) Strony zgodnie oświadczają, że zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż 1 (jeden) 
raz w ciągu każdych 2 miesięcy realizacji niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia nie może 
nastąpić wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przy czym bieg rozpoczęcia 
2 miesięcznego terminu zawsze rozpoczyna się od pierwszego dnia pełnego miesiąca 
następującego odpowiednio po zawarciu umowy i po dacie rozpoczęcia obowiązywania ostatniej 
zmiany wynagrodzenia.   

7) Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie (z zastrzeżeniem pkt 4) o wartość rzeczywistej zmiany 
cen materiałów lub kosztów na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części 
przedmiotu zamówienia, przy czym podwyższenie lub zmniejszenie ceny nie może być odpowiednio 
- wyższe lub niższe od wartości zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie ze 
wskaźnikami kwartalnymi Prezesa GUS ogłoszonymi po terminie określonym w pkt 2  

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie poddane waloryzacji będzie zobowiązany do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 
 

 
 

§ 21 
DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 
1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za 
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wykonanie przedmiotu Umowy. 
2.  „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót  

(stanowiący materiał pomocniczy do obliczenia ceny) oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

3. „Dokumentacja” – dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia, projekty rozruchu, jak również 
dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, a także wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, 
próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone 
przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego.  

4. „Dokumentacja powykonawcza”- dokumentacja budowy- zbiór dokumentów powstałych na: 
a.  etapie przygotowania inwestycji (dokumentacja projektowa z wprowadzonymi 

zmianami na etapie budowy, pozwolenie na budowę i inne decyzje, warunki, 
uzgodnienia, pozwolenia itp.)  

b.  na etapie realizacji robót ( dokumentacja/rysunki uzupełniające zamienne, umowy, 
decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, protokoły przejęcia terenów i ich przekazania, 
dokumentacja materiałowa, rozliczenia robót/budowy, protokoły odbioru robót, 
protokoły badań, sprawdzeń technicznych wytrzymałościowych/wydajności i uzyskania 
projektowanych założeń technicznych/użytkowych, prób i uruchomień, opinie , 
ekspertyzy, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, przeprowadzonych prob 
montażowych i rozruchu itp.). 

c. dokumentów umożliwiających użytkowanie i eksploatację obiektu ( pozwolenie na 
użytkowanie, instrukcje użytkowania i eksploatacji, decyzje UDT, instrukcje bhp i p.poż., 
itp.) 

5. ”Dziennik Budowy” - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

6.  „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy  
z tytułu wykonania robót i usuwania wad. 

7. „Harmonogram rzeczowo - finansowy” – sporządzony przez Wykonawcę harmonogram 
prezentujący poszczególne fazy i terminy realizacji Robót w sposób zapewniający dotrzymanie 
terminów realizacji umowy oraz zapewniający nieprzerwaną pracę Szkoły  wraz z określeniem 
przewidywanych i planowanych przerobów finansowych w podziale na poszczególne obiekty, 
elementy robót, montaż urządzenia i  wyposażenia. Z prezentacją kwoty płatności za zakończone 
elementy robót 

8.  „Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej 
konstrukcji” – hala sportowa z boiskiem 12 x 24m wraz z zagospodarowaniem terenu i 
przyłączami instalacji sanitarnych , elektrycznych i mediów. 

9. „Teren budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania 
robót budowlanych. 

10. „Podwykonawca” – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części robót 
budowlanych, usług lub dostaw. 

11. ”Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 
obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

12. „Prawo zamówień publicznych” lub Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia  
11września 2019r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do 
tej ustawy. 

13. ”Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologi z 
dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 
poz. 462 z późn. zm.). 

14. ”Pozwolenie na Budowę” - ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie robót budowlanych.  

15. „Próby montażowe” – sprawdzenie jakości wykonania robót budowlano-montażowych oraz 
ujawnienie i wyeliminowanie usterek montażowych (m.in. kontrola poprawności montażu, 
kontrola czystości, próby szczelności, wytrzymałości i sprawdzenie działania dla instalacji 
sanitarnych, - jw. lecz dla instalacji i sieci elektrycznych, sprawdzenie prawidłowości montażu, 
sprawdzenie zabezpieczeń, pomiary elektryczne), itp. 

16.  „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne i prawne obiektu określona 
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.  
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17.  „Roboty dodatkowe” - roboty, których nie objęto żadnym opracowaniem, tzn. nie zostały objęte 
opracowaną dokumentacją projektową i STWiORB, oraz nie opisano ich w SWZ, a tym samym 
zamówieniem podstawowym, a które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

18. „Protokół Konieczności” – dokument przygotowany przez Wykonawcę zawierający 
uzasadnienie dla dokonania istotnych zmian wraz z uzasadnieniem  w kontekście zapisów 
Umowy na roboty, wpływu zmiany na wartość umowy. 

19. „Roboty zamienne” – odmienny sposób rozwiązania w stosunku do rozwiązania 
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia. „Robota zamienna” nie prowadzi 
do zmiany ilościowej, lecz może prowadzić do zmiany jakościowej w zakresie szeroko pojętego 
przedmiotu zamówienia. Z robotami zamiennymi mamy zatem do czynienia w szczególności w 
przypadku, gdy (za zgodą projektanta – jeśli jest ona wymagana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. 
b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2023r.,poz. 682 ) określone roboty 
wykonywane są z wykorzystaniem innych materiałów, technologii czy urządzeń niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej. 

20.  Prace towarzyszące – prace i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
zaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 
powykonawcza, badanie geotechniczne, obniżenie poziomu wód gruntowych, wykonanie 
rysunków uszczegółowiających, wykonanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie 
instrukcji eksploatacji i użytkowania, itp. 

21. Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych  
i przewidzianych do demontażu lub likwidacji. 

22. Urządzenia tymczasowe – urządzenia zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do pracy 
zastępczej wymienianych urządzeń/budowy tymczasowych obejść technologicznych na okres  
wykonania robót podstawowych, a przewidziane do demontażu po wykonaniu robót 
podstawowych. 

23. Termin zakończenia zakresu rzeczowego Umowy – termin podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót. 

24. Termin wykonania umowy – data wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.  
  
  

25.  „Świadectwo Przejęcia Robót” – dokument potwierdzający przejęcie przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego  poprzedzone : 

a) - odbiorem końcowym 
b) - zatwierdzeniem rozliczenia końcowego budowy 
c) - przejęcie instrukcji eksploatacji hali sportowej, instrukcji bhp i instrukcji p.poż. 
d) - przekazaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

26. „Świadectwo Wykonania” – dokument potwierdzający: 
a) -  usuniecie wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi 
b) - ostateczne rozliczenie zobowiązań umownych wykonawcy do terminu upływu  okresu 

gwarancji i rękojmi. 
27. „Protokół Odbioru Robót” - dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe  

i finansowe robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z dokumentacją projektową . 
28. „Protokół Odbioru Końcowego Robót” – dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe  

i finansowe  robót budowlanych  zakresu umownego poprzedzone zakończeniem robót, 
wykonaniem rozruchu technologicznego i prób końcowych, przeszkoleniem pracowników, 
przekazaniem dokumentacji powykonawczej z rozliczeniem końcowym robót  wraz  z 
potwierdzoną kopią złożonego wniosku pozwolenia na użytkowanie wraz z załącznikami. ( lub 
uzyskaną decyzją pozwolenia na Użytkowanie jeżeli wymagane.) 

29. „Kosztorys ofertowy” – opracowanie wykonane przez Wykonawcę, stanowiące wycenę 
przedmiotu zamówienia, obejmującego zakres zamówienia wynikający z projektów budowlanych 
i wykonawczych, przedmiaru robót, STWIORB oraz wraz z odpowiedziami na zapytania 
wykonawców. Zamawiający wymaga, aby kosztorys ofertowy, sporządzić metodą kalkulacji 
szczegółowej, opartej na Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych – 
ogólne zasady i wzorce kosztorysowania  (wydanie z grudnia 2001 r.) w oparciu o pozycje 
przedmiaru robót. W przypadku zwiększonego zakresu robót wynikających z w/w opracowań 
Wykonawca ujmie wycenę tych robót w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie odpowiednich 
pozycji kosztorysowych do danego obiektu. W przypadku nieujęcia, Zamawiający uzna, że 
powyższy zakres został uwzględniony w wykazanych pozycjach kosztorysowych.                                  
Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi obejmować 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót w wymaganej jakości i w oferowanym terminie, 
włączając w to koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko 
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oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 
dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 
Kosztorys ofertowy pełni funkcję informacyjną i kontrolną i rozliczeniową oraz będzie 
wykorzystany między innymi: 
a) do wykonania harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
b) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz określa wartości robót objętych 

zakresem umowy, 
c) jako dokument źródłowy do wyceny robót zamiennych,  zaniechanych i dodatkowych, 
d) do wyceny  wykonanych robót, w przypadku przerwania robót, zaniechania,  wykonywania 

części robót lub odstąpienia od umowy, 
e) jako dokument żródłowy,  ustalenia wartości robót do rozliczeń okresowych/fakturowania i 

rozliczenia końcowego budowy oraz ustalenia wartości obiektów, urządzeń ( środków trwałych) , 
wartości niematerialnych  i wyposażenia  przyjęcia na stan majątkowy. 

30. „Wada” – jakakolwiek część Robót wykonana niezgodnie z dokumentacją oraz Roboty wykonane 
niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Wadę 
stanowi również nieosiągnięcie przez przedmiot umowy w wyniku rozruchu technologicznego 
cech w postaci parametrów zawartych w dokumentacji. 

31. „Wykaz urządzeń i wyposażenia” - dokument wypełniony przez Wykonawcę wchodzący w 
skład dokumentacji powykonawczej zawierający: 

a. Nazwę urządzenia, wyposażenia 
b. Ilość 
c. Cenę netto 
d. Numer seryjny/fabryczny 
e. Charakterystykę techniczną.  

32.  „Tabela cenowa” – Wypełniony przez Wykonawcę formularz – załącznik do oferty z podaniem 
cen za poszczególne obiekty/elementy robót, , urządzenia i wyposażenie. Tabela cenowa dzieli 
cenę ofertową/umowy na poszczególne obiekty, elementy robót, urządzenia, wyposażenie 
zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym.  

33. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 
warunki realizacji Umowy, stanowiący jej integralną część. 

 
§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, zwłaszcza ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu 

dla Zamawiającego.  
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 
 
 
Zamawiający:          Wykonawca: 

 


