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Umowa Nr …………… 

Zawarta w Dębowcu w dniu …………………….. roku pomiędzy: 

Gminą Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, NIP 685-19-50-851 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Dębowiec – Marcina Bolka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Jeziorowskiej, 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a  

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 

Strony ustalają co następuje: 

 

1. Skróty. 

1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.2. KC – Kodeks cywilny 

1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.6. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 

1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

1.9. PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

2. Interpretacje. 

2.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2.2. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

2.3. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 

pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

2.3.1. Umowa, 

2.3.2. SWZ, 

2.4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w pkt 

2.3. Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że 



  
 

Strona 2 z 35 

 

usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa 

zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa 

w pkt. 2.3. 

2.5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.  

3. Przedmiot Umowy i zasady współpracy. 

3.1. Przedmiot Umowy. 

3.1.1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego postepowania w trybie 

podstawowym bez negocjacji. 

3.1.2. Przedmiotem umowy jest: 

3.1.2.1. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem 

opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (pfu) obejmującym dla zadania 

pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cieklińska wraz z 

budową sieci wodociągowej”, w skład którego wchodzi przebudowa SUW w m. Wola 

Cieklińska, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 2,9 km Cieklin –Dębowiec, 

oraz montaż układu pompowego w pompowni wody Dębowiec – Kopaniny 

„Hydrofornia Kopaniny”, uzyskanie stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu 

na budowę) 

3.1.2.2. Wykonanie robót budowlanych dla zadania zgodnie z zakresem określonym w 

pfu wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami dopuszczającymi 

wykonane obiekty do użytkowania. 

3.1.3.  Szczegółowy zakres robót opisany został opisany w pfu, stanowiącym załącznik do SWZ.  

3.2. Narady koordynacyjne.  

3.2.1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych. 

3.2.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących realizacji umowy zgodnie z harmonogramami dla zadań, wykonania  

i zaawansowania prac, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3.2.3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

3.2.4. Inspektor Nadzoru informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie 

protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

3.2.5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 

uwagi w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 

ustalenia uważa się za wiążące. 
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4. Okres wykonywania Umowy. 

4.1. Termin wykonywania Umowy. 

4.1.1.  Termin wykonania umowy ustala się na 27 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

- termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją pozwolenia 

na budowę ustala się na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

- termin wykonania robót budowlanych ustala się na 26 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

- termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów ustala się na 27 

miesięcy od dnia podpisania umowy 

4.2. Rozpoczęcie prac projektowych. 

4.2.1. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy. 

4.2.2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podpisania umowy dostarczyć 

szczegółowy harmonogram prac dotyczący opracowania dokumentacji projektowej. 

4.2.3. Harmonogram prac dotyczący opracowania dokumentacji projektowej musi zostać 

uzgodniony przez Zamawiającego. 

4.3. Rozpoczęcie robót. 

4.3.1. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu 

terenu budowy przez Kierownika budowy. 

4.3.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

4.3.3. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od uzyskania pozwolenia na budowę do: 

4.3.3.1. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

4.3.3.2. sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przez Kierownika budowy Planu 

BIOZ, 

4.3.3.3. przygotowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

4.3.3.4. zawarcia umów ubezpieczeń OC budowy,  

4.3.3.5. uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji Zaplecza budowy, 

4.3.3.6. przeszkolenia pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i przepisów PPoż., 

4.3.3.7. sporządzania i dostarczenia zamawiającemu szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

4.4. Zakończenie robót. 
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4.4.1. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy, a następnie w Protokole 

odbioru końcowego robót. 

4.4.2.  Na dzień zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu 

dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy 

Prawa Budowlanego. 

5. Zamawiający. 

5.1. Obowiązki Zamawiającego. 

5.1.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem realizacji Umowy. 

5.1.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo czynności  

w postanowieniach Umowy: 

5.1.2.1. przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, 

5.1.2.2. ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

5.1.2.3. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

5.1.2.4. wyznaczania terminów odbiorów robót w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz 

terminowego przystępowania do tych odbiorów, 

5.1.2.5. udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą 

się one konieczne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

Umowy. 

5.2. Dokumentacja projektowa. 

5.2.1. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, lokalizację obiektu 

i zakres robót określa pfu, będący załącznikiem do SWZ. 

5.2.2. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja 

projektowa musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji i nie 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5.2.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem.  

5.3. Odbiory robót. 

5.3.1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

5.3.1.1. pełnobranżowej dokumentacji projektowej, 
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5.3.1.2. robót ulegających zakryciu, 

5.3.1.3. robót zanikających,  

5.3.1.4. częściowych, 

5.3.1.5. końcowego całości robót, 

5.3.1.6. gwarancyjnych. 

5.3.2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, może dokonywać w imieniu 

Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 

5.3.3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego stwierdzone zostaną wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

5.3.3.1. jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami 

wiedzy technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać 

czynności odbioru wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, 

a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

do 6 miesięcy od jego upływu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

5.3.3.2. jeżeli wady nie są istotne, a: 

5.3.3.2.1. wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole 

odbioru termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, 

5.3.3.2.2. wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. 

5.4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5.4.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej 

roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

5.4.2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 

Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora 

Nadzoru.  

5.4.3. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru Inspektorowi Nadzoru i 

potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z 

wpisem do Dziennika budowy. 
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5.4.4. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 

otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni. 

5.5. Odbiory częściowe. 

5.5.1. Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu jej 

wykonanie oraz gotowość do odbioru tego elementu Umowy. Kompletną dokumentację 

projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę należy przekazać 

Zamawiającemu w następującej formie i ilości: 

5.5.1.1. projekty budowlane należy sporządzić  w wersji tradycyjnej (papierowej) w ilości 

4 egz. 

5.5.1.2. projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże w wersji tradycyjnej 

(papierowej) w ilości 3 egz. 

5.5.1.3. specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót w wersji tradycyjnej 

(papierowej) 3 egz. 

5.5.1.4. przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w wersji tradycyjnej (papierowej) 2 

egz. 

5.5.1.5. projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu 3 egz. 

5.5.1.6. pozostałe dokumenty 2 egz. 

5.5.1.7. całość dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dodatkowo na płycie CD (2 szt.), w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania 

projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie 

tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co do 

zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar pojedynczych 

plików nie powinien być większy niż 10 MB. 

Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z 

Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz że 

zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć). 

5.5.2. Po zakończeniu wykonania części robót budowlanych wskazanych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru jego 

zakończenie oraz gotowość do odbioru tej części z jednoczesnym wpisem do Dziennika 

budowy. Łącznie ze zgłoszeniem Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zestawienie 

wykonanych robót. 

5.5.3. Dokonanie Odbioru częściowego następuje na podstawie Protokołu odbioru 

częściowego, podpisanego przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 
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Zamawiającego, oraz wpisu do Dziennika budowy na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia wykonanych robót, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do Odbioru częściowego. W przypadku 

stwierdzenia wad stosuje się pkt. 5.3.3.  

5.5.4. W przypadku nieobecności w trakcie odbioru Wykonawcy, mimo prawidłowego 

powiadomienia, Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru. 

5.6.  Odbiory końcowe. 

5.6.1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich Robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 

robót i gotowości do ich odbioru.  

5.6.2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

5.6.3. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót wpisem do Dziennika budowy. 

5.6.4. Odbiór nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. 

5.6.5. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia wad 

stosuje się pkt. 5.3.3.  

5.6.6. Wszelkie koszty usunięcia wad, w tym koszty wykonania zastępczego, mogą zostać 

potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

5.6.7. Za dzień wykonania umowy uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót, łącznie z 

dostarczeniem przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 6.7.5.  

5.6.8. W przypadku nieobecności Wykonawcy w trakcie Odbioru zastosowanie ma pkt. 5.5.4. 

5.7. Odbiory gwarancyjne. 

5.7.1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  

5.7.1.1. na 20 dni przed upływem okresu rękojmi 

5.7.1.2. na 20 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

5.7.2. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku nieobecności Wykonawcy w 

trakcie przeglądu zastosowanie ma pkt. 5.5.4. 

5.7.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji jakości w wymaganym terminie, pkt 10.5 i 10.6 stosuje się odpowiednio. 
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5.7.4. Odbiory gwarancyjne potwierdzone są Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji. 

5.7.5. Koszty przeprowadzenia odbiorów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

5.8. Nadzór inwestorski. 

5.8.1. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski.  

5.8.2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki określone w Umowie i w Prawie budowlanym. 

5.8.3. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest: …………………….. 

5.8.4. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do nadzorowania wykonania prac projektowych i 

robót budowlanych objętych Umową. 

5.8.5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru mają formę pisemną, 

w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika budowy. 

6. Wykonawca. 

6.1. Oświadczenia Wykonawcy. 

6.1.1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SWZ i nie wnosi co do niego zastrzeżeń oraz 

potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy.  

6.1.2. Powyższe oświadczenie zostało przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej 

wierze przyjęte przez Zamawiającego. 

6.2. Obowiązki Wykonawcy. 

6.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, ofertą 

i SWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego.  

6.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

 w postanowieniach Umowy: 

6.2.2.1. Opracowanie harmonogramu prac objętych Umową z wyznaczonymi etapami 

przygotowania dokumentacji projektowej. Harmonogram prac podlega 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

6.2.2.2. Każdy etap przygotowania dokumentacji projektowej, wskazany w 

harmonogramie prac, będzie uzgadniany z Zamawiającym i musi uzyskać pisemną 

akceptację Zamawiającego. 

6.2.2.3. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z SWZ i sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad inwestycją. 

6.2.2.4. Opracowanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów. 
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6.2.2.5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, wszelkich wymaganych prawem 

uzgodnień dokumentacji. 

6.2.2.6. Uzyskanie pozwolenia na budowę na zakres robót określonych w SWZ. 

6.2.2.7. Sporządzenia szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

budowlanych. 

6.2.2.8. Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez 

Wykonawcę, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami oraz niniejszą Umową. 

6.2.2.9. Prowadzenia dokumentacji budowy. 

6.2.2.10. Powołania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających 

niezbędne uprawnienia budowlane. 

6.2.2.11. Przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót 

oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania. 

6.2.2.12. Sporządzenie innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej. 

6.2.2.13.  Stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod 

diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w 

dokumentacji projektowej i STWiORB. 

6.2.2.14. Ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia Zamawiającego przed 

działaniem osób trzecich. 

6.2.2.15. Zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

6.2.2.16. Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach robót. 

6.2.2.17. Terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie 

wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach 

wyznaczonych w protokołach odbioru. 

6.2.2.18. Utrzymywania porządku na terenie budowy. 

6.2.2.19. Stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

6.2.2.20. Zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i 

innych czynności w ramach wykonania Umowy. 

6.2.2.21. Dostarczania materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy. 
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6.2.2.22. Zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca 

korzysta z Podwykonawców. 

6.2.2.23. Przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji materiałów i urządzeń przed ich 

wstawieniem lub montażem. 

6.2.2.24. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. 

6.3. Terminowość wykonania Umowy. 

6.3.1. Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację projektową zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem prac. 

6.3.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6.3.3. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

wykonawca sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt 

uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

6.3.4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 

Umowy lub wymaganego tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego 

uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

6.3.5. Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał 

terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 

Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Program 

naprawczego. 

6.3.6. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

6.3.7. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest 
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uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót i do 

zwrotu poniesionych kosztów. 

6.3.8. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy. 

6.3.9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 

szczegółowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego 

zmiany Umowy w terminie 3 dni roboczych. 

6.3.10. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 

robót powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy nie 

później niż do 1 dni roboczych następujących po dniu wystąpienia tego rodzaju 

okoliczności. 

6.4. Wstrzymanie robót. 

6.4.1. Inspektor Nadzoru może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót  

w przypadku: 

6.4.1.1. wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia 

osób znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w 

wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

6.4.1.2. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z 

wystąpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym, uwzględniające okres wstrzymania, 

6.4.1.3. gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

6.5. Skutki siły wyższej. 

6.5.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na 

piśmie drugą Stronę. 

6.5.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy. 

6.5.3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

stosownie do stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

6.6. Personel i sprzęt Wykonawcy. 

6.6.1. Przedstawicielem Wykonawcy na etapie projektowym jest ………….. - ………………, zaś na 

etapie prac budowlanych jest Kierownik budowy - ………………………….. 
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6.6.2. Kierownikiem robót jest:………………….. 

6.6.3. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel 

Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Główny Projektant, 

Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych, będą osobami, które Wykonawca 

wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia 

spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób 

zdolnych do wykonania zamówienia. 

6.6.4. Jeżeli w trakcie wykonywania prac projektowych i robót obiektywnie konieczna będzie 

zmiana ww. osób, Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, 

która będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 

osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

6.6.5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 

mowa w pkt 6.6.4., nie później niż w terminie 5 dni przed planowanym skierowaniem 

nowych osób do projektowania lub kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu 

Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna 

zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu 

wykonania robót.  

6.6.6. Zmiana osób, o których mowa w pkt 6.6.1. i 6.6.2., nie stanowi zmiany Umowy. 

6.6.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

6.6.8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 

podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które 

je zaangażowały.  

6.6.9. Inspektor nadzoru jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub 

jego Podwykonawcy, która: 

6.6.9.1. wykazuje rażący brak staranności, 

6.6.9.2. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

6.6.9.3. nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy lub 

6.6.9.4. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

6.6.10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt. 6.6.9., Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt. 6.6.4. 

6.7. Zapewnienie jakości. 

6.7.1. Zasady zapewnienia jakości wykonywania robót określa Program zapewnienia jakości. 

6.7.2. W terminie 21 dni od daty rozpoczęcia robót Wykonawca przygotuje i przedłoży do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 
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6.7.3. Zamawiający jest uprawniony do audytu Programu zapewnienia jakości. 

6.7.4. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach, w tym w Prbud oraz winny 

odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

6.7.5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na materiały przed ich 

wbudowaniem.  

6.7.6. Zmiana materiałów służących do wykonania Umowy w stosunku do STWiORB oraz 

dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru i autorskiego. 

6.8. Jakość materiałów. 

6.8.1. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny: 

6.8.1.1. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB, 

6.8.1.2. posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

6.8.1.3. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

6.8.1.4. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót, 

6.8.1.5. być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na 

terenie budowy.  

6.8.2. Inspektor nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:  

6.8.2.1. usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie  

6.8.2.2. ponownego wykonania robót wraz z zakupem niezbędnych do tego 

materiałów, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiORB.  

6.8.3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru, Zamawiający ma 

prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko i potrącić 

poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6.8.4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość materiałów 

nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.  

6.8.5. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę zakwestionowanych przez Inspektora 

Nadzoru materiałów, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 

demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 
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6.9. Utrzymanie terenu budowy. 

6.9.1. Niezwłocznie po przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania terenu budowy. 

6.9.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

6.9.2.1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 

utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 

ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa ww. osób, 

6.9.2.2. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren 

budowy przez osoby nieuprawnione, 

6.9.2.3. zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do 

zakończenia robót,  

6.9.2.4. wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw 

mediów, 

6.9.2.5. ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych  

z wykonaniem, próbami i odbiorami robót, 

6.9.2.6. ogrodzenie terenu budowy, 

6.9.2.7. oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie, 

6.9.2.8. utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych terenach, na które 

oddziałuje wykonywanie robót. 

6.9.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom przez 

niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu 

budowy i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty dotyczące Umowy. 

6.9.4. Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie 

zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, 

prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich. 

6.9.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 

usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

6.9.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające 

z prowadzenia robót.  

6.9.7. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy wraz z zapleczem i przekazać 

go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru najpóźniej do dnia Odbioru końcowego 

robót danego Zadania 
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6.9.8. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor nadzoru ma 

prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego 

porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim wezwaniu 

skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie 

zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. Potrącenie kosztów wykonania 

zastępczego zostanie dokonane z najbliższej płatności wynagrodzenia Wykonawcy. 

6.10. Dokumentacja budowy. 

6.10.1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

6.10.1.1. Dziennik budowy,  

6.10.1.2. książkę obmiarów,  

6.10.1.3. protokoły odbioru robót,  

6.10.1.4. Dokumentację powykonawczą,  

6.10.1.5. pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiORB. 

6.10.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi 

nadzoru i przechowywanie: 

6.10.2.1. projektu organizacji robót,  

6.10.2.2. Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

6.10.2.3. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

6.10.2.4. informacji o wytwarzanych odpadach,  

6.10.2.5. Programu zapewnienia jakości 

6.10.2.6. Planu organizacji ruchu 

6.10.2.7. Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do należytego 

wykonania Umowy w porozumieniu z nadzorem autorskim. 

6.11. Organizacja ruchu. 

6.11.1. Wykonawca w przypadku konieczności jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po 

zakończeniu robót. 

6.11.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 

wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB bądź w przypadku braku 

takich zaleceń w dokumentacji projektowej powinna zostać przywrócona do stanu 

sprzed rozpoczęcia budowy. 
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6.11.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie przez cały czas wykonywania robót. 

6.11.4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zezwoleń i decyzji 

administracyjnych niezbędnych dla organizacji ruchu. 

6.12. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. 

6.12.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i 

obiektów inżynieryjnych prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą 

spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i 

Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z Terenu 

budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich. 

6.12.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których 

jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów 

inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwego Zarządcę drogi.  

6.12.3. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 

wodnych lub obiektów inżynierskich. 

6.13. Procedury bezpieczeństwa. 

6.13.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie 

budowy. 

6.13.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

6.13.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 

dni przed datą rozpoczęcia robót. 

6.14. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

6.14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC oraz w niniejszej Umowie. 

6.14.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

Terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba, że wyłącznie 

odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 
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6.14.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności 

wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem 

robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w 

wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba, że 

wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający. 

6.14.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub 

budynków sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny.  

6.14.5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w 

terminie 7 dni. 

6.15. Ubezpieczenie wykonawcy. 

6.15.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż 7 

dni od dnia przekazania terenu budowy, umowę ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 

odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym za budowę obiektu, w zakresie: 

6.15.1.1. od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia 

nie niższą niż Cena ofertowa brutto, 

6.15.1.2. od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 

objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość 

umowy brutto. 

6.15.1.3. od ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz 

każdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób 

realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane. 

6.15.2. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 6.15.1., w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

6.15.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później 

niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do 

czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 

zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

6.15.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i 

polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. 



  
 

Strona 18 z 35 

 

W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 

ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego 

koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 6.15.1., a 

poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę.  

6.15.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

6.16. Naprawa uszkodzeń. 

6.16.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót.  

6.16.2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą 

powstać na skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód 

gruntowych.  

6.16.3. Szkody w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za 

nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób 

zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednich 

norm, aprobat i obowiązujących przepisów prawa.  

6.16.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstałe w okresie wykonywania robót lub 

w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady i pozostające w bezpośrednim 

związku z usuwaniem Wad. 

7. Podwykonawcy. 

7.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

7.2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane:  

7.2.1.  osobiście przez Wykonawcę: …………………….. 

7.2.2.  Za pomocą podwykonawców:……… /zakres robót/ ............ /nazwa albo imię i nazwisko 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi/ 

7.3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 

7.2.2 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że: 

7.3.1. proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
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7.3.2. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

7.4. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 

7.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej 

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub 

projektem jej zmian. 

7.6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7.7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 

wykonawcą. 

7.8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

7.8.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

7.8.2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie 7.6; 

7.8.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt. 7.7. 

7.9. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do 

projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7.11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie 7.8. 

7.12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania, uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego. 

7.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo określonych 

w specyfikacji warunków zamówienia. 

7.14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

7.15. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w pkt. 7.6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Ochrona środowiska. 

8.1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 

budowy. 

8.2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz 

wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem 

robót, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 

zanieczyszczeniem. 

8.3. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z terenu budowy z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 

21). 

8.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami.  

8.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat lub kar 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody. 

8.6. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności z 

tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone 

od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów  

z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

8.7. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 10 kilometrów od terenu budowy. 

8.8. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora Nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je, 

za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na 

terenie Gminy Dębowiec lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 

km od miejsca prowadzonych robót.  
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8.9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 

należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Składowanie materiałów 

prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

9. Wynagrodzenie wykonawcy. 

9.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia 

9.1.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….. 

zł brutto, w tym: 

- …………………..zł brutto za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

- ……………………zł brutto za wykonanie robót budowlanych  

9.1.2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

9.1.3. Zapłata za wykonane roboty następować będzie na podstawie: 

9.1.3.1. protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o 

pozwoleniu na budowę (Element 1), 

9.1.3.2. protokołu odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych, 

zaakceptowanego przez upoważnione Strony (Element 2) 

9.1.4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocną 

decyzją o pozwoleniu na budowę, protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 

9.1.5.  Wykonawca z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, przenosi na Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, autorskie prawa majątkowe do 

wszystkich jej elementów, w sposób nieograniczony w czasie oraz bez ograniczenia 

ilościowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i 

za granicą, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: 

9.1.5.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w każdej postaci, w dowolnej 

skali dokumentacji projektowej lub jej części (np. makiety, rysunków, szkiców, 

fotografii) tak w procesie realizacji, jak i po tym etapie dla celów informacji, 

reklamy, lub innych celów związanych z użytkowaniem obiektu, w szczególności w 

pamięci komputerów;  

9.1.5.2. rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń 

ilościowych w całości lub w części, techniką drukarską, w pamięci komputera, 

pamięci typu „flash”, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach 

multimedialnych, w tym typu Internet oraz Intranet, w tym jej zbywanie; 

9.1.5.3. udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej 

umowy lub jej części za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności 

Internetu oraz Intranetu oraz komunikacji on–line w ramach komunikacji na 
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życzenie, w tym również publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym;  

9.1.5.4. wykorzystywania dokumentacji projektowej w całości lub w części i w 

ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych;  

9.1.5.5. digitalizacji projektu.  

9.1.6.  Zamawiający ponadto uzyskuje:  

9.1.6.1. wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na polach 

eksploatacji wymienionych w pkt 9.1.5.; 

9.1.6.2. prawo wprowadzania zmian nieprowadzących do powstania utworu 

zależnego.  

9.1.7. W ramach uprawnień wynikających z pkt 9.1.6. Zamawiający ma prawo także 

dokonywania osobiście lub zlecania osobom trzecim opracowania w jego imieniu zmian, 

skrótów, streszczeń, opracowań dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

9.1.8. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa  będąca przedmiotem niniejszej 

umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób 

trzecich, dla jej eksploatacji nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich. 

9.1.9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przeniesiona 

zostaje własność wydanych przez Wykonawcę egzemplarzy dokumentacji oraz 

nośników, na których została utrwalona.  

9.1.10. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie) nie ma wpływu na skuteczność 

przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich opisanych niniejszym 

paragrafem. 

9.1.11. Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wady dokumentacji. 

9.1.12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski – od dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

9.2. Rozliczenia elementów i częściowe. 

9.2.1. Rozliczenia za wykonane prace są dokonywane osobno dla prac projektowych a osobno 

dla robót budowlanych 

9.2.2. Inspektor nadzoru w imieniu Zamawiającego sprawdza zakres i wartości wykonanych 

robót, ocenia i ewentualnie koryguje stopień zaawansowania robót oraz potwierdza 

kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia 

wartości wykonanych robót. 

9.3. Rozliczenia końcowe. 
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9.3.1. Wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi nadzoru szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

9.3.2. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót, weryfikuje zakres robót z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym i w imieniu Zamawiającego potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

9.3.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

9.3.4. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do jego prawidłowości. 

9.3.5. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor nadzoru  

w terminie 3 dni koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu 

zapewnienia jego prawidłowości. 

9.4. Płatności. 

9.4.1. Zapłata za wykonane roboty nastąpi kwartalnie na podstawie harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w 

wysokości potwierdzonej przez Inspektora nadzoru w zestawieniu wartości wykonanych 

robót, zgodnie z protokołami częściowymi odbioru robót, przy uwzględnieniu 

ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy. 

9.4.2. Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, 

jeżeli została ujawniona oczywista omyłka.  

9.4.3. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT. 

9.4.4. W przypadku robót budowlanych, realizowanych za pomocą zaakceptowanych lub 

przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umów o 

podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za poszczególne 

elementy jest przedstawienie, przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy, 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, a to: faktur wystawionych przez wykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty w szczególności zrealizowanych przelewów 

bankowych. W przypadku nie przedłożenia powyższych dowodów Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia wykonawcy do czasu ich doręczenia. W tym 

przypadku brak zapłaty wynagrodzenia dla wykonawcy nie powoduje naliczenia odsetek 

ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie. 

9.4.5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
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od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem pkt.:  9.4.7, 9.4.8 i 9.4.9. 

9.4.6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 9.4.5. dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

9.4.7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9.4.8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9.4.9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 9.4.8. w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

9.4.9.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

9.4.9.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

9.4.9.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

9.4.10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w  pkt 9.4.5., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9.4.11. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 ze zmianami). 

9.4.12. Fakturę należy wystawić na adres: Gminę Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, NIP: 685-

19-50-851. 

9.4.13. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

10. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 
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10.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne dokumentacji projektowej i/lub robót przez okres …………… lat od daty Odbioru 

końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej Umowie. 

10.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji 

jakości na okres …………… lat, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach 

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

10.3. Gwarancja jakości na urządzenia, materiały lub maszyny zostanie udzielona zgodnie z 

gwarancją producenta. 

10.4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia Wad, lub gdy naprawa nie 

następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10.5. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10.6. Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że: 

10.6.1.  w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, 

10.6.2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu 

niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych w 

umowie kar za opóźnienie. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

11.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny ofertowej brutto podanej w pkt  9.1.1. niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………..zł, 

słownie:  

11.2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ………….. 

11.3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Dębowiec 

11.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w 

następujący sposób: 

11.4.1. 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

protokołu końcowego i uznania robót za należycie wykonane,  

11.4.2. 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

11.5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
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którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11.6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

11.7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy 

zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to 

możliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych. 

12. Zmiana umowy 

12.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do 

tego przedstawicieli obu stron. 

12.2. Warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych: 

12.2.1. zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez zmianę terminu zakończenia robót, a co za tym idzie terminu zakończenia 

umowy, w poniższych przypadkach: 

12.2.1.1. niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 

12.2.1.2. konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, 

12.2.1.3. wystąpienia siły wyższej, 

12.2.1.4. nieprzekazania przez Zamawiającego Terenu budowy w terminie określonym 

w umowie, 

12.2.1.5. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

12.2.1.6. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

12.2.1.7. odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
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12.2.1.8. wystąpienia robót zamiennych w oparciu o warunki określone w pkt. 12.2.1.2, 

12.2.1.9. wystąpienia robót dodatkowych, 

12.2.1.10. wcześniejszego rozpoczęcia lub zakończenia, niż w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, robót przez Wykonawcę, o ile Zamawiający posiada dostępne środki 

na zapłatę wynagrodzenia. 

12.2.2. Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni 

niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w 

dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora 

Nadzoru. 

12.2.3. zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez zmianę przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w 

przypadku: 

12.2.3.1. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

12.2.3.2. zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod 

warunkiem, że są spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót lub pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 

12.2.3.3. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego 

w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy - na 

żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 

12.2.3.4. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 

Projektanta; 

12.2.3.5. wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone 

na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający 

pisemnie powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który 

stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych, o którym 

mowa a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i Projektanta 
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roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do 

Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem 

różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

12.2.3.6. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

12.2.4. zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa w 

przypadku: 

12.2.4.1. wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania 

przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w 

12.2.3.  jeżeli zmiana powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania 

zamówienia, które nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegółowego 

zestawienia rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

12.2.4.2. zmiany (obniżenie lub podwyższenie) stawki podatku VAT  na roboty 

budowlane Strony wprowadzą zmiany do Umowy w zakresie należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzględnienie obowiązującej stawki podatku 

VAT dla zakresu  robót wykonywanych po dniu wejścia w życie zmiany tej stawki,  

12.2.4.3. wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia  

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawić rozliczenie 

faktycznie wypłaconego wynagrodzenia pracowników Wykonawcy bezpośrednio 

wykonujących zamówienie z uwzględnieniem ich zaangażowania w realizację 

robót. Wzrost wynagrodzenia ustala się jako różnicę pomiędzy nowym minimalnym 

wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas należnym. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje po odbiorze częściowym robót a 

przed ich zafakturowaniem, mającym miejsce po dacie wejścia w życie zmiany 

najniższego wynagrodzenia, 

12.2.4.4. wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników 

wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie oraz osób zatrudnionych 

przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio wykonujących 

zamówienie. Wykonawca  winien przedstawić rozliczenie faktycznego wzrostu 

obciążenia z powyższych tytułów. Wzrost obciążenia ustala się jako różnicę 

pomiędzy nowymi obciążeniami wynikającymi z wyłącznie z ustawowego wzrostu 

tych obciążeń a obciążeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy następuje po odbiorze częściowym robót a przed ich 

zafakturowaniem mających miejsce po dacie wejścia w życie tych zmian. 
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12.2.4.5. wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. Wykonawca  winien przedstawić rozliczenie faktycznego wzrostu 

obciążenia z powyższych tytułów. Wzrost obciążenia ustala się jako różnicę 

pomiędzy nowymi obciążeniami wynikającymi z wyłącznie z ustawowego wzrostu 

tych obciążeń a obciążeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy następuje po odbiorze częściowym robót a przed ich 

zafakturowaniem mających miejsce po dacie wejścia w życie tych zmian. 

12.2.4.6. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w 

całym okresie obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

 minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy 
do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztów 
wskazanych w kosztorysie dostarczonym po podpisaniu umowy 

 poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony 
kosztorys; 

 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 
10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia umownego brutto 
 

13. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. 

13.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia Umowy w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności: 

13.1.1. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 

13.1.2. Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy 

zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

13.1.3. wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie 

wykona umowy w terminie określonym w pkt 4.1.1. lub w terminach pośrednich w nim 

określonych; 

13.1.4. Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w pkt 4.1.1. 

lub w terminach pośrednich w nim określonych; 

13.1.5. wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o których mowa 

w pkt 9.4.5. lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

13.1.6. Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu budowy w terminie określonym w 

umowie; 
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13.1.7. Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje 

zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowień; 

13.1.8. zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

14. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 

14.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 

14.1.1. natychmiast wstrzymać wykonywanie prac projektowych lub robót budowlanych, poza 

mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

14.1.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

14.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie 

zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 

14.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 

urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu. 

14.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

14.5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej 

dokumentacji projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z 

wykonywaniem Umowy. 

14.6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swoje ryzyko i koszt. 

14.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa 

robót. 

15. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy. 

15.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
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wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i 

dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

15.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich 

nabycia. 

15.3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w 

toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

15.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do 

wbudowania w inny obiekt.  

15.5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy. 

16. Kary umowne. 

16.1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane  

w następujących wypadkach i wysokościach: 

16.1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

16.1.1.1. za zwłokę w terminie zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 4.1.1 lub za 

zwłokę w terminach pośrednich w nim określonych - w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 9.1.1, za każdy dzień zwłoki, 

16.1.1.2. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 9.1.1, za każdy dzień zwłoki, 

16.1.1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w pkt. 9.1.1,  

16.1.1.4. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w pkt. 9.1.1, 

16.1.1.5. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w pkt. 9.1.1, za każdy dzień zwłoki, 

16.1.1.6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 

12.2.4.6. - w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 
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9.1.1 lub odpowiednio 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 

9.1.1 za każdy dzień opóźnienia zwłoki – pod warunkiem, że przedmiotem umowy 

z podwykonawcą  są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania umowy 

przekracza 12 miesięcy,  

16.1.1.7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w 

terminie wskazanym w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w pkt. 9.1.1, 

16.1.1.8.  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 

3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 9.1.1, 

16.1.1.9. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z uwagami Zamawiającego w wysokości 3% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w pkt. 9.1.1, 

16.1.1.10. za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o 

którym mowa w pkt. 11.7 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w pkt. 9.1.1, 

16.1.1.11. niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę 

przez cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę 

do dnia odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób 

świadczących prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, polegające na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo 

określonych w dokumentacji technicznej - w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników- za każdą osobę, 

16.1.1.12. za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminach Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w pkt. 17.2-17.7 - w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu, 

16.1.1.13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda 

ze stron niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w pkt. 9.1.1. 

16.1.2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

16.1.3. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

16.1.4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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17. Wymóg zatrudniania na umowę o pracę 

17.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 

wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego 

robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z 

wykonywaniem czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo 

określonych w dokumentacji technicznej. 

17.2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy oraz umowy z Podwykonawcą, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób wykonujących roboty 

budowlane na podstawie umowy o pracę (zawierające informacje w tym dane osobowe 

służące do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia a to imię i 

nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika).  

17.3. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte 

niniejszą umową, zawierającą informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w pkt. 17.2. 

17.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudniania Pracowników, o których mowa w pkt. 17. 

17.5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 

budowlane na placu budowy. 

17.6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości 

pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 17.2. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga 

zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

17.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 17.1. czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

17.7.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

17.7.2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

17.7.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego 

pracownika, 
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17.7.4. innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 

18. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

18.1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 

zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego 

udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z 

jednym lub niektórymi z nich. 

18.2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 17.1 umowy, obowiązki 

w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

18.3. Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

kształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

18.4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 

wynikających z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

18.5. Łączna wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie 

może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy między zamawiającym a 

wykonawcą. 

18.6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być 

zgodny z terminem wynikającym z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

18.7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny 

z zasadami wynikającymi z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

18.8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 

odbyć się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy. 

18.9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 15 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej roboty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18.10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

musi zostać wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

19. Procedury rozstrzygania sporów. 
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Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

20. Załączniki. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

20.1. SWZ 

20.2. Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY …        WYKONAWCA… 

 

 


